ACTA DE RECIBO FINAL (terminación anticipada en caso de que se de la misma)

(ACTA No. _002_) *(Según consecutivo del contrato)*

CONTRATO	CO1.PCCNTR.7949637
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN KAWAK, ADQUIRIDO POR EL MUNICIPIO DE CHÍA PARA ADMINISTRAR EL MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN GESTIÓN (MIPG).
CONTRATISTA	KAWAK COL SAS
NIT	900335488-3
INTERVENTOR	N.A.
SUPERVISOR	JOHN ALEXIS GUERRERO BACA
FECHA DE INICIO:	9/06/2025
VALOR DEL CONTRATO	$26.997.286.00
ADICION No. _	$0.00
PLAZO DE EJECUCIÓN	SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, SIN EXCEDER 31/12/2025.
PRORROGA No. __	N.A.
FECHA DE SUSPENSIÓN	N.A.
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	N.A.
FECHA DE REINICIO	N.A.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025.

En el Municipio de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO: JOSÉ MANUEL SANDOVAL ORTIZ - en su calidad representante legal del contratista KAWAK COL SAS y JOHN ALEXIS GUERRERO BACA, supervisor

Con la presente Acta de recibo final del contrato mencionado, la contratista hace entrega, y el municipio por intermedio del Supervisor recibe en forma definitiva los servicios pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las siguientes cantidades y especificaciones, determinando su terminación de común acuerdo:

RELACIÓN DE ACTIVIDADES O ALCANCE EN EL CONTRATO			EJECUTADO	
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
1. Realizar el soporte y mantenimiento del Software Kawak y servicio en la nube. 2. Brindar asistencia y solución de tickets que se generen por errores en el sistema. 3. Acceso a los seminarios de web (webinars), a los diferentes programas de entrenamiento y asesoría continúa de Kawak. 4. Realizar diariamente los backups de la base de kawak y guardarlos en el servidor dispuesto por el cliente con el fin de ser descargado en el momento que lo requiera.	N.A.	N.A.	N.A.	Las actividades se realizaron satisfactoriamente hasta alcanzar el 100% de ejecución y las evidencias reposan en el Secop II en el documento informe de actividades. El 27 de junio de 2025 el contratista realizó la actualización del software a la versión 4.7.5, con nuevas funcionalidades, y continuando con la incorporando IA en kawak® y especialmente para los controles y planes de tratamiento en riesgos y una nueva forma de consultar las Estadísticas documentales por usuarios.

RELACIÓN DE ACTIVIDADES O ALCANCE EN EL CONTRATO			EJECUTADO	
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
5. Reinstalación y configuración del aplicativo si la administración lo requiere. 6. Mantener el aplicativo en la última versión disponible. 7. Aplicar altos niveles de seguridad y test de vulnerabilidad trimestrales junto con sus respectivos planes de acción para los hallazgos identificados. 8. Contar con el personal idóneo y capacitado para resolver los problemas técnicos que se presenten.				El 3 de octubre de 2025 el contratista realizó la actualización del software a la versión 4.7.7, con nuevas funcionalidades, y cuenta con un agente IA con la metodología de análisis de causas de Lluvia de ideas, en mejoramiento continuo. El 12 de diciembre de 2025 el contratista realizó la actualización del software a la versión 4.7.8, con nuevas funcionalidades: Sistema de sugerencias para solicitar el ajuste de un riesgo, evaluar la efectividad de la ejecución de los controles de riesgos, Programar de forma automática la generación de versiones de la matriz de riesgos, entre otros. Existen Rutas de aprendizaje kawak para cada uno de los 13 módulos autorizados para la Alcaldía. Kawak genera de manera automática backups diarios, alojados en un servidor al cual sólo pueden acceder los usuarios responsables de hacer esta descarga. Asimismo, el contratista atendió a través de acceso remoto la solicitud realizada, - 24/09/2025 Asesoría y/o Consultoría con el fin de resolver dudas o inquietudes acerca del funcionamiento de la Suite kawak® - "Cuando implementaran la metodología de administración del riesgo del DAFP 2025". Durante la ejecución del contrato el software estuvo en normal funcionamiento y NO se requirió la reinstalación y configuración del aplicativo. El acceso a la herramienta KAWAK estuvo disponible durante todo el tiempo de ejecución del contrato

Balance Económico del **CONTRATO** a la fecha:

	DESCRIPCION	A.	VALOR CONTRATADO	B.	VALOR EJECUTADO
1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO.	A1	26.997.286.00	B1	26.997.286.00
2	VALOR DE ADICIONES.	A2	0.00	B2	0.00
3	VALOR EJECUTADO (B1+B2).	A3		B3	26.997.286.00
4	VALOR YA PAGADO AL CONTRATISTA			B4	26.997.286.00
5	VALOR NO EJECUTADO. B4 = (A1+A2) - (B3)		0.00		
6	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA. (B3-B4)				--
7	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO.		0.00		

Con el pago del saldo a favor de la contratista las partes certifican estar a paz y salvo por todo concepto; para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron, a los TREINTA Y UN (31) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

JOSÉ MANUEL SANDOVAL ORTIZ
Representante Legal
Contratista: KAWAK COL SAS

N.A._____
(Nombre completo Interventor)

Nombre Rep Legal del Interventor
Interventor

JOHN ALEXIS GUERRERO BACA
Profesional Especializado
Supervisor