Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

M E M O R A N D O D E A J D S C M 2 5 - 2 2 9 0

FECHA: 30 de diciembre de 2025

PARA: **RODRIGO JOSÉ ZABALETA BAÑOL**
Director Administrativo de la División de Supervisión de Contratos

DE: **CATALINA BARBOSA CONTRERAS**
Supervisor del Contrato 059 de 2025

ASUNTO: *"Informe de entrega supervisión Contrato No. 059 de 2025".*

Respetada Dr. Zabaleta

A continuación el informe de entrega supervisión del contrato 059 de 2025

Contrato No.	**Contratista**	**C.C./NIT**
059 de 2025	**SIGLO DATA SAS**	830072071-2
Objeto:	Prestar el servicio de monitoreo de noticias en medios de comunicación (radio, televisión, medios impresos, internet y redes sociales) al Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado	

Información General del Contrato

Fecha de suscripción	2 de abril de 2025
Fecha de inicio	10 de abril den 2025
Plazo inicial	266 días
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2025
Prórrogas	N/A
Suspensiones	N/A
Fecha de terminación actual	31 de diciembre de 2025

Informe Financiero del Contrato

CONCEPTO	VALORES
VALOR INICIAL	$44.993.900
VALOR TOTAL DE ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES	$44.993.900
VALOR EJECUTADO CON CORTE AL **30/12/2025 ***	

icontec ISO 9001 SC5780-4 IQNet icontec ISO 14001 CO-SA-CER551308

VALOR SIN EJECUTAR	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	

***** Nota: El contratista entregó la totalidad de los bonos y se radicó el tercer pago por el saldo por ejecutar incluyendo la adición.

A la fecha se han realizado los siguientes pagos:

No. OP (SIIF)	**Fecha OP**	**Valor**	**No. Factura**
167250525	28/05/2025	$ 3.315.340,00	41715
225203225	7/07/2025	$ 4.736.200,00	41826
268122525	29/07/2025	$ 4.736.200,00	41924
314218325	27/08/2025	$ 4.736.200,00	42053
346449125	22/09/2025	$ 4.736.200,00	42193
42731122	6/11/2025	$ 4.736.200,00	42387
473738725	5/12/2025	$ 4.736.200,00	42510
510813425		$ 4.736.200,00	**42696**
Total		$36.468.740	

El contrato tiene saldo en el RP No. 4325 SIN SITUACION DE FONDOS de la siguiente manera

UNIDAD EJECUTORA	**No. RP**	**VALOR AFECTADO**	**VALOR POR AFECTAR**	**VALOR FACTURA DICIEMBRE**	**SALDO POR LIBERAR**
27-01-02-000	4325	$36.468.740	$8.525.160	$4.736.200	$3.788.960

Publicidad Documentos SECOP II y expediente digital.

Los documentos generados con ocasión a la ejecución del contrato se encuentran publicados en la plataforma SECOP II en el módulo 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO en Documentos de ejecución del contrato. Así mismo, se encuentra al día el expediente digital del presente contrato.

Link de acceso: ttps://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7698231&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+


Comentarios Adicionales.

1. Se ha ejecutado el contrato con normalidad.

icontec ISO 9001 SC5780-4 IQNet icontec ISO 14001 CO-SA-CER551308

2. El informe del contratista se genera los primeros días del mes de enero, por lo que el trámite de la ultima factura se debe realizar hasta esa fecha-
3. Se solicitó al contratista renuncia de saldo y al jefe de la oficina de prensa la liberación de recursos no ejecutados por la suma de $3.788.960
4. Después del pago se debe tramitar liquidación
5. Los documentos del contrato se encuentran publicados en el expediente contractual de la entidad
6. El presente informe se realiza con corte al 30/12/2025.

Cordialmente;



CATALINA BARBOSA CONTRERAS
Supervisor del Contrato 059 de 2025.