VELNEC S.A.
NIT. 800.028.455 - 1
Calle 28 No. 13A - 15 Of. 1402 Bogotá, D.C. - Colombia
PBX: (571) 241 05 30 Fax: (571) 241 05 31
E-mail: webmaster@velnec.com

I.V.A. REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 7420 - 1
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
NO SOMO GRANDES CONTRIBUYENTES

FACTURA DE VENTA
No. 3244

NÚMERO DE FORMULARIO 18763000829421 - FECHA 02-OCT-2019 - NUMERACION DE 3197 AL 5000

RESOLUCION DIAN No. 300000451736 - FECHA: 2007/10/12 - NUMERADAS DEL 1800 AL 5000

FECHA: Marzo 10 de 2020 ✓	CONTRATO No.: Contrato No. 723 - 2019
CLIENTE: **INSTITUTO DE INFRAESTRUCUTRA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU**	DIRECCION: ✓ Calle 26 No. 51 - 53 Torre Central Piso 6
NIT / C.C.: 900,258,711-1	TELEFONO: 7491624 / FAX:

Por concepto Acta parcial No. 01 de Interventoría, actividades comprendidas durante el 16 de diciembre de 2019 al 31 de enero de 2020; del contrato de interventoría No. ICCU - 723 DE 2019, cuyo objeto es: "EJECUTAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAQUEZA - FOSCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

VALOR ACTA	$15,226,557.00 ✓
IVA 19%	$2,893,046.00 ✓
TOTAL	**$18,119,603.00**

SON:

DIECIOCHO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 00/100 Mcte.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 20303532738 BANCOLOMBIA

NUEVA DIRECCION
AV Carrera 86 No. 51 - 66 OFICINA 301
Bogotá
TELEFONO 2410530

ELABORADO:	REVISADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
ORFA	SVA	YPMC	ASM

FIRMA AUTORIZADA:

SANDRA VALENCIA ACHURY
Gerente Administrativa

ACEPTACION FIRMA, NIT. Y SELLO DEL CLIENTE

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULOS 621 Y SS., 772,773,774 Y SS. Y CC DEL CODIGO DE COMERCIO

ARTEGRAF IMPRESORES LTDA. NIT. 830.061.914 - 9 TEL.: 240 0641 / 631 04 43

ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

CUNDINAMARCA ¡REGIÓN Que Progresa!

ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 1
PERIODO: 1-FEBRERO DE 2010 AL 1 DE MARZO DE 2020
CONTRATO No. ICCU-435 de 2020

OBJETO: EJECUTAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAQUEZA - FOSCA E EL DEPTO DE CUNDINAMARCA.

FECHA ACTA: 30 DE ENERO 2020

CONTRATISTA: VELNEC S.A
FECHA INICIACIÓN: 16 DE DICIEMBRE DE 2019
PLAZO INICIAL: 5 MESES
SUSPENSIÓN 1: N.A
PRÓRROGA No. 1 N.A
PLAZO TOTAL 6 MESES
FECHA TERMINACIÓN: 15 DE MAYO DE 2020

Contrato inicial: $ 315.672.520
Adiciones: $ 0
TOTAL: $ 315.672.520

ACTAS	FORMA DE PAGO	PRESENTE ACTA	ANTERIORES	ACUMULADO	SALDO
	Observación: Valor ejecutado en obra $ 18.119.602,65 el cual corresponde al 5,74% del valor total del contrato de obra No. ICCU-723-2019	5,74%	0,00%	5,74%	94,26%
Acta 1:	1. Pagos parciales en el mismo porcentaje de obra recibida y certificada hasta completar el 90% del valor del contrato de interventoría. 2. El 10% restante, cuando se haya ejecutado el ciento por ciento (100%) de la obra, previa presentación del acta de liquidación final, firmada por el interventor y el supervisor del contrato, junto con la entrega del inventario relacionado en medio magnético y físico del archivo del proyecto y el informe final donde se evidencia que cumplieron todas sus obligaciones e incluya las tareas pendientes o consecuentes para su sucesor y las demas obligaciones de ley. Nota 1: El costo basico del acta de interventoría corresponde a $ 15.226.556,00 Nota 2. El IVA del acta corresponde a $ 2.893.046,65.	$ 18.119.603,00	$ -	$ 18.119.603,00	$ 297.552.917,35
Amortización anticipo	N/A				
	TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 18.119.603,00**			

CON LA PRESENTE ACTA SE APRUEBA EL PAGO SEGÚN EL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA, POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y SE DEJA CONSTANCIA DE LA ENTREGA DEL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES EL CUAL ES APROBADO POR EL SUPERVISOR DESIGNADO

SON: DIECIOCHO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS

ING. SANDRA VALENCIA ACHURY
REPRESENTANTE LEGAL
VELNEC S.A.

ING. MILTON JOSUÉ SUAREZ INFANTE
SUPERVISOR ICCU

Vo. Bo. ING. LUIS ROBERTO GONZÁLEZ PEÑALOZA
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA - ICCU

ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

ACTA PARCIAL No. 01

CUNDINAMARCA REGIÓN Que Progresa!!

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. ICCU - 723 DE 2019

OBJETO: EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TENICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA CAQUEZA-FOSCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA:	VELNEC S.A	CONTRATO INICIAL	$	315.672.520,00
NIT:	800.028.455-1	ADICION N°1	$	-
FECHA INICIACIÓN:	16 DE DICIEMBRE DE 2019	**TOTAL**	**$**	**315.672.520,00**
PLAZO INICIAL:	5 MESES			
FECHA DE TERMINACION:	15 DE MAYO DE 2020			
PERIODO	16 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020			
FECHA DE ELABORACION: 30 DE ENERO DE 2020	**SUPERVISOR:**	Milton Josue Suarez Infante		
Certificacion porcentaje ejecutado de obra **5,74%**	**% DE INTERVENTORIA:**	**5,74%**		

								0%	5,74%	5,74%
CANTIDAD	CARGO /OFICIO	A. SUELDO MES BASICO	B. % DE DEDICACION	C. F.M. (%)	E. VALOR MES (AxBxC)	F. No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (ExF)	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
	PERSONAL PROFESIONAL									
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 5.578.068,00	30%	2,20	$ 3.681.525,00	5	$ 18.407.625,00	$ -	$ 1.056.598,00	$ 1.056.598,00
1	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 3.937.460,00	100%	2,20	$ 8.662.412,00	5	$ 43.312.060,00	$ -	$ 2.486.112,00	$ 2.486.112,00
1	INGENIERO INSPECTOR DE INTERVENTORIA	$ 3.158.171,00	100%	2,20	$ 6.947.976,00	5	$ 34.739.880,00	$ -	$ 1.994.069,00	$ 1.994.069,00
1	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 4.921.825,00	10%	2,20	$ 1.082.802,00	5	$ 5.414.010,00	$ -	$ 310.764,00	$ 310.764,00
1	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 4.921.825,00	20%	2,20	$ 2.165.603,00	5	$ 10.828.015,00	$ -	$ 621.528,00	$ 621.528,00
1	ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 4.921.825,00	20%	2,20	$ 2.165.603,00	5	$ 10.828.015,00	$ -	$ 621.528,00	$ 621.528,00
1	PROFESIONAL INGENIERO DE APOYO	$ 3.158.171,00	100%	2,20	$ 6.947.976,00	5	$ 34.739.880,00	$ -	$ 1.994.069,00	$ 1.994.069,00
1	TOPOGRAFO	$ 2.296.852,00	100%	2,20	$ 5.053.074,00	5	$ 25.265.370,00	$ -	$ 1.450.232,00	$ 1.450.232,00
1	CADENERO	$ 1.558.578,00	100%	2,20	$ 3.428.820,00	5	$ 17.144.100,00	$ -	$ 984.071,00	$ 984.071,00
1	SECRETARIA	$ 1.230.456,00	100%	2,20	$ 2.706.969,00	5	$ 13.534.845,00	$ -	$ 776.900,00	$ 776.900,00
1	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	$ 4.921.825,00	10%	2,20	$ 1.082.802,00	5	$ 5.414.010,00	$ -	$ 310.765,00	$ 310.765,00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL (A)							**$ 219.627.810,00**	**$ -**	**$ 12.606.636,00**	**$ 12.606.636,00**
COSTOS DIRECTOS										
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA			**UND**	**DURACION**	**VR. UNITARIO**		**TOTAL**			
1	Alquiler vehiculos mayor a 1600 cc de cilindrada, incluyendo costos de operación y mantenimiento del vehiculo tipo pick up 4x4 (incluye peajes y conductor)		MES	5	$ 3.500.000,00		$ 17.500.000,00	$ -	$ 1.004.500,00	$ 1.004.500,00
1	Equipo de oficina: Computador portátil Windows 10 Pro, con su respectiva licencia, procesador Intel Core i7, memoria RAM de 8 GB expandible hasta 16 GB, Disco duro de dos (2) terabyte, Office 2016, con licencia perpetua, monitor LCD de 14", el equipo debe contar con una garantía igual al plazo de ejecución del contrato.		MES	1	$ 1.500.000,00		$ 1.500.000,00	$ -	$ 86.100,00	$ 86.100,00
1	Alquiler equipo completo de topografia y elementos complementarios		MES	5	$ 1.800.000,00		$ 9.000.000,00	$ -	$ 516.600,00	$ 516.600,00
1	Oficina (incluye servicios)		MES	5	$ 1.000.000,00		$ 5.000.000,00	$ -	$ 287.000,00	$ 287.000,00
1	Ensayos de laboratorio		MES	5	$ 2.278.643,00		$ 11.393.215,00	$ -	$ 653.971,00	$ 653.971,00
1	Edición de informes, papeleria, reproducción de documentos, planos, fotografias		MES	5	$ 250.000,00		$ 1.250.000,00	$ -	$ 71.750,00	$ 71.750,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)							**$ 45.643.215,00**	**$ -**	**$ 2.619.921,00**	**$ 2.619.921,00**
RESUMEN GENERAL										
COSTO TOTAL (A+B)							**$ 265.271.025,00**	**$ -**	$ 15.226.557,00	$ 15.226.557,00
VALOR IVA 19%							$ 50.401.495,00	$ -	$ 2.893.046,00	$ 2.893.046,00
AJUSTE AL PESO								$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL							**$ 315.672.520,00**	**$ -**	**$ 18.119.603,00**	**$ 18.119.603,00**

RELACION DE DOCUMENTACION RADICADA ANTE LA ENTIDAD:

Informe de Interventoria N°1 ICCU- 2019- DEL 08 DE FEBRERO DE 2020

SON: DIECIOCHO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS MCTE

Sandra Valencia Achury
Representante Legal
VELNEC S.A

Milton Josue Suarez Infante
Supervisor
ICCU

Luis Roberto Gonzales Peñaloza
Subgerente de Infraestructura
ICCU

550

Certificado Bancario

Martes, 10 de Marzo de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que VELNEC S A identificado(a) con NIT 800028455, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	20303532738	1999/11/03	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Establecimiento Bancario BANCOLOMBIA S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Juan Camilo Moreno.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos Bancolombia