Villa de San Diego de Ubaté, 31 de diciembre 2025
SOP-575-2025

Señor:
RICHARD ALEXANDER BERNAL
Alcalde municipal

REF: Contrato de obra SOP-455-2025 cuyo objeto es "Mantenimiento de vías urbanas del municipio de la villa de san diego de Ubaté".

ASUNTO: Solicitud de suspensión contrato de obra SOP-455-2025.

Cordial saludo,

En mi calidad de supervisora del Contrato de Obra SOP-455-2025, y en ejercicio de la autonomía otorgada para garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual, me permito informar y solicitar la suspensión temporal del mencionado contrato, con base en las siguientes consideraciones:

Actualmente, la planta de asfalto no se encuentra en funcionamiento, situación que impide la ejecución de las actividades estipuladas en el contrato. Esta misma retomará operaciones a partir del 15 de enero, fecha desde la cual será posible reanudar las labores contractuales conforme a lo previsto.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que, debido a la época decembrina, se presentan dificultades para la consecución del personal requerido, lo cual limita de manera significativa el desarrollo normal de las actividades contractuales.

En virtud de lo anterior, y con el fin de no afectar el cumplimiento del objeto contractual, se considera necesario solicitar una suspensión por un término de quince (15) días, es decir, hasta el 14 de enero, donde el 15 de enero se propone retomar la ejecución del contrato.

La presente solicitud se realiza con el propósito de llevar a buen término la ejecución contractual, garantizando el uso eficiente de los recursos y el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

Cordialmente,

KARLA ROCIO PACHÓN CENDALES
Secretaría de Obras Públicas
Municipio de Ubaté

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombres	STEPHANNY ROJAS MORENO	KARLA ROCIO PACHÓN CENDALES	KARLA ROCIO PACHÓN CENDALES
Cargo	Auxiliar Administrativo	Secretaria de Obras Públicas	Secretaria de Obras Públicas
Fecha	31 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2025
Firma			