ALCALDÍA EL PITAL HUILA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

OBJETO: "CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, BAJO LA METODOLOGÍA DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR) PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS PARA POLIDEPORTIVOS VEREDA LOS OLIVOS, E.I SAN ANTONIO SEDE BAJO MINAS Y POLIDEPORTIVO VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO "UNIDOS SÍ PODEMOS 2024 - 2027".

D & F SERVICES S.A.S.

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA No.1

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE EL PITAL

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

CONTRATISTA:	D & F SERVICES S.A.S.	**ACTA DE REINICIO No. 1**	17 Septiembre de 2025	**Parcial**	
IDENTIFICACIÓN:	900.897.564-6	**ACTA DE SUSPENSION No. 2**	19 Septiembre de 2025	**Modifica**	
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FERNANDO GONZÁLEZ PARRA CC. 16.234.184 de Cartago Valle	**PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 2**	19 Noviembre de 2025	**Final**	**X**
SUPERVISOR	ING. HÉCTOR HORACIO GAITAN GUERRERO	**ACTA DE REINICIO No. 2**	27 Diciembre de 2025	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA**	
FECHA CONTRATO DE OBRA:	16 Mayo de 2025	**ACTA DE TERMINACION**	29 Diciembre de 2025	**30 de diciembre de 2025**	
FECHA INICIO:	23 Mayo de 2025	**PLAZO DE EJECUCIÓN:**	un (01) mes, contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2025	**VALOR DE LA PRESENTE ACTA**	
ACTA DE SUSPENSION No. 1	17 Junio de 2025				
PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 1	17 Agosto de 2025	**VALOR INICIAL :**	$ 37.298.914,00	$ 37.312.069,00	

ITEM	PERFIL		CONDICIONES ORIGINALES					OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA				
			NÚMERO DE PERSONAS	RENDIMIENTO	PLAZO (MES)	VALOR MES	VALOR TOTAL	NÚMERO DE PERSONAS	RENDIMIENTO	PLAZO (MES)	VALOR MES	VALOR TOTAL
1	INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	DIRECTOR DE CONSULTORIA	1,00	0,40	1,50	$ 4.000.000,00	$ 2.400.000,00	1,00	0,40	1,50	$ 4.000.000,00	$ 2.400.000,00
2	ARQUITECTO	DISEÑADOR ARQUITECTONICO	1,00	0,40	1,50	$ 4.000.000,00	$ 2.400.000,00	1,00	0,40	1,50	$ 4.000.000,00	$ 2.400.000,00
3	INGENIERO CIVIL	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1,00	0,35	1,50	$ 5.000.000,00	$ 2.631.578,95	1,00	0,35	1,50	$ 5.000.000,00	$ 2.631.578,95
4	INGENIERO CIVIL	ESPECIALISTA EN AGUAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	1,00	0,20	1,50	$ 4.500.000,00	$ 1.350.000,00	1,00	0,20	1,50	$ 4.500.000,00	$ 1.350.000,00
5	INGENIERO ELECTRICO	DISEÑADOR ELECTRICO, ILUIMINACION Y APANTALLAMIENTO	1,00	0,20	1,50	$ 4.000.000,00	$ 1.200.000,00	1,00	0,20	1,50	$ 4.000.000,00	$ 1.200.000,00
6	PROFESIONAL TÉCNICO Y/O TECNOLOGO EN ÁREA DE INGENIERÍA O ARQUITECTURA	ELABORA PRESUPUESTO DETALLADO, MGA CON SU DOCUMENTO SOPORTE, PMT, SST, PMA o PGIO CERTIFICADOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROCESO CONSTRUCTIVO ENTRE OTROS	1,00	0,40	1,50	$ 3.600.000,00	$ 2.160.000,00	1,00	0,40	1,50	$ 3.600.000,00	$ 2.160.000,00
7	TOPOGRAFO	ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA	1,00	0,23	1,50	$ 3.500.000,00	$ 1.206.896,55	1,00	0,23	1,50	$ 3.500.000,00	$ 1.206.896,55
A	**SUBTOTAL PERSONAL**						**$ 13.348.475,50**					$ 13.348.475,50
	FACTOR MULTIPLICADOR (FM)						**1,85**					1,85
B	**SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL(A) *FACTOR MULTIPLICADOR (FM)**						**$ 24.694.679,67**					$ 24.694.679,67

COSTOS INDIRECTOS

ITEM	TIPO	CANTIDAD	PORCENTAJE	TIEMPO EN MESES	VALOR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	PORCENTAJE	TIEMPO EN MESES	VALOR	VALOR TOTAL
8	Papelería, fotocopias e impresión de informes tecnicos	1	50%	1,50	1.520.000	$ 1.140.000	1,00	0,50	1,50	$ 1.520.000,00	$ 1.140.000,00
9	Digitilazacion, impresión y aprobación de planos	1	40%	1,50	2.200.000	$ 1.320.000	1,00	0,40	1,50	$ 2.200.000,00	$ 1.320.000,00
10	Estudios tecnicos del proyecto	1	80%	1,50	3.500.000	$ 4.200.000	1,00	0,80	1,50	$ 3.500.000,00	$ 4.200.000,00
C	**SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS**					**$ 6.660.000,00**					$ 6.660.000,00
					TOTAL COSTOS DE CONSULTORIA (B+C)	**$ 31.354.680**					$ 31.354.679,67
					IVA 19%	**$ 5.957.389**					$ 5.957.389,14
					VALOR TOTAL DE LA CONSULTORIA (D+E) AJUSTADO AL PESO	**$ 37.312.069**					$ 37.312.069,00

SON: **TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS ($37.298.914) M/CTE**

D & F SERVICES S.A.S.
RL. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ PARRA

Karen Tatiana Gutierrez V.

KAREN TATIANA GUTIERREZ V.
Vo. Bo. APOYO A LA SUPERVISION

HÉCTOR HORACIO GAITÁN GUERRERO
SUPERVISOR DEL CONTRATO