Palestina, 30 de diciembre de 2025

Señores:
MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA
Nit: 891.102.764-1

Ref. **"RECONSTRUCCION DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA: 1. EJECUTAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA PRIMAVERA, 2. MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA PARA LA VEREDA MIRAFLORES, 3. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DEL SECTOR ALTO DE LA VEREDA GALILEA, 4. CONSTRUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA JERICÓ, 5. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA PARA LA VEREDA BETANIA, 6. MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA EL CARMELO, 7. MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALESTINA"**

Respetuoso saludo,

Por medio del presente, en mi calidad de representante legal del JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS identificado con NIT 900.465.305-1, solicito se estudie la posibilidad de suspender la ejecución del contrato referenciado dado que por temporada de fin de año, no es posible contar con disponibilidad de maquinaria para el transporte de materiales, de igual forma sucede con la mano de obra, con la cual no podemos contar porque en esta época, las personas hacen uso de su tiempo en actividades distintas a las laborales.

Sin otro particular, quedo atento a su pronta y positiva respuesta.

Atentamente,

FIRMA: _____

JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS
NIT. 900.465.305-1
R.L. JUDY JANNED JARAMILLO PAZ
C. C. No. 34.445.665
Dirección de correo: CL 4 7 32 OF 201
Correo electrónico: janedcita@gmail.com