Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Transformación Digital e Informática
Informe de Supervisión para Pago

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	**Periodo del Informe**	**Nombre del Contratista**	**Nombre Interventoria**
30/12/2025	Noviembre 2025	UNION TEMPORAL SOLUCIONES CC CONECTIVIDAD NACIONAL	CONSORCIO TECNO TIC

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO						
Contrato No.:	104 de 2024	**Tipo:**	Subasta Inversa 06 de 2024	**Convenio No.:**	N/A	**Tipo.:**	N/A
Objeto		**Vigencia**	**RP N°**	**Fecha de RP**	**Valor**
Prestar los servicios, elementos y recursos de conectividad, telecomunicaciones e internet para la Rama Judicial a Nivel Nacional.		2024	221024	15/08/2024	$ 25.994.119.142,24
		VF	124	15/08/2024	$ 40.435.296.443,48
		2025	625	29/01/2025	$ 69.317.651.045,97
					$135.747.066.631,69

Valor Contrato Inicial	**Valor total**	**Fecha de suscripción**	**Plazo Inicial**	**Fecha de Iniciación**	**Fecha de Terminación**
$135.747.066.631,69	$135.747.066.631,69	15/08/2024	23,5 meses	16/08/2024	31/07/2026

Requisitos para el perfeccionamiento				
Póliza No.:	**Fecha de póliza**	**N° de Registro Presupuestal**	**Valor Asignado**	**Fecha Registro Presupuestal**
79899 / Anexo 0	16/08/2024	RP 221024	$ 25.994.119.142,24	15/08/2024
		VF 124	$ 40.435.296.443,48	15/08/2024
		RP 625	$ 69.317.651.045,97	29/01/2025

Modificaciones al Contrato					
	Numero	**Fecha**	**Tiempo**	**Valor**	**Tema de aclaración o de alcance**
Modificaciones al Contrato	NA	NA	NA	NA	NA



Información Financiera		
Valor Total del Contrato y/o Convenio:	**$135.747.066.631,69**	**Anticipo y Amortización: N/A**

Pagos

No. Pago	No. Registro Presupuestal	Valor Asignado (según RP)	% Pagado	No. Factura	Valor Factura	Deducciones	Valor Deducciones	Valor recomendado a pagar	Saldo Registro Presupuestal después del pago factura	Soporte
1	221024	$ 25.994.119.142,24	1,40%	F60840	$ 1.906.550.887,00	N/A	$ -	$ 1.906.550.887,00	$ 24.087.568.255,24	Informe de Gestión - Agosto 16 al 31 de 2024.
		$ 24.087.568.255,24	0,06%	3 - 291988816	$ 76.110.872,00	N/A	$ -	$ 76.110.872,00	$ 24.011.457.383,24	
2		$ 24.011.457.383,24	2,73%	F62764	$ 3.705.178.705,00	N/A	$ -	$ 3.705.178.705,00	$ 20.306.278.678,24	Informe de Gestión - Septiembre de 2024.
		$ 20.306.278.678,24	0,11%	3-291988817	$ 147.464.814,00	N/A	$ -	$ 147.464.814,00	$ 20.158.813.864,24	
3		$ 20.158.813.864,24	2,73%	F63341	$ 3.709.155.564,00	N/A	$ -	$ 3.709.155.564,00	$ 16.449.658.300,24	Informe de Gestión - Octubre de 2024.
		$ 16.449.658.300,24	0,21%	3-292027052	$ 286.796.293,00	N/A	$ -	$ 286.796.293,00	$ 16.162.862.007,24	
4		$ 16.162.862.007,24	2,73%	F68198	$ 3.710.432.729,00	N/A	$ -	$ 3.710.432.729,00	$ 12.452.429.278,24	Informe de Gestión - Noviembre de 2024
		$ 12.452.429.278,24	0,58%	3 - 29210114	$ 789.830.768,00	N/A	$ -	$ 789.830.768,00	$ 11.662.598.510,24	
5		$ 11.662.598.510,24	1,74%	F71219	$ 3.741.670.284,00	NC51752 - 51765	$ 1.382.066.542,00	$ 2.359.603.742,00	$ 9.302.994.768,24	Informe de Gestión - Diciembre de 2024
		$ 9.302.994.768,24	0,81%	3 - 292174377	$ 1.224.258.993,00	NC112590 - 112591	$ 122.687.072,04	$ 1.101.571.920,96	$ 8.201.422.847,28	
6		$ 8.201.422.847,28	2,72%	F73494	$ 3.775.354.550,00	NC51882	$ 89.788.656,00	$ 3.685.565.894,00	$ 4.515.856.953,28	Informe de Gestión - Enero de 2025
		$ 4.515.856.953,28	0,91%	3-292209920	$ 1.246.005.727,00	NC112752	$ 11.390.874,68	$ 1.234.614.852,32	$ 3.281.242.100,96	
7		$ 3.281.242.100,96	2,42%	F75543	$ 3.281.242.100,96	N/A	$ -	$ 3.281.242.100,96	$ -	Informe de Gestión - Febrero 2025
	625	$ 69.317.651.045,97	0,32%	F75543	$ 714.033.241,04	NC52015	$ 273.449.081,00	$ 440.584.160,04	$ 68.877.066.885,93	
		$ 68.877.066.885,93	0,90%	3-292210206	$ 1.258.546.965,00	NC112817	$ 31.370.007,69	$ 1.227.176.957,31	$ 67.649.889.928,62	
8		$ 67.649.889.928,62	2,95%	F75815	$ 4.090.770.755,00	NC52217	$ 81.691.603,00	$ 4.009.079.152,00	$ 63.640.810.776,62	Informe de Gestión - Marzo de 2025
		$ 63.640.810.776,62	0,94%	3-292210381	$ 1.298.695.904,00	NC1000112981	$ 27.240.326,89	$ 1.271.455.577,11	$ 62.369.355.199,51	
9		$ 62.369.355.199,51	3,05%	F78105	$ 4.199.696.724,00	NC52523	$ 53.945.505,00	$ 4.145.751.219,00	$ 58.223.603.980,51	Informe de Gestión - Abril de 2025
		$ 58.223.603.980,51	0,93%	3-292245908	$ 1.290.959.505,00	NC1000113223	$ 28.700.420,00	$ 1.262.259.085,00	$ 56.961.344.895,51	
10		$ 56.961.344.895,51	3,37%	F80444 - F82210	$ 4.632.415.473,00	NC52785	$ 59.404.489,00	$ 4.573.010.984,00	$ 52.388.333.911,51	Informe de Gestión - Mayo de 2025
		$ 52.388.333.911,51	1,05%	3-292301505 - 3-292301504	$ 1.423.289.112,00	NC 1000113572	$ 2.607.917,13	$ 1.420.681.194,87	$ 50.967.652.716,64	
11		$ 50.967.652.716,64	3,08%	F82268 - F82664	$ 4.213.390.675,00	NC52946	$ 39.127.814,00	$ 4.174.262.861,00	$ 46.793.389.855,64	Informe de Gestión - Junio de 2025
		$ 46.793.389.855,64	0,98%	3-292316120 - 3-292316250	$ 1.334.682.433,00	NC 1000113742	$ 1.523.659,34	$ 1.333.158.773,66	$ 45.460.231.081,98	
12		$ 45.460.231.081,98	3,11%	F84637 - F86306	$ 4.238.729.276,00	NC53344	$ 16.181.885,00	$ 4.222.547.391,00	$ 41.237.683.690,98	Informe de Gestión - Julio de 2025
		$ 41.237.683.690,98	0,99%	3 - 292350985 - 3 - 292385075	$ 1.351.408.923,00	NC 1000114189 - NC 1000114472	$ 1.744.510,25	$ 1.349.664.412,75	$ 39.888.019.278,23	
13		$ 39.888.019.278,23	3,09%	F86851 - F86869	$ 4.234.908.705,00	NC53609	$ 46.195.160,00	$ 4.188.713.545,00	$ 35.699.305.733,23	Informe de Gestión - Agosto de 2025
		$ 35.699.305.733,23	0,98%	3 - 292408500 - 3 - 292408499	$ 1.337.819.891,00	NC 1000114607	$ 1.340.820,60	$ 1.336.479.070,40	$ 34.362.826.662,83	
14		$ 34.362.826.662,83	3,10%	F88836 - F88847	$ 4.225.780.190,00	NC53827	$ 18.691.726,00	$ 4.207.088.464,00	$ 30.155.738.198,83	Informe de Gestión - Septiembre de 2025
		$ 30.155.738.198,83	0,99%	3-292419511 - 3-292419512	$ 1.339.687.511,00	NC 1000114792	$ 577.974,67	$ 1.339.109.536,33	$ 28.816.628.662,50	
15		$ 28.816.628.662,50	3,10%	F89099 - F89098	$ 4.233.952.664,00	NC53915	$ 21.911.644,00	$ 4.212.041.020,00	$ 24.604.587.642,50	Informe de Gestión - Octubre de 2025
		$ 24.604.587.642,50	1,00%	3-292453015 - 3-292453016	$ 1.354.873.275,00	N/A	$ -	$ 1.354.873.275,00	$ 23.249.714.367,50	
16		$ 23.249.714.367,50	3,10%	F91443 - F91439	$ 4.237.200.785,00	NC54205	$ 24.375.726,00	$ 4.212.825.059,00	$ 19.036.889.308,50	Informe de Gestión - Noviembre de 2025
		$ 19.036.889.308,50	0,99%	3-292453767 - 3-292453766	$ 1.349.171.174,00	N/A	$ -	$ 1.349.171.174,00	$ 17.687.718.134,50	
TOTAL			**57,18%**				**$ 2.336.013.414,29**	**$ 77.624.052.053,71**		

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Transformación Digital e Informática
Informe de Supervisión para Pago

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
Prestar los servicios, elementos y recursos de conectividad, telecomunicaciones e internet para la Rama Judicial a Nivel Nacional, Contrato 104 de 2024, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas en el pliego de condiciones y sus anexos para el período de **1 al 30 de noviembre de 2025** en la Rama Judicial a Nivel Nacional.	 BW PROYECTADO / BW ACTUAL INTERNET 2000 2000 LEGACY 35335 34840 SDWAN ADI 27182 28655 SDWAN MPLS 27182 28799 VOZ 552 444 Total general 92251 94738    	Informe mensual No.16 de 01 al 30 de noviembre de 2025, parafiscales, factura y demás soportes de gestión para validación y verificación por parte de la interventoría.

Productos a entregar	Tipos de Servicios y Red relacionados para pago de Noviembre 2025	Fecha	% de Ejecución
Para el servicio facturado el contratista UT Soluciones CC Conectividad Nacional, entregó los productos o componentes contractuales para la prestación de los servicios correspondientes al **mes de noviembre de 2025** (según informe adjunto). **REQUERIMIENTOS** • Aumentar disponibilidad de capacidades y servicios. • Adicionar tecnología SDWAN. • Aumentar capacidad de ancho de banda de la red. • Implementar nuevos servicios. Adicionalmente, se validan y se autoriza la facturación del mes de noviembre de 2025 y el pago de las ampliaciones, traslados y reservas con cargo a la bolsa ejecutados en el mes de noviembre 2025.	**1. CONECTIVIDAD CENTRAL** 1.1 Internet (Pivot 4506) 1.2 Legacy (Pivot 4500) 1.3 Legacy-B (Pivot 4500-B) 1.4 CORE (25 servicios) **2. ENLACE DE DATOS BACKUP** 2.1 Legacy-B (456 servicios) **3. ENLACE DE DATOS PRINCIPAL** 3.1 Legacy (1181 servicios) **4. ENLACE SATELITAL** 4.1 Legacy (8 servicios) 4.2 Legacy-B (734 servicios) **5. ENLACE SD-WAN** 5.1 SDWAN (213 servicios) 5.2 SDWAN ADI (213 servicios) 5.3 SDWAN MPLS (213 servicios) **6. ENLACE VOZ** 6.1 VOZ (214 servicios) **7. SERVICIOS DE VOZ IP** 7.1 CORE (2 servicios) **8. SERVICIOS PROFESIONALES** 8.1 CORE (9 servicios) **ANS** CIRION $ 24.375.726,00 CLARO $ 0,00	30-11-2025	57,18%

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)

No aplica

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Transformación Digital e Informática
Informe de Supervisión para Pago

Dificultades Técnicas, Administrativas y Financieras para la ejecución del objeto contractual

Causas	Alternativa solución	Fecha solución	Gestión	Resultados
Visitas fallidas por parte de la UT a las sedes de la Entidad previamente programadas, con el fin de implementar nuevas instalaciones y cambios en el servicio.	Se solicitó seguimiento estricto de los cronogramas socializados con anticipación a las sedes y garantizar que la UT cuente con las condiciones necesarias en las sedes para la realización de nuevas instalaciones y cambios en el servicio. Se suscribe otrosí en el cual se amplia el periodo de transición en 2 meses.	En noviembre de 2025 se continúa con la instalación de servicios en las sedes que se encontrabas detenidas por el CSJ y se continuará durante la ejecución del contrato.	Reuniones mensuales conjuntas con el contratista, interventoría y el CSJ correspondientes a la validación de la ejecución y validación de la facturación, revisión de ANS de noviembre de 2025.	Se continúa el control sobre las visitas no realizadas y sus causas, mediante comunicación masiva con las sedes reportadas por parte del CSJ. Se valida ejecución efectiva por parte de la interventoría, se concilia entre interventoría y UT los ANS de noviembre de 2025, facturación de servicio y facturación de bolsa de las ampliaciones, traslados y reservas ejecutados en el mes de noviembre 2025.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La Interventoría autoriza el pago de la **factura No**. **F91443 de Cirion** y la **Factura No**. **3-292453767 de Claro** correspondientes al **Servicio del mes de noviembre 2025;** asi como la **Factura No. F91439 de Cirion** y la **Factura No. 3-292453766 de Claro** relacionada a **Ampliaciones, Traslados y Reservas de noviembre 2025;** los Descuentos derivados de la aplicacion de la **Nota Credito NC54205 de Cirión,** para un valor total de **$ 5.561.996.233,00** con afectación al Registro Presupuestal No. 625 del 29/01/2025.

Nota. La Interventoría del contrato sólo fue contratada hasta el 31 de octubre de 2024, e inició el 12 de noviembre de 2024; hasta entonces, el contrato contó con la supervisión transitoria conjunta del equipo de la División de Infraestructura de Hardware, Comunicaciones y Centros de Datos, para que la Entidad pudiera ejercer con su obligación de seguimiento y control del contrato.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

INTERVENTORIA

Nombre:	**Jorge Ivan Martinez**
Cargo:	**Director de Proyecto**
Nombre:	**Sandra Lizette Moreno Parra**
Cargo:	**Coordinadora de Proyecto**
Nombre:	**Martha Lucia Espitia Alvarez**
Cargo:	**Asesor Financiero**