	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-33
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión: 03
		Fecha: 03/10/2025
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA TODO TIPO DE CONTRATO	Página 1 de 4

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA N° 2148 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S

No. del contrato en SECOP	2148 DE 2025
Objeto	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO".
Nombre del Contratista y del Representante Legal	**INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S** **NIT. 901.598.072-5** **R/L HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO** **C.C.1.121.871.450**
Valor Inicial	$88.495.325,00
Valor de Adiciones	$11.503.946,00
Valor Final	$99.999.271,00
Plazo de Ejecución Inicial	2 MESES
Fecha de Inicio	30/07/2025
Fecha de terminación inicial	29/09/2021
Prorrogas	15 DIAS
Plazo de ejecución final	2 MESES Y 15 DIAS
Fecha de terminación final	14/10/2025
Fecha de Acta de Recibo (si aplica)	06/11/2025
Nombre Supervisor para efectos de liquidación	**Nombre: ENITH RIATIVA SALINAS** **Cargo: Director(a) Apoyo a la Gestión**

En la ciudad de Villavicencio a los 25 días del mes de NOVIEMBRE de 2025, se reunieron **HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO R/L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S** en Calidad de Contratista, **ENITH RIATIVA SALINAS** en su condición de supervisor, **ALBA AURORA COLINA** jefe de la oficina de contratación, facultada para la liquidación del presente contrato de acuerdo a lo contemplado en la Resolución No. 067 de fecha 16 de mayo de 2022, con el propósito de liquidar por mutuo acuerdo el contrato más adelante descrito, y de acuerdo con las siguientes cláusulas:

PRIMERA. Que el 22 de JULIO de 2025 el **MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** suscribió en la plataforma SECOP II el contrato de OBRA No. 2148-2025, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO" con **INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S ,** y en la cláusula **FORMA DE PAGO** se estipulo la manera de efectuar la liquidación del contrato, y por tanto se da a través de la présente acta, cumplimiento con allí previsto

SEGUNDA. Teniendo en cuenta que la fecha de terminación firmada el día 14 de OCTUBRE de 2025, y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 el plazo máximo para suscribir la liquidación es el día 15 de AGOSTO de 2026, encontrándose oportuno para la suscripción de la presente acta.

TERCERA. Que el supervisor **ENITH RIATIVA SALINAS, Director(a) Apoyo a la Gestión** del **MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** certificó el correcto cumplimiento del objeto y obligaciones pactadas en el contrato No. 2148 de 2025 según informe final de fecha 25/11/2025. De la misma manera certifica que las garantías exigidas para la ejecución del contrato se encuentran a la fecha ajustadas a los límites de vigencia y

exigidas para la ejecución del contrato se encuentran a la fecha ajustadas a los límites de vigencia y cobertura del riesgo amparado exigidos para avalar las obligaciones que se deben cumplir con ocasión a la cobertura y plazo exigido para ellas en el contrato. Por lo tanto, se relacionan a continuación las pólizas con los amparos vigentes para esta liquidación, las cuales se encuentran aprobadas por la entidad: (Nota: Solo relacionar últimas pólizas aprobadas)

GARANTIA CUMPLIMIENTO No 620 47 994000057517 ANEXO 6 GARANTIA RCE No 620 74 994000013585 ANEXO 5	COMPAÑÍA ASEGURADORA	FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	12/11/2025	27/11/2025	30/07/2025	15/02/2025
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	12/11/2025	27/11/2025	30/07/2025	15/10/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	12/11/2025	27/11/2025	06/11/2025	06/11/2030
RESPONSABILIDA CIVIL EXTRACONTRACTUAL	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	12/11/2025	27/11/2025	30/07/2025	15/10/2025

CUARTA. Que, de acuerdo con el Informe final el supervisor, verificó y certificó que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y además certificó durante la ejecución del contrato el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con base a los requisitos señalados en el Decreto 1072 de 2015.

QUINTA. Hace parte integral de la presente acta de liquidación, toda la documentación relacionada en el presente documento, la que se encuentre archivada en el respectivo expediente del contrato y la que se encuentra publicada en la plataforma SECOP, que evidencia el cumplimiento del objeto y de todas las obligaciones pactadas por las partes y se anexan los siguientes documentos pertinentes para el pago:

a) Informe final del supervisor de fecha 25/11/2025
b) Informe del contratista de fecha 25/11/2025
c) Cuenta de cobro / factura N°_____
d) Acta de terminación de contrato de fecha 14/10/2025
e) Acta de recibo de fecha 06/11/2025
f) Certificación de cumplimiento de ofrecimiento de calidad de fecha xx/xx/xxxx suscrito por el supervisor/interventor (no aplica)
g) Entrada de almacén N°386 de fecha: 14/10/2025
h) Acta de liquidación del anticipo de fecha N/A
i) Pagos de seguridad social del último periodo de ejecución.
j) Verificación de la totalidad de la información derivada del contrato publicada en la plataforma SECOP.

SEXTA. Que el contratista presento informe final de ejecución con los soportes de pago de seguridad social, el cual fue recibido y revisado a satisfacción por parte del supervisor y que de acuerdo al balance financiero se concluye lo siguiente:

BALANCE DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR	PERIODO DE COBRO (FECHAS)	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$88.495.325,00		
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$99.999.271,00		
VALOR DEL ANTICIPO (**NOTA: si no hubo, eliminar filas**) si hubo eliminar esta nota	$0		0%
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO (**NOTA: si no hubo, eliminar filas**) si hubo eliminar esta nota	$0		0%
VALOR DE ANTICIPO POR AMORTIZAR (**NOTA: si no hubo, eliminar filas**) si hubo eliminar esta nota	$0		0%
PRIMER PAGO	$41.701.157,00	30/07/2025 al 09/09/2025	41,70%
PAGO FINAL AUTORIZADO EN LA PRESENTE ACTA	$58.298.043,00	10/09/2025 al 14/10/2025	58,30%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO EJECUTADO	$58.298.043,00	30/07/2025 al 14/10/2025	100%
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO	$71		

El MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO cancelará a **NOMBRE DEL CONTRATISTA**, la suma de **CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y TRES PESOS MCTE MDA CTE ($**58.298.043,00**) por concepto de pago final del contrato N°2148 de 2025**

Frente a este informe, el contratista y el supervisor manifiestan que el balance financiero del contrato se encuentra acorde con el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se entenderán cumplidas por las partes con base en la suscripción del presente acuerdo.

SEPTIMA. De igual forma, se relaciona el número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y número Registro Presupuestal (RP) que amparan el pago pendiente de cobro al momento de esta liquidación. (Relacione solo los que están vigentes):

Información presupuestal:

Documento	Número	Fecha	Identificación presupuestal: (rubro)	Valor total
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP):	2964	17/06/2025		
Registro Presupuestal (RP):	3881	22/07/2025	GASTOS – INVERSION 0401-2-3.45.99.1000.046-2024500010198-1.2.4.3.03-92	$88.495.325,00
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) adición:	5197	25/09/2025		

Registro Presupuestal (RP) adición:	6000	30/09/2025	GASTOS – INVERSION 0401-2-3.45.99.1000.046-2024500010198-1.2.4.3.03-92	$11.503.946,00

De existir saldo a favor del Municipio, la Secretaría de Hacienda liberara del RP relacionado el valor resultante en el balance financiero.

De conformidad con lo antes manifestado y la aprobación del presente documento las partes contratantes dan por liquidado en la plataforma SECOP el contrato de OBRA N° 2148 de 2025 cuyo objeto es: **"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO".** Y se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto relacionado con el objeto del contrato, por lo cual no se consignan observaciones u obligaciones sin perjuicio de los requerimientos que llegasen a presentarse con fundamento en las garantías prestadas.

Para la constancia de lo anterior se firma la presente por los que en ella intervinieron en la ciudad de Villavicencio a los 25 días del mes de NOVIEMBRE de 2025.

30 DIC. 2025

INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E S.A.S
R/L HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
Contratista

ENITH

ENITH RIATIVA SALINAS
Supervisor(a)

ALBA AURORA COLINA
Secretario de Despacho
Ordenador del Gasto

Proyecto: arq. Jhon Fernando Arrego