Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 30.772.851** de Turbaco - Bolívar, en su calidad de **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT.900.971.006-4**, de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y por **GUSTAVO PINZÓN DÍAZ ,** también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía **No 19.476.424** y/o quien haga sus veces en su calidad de Representante legal de la sociedad **BIOPLAST S.A.S** identificada con **NIT. No. 830.040.574-8,** quien para efectos del presente OTROSI se denominará **EL CONTRATISTA,** conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1.- Que el día **04 de junio de 2025**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron a través de la Plataforma **SECOP II el Contrato de Suministro No. CS BYS 098-2025,** cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS, INSUMOS TERAPIA RESPIRATORIA PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S.E" por valor de **OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (COP$81.172.173).**

2.- Que el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 098-2025,** se pactó por el término de **DOS (02) MESES** contados a partir del día **11 de junio de 2025,** fecha de suscripción del Acta de inicio, y previa aprobación de pólizas hasta el día **10 de agosto de 2025.**

3.- Que mediante **OTROSI No. 1** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **08 de agosto de 2025,** se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 098-2025,** en un monto de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$20.000.000),** quedando en un valor total de **CIENTO UN MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (COP$101.172.173),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **VEINTIUN (21) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **11 de agosto de 2025, hasta el día 31 de agosto de 2025.**

4.- Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **29 de agosto de 2025,** se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 098-2025,** en un monto de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$30.000.000),** quedando en un valor total de **CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (COP$131.172.173),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES**, contado a partir del día **01 de septiembre de 2025, hasta el día 30 de septiembre de 2025.**

5.- Que mediante **OTROSI No. 3** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **24 de septiembre de 2025**, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 098-2025,** en un monto de **OCHENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$86.000.000),** quedando en un valor total de **DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (COP$217.172.173),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES**, contado a partir del día **01 de octubre de 2025, hasta el día 31 de octubre de 2025.**

6.- Que mediante **OTROSI No. 4** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **30 de octubre de 2025,** se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 098-2025,** en un monto de **SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$75.000.000),** quedando en un valor total de **DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (COP$292.172.173),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES** contado a partir del día **01 de noviembre de 2025, hasta el día 30 de noviembre de 2025.**

7.- Que mediante **OTROSI No. 5** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **28 de noviembre de 2025**, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 098-2025,** en un monto de **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$59.000.000),** quedando en un valor total de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (COP$351.172.173),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO,** contado a partir del día **01 de diciembre de 2025, hasta el día 15 de enero de 2026.**

8.- Que mediante *Solicitud de Modificación Contractual* radicada el día **24 de diciembre de 2025** por el supervisor, se solicitó **adicionar y prorrogar el Contrato de Suministro No. CS BYS 098-2025,** *(Ver: **"NUMERAL 17-JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 6 DE ADICION Y PRORROGA** al* **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 098-2025")**.

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el **Contrato de Suministro No. CS BYS 098-2025,** en un monto de **TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$38.000.000).**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **Contrato de Suministro No. CS BYS 098-2025,** para todos los efectos, quedará en la suma de **TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (COP$389.172.173).**

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que **LA SUBRED NORTE E.S.E.** queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al **Código Presupuestal: No. 42450104001, Nombre del Rubro: MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO** del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2025, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1872** del día **23 de diciembre de 2025,** expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad.

CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 098-2025,** por el término de **DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **16 de enero de 2026, hasta el día 31 de enero de 2026.**

CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de**

Suministro No. CS BYS 098-2025, (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 2 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA SEXTA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. CS BYS 098-2025**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA SEPTIMA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. CS BYS 098-2025,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Diana Mayerly Moreno López	Contratista
Revisado por:	Cindy Rojas Neira	Contratista
Aprobado por:	Ana Tatiana Quintana Torres	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y, por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		

	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 21/07/2023

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., 17 de diciembre del 2025

3. Doctor (a) Victoria Eugenia Martínez Puello

4.	ADICIÓN	X	PRÓRROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ orden de compra	CS BYS 098-2025
6. NOMBRE CONTRATISTA	BIOPLAST S.A.S
7. NIT/CÉDULA	830.040.574-8
8. OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - INSUMOS TERAPIA RESPIRATORIA, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E"
9. VALOR INICIAL	$ 81.172.173
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de $ 20.000.000 de fecha 08-08-2025 Adición No. 2 por valor de $ 30.000.000 de fecha 29-08-2025 Adición No. 3 por valor de $ 86.000.000 de fecha 24-09-2025 Adición No. 4 por valor de $ 75.000.000 de fecha 30-10-2025 Adición No. 5 por valor de $ 59.000.000 de fecha 28-11-2025
11. VALOR FINAL	$ 351.172.173
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 38.000.000
13. PLAZO INICIAL	2 MESES
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prorroga No. 1 por 21 días de fecha 08-08-2025 Prorroga No. 2 por 1 mes de fecha 29-08-2025 Prorroga No. 3 por 1 mes de fecha 24-09-2025 Prorroga No. 4 por 1 mes de fecha 30-10-2025 Prorroga No. 5 por 1 mes -15 días de fecha 28-11-2025
15. PLAZO FINAL	15/01/2026
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	31 DE ENERO DEL 2026
17. JUSTIFICACIÓN	Esta solicitud tiene como fin garantizar el continuo suministro de insumos médico quirúrgicos adjudicados en el presente contrato de suministros , todo esto en aras de prestar la oportuna e ininterrumpida atención a los pacientes de las diferentes unidades de servicio de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., por lo que se hace necesario adicionar y prorrogar el presente contrato de suministros . La fecha de inicio de este contrato de suministros es el 11 de junio del 2025 por un plazo inicial de 2 meses. El valor inicial del contrato fue de $81,172,173,oo, se le ha adicionado un valor de $270,000,000,oo, para un total de $351,172,173,oo, se ha ejecutado a la fecha $350,899,549,oo, equivalente a un 99% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $272,624,oo , y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 88% saldo que es insuficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación de contrato de suministros . En este sentido se requiere adicionar la suma de $38,000,000,oo y prorrogar hasta el 31 de enero de 2026. Para asegurar la continuidad del suministro de los insumos. Se hace esta solicitud teniendo en cuenta el Acuerdo 026 de 2024 del 10 de octubre de 2024 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, unifica el Estatuto de Contratación de la Subred Integrada de servicios de Salud Norte ESE, y se dictan otras disposiciones", y establece en el artículo 18 que, "Los contratos que celebre la Subred Integrada de Servicios de Salud, se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan. Solo se podrá variar el precio de los bienes o servicios contratados en aquellos casos en que se generen diferencias por el cambio de normatividad debidamente justificado", y en el artículo 19 que, "la Subred Integrada de Servicios de Salud en todos aquellos casos en los cuales teniendo en cuenta la necesidad del servicio requiera ampliar el término de ejecución del contrato, podrá hacerlo, previa solicitud del supervisor debidamente justificada".

Cordialmente,

18. Jennifer Luna Roa
Profesional Especializado - Almacén

20. Damaris Reyes Castro
VoBo. Dirección Administrativa

19. Erika Paola Rojas Urrego
VoBo. Área Financiera
(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

21. Anexos: X (1) folios.

8:30
24/12/25
Marcela

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: AP-CT-F-52
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 10/03/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	CS BYS 098-2025	**Fecha Contrato d/m/a**	9/06/2025
Nombre del contratista:	BIOPLAST S.A.S	**NIT/ N° Identificación**	830.040.574-8
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - INSUMOS TERAPIA RESPIRATORIA, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E*		
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	479	18/03/2025	29696	4/06/2025	$ 81.172.173
Otrosí adición No.1	993	21/07/2025	37400	8/08/2025	$ 20.000.000
Otrosí adición No.2	1108	21/08/2025	37968	29/08/2025	$ 30.000.000
Otrosí adición No.3	1314	18/09/2025	47195	30/092025	$ 86.000.000
Otrosí adición No.4	1510	22/10/2025	52662	30/10/2025	$ 75.000.000
Otrosí adición No.5	1673	21/11/2025	54586	28/11/2025	$ 59.000.000
				Valor Total contrato	**$ 351.172.173**

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	2 MESES	
Inicio *		11/06/2025
Otrosí prorroga No. 1	21 DÍAS	31/08/2025
Otrosí prorroga No. 2	1 MES	30/09/2025
Otrosí prorroga No. 3	1 MES	31/10/2025
Otrosí prorroga No. 4	1 MES	30/11/2025
Otrosí prorroga No. 5	1 MES -15 DIAS	15/01/2026
Terminación *		**15/01/2026**

*** Indicar en dd/mm/aaaa**

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones	
jun-25	12/06/2025	FE01275628	$ 26.448.175,00	$ 5.025.153,00	$ 31.473.328,00	$ 31.473.328,00	$ 319.698.845,00	18786	OBLIG-31882
jun-25	17/06/2025	FE01275882	$ 2.087.500,00	$ 396.625,00	$ 2.484.125,00	$ 2.484.125,00	$ 317.214.720,00	18927	OBLIG-31994
jul-25	14/07/2025	FE01277389	$ 9.475.500,00	$ 1.800.345,00	$ 11.275.845,00	$ 11.275.845,00	$ 305.938.875,00	19763	OBLIG-37814
jul-25	22/07/2025	FE01277974	$ 24.268.860,00	$ 4.611.083,00	$ 28.879.943,00	$ 28.879.943,00	$ 277.058.932,00	20035	OBLIG-38174
jul-25	22/07/2025	FE01277996	$ 14.430,00	$ 2.742,00	$ 17.172,00	$ 17.172,00	$ 277.041.760,00	20098	OBLIG-38251
ago-25	14/08/2025	FE01279463	$ 134.500,00	$ 25.555,00	$ 160.055,00	$ 160.055,00	$ 276.881.705,00	20612	OBLIG-44499
ago-25	15/08/2025	FE01279562	$ 835.000,00	$ 158.650,00	$ 993.650,00	$ 993.650,00	$ 275.888.055,00	20648	OBLIG-44553
ago-25	19/08/2025	FE01279613	$ 4.810.600,00	$ 914.014,00	$ 5.724.614,00	$ 5.724.614,00	$ 270.163.441,00	20679	ALGE
ago-25	19/08/2025	FE01279616	$ 12.615.470,00	$ 2.396.940,00	$ 15.012.410,00	$ 15.012.410,00	$ 255.151.031,00	20686	ALGE
sep-25	4/09/2025	FE01280682	$ 22.330.285,00	$ 4.242.754,00	$ 26.573.039,00	$ 26.573.039,00	$ 228.577.992,00	20999	ALGE
sep-25	4/09/2025	FE01280703	$ 2.836.800,00	$ 538.992,00	$ 3.375.792,00	$ 3.375.792,00	$ 225.202.200,00	20998	ALGE
sep-25	19/09/2025	FE01281807	$ 4.335.550,00	$ 823.755,00	$ 5.159.305,00	$ 5.159.305,00	$ 220.042.895,00	21353	OBLIG-50466
sep-25	30/09/2025	FE01282104	$ 30.154.150,00	$ 5.729.289,00	$ 35.883.439,00	$ 35.883.439,00	$ 184.159.456,00	21493	ALGE
sep-25	30/09/2025	FE01282195	$ 1.576.000,00	$ 299.440,00	$ 1.875.440,00	$ 1.875.440,00	$ 182.284.016,00	21547	OBLIG-50870
oct-25	6/10/2025	FE01282878	$ 17.574.860,00	$ 3.339.223,00	$ 20.914.083,00	$ 20.914.083,00	$ 161.369.933,00	21834	ALGE
oct-25	20/10/2025	FE01283693	$ 21.853.310,00	$ 4.152.129,00	$ 26.005.439,00	$ 26.005.439,00	$ 135.364.494,00	22044	OBLIG-56137
nov-25	4/11/2025	FE01284338	$ 60.647.225,00	$ 11.522.973,00	$ 72.170.198,00	$ 72.170.198,00	$ 63.194.296,00	22370	ALGE
dic-25	3/12/2025	FE01286362	$ 43.584.150,00	$ 8.280.989,00	$ 51.865.139,00	$ 51.865.139,00	$ 11.329.157,00	23181	ALGE
dic-25	15/12/2025	FE01287537	$ 9.289.800,00	$ 1.766.733,00	$ 11.056.533,00	$ 11.056.533,00	$ 272.624,00	23567	ALGE
Valor total ejecutado					**$ 350.899.549,00**	**$ 350.899.549,00**	**$ 272.624,00**		

Nombre del Supervisor:	JENNIFFER LUNA ROA
Unidad de Servicios de Salud y área:	JEFE DE ALMACEN

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número: _____

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	99%	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	89%

JENNIFFER LUNA ROA

Firma del Supervisor del Contrato

ELABORADO POR : NURI ADENIS ORIGUA JIMEN

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.
NIT : 900971006

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : martes, 23 de diciembre de 2025 15:15

CDP : 1872

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

DEPENDENCIA :	SUBGERENCIA CORPORATIVA
SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :	RIOS VELANDIA LILIANA
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :	
AD CTO 098-2025 SUMINISTROS DISPOSITIVOS MEDICO USS SUBRED NORTE - BIOPLAST SAS	

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO (S) :

RUBROS						
CODIGO AUXILIAR	**CONCEPTO**	**NIVEL**	**VR INICIAL**	**DEBITOS**	**CREDITOS**	**VR. ACTUAL**
42450104001	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	O	38.000.000			38.000.000
		TOTAL:	38.000.000			38.000.000

TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 8 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

Responsable de Presupuesto

Fecha de Impresion : martes, 23 diciembre 202

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 52443854

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.] NIT [900971006-4]

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO: AP-GF-F-03
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN FINANCIERA	VERSIÓN: 8
		PAGINA: 1 DE 1
		FECHA: 01/08/2025

Fecha de la solicitud:

17	12	2025
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área o centro solicitante:	Dirección Administrativa			
Centro de costo	R01			
Convenio No				
Operación a Realizar	**Nuevo**		**Adición**	X
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - INSUMOS TERAPIA RESPIRATORIA, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E" ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTROS CS BYS 098-2025 BIOPLAST S.A.S			
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo			
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos			
Código del Rubro:	4245010401			
Valor Solicitado (En letras y números):	TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($38,000,000,oo)			

FIRMAS	Damaris Reyes Castro	
	Dirección, Área o servicio, Oficina Asesora	**Firma del solicitante**
	Erika Paola Rojas Urrego	
	Director Financiero	**Firma Revisado**
	Liliana Rios Velandia	
	Subgerente Corporativo (E)	
	Autoriza Expedición de Disponibilidad Presupuestal (Resolución 0891 del 30 de diciembre de 2024)	**Firma aprobado**

Recibido para Validacion de Saldo: 23-Dic-25 8:17am

Recibido Para Tramite de Expedición: 11 4pm