ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA 01

CONTRATO No.	038-2025
FECHA DE SUSCRIPCION DE CONTRATO:	5 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	HIPER CENTER MAESTRO NIT: 900.142.970-3 R/L: JULIAN SANCHEZ SASTOQUE C.C. 179.392 de Anapoima.
OBJETO:	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL INTEGRAL UBICADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APULO CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO HUMILDAD Y DESARROLLO
SUPERVISOR:	ING. JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 39.800.000) M/CTE
ADICION:	N/A
PLAZO DE EJECUCION:	Hasta el treinta (30) de diciembre de 2025 o hasta agotar el presupuesto oficial lo que suceda primero.
PRORROGA:	N/A
FECHA DE INICIO:	15 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACION:	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
VALOR A PAGAR:	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS ($ 39.799.045,00) M/CTE
PERIODO DE SUPERVISION:	15-12-2025 AL 30-12-2025

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. De acuerdo con las condiciones establecidas del contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DE ELEMENTOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
VINILO BLAANCO TIPO 2	CANECA	22	$ 387,600.00	$ 8,527,200.00
ESMALTE NEGRO BRILLANTE	GALON	9	$ 161,500.00	$ 1,453,500.00
TINTE COLOR AMARILLO OCRE	UND	20	$ 11,400.00	$ 228,000.00
TINTE COLOR NEGRO	UND	15	$ 11,400.00	$ 171,000.00
RODILLO DE FELPA 9"	UND	11	$ 30,020.00	$ 330,220.00
BROCHA DE 2"	UND	3	$ 8,360.00	$ 25,080.00
BROCHA DE 3"	UND	8	$ 14,440.00	$ 115,520.00
CINTA DE ENMASCARAR	ROLLO	4	$ 25,650.00	$ 102,600.00
THINER	GALON	6	$ 50,540.00	$ 303,240.00
ESMALTE VERDE LIMON	GALON	8	$ 169,100.00	$ 1,352,800.00
INVERCRYL	GALON	2	$ 133,950.00	$ 267,900.00
PEGANTE CERMICO	BULTO	5	$ 92,150.00	$ 460,750.00
MASILLA	GALON	10	$ 36,100.00	$ 361,000.00
ESPATULA DE 4"	UND	2	$ 9,500.00	$ 19,000.00
DRYWALL	LAMINA	5	$ 100,700.00	$ 503,500.00
LISTON DE MADERA 5x2	UND	75	$ 63,365.00	$ 4,752,375.00
LISTON DE MADERA 8x2	UND	30	$ 81,510.00	$ 2,445,300.00
BANCA DE PARQUE, SILLA JARDÍN EXTERIOR	UND	4	$ 1,401,820.00	$ 5,607,280.00
DESLIZADERA	UND	2	$ 2,125,000.00	$ 4,250,000.00
COLUMPIÓ	UND	1	$ 4,025,770.00	$ 4,025,770.00
SILLA PARA SUBE Y BAJA	UND	2	$ 357,000.00	$ 714,000.00
BICICLETA ESTÁTICA PARA PARQUE	UND	1	$ 3,783,010.00	$ 3,783,010.00
TOTAL			**$ 39,799,045.00**	

www.apulo-cundinamarca.gov.com

ASPECTOS FAVORABLES:	Cumple con las obligaciones especificadas
ASPECTOS NO FAVORABLES:	Ninguno
REQUERIMIENTOS A LOS ASPECTOS NO FAVORABLES:	N/A

2. Verificación del cumplimiento del pago de Aportes al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 (Salud, Pensión, ARL) para el presente periodo, es así:

…. "Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, todo ello de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003" ….

Por lo anterior, la suscrita Supervisora ING JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ, hace constar que una vez revisada y verificada la información presentada por el contratista cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Apulo, a los treinta (30) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

ING. JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ
Secretaria de Desarrollo Sostenible
Supervisora de Contrato de Suministro No. 038-2025

Proyectó: Johana Paola Casallas Rodríguez - Secretario Desarrollo Sostenible
Revisó: Johana Paola Casallas Rodríguez - Secretario Desarrollo Sostenible.
Aprobó: Johana Paola Casallas Rodríguez - Secretario Desarrollo Sostenible