Cormacarena	Código: F-GCT-06
	Versión: 04
LISTA DE CHEQUEO PARA CUENTAS DE COBRO	Fecha: 30/Ene/2025

INFORMACIÓN DEL PAGO						
Contratista:	CONECTIVIDAD INGENIERIA AVANZADA SAS			Contrato No:	PS-GCT.2.7.25 – 1781	
Dependencia o Grupo al que pertenece:	Tics y Servicio al ciudadano					
Tipo de pago		Parcial	X	Final		
Número de Pago	01	Periodo que se cancela:		27 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025		

N.	**DOCUMENTOS** *(Marcar con X los documentos que aplican al pago, los que no con N/A)*	**Financiera**	**Contratación**
1	F-GCT-06 Lista de chequeo para cuentas de cobro, *en su versión vigente.*	N/A	X
2	F-GCT-09 Acta de recibo a satisfacción y autorización de pago, *en su versión vigente.*	N/A	X
3	F-GCT-08 Informe de Supervisión y Ejecución Contractual. Con sus respectivos anexos, *en su versión vigente.*	N/A	X
4	Acreditación del Pago de Seguridad social *(Nota 1)*	N/A	X
5	F-GF-07 Documento soporte de adquisiciones efectuadas no obligados a facturar o factura electrónica.	N/A	X
6	Registro único tributario (RUT) con fecha de generación no mayor a 30 días.	N/A	X
7	Solicitud para determinar retención en la fuente.	N/A	N/A
8	Soporte cargue informes SECOP II.	N/A	X
	DOCUMENTOS ADICIONALES PARA PAGO ÚNICO O ÚLTIMO		
9	Copia Entrada a Almacén, *(Si aplica).*	N/A	N/A
10	F-GCT-10 Acta de terminación *o Acta de terminación anticipada, (Según aplique en su versión vigente).*	N/A	N/A
11	F-GCT-02 Acta de liquidación (Si aplica, *en su versión vigente).*	N/A	N/A
12	F-GCT-11Reevaluación de contratista o F-GCT-12 Reevaluación de proveedor, *(Según aplique en su versión vigente).*	N/A	N/A
13	F-GH-45 Certificación de entrega de elementos yo información, *en su versión vigente. (Original contratación – copia financiera)*	N/A	N/A
14	Para contratos de consultoría, interventoría y obra, certificados paz y salvo parafiscales (SENA - ICBF- CCF) y Certificado del Ministerio de Trabajo y solo para contratos de obra, certificado aportes FIC - Decreto 2375/74. *(Si aplica).*	N/A	N/A

Nota 1: Las personas jurídicas, aportaran certificación expedida por el revisor fiscal, o por el representante legal según corresponda, en concordancia al art. 50 de la Ley 789/2002, acreditado con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral de empleados dependientes e independientes.

Cormacarena	Código: F-GCT-09
	Versión: 03
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO	Fecha: 30/Ene/2025

TIPO:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
No.:	PS-GCT.2.7.25 – 1781
VALOR TOTAL:	$ 16.346.927
CONTRATISTA O ENTIDAD:	CONECTIVIDAD INGENIERIA AVANZADA SAS
C.C o NIT:	900897421-1
Número de CDP:	3646 de 2025 – 237 VF
Número de RP:	3619 de 2025 – 252 VF
OBJETO:	Arrendamiento de espacio de área en torre para la coubicación de los equipos radioenlaces que proveen comunicación con las cámaras biespectrales y la sede principal de CORMACARENA, el cual se encuentra localizado en las coordenadas 4°09'22.2"N 73°40'54.8"W, torre cerro el triunfo, de la vereda Buenavista del municipio de Villavicencio - Meta, con el fin de garantizar la conectividad y transmisión de datos.
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES Y DOS (02) DÍAS
PERIODO DE PAGO:	27 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025.
No. DE PAGO	PRIMER (01) PERIODO
ADICION	N/A
PRORROGA	N/A
SUSPENSION	N/A
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Villavicencio - Departamento del Meta
RESPONSABILIDAD FRENTE A IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS:	Responsable de IVA

El suscrito supervisor delegado del contrato en mención, CERTIFICA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que he recibido a entera satisfacción el PRIMER (01) informe unificado de ejecución contractual - supervisor, el cual reposa en el archivo principal de la carpeta contractual en la Oficina de Contratación y ante lo cual autorizo el pago, por un valor de SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 624.667) M/CTE.

En constancia se firma el

Firma

CAMILO ANDRÉS MARIN MARTINEZ
Supervisor

INFORME No. 01

Periodo del 27 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025.

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO	
TIPO:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
No.	PS-GCT.2.7.25 – 1781
OBJETO:	Arrendamiento de espacio de área en torre para la coubicación de los equipos radioenlaces que proveen comunicación con las cámaras biespectrales y la sede principal de CORMACARENA, el cual se encuentra localizado en las coordenadas 4°09'22.2"N 73°40'54.8"W, torre cerro el triunfo, de la vereda Buenavista del municipio de Villavicencio - Meta, con el fin de garantizar la conectividad y transmisión de datos.
CONTRATISTA:	CONECTIVIDAD INGENIERIA AVANZADA SAS
NIT O CC:	900897421-1

OBJETIVO: Mantener informado a la Corporación CORMACARENA, sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias y verificar que las actividades realizadas sean ejecutadas con calidad y en los términos establecidos.

1. GENERALIDADES

CONDICIONES INICIALES	
Valor inicial:	$ 16.346.927
Plazo inicial:	Cuatro (04) Meses y Dos (02) días
Fecha de suscripción:	26 de diciembre de 2025
Fecha acta de inicio:	27 de diciembre de 2025
Fecha de terminación:	27 de abril de 2026
Número de CDP:	3646 de 2025 – 237 VF
Número de RP:	3619 de 2025 – 252 VF

MODIFICACIONES			
a. CESIÓN			
Nombre del nuevo contratista:	N/A		
Fecha de cesión:	N/A		
b. ADICIÓN			
Valor de adición:	N/A	Valor total del contrato:	N/A
c. PRORROGA			
Tiempo de prorroga:	N/A	Plazo total de ejecución:	N/A
Nueva fecha de terminación:	N/A		

d. SUSPENSIÓN	
Fecha de suspensión:	
Fecha de reinicio:	
Nueva fecha de terminación:	
e. MODIFICATORIA (cuando aplique)	
Modificatoria N°	

Nota: En caso de requerir incluir información relacionada con plazos, modificatorias, fechas de suspensión, reinicio o terminación, se podrán incluir las filas necesarias conforme a la línea de tiempo de ejecución del contrato sin que esto afecte el formato. Ejemplo: Fecha de suspension1, fecha de suspensión2, fecha de reincio1, fecha de reinicio2.

2. AVANCE FÍSICO

Avance físico del periodo:	4.10%
Avance físico acumulado:	4.10%

3. AVANCE EN TIEMPO

Plazo total de ejecución:	Cuatro (04) Meses y Dos (02) días	Porcentaje total	100%
Tiempo de ejecución del periodo:	Cinco (05) Días	Porcentaje ejecución del periodo	4.10%
Tiempo total transcurrido a la fecha de corte:	Cinco (05) Días	Porcentaje acumulado	4.10%

4. ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA

a) Se revisa los documentos necesarios para autorizar el pago.
b) El balance presupuestal del contrato se encuentra acorde a lo pactado y ejecutado.
c) No se entregó en calidad de anticipo ningún dinero al contratista por lo tanto no es necesario amortizar ningún desembolso. (SI APLICA)
d) No se adicionaron actividades al contrato, por lo tanto, no se aumentó el valor inicial del contrato
e) Resumen de cuadro de Balance Financiero:


Valor inicial del contrato:	$ 16.346.927 (IVA incluido)
Adición de recursos:	N/A
Valor ejecutado acumulado a la fecha:	$ 624.667
Porcentaje de ejecución financiera acumulada:	3.82%
Valor de ejecución del periodo:	$ 624.667 (IVA incluido)
Porcentaje de valor de acta del periodo:	3.82%
Saldo por ejecutar:	$ 15.722.260
Porcentaje Financiero por ejecutar:	96.18%

5. GARANTÍA DEL CONTRATO (Se diligencia si el contrato tiene póliza de lo contrario se señala N/A)

Nº. PÓLIZA Y ANEXO	COMPAÑÍA ASEGURADORA	CONCEPTO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
N/A	N/A	Cumplimiento del contrato:	N/A	N/A
		Salarios y prestaciones sociales:	N/A	N/A
		Calidad del servicio:	N/A	N/A
		Responsabilidad Civil Extracontractual.	N/A	N/A

6. INFORME DE EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	**Actividades ejecutadas en el periodo**
1. Suscribir acta de inicio con el supervisor designado, una vez se cumplan los requisitos para la ejecución y las demás actas (modificaciones, terminación y/o liquidación del contrato).	El contratista durante este periodo realizo el correspondiente proceso para suscribir el acta de inicio para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.



Cormacarena | Código: F-GCT-07 | Versión: 03 | Fecha: 30/Ene/2025

ACTA DE INICIO

TIPO:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
No.	PS-GCT-2 7.25-1781
VALOR:	$ 16.346.927
REGISTRO PRESUPUESTAL:	3612 de 2025- 254 VF
CONTRATISTA:	CONECTIVIDAD INGENIERIA AVANZADA SAS
C.C o NIT:	900697421-1
OBJETO:	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO DE AREA EN TORRE PARA LA COUBICACIÓN DE LOS EQUIPOS RADIOENLACES QUE PROVEEN COMUNICACIÓN CON LAS CAMARAS BIESPECTRALES Y LA SEDE PRINCIPAL DE CORMACARENA, EL CUAL SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN LAS COORDENADAS 4°09'22.2"N 73°36'34.8"W TORRE CERRO EL TRIUNFO, DE LA VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD Y TRANSMISIÓN DE DATOS
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Cuatro (04) Meses y Dos (2) días
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIO:	27 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de abril de 2026

El día 29 de diciembre de 2025, se reunieron el señor CAMILO ANDRES MARIN MARTINEZ con C.C. No. 86.081.080, en calidad de supervisor y JUAN CARLOS PIÑEROS CASTAÑO con C.C. No. 86.074.314 en calidad de Representante Legal, de CONECTIVIDAD INGENIERIA AVANZADA S.A.S con Nit. 900697421-1, con el propósito de suscribir la presente acta, previa verificación de todos los documentos requeridos en el contrato.

Si la fecha de terminación es un día no hábil, se deberá suscribir el acta de terminación, el día hábil siguiente.



Se da inicio al contrato mediante acta con fecha del 27 de diciembre de 2025, sin embargo, al tratarse de un día no hábil y con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de arrendamiento, el acta se suscribe el 29 de diciembre de 2025.



Para constancia se firma por quienes intervinieron:

Firma
Nombre: CAMILO ANDRES MARIN MARTINEZ
C.c. 86.081.080
Supervisor

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PIÑEROS CASTAÑO
C.C. 86.074.314
R/L CONECTIVIDAD INGENIERIA AVANZADA S.A.S.
Nit. 900697421-1
Contratista

Página 1 de 1

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	**Actividades ejecutadas en el periodo**
2. Dar en arrendamiento un espacio de área en torre para coubicación de tres (3) equipos radioenlaces en una Torre de 42 metros que se ubicarán en área de 6 metros lineales para uso exclusivo de CORMACARENA, incluyendo un cuarto independiente donde estarán albergados los equipos de red y sistema de energía solar, localizado en las coordenadas 4°09'22.2"N 73°40'54.8"W Torre cerro el triunfo, de la vereda Buenavista del municipio de Villavicencio – Meta.	Durante este periodo el contratista prestó el servicio de arrendamiento del espacio de área en torre para coubicación de tres (3) equipos de radioenlaces en una Torre de 42 metros, en área de 6 metros lineales para uso exclusivo de CORMACARENA, incluyendo un cuarto independiente donde están albergados los equipos de red y sistema de energía solar, localizado en las coordenadas 4°09'22.2"N 73°40'54.8"W Torre cerro el triunfo, de la vereda Buenavista del municipio de Villavicencio – Meta.  

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	**Actividades ejecutadas en el periodo**
3. Asegurar el suministro de energía eléctrica para los equipos instalados durante toda la duración del contrato.	Durante este periodo el contratista garantizó el fluido eléctrico para los equipos instalados.  
4. Implementación de un sistema de monitoreo mediante circuito cerrado de televisión, que permita el seguimiento y control de los equipos ubicados en el cuarto de equipos.	Durante la ejecución del contrato, se observó el sistema de monitoreo funcionando en óptimas condiciones. 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	**Actividades ejecutadas en el periodo**
	
5. Permitir el acceso de los profesionales que CORMACARENA para realizar actividades de monitoreo, calibración y mantenimiento a los equipos instalados.	El contratista autorizó el acceso de los profesionales de CORMACARENA para realizar actividades de monitoreo de los equipos instalados. 
6. Atender oportunamente los requerimientos que le haga el ARRENDATARIO o el Supervisor del contrato, sobre las condiciones locativas,	En el periodo contractual no se presentó ningún requerimiento sobre las condiciones locativas, reparaciones necesarias y demás condiciones de adecuación para el correcto uso del área y el inmueble según las condiciones legales y contractuales.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	**Actividades ejecutadas en el periodo**
reparaciones necesarias y demás condiciones de adecuación para el correcto uso del área y el inmueble según las condiciones legales y contractuales.	
7. Reportar al supervisor, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que pueda afectar la ejecución del contrato	Durante la ejecución del presente contrato no se presentó ninguna novedad o anomalía que pueda afectar la ejecución del contrato.
8. Librar a la entidad de cualquier tipo de perturbación en el uso y disfrute del inmueble.	Durante la ejecución del presente contrato se libró a CORMACARENA de toda perturbación en el uso y goce del inmueble.
9. Recibir el bien con el desgaste normal debido al paso del tiempo, una vez finalizado el plazo contractual.	Dicha actividad se dará por cumplida una vez finalizado el contrato, se dará recibido por parte del arrendatario el bien con el desgaste normal por el transcurso del tiempo.
10. Las demás establecidas en la Ley el código civil y el Código de Comercio.	Durante la ejecución del periodo se cumplió con las actividades establecidas en la ley el código civil y código de comercio.
11. Cumplir con las recomendaciones de la supervisión destinadas a optimizar el proceso.	Durante la ejecución del noveno periodo se cumplió con las recomendaciones de la supervisión destinadas a optimizar el proceso.
12. Las demás que por naturaleza del contrato se requieran en el transcurso del mismo.	Durante la ejecución del primer periodo no surgieron otras obligaciones contractuales.
CONCEPTO SUPERVISOR y/o INTERVENTOR:	Conforme se puede verificar en el resumen anterior, el avance del contrato ha sido de 4.10%, no se presentaron deficiencias en el servicio prestado.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	**Actividades ejecutadas en el periodo**
ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR:	N/A
COMPONENTE LOGÍSTICO (PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DEL CONTRATISTA):	N/A
OBSERVACIONES:	NINGUNA
RECOMENDACIONES:	NINGUNA

7. SEGURIDAD SOCIAL

MES DE DICIEMBRE	
IBC DEL VALOR DEL CONTRATO	$1,423,500
SALUD	$57.000
PENSIÓN	$227,800
RIESGOS PROFESIONALES (ARL)	$34,700
No DE PLANILLA	9495000565

8. LABORES DE SUPERVISIÓN

SUPERVISIÓN TÉCNICA

a) Se verifico que el contratista prestara los servicios en las condiciones pactadas.
b) El supervisor ni El contratista solicitaron el ajuste o cambio de alguna condición técnica de alguna actividad y tampoco la modificación del contrato.
c) No se hace necesario hacer efectivas las garantías del contrato puesto que el contratista cumplió el objeto y las actividades pactadas. (Si aplica)
d) Certifica que el contratista cumplió dentro del plazo, el objeto pactado.
e) No se presentaron suspensiones al contrato.
f) No se presentaron sanciones, ni multas al contratista
g) No hubo solicitud de ninguna de las partes que implicara un procedimiento jurídico en contra de alguna de ellas.

SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA

a) Se verifico que el expediente del contrato que estuviera completo con todos sus documentos de la etapa precontractual y contractual, actualizados y que la carpeta cumple las normas en materia de archivo.
b) Se verifico que el contrato estuviera publicado en el –SECOP II.
c) Se Verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, de acuerdo con la naturaleza del contrato y a la persona Natural, por lo tanto, Certifico que verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente.

9. ANEXOS

- Se presenta acreditación del pago de seguridad social y parafiscales con Planilla No. 9495000565 del mes de diciembre del 2025.

El presente informe se rinde el día 31 diciembre 2025.

Nombre: CAMILO ANDRES MARÍN MARTINEZ

Supervisor

Nombre: JUAN CARLOS PIÑEROS CASTAÑO
CC.86.074.914
RL. CONECTIVIDAD INGENIERIA AVANZADA SAS.

Contratista

Original - Carpeta del Contrato.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900897421	1	CONECTIVIDAD INGENIERIA AVANZADA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 15 33 09	VILLAVICENCIO-META	3147674754	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1981012698	9495000565	E	2025/12/04	2025/12/04	BANCOLOMBIA	0	$376,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	vtp	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pension	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$227,800						$57,000	
																				$227,800						$57,000	
																				$227,800						$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SALUD TOTAL	30	$1,423,500	4%	$57,000	
																				$227,800						$57,000	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$57,000						$57,000						$34,700				$0		$0		$0		$0	
	$57,000						$57,000						$34,700				$0		$0		$0		$0	
	$57,000						$57,000						$34,700				$0		$0		$0		$0	
$0	$57,000		COFREM	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	2.436%	3	$34,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$57,000						$57,000						$34,700				$0		$0		$0		$0	

CERTIFICADO DE INGRESOS

YINETH PAOLA BARACALDO.

Contadora Pública. T.P.134931-T

YINETH PAOLA BARACALDO ROMERO, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 35.263.336 DE VILLAVICENCIO, Y CON MATRICULA PROFESIONAL VIGENTE

CERTIFICO

Que la empresa **CONECTIVIDAD INGENIERIA AVANZADA SAS**, identificada con el Nit. 900.897.421-1, ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados, por lo que declaro que se encuentran a PAZ y SALVO con entidades Promotoras de Salud EPS, Administradoras de Riesgos Laborales ARL, Fondo de Pensiones, Aportes parafiscales con destino a las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente Certificación se expide a los 31 días del mes de diciembre del año 2025.

Cordialmente.

YINETH PAOLA BARACALDO
Contadora TP-134931-T

YINETH PAOLA BARACALDO Contadora Públ. T.P134931

CARRERA 36 No. 16 – 45 NUEVO RICAUTE
CEL.3143717512
Villavicencio





ESTE CERTIFICADO CON USO EXCLUISIVO PARA LA EMPRESA CONECTIVIDAD INGENIERIA AVANZADA SAS CON DESTINO PARA LA EMPRESA CORMACARENA EXPEDIDO EL 31 DICIEMBRE 2025.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YINETH PAOLA BARACALDO ROMERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 35263336 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 134931-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Este certificado para uso exclusivo para la empresa CONECTIVIDAD INGENIERIA SAS para uso exclusivo para la entidad CORMACARENA

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 35.263.336



Apellidos
BARACALDO ROMERO

Nombres
YINETH PAOLA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.50

Sexo
F

Fecha de nacimiento
04 JUL 1980

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
VILLAVICENCIO (META)

Fecha y lugar de expedición
29 JUL 1998, VILLAVICENCIO

Firma

Fecha de expiración
18 DIC 2034

.CO

071061153

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL07106[illegible]3652001<<<<<<<<<<<
8007049F3412189COL35263336<<<3
BARACALDO<ROMERO<<YINETH<PAOLA

Este documento para uso exclusivo para la empresa CONECTIVIDAD INGENIERIA AVANZADA SAS con destino para la entidad CORMACARENA con fecha a 31 de DICIEMBRE de 2025.

CONECTIVIDAD INGENIERIA AVANZADA SAS
NIT 900.897.421-1
CRA 33 1502
Tel: 3147674754 - 3114429907
Villavicencio - Colombia
ginapulido92@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FACV 295

Señores	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA		
NIT	822.000.091-2	**Teléfono**	(608) 6730420
Dirección	CR 35 25-57	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/12/2025, 14:11
Expedición	30/12/2025, 14:11
Vencimiento	14/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO DE ÁREA EN TORRE PARA LA COUBICACIÓN DE LOS EQUIPOS RADIOENLACES QUE PROVEEN COMUNICACIÓN CON LAS CÁMARAS BIOESPECTRALES Y LA SEDE PRINCIPAL DE CORMACARENA, EL CUAL SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN LAS COORDENADAS 4°0922.2N 73°4054.8W TORRE CERRO EL TRIUNFO, DE LA VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD Y TRANSMISIÓN DE DATOS.DICIEMBRE 27 AL 31 DICIEMBRE DE 2025	1.00	624,667.00

Total items: 1

Total Bruto	524,930.25
IVA 19%	99,736.75
Total a Pagar	624,667.00

Valor en Letras:
Seiscientos veinticuatro mil seiscientos sesenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-14 por $ 624,667.00

Observaciones:
REALIZAR EL PAGO A LA CUENTA No. 844-000006-04 AHORROS BANCOLOMBIA
A NOMBRE DE CONECTIVIDAD INGENIERIA AVANZADA SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764100365420 aprobado en 20251020 prefijo FACV desde el número 274 al 300 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas Tarifa
CUFE: 27d0af4bcc7bc1d8d191e525629fdb2c5d9c2cb647a1c3bd17bd4e95604e1b6923dd3ece75cb980085d70f4962f0eb62

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141216843769

(415)7707212489984(8020) 000014121684376 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 9 7 4 2 1	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONECTIVIDAD INGENIERIA AVANZADA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CR 33 15 02 BRR JUAN PABLO II

42. Correo electrónico juancarlospinerosc@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 3 6 6 6 7 4 3	3 1 4 7 6 7 4 7 5 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 1 2 0	2 0 1 5 1 0 0 8	4 7 4 1	2 0 2 5 0 6 2 7	9 5 1 2 6 1 1 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PIÑEROS CASTAÑO JUAN CARLOS
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 12-12-2025 01:03:51PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 3 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141216843769

(415)7707212489984(8020) 000014121684376 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 9 7 4 2 1	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 5 0 8 3 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 1 0 0 8	
77. No. Matrícula mercantil	2 8 5 3 3 2	
78. Departamento	5 0	
79. Ciudad/Municipio	4 0	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 5 0 8 3 1
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 5 0 6 2 2		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141216843769

(415)7707212489984(8020) 000014121684376 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 9 7 4 2 1	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Representación

1

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
REPRS LEGAL PRIN	1 8	2 0 2 3 0 7 1 3	

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 6 0 7 4 9 1 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PIÑEROS	CASTAÑO	JUAN	CARLOS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 12-12-2025 01:03:51PM