1. **OBJETO DEL CONTRATO**: "ADQUISICIÓN DE SUPRESOR DE SONIDO PARA FUSIL DE ASALTO LIVIANO CALIBRE 5.56 X 45 M.M. NATO CON DESTINO AL EJERCITO NACIONAL DIVFE"

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO N°1 PRORROGA N° 1	20 DE MARZO 2026	ADQUISICIÓN DE SUPRESOR DE SONIDO PARA FUSIL DE ASALTO LIVIANO CALIBRE 5.56 X 45 MM NATO CON DESTINO AL EJÉRCITO NACIONAL DIVFE"

1.2. RELACION DE BIENES OBJETO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ADQUIRIR	VR UNITARIO USD	VR TOTAL
SUPRESOR DE SONIDO PARA FUSIL DE ASALTO LIVIANO CAL 5,56 X 45 MM NATO	UN	93	USD $2.450,00	USD $227.850,00

2. VALOR DEL CONTRATO: USD $ 227.850,00

VALOR TOTAL VIGENCIA 2025: **DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA DOLARES**

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR EN DOLARES:

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR
	2025	22425	07-04-2025	710825	18/11/2025	USD $227.850.00
A-02-02-01-004-010-10	PARTES Y PIEZAS ACCESORIOS DE EQUIPO MILITAR Y POLICIA					USD $227.850.00

2.3 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CLÁUSULA SEGUNDA. - VALOR: El valor del presente contrato es por la suma de DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA DÓLARES CON CERO CENTAVOS DE DÓLAR (USD 227.850,00) EXCLUIDO EL IVA EN LA IMPORTACIÓN con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 22425 de fecha 07 de abril de 2025, con rubro presupuestal A-02-02-01-004-010 (partes piezas y accesorios de equipo militar y policía), bajo recurso 10 Con Situación de Fondo

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN DOLARES	OBLIGACIÓN N°	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO N°.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGO TOTAL	2025	USD $227.850.00					USD $0.00	USD $227.850.00
TOTAL SALDO CONTRATO		USD $227.850.00					USD $0.00	USD $227.850.00
							USD $0.00	
TOTAL SALDO ADICION		USD $0.00					USD $0.00	USD $0.00
TOTAL		USD $227.850.00					USD $0.00	USD $227.850.00

2.4 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR
	2025	22425	07-04-2025	710825	18/11/2025	USD $227.850.00
A-02-02-01-004-010-10	PARTES Y PIEZAS ACCESORIOS DE EQUIPO MILITAR Y POLICIA					USD $227.850.00

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: LOS SIGUIENTES BIENES SE RECIBEN A LA FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

El plazo máximo de ejecución del contrato es desde la suscripción del contrato y aprobación de la garantía El plazo máximo de ejecución del contrato MODIFICATORIO N°1 PRORROGA N° 1 única hasta el 20 de MARZO de 2026.

3.1. BALANCE DE BIENES RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS:

CONCEPTO	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR	VALOR UNITARIO	ELEMENTO	CANT
A-02-02-01-004-010-10	PARTES Y PIEZAS ACCESORIOS DE EQUIPO MILITAR Y POLICIA	USD $227.850.00	USD $2.450,00	SUPRESOR DE SONIDO PARA FUSIL DE ASALTO LIVIANO CAL 5,56 X 45 MM NATO	93
TOTAL		USD $227.850.00			

3.2 BALANCE DE BIENES RECIBIDOS:

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN DOLARES
ENTREGA MATERIAL		USD $0.00
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL		USD $227.850.00
VALOR ADICIÓN CONTRATO		USD $0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		USD $227.850.00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

- Garantía única de cumplimiento No 11-44-101269544 ANEXO 0
- Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6
- Fecha de expedición: 12 DE NOVIEMBRE DE 2025
- Acta de aprobación de póliza: No. 2025432035534793-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-17.2
- Fecha certificada de aprobación: 13 DE NOVIEMBRE DE 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/11/2025	10/06/2026	USD$68.335,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10/12/2025	10/06/2027	USD$113.925.00

PRORROGA N° 1 MODIFICATORIA N° 1

- Garantía única de cumplimiento No 11-44-101269544 ANEXO 5
- Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6
- Fecha de expedición: 15 DE DICIEMBRE DE 2025
- Acta de aprobación de póliza: No. 2025432039543963-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-17.2
- Fecha certificada de aprobación: 17 DE DICIEMBRE DE 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/11/2025	20/09/2026	USD$68.335,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10/12/2025	10/06/2027	USD$113.925.00

REGFE3

5 TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Reunión de coordinación contratista, representante legal empresa, supervisor del contrato, comité técnico evaluador y delegados DIADQ, como soporte queda el acta de radicado N° 2025523016216836 de fecha 18 de noviembre.

2. Solicitud de Certificado de Uso Final (CUF), según radicado 2025523036524153 fecha 21 de noviembre.

3. Informe AVAL especificaciones técnicas según radicado 2025523036523153 fecha 21 de noviembre.

4. Certificación origen de los bienes de acuerdo a contrato según radicado 2025523036523833 fecha 21 de noviembre.

5. Solicitud prorroga Contrato No. 057-SUADQ-ARM-2025 según radicado 2025523036926283 fecha 25 de noviembre.

6. Concepto solicitud prorroga contrato No. 057-SUADQ-ARM-2025 según radicado 2025523037212823 fecha 27 de noviembre.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
USD $227.850,00	0%	0%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION: OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA: OMITIDO

Mayor JUAN PABLO GONZALEZ GONZALEZ
Supervisor Contrato No. 057-SUADQ-ARM-2025
Celular: 3204880609
Correo electrónico: juan.gonzalezgo@ejercito.mil.co