Villa de San Diego de Ubaté, 31 de diciembre 2025
SOP-576-2025

Señor:
RICHARD ALEXANDER BERNAL
Alcalde municipal

REF: Contrato de interventoría SOP-MIC-CONS-461-2025 cuyo objeto es “Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la demolición y construcción del cerramiento perimetral del Estadio Municipal con el fin de mejorar las condiciones de la infraestructura deportiva del municipio”.

ASUNTO: Solicitud de suspensión contrato de interventoría SOP-MIC-CONS-461-2025.

En atención al Contrato de Interventoría SOP-MIC-CONS-461-2025, cuyo objeto es “Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la demolición y construcción del cerramiento perimetral del Estadio Municipal con el fin de mejorar las condiciones de la infraestructura deportiva del municipio”, y el cual tiene como finalidad brindar la supervisión al Contrato de Obra SOP-452-2025 cuyo objeto es “Demolición y construcción del cerramiento perimetral del Estadio Municipal con el fin de mejorar las condiciones de la infraestructura deportiva del municipio”, de manera respetuosa me permito manifestar que se solicita la suspensión temporal del contrato por un término de quince (15) días calendario, contados hasta el 14 de enero de 2025, solicitando el reinicio de actividades a partir del día 15 de enero de 2026.

La presente solicitud de suspensión se realiza teniendo en cuenta las diferentes restricciones en la disponibilidad de maquinaria amarilla durante la época decembrina, así como las dificultades presentadas en la concesión del personal requerido y en el suministro y compra de materiales, situaciones que afectan directamente el adecuado desarrollo del objeto contractual y, por ende, el ejercicio efectivo de la interventoría.

Una vez superadas las condiciones mencionadas, se contará con las garantías necesarias para reiniciar las actividades contractuales y llevar a cabo el desarrollo del objeto del contrato de interventoría en los términos establecidos, garantizando la correcta supervisión del Contrato de Obra SOP-452-2025.

La presente solicitud se realiza con el propósito de llevar a buen término la ejecución contractual, garantizando el uso eficiente de los recursos y el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

Cordialmente,

KARLA ROCIO PACHÓN CENDALES
Secretaría de Obras Públicas
Municipio de Ubaté

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombres	STEPHANNY ROJAS MORENO	KARLA ROCIO PACHÓN CENDALES	KARLA ROCIO PACHÓN CENDALES
Cargo	Auxiliar Administrativo	Secretaria de Obras Públicas	Secretaria de Obras Públicas
Fecha	31 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2025
Firma			