Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-06	
	GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 04/03/2024	VERSIÓN 3
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 1 de 2	

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01

FECHA DEL ACTA	30 de diciembre de 2025

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	**MC-SG-3558-2025** del 21 de noviembre de 2025
TIPO DE CONTRATO	Mínima Cuantía
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Secretaria de Gobierno
CONTRATISTA	JM PROEVENTOS SAS
C.C. o N.I.T.	901842887
REPRESENTANTE LEGAL	JOULDER ADRIAN ROLON AMAYA
N.I.T	88311355
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, CONTENIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL NORTE TERRITORIO DE PAZ
VALOR DEL CONTRATO	**NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE $95.000.000**
PLAZO O DURACIÓN	40 DÍAS
LUGAR DE EJECUCIÓN	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
RUBRO	2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	JOHANA TORRADO OVALLOS, Profesional Universitario, memorando de fecha 13 de noviembre de 2025
INTERVENTOR (Externo)	
FECHA ACTA DE INICIO	21 de noviembre de 2025
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN	

OBSERVACIONES:

COPIA CONTROLADA

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01

En San José de Cúcuta, en las oficinas de la Secretaria de Gobierno, se reunieron los suscritos a saber: **MARTA LILIANA AREVALO OCAMPO**, Ordenador del Gasto, **JOHANA TORRADO OVALLOS**, Supervisor y **JOULDER ADRIAN ROLON AMAYA**, contratista, con el fin de suspender la ejecución del Contrato No. **MC-SG-3558-2025** del 21 de noviembre de 2025, a partir del **31 de diciembre de 2025** y por un plazo de **30** días calendario, de conformidad a las consideraciones y causas debidamente justificadas que se encuentran contenidas en los documentos anexos que hace parte integral de la presente acta, estableciéndose además como fecha de reiniciación de los mismos el día **30** de **enero** de **2026**,y/o día siguiente hábil o antes si las circunstancias que originaron la suspensión son superadas.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

MARTA LILIANA AREVALO OCAMPO
Ordenador del Gasto

JOULDER ADRIAN ROLON AMAYA
Contratista

JOHANA TORRADO OVALLOS
Supervisor

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma / fecha
Proyectó:			
Revisión jurídica:			
Aprobación Jurídica:			
Revisión área técnica:			

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

COPIA CONTROLADA