ACTA DE REINICIO N° 001
PROCESO N°. PC-MS-MC-040-2025

ACTA No.	003
CONTRATO No.	C-MS-MC-032-2025
FECHA CONTRATO	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SOCOTÁ
NIT	800.026.911-1
REPRESENTANTE LEGAL	ADIEL PANQUEBA CHÍA
CONTRATISTA	CATERIN JULIETTE PIÑA HERNANDEZ
NIT	1049649906-3
OBJETO DEL CONTRATO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE UNA PTAR POR EL SISTEMA COMPACTO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, MODULAR POR PROCESO FISICOQUIMICO DE SUPEROXIDACION COMPLETA O UN SISTEMA CONVENCIONAL PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS
DURACIÓN	UN (1) MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE.
VALOR	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS PESOS ($39.805.500, 00) M/CTE
ACTA 001	ACTA DE INICIO FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ACTA 002	ACTA DE SUSPENSIÓN N° 001 FECHA: 15 DE OCTUBRE DE 2025
ACTA 003 *(Presenta Acta)*	ACTA DE REINICIO N° 001 24 DE OCTUBRE DE 2025

A los veinticuatro (24) días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025), en el municipio de Socotá, se reunieron el arquitecto **DAIRO PANQUEVA MONTOYA**, en su calidad de supervisor del contrato C-MS-MC-032-2025 denominado **"ESTUDIOS Y DISEÑOS DE UNA PTAR POR EL SISTEMA COMPACTO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, MODULAR POR PROCESO FISICOQUIMICO DE SUPEROXIDACION COMPLETA O UN SISTEMA CONVENCIONAL PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS"** y **CATERIN JULIETTE PIÑA HERNANDEZ** identificada con C.C. **1049649906** de Tunja, en su calidad de contratista, con el fin de

dar REINICIO N°001 a la ejecución de las actividades del contrato No. **C-MS-MC-032-2025** de acuerdo a lo siguiente:

CONSIDERACIONES:

1. Que una vez superadas las causas que generaron la suspensión temporal del **CONTRATO N° C-MS-MC-032-2025,** se procede a realizar el reinicio, para dar cumplimiento al objeto contractual.

2. Que las partes aprueban los documentos presentados como soporte técnico para el reinicio de obra.

ACUERDAN

1. Dar reinicio al **CONTRATO N° C-MS-MC-032-2025**, denominado: **"ESTUDIOS Y DISEÑOS DE UNA PTAR POR EL SISTEMA COMPACTO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, MODULAR POR PROCESO FISICOQUIMICO DE SUPEROXIDACION COMPLETA O UN SISTEMA CONVENCIONAL PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS"** para dar cumplimiento al objeto contractual.

2. Que el **CONTRATO N° C-MS-MC-032-2025**, tendrá vigencia hasta el 26 de octubre de 2025.

3. Que el contratista se compromete una vez sea entregado este documento a realizar la ampliación de las garantías respectivas.

Para constancia se firma a los veinticuatro (24) días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025).

ARQ. DAIRO PANQUEVA MONTOYA
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos - Supervisor Designado

CATERIN JULIETTE PIÑA HERNÁNDEZ
Contratista