CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8295940 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y DEVELOPERS SOLUTIONS OF SAFETY - DESARROLLADORES DE SOLUCIONES EN SEGURIDAD S.A.S

Entre los suscritos, de una parte, **LUIS ANGEL LOZADA OLAYA**, domiciliado en Florencia, identificado con cédula de ciudadanía nro. 1.117.492.874 de Florencia actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de Director Regional (E) con funciones de Subdirector de Centro, nombrado mediante Resolución Nro. 1-3501 del 12 de noviembre de 2025 y Acta de Posesión Nro. 659 del 12 de noviembre de 2025, expedida por la Secretaria General del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra, **FRANCISCO JAVIER DIAZ CHACON** con cédula de ciudadanía No. 13.862.168 DE BUCARAMANGA, actuando como representante legal de la firma DEVELOPERS SOLUTIONS OF SAFETY - DESARROLLADORES DE SOLUCIONES EN SEGURIDAD S.A.S identificada con NIT. 901.118.843 quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente Acta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, bajo las reglas y condiciones legales, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1) Identificación del contrato

Contrato	CO1.PCCNTR.8295940
Objeto	CONTRATAR LA INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE PUNTOS DE ANCLAJE DE LAS CUBIERTAS DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA.
Valor del contrato inicial	$45.000.000 M/CTE
Valor del contrato final	$45.000.000 M/CTE
Plazo de ejecución	DOS (02) MESES
Fecha de inicio	16 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fecha de terminación	15 DE NOVIEMBRE DE 2025
Modificación nro. 1	N/A
Contratista	DEVELOPERS SOLUTIONS OF SAFETY - DESARROLLADORES DE SOLUCIONES EN SEGURIDAD S.A.S

CDP NRO.	3225 Centro del 17 de enero de 2025
CRP NRO.	258225 del 09 de septiembre de 2025
Garantía nro.1 Cumplimiento anexo 0	Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A Número de póliza: 17-44-101219647 Fecha de expedición: 09-09-2025 Fecha de aprobación: 10-09-2025
Garantía nro.2 Responsabilidad civil extracontractual, anexo 0	Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A Número de póliza: 17-40-101090909 Fecha de expedición: 09-09-2025 Fecha de aprobación: 10-09-2025
Garantía nro.1 Cumplimiento anexo 2	Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A Número de póliza: 17-44-101219647 Fecha de expedición: 22-09-2025 Fecha de aprobación: 23-09-2025
Garantía nro.2 Responsabilidad civil extracontractual, anexo 2	Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A Número de póliza: 17-40-101090909 Fecha de expedición: 22-09-2025 Fecha de aprobación: 23-09-2025
Supervisor	JORGE ANDRES GIRALDO POSADA

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por JORGE ANDRES GIRALDO POSADA, instructor, quien para autorizar los pagos acordados certificó que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato respecto del cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social (salud, riesgos laborales, pensiones) y aportes parafiscales (Caja de compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA).

Por lo expuesto, y con base en los términos señalados en el informe final del contrato, se evidenció que el contratista cumplió el objeto y las obligaciones contractuales.

3) Relación de pagos del contrato

Los pagos realizados con ocasión de la ejecución del contrato, fueron tal como a continuación se relacionan:

ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
516654725	22/12/2025	$37.600.000
516654925	22/12/2025	$7.144.000

4) Resumen financiero

El balance financiero del contrato relacionado en la presente acta, de conformidad con la relación de pagos del SIIF, es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	$45.000.000
Valor adición o disminución del contrato	$0
Valor de las reducciones	$0
Valor final del contrato	$45.000.000
Valor ejecutado	$44.744.000
Valor pagado	$44.744.000
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$ 256.000

El valor del contrato se ejecutó de conformidad con el resumen financiero antes señalado, en atención a la forma de pago pactada, y fue consignado en la cuenta bancaria reportada por el contratista.

5) Garantías

Contractual

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
NRO. DE PÓLIZA	17-44-101219647		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	09-09-2025		
FECHA APROBACIÓN	10-09-2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	12-09-2025	12-05-2026	$9.000.000
Pago de salarios, Prestaciones Sociales e ind	12-09-2025	12-11-2028	$2.250.000

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
Estabilidad y Calidad del servicio de la obra	12-11-2025	12/05/2027	$9.000.000
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	12-09-2025	12/11/2026	$9.000.000

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
NRO. DE PÓLIZA	17-40-101090909		
CERTIFICADO O DE ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	09-09-2025		
FECHA APROBACIÓN	10-09-2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Predios, labores y operaciones	12-09-2025	12-11-2025	$284.700.000
Daño emergente y lucro cesante	12-09-2025	12-11-2025	$284.700.000
Perjuicios extrapatrimoniales	12-09-2025	12-11-2025	$284.700.000

Actualización conforme al acta de inicio

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
NRO. DE PÓLIZA	17-44-101219647		
CERTIFICADO O ANEXO	2		
FECHA EXPEDICIÓN	22-09-2025		
FECHA APROBACIÓN	23-09-2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	16-09-2025	16-05-2026	$9.000.000
Pago de salarios, Prestaciones Sociales e ind	16-09-2025	16-11-2028	$2.250.000
Estabilidad y Calidad del servicio de la obra	16-11-2025	16-05-2027	$9.000.000
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	16-09-2025	16-11-2026	$9.000.000

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
NRO. DE PÓLIZA	17-40-101090909
CERTIFICADO O DE ANEXO	2

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
FECHA EXPEDICIÓN	22-09-2025		
FECHA APROBACIÓN	23-09-2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Predios, labores y operaciones	16-09-2025	16-11-2025	$284.700.000
Daño emergente y lucro cesante	16-09-2025	16-11-2025	$284.700.000
Perjuicios extrapatrimoniales	16-09-2025	16 -11-2025	$284.700.000

6) Obligaciones pendientes

N/A

7) Documentos soporte

Que los soportes documentales correspondientes a la ejecución del contrato pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental de la entidad, así como en la plataforma SECOP II en el enlace: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.41549504&isFromPublicArea=True&isModal=False

Se adjuntan a este documento el Informe final de supervisión y la relación de pagos del contrato expedido por el Grupo de Contabilidad.

8) Salvedades

N/A

En consideración de lo anterior, las partes

ACUERDAN

PRIMERO. **LIQUIDAR** de común acuerdo el contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones.

SEGUNDO. **RECONOCER** como balance financiero final el señalado en la parte motiva de la presente acta.

TERCERO. LIBERAR, a favor de la entidad, la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($256.000) M/CTE**. del Registro Presupuestal nro. 258225, de conformidad con lo manifestado en la parte considerativa de la presente acta.

CUARTO DECLARAR que las partes cumplieron con las obligaciones a su cargo y que se encuentran a paz y salvo por todo concepto con ocasión de la ejecución del contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones. En ese sentido, el contratista manifiesta con su firma que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios, pues declara, con la suscripción de la presente acta, no haberlos sufrido.

PARÁGRAFO. No obstante, lo precedente, quedan vigentes y a cargo del contratista y/o el fabricante el cumplimiento de las obligaciones poscontractuales, de conformidad con lo enunciado en la parte considerativa.

COMUNICAR el presente documento al Grupo de Apoyo Administrativo Mixto para lo de su competencia.

ORDENAR el cambio de estado del contrato de referencia en el aplicativo BLACKBOX.

PUBLICAR la presente Acta, junto con sus soportes, en la plataforma SECOP II a través del portal www.colombiacompra.gov.co, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.

Revisó: Yeison Fernando Jiménez Santa – Profesional Grado 01 – Contratación
Revisó: Angie Camila Echeverry Camargo- Abogada Contratación
Elaboró: Edilberto Osorio Santofimio – Ing Civil Grupo Apoyo Administrativo Mixto