ALCALDÍA DE SARAVENA

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

ALSUCON

NIT: 900641110-7

Fecha:	11/12/2025	**Localización:** Vereda Playas de Bojaba		**Hoja Número:**	1

Entidad Contratante: MUNICIPIO DE SARAVENA

Contratista obra: ALQUILER SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S

Supervisión: SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Contrato de obra No. 383 de 2025

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL PREDIO EL GAVÁN DESTINADO A LA PROTECCION Y RESTAURACION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Inspector de Obra	1	Ayudantes		Topografos	
Inspector SST	1	Soldador		Cadeneros	
Profesional Ambiental		Ayudante Soldadura		Ayu. Electricista	
Oficiales		Escultor		Electricista	

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Camisa:

SEÑALIZACION

Colombinas:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

Se realizó la socialización del proyecto con la comunidad de la vereda Playas del Bojabá, contando con el acompañamiento de la Administración Municipal y la participación del presidente de la Junta de la zona de influencia. Durante este espacio se presentó de manera clara y detallada el objetivo general del proyecto, su alcance, las actividades programadas y los beneficios esperados para la comunidad. Asimismo, se generó un espacio de diálogo en el cual los asistentes pudieron resolver inquietudes, realizar aportes y conocer el rol de cada uno de los actores involucrados en la ejecución del proyecto, fortaleciendo la participación comunitaria y la articulación institucional. Por tal motivo, y teniendo en cuenta que esta jornada correspondió únicamente a un espacio informativo y de concertación, no se programó ningún tipo de actividad relacionada con el inicio de trabajos.

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
	Varios	

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	

Bryan Alberto Roa

BRYAN ALBERTO ROA CHACON
Inspector de obra
M.P. 151037-0543138 STD

ELIZABETH CASTRO SALCEDO
Secretaria de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR RES. No. 2355 08/10/2025

ALCALDÍA DE SARAVENA

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

ALSUCON

NIT: 900641110-7

Fecha:	12/12/2025	Localización: Vereda Playas de Bojaba	Hoja Número:	2

Entidad Contratante: MUNICIPIO DE SARAVENA

Contratista obra: ALQUILER SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S

Supervisión: SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Contrato de obra No. 383 de 2025

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL PREDIO EL GAVÁN DESTINADO A LA PROTECCION Y RESTAURACION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Inspector de Obra	1	Ayudantes		Topografos	1
Inspector SST	1	Soldador		Cadeneros	1
Profesional Ambiental		Ayudante Soldadura		Ayu. Electricista	
Oficiales		Escultor		Electricista	

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

SEGURIDAD INDUSTRIAL					SENALIZACION		
Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Camisa:	Colombinas:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

Se dio inicio al contrato de obra para la ejecución de las actividades establecidas en las especificaciones técnicas del proyecto. Como actividades iniciales se realizó la localización y replanteo del predio, identificando y delimitando los linderos mediante labores topográficas.

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Equipo topografia (Estacion y Nivel)	1	1
Herramienta menor	Varios	1

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	X

Hora:	
Nombre:	
Cargo:	
Actividad que Desempeñaba:	

Hubo Lesión?			
Si		No	

Bryan Alberto Roa

BRYAN ALBERTO ROA CHACON
Inspector de obra
M.P. 151037-0543138 STD

ERICA [illegible] CASTRO SALCEDO
Secretaria de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR RES. No. 2355 08/10/2025

ALCALDÍA DE SARAVENA

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

ALSUCON

NIT: 900641110-7

Fecha:	13/12/2025	Localización: Vereda Playas de Bojaba	Hoja Número:	3

Entidad Contratante: MUNICIPIO DE SARAVENA

Contratista obra: ALQUILER SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S

Supervisión: SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Contrato de obra No. 383 de 2025

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL PREDIO EL GAVÁN DESTINADO A LA PROTECCION Y RESTAURACION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Inspector de Obra	1	Ayudantes		Topografos	1
Inspector SST	1	Soldador		Cadeneros	1
Profesional Ambiental		Ayudante Soldadura		Ayu. Electricista	
Oficiales		Escultor		Electricista	

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado		
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		X
Lluvioso	X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Camisa:

SEÑALIZACION

Colombinas:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

Durante la jornada de trabajo del día se dio continuidad a las actividades de localización y replanteo del predio por parte del equipo topográfico, las cuales quedaron finalizadas, logrando la identificación y demarcación del perímetro por donde debe ejecutarse el cerramiento.

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Equipo topografia (Estacion y Nivel)	1	1
Herramienta menor	Varios	1

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	X

Hora:	
Nombre:	
Cargo:	
Actividad que Desempeñaba:	

Hubo Lesión?			
Si		No	

Bryan Alberto Roa

BRYAN ALBERTO ROA CHACON
Inspector de obra
M.P. 151037-0543138 STD

ERICA [illegible] CASTRO SALCEDO
Secretaria de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR RES. No. 2355 08/10/2025

ALCALDÍA DE SARAVENA

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

ALSUCON

NIT: 900641110-7

Fecha:	14/12/2025	Localización: Vereda Playas de Bojaba	Hoja Número:	4

Entidad Contratante: MUNICIPIO DE SARAVENA

Contratista obra: ALQUILER SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S

Supervisión: SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Contrato de obra No. 383 de 2025

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL PREDIO EL GAVÁN DESTINADO A LA PROTECCION Y RESTAURACION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Inspector de Obra	1	Ayudantes		Topografos	1
Inspector SST	1	Soldador		Cadeneros	1
Profesional Ambiental		Ayudante Soldadura		Ayu. Electricista	
Oficiales		Escultor		Electricista	

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado		
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		X
Lluvioso	X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Camisa:

SEÑALIZACION

Colombinas:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

No se trabaja por ser Domingo

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta menor	Varios	

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	X

Hora:	
Nombre:	
Cargo:	
Actividad que Desempeñaba:	

Hubo Lesión?

Si		No	

Bryan Alberto Roa

BRYAN ALBERTO ROA CHACON
Inspector de obra
M.P. 151037-0543138 STD

ERICA [illegible] CASTRO SALCEDO
Secretaria de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR RES. No. 2355 08/10/2025

ALCALDÍA DE SARAVENA

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

ALSUCON

NIT: 900641110-7

Fecha:	15/12/2025	Localización: Vereda Playas de Bojaba	Hoja Número:	5

Entidad Contratante: MUNICIPIO DE SARAVENA

Contratista obra: ALQUILER SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S

Supervisión: SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Contrato de obra No. 383 de 2025

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL PREDIO EL GAVÁN DESTINADO A LA PROTECCION Y RESTAURACION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Inspector de Obra	1	Ayudantes	5	Topografos	1
Inspector SST	1	Soldador		Cadeneros	1
Profesional Ambiental		Ayudante Soldadura		Ayu. Electricista	
Oficiales		Escultor		Electricista	

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado		
Seco		X
Nublado	X	
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Camisa:

SEÑALIZACION

Colombinas:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

Durante la jornada se ejecutaron las actividades de cargue, transporte y acopio de los postes de concreto en puntos estratégicos previamente definidos. De igual manera, se realizó el alistamiento y traslado de las herramientas principales y herramientas menores requeridas para el inicio de las actividades operativas. Adicionalmente, se dio inicio a los trabajos de limpieza y rocería en el área destinada para la ejecución del cerramiento perimetral.

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Guadaña	1	1
Paladraga	2	1
Herramienta menor	Varios	1

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	X

Hora:	
Nombre:	
Cargo:	
Actividad que Desempeñaba:	

Hubo Lesión?			
Si		No	

Bryan Alberto Roa

BRYAN ALBERTO ROA CHACON
Inspector de obra
M.P. 151037-0543138 STD

ERIC[illegible]ETH CASTRO SALCEDO
Secretaria de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR RES. No. 2355 08/10/2025

ALCALDÍA DE SARAVENA	CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA	ALSUCON NIT: 900641110-7

Fecha:	16/12/2025	Localización: Vereda Playas de Bojaba	Hoja Número:	6

Entidad Contratante: MUNICIPIO DE SARAVENA	Contratista obra: ALQUILER SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S
	Supervisión: SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Contrato de obra No. 383 de 2025	Objeto: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL PREDIO EL GAVÁN DESTINADO A LA PROTECCION Y RESTAURACION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Inspector de Obra	1	Ayudantes	5	Topografos	1
Inspector SST	1	Soldador		Cadeneros	1
Profesional Ambiental		Ayudante Soldadura		Ayu. Electricista	
Oficiales		Escultor		Electricista	

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado		
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera	X	X
Lluvioso		

SEGURIDAD INDUSTRIAL					SEÑALIZACION		
Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Camisa:	Colombinas:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

Se inició la instalación de los postes de concreto y se continuó con los trabajos de limpieza y rocería en el área destinada para la ejecución del cerramiento perimetral. Al finalizar la jornada, se logró la instalación de un total de ochenta y ocho (88) postes, correspondientes a un avance perimetral aproximado de doscientos sesenta y cuatro (264) metros, e igualmente se instalaron cinco (5) "pie de amigo" para el arriostramiento de los horcones.

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Guadaña	1	1
Paladraga	2	1
Herramienta menor	Varios	1

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	

Bryan Alberto Roa
BRYAN ALBERTO ROA CHACON
Inspector de obra
M.P. 151037-0543138 STD

ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO
Secretaria de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR RES. No. 2355 08/10/2025

ALCALDÍA DE SARAVENA

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

ALSUCON

NIT: 900641110-7

Fecha:	17/12/2025	Localización: Vereda Playas de Bojaba	Hoja Número:	7

Entidad Contratante: MUNICIPIO DE SARAVENA

Contratista obra: ALQUILER SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S

Supervisión: SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Contrato de obra No. 383 de 2025

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL PREDIO EL GAVÁN DESTINADO A LA PROTECCION Y RESTAURACION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Inspector de Obra	1	Ayudantes	5	Topografos	
Inspector SST	1	Soldador		Cadeneros	
Profesional Ambiental		Ayudante Soldadura		Ayu. Electricista	
Oficiales		Escultor		Electricista	

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Camisa:

SEÑALIZACION

Colombinas:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

Durante la jornada del día de hoy se realizaron labores de alistamiento y verificación de la herramienta principal de trabajo y herramienta menor, y se dio continuidad a la instalación de los postes de concreto, así como a las actividades de rocería y limpieza en el área destinada para la ejecución del cerramiento perimetral; al finalizar la jornada, se logró la instalación de un total de ochenta y tres (83) postes, alcanzando un avance aproximado de doscientos cuarenta y nueve (249) metros de cerramiento perimetral, e igualmente se instalaron cinco (5) "pie de amigo" para el arriostramiento de los horcones.

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Guadaña	1	1
Paladraga	2	1
Herramienta menor	Varios	1

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	X

Hora:	
Nombre:	
Cargo:	
Actividad que Desempeñaba:	

Hubo Lesión?

Si		No	

Bryan Alberto Roa

BRYAN ALBERTO ROA CHACON
Inspector de obra
M.P. 151037-0543138 STD

ERIKA ELIZETH CASTRO SALCEDO
Secretaria de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR RES. No. 2355 08/10/2025

ALCALDÍA DE SARAVENA

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

ALSUCON

NIT: 900641110-7

Fecha:	18/12/2025	Localización: Vereda Playas de Bojaba	Hoja Número:	8

Entidad Contratante: MUNICIPIO DE SARAVENA

Contratista obra: ALQUILER SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S

Supervisión: SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Contrato de obra No. 383 de 2025

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL PREDIO EL GAVÁN DESTINADO A LA PROTECCION Y RESTAURACION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Inspector de Obra	1	Ayudantes	5	Topografos	
Inspector SST	1	Soldador		Cadeneros	
Profesional Ambiental		Ayudante Soldadura		Ayu. Electricista	
Oficiales		Escultor		Electricista	

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Camisa:

SEÑALIZACION

Colombinas:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

Durante la jornada del día de hoy se efectuó el alistamiento y la verificación de la herramienta principal y menor, y se continuó con la instalación de los postes de concreto, junto con las actividades de rocería y limpieza en el área destinada para la ejecución del cerramiento perimetral; al cierre de la jornada se dejaron enterrados noventa y cinco (95) postes, alcanzando un avance aproximado de doscientos ochenta y cinco (285) metros de cerramiento perimetral, e igualmente se instalaron seis (6) "pie de amigo" para el arriostramiento de los horcones.

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Guadaña	1	1
Paladraga	2	1
Herramienta menor	Varios	1

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	X

Hora:	
Nombre:	
Cargo:	
Actividad que Desempeñaba:	

Hubo Lesión?			
Si		No	

Bryan Alberto Roa

BRYAN ALBERTO ROA CHACON
Inspector de obra
M.P. 151037-0543138 STD

ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO
Secretaria de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR RES. No. 2355 08/10/2025

ALCALDÍA DE SARAVENA

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

ALSUCON

NIT: 900641110-7

Fecha:	19/12/2025	Localización: Vereda Playas de Bojaba	Hoja Número:	9

Entidad Contratante: MUNICIPIO DE SARAVENA

Contratista obra: ALQUILER SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S

Supervisión: SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Contrato de obra No. 383 de 2025

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL PREDIO EL GAVÁN DESTINADO A LA PROTECCION Y RESTAURACION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Inspector de Obra	1	Ayudantes	5	Topografos	
Inspector SST	1	Soldador	1	Cadeneros	
Profesional Ambiental		Ayudante Soldadura	2	Ayu. Electricista	
Oficiales		Escultor		Electricista	

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Camisa:

SEÑALIZACION

Colombinas:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

Durante la jornada se realizó el alistamiento y control de la herramienta principal y menor, dando continuidad a la hincada e instalación de los postes de concreto y a las labores de rocería y limpieza en el tramo destinado para el cerramiento perimetral, logrando al cierre del día la instalación de noventa y dos (92) postes, un avance aproximado de doscientos setenta y seis (276) metros lineales de cerramiento y la colocación de cinco (5) "pies de amigo" para el arriostramiento de los horcones. Adicionalmente, se dio inicio a las actividades de instalación de la valla informativa, con el transporte y acopio de cerchas y tableros en lámina galvanizada, el ingreso de equipos de soldadura, planta eléctrica y andamios, quedando instaladas las tres (3) cerchas al finalizar la jornada.

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Guadaña	1	1
Paladraga	2	1
Equipo de Soldadura	1	1
Planta Electrica	1	1
Andamio Tubular Secc. 1,50x1,50x2,20	1	1
Camioneta D-300	1	1
Herramienta menor	Varios	1

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	X

Hora:	
Nombre:	
Cargo:	
Actividad que Desempeñaba:	

Hubo Lesión?

Si		No	

Bryan Alberto Roa

BRYAN ALBERTO ROA CHACON
Inspector de obra
M.P. 151037-0543138 STD

EDNA LIZETH CASTRO SALCEDO
Secretaria de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR RES. No. 2355 08/10/2025

ALCALDÍA DE SARAVENA

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

ALSUCON

NIT: 900641110-7

Fecha:	20/12/2025	Localización: Vereda Playas de Bojaba	Hoja Número:	10

Entidad Contratante: MUNICIPIO DE SARAVENA

Contratista obra: ALQUILER SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S

Supervisión: SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Contrato de obra No. 383 de 2025

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL PREDIO EL GAVÁN DESTINADO A LA PROTECCION Y RESTAURACION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Inspector de Obra	1	Ayudantes	5	Topografos	
Inspector SST	1	Soldador	1	Cadeneros	
Profesional Ambiental		Ayudante Soldadura	2	Ayu. Electricista	
Oficiales		Escultor		Electricista	

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

SEGURIDAD INDUSTRIAL					SEÑALIZACION		
Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Camisa:	Colombinas:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

Durante la jornada del día de hoy se realizó el alistamiento y control de la herramienta principal y menor, dando continuidad a la hincada e instalación de los postes de concreto y a las labores de rocería y limpieza en el tramo previsto para el cerramiento perimetral. De manera paralela, se dio inicio a la instalación del alambre de púas destinado a delimitar la zona perimetral del predio, efectuando su tendido y tensado conforme a los requerimientos técnicos. Adicionalmente, se continuó con las actividades de instalación de la valla informativa. Al finalizar la jornada se dejaron enterrados noventa y cuatro (94) postes, alcanzando un avance aproximado de doscientos ochenta y dos (282) metros lineales de cerramiento perimetral, e igualmente se instalaron seis (6) "pies de amigo" para el arriostramiento de los horcones.

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Guadaña	1	1
Paladraga	2	1
Equipo de Soldadura	1	1
Planta Electrica	1	1
Andamio Tubular Secc. 1,50x1,50x2,20	1	1
Herramienta menor	Varios	1

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	

Bryan Alberto Roa

BRYAN ALBERTO ROA CHACON
Inspector de obra
M.P. 151037-0543138 STD

EDWA LIZETH CASTRO SALCEDO
Secretaria de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR RES. No. 2355 08/10/2025

ALCALDÍA DE SARAVENA

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

ALSUCON

NIT: 900641110-7

Fecha:	21/12/2025	Localización: Vereda Playas de Bojaba	Hoja Número:	11

Entidad Contratante: MUNICIPIO DE SARAVENA

Contratista obra: ALQUILER SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S

Supervisión: SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Contrato de obra No. 383 de 2025

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL PREDIO EL GAVÁN DESTINADO A LA PROTECCION Y RESTAURACION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Inspector de Obra	1	Ayudantes	5	Topografos	
Inspector SST	1	Soldador	1	Cadeneros	
Profesional Ambiental		Ayudante Soldadura	2	Ayu. Electricista	
Oficiales		Escultor		Electricista	

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado		
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso	x	x

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Camisa:

SEÑALIZACION

Colombinas:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

No se trabaja por ser Domingo

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta menor	Varios	

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	X

Hora:	
Nombre:	
Cargo:	
Actividad que Desempeñaba:	

Hubo Lesión?			
Si		No	

Bryan Alberto Roa C

BRYAN ALBERTO ROA CHACON
Inspector de obra
M.P. 151037-0543138 STD

ERICA [illegible] CASTRO SALCEDO
Secretaria de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR RES. No. 2355 08/10/2025

ALCALDÍA DE SARAVENA

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

ALSUCON

NIT: 900641110-7

Fecha:	22/12/2025	**Localización: Vereda Playas de Bojaba**	**Hoja Número:**	12

Entidad Contratante: MUNICIPIO DE SARAVENA

Contratista obra: ALQUILER SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S

Supervisión: SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Contrato de obra No. 383 de 2025

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL PREDIO EL GAVÁN DESTINADO A LA PROTECCION Y RESTAURACION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Inspector de Obra	1	Ayudantes	5	Topografos	
Inspector SST	1	Soldador	1	Cadeneros	
Profesional Ambiental		Ayudante Soldadura	2	Ayu. Electricista	
Oficiales		Escultor		Electricista	

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Camisa:

SEÑALIZACION

Colombinas:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

Durante la jornada del día de hoy se realizó el alistamiento y control de la herramienta principal y menor, dando continuidad a la hincada e instalación de los postes de concreto y a las labores de rocería y limpieza en el tramo previsto para el cerramiento perimetral. De manera paralela, se continuó con la instalación del alambre de púas, efectuando su tendido y tensado conforme a lo requerido para la delimitación perimetral del predio. Adicionalmente, se avanzó con la instalación del tablero correspondiente a la valla informativa, incluyendo el montaje de cerchas, tableros en lámina galvanizada y el uso de equipos de soldadura, planta eléctrica y andamios, dejando finalizada la instalación de la valla informativa al cierre de la jornada. Al finalizar el día se concluyeron las labores de rocería y limpieza en el área intervenida. Asimismo, se dejaron enterrados noventa y siete (97) postes, alcanzando un avance aproximado de doscientos noventa y uno (291) metros lineales de cerramiento perimetral, e igualmente se instalaron seis (6) "pies de amigo" para el arriostramiento de los horcones.

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Guadaña	1	1
Paladraga	2	1
Equipo de Soldadura	1	1
Planta Electrica	1	1
Andamio Tubular Secc. 1,50x1,50x2,20	1	1
Herramienta menor	Varios	1

EXCELENTE.... 1 BUENO.... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	X

Hora:	
Nombre:	
Cargo:	
Actividad que Desempeñaba:	

Hubo Lesión?

Si		No	

Bryan Alberto Roa

BRYAN ALBERTO ROA CHACON
Inspector de obra
M.P. 151037-0543138 STD

ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO
Secretaria de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR RES. No. 2355 08/10/2025

ALCALDÍA DE SARAVENA

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

ALSUCON

NIT: 900641110-7

Fecha:	23/12/2025	Localización: Vereda Playas de Bojaba	Hoja Número:	13

Entidad Contratante: MUNICIPIO DE SARAVENA

Contratista obra: ALQUILER SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S

Supervisión: SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Contrato de obra No. 383 de 2025

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL PREDIO EL GAVÁN DESTINADO A LA PROTECCION Y RESTAURACION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Inspector de Obra	1	Ayudantes	5	Topografos	
Inspector SST	1	Soldador	1	Cadeneros	
Profesional Ambiental		Ayudante Soldadura	2	Ayu. Electricista	
Oficiales		Escultor		Electricista	

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado	x	x
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Camisa:

SEÑALIZACION

Colombinas:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

Durante la jornada del día de hoy se realizó el alistamiento y control de la herramienta principal y menor, dando continuidad a la hincada e instalación de los postes de concreto en el tramo previsto para el cerramiento perimetral. De manera paralela, se continuó con la instalación del alambre de púas, efectuando su tendido y tensado conforme a lo requerido para la delimitación perimetral del predio. Al finalizar el día se dejaron enterrados ochenta (80) postes, alcanzando un avance aproximado de doscientos cuarenta (240) metros lineales de cerramiento perimetral, e igualmente se instalaron cinco (5) "pies de amigo" para el arriostramiento de los horcones. Adicionalmente, se realizó la recolección de la herramienta y equipos por parte del soldador, con el fin de retirarlos del punto de trabajo.

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Guadaña	1	1
Paladraga	2	1
Herramienta menor	Varios	1

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	X

Hora:	
Nombre:	
Cargo:	
Actividad que Desempeñaba:	

Hubo Lesión?			
Si		No	

Bryan Alberto Roa C

BRYAN ALBERTO ROA CHACON
Inspector de obra
M.P. 151037-0543138 STD

ERIC MEIZETH CASTRO SALCEDO
Secretaria de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR RES. No. 2355 08/10/2025

ALCALDÍA DE SARAVENA

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

ALSUCON

NIT: 900641110-7

Fecha:	24/12/2025	Localización: Vereda Playas de Bojaba	Hoja Número:	14

Entidad Contratante: MUNICIPIO DE SARAVENA

Contratista obra: ALQUILER SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S

Supervisión: SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Contrato de obra No. 383 de 2025

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL PREDIO EL GAVÁN DESTINADO A LA PROTECCION Y RESTAURACION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Inspector de Obra	1	Ayudantes	5	Topografos	
Inspector SST	1	Soldador	1	Cadeneros	
Profesional Ambiental		Ayudante Soldadura	2	Ayu. Electricista	
Oficiales		Escultor		Electricista	

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado		
Seco		
Nublado	x	x
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Camisa:

SEÑALIZACION

Colombinas:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

Durante las jornadas desarrolladas se realizó el alistamiento y control de la herramienta principal y menor, dando continuidad a la hincada e instalación de los postes de concreto, así como a las labores de rocería y limpieza en el tramo previsto para el cerramiento perimetral. De manera paralela, se ejecutó la instalación del alambre de púas, efectuando su tendido y tensado conforme a los requerimientos técnicos para la delimitación del predio. Como resultado de estas actividades, se dejaron instalados en total ciento diecinueve (119) horcones, alcanzando un avance acumulado aproximado de trescientos cincuenta y siete (357) metros lineales de cerramiento perimetral, e igualmente se instalaron siete (7) "pies de amigo" para el arriostramiento de los horcones. Con el desarrollo de esta jornada de trabajo se da por cumplida la actividad principal, correspondiente al cerramiento del predio.

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Guadaña	1	1
Paladraga	2	1
Herramienta menor	Varios	1

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	X

Hora:	
Nombre:	
Cargo:	
Actividad que Desempeñaba:	

Hubo Lesión?			
Si		No	

Bryan Alberto

BRYAN ALBERTO ROA CHACON
Inspector de obra
M.P. 151037-0543138 STD

ENA LIZETH CASTRO SALCEDO
Secretaria de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR RES. No. 2355 08/10/2025

ALCALDÍA DE SARAVENA

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

ALSUCON
ALQUILER, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES
NIT: 900641110-7

Fecha:	25/12/2025	Localización: Vereda Playas de Bojaba	Hoja Número:	15

Entidad Contratante: MUNICIPIO DE SARAVENA

Contratista obra: ALQUILER SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S

Supervisión: SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Contrato de obra No. 383 de 2025

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL PREDIO EL GAVÁN DESTINADO A LA PROTECCION Y RESTAURACION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Inspector de Obra	1	Ayudantes	5	Topografos	
Inspector SST	1	Soldador	1	Cadeneros	
Profesional Ambiental		Ayudante Soldadura	2	Ayu. Electricista	
Oficiales		Escultor		Electricista	

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Camisa:

SEÑALIZACION

Colombinas:	Cintas reflectivas:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

Dia festivos no se trabaja, se toma como dia habiel el sia siguiente viernes 26 de diciembre para acta de recibo final de la obra

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
	Varios	

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	X

Hora:	
Nombre:	
Cargo:	
Actividad que Desempeñaba:	

Hubo Lesión?

Si		No	

Bryan Alberto Roa C

BRYAN ALBERTO ROA CHACON
Inspector de obra
M.P. 151037-0543138 STD

ELISA [illegible] CASTRO SALCEDO
Secretaria de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR RES. No. 2355 08/10/2025