NIT: 901.469.887-8

SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIAS

Monteria, 30 de diciembre de 2025

Señores
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO
Sincelejo

Asunto: Solicitud de prórroga del plazo de ejecución – Contrato MC 02 de 2025

Respetados señores:

En mi calidad de contratista del Contrato MC 02 de 2025, cuyo objeto es el **"SERVICIO DE MUDANZA Y TRANSPORTE LOCAL E INTERMUNICIPAL DE MOBILIARIO, ESTANTERÍA METÁLICA, EXPEDIENTES Y DEMÁS ENSERES QUE REQUIERA LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO"**, de manera respetuosa me permito solicitar la prórroga del plazo de ejecución contractual, sin modificación del objeto ni adición de recursos.

La presente solicitud obedece a que no fue posible ejecutar dentro de la vigencia 2025 la mudanza del Juzgado Promiscuo Municipal a la nueva sede tomada en arriendo por la Entidad, debido a que el despacho judicial se encuentra en periodo de vacancia judicial, circunstancia que impide materialmente realizar el traslado de mobiliario, estantería, expedientes y demás enseres sin afectar el normal funcionamiento del servicio de administración de justicia.

En atención a lo anterior, y teniendo en cuenta que la mudanza deberá realizarse una vez el juzgado retorne de la vacancia judicial, se hace necesario contar con un plazo adicional que permita ejecutar dichas actividades en las primeras semanas del mes de enero de 2026, garantizando una labor ordenada, segura y conforme a las especificaciones contractuales.

Por lo expuesto, solicito respetuosamente que el plazo de ejecución del Contrato MC 02 de 2025 sea prorrogado hasta el treinta (30) de enero de 2026, sin que ello implique modificación del objeto contractual ni afectación del equilibrio económico del contrato, con el único propósito de dar cumplimiento cabal a las obligaciones adquiridas y asegurar la correcta prestación del servicio contratado. Manifiesto igualmente la disposición de mantener vigentes y, de ser necesario, prorrogar las garantías contractuales conforme a la normativad vigente.

Agradezco la atención prestada a la presente solicitud y quedo atento a cualquier información o requerimiento adicional que se considere pertinente.

Atentamente

ROCIO NAVARRO HERNANDEZ
CC 32.666.017 de B/quilla

Calle 10 No. 25 – 105 CC Suricientro Teléfono 3106219375
Email construccionesant.sas@gmail.com
Monteria - Cordoba