PROINCELECT SAS
NIT. 900.435.606-5

GCH-007-25

Barranquilla, 06 de agosto del 2025.

Ing. JORGE JULIAN QUINTERO POLO
GERENTE EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO SA ESP (DISPAC)
Av. Calle 26 No. 69D – 91
Centro Empresarial Arrecife - Torre 1 Of. 804
Bogotá

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA DG-088-2025 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL, PREDIAL, SOCIAL Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN HÍBRIDA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA A LAS COMUNIDADES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE GUACHALITO EN EL MUNICIPIO DE NUQUI, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ" CELEBRADO ENTRE DISPAC SA ESP Y PROINCELECT SAS.

ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME MENSUAL DE OBRA E INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.

Por medio de la presente, nos dirigimos a usted para remitir el informe mensual de obra e interventoría del periodo comprendido a corte del 31 de julio de 2025. Como interventores externos del contrato de obra DG-082-2025, nos permitimos destacar lo siguiente:

- Se suscribe otrosí No. 1 del contrato de obra DG-082-2025 con motivo de prorrogar el plazo del contrato hasta el 05 de octubre de 2025.
- Las garantías contractuales del contrato de obra se encuentran en trámite con motivo de corrección de observaciones realizadas por la interventoría.
- La interventoría recibe parcialmente información del PMT por parte del contratista de obra, que incluye plan de gestión social, entrega parcial de fichas técnicas de equipos propuestos y cronograma de obras.
- Se realiza la socialización inicial por parte del contratista de obra el día 18 de julio de 2025 en la comunidad de Guachalito, con los habitantes de las edificaciones beneficiadas.
- Se realizan actividades de replanteo los días 17 y 18 de julio de 2025, al área de ejecución del proyecto, que incluye actividades de levantamiento topográfico, marcación de postes, medición de terreno e identificación de predios beneficiados del proyecto. Como soporte, se adjunta informe topográfico y de levantamiento del terreno.
- Se realizan reuniones de evaluación de cumplimiento al cronograma y seguimiento de compromisos de actividades.

Atentamente,

JASMIN AMARIS DE AVILA.
PROINCELECT S.A.S.
Representante Legal