INFORME FINAL
CONTRATO DE CONSULTORIA
SECOP II CAS-SS-CMA-0012023, 3329 DE 2023-06-13

OBJETO:

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA LA GESTIÓN SOCIAL DEL RIESGO EN EL MARCO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DIRIGIDO A LA POBLACIÓN CASANAREÑA EN SUS ENTORNOS COTIDIANOS”

YOPAL - CASANARE
2024

Carrera 20 No. 26 – 26 - Yopal Casanare - Tel: 3157543504
Email: proasesoresensalud@gmail.com

INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Salud y Protección Social mediante las Resoluciones No. 1536 de 2015, la Resolución No. 518 de 2015 y la Resolución 295 de 2023, establece las metodologías para la elaboración, planeación, ejecución, monitoreo, evaluación y control de la gestión del Plan Territorial de Salud (PTS) la Gestión de la Salud Pública y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC) a cargo de las entidades territoriales.

La salud pública y el Plan de intervenciones Colectivas (PIC), constituidas por un conjunto de políticas, busca garantizar de manera integrada la salud de la población, a través de acciones individuales y colectivas, promoviendo la participación responsable de los diferentes sectores comunitarios.

El Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), es un componente dentro de las estrategias establecidas en el Plan Territorial de Salud (PTS), compuesto por intervenciones de promoción de la salud y gestión del riesgo, con las que se busca impactar positivamente los determinantes sociales de la salud alcanzando los objetivos planteados por el territorio, abarcando un conjunto de actividades y procedimientos, definidos bajo la Resolución 518 de 2015.

El proyecto del Plan de Salud pública de Intervenciones Colectivas (PIC), del departamento de Casanare, es definido a través del Plan Territorial de Salud, y fue ejecutado por Red Salud Casanare ESE bajo el contrato interadministrativo 3202 de fecha 23 de abril de 2023, cuyo objeto es "**REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA LA GESTION SOCIAL DEL RIESGO EN EL MARCO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DIRIGIDO A LA POBLACIÓN CASANAREÑA EN SUS ENTORNOS COTIDIANOS**".

Para el desarrollo del proyecto Plan de Intervenciones Colectivas, y satisfacer la necesidad planteada por la Secretaria de Salud de Casanare realizo estudios y documentos previos para el inicio del proceso de concurso de méritos abierto CAS-SS-CMA-001-2023 acto administrativo publicado en página en el portal único de contratación Estatal dando lugar a la contratación de la Interventoría cuyo objeto **REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA LA GESTION SOCIAL DEL RIESGO EN EL MARCO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DIRIGIDO A LA POBLACIÓN CASANAREÑA EN SUS ENTORNOS COTIDIANOS**, la

cual se establece para el control, verificación, supervisión y seguimiento de las actividades a contratar en el campo técnico, administrativo, financiero y jurídico, la cual da lugar al Contrato de consultoría 3329 delo 13 de junio de 2023.

Es en respuesta a lo anterior, que esta interventoría presenta el informe final de la ejecución de las actividades de verificación, supervisión y control en relación al contrato objeto de interventoría: Contrato Interadministrativo 3202 de 2023.

INFORME FINAL
CONTRATO DE CONSULTORIA 3329 DE 2023

CAPITULO I

DESCRIPCIÓN GENERAL

1.1 Objetivo General

Supervisar y controlar la acción del contratista, para verificar que se cumplan las especificaciones y actividades técnicas, administrativas y financieras, establecidas en los pliegos de condiciones y términos de referencia del Contrato Interadministrativo 3202 del 27 de abril de 2023, celebrado entre la Gobernación de Casanare - Secretaría de Salud de Casanare, con Red Salud Casanare ESE.

1.1.1 Objetivos específicos

- ✓ Contribuir al aseguramiento de la calidad del objeto del contrato interadministrativo, mediante una interventoría proactiva, logrando la ejecución de actividades dentro de los tiempos previstos.
- ✓ Informar sobre avances, estados financieros, resultados, estadísticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y mejorar las condiciones del proyecto o las especificaciones.
- ✓ Ejercer control y seguimiento a los procesos o actividades, manteniendo constante comunicación, a manera de facilitar la toma de decisiones.
- ✓ Efectuar control de la calidad de los materiales empleados por el contratista, a partir de las especificaciones técnicas dadas por el Departamento.
- ✓ Realizar toma de decisiones de manera ágil, oportuna y acertada, y alertar a la administración sobre alguna eventualidad que constituya riesgo para la Secretaría de Salud Departamental.

1.2. Objeto del Contrato de Consultoría 3329 de 2023

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA LA GESTION SOCIAL DEL RIESGO EN EL MARCO DEL PLAN DE INTERVENCIONES

COLECTIVAS DIRIGIDO A LA POBLACIÓN CASANAREÑA EN SUS ENTORNOS COTIDIANOS

1.3. Estado Actual Del Contrato de Consultoría 3329 de 2023

Terminado y en proceso de liquidación. Este contrato contó con un plazo de 7 meses, cuya fecha de inicio correspondió al 16 de junio de 2023 y su terminación el 15 de enero de 2024; para una ejecución final del 100%.

Información General Contrato de Consultoría

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 DE JUNIO DE 2023
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. No:	892.099.216-6
CONTRATISTA	PROASESORES SAS
NIT. No:	900214914-0
VALOR	CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 125.000.000,00)
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA LA GESTION SOCIAL DEL RIESGO EN EL MARCO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DIRIGIDO A LA POBLACIÓN CASANAREÑA EN SUS ENTORNOS COTIDIANOS
PLAZO	SIETE (7) MESES
FECHA DE INICIO	16 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE ENERO DE 2024
SUPERVISOR	DIRECTOR DE SALUD PUBLICA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL

1.4. Objeto del Contrato a intervenir

REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA LA GESTION SOCIAL DEL RIESGO EN EL MARCO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DIRIGIDO A LA POBLACIÓN CASANAREÑA EN SUS ENTORNOS COTIDIANOS.

INFORMACION DEL CONTRATO BAJO INTERVENTORIA

1.5. Descripción del Contrato Interadministrativo 3202 del 27 de Abril de 2023

Se describe a continuación las especificaciones y el objeto principal de la interventoría técnica, administrativa financiera, que tiene lugar el Contrato de Consultoría 3329 de 2023, el cuál corresponde al Contrato Interadministrativo 3202 de 2023 celebrado entre, la Gobernación de Casanare y Red Salud Casanare ESE, descrito a continuación.

Contrato Interadministrativo 3202/2023

CONTRATANTE	GOBERNACION DE CASANARE
CONTRATISTA	RED SALUD CASANARE E. S. E. – NIT. 844.004.197-2
N° DEL CONTRATO	3202 DE 2023-04-27 SECOP II CAS-FDS-CONT-001-2023 DEL 27 DE ABRIL DE 2023
OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA LA GESTIÓN SOCIAL DEL RIESGO EN EL MARCO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DIRIGIDO A LA POBLACIÓN CASANAREÑA EN SUS ENTORNOS COTIDIANOS
VALOR DEL CONTRATO	MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIESISEIS PESOS ($1.625.341.816)
PLAZO	SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DEL CONTRATO	27 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE INICIO	16 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINACION	30 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGAS	NO APLICA
OTRO SI	*OTRO SI MODIFICATORIO No. 1 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023*
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	LIQUIDADO
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A LA LIQUIDACIÓN	92%

1.6. Localización de la intervención

Departamento de Casanare, En los 19 municipios que hacen parte del departamento Yopal, Aguazul, Chámeza, Hato Corozal, La Salina, Maní, Monterrey, Nunchía, Orocué, Paz de

Ariporo, Pore, Recetor, Sabanalarga, Sácama, San Luis de Palenque, Támara, Tauramena, Trinidad y Villanueva.

CAPITULO II

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

2.1 Actividades De Aspecto General

1. ***Conocer en todas sus partes el contenido del contrato, pliego de condiciones y demás documentos correspondientes al contrato objeto de interventoría.***

A través de la coordinación de interventoría, se realizó la revisión documental del Contrato Interadministrativo 3202 del 2023 celebrado el 27 de abril de 2023 con la ESE Red Salud Casanare, en la oficina jurídica de la Secretaria de Salud Departamental, de igual manera, se revisaron y se hizo el respectivo seguimiento a la publicación de documentos en la página del SECOP II, los cuales corresponden a:

- Acta de inicio
- Contrato
- Anexo técnico PIC Departamental
- Registro presupuestal
- Certificado de disponibilidad presupuestal
- Matriz de Riesgo
- Propuesta Presentada por Red Salud Casanare ESE
- Otro si modificatorio No. 1

(Anexo 1. Documentos del Contrato Interadministrativo 3202/2023)

2. ***Realizar el control financiero del Contrato.***

Se realizaron mesas técnicas en Red Salud Casanare ESE, con la coordinación y el profesional responsable del manejo financiero del Contrato Interadministrativo 3202 del 2023, donde se realizó el respectivo monitoreo, control y supervisión asegurando el alcance de los objetivos, dentro del presupuesto señalado y verificando:

- Incorporación de los recursos del contrato interadministrativo al CODFIS, la cual se dio bajo Resolución 013 del 26 de mayo de 2023, previa solicitud realizada por Red salud Casanare ESE el 09 de mayo de 2023.
- Apertura de cuenta de ahorros No. 646797100 denominada *RED SALUD CASANARE ESE, CONTRATO INTERADMINISTARTIVO 3202 DE 2023-04-27 – SECOP II CAS-FDS-CONT-001-2023.* de fecha 04 de mayo de 2023 para el manejo de recursos del contrato.

- Pago del anticipo del 40% por parte de la Gobernación de Casanare bajo transferencia realizada el 07 de septiembre de 2023.
- Rubros presupuestales: registro y certificado de disponibilidad presupuestal.
- Control de gastos, ingresos y el flujo o recursos económicos.

(Anexo 2. Solicitud incorporación al CODFIS, Resolución 013 del 26/05/2023, Certificación apertura de cuenta Bancaria y Actas de reunión seguimiento Financiero)
(Anexo 14. Informes mensuales del contrato de consultoría 3329 de 2023)

3. ***Monitorear por el cumplimiento de la resolución No. 256 del 17 de mayo de 2004 del Manual de Interventoría.***

La interventoría realizó el respectivo monitoreo para el cumplimiento del objeto del Contrato Interadministrativo 3202 del 2023, así como de las obligaciones del contratista, manteniendo el control y seguimiento a las actividades establecidas, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Manual de Interventoría; este se llevó a cabo a través de las actividades de acompañamiento, seguimiento, verificación y control administrativo, técnico y financiero.

4. ***Revisar que el contratista mantenga la vigencia y/o valor de las garantías según lo pactado.***

Esta actividad no aplica toda vez que, el contratista corresponde a la Empresa Social del Estado Red salud Casanare, la cual por su naturaleza está exceptuada de la exigencia de garantías, y a su vez **el Decreto 1082 de 2015, establece la No obligatoriedad de garantías** en la contratación directa, señalando que la justificación para exigirlas o no, debe estar en los estudios y documentos previos.

5. ***Exigir al contratista, el cumplimiento de las especificaciones técnicas generales y particulares del objeto contratado.***

Durante la ejecución del contrato de consultoría, PROASESORES SAS realizó las exigencias correspondientes al contratista Red Salud Casanare ESE, sobre el cumplimiento de las especificaciones del anexo técnico y financiero del Contrato Interadministrativo 3202 del 2023, las cuales se documentan a través de oficios y actas de mesas técnicas anexas al presente informe.

(Anexo 3. Correspondencia enviada a Red Salud Casanare: Copia Correo electrónico 24/08/2023 - Oficio 12/09/2023)
(Anexo 4. Actas de Mesas Técnicas)

6. ***Informar al personero municipal o veedurías ciudadanas cuando sea requerido.***

En la ejecución del Contrato Interadministrativo 3202 de 2023, no se presentaron solicitudes por los entes de vigilancia y control, como la personería municipal o las veedurías ciudadanas, por lo que, no se realizó entrega de información alguna requerida.

7. ***Consolidar actas de los comités técnicos durante la ejecución del contrato.***

A través del desarrollo de comités técnicos llevados a cabo durante la ejecución del contrato de consultoría se consolidaron y documentaron treinta y cuatro (34) actas de reunión en donde se establecen acciones de concertación, verificación y de avance de la ejecución del Contrato Interadministrativo 3202 del 2023. A continuación, se relacionan las actas consolidadas, las cuales se anexan al presente informe.

CONSOLIDADO MESAS TECNICAS			
FECHA	**TEMA**	**LUGAR**	**PARTICIPANTES**
Junio 28 De 2023	Revisión Anexo Técnico Contrato Interadministrativo 3202/2023	Secretaria De Salud Departamental	• Red Salud Casanare ESE • Supervisión SSD • Interventoría
Junio 29 De 2023	Revisión Anexo Técnico Contrato Interadministrativo 3202/2023	Secretaria De Salud Departamental	• Red Salud Casanare ESE • Supervisión SSD • Interventoría
Julio 12 De 2023	Concertación Actividades con Comunidades Afrodescendientes	Salón Ceiba Gobernación de Casanare	• Red Salud Casanare ESE • Interventoría • Líder Comunidad Afro.
Julio 26 De 2023	Concertación Dimensión Sexualidad Y Derechos Sexuales Y Reproductivos	Secretaria De Salud Departamental	• Red Salud Casanare ESE • Interventoría
Julio 28 De 2023	Concertación Actividad No 7.1 Campaña PAI	Secretaria De Salud Departamental	• Referente PAI División de Salud Pública SSD • Interventoría • Red Salud Casanare ESE
Agosto 14 De 2023	Concertación Actividad No 7.2 Estrategia IEC de Salud Sexual	Secretaria De Salud Departamental	• Referente Salud Sexual SSD • Apoyo Supervisión SSD • Coordinación Red Salud Casanare ESE • Interventoría
Agosto 14 De 2023	Concertación Actividad No 5.1. Estrategia IEC - Salud Oral	Secretaria De Salud Departamental	• Referente Salud Oral, División de Salud Pública SSD • Coordinación Red Salud Casanare ESE • Interventoría
Agosto 14 De 2023	Concertación Estrategia IEC Prevención del Dengue	Secretaria De Salud Departamental	• Referente ETV SSD • Apoyo Supervisión SSD • Coordinación Red Salud Casanare ESE • Interventoría
Agosto 23 De 2023	Mesa Técnica Avance Contrato Interadministrativo 3202/2023	Secretaria De Salud Departamental	• División De Salud Pública • Apoyo Supervisión SSD • Coordinación Red Salud Casanare ESE • Interventoría
Agosto 24 De 2023	Mesa Técnica De Seguimiento A Las Actividades Estrategias IEC	Secretaria De Salud Departamental	• Apoyo Supervisión SSD • Coordinación Red Salud Casanare ESE • Interventoría
Agosto 29 De 2023	Aprobación Estrategia IEC Prevención Dengue	Secretaria De Salud Departamental	• Referente ETV SSD • Apoyo Supervisión SSD • Coordinación Red Salud Casanare ESE • Interventoría
Agosto 29 De 2023	Aprobación Estrategia IEC Prevención Hábitos Saludables Bucodentales	Secretaria De Salud Departamental	• Referente Salud Oral, División De Salud Pública SSD • Coordinación Red Salud Casanare ESE • Interventoría

Agosto 30 De 2023	Aprobación De Video Clip Y Cuñas Radiales Actividad No 9, 10 Y 10.1	Secretaria De Salud Departamental	• Referente SSD • Apoyo Supervisión SSD • Coordinación Red Salud Casanare ESE • Interventoría
Septiembre 7 De 2023	Concertación Actividades Esta Es Mi Vida Salud Sexual	Secretaria De Salud Departamental	• Referente Salud Sexual SSD • Apoyo Supervisión SSD • Coordinación Red Salud Casanare ESE • Interventoría
Septiembre 14 De 2023	Concertación Actividad 7 Y 7.3 Línea Salud Sexual	Secretaria De Salud Departamental	• Referente Salud Sexual SSD • Apoyo Supervisión SSD • Coordinación Red Salud Casanare ESE • Interventoría
Septiembre 19 De 2023	Concertación y Aprobación Actividades Dimensión Movilidad Segura	Secretaria De Salud Departamental	Virtual • División Salud Pública SSD • Red Salud Casanare ESE • Interventoría
Septiembre 22 De 2023	Concertación y Revisión Actividad No. 4 Enfermedades Crónicas	Secretaria De Salud Departamental	• Apoyo Supervisión SSD • Coordinación Red Salud Casanare ESE • Interventoría
Septiembre 27 De 2023	Comité Técnico Para Revisión De Informes Y Avances	Despacho Secretaria De Salud Departamental	• Oficina Jurídica SSD • Apoyo Supervisión SSD • Coordinación Red Salud Casanare ESE • Interventoría
Septiembre 28 De 2023	Acompañamiento Inducción Personal APS	Red Salud Casanare	• Personal APS • Coordinación Red Salud Casanare ESE • Interventoría
Octubre 3 De 2023	Seguimiento Actividades A Desarrollar Con Población Afrodescendiente	Cámara De Comercio De Casanare	• Coordinación Red Salud Casanare ESE • Apoyos Cámara de Comercio • Interventoría
Octubre 9 De 2023	Acompañamiento Capacitación Secretaria De Salud Bebes Simuladores	Secretaria De Salud Departamental	• Apoyo a La Supervisión SSD • Técnico Salud Publica • Interventoría
Octubre 15 De 2023	Concertación Actividad Movilidad Segura No 1	Secretaria De Salud Departamental	• División De Salud Pública SSD • Coordinador Red Salud Casanare ESE • Interventoría
Octubre 17 De 2023	Concertación Actividades Línea Vida Saludable Y Enfermedades Transmitibles	Secretaria De Salud Departamental	• Referente TB - IRA • Apoyo Supervisión SSD • Coordinación Red Salud Casanare ESE • Interventoría
Octubre 24 De 2023	Concertación Para Contenidos Rotafolios Actividad No 19.3	Secretaria De Salud Departamental	• Referente Salud SSD • Apoyo Supervisión SSD • Coordinación Red Salud Casanare ESE • Interventoría
Octubre 30 De 2023	Revisión Actividad 23, 23.1 Y 24	Secretaria De Salud Departamental	• División de salud Pública • Coordinación Red Salud Casanare ESE • Interventoría
Octubre 31 De 2023	Revisión Documental Actividades 23 Y 24 Ajustes Acta	Secretaria De Salud Departamental	• Referente División de salud Pública • Apoyo Supervisión SSD • Coordinación Red Salud Casanare ESE • Interventoría
Noviembre 1 De 2023	Socialización Fichas Metodológicas No 13, 14, 15 Y 16	Red Salud Casanare	• Coordinación Red Salud Casanare ESE • Apoyo logístico • Interventoría

Noviembre 10 De 2023	Mesa Técnica De Avance De La Totalidad De Las Actividades Contrato Interadministrativo	Secretaria De Salud Departamental	• Coordinación Red Salud Casanare ESE • Apoyo logístico • Interventoría
Diciembre 4 De 2023	Mesa Técnica De Seguimientos Equipos Actividad APS	Red Salud Casanare	• Coordinación Red Salud Casanare ESE • Interventoría
Diciembre 6 De 2023	Concertación De Actividad Curso AIEPI	Secretaria De Salud Departamental	• Coordinación Red Salud Casanare ESE • Interventoría
Diciembre 26 de 2023	Revisión de actividades que no pudieron ser ejecutadas de acuerdo al contrato interadministrativo 3202	Secretaria De Salud Departamental	• Coordinación Red Salud Casanare ESE • Interventoría

(*Anexo 4. Actas de Mesas Técnicas)*

8. ***Liquidar el contrato de acuerdo con la normatividad nacional vigente, la Interventoría contratada tendrá que vigilar que se entregue todos los productos terminados de acuerdo con las condiciones contractuales y realizar la respectiva liquidación del contrato.***

Se realizó liquidación del contrato Interadministrativo 3202 de 2023, para lo cual se efectuó verificación y entrega de todos los productos de las actividades ejecutadas a través de oficio presentado a la Secretaría de Salud Departamental el día 20 de noviembre de 2024, donde se relaciona y se anexa acta de verificación documental realizada por la interventoría, validando y detallando los soportes entregados, los cuales se encuentran dispuestos en treinta y un (31) cajas, con ciento veinticuatro (124) carpetas para un total de veinticuatro mil setecientos cincuenta y tres (24.753) folios, que corresponden a los soportes documentales de la ejecución del contrato interadministrativo.

(Anexo 5. Oficio de entrega de informe final de liquidación de fecha 20 de noviembre de 2024 - Acta de revisión documental Informe Final – Matriz Financiera Liquidación y Acta de Liquidación)

9. ***Realizar entrega y dar respuesta oportuna a la solicitud de información para dar cumplimiento a los requerimientos de la SDS.***

PROASESORES SAS, realizó y dio respuesta a las solicitudes y requerimientos de información realizados por la Supervisión de la Secretaría de Salud Departamental, para lo cual se relaciona lo siguiente:

SOLICITUDES SECRETARIA DE SALUD	RESPUESTAS
• ***Oficio 0674 del 24/07/2023*** Solicitud entrega de informe de avance mensual • ***Oficio 0719 del 9/08/2023*** Solicitud informe de avance No. 1 • ***Oficio 0765 del 22/08/2023*** Solicitud informe de avance No. 1 • ***Oficio 0766 del 22/08/2023***	***10/08/2023.*** *En respuesta a los requerimientos realizados la interventoría manifiesta el avance al proceso sin embargo teniendo en cuenta que el contratista Red Salud Casanare se encuentra realizando incorporación, planeación y contratación del recurso humano, dicho informe se encuentra en proceso de organización por parte de la interventoría.*

Solicitud informe de avance No. 2	***08/09/2023.*** *Entrega de Informe Técnico ejecutivo del 16 de junio al 15 de agosto.* ***10/11/2023.*** *Entrega de Informe Técnico ejecutivo No 1, 2, 3 y 4 con los ajustes solicitados*
• ***Oficio 0767 del 22/08/2023*** Citación a Comité de Seguimiento • ***Oficio 1236 de 26/12/2023*** Observaciones sobre el informe presentado el 10711/2023	***23/08/2023.*** *Participación en Comité Técnico realizado en el despacho de la dirección Técnica de Salud pública*

Por otro lado, se establecen medios de comunicación entre la supervisión de la Secretaría de Salud Departamental y PROASESORES SAS, que permitieron agilizar la solicitud y entrega de información, las cuales se relacionan a cronogramas de ejecución de actividades programadas por el contratista (vía correo electrónico y WhatsApp).

(*Anexo 6. Correspondencia Recibida: Oficio 0674, 0714, 0765, 0766, 0767, 1236)*
(Anexo 7. Correspondencia Enviada a SSD: Correo electrónico 10/08/2023, Oficio 08/09/2023)

10. *Efectuar el Seguimiento y monitoreo al avance físico y financiero de los componentes y actividades para el Reporte al MSPS.*

Para la ejecución del contrato de consultoría, PROASESORES SAS, diseño y ajustó los formatos para aplicación del respectivo seguimiento y monitoreo al avance físico y financiero, teniendo en cuenta las actividades del Contrato Interadministrativo 3202 de 2023, los cuales corresponden a:

- Instrumentos de seguimiento, evaluación y control.
- Encuestas de satisfacción
- Listas de chequeo
- Actas de reunión de mesas técnicas de seguimiento a las actividades del contrato interadministrativo, donde se documentó la verificación y monitoreo de actividades.

De igual manera se realizaron visitas de campo aleatorias y acompañamiento al desarrollo de actividades, los cuales se pueden verificar en los soportes anexos al presente informe.

(Anexo 14. Informes mensuales del contrato de consultoría 3329 de 2023)

11. *Realizar entrega y dar respuesta oportuna a la solicitud de información por parte de la supervisión.*

Se entregó respuesta a las solicitudes realizadas, cabe resaltar que las mesas de reuniones de carácter técnico fueron establecidas para entrega de información y respuesta a varias solicitudes realizadas por la Supervisión, las cuales obedecieron a entrega de avances por parte del ejecutor y entrega de informes técnico, administrativo y financiero del contrato de consultoría 3329 de 2023.

(*Anexo 6. Correspondencia Recibida: Oficio 0674, 0714, 0765, 0766, 0767)*
(Anexo 7. Correspondencia Enviada a SSD: ver Correo electrónico 10/08/2023, Oficio 08/09/2023, oficio 10/11/2023)

12. ***Realizar un monitoreo constante a los Riesgos de la ejecución del objeto a intervenir identificados en la matriz de riesgos***.

Se realizó el respectivo seguimiento a la matriz de riesgos de estudios previos para el objeto; *Realizar acciones de promoción de la salud para la gestión social del riesgo en el marco del plan de intervenciones colectivas dirigido a la población casanareña en sus entornos cotidianos, para los cuales se abordó el riesgo No. 6:*

- *…Que el contratista no presente el informe final consolidado con los correspondientes soportes dentro del plazo contractual para su liquidación…*

Sin embargo, este riesgo fue analizado en conjunto, donde se revisaron las acciones pertinentes y basados en el Artículo 11 de la ley 1150 de 2007, se establecen acuerdos con Red Salud Casanare ESE para la presentación del informe final correspondiente al Contrato Interadministrativo 3202 de 2023, donde la interventoría realizó, el acompañamiento y validación de la organización y consolidación del mismo, con sus respectivos soportes, de tal manera que se efectuó la liquidación el 28 de diciembre de 2024.

(Anexo 3. Correspondencia enviada a Red Salud Casanare: Oficio de fecha 14/01/2024)

13. ***Identificar e informar a la supervisión sobre nuevos riesgos que puedan surgir durante la ejecución del contrato a intervenir, además de los contenidos en la matriz de administración de Riesgos.***

Durante el desarrollo de la interventoría y teniendo en cuenta la descripción de los riesgos dispuestos en la matriz, no se identificaron riesgos nuevos durante la ejecución del Contrato Interadministrativo 3202 de 2023, que requirieran una información hacia la supervisión del respectivo contrato.

14. ***La interventoría debe tener en cuenta la fuente de financiación del contrato vigilado, por lo tanto, exigirá el cumplimiento del objeto contractual, acorde a la normatividad que le aplique.***

Se realizó vigilancia de las fuentes de financiación y permanentemente se exigió al operador el cumplimiento del objeto contractual.

2.2 Actividades de Aspecto Administrativo.

15. ***Conocer los estudios técnicos del contrato principal e informar en caso de encontrar alguna inconsistencia para efecto de subsanar la misma.***

El equipo profesional y técnico de PROASESORES SAS, dentro de la revisión documental del Contrato Interadministrativo 3202 de 2023 y teniendo en cuenta los documentos que hacen parte integral del mismo, llevó a cabo el respectivo conocimiento del - Estudio Previo No. 2023- 01099, así como del Anexo Técnico Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas PIC.

En mesa técnica se analizaron actividades, que de acuerdo a los procesos administrativos de Red Salud Casanare ESE requieren de planeación, por lo que en el anexo técnico se presentan actividades que dentro de su descripción refieren tiempo, sin embargo, su unidad de medida no es en tiempo, por lo cual debían ser modificadas mejorando el cumplimiento de las mismas. Teniendo en cuenta lo anterior la interventoría, el día 12 de septiembre de 2023 y una vez revisada y analizada detalladamente las actividades, avala la solicitud de Otro Si modificatorio No 1, al Contrato Interadministrativo No 3202 del 27 de abril de 2023 realizada por Red Salud Casanare ESE y emite el concepto de viabilidad a la Secretaría de Salud Departamental.

(Anexo 8. Oficio Solicitud Otros SI Modificatorio del 12/09/2023, Oficio 120.02.02-3202/2023).

16. *Conocer el clausulado de los contratos realizados por el departamento y verificar el cumplimiento de los requisitos de legalización.*

El contrato realizado por el departamento, corresponde al contrato interadministrativo Nº 3202 de 2023-04-27 SECOP II CAS-FDS-CONT-001-2023, cuyo objeto es: ***Realizar acciones de promoción de la salud para la gestión social del riesgo en el marco del plan de intervenciones-colectivas-dirigido a la población casanareña en sus entornos cotidianos***, cuenta con quince clausulas dentro de las cuales se verifican los requisitos de legalización basados en la *…CLAUSULA DÉCIMA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes y para su ejecución se requiere el correspondiente Registro presupuestal, y la suscripción del acta de inicio…* De igual forma se verifica:

- ***Registro de Disponibilidad Presupuestal,*** número [2303202], de fecha 02 de mayo de 2023 bajo concepto; REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA LA GESTION SOCIAL DEL RIESGO EN EL MARCO DEL PLAN INTERVENCIONES COLECTIVAS DIRIGIDO A LA POBLACIÓN CASANAREÑA EN SUS ENTORNOS COTIDIANOS; con descripción de 10 cuentas para implementación del plan de salud pública de intervenciones colectivas para la promoción de la salud, prevención y control de los riesgos en el departamento H2BPIN075 de Casanare, por un valor total de $ 1.625.341.816,00.

- ***Acta de Inicio,*** de fecha dieciséis (16) de junio de 2023, firmada por interventor y contratista, bajo la supervisión del director técnico de Salud Pública.

(Anexo 1. Documentos Contrato Interadministrativo 3202 de 2023 ver RP – CDP – Contrato - Acta de Inicio).

17. Conocer y hacer cumplir cada una de las cláusulas contractuales.

El Contrato Interadministrativo Nº 3202 de 2023-04-27 SECOP II CAS-FDS-CONT-001-2023, establece quince (15) clausulas, revisadas y analizadas por la interventoría para su seguimiento y solicitud de cumplimiento de las mismas, señaladas así:

Clausula Primera*: Objeto: "Realizar acciones de promoción de la salud para la gestión social del riesgo en el marco del plan de intervenciones colectivas dirigido a la población casanareña en sus entornos cotidianos"*

Clausula Segunda: *Las Actividades a Desarrollar para el Logro del Objeto a Contratar;* la interventoría realizó monitoreo continuo al cumplimiento de las veinticuatro (24) actividades descritas en el Anexo Técnico que compone el contrato Interadministrativo.

Clausula Tercera: *Valor y Forma De Pago;* el Contrato Interadministrativo contó con un anticipo del 40%, previa presentación de plan de inversión del anticipo, se realizó un pago parcial y liquidación conforme a lo estipulado en la presente clausula.

Clausula Cuarta: *Duración;* la ejecución del contrato cumplió con el tiempo de duración, el cuál correspondió a seis (6) meses y quince (15) días.

Clausula Quinta: *Imputación Presupuestal***:** se relacionó directamente al Registro Presupuestal y Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por la gobernación de Casanare por un valor total de mil seiscientos veinte cinco millones trescientos cuarenta y un mil ochocientos dieciséis pesos ($1.625.341.816,00).

Clausula Sexta: *Documentos Del Contrato:* para la ejecución del contrato la interventoría solicitó el cumplimiento del anexo técnico y lo descrito en el estudio previo, que hace parte del Contrato Interadministrativo.

Clausula Séptima-*Autonomía Administrativa Y Exclusión De Relación Laboral: esta interventoría solicitó a la ESE Red Salud Casanare la liquidación de cada uno de los contratos generados del Contrato Interadministrativo.*

Clausula Octava: *Mecanismo De Solución De Controversias****:*** se solucionaron las diferencias presentadas en relación a la descripción de las actividades las cuales unas de ellas terminaron en Otro si Modificatorio toda vez que, analizadas por el equipo se establece realizar ajuste.

Clausula Novena: *Terminación:* la terminación del contrato se realizó cumpliendo con el objeto contractual y el desarrollo de las actividades establecidas en el tiempo pactado, es así que el Contrato Interadministrativo terminó el 30 de diciembre de 2023.

Clausula Decima: *Supervisión:* mediante el contrato de consultoría 3329 del 2023, se realizó la interventoría que incluyó aspectos técnicos, administrativos, contables y jurídicos sobre el Contrato Interadministrativo.

Clausula Décima Primera: *Incompatibilidades E Inhabilidades*: no se presentaron, cumpliendo así con los requisitos legales de contratación estatal.

Clausula Décima Segunda: *Administración Y Ejecución Del Contrato:* se efectuó a cargo de Red Salud Casanare ESE.

Clausula Décima Tercera: *Liquidación:* se llevó a cabo conforme lo establece el artículo 11 de la ley 1150 del 2007.

Clausula Décima Cuarta: *Perfeccionamiento Y Ejecución:* se verificó contrato firmado por las partes, registro Presupuestal y Acta de inicio del 16/06/2023.

Clausula Décima Quinta: *para todos los efectos legales, el domicilio contractual es la ciudad de Yopal, y se firma a los 27 días del mes de abril de 2023.*

18. ***Informar a la oficina jurídica de la secretaria de salud departamental el incumplimiento de cualquier obligación contractual***

Durante la ejecución del Contrato de Consultoría 3329 de 2023, no se presentaron incumplimientos por parte del contratista Red Salud Casanare ESE, que se tuvieran que reportar ante la oficina jurídica de la Secretaría de Salud Departamental.

19. ***Solicitar a la oficina jurídica de la secretaria de Salud Departamental los documentos mediante los cuales se haga constar las modificaciones del contrato.***

La Interventoría bajo oficio del 12 de septiembre de 2023, solicitó otro sí modificatorio el cual fue previamente analizado y avalado con el fin de mejorar el desarrollo y cumplimiento de actividades de Información, Educación y Comunicación, descritas en la dimensión de Salud Ambiental actividad 3; dimensión de Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos actividad 7.1 y dimensión de Salud y Ámbito Laboral actividad 10.2.

El Otro si modificatorio No. 1 se firmó el 29 de septiembre de 2023 y para su validez y perfeccionamiento, se firmó por las partes: gerente de Red Salud Casanare ESE y Secretaria de Salud de Casanare y fue publicado en la página de contratación SECOP II.

(Anexo 1. Documentos del Contrato Interadministrativo 3202 de 2023: ver Otro si Modificatorio No. 1)
(Anexo 8. Oficio Solicitud Otros SI Modificatorio CI 3202/2023 de fecha 31 de Agosto, Oficio de viabilidad de Otrosí hacia la Secretaria de salud por parte de Proasesores de fecha 12 de septiembre de 2023 y Minuta Otrosí modificatorio)

20. ***Conocer la propuesta presentada por el contratista y verificar la consistencia de esta.***

La interventoría realizó revisión documental para conocimiento de la propuesta técnica y económica, así como de consistencia de la misma, presentada por Red Salud Casanare ESE, bajo oficio No. 120.29.01/004P/2023 del 27 de abril de 2023, dirigido a la Secretaria de Salud Departamental de referencia: Entrega Propuesta Técnica - Económica para "REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA LA GESTIÓN SOCIAL DEL RIESGO EN EL MARCO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DIRIGIDO A LA POBLACIÓN CASANAREÑA EN SUS ENTORNOS COTIDIANOS."
(Anexo 1. Documentos del Contrato Interadministrativo 3202/2023 ver propuesta presentada por Red salud Casanare ESE)

21. Solicitar al contratista: programación de trabajo y organigrama del personal contratado.

Se realizó solicitud a Red Salud Casanare ESE de la programación, haciendo requerimiento de cronogramas de actividades y organización del recurso humano para la ejecución del contrato Interadministrativo 3202 de 2023; para lo cual esta interventoría emitió los oficios correspondientes.

(Anexo 3. Correspondencia Enviada a red Salud Casanare: ver Oficio 1/09/2023)
(Anexo 9. Cronograma de ejecución de actividades de Red Salud Casanare ESE)

22. Verificar la vinculación por parte del contratista del personal profesional y técnico de acuerdo con la propuesta aprobada por el departamento

Bajo actas de reunión quedó documentado la revisión y verificación a través de listas de chequeo, teniendo en cuenta lo establecido en el anexo técnico y aval de hojas de vida presentadas por Red Salud Casanare ESE en el proceso de contratación del recurso humano requerido para el desarrollo del Contrato Interadministrativo 3202 de 2023, con un total de veintiocho (28) contratos verificados junto con los documentos que soportan los mismos.

Consolidado de Actas de Aprobación Hojas de vida

Documento	Fecha	No. De Hojas de vida revisadas	Concepto Interventoría	Compromisos/ Observaciones
Acta Resumen Formato MECI SSD FO-GD-11	27/07/2023	18	Hoja de vida presentada para el desarrollo de la actividad No. 21 que del anexo técnico del Contrato Interadministrativo 3202 de 2023 no es avalada toda vez que no cumple con las especificaciones técnicas. **Total hojas de vida avaladas: Diecisiete (17)**	Red Salud Casanare ESE, se compromete de manera prioritaria a continuar con el proceso de contratación para el cumplimiento del Contrato Interadministrativo 3202 de 2023. Se recomienda agilizar la contratación del personal faltante con el fin de cumplir con el objeto contractual y tiempos de ejecución.

	10/08/2023	2	Revisión y aval de dos (2) hojas de vida para la ejecución de la Actividad No. 21 del Contrato Interadministrativo No. 3202 de 2023 **Total hojas de vida avaladas: dos (2)**	Red Salud Casanare ESE, se compromete de manera prioritaria a continuar con el proceso de contratación para el cumplimiento del Contrato Interadministrativo 3202 de 2023. Se recomienda agilizar la contratación del personal faltante con el fin de cumplir con el objeto contractual y tiempos de ejecución
	6/09/2023	5	Revisión y aval de cinco (5) hojas de vida para la ejecución de la Actividad No. 21 del Contrato Interadministrativo No. 3202 de 2023 **Total hojas de vida avaladas: cinco (5)**	Agilizar la contratación del personal
	10/10/2023	28	Revisión y aval de veintiocho (28) Carpetas contractuales para la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 3202 de 2023. Se evidencia incidencia en dos contratos que pasan de la vigencia 2023, es decir con fecha de terminación 01/01/2024 se sugiere otro si modificatorio, acta de liquidación anticipada o se glosaran los valores cancelados después de la vigencia.	Red Salud Casanare ESE, se compromete a realizar oportunamente las acciones administrativas, financieras y jurídicas en caso de desistimientos contractuales para liberar los recursos comprometidos.
	18/10/2023	1	Revisión y aval de una (1) hoja de vida para la ejecución de la Actividad No. 21 del Contrato Interadministrativo No. 3202 de 2023 **Total hojas de vida avaladas: una (1)**	Red Salud Casanare ESE, se compromete a realizar oportunamente las acciones administrativas, financieras y jurídicas en caso de desistimientos contractuales para liberar los recursos comprometidos.

Personal Contratación Mínima realizada por Red Salud Casanare ESE bajo el contrato Interadministrativo 3202 de 2023

CONTRATISTA	IDENTIFCIACION /NIT	R/L	NUMERO CONTRATO	OBJETO
ELIZABETH BARRERA RODRIGUEZ	33.481.653	N/A	RSC-CD-1126-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LIDERAR Y COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 3202 DE 2023 DEL 27 DE ABRIL DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE Y RED SALUD CASANARE E.S.E DESDE SU FASE DE PLANEACIÓN HASTA LA FASE DE LIQUIDACIÓN.
CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE	900.542.828-1	CARLOS ROJAS ARENAS	RSC-CD-1151-2023	REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LÍDERES Y LIDERESAS DE LA POBLACIÓN INDÍGENA, VICTIMAS, AFRODESCENDIENTES Y OSIGD CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN TEMAS DE

				LIDERAZGO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 3202 DE 2023-04-27 SECOP II CAS-FDS-CONT-001-2023 DEL 27 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y RED SALUD CASANARE E.S.E
METANOIA COMPROMISE FOR LIFE S.A.S	900.542.828-1	CUPER ALBERTO CUEVAS TORRES	RSC-CD-1152-2023	DESARROLLAR ACCIONES DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y LA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES CON SIMULADORES EN 344 ESTUDIANTES DE GRADOS OCTAVOS DE LOS MUNICIPIOS DE MANI, PAZ DEA RIPORO Y VILLANUEVA EN EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTAL, SUSCRITAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 3202 DE 2023-04-27 SECOP II CAS-FDS-CONT-001-2023 DEL 27 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y RED SALUD CASANARE E.S.E
GRUPO EMPRESARIAL EVANS S.A.S	900.133.271-5	LUIS HERNANDO RODRIGUEZ PEDRAZA	RSC-CD-1154-2023	PRESTAR SERVICIOS PARA DESARROLLAR Y EJECUTAR ESTRATEGIAS DE COMUNICIACION EN SALUD, PLAN DE MEDIOS Y PUBLICIDAD DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 3202 DE 2023-04-27 SECOP II CAS-FDS-CONT-001-2023 DEL 27 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y RED SALUD CASANARE E.S.E
ORGANIZACION ONG ASEIWA	900.133.271-5	JOSE MAURICIO BARRERA NUÑEZ	RSC-INV-019-2023 Y N° INTERNO 1175-2023	PRESTAR SERVICIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO EDUCOMUNICACIONAL QUE GARANTICEN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE SALUD PUBLICA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DEL RIESGO EN SALUD EN EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTAL, SUSCRITAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 3202 DE 2023-04-27 SECOP II CAS-FDS-CONT-001-2023 DEL 27 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y RED SALUD CASANARE E.S.E
VICTOR ALFONSO CHARRY BOTELLO	1118560968	N/A	RSC-CD-1187-2023 DEL 14/09/2023 AL 28/12/2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA APS EN MICROTERRITORIO N° 1 (BARRIO ACACIAS Y BARRIO POPULAR) DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 3202 DE 2023-04-27 SECOP II CAS-FDS-CONT-001-2023 DEL 27 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y RED SALUD CASANARE E.S.E
DULAINY PEREZ PEREZ	1006567560	N/A	RSC-CD-1245-2023 DEL 25/09/2023 AL 24/12/2,23	PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA Nº 2 PARA REALIZAR VISITAS DE CARACTERIZACIÓN Y APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MICROTERRITORIO N° 2 (BARRIO CENTRO, GAITAN Y PRIMAVERA) DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 3202 DE 2023-04-27 SECOP II CAS-FDS-CONT-001-2023 DEL 27 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y RED SALUD CASANARE E.S.E
DENISSE DUARTE ACOSTA	24191288	N/A	RSC-CD-1162-2023 DEL 11/09/2023 AL 25/12/2,23	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA PARA LIDERAR LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA APS EN EL MICROTERRITORIO N 1 (BARRIO ACACIAS Y BARRIO POPULAR) DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N 3202 DE 2023-04-27 SECOP II CAS-FDS-CONT-001-2023 DEL 27 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y RED SALUD CASANARE

JAVIER AUGUSTO RUIZ	9433116	N/A	RSC-CD-1186-2023 DEL 14/09/2023 AL 13/12/2023	PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA REALIZAR VISITAS DE CARACTERIZACIÓN Y APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MICROTERRITORIO N° 1 (BARRIO ACACIAS Y BARRIO POPULAR) DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 3202 DE 2023-04-27 SECOP II CAS-FDS-CONT-001-2023 DEL 27 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y RED SALUD CASANARE E.S.E
SANTIAGO GIRON URBANO	1118775928	N/A	RSC-CD-1221-2023 DEL 19/09/2023 AL 18/12/2,23	PRESTAR SERVICIOS COMO PROMOTOR PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A VISITAS DE CARACTERIZACIÓN Y APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA APS EN EL MICROTERRITORIO N° 1 (BARRIO ACACIAS Y BARRIO POPULAR) DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 3202 DE 2023-04-27 SECOP II CAS-FDS-CONT-001-2023 DEL 27 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y RED SALUD CASANARE E.S.E
ALVARO ALEXIS VARGAS EGUE	1118569852	N/A	RSC-CD-1189-2023 DEL 14/09/2023 AL 28/12/2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA APS EN LOS MICROTERRITORIOS DE LOS MUNICIPIOS DE SACAMA Y SALINA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 3202 DE 2023-04-27 SECOP II CAS-FDS-CONT-001-2023 DEL 27 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y RED SALUD CASANARE E.S.E
ANA KATHERINE HERNANDEZ GIRON	1118553048	N/A	RSC-CD-1165-2023 DEL 08/09/2023 AL 22/12/2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA PARA LIDERAR LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA APS EN EL MICROTERRITORIO N 2 (BARRIO CENTRO, GAITAN Y PRIMAVERA) DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE ESTABLECIODS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N 3202 DE 2023-04-27 SECOP II CAS-FDS-CONT-001-2023 DEL 27 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y RED SALUD CASANARE
YELMY ZULAY ALARCON GARCIA	46454488	N/A	RSC-CD-1163A-2023 DEL 08/09/2023 AL 22/12/2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA PARA LIDERAR LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA APS EN EL MICROTERRITORIO DE LOS MUNICIPIOS DE SACAMA - LA SALINA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N 3202 DE 2023-04-27 SECOP II CAS-FDS-CONT-001-2023 DEL 27 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y RED SALUD CASANARE
MONICA ALEXANDRA OROZCO CRUZ	46385587	N/A	RSC-CD-1200-2023 DEL 15/09/2023 AL 29/12/2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES DE LA DIMENSION VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES COMPONENTE ENFERMEDADES EMERGENTES Y REMERGENTES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 3202 DE 2023-04-27 SECOP II CAS-FDS-CONT-001-2023 DEL 27 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y RED SALUD CASANARE E.S.E.
NORMA CONSTANZA REYES	1116544051	N/A	RSC-CD-1199-2023 DEL 15/09/2023 AL 29/12/2023	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA APOYAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIMENSION VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES COMPONENTE ENFERMEDADES EMERGENTES Y REMERGENTES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 3202 DE 2023-04-27 SECOP II CAS-FDS-CONT-001-2023 DEL 27 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL

				DEPARTAMENTO DE CASANARE Y RED SALUD CASANARE E.S.E
ERICA PAOLA MONTAÑA GIL	1020770431	N/A	RSC-CD-1164-223 DEL 11/09/2023 AL 25/12/2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA PARA LIDERAR LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA APS EN EL MICROTERRITORIO DE LOS MUNICIPIOS DE CHAMEZA Y RECETOR ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N 3202 DE 2023-04-27 SECOP II CAS-FDS-CONT-001-2023 DEL 27 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y RED SALUD CASANARE
PRISILA HOLGUIN CRISTIANO	24191662	N/A	RSC-CD-1244-2023	PRESTAR SERVICIOS COMO PROMOTOR PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A VISITAS DE CARACTERIZACIÓN Y APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA APS EN EL MICROTERRITORIO N° 2 (BARRIO CENTRO, GAITAN Y PRIMAVERA) DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 3202 DE 2023-04-27 SECOP II CAS-FDS-CONT-001-2023 DEL 27 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y RED SALUD CASANARE E.S.E.
DIEGO ANDRES ROMERO GUADUAS	1002722126	N/A	RSC-CD-1198-2023 DEL 15/09/2023 AL 29/12/2023	PRESTAR SERVICIOS COMO PROMOTOR PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A VISITAS DE CARACTERIZACIÓN Y APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN LOS MICROTERRITORIOS DE LOS MUNICIPIOS DE CHAMEZA Y RECETOR ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 3202 DE 2023-04-27 SECOP II CAS-FDS-CONT-001-2023 DEL 27 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y RED SALUD CASANARE E.S.E
YEIMY LILIANA MONCADA JOYA	1118146365	N/A	RSC-CD-1201-2023 DEL 15/09/2023 AL 29/12/2023	PRESTAR SERVICIOS COMO PROMOTOR PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A VISITAS DE CARACTERIZACIÓN Y APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN LOS MICROTERRITORIOS DE LOS MUNICIPIOS DE SACAMA Y SALINA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 3202 DE 2023-04-27 SECOP II CAS-FDS-CONT-001-2023 DEL 27 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y RED SALUD CASANARE E.S.E
GINA ALEXANDRA PÈÑA IBARRA	55117878	N/A	RSC-CD-1196-2023 DEL 18/09/2023 AL 01/01/2024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA APS EN LOS MICROTERRITORIOS DE LOS MUNICIPIOS DE CHAMEZA Y RECETOR ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 3202 DE 2023-04-27 SECOP II CAS-FDS-CONT-001-2023 DEL 27 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y RED SALUD CASANARE E.S.E.
ZULMA GISSELA NUÑEZ CARVAJAL	1118146591	N/A	RSC-CD-1185-2023 DEL 14/09/2023 AL 28/12/2023	PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA REALIZAR VISITAS DE CARACTERIZACIÓN Y APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN LOS MICROTERRITORIOS DE LOS MUNICIPIOS DE SACAMA Y SALINA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 3202 DE 2023-04-27 SECOP II CAS-FDS-CONT-001-2023 DEL 27 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y RED SALUD CASANARE E.S.E
NIDIA INES GONZALEZ VERA	27881430	N/A	RSC-CD-1188-2023 DEL 14/09/2023 AL 28/12/2023	PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA REALIZAR VISITAS DE CARACTERIZACIÓN Y APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN LOS MICROTERRITORIOS DE LOS MUNICIPIOS DE CHAMEZA Y RECETOR ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 3202 DE 2023-04-27 SECOP II CAS-FDS-CONT-001-2023 DEL 27 DE ABRIL DE

				2023, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y RED SALUD CASANARE E.S.E
ODILIA DURAN DE DIOS	24191668	N/A	RSC-CD-1220-2023 DEL 19/09/2023 AL 18/12/2023	PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA REALIZAR VISITAS DE CARACTERIZACIÓN Y APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MICROTERRITORIO N° 2 (BARRIO CENTRO, GAITAN Y PRIMAVERA) DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 3202 DE 2023-04-27 SECOP II CAS-FDS-CONT-001-2023 DEL 27 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y RED SALUD CASANARE E.S.E
ANGELA PATRICIA FONTECHA POVEDA	23795909	N/A	RSC-CD-1207-2023 DEL 15/09/2023 AL 29/12/2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA APS EN MICROTERRITORIO N° 2 (BARRIO CENTRO, GAITAN Y PRIMAVERA) DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 3202 DE 2023-04-27 SECOP II CAS-FDS-CONT-001-2023 DEL 27 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y RED SALUD CASANARE E.S.E.
MARLENY TORRES AGUILAR	68295523	N/A	RSC-CD-1240-2023 DEL 25/07/2023 AL 24/12/2023	PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA Nº 2 PARA REALIZAR VISITAS DE CARACTERIZACIÓN Y APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MICROTERRITORIO N° 1 (BARRIO ACACIAS Y BARRIO POPULAR) DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 3202 DE 2023-04-27 SECOP II CAS-FDS-CONT-001-2023 DEL 27 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y RED SALUD CASANARE E.S.E
ZULMA LILIANA TRIANA CRUZ	47431696	N/A	RSC-CD-1243-2023 DEL 22/09/2023 AL 21/12/2023	PRESTAR SERVICIOS COMO PROMOTOR N º 2 PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A VISITAS DE CARACTERIZACIÓN Y APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA APS EN EL MICROTERRITORIO N° 2 (BARRIO CENTRO, GAITAN Y PRIMAVERA) DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 3202 DE 2023-04-27 SECOP II CAS-FDS-CONT-001-2023 DEL 27 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y RED SALUD CASANARE E.S.E
AZUCENA ARBOLEDA ADAME	1118775303	N/A	RSC-CD-1255-2023 DEL 15/09/2023 AL 29/12/2023	PRESTAR SERVICIOS COMO PROMOTOR Nº 2 PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A VISITAS DE CARACTERIZACIÓN Y APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA APS EN EL MICROTERRITORIO N° 1 (BARRIO ACACIAS Y BARRIO POPULAR) DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 3202 DE 2023-04-27 SECOP II CAS-FDS-CONT-001-2023 DEL 27 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y RED SALUD CASANARE E.S.E

(Anexo 10. Actas de Reunión de fechas 27/07/2023 – 10/08/2023 – 06/09/2023 – 10/10/2023 – 18/10/2023 y listas de chequeo de Hojas de vida Contrato Interadministrativo 3202 de 2023).

23. Verificar que las personas vinculadas para la ejecución cumplan las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral de acuerdo a sus formas de contratación y las leyes vigentes en la materia.

Se solicitó al contratista los pagos de seguridad social del personal que ejecutó las acciones del Contrato Interadministrativo 3202 de 2023, las cuales se anexaron en su totalidad en el informe de liquidación y que también fueron revisadas y reposan en el acta de revisión documental del informe final realizado por la interventoría. Por cada una de las actividades se encuentra en los soportes hoja de vida del recurso humano y los respectivos pagos de seguridad social.

(Anexo 5. Ver Oficio de entrega de informe final de liquidación de fecha 20 de noviembre de 2024 - Acta de revisión documental Informe Final)
(Anexo 11. Matriz de verificación de pagos de seguridad social)

24. ***Resolver las consultas que formule al contratista y hacer observaciones necesarias. - Las dudas que no pueda absolver deberá remitirlas para consulta y decisión de la oficina jurídica de la secretaria de salud de Casanare con la debida anticipación.***

Se resolvieron las consultas y dudas que el contratista formuló en los tiempos estipulados. Específicamente consultas para la elaboración de fichas técnicas, aprobación de material.

25. ***Remitir oportunamente a la oficina jurídica de la Gobernación de Casanare para aprobación del ordenador del gasto los estudios, modificatorios al contrato, como son, adicional en plazo, actividades complementarias o adicionales o la prórroga al plazo inicial del contrato con la debida justificación, indicando si hay lugar a aplicar o no sanciones.***

Se remitió oficio de solicitud de Otro Si Modificatorio a la Secretaría de Salud Departamental oportunamente, previa revisión y análisis de las actividades No. 3, 7.2 y 10.1 establecidas en el anexo técnico del contrato Interadministrativo 3202 de 2023, las cuales fueron analizadas y avaladas para modificación teniendo en cuenta los tiempos de producción de las actividades enunciadas y las cuales hacen referencia a una estrategia comunicativa para las actividades 3 y 7.2, y un proceso de información en salud para la actividad 10.1.

Está solicitud contó con la aprobación bajo comité técnico; dando paso al Otro Si Modificatorio No. 1 que reposa en la carpeta del Contrato Interadministrativo en la oficina jurídica de la Secretaria de Salud Departamental.

(Anexo 1. Documentos del Contrato Interadministrativo 3202 de 2023: Otro si Modificatorio No. 1)
(Anexo 8. Oficio solicitud Otrosi Modificatorio Numero 1 al contrato interadministrativo N°3202 del 2023 Oficio 120.02.02-3202/2023), Oficio Solicitud Otros SI Modificatorio del 12/09/2023

26. Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista y la supervisión las actas de recibo parciales y final de acuerdo al sistema integrado de gestión MECI-CALIDAD, empleado por el departamento y verificar su adecuado tramite.

PROASESORES SAS elaboró y firmó en conjunto con el contratista Red Salud Casanare ESE y la supervisión las actas del Contrato Interadministrativo 3202 de 2023, con base al sistema integrado de gestión MECI-CALIDAD, empleado por el departamento, verificando y adjuntando los documentos y las obligaciones correspondientes al pago de seguridad social. Dichas actas se enuncian a continuación.

Acta de pago parcial No. 1 *de fecha 20 de diciembre de 2023*
Acta de Liquidación *de fecha 28 de diciembre de 2024*

(Anexo 5. Ver Acta de Liquidación)
(Anexo 12. Ver Acta de pago parcial No. 1.)

27. Recopilar, toda la información, técnica, administrativa, financiera y jurídica.

Esta interventoría realizó seguimiento y supervisión a la documentación generada del contrato interadministrativo y recopilo durante la ejecución del contrato de consultoría. toda la información técnica, administrativa, financiera como se evidencia en los soportes y anexos de los informes presentados y en el informe final entregado por Red Salud Casanare ESE y el informe final de la interventoría.

(Presente Informe final contrato de consultoría 3329 de 2023 en medio magnético)

.

28. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones que le correspondan con el sistema de seguridad social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF. Y servicio Nacional de Aprendizaje / SENA, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre la materia.

Se realizó la verificación de aportes a parafiscales y se solicitó previo al trámite de cada pago realizado la certificación de parafiscales generada por el revisor fiscal de Red Salud Casanare ESE, para los meses de ejecución del contrato interadministrativo, correspondientes a los meses de junio a diciembre de 2023.

(Anexo 11. Matriz de verificación de pagos de seguridad social)

29. Exigir que la calidad de los bienes entregados y/o de los servicios prestados se ajusten a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas pertinentes y las características y especificaciones estipuladas en los contratos y/o concertados a través de actas con la Secretaria de Salud Departamental.

Durante toda la ejecución la interventoría permanentemente realizó verificación y observaciones técnicas previo a la validación y aprobación de material IEC y material de

suministros para ejecución de actividades, los cuales cumplieron con las especificaciones mínimas requeridas de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico del Contrato Interadministrativo 3202 de 2023

(Anexo 13. Actas de aprobación material IEC y otros de fechas 29/08/2023 – 30/08/2023 – 22/09/2025 – 25/09/2025 - 29/09/2023 – 26/10/2023 – 29/11/2023).

30. ***Realizar la liquidación dentro de los términos legales o contractuales estipulados en los contratos de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1.993 y la Ley 1150 de 2.007 informando los pagos efectuados al contratista, los saldo a favor de este y/o del departamento de Casanare.***

La interventoría firmó acta de liquidación del Contrato Interadministrativo 3202 de 2023 el día 28 de diciembre de 2024, donde se describe claramente el estado financiero, constando que a fecha 30 de diciembre de 2023, el contrato en mención contó con un cumplimiento en ejecución del 92% contra uno programado del 100%, presentando un saldo a favor de la Gobernación de Casanare de un 8% del total del valor del contrato, que corresponde a ciento treinta y ocho millones quinientos dieciocho mil trescientos cuarenta y tres pesos ($138.518.343,00).

(Anexo 5. Ver Acta de Liquidación)

31. Elaboración y entrega oportuna de informes periódicos mensuales, los cuales deben contener de acuerdo con la información disponible, aspectos importantes como: Información de los contratos bajo interventoría • Información financiera del contrato. • Descripción de las obligaciones ejecutadas. • Relación e informes de sub-contratación a cargo de los recursos de Salud Pública del departamento. • Avance físico y real de la ejecución de los contratos. • Informe de equipo y personal • Programa de inversiones • Dificultades presentadas durante el periodo y determinaciones tomadas. • Estado del contrato y pólizas • Alertas • Control a la afiliación y pagos al personal de contratistas al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales (artículo 50 de la Ley 780 de 2002 y artículo 1° Ley 828 de 2004). Información del contrato de interventoría: Información del contrato - Actividades desarrolladas por interventoría • Personal y equipo • Porcentaje de ejecución • Estado del contrato y pólizas • Comentarios • Registros fotográficos • Anexos • Actas suscritas durante el periodo • Oficios y demás documentos generados durante el periodo.

Durante la ejecución de la presente interventoría se realizó la entrega de siete (7) informes parciales que cuentan con la información solicitada en el presente ítems, algunos de ellos fueron devueltos por la supervisión para realizar ajustes que fueron tenidas en cuenta por la interventoría en su entrega final.

(Anexo 7. Correspondencia enviada a SSD)
(Anexo 14. Informes mensuales del contrato de consultoría 3329 de 2023)

2.3 Actividades de Aspecto Legal

32. ***Deberá velar porque se reporte en forma oportuna toda la información que la entidad requiera a fin de mantener el estado y avance del contrato objeto de interventoría; así mismo atender cualquier alerta, requerimiento, sanción, hallazgo o plan de mejora que llegare a incurrir al Departamento-secretaria de salud con ocasión al incumplimiento, falta u omisión por parte del contratista o que afecte la ejecución del plan de intervenciones colectivas departamental.***

En cumplimiento de la Actividad Contractual 32, PROASESORES atendió de manera oportuna y documentada el Oficio de requerimientos del Contrato No. 3202 de 2023, relacionado con hallazgos de la Contraloría sobre las actividades 4.1 y 19.3 del Plan de Intervenciones Colectivas, mediante respuesta emitida en agosto de 2025 y dirigida a la doctora Yury Tatiana Chávez Duque, Secretaria de Salud Departamental, en la cual se sustentó el cumplimiento de las actividades observadas y se anexaron los soportes documentales correspondientes, consistentes en escáneres de las entregas de Rotafolios y Platos Saludables, los cuales reposan en el Anexo No. 26, Carpeta 8 – Soportes de respuesta a requerimiento a la Secretaría de Salud Departamental, con un total de treinta y nueve (39) folios.

(*Anexo 4. Actas de Mesas Técnicas)*
(Anexo 14. Informes mensuales del contrato de consultoría 3329 de 2023)
(Anexo 26 Soportes de respuesta - Hallazgos Contraloría)

33. ***Manifestar sobre la viabilidad de modificaciones que se realicen, velando por el cumplimiento de la normatividad aplicable a las intervenciones y acciones contratadas Resolución 3280 de 2018, resolución 518 de 2015, lineamientos para la conformación y operación del Programa de Equipos Básicos de Salud y demás aspectos legales aplicables a la Estrategia APS.***

La interventoría realizó análisis de las actividades avaladas para modificación, la cual fue solicitada bajo oficio del 12 de septiembre de 2023, dando lugar al único acto administrativo denominado Otro si Modificatorio No. 1 firmado el 29 de septiembre de 2023.

(Anexo 1. Documentos Contrato Interadministrativo 3202 de 2023: ver Otro si Modificatorio No. 1)
(Anexo 8. Oficio Solicitud Otros SI Modificatorio del 12/09/2023

2.4 Actividades De Aspecto Técnico

34. ***Elaborar un plan de seguimiento al desarrollo de las actividades programadas por el contratista.***

De acuerdo con el plazo de ejecución (7) meses, se establece Plan de Trabajo, donde se describen aspectos generales a tenerse en cuenta y que están relacionadas al objeto del Contrato de Consultoría 3329 de 2023; así mismo, los seguimientos realizados a las actividades programadas y ejecutadas por el contratista Red Salud Casanare ESE se llevaron a cabo dependiendo de los cronogramas entregados mes a mes.

Plan de Trabajo y Cronograma de la Interventoría, como se muestra en la siguiente Tabla

No.	ACTIVIDADES	JUNIO	JULIO	AGOST	SEPT	OCT	NOVI.	DIC.
1	Revisión de documentos del contrato principal y propuesta presentada por el ejecutor.	X						
2	Elaboración y organización de instrumentos a utilizar en desarrollo del contrato.	X	X					
3	Presentación de la interventoría al contratista.	X						
4	Verificación documentos de legalización.	X						
5	Solicitud al ejecutor y Revisión de Metodología, Fichas Técnicas de las actividades y pruebas a realizar, Bocetos del Material I.E.C., y demás material a entregar, Protocolos y Formatos a utilizar.	X	X	X	X	X	X	X
6	Realización de informes mensuales	X	X	X	X	X	X	X
7	Revisión de hojas de vida y parafiscales del personal contratado por el ejecutor. (Acorde a la contratación realizada por el ejecutor).	X	X	X	X	X		
8	Actividades de seguimiento administrativo, técnico, financiero, jurídico, contable y legal.	X	X	X	X	X	X	X
9	Revisión documental de informes parciales del ejecutor	X	X	X	X	X	X	X
10	Trámite de actas parciales			X	X	X	X	X

11	Recibo final y verificación de ejecución de actividades mediante la revisión documental final del ejecutor						X	X
12	Acta de recibo final y de liquidación del ejecutor							X
13	Presentación de informe final y entrega de documentos para liquidación							X

35. Revisar, ajustar y aprobar las fichas técnicas para la verificación del cumplimiento de las actividades programadas por el contratista en ejecución del contrato.

El equipo de interventoría, realizó revisión, solicitud de ajustes y aprobación a dieciocho (18) Fichas Técnicas que correspondieron a diferentes actividades descritas en el anexo técnico del Contrato Interadministrativo 3202 de 2023, las cuales dieron paso a la ejecución y cumplimiento del contrato, cabe aclarar que, fueron indispensables las apreciaciones técnicas realizadas por el equipo de la dirección de Salud Pública de la Secretaría de Salud Departamental previo a la aprobación de las fichas.

A continuación, se relacionan las fichas técnicas presentadas y avaladas:

No.	Dimensión	No. Actividad	Descripción de la Actividad	Fecha de Elaboración de la Ficha
1	Salud Ambiental	Act. No. 1	*Realizar diez (10) encuentros comunitarios de promoción de buenas prácticas para el fomento de la movilidad segura*	15/09/2023
2	Salud Ambiental	Act. No. 2	*Desarrollo de Cuatro (4) jornadas de Prevención de incidentes en las vías intermunicipales (Villanueva – Monterrey; Aguazul- Yopal; Aguazul – Maní; Pore- Paz de Ariporo) …*	20/11/2023
3	Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles	Act. No. 4	*Realizar doscientos sesenta y cuatro (264) sesiones para mejorar las habilidades de pacientes y familiares con enfermedades cardiovasculares, factores de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles, salud bucal, visual y auditiva…*	29/09/2023
4	Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles	Act. No. 5	*Realizar diez (10) jornadas de educación en higiene oral, promoción de hábitos positivos en salud bucodental mediante estrategia lúdica recreativa …*	sep-23

5	Sexualidad, derechos sexuales y Reproductivos	Act. No. 6	*Realizar trescientas cuarenta y cuatro (344) intervenciones de educación para la salud y la prevención de embarazos en adolescentes ...*	4/09/2023
6	Sexualidad, Derechos sexuales y Reproductivos	ACT. No. 7	*Realizar cuarenta y ocho (48) sesiones, tres (3) sesiones por municipio, en los 16 municipios en la implementación de espacios comunitarios de aprendizaje lúdico correspondiente a la Estrategia comunicativa de educación para la salud dirigida a adolescentes y jóvenes...*	20/11/2023
7	Sexualidad, derechos sexuales y Reproductivos	Act. No. 7.1	*Implementar diez (10) procesos formativos "joven educa a joven" en el marco de la Estrategia comunicativa de educación para la salud dirigida a adolescentes y jóvenes…*	20/11/2023
8	Sexualidad, derechos sexuales y Reproductivos	Act. No. 7.3	*Realizar un (1) encuentro Departamental de jóvenes líderes en Salud Sexual y reproductiva certificados en el proceso de formación de formadores…*	19/09/2023
9	Sexualidad, derechos sexuales y Reproductivos	Act. No. 8	*Realizar un (1) espacio comunitario de aprendizaje lúdico de Sexualidad para adolescentes en cada uno de los dieciséis (16) municipios, conforme a la Estrategia comunicativa de educación para la salud dirigida a adolescentes y jóvenes…*	20/11/2023
10	Salud y Ámbito Laboral	Act. No. 11	*Realizar seis (6) jornadas de información en salud en modalidad lúdico- recreativas dirigidas a la población trabajadora informal con enfoque en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales …*	6/10/2023
11	Dimensión gestión diferencial de poblaciones Vulnerables	Act. No. 12	*Desarrollar tres (3) encuentros de fortalecimiento a la medicina tradicional indígena, uno por cada núcleo indígena.*	5/09/2023
12	Dimensión gestión diferencial de poblaciones Vulnerables	Act. No. 14	*Realizar Un (1) proceso de educación y comunicación para la salud mediante el desarrollo de Un (1) curso, en los que se incluyan los temas de participación social, liderazgo, conformación y fortalecimiento de redes,*	
13	Dimensión gestión diferencial de poblaciones Vulnerables	Act. No. 15	*Realizar Un (1) proceso de educación y comunicación para la salud mediante el desarrollo de Un(1) curso, en los que se incluyan los temas de participación social, liderazgo, conformación y fortalecimiento de redes, duración mínima dieciséis (16) horas...*	15/09/2023

14	Dimensión gestión diferencial de poblaciones Vulnerables	Act. No. 16	*Realizar Un (1) proceso de educación y comunicación para la salud mediante el desarrollo de Un(1) curso, en los que se incluyan los temas de participación social, liderazgo, conformación y fortalecimiento de redes, duración mínima dieciséis (16) horas en la ciudad de Yopal*	25/09/2023
15	Vida Saludable y Condiciones Transmisibles	Act. No. 19	*Realizar seiscientos cincuenta y dos (652) sesiones de educación para la salud teórico-prácticos para niños y niñas de 1o a 5o de primaria*	13/10/2023
16	Vida saludable y condiciones Transmisibles	Act. No. 19.2	*Realizar doscientas (200) visitas domiciliarias a los niños y niñas de grados 1o a 5o, que participaron en las sesiones de educación para la salud en la prevención de enfermedades transmitidas por vectores*	20/11/2023
17	Dimensión gestión diferencial de poblaciones Vulnerables	Act. No. 20	*Implementar el desarrollo de capacidades para cien (100) líderes comunitarios, promotores de salud y/o auxiliares de enfermería del departamento de Casanare mediante el "Curso presencial de AIEPI Comunitario".*	6/12/2023
18	Transversal	Act. No. 21	*Realizar la conformación de cuatro (4) equipos básicos en salud integrados*	13/09/2023

(Anexo 15. Fichas técnicas metodológicas aprobadas)

36. Realizar visitas de campo aleatorias para la verificación de las actividades programadas por el contratista en ejecución del contrato.

PROASESORES SAS, realizó visitas de campo aleatorias, que fueron llevadas a cabo por el equipo de interventoría, para la verificación y seguimiento de las actividades programadas y ejecutadas por el contratista en los diferentes municipios del departamento, donde además de la verificación se aplicaron Instrumentos de seguimiento, evaluación y control, listas de chequeo y se elaboraron actas de seguimiento.

RELACION VISITAS DE CAMPO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL CI 3202/2023				
Fecha	**Municipio(S)**	**Actividad Verificada**	**Población**	**No. De Instrum. de evaluación y control aplicados**
29/09/2023	YOPAL	Actividad 1. Movilidad saludable, segura y sostenible (*Semana de la movilidad saludable /jornada 5K)*	Comunidad general	23
17/11/2023	PAZ DE ARIPORO	Actividad 1. Movilidad saludable, segura y sostenible	Padres y Cuidadores	10

17/11/2023	PAZ DE ARIPORO	Actividad 1 movilidad saludable, segura y sostenible (*Semana de la movilidad saludable /Juego de roles)*	IE Nuestra Señora de Manare Sede Panorama	10
17/11/2023	PORE	Actividad 1. Movilidad saludable, segura y sostenible	Padres y Cuidadores	10
17/11/2023	PORE	Actividad 1 movilidad saludable, segura y sostenible (*Semana de la movilidad saludable /Juego de roles)*	IE Rafael Uribe Uribe	10
2/12/2023	AGUAZUL	Actividad 1 movilidad saludable, segura y sostenible	Padres y Cuidadores	10
6/12/2023	YOPAL AGUAZUL	Actividad 2 movilidad saludable, segura y sostenible	Comunidad general	20
2/11/2023	NUNCHIA	Actividad 4 Educación en Salud dirigida a familiares y pacientes con enfermedad vascular (Primer Ciclo)	Familiares y Pacientes con enfermedad vascular	10
30/11/2023	NUNCHIA			10
8/11/2023	RECETOR			10
6/12/2023	RECETOR			10
20/10/2023	PAZ DE ARIPORO	Actividad 5 Jornada educativa sobre higiene oral y promoción de hábitos positivos en salud bucodental	Padres de Familia y Cuidadores	7
22/10/2023	SAN LUIS DE PALENQUE			4
24/10/2023	TRINIDAD			4
26/10/2023	MANI			11
27/10/2023	HATOCOROZAL			3
9/11/2023	VILLANUEVA			1
6/10/2023	PAZ DE ARIPORO	Actividad 6 educación para la salud y la prevención de embarazos en adolescentes mediante estrategia preventiva con simuladores	IE JUAN JOSE RONDON	20
3/11/2023	VILLANUEVA		IE FABIO RIVEROS	45
7/12/2023	TAMARA	Actividad 7.1 estrategia comunicativa de educación para la salud sexual reproductiva	Adolescentes y jóvenes.	20
13/12/2023	PAZ DE ARIPORO			10
11/12/2023	VILLANUEVA			15

22/09/2023	YOPAL	Actividad 7.3 Encuentro departamental de líderes juveniles	Jóvenes	20
7/12/2023	TAMARA	Actividad 8. espacio educativo de salud sexual y reproductiva	Adolescentes y jóvenes.	15
13/12/2023	PAZ DE ARIPORO		Adolescentes y jóvenes.	10
2/12/2023	AGUAZUL	Actividad 11 Jornadas de salud para la población trabajadora informal	Población trabajadora informal	38
13/09/2023 15/11/2023 16/11/2023	YOPAL MESA 1 . 2 Y 3	Actividad 13 Realizar tres encuentros departamentales en modalidad presencial dirigido a autoridades indígenas **anexo informe 3**	autoridades indígenas	27
3/11/2023	YOPAL	Actividad 14 Encuentro de educación y comunicación sobre participación social, lideras y formación de redes.	Población Víctima	22
21/10/2023	YOPAL	Actividad 15 proceso educación y comunicación para la salud mediante el desarrollo de Un(1) curso, en los que se incluyan los temas de participación social, liderazgo, conformación y fortalecimiento de redes	Comunidad Diversa	16
29/09/2023	YOPAL		COMUNIDAD Afrodescendiente	10
18/11/2023	YOPAL AGUAZUL	Actividad 17 Apoyo logístico a jornadas de vacunación	ESE Salud Yopal - Hospital Juan Hernando Urrego	Listas de Chequeo (2)
21/11/2023	AGUAZUL	Actividad 19 Prevención de enfermedades transmitidas por vectores Primer Taller	IE CAMILO TORRES	25
8/11/2023	VILLANUEVA		IE EZEQUIEL MORENO Y DIAZ	19
21/11/2023	AGUAZUL	Actividad 19 Prevención de enfermedades transmitidas por vectores Segundo Taller	IE CAMILO TORRES	10
8/11/2023	VILLANUEVA		IE EZEQUIEL MORENO Y DIAZ	10
16/12/2023	YOPAL	Actividad 20 Curso AIEPI para personal Técnico en Salud	Técnico en Salud	14
30/11/2023	SAN LUIS DE PALENQUE	Actividad 21 Estrategia APS seguimiento a familias caracterizadas	Familias de microterritorios	43

(Anexo 16. Registros fotográficos de las actividades ejecutadas dentro del Contrato Interadministrativo 3202 de 2023)

(Anexo 17. Instrumentos de evaluación, supervisión y control de las actividades y su respectivo análisis).
(Anexo 18. Matriz resumen de ejecución de actividades)

37. ***Conceptuar sobre el planteamiento de alternativas de solución con el contratista cuando se presenten dificultades para llevar a cabo alguna(s) actividad(es) programada(s), mediante actas de concentración entre las partes.***

Actividad que se llevó a cabo permanentemente, a través del desarrollo de Comité técnico realizado de manera quincenal y documentado con actas técnicas de reuniones en las cuales participaban los referentes de la dirección de Salud pública de la Secretaria de Salud Departamental.

(Anexo 4. Actas de Mesas Técnicas)

38. Validar la información presentada por el contratista en la presentación de informes parciales de ejecución de actividades e informe final. Proyectar y tramitar las actas de pago parcial y acta de liquidación final del contrato, verificando detalladamente el cumplimiento de las actividades contratadas.

Se realizó validación de la información presentada por Red Salud Casanare ESE, la cual se encuentra relacionada en actas de revisión documental, donde se validan las actividades técnicas y se certifica el porcentaje de cumplimiento.
Es así como se presenta Acta de revisión documental para pago parcial No. 1 y Acta de revisión documental de informe final para liquidación.

(Anexo 5. Oficio de entrega de informe final de liquidación de fecha 20 de noviembre de 2024 - Acta de revisión documental Informe Final – Matriz Financiera Liquidación y Acta de Liquidación)
(Anexo 12. Acta de revisión documental pago parcial No.1, Matriz Financiera pago parcial No. 1.)
(Anexo 18. Matriz resumen de ejecución de actividades)
(Anexo 19. Certificaciones de cumplimiento)

39. Mantener informado al departamento a través de la supervisión delegada por la secretaria de Salud Departamental de los avances físicos y financieros de los recursos contratados.

Se realizó y presentó ante la supervisión, la Matriz de avance técnico financiera, la cual fue analizada durante los comités técnicos para revisar avances al contrato interadministrativo, por lo que, durante la ejecución del contrato se mantuvo informado al departamento de los mismos.

(Anexo 5. Ver Matriz Financiera Liquidación)
(Anexo 12. Ver Matriz Financiera pago parcial No. 1)

40. Generar los informes administrativos, financieros y técnicos solicitados por el departamento o entes de control, de las acciones en relación con los contratos intervenidos.

En la ejecución del contrato de consultoría, se elaboraron siete (7) informes donde se describen aspectos técnicos, administrativos, y financieros en relación al Contrato Interadministrativo 3202 de 2023, objeto de la interventoría.

(Anexo 14. Informes mensuales del contrato de consultoría 3329 de 2023)

41. Verificar junto con la supervisión la entrega de los insumos utilizados para la ejecución de la actividad incluyendo los elementos de protección personal, que correspondan a las cantidades y calidad requerida para la ejecución de la actividad, garantizando el cumplimiento del protocolo de bioseguridad por parte de todo el personal.

Se realizó verificación de material de información, educación y comunicación – IEC descritos y requeridos para el desarrollo de las actividades que se describen en la siguiente tabla, donde se avaló especificaciones técnicas mínimas requeridas y cantidades establecidas en el anexo técnico del Contrato Interadministrativo 3202 de 2023 y para lo cual se relacionan:

Dimensión	***No. Actividad***	***Descripción Insumo/Material***	***Cantidad Contratada***	***Cantidad Verificada***	***Fecha Ingreso Almacén***	***Apreciación Interventoría***
Dimensión Vida saludable y enfermedades No Trasmisibles	*Actividad 4.1*	*Material educativo Didáctico: Plato para construcción de menú saludable*	326	177	*1/11/2023*	*Cumple con especificaciones y cantidades establecidas.* .
				90	*29/11/2023*	
				59	*29/11/2023*	
Dimensión Vida saludable y enfermedades No Trasmisibles	*Actividad No. 5*	*Kit de Material didáctico de aprendizaje para aplicación durante las sesiones de educación en Higiene bucal.*	1.000	1.000	*12/10/2023*	*Se tuvo en cuenta observaciones, cumpliendo con especificaciones y cantidades establecidas.*
Dimensión Enfermedades Transmisibles ETV	*Actividad No. 19,3*	*Diseñar y reproducir material educativo de trescientos (300) rotafolios, relacionado con enfermedades transmitidas por vectores*	300	300	*13/12/2023*	*Cumple con condiciones y especificaciones.*

Dimensión Vida saludable y enfermedades No Trasmisibles	*Actividad No. 21,1*	*Kit de Material didáctico de aprendizaje para aplicación durante las sesiones de educación en Higiene bucal.*	2.414	2.414	*16/11/2023*	*Se tuvo en cuenta observaciones, cumpliendo con especificaciones y cantidades establecidas.*

(Anexo 13. Actas de aprobación material IEC de fechas 29/08/2023 – 30/08/2023 – 22/09/2025 – 25/09/2025- 29/09/2023 – 26/10/2023 – 16/11/2023 - 29/11/2023).

42. *Verificar que se cumpla con las especificaciones técnicas requeridas o concertadas.*

Durante el seguimiento al contrato Interadministrativo 3202 de 2023, se realizó reunión para concertación de las actividades descritas en el anexo técnico del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas PIC, que requerían entrega de insumos y material didáctico de apoyo, para posteriormente dar paso a la verificación de las especificaciones técnicas establecidas.

Por otro lado, a través de las fichas técnicas metodológicas se logró unificar criterios que cumplen con lo mínimo requerido para el desarrollo de actividades, las cuales fueron revisadas, devueltas para ajustes y finalmente aprobadas en conjunto con el equipo de la Dirección de Salud Pública de la Secretaría de Salud Departamental.

(Anexo 13. Anexo 13. Actas de aprobación material IEC de fechas 29/08/2023 – 30/08/2023 – 22/09/2025 – 25/09/2025- 29/09/2023 – 26/10/2023 – 16/11/2023 - 29/11/2023).
(Anexo 15. Fichas técnicas metodológicas aprobadas)

43. *Hacer los requerimientos necesarios ante la detección de incumplimiento por parte del contratista.*

Una vez se firma acta de inicio, la interventoría realizó las solicitudes y establece las directrices dando instrucciones para el cumplimiento de las cláusulas dispuestas en el Contrato Interadministrativo 3202 de 2023, así que, los requerimientos realizados obedecieron a la entrega de cronograma de actividades y cumplimiento de cada una de las mismas, acción que se efectuó en los comités técnicos. Las actividades no ejecutadas se describen en el acta de fecha 26/12/2023.

(Anexo 3. Correspondencia enviada a Red Salud Casanare: Oficio 12/09/2023)
(Anexo 4. Actas de Mesas Técnicas)

44. *Realizar apoyo técnico a las veedurías que se conformen en el desarrollo del contrato o rendir los informes que le sean requeridos por la administración*

incluyendo informes del producto de los objetos contratados y aquellos que se hayan establecido en el contrato, dichos informes deben ser entregados cumpliendo con la tabla de retención documental para archivo, dispuesta mediante la ley general de archivo (5942 de 2000 y decreto 4124 de 2004).

Se realizó acompañamiento a los acercamientos y actividades realizadas por el contratista con comunidades indígenas, afrodescendientes y victimas, las cuales no se conformaron veedurías específicas para el desarrollo del Contrato Interadministrativo, de igual manera no se presentaron solicitudes que dieran lugar a la presentación o rendición de informes diferentes a los presentados ante la supervisión que correspondieron a los informes mensuales descritos en el ítem 31 del presente informe.

45. ***El interventor tendrá que verificar la concertación del uso y manejo de los CREDITOS INSTITUCIONALES Y DERECHOS DE AUTOR, las partes de común acuerdo establecen que respetaran los derechos de autor, de propiedad intelectual e industrial establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Ley 719 de 2001 y decreto 1721 de 2002 y demás disposiciones complementarias así como las actividades que requieren de aprobación y concertación de la Secretaria de Salud Departamental o Abstenerse de suscribir documentos y dar órdenes verbales al contratista que modifiquen o maltraten las decisiones inicialmente pactadas en los contratos siendo de competencia de quien suscribe el mismo, para lo cual deberán informar lo pertinente a la Secretaría de Salud de Casanare y quien haga sus veces, con el fin de proyectar y tramitar los actos respectivos.***

La interventoría, bajo reuniones técnicas documentadas con actas, realizó verificación de la concertación frente al manejo de créditos institucionales para el tema de cuñas y jingles radiales; y derechos de autor del material didáctico de Información Educación y Comunicación -IEC, acompañado por el equipo profesional de la Dirección de Salud Pública del departamento; producido para la ejecución del Contrato Interadministrativo 3202 de 2023, tal como se enuncia a continuación.

- ***Agosto 29 de 2023,*** Aprobación de cuñas radiales sobre prevención del Dengue; cuñas sobre hábitos saludables bucodentales, alimentación, higiene y autocuidado diario.
- ***Agosto 30 de 2023,*** *Aprobación* de video clip alusivo a la prevención de accidentes y cuñas radiales para prevención de riesgos en el sector comercio, agrícola, agropecuario y transporte.
- ***Septiembre 29 de 2023***, Aprobación del material didáctico de aprendizaje para la promoción de hábitos positivos en salud bucodental.
- ***Septiembre 25 de 2023,*** Aprobación plan de medios radiales correspondientes a la actividad 5.1
- ***Octubre 26 de 2023,*** Aprobación del diseño material educativo correspondiente a plato didáctico para construcción de menú saludable.
- ***Noviembre 29 de 2023,*** Aprobación de piezas gráficas 8 Post y 4 Stories para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y fortalecimiento de redes juveniles para la prevención de embarazos en adolescentes y jóvenes

De igual manera, una vez verificada los soportes del informe final del Contrato Interadministrativo, se evidencia cesión de derechos de autor del material producido para el desarrollo del contrato y que estos puedan ser usados en cualquier momento que determine la Secretaría de Salud Departamental, documento emitido por el Grupo empresarial EVANS SAS, los cuales se encuentran en el informe final del ejecutor y fueron revisados y relacionados en el acta de revisión documental que hace esta interventoría.

(Anexo 13. Actas de aprobación material IEC de fechas 29/08/2023 – 30/08/2023 – 22/09/2023- 25/09/2023 - 29/09/2023 – 26/10/2023 – 16/11/2023 - 29/11/2023).
(Anexo 21. Certificación de la existencia de los derechos de Autor)

3.5. Aspecto Financiero Y Contable

46. Revisar y tramitar ante la oficina o dependencia del departamento donde corresponda, las solicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar un registro cronológico de los pasos, y ajustes y deducciones efectuados.

Se revisó y tramitó ante la oficina jurídica de la Secretaría de Salud Departamental, el pago del anticipo, previo documento de plan de inversión del mismo; un pago parcial validando un 63% de ejecución frente a los soportes y productos cumplidos y la liquidación del contrato Interadministrativo que se tramitó con un cumplimiento validado del 92%.

(Anexo 5. Oficio de entrega de informe final de liquidación de fecha 20 de noviembre de 2024 - Acta de revisión documental Informe Final – Matriz Financiera Liquidación y Acta de Liquidación)
(Anexo 12. Acta de revisión documental pago parcial No.1, Matriz Financiera pago parcial No. 1.)
(Anexo 22. Plan de Inversión del anticipo Contrato Interadministrativo 3202 de 2023 e informe FO-AB-38 de Inversión y Buen Manejo de Anticipo)

47. Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuestales requeridos y en este sentido informar o solicitar a quien corresponda a fin de obtener los certificados de disponibilidad, reserva, y registro cuando se requiera.

Esta interventoría verificó los soportes de los recursos presupuestales requeridos para la ejecución del Contrato Interadministrativo 3202 de 2023, como se evidencia en Registro Presupuestal No. 2303202 y Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2301671; por lo que NO se presentó incidencia que diera lugar a requerimientos por parte de la interventoría.

Relación de Registro y Certificado de disponibilidad presupuestal

Concepto	Fuente	Certificado de Disponibilidad Presupuestal			Registro Presupuestal		
		N°	Fecha	Valor	N°	Fecha	Valor
Rubro presupuestal 1	8.19.1905.0300.2021005850056.190211.124202.2.3.2.02.02.086	2301671	26/04/2023	$ 80.000.000,00	2303202	02/05/2023	$ 80.000.000,00
Rubro presupuestal 2	8.19.1905.0300.2021005850056.190214.124202.2.3.2.02.02.086	2301671	26/04/2023	$ 200.853.900,00	2303202	02/05/2023	$200.853.900,00
Rubro presupuestal 3	8.19.1905.0300.2021005850056.190220.124202.2.3.2.02.02.086	2301671	26/04/2023	$196.500.000,00	2303202	02/05/2023	$196.500.000,00
Rubro presupuestal 4	8.19.1905.0300.2021005850056.190223.124202.2.3.2.02.02.086	2301671	26/04/2023	$336.350.000,00	2303202	02/05/2023	$336.350.000,00
Rubro presupuestal 5	8.19.1905.0300.2021005850056.190226.124202.2.3.2.02.02.086	2301671	26/04/2023	$87.000.00,00	2303202	02/05/2023	$87.000.00,00
Rubro presupuestal 6	8.19.1905.0300.2021005850056.190256.124202.2.3.2.02.02.086	2301671	26/04/2023	$89.129.000,00	2303202	02/05/2023	$89.129.000,00
Rubro presupuestal 7	8.19.1905.0300.2021005850056.190258.124202.2.3.2.02.02.086	2301671	26/04/2023	$306.488.480,00	2303202	02/05/2023	$306.488.480,00
Rubro presupuestal 8	8.19.1905.0300.2021005850056.190241.124202.2.3.2.02.02.086	2301671	26/04/2023	$230.000.000,00	2303202	02/05/2023	$230.000.000,00
Rubro presupuestal 9	8.19.1905.0300.2021005850056.190217.124202.2.3.2.02.02.086	2301671	26/04/2023	$40.000.000,00	2303202	02/05/2023	$40.000.000,00
Rubro presupuestal 10	8.19.1905.0300.2021005850056.190260.13350401.2.3.2.02.02.086	2301671	26/04/2023	$59.020.436,00	2303202	02/05/2023	$59.020.436,00
						Valor Total Contrato	$1.625.341.816,00

(Anexo 2. Ver RP - CDP)

48. Realizar seguimiento y control a la facturación presentada por la prestación de servicios de salud pública en el marco del contrato celebrado.

Se realizó seguimiento y control a la facturación realizada por Red Salud Casanare ESE en ejecución del Contrato Interadminstartivo 3202 del 2023, por lo anterior:

El 30 de agosto de 2023, se tramita pago del anticipo del 40% se relaciona inicialmente la afectacion de rubros presupuestales por la suma de seiscientos cincuenta millones ciento treinta y seis mil setecientos veinti seis pesos con cuarenta centavos ($650.136.726,40). Cancelados con ordenes de pago No. 2303236 por $626.528.552,00 y No. 2303237 por $23.608.174,40.

El 26 de diciembre de 2023, se tramita acta de pago parcial por valor de mil diecisiete millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos setenta y tres pesos ($1.017.835.873,00), al cual se realiza amortización del anticipo.

El 28 de diciembre de 2024, se firma acta de liquidación por valor de cuatrocientos sesenta y ocho millones novecientos ochenta y siete mil seiscientos pesos ($ 468.987.600,00), sobre esta facturación se realiza amortización de anticipo.

Con esta facturación presentada y validada se concluye un cumplimiento financiero del 92% con un saldo a favor de la gobernación de Casanare de ciento treinta y ocho millones quinientos dieciocho mil trescientos cuarenta y tres pesos ($138.518.343,00).

(Anexo 5. Ver Matriz Financiera Liquidación y Acta de Liquidación Contrato Interadministrativo 3202 de 2023).
(Anexo 12. Ver Matriz Financiera pago parcial No. 1, Acta de Pago Parcial No. 1)

49. Proyectar y tramitar las actas de pago parcial y acta de liquidación final del contrato, verificando detalladamente el cumplimiento de las actividades contratadas definiendo claramente los valores a cancelar, discriminando las fuentes de los recursos

Se realizó proyección y tramite de **Acta de Pago Parcial No. 1 y Acta de liquidación** del Contrato Interadministrativo 3202 de 2023, previa verificación del cumplimiento de las actividades establecidas dentro del contrato, las cuales se reflejan en la matriz financiera validada por esta interventoría.

Acta De Pago Parcial No. 1, el 20 de diciembre de 2023***,*** el contratista presentó informe para solicitud de un pago parcial, para lo cual se realiza verificación detallada del cumplimiento de las actividades contratadas desde el 16 de junio al 18 de diciembre de 2023, validando los valores a cancelar bajo matriz financiera, el cual correspondió a un porcentaje financiero del 63% y se da tramite al acta de pago parcial No. 1.

Acta de Liquidación, Red Salud Casanare ESE, presentó el informe final Administrativo, Técnico y Financiero para proyección de Acta de Liquidación, por lo que la interventoría realiza revisión documental de toda la información presentada y levanta informe del mismo con un porcentaje de cumplimiento final del 92% como se muestra en el balance financiero, dando paso a la Liquidación del contrato Interadministrativo 3202 de 2023, el 28 de diciembre de 2024.

CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
Valor total del Contrato				$ 1.625.341.816,00
Valor Anticipo (40%)	$ 650.136.726,40			
Valor Acta Parcial No. 1			$ 1.017.835.873,00	
Amortización del Anticipo Acta Parcial No. 1		$ 407.124.350,00		
Valor a pagar Acta de Liquidación			$ 468.987.600,00	
Amortización Acta de Liquidación		$ 243.012.376,40		

Valor No ejecutado a favor del departamento			$ 138.518.343,00	
SUMAS IGUALES	**$ 650.136.726,40**	**$ 650.136.725,40**	**$ 1.625.341.816,00**	**$ 1.625.341.816,00**

(Anexo 5. Oficio de entrega de informe final de liquidación de fecha 20 de noviembre de 2024 - Acta de revisión documental Informe Final – Matriz Financiera Liquidación y Acta de Liquidación)
(Anexo 12. Acta de revisión documental pago parcial No.1, Matriz Financiera pago parcial No. 1.)

50. Presentar oportunamente los informes mensuales o aquellos que hayan sido requeridos por el supervisor o las entidades de control.

Se presentaron siete (7) informes mensuales donde se describe el avance de informe financiero sobre el Contrato Interadministrativo 3202 de 2023.

(Anexo 14. Informes mensuales del contrato de consultoría 3329 de 2023)

3.6. Productos

1. ***Informe de interventoría técnica, administrativa, jurídica financiera mensualmente sobre las actividades objeto de verificación y seguimiento de acuerdo al contrato a intervenir, así como los soportes correspondientes***

PROASESORES SAS, presentó siete (7) informes que corresponden a la ejecución mensual del contrato de consultoría 3329 del 2023, donde se describen las acciones de aspecto técnico, administrativo, jurídico y financiero, los cuales se ubican dentro de los soportes adjuntos al presente informe final.

(Anexo 14. Informes mensuales del contrato de consultoría 3329 de 2023)

2. ***Actas parciales de pago de acuerdo a los criterios jurídicos establecidos para pago del contrato al que se le ejerza la interventoría***

La Interventoría proyectó y tramitó Acta de pago parcial No. 1 verificando detalladamente el cumplimiento de las actividades y definiendo claramente los valores a cancelar, basados en el análisis y evaluación de la matriz financiera.

(Anexo 12. Acta de revisión documental pago parcial No.1, Matriz Financiera pago parcial No. 1, Acta de Pago Parcial No. 1.)

3. ***Acta de liquidación del contrato al que se le ejerce la interventoría***

(Anexo 5. Oficio de entrega de informe final de liquidación de fecha 20 de noviembre de 2024 - Acta de revisión documental Informe Final – Matriz Financiera Liquidación y Acta de Liquidación)

4. ***Informe final de interventoría en medio magnético (escaneo en su totalidad) y físico con sus respectivos soportes técnicos y económicos.***

Este documento presenta la información correspondiente generada de la ejecución del contrato de consultoría 3329 de 2023, cuyo objeto es ***Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato interadministrativo cuyo objeto es realizar acciones de promoción de la salud para la gestión del riesgo en el marco del plan de intervenciones colectivas dirigido a la población casanareña en sus entornos cotidianos***, en el que se describen los diferentes aspectos objetos de la interventoría y se anexan los respectivos soportes.

(Presente Informe final contrato de consultoría 3329 de 2023 en medio magnético)

CAPITULO III

INFORMACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

3.1. Planeación Estratégica

Para la ejecución del contrato de consultoría, se instauró un plan de trabajo proyectado por el tiempo de duración del contrato y la estructura organizacional en cuanto al recurso humano para la ejecución del proceso de interventoría que indica el contrato de consultoría frente al desarrollo de la ejecución del contrato interadministrativo 3202 de 2023, donde se contó con dos profesionales y un técnico auxiliar de enfermería con experiencia ampliamente acreditada.

3.1.1 Plan de Trabajo Actividades de Interventoría


Este plan de trabajo, describe aspectos generales basados en las obligaciones contractuales en los aspectos técnicos, administrativos y financieros.

No.	*ACTIVIDADES GENERALES*	*Periodo 2023*							*Periodo 2024*
		JUNIO 16-30	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEM**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ENERO 1 AL 15**
1	Revisión de documentos del contrato principal y propuesta presentada por el ejecutor.	X							

2	Elaboración y organización de instrumentos a utilizar en desarrollo del contrato.	X							
3	Presentación de la interventoría al contratista.	X							
4	Verificación documentos de legalización.	X	X						
5	Solicitud al ejecutor y Revisión de Metodología, Fichas Técnicas de las actividades y pruebas a realizar, Bocetos del Material I.E.C., y demás material a entregar, Protocolos y Formatos a utilizar.	X	X	X					
6	Realización de informes mensuales			X	X	X	X	X	
7	Revisión de hojas de vida y parafiscales del personal contratado por el ejecutor. (Acorde a la contratación realizada por el ejecutor).		X	X	X	X	X		
8	Actividades de seguimiento administrativo, técnico, financiero, jurídico, contable y legal.	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Revisión documental de informes parciales del ejecutor		X		X		X	X	
10	Trámite de actas parciales		X	X	X	X	X	X	
11	Recibo final y verificación de ejecución de actividades mediante la revisión documental final del ejecutor						X	X	
12	Acta de recibo final y de liquidación del ejecutor							X	
13	Presentación de informe final y entrega de documentos para liquidación								X

3.2 Organigrama de la Interventoría - (Equipo de apoyo)

Se estableció permanentemente una estructura organizacional en cuanto al recurso humano para la ejecución del proceso de interventoría según Contrato de Consultoría 3329 del 2023 cuyo objeto es: ***"Realizar La Interventoría Técnica, Administrativa Financiera Y Jurídica Al Contrato Cuyo Objeto Es Realizar Acciones De Promoción De La Salud Para La Gestión Social Del Riesgo En El Marco Del Plan De Intervenciones Colectivas Dirigido A La Población Casanareña En Sus Entornos Cotidianos",*** lo anterior partiendo de la propuesta presentada y aceptada de acuerdo al proceso de contratación de concurso de méritos abierto.



3.3 Recurso Humano

Para el desarrollo del contrato de consultoría PROASESORES SAS, contó con dos profesionales y un técnico auxiliar de enfermería con experiencia ampliamente acreditada de acuerdo a lo solicitado según los pliegos de condiciones del concurso de méritos y lo relacionado en la propuesta técnica.

NOMBRE DEL PROFESIONAL PROPUESTO	NOMBRE DEL PROFESIONAL CONTRATADO	PROFESIÓN	TIPO DE CONTRATO FECHA DE CONTRATACIÓN Y PLAZO
MARTHA CECILIA SILVA ARANGUREN *Coordinadora General Especialista en Administración y Sistemas de la Calidad*	**MARTHA CECILIA SILVA ARANGUREN** *Coordinadora General Especialista en Administración y Sistemas de la Calidad*	*Enfermera Especialista*	*CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO FECHA: JUNIO 16 DE 2023 PLAZO: 7 MESES*

CLARA TORRES *Profesional Contador*	**CLARA TORRES** *Profesional Contador*	*Contador*	*CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO FECHA: JUNIO 16 DE 2023 PLAZO: 7 MESES*
KARINA GONZÁLEZ *Técnico Auxiliar de Enfermería*	**KARINA GONZÁLEZ** *Técnico Auxiliar de Enfermería*	*Auxiliar Enfermería*	*CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO FECHA: JUNIO 16 DE 2023 PLAZO: 7 MESES*

Por otro lado, se realizó contratación de acuerdo a los costos directos establecidos en el presupuesto del Contrato de Consultoría, para prestar los servicios complementarios de ejecución y apoyo al recurso humano de la siguiente manera:

TIPO DE CONTRATO	NOMBRE	VALOR TOTAL	PLAZO OBSERVACIONES
Alquiler de vehículo tipo campero cilindraje de 2000 a 2999 incluyendo costos de mantenimiento, conductor y combustible	ASIEL II GROUP S.A.S	$ 26.439.500,00	Fecha: Julio 01 de 2023 Plazo: hasta el 30/12/2023
Documentación papelería y Oficina. Impresiones, fotocopias, procesamiento de documentos, equipos de oficina, alquiler de computadores, scaner, cámara fotográfica, entre otros	PROASESORES SAS	$5.814.010,13	Fecha: Junio 15 de 2023 Plazo: Hasta Enero 15/ 2024
Alquiler de Oficina	CAROLINA SANABRIA	$7.891.625,42	Fecha: Junio 15 de 2023 Plazo: Hasta Enero 15/ 2024

(Anexo 24. Soportes Informe Financiero Contrato de Consultoría 3329/2023: ver contratos, nóminas, paz y salvo y actas de liquidación)

3.4 Informe financiero general

El contrato de consultoría contó con un anticipo del 50% tal como se relaciona en la Cláusula Sexta*: Forma de Pago,* el cual se cobró una vez se realizó la legalización; suscripción del acta de inicio firmada el 16 de junio de 2023, para lo cual se presenta en el presente informe de inversión y buen manejo del anticipo con sus debidos soportes como se establece en el formato FO-AB-38 incluido los extractos bancarios.
(Anexo 23. Informe formato FO-AB-38 informe de inversión y buen manejo del anticipo)

Durante la ejecución del contrato de consultoría no se solicitaron ni se realizaron actas parciales, por lo que el presente informe final se presenta como soporte para el proceso de liquidación.

Los presente documentos soportan la totalidad del informe financiero que soportan los gastos realizados por esta interventoría de acuerdo a Presupuesto de interventoria y propuesta presentada. Se anexa la totalidad de los mismos en el orden especificado. Con lo anterior damos por finalizado el presente informe final de interventoria

(Anexo 24. Soportes Informe Financiero Contrato de Consultoría 3329 de 2023)

Se anexa a la relación de gastos los soportes correspondientes a:

- Extractos Bancarios de manejo de anticipo
- Contratos de recurso humano del contrato de Consultoría
    - Comprobantes de egreso
    - Soporte prestaciones sociales y primas
    - Acta de liquidación y paz y salvo
- Nóminas de pagos de todos los meses de la ejecución del contrato de consultoría
- Pagos de seguridad social y parafiscales de todos los meses.
- Contrato de Transporte.
    - Comprobantes de egreso
    - Acta de liquidación y paz y salvo
- Contrato de Arrendamiento
    - Comprobantes de egreso
    - Acta de liquidación y paz y salvo
- Servicios de Documentos y alquiler de equipos.
    - Comprobantes de egreso
    - Acta de liquidación y paz y salvo

Atentamente,

MARTHA CECILIA SILVA ARANGUREN
R/L PROASESORES SAS
NIT 900214914-0