1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°:	**89-007--2020**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	23 de julio de 2020
CONTRATISTA:	DISTRIBUCIONES BOGOTA CONECTIVIDAD ELECTRICOS E ILUMINACION S.A.S “DISTRIBOGOTA”
NIT:	900.758.826
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS, HIDROSANITARIOS Y DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS INDISPENSABLES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CÚCUTA, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE CÚCUTA, DIRECCIÓN SECCIONAL DELEGADA DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PAMPLONA Y PUNTO DE CONTACTO DE OCAÑA
PLAZO DE EJECUCIÓN:	148 días
FECHA DE INICIO:	5 de agosto de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2020
VALOR DEL CONTRATO:	Será hasta por **VIENTI OCHO MILLONES DE PESOS ($28.000.000) MCTE**, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos.
PERIODO A EVALUAR:	1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	$ 28.000.000
VALOR ADICIONES:	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES:	$ 28.000.000
VALOR EJECUTADO A 30/09/2020:	
VALOR A PAGAR:	12.428.166,30
VALOR SALDO POR EJECUTAR:	$ 28.000.000

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

Se recibió pedido del contratista por valor de $12.429.166,30 suministros para la Dirección Seccional de Impuestos de Cúcuta, Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta y Dirección Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Pamplona y se realizó la distribución a cada una de las seccionales.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

No se presentaron novedades o situaciones anormales durante el contrato.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

No se presentaron llamadas de atención.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

Seguimiento a la ejecución del contrato.
Verificación de la matriz de riesgos.
Recepción del pedido

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

Durante el periodo certificado no se suscribieron actas con el contratista.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA

Según planilla de fecha 11 de septiembre de 2020 con número de planilla 9410501688 demuestra la obligación de encontrarse al día en pagos parafiscales.

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Una vez revisada la matriz de riesgo, no se ha presentado ningún riesgo señalado en dicha matriz.

En constancia se firma el presente informe por los que en ella intervinieron, a los nueve (09) días del mes de octubre de 2020.

JAIRO ANDRES PORTILLA BECERRA Jefe División G. Administrativa y Financiera Supervisor	**EFRAIN HUMBERTO PRIETO CHACON** Apoya a la Supervisión