**CONTRATO:** X **CONVENIO:** **SUSPENSIÓN** X **AMPLIACIO DE SUSPENSION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTA DE SUSPENSIÓN No** | 01 | **De Fecha:** | 31/12/2025 |
| **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS** | | No. 1965 del 26/12/2025 | |
| **OBJETO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y DIAGNÓSTICO DE REDES INFORMÁTICAS, ORIENTADO A GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN, SEGURIDAD Y CONTINUIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contratista** | DOM&NET S.A.S | | **PN** | | **PJ** | X | **C** | | **UT** | |
| | **NIT/C.C.** | 901170241-5 | **MM** | | **Domicilio** | | Mocoa - Putumayo | | | |
| **Plazo del Contrato** | se contará a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución, y en todo caso no podrá exceder el 31 de diciembre de 2025 | | **Valor inicial** | | | | $73.600.000 | | | |
| **Fecha de inicio** | 30/12/2025 | | **Fecha de terminación normal** | | | | 31/12/2025 | | | |
| **Suspensión (1)** | 20 días calendario | 30/12/2025 | **Fecha Reinicio** | | | | 19/01/2026 | | | |

En las instalaciones de la Gobernación del Putumayo – Secretaría de Servicios Administrativos Departamental, a los treinta (30) días del mes de diciembre del 2025, se reunieron los señores: **JAIRO FAVIAN ROSERO VALLEJO,** en calidad de secretario de Servicios Administrativos y supervisor del contrato en mención y ***JAIRO JHONNY HIDALGO OBANDO*** *con cedula de ciudadanía No. 1.018.404.582, en calidad de representante legal de* ***DOM&NET S.A.S*** *identificado con Nit No. 901170241-5* a fin de celebrar la presente acta suspensión temporal al Contrato de prestación de servicios No. 1965 del 26/12/2025, previo las siguientes consideraciones:

**1.** Que la **GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO** y ***DOM&NET S.A.S*** *identificado con Nit No. 901170241-5, representada legalmente por* ***JAIRO JHONNY HIDALGO OBANDO*** *con cedula de ciudadanía No. 1.018.404.582,* suscribieron el Contrato de prestación de servicios No. 1965 del 26/12/2025, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y DIAGNÓSTICO DE REDES INFORMÁTICAS, ORIENTADO A GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN, SEGURIDAD Y CONTINUIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO.", por un valor de SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($73.600.000) MDA/TE., y con un plazo de ejecución a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución, y en todo caso no podrá exceder el 31 de diciembre de 2025.,

***2.*** Que el día 30 de diciembre del 2025 se suscribió el Acta de Inicio del Contrato de prestación de servicios No. 1965 del 26/12/2025, estableciendo como fecha de inicio el 30 de diciembre 2025 y como fecha de terminación el 31 de diciembre de 2025.

***3.*** Que, el Contrato de Prestación de Servicios No. 1965 del 26 de diciembre de 2025, cuyo objeto es la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y DIAGNÓSTICO DE REDES INFORMÁTICAS, ORIENTADO A GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN, SEGURIDAD Y CONTINUIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO", inició su ejecución el día 30 de diciembre de 2025, sin que a la fecha se haya generado avance en la ejecución del objeto contractual

***4.*** Que, en reunión sostenida entre la Supervisión y el contratista, representado por el señor **JAIRO JHONNY HIDALGO OBANDO**, en calidad de representante legal de **DOM&NET S.A.S.**, se analizaron las condiciones operativas y administrativas para la ejecución del contrato, evidenciándose limitaciones asociadas al horario de atención de las dependencias de la Gobernación del Putumayo y a la disminución temporal de la demanda de los servicios contratados, lo cual impide la ejecución normal y continua del objeto contractual hasta el 31 de diciembre de 2025.

***5.*** Que, como resultado de la mencionada reunión, las partes, de común acuerdo, convinieron suspender la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 1965 del 26 de diciembre de 2025 por un término de **veinte (20) días calendario**, con el fin de garantizar el principio de planeación, evitar la ejecución innecesaria de recursos públicos y preservar el equilibrio económico del contrato.

***6.*** Que, la suspensión acordada no afecta el objeto contractual ni constituye terminación anticipada del contrato, y permitirá reanudar su ejecución una vez se restablezcan las condiciones que dieron origen a la presente suspensión.

***7.*** En mérito de lo expuesto, y en atención al acuerdo alcanzado entre las partes, se solicita formalizar la suspensión de la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 1965 del 26 de diciembre de 2025 por el término señalado, conforme a la normatividad vigente en materia de contratación estatal.

Con fundamento en lo anterior las partes acuerdan:

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Suspender temporalmente la ejecución del Contrato de prestación de servicios No. 1965 del 26/12/2025, por un término de **veinte (20) días calendario**, contados a partir del **30 de diciembre de 2025**, suspensión que se extenderá **hasta el 19 de enero de 2026**, por los motivos administrativos anteriormente expuestos.

**SEGUNDO:** Durante el tiempo de suspensión no correrán términos contractuales, ni se generará obligación de pago alguno a favor del contratista.

**TERCERO:** Las actividades contractuales deberán reanudarse dentro del término previsto anteriormente o antes, si se superan las causales que dieron origen a la presente suspensión; en todo caso, la ejecución del contrato deberá reiniciarse **a más tardar el 20 de enero de 2026**.

**CUARTO:** La ejecución del contrato se reanudará una vez finalizado el periodo de suspensión, en las mismas condiciones inicialmente pactadas y conforme a los nuevos cronogramas establecidos por la Gobernación del Putumayo.

**QUINTO:** El Contratista se compromete a poner en conocimiento de la correspondiente aseguradora, el presente evento y a actualizar las pólizas y adelantar el respectivo trámite para la aprobación del certificado de modificación de la Garantía a que hay lugar.

**CUARTO:** Sin perjuicio de las disposiciones relativas a la Fuerza Mayor y a la suspensión temporal del plazo, las partes declaran expresamente que dicha suspensión no dará lugar a indemnización alguna, ni a reclamaciones por lucro cesante o daño emergente a favor del Contratista.

Para constancia, se firma en la Ciudad de Mocoa (P) a los treinta (30) días del mes de diciembre del 2025

| **POR LA GOBERNACIÓN** | **DOM&NET S.A.S** |
|---|---|
| | |
| **JAIRO FAVIAN ROSERO VALLEJO**<br>Secretario de Servicios Administrativos Departamental | JAIRO JHONNY HIDALGO OBANDO<br>*C.C No. No. 1.018.404.582*<br>Representante legal |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Elaboró** | Laura Cristina Benavides Prieto | Profesional Esp de Apoyo | Secretaria de Servicios Administrativos | |