# ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

CONTRATO N° 240846
CONTRATISTA: ARBORIZARTE INGENIERIA SAS

Pública 223100-29 Acta de Liquidación contratos

| | |
|---|---|
| **CONTRATO N°:** | 240846 |
| **CONTRATISTA:** | ARBORIZARTE INGENIERIA SAS |
| **ID CONTRATISTA:** | NIT 901335787 |
| **OBJETO:** | contratar servicio para REALIZAR INVENTARIO FORESTAL Y PLAN DE PODAS EN EL CAD. |

En virtud de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 0019 de 2012, el (los) supervisor (es) y el contratista suscriben la presente acta de liquidación.

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de iniciación** | 08/10/2024 | **Fecha de terminación** | 08/09/2025 |
| **Plazo inicial** | 4 Mes(es) | **Valor inicial del contrato** | $ 18.418.265 |

### DATOS DE PRÓRROGAS

| Número | Plazo |
|---|---|
| No. 1 | 3 Mes(es) |
| Plazo total | 7 Mes(es) |

### DATOS DE ADICIONES

| Número | Valor |
|---|---|
| N/A | |

### DATOS DE SUSPENSIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha suscripción** | 27/03/2025 | **Tiempo suspensión** | 6 Mes(es) |

### DATOS DE CESIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N/A** | | | |

## GARANTÍAS DEL CONTRATO

Como supervisor en ejercicio de esta labor se verificó que las garantías que amparan el contrato se encuentran vigentes y cubren el plazo de ejecución y liquidación de este, así mismo las garantías que cubran riesgos posteriores a la ejecución del contrato se verificó las mismas y cuentan con la cobertura pactada en el contrato y sus modificaciones.

# ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

CONTRATO N° 240846
CONTRATISTA: ARBORIZARTE INGENIERIA SAS

| ESTADO FINANCIERO | | | |
|---|---|---|---|
| Valor inicial del contrato | 18.418.265 | 0 | 0 |
| Valor adiciones | 0 | 0 | 0 |
| Valor total ejecutado | 0 | 0 | 18.418.264 |
| Valor total de pagos realizados | 0 | 18.418.264 | 0 |
| Valor no ejecutado del contrato | 0 | 0 | 1 |
| Saldo a favor del Contratista | 0 | 0 | 0 |
| Saldo a favor de la SDH o no ejecutado | 0 | 1 | 0 |
| SUMAS IGUALES | 18.418.265 | 18.418.265 | 18.418.265 |

**1. Responsabilidad por demandas y acciones imputables al contratista**

El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra de la Secretaría, por motivos que le sean imputables al contratista.

**2. Recibo a satisfacción de obras, bienes y/o servicios**

Que el objeto contratado fue realizado por el Contratista y recibido por la Secretaría Distrital de Hacienda a entera satisfacción, de lo cual da fe el supervisor y con la firma de la presente acta de liquidación y que además consta en el informe final de supervisión expedido el 25.10.2025 que forma parte integral de este documento.

**3. Cumplimiento de Obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social**

De acuerdo con la verificación efectuada por el Supervisor, EL CONTRATISTA durante el plazo de ejecución del contrato, acreditó el pago de sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, las Leyes 797 de 2003, 1122 de 2007 y 1150 de 2007 y demás normas que las reglamenten o complementen. Cumplimiento de Obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social.

**4. Declaración de Paz y Salvo**

De conformidad con el Estado Financiero efectuado, se deja constancia que el contratista ha recibido las sumas allí relacionadas, sumas de las cuales se efectuaron las retenciones de ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo, por lo cual las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.

# ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

CONTRATO N° 240846
CONTRATISTA: ARBORIZARTE INGENIERIA SAS

**5. Constancias y aclaraciones**

El contrato 240846 tuvo una suspensión por el termino de 6 meses (mientras la autoridad ambiental resolvía el trámite de solicitud de tala de árboles, tramite fundamental para dar continuidad al presente contrato), con fecha de inicio de suspensión el día 27 de marzo de 2025 quedando con nueva fecha de vencimiento el 01 de octubre de 2025. Luego este contrato se reanudó anticipadamente a partir del 4 de septiembre de 2025.
Se anexan a la presente liquidación, los siguientes documentos:
Anexo No. 1. Informe Final de Supervisión.

En constancia, se firma la presente acta de liquidación del contrato No. 240846 el 26/12/2025.

CONTRATISTA

JAIME ALEJANDRO CORREA RINCON
ARBORIZARTE INGENIERIA SAS

| | | |
|---|---|---|
| **supervisor:** | ~~JAIME ANDRES QUINTERO DIAZ-PROFESIONAL~~ UNIVERSITARIO – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Jaime Andres Quintero Diaz Firmado digitalmente por Jaime Andres Quintero Diaz |

El suscrito DIRECTOR TÉCNICO - DESPACHO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA de la Secretaría Distrital de Hacienda, delegado por el Secretario Distrital de Hacienda, con base en las declaraciones realizadas por el supervisor y el contratista en la presente acta, imparte su visto bueno y procede a suscribirla para todos los efectos legales.

Firmado digitalmente por Mercy Yasmin Parra Rodriguez
Fecha: 2025.12.26 15:51:55 -05'00'

Mercy Yasmín Parra Rodríguez

DIRECTOR TÉCNICO - DESPACHO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MARCELA CASTRO MACÍAS Firmado digitalmente por MARCELA CASTRO MACÍAS