El Doncello Caquetá, 31 de diciembre de 2025

Doctor:
FRANKLIN DIAZ ALBA
Alcalde Municipal Encargado
Decreto N°158 del 22/12/2025
El Doncello - Caquetá

Asunto: Solicitud de prorroga al contrato de Obra Pública **COP-2025-011.**

Cordial saludo,

La presente es para solicitarle una modificación al contrato de Obra Pública N° COP-2025-011 cuyo objeto corresponde a "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASETA COMUNAL COMO ESTRATEGIA PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL BARRIO 12 DE OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO CAQUETÁ", teniendo en cuenta lo manifestado en el comité técnico N°01 del veintinueve (29) de diciembre de 2025, en donde se dejó constancia de la solicitud por parte del contratista, donde manifiesta que debido percances que han afectado el desarrollo normal de los trabajos, como la falta de suministros de materiales esenciales como la teja master mil para la cubierta y la escasez de personal especializado en la zona, por eso nos hemos visto en la necesidad de realizar ajustes en la planificación y el cronograma. Estas dificultades han generado retrasos significativos que no han sido posibles de solventar con los recursos disponibles, lo que afecta directamente el avance de la obra y el cumplimiento de los plazos establecidos, para tal fin solicitan una prórroga de un (01) mes.

En constancia,

KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
Secretaria de Planeación y de las Tic´s