

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**CONTRATO 1060-2025 (LOTE 5)**	**88 días**	**mié 1/10/25**	**vie 30/01/26**
2		Firma acta de Inicio	0 días	mié 1/10/25	mié 1/10/25
3		Presentacion HV Personal	4 días	mié 1/10/25	lun 6/10/25
4		Definicion Comité	1 día	mar 7/10/25	mar 7/10/25
5		Comité tecnico Inicial	0 días	mié 8/10/25	mié 8/10/25
6		**ENTREGABLES**	**88 días**	**mié 1/10/25**	**vie 30/01/26**
7		**FASE 1 Alistamiento y primera medición del Índice de Productividad (IP1)**	**37 días**	**mié 1/10/25**	**jue 20/11/25**
8		**1. Documento que contenga el plan de trabajo.**	**11 días**	**mié 1/10/25**	**mié 15/10/25**
9		Elaboracion del Plan de trabajo	5 días	mié 1/10/25	mar 7/10/25
10		Entrega Plan de trabajo	6 días	mié 8/10/25	mié 15/10/25
11		**2. Cronograma - Diagrama de Gantt.**	**11 días**	**mié 1/10/25**	**mié 15/10/25**
12		Elaboracion de Cronograma	5 días	mié 1/10/25	mar 7/10/25
13		Entrega de Cronograma	6 días	mié 8/10/25	mié 15/10/25
14		**3. Una base de información con el resultado de la aplicación del instrumento de medición del IP1 entregado por la SDDE y aplicado por el contratista a cada una de las empresas beneficiarias.**	**24 días**	**lun 20/10/25**	**jue 20/11/25**
15		Medicion de Indice de Productividad	23 días	lun 20/10/25	mié 19/11/25
16		Entrega de Base de la informacion	1 día	jue 20/11/25	jue 20/11/25
17		**4. Metodología 1.**	**11 días**	**mié 1/10/25**	**mié 15/10/25**
18		Elaboracion de metodologia No.1	10 días	mié 1/10/25	mar 14/10/25
19		Entrega de Metodologia No.1	1 día	mié 15/10/25	mié 15/10/25
20		**5. Metodología 2.**	**11 días**	**mié 1/10/25**	**mié 15/10/25**
21		Elaboracion de Metodologia No.2	10 días	mié 1/10/25	mar 14/10/25
22		Entrega de Metodologia No.2	1 día	mié 15/10/25	mié 15/10/25
23		**6. Instrumento de recolección de información.**	**4 días**	**vie 10/10/25**	**mié 15/10/25**



Proyecto: Proyecto1
Fecha: vie 19/12/25

Tarea	Tarea manual		Fecha límite
División	solo duración		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc
Hito	Informe de resumen manual		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta
Resumen	Resumen manual		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a
Resumen del proyecto	solo el comienzo		Tareas críticas
Tarea inactiva	solo fin		División crítica
Hito inactivo	Tareas externas		Progreso
Resumen inactivo	Hito externo		Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
24		Diseño de instrumento para aplicación y recoleccion de informacion	4 días	vie 10/10/25	mié 15/10/25
25		**FASE 2. Diagnóstico y Análisis de la cadena de valor.**	**45 días**	**jue 16/10/25**	**mié 17/12/25**
26		**7. Documentos de diagnóstico y análisis de cadena de valor por cada una de las empresas beneficiarias.**	**43 días**	**jue 16/10/25**	**lun 15/12/25**
27		Diligenciamiento de informacion diagnostico	15 días	jue 16/10/25	mié 5/11/25
28		Analisis de resultados del levantamiento	10 días	jue 6/11/25	mié 19/11/25
29		Elaboracion de documento diagnostico y analisis de cadena de valor de cada empresa	17 días	jue 20/11/25	vie 12/12/25
30		Entrega de documento de cada una de las empresas	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25
31		**8. Un documento final que compile los datos de los diagnósticos y análisis de la cadena de valor**	**2 días**	**mar 16/12/25**	**mié 17/12/25**
32		Elaboracion de documento compliado de datos	1 día	mar 16/12/25	mar 16/12/25
33		Entrega de documento final de diagnostico y analisis	1 día	mié 17/12/25	mié 17/12/25
34		**FASE 3. Transferencia de conocimiento.**	**43 días**	**jue 30/10/25**	**lun 29/12/25**
35		**9. Un documento que evidencie la transferencia de conocimiento.**	**43 días**	**jue 30/10/25**	**lun 29/12/25**
36		Organización de cronograma de jornadas de Transferencia de conocimiento	5 días	jue 30/10/25	mié 5/11/25
37		**Implemetacion de acciones de transferencia de conocimiento**	**30 días**	**lun 10/11/25**	**vie 19/12/25**
38		Realizacion de Sensibilizacion personalizada (3h)	10 días	lun 8/12/25	vie 19/12/25
39		Realizacion de transferencia de conocimiento guiado (14h)	10 días	lun 10/11/25	vie 21/11/25
40		Realizacion de transferencia de conocimiento autonomo (7h)	10 días	lun 10/11/25	vie 21/11/25
41		Elaboracion de documento de evidencias de las actividades realizadas de transferencia de conocimiento	5 días	lun 22/12/25	vie 26/12/25



Proyecto: Proyecto1
Fecha: vie 19/12/25

Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
División		solo duración		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Hito		Informe de resumen manual		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Resumen		Resumen manual		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Resumen del proyecto		solo el comienzo		Tareas críticas	
Tarea inactiva		solo fin		División crítica	
Hito inactivo		Tareas externas		Progreso	
Resumen inactivo		Hito externo		Progreso manual	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
42		Entrega de documento compilado de Transferencia de conocimiento	1 día	lun 29/12/25	lun 29/12/25
43		**FASE 4. Fortalecimiento PLUS y Segunda medición del Índice de Productividad (IP2)**	**62 días**	**jue 6/11/25**	**vie 30/01/26**
44		**10. Un PGAP para cada una de las empresas beneficiarias.**	**53 días**	**jue 6/11/25**	**lun 19/01/26**
45		Organización de cronograma de jornadas de Transferencia de conocimiento	5 días	jue 6/11/25	mié 12/11/25
46		**Implemetacion de acciones de transferencia de conocimiento metodologia 2**	**41 días**	**lun 24/11/25**	**lun 19/01/26**
47		Doce (12) horas de asistencia técnica personalizadas y seis (6) horas de trabajo autónomo para la profundización en áreas claves de acuerdo con el resultado del análisis de la cadena de valor	10 días	lun 24/11/25	vie 5/12/25
48		Tres (3) horas personalizadas para la construcción de un PGAP.	20 días	lun 22/12/25	vie 16/01/26
49		Identificación conjuntamente con la SDDE las empresas que continuarán en el Ciclo de pago por Resultados	2 días	lun 24/11/25	mar 25/11/25
50		Elaboracion de los PGAP de cada una de las empresas	20 días	lun 22/12/25	vie 16/01/26
51		Entrega de PGAP de cada una de las empresas	1 día	lun 19/01/26	lun 19/01/26
52		**11. Base de información con el resultado de la aplicación del instrumento de medición del IP2.**	**20 días**	**mié 17/12/25**	**mar 13/01/26**
53		Medicion de Indice de Productividad	20 días	mié 17/12/25	mar 13/01/26
54		**12. Matriz de consolidación de información.**	**13 días**	**mié 14/01/26**	**vie 30/01/26**
55		Consolidacion de datos recopilados por cada empresa	12 días	mié 14/01/26	jue 29/01/26
56		Entrega de matriz	1 día	vie 30/01/26	vie 30/01/26
57		Finalizacion del contrato	0 días	vie 30/01/26	vie 30/01/26



Proyecto: Proyecto1
Fecha: vie 19/12/25

Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
División		solo duración		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Hito		Informe de resumen manual		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Resumen		Resumen manual		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Resumen del proyecto		solo el comienzo		Tareas críticas	
Tarea inactiva		solo fin		División crítica	
Hito inactivo		Tareas externas		Progreso	
Resumen inactivo		Hito externo		Progreso manual	