ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA N° 192 DE 2025.

CONTRATISTA	MIIT ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.
NIT	901.823.002-5
REPRESENTANTE LEGAL	GONZALO RIVERA BALLESTEROS
C.C.	1.049.615.222 EXPEDIDA EN TUNJA
C.D.P	402 (06-06-2025)
REGISTRO PRESUPUESTAL	1477 (05-09-2025)
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES CON LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN LAS VEREDAS DE CHAPACIA Y RUSA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
FECHA DEL CONTRATO	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES.
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	CUATRO (04) MESES.
VALOR DEL CONTRATO	QUINIENTOS CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($505.178.175,50)
VALOR ADICIÓN N° 1	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($505.178.175,50)
FECHA DE INICIACIÓN	09 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	19 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	23 DE DICIEMBRE DE 2025

En el municipio de Miraflores, el 23 de diciembre de 2025, en la oficina de la Secretaría de PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA, se reunieron: **ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ**, en calidad de supervisor por parte del Municipio, **GONZALO RIVERA BALLESTEROS** R/L de MIIT ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S., en su calidad de contratista de obra y **JUDITH DANITZA LÓPEZ SALINAS** R/L de PREFABRICADOS Y CONSTRUCCIONES LENGUPÁ S.A.S., en su calidad de interventoría de obra, con el fin de suscribir acta de recibo final según contrato de la referencia, de acuerdo con el cuadro anexo a la presente:

DETALLE	FECHA ACTA	VALOR
VALOR DEL CONTRATO		$ 505.178.175,50
VALOR ADICIONAL		N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 505.178.175,50
VALOR ACTA PARCIAL 01	24/10/2025	$ 285.993.155,84
VALOR ACTA PARCIAL 02	13/11/2025	$ 168.293.019,30
VALOR EJECUTADO		$ 454.286.175,14
VALOR ACTA PRESENTE	23/12/2025	$ 49.576.788,68
SALDO SIN EJECUTAR		$ 1.315.211,68

El contratista presentó informe de actividades y anexa planilla de afiliación a la seguridad social SOI N° 6000368636, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2025 y planilla de afiliación a la seguridad social SOI N° 6000369144, correspondiente a los meses de diciembre y enero de 2026.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ
Supervisor


GONZALO RIVERA BALLESTEROS
R/L de MIIT ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.
Contratista de Obra



JUDITH DANITZA LÓPEZ SALINAS
R/L de PREFABRICADOS Y CONSTRUCCIONES LENGUPÁ S.A.S
Contratista de Interventoría

Elaboró: Edwin Vargas. Contratista Apoyo Profesional secretaria de Planeación e Infraestructura
Revisó: Alex Páez. Secretario de Planeación e Infraestructura

CONTRATO DE SUMINISTRO		ACTA DE SUPERVISIÓN No:		3	FECHA DE EXPEDICIÓN		
Numero	Año	Parcial	Final	Total	Día	Mes	Año
192	2025		X	3	23	12	2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA
TIPO DE PERSONA **NATURAL** **JURÍDICA X**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIIT ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901.823.002-5
REPRESENTANTE LEGAL: GONZALO RIVERA BALLESTEROS
C.C.: 1.049.615.222 EXPEDIDA EN TUNJA
DIRECCIÓN: N/A
TELÉFONO: N/A
LUGAR DE EJECUCIÓN: MUNICIPIO DE MIRAFLORES
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES CON LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN LAS VEREDAS DE CHAPACIA Y RUSA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: QUINIENTOS CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($505.178.175,50)
VALOR ADICIÓN N°1: N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: QUINIENTOS CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($505.178.175,50)
FECHA DE INICIO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01: N/A
PERIODO REPORTADO: DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2025
REPORTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ÍTEM	ACTIVIDAD
1.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN
	
	Se realiza supervisión a actividades de excavación manual
2.01	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)
	   

	  Se hace seguimiento actividades de suministro e instalación de aceros.
2.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES
	    Se hizo supervisión a actividades de instalación de concreto.
2.04	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)



Se realizo seguimiento a actividades de instalación de concreto en cunetas.

REPORTE DE PAGOS A SALUD Y PENSIÓN

Se deja constancia que el contratista acredita el pago de aportes al sistema de seguridad social con planilla SOI N° 6000368636, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2025 y

planilla de afiliación a la seguridad social SOI N° 6000369144, correspondiente a los meses de diciembre y enero de 2025, el cual se adjunta a la presente acta y al expediente contractual.

REPORTE DE PAGOS DE PARAFISCALES

	NR	x

REPORTE DE VALORES A CANCELAR AL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO REPORTADO:

PAGO NUMERO	VALOR CONTRATO	VALOR ACTAS ANTERIORES	VALOR PAGO PRESENTE	SALDO SIN EJECUTAR
03-FINAL	$ 505.178.175,50	$ 454,286,175.14	$ 49.576.788,68	$ 1.315.211,68

SUPERVISOR

NOMBRE: ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ

CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

FIRMA

Elaboro: Edwin Vargas / Contratista apoyo secretaria de Planeación e Infraestructura
Reviso y aprobó: Alex Páez / Secretario de Planeación e Infraestructura

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA N° 192 DE 2025.

CONTRATISTA	MIIT ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.
NIT	901.823.002-5
REPRESENTANTE LEGAL	GONZALO RIVERA BALLESTEROS
C.C.	1.049.615.222 EXPEDIDA EN TUNJA
C.D.P	402 (06-06-2025)
REGISTRO PRESUPUESTAL	1477 (05-09-2025)
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES CON LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN LAS VEREDAS DE CHAPACIA Y RUSA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
FECHA DEL CONTRATO	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES.
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	CUATRO (04) MESES.
VALOR DEL CONTRATO	QUINIENTOS CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($ 505.178.175,50)
VALOR ADICIÓN N° 1	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($ 505.178.175,50)
FECHA DE INICIACIÓN	09 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACIÓN	19 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA RECIBO FINAL	23 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	30 DE DICIEMBRE DE 2025

En el municipio de Miraflores, el 30 de diciembre de 2025, en la oficina de la Secretaría de PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA, se reunieron: **LEDYS SORAYA VERA MONROY,** en su calidad de Alcaldesa Municipal, **ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ**, en calidad de supervisor por parte del municipio, **GONZALO RIVERA BALLESTEROS** R/L de MIIT ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S., en su calidad de contratista de obra y **JUDITH DANITZA LÓPEZ SALINAS** R/L de PREFABRICADOS Y CONSTRUCCIONES LENGUPÁ S.A.S., en su calidad de interventoría de obra, para suscribir el acta de liquidación del contrato en referencia, cuyo balance general es:

Valor contrato inicial	$ 505.178.175,50	
Valor contrato Adicional	$ 0,00	
Valor total del contrato		$ 505.178.175,50
CONCEPTO:	**VALOR PAGADO**	
Valor total ejecutado		$ 503,862,963.82
Anticipo inicial		
Valor parcial No. 01	$ 285.993.155,84	
Valor parcial No. 02	$ 168.293.019,30	
Valor acta recibo final	$ 49.576.788,68	
Valor a favor del contratista	$ 0,00	$ 0,00
Sumas iguales	$ 503,862,963.82	$ 503,862,963.82
Saldo no ejecutado	$ 1.315.211,68	$ 1.315.211,68
Valor total del contrato	$ 505.178.175,50	$ 505.178.175,50
AMORTIZACIÓN ANTICIPO		
Valor anticipo		
Valor amortización anticipo		
Saldo amortización		
Sumas iguales		
MULTAS		
Valor multas impuestas		
Valor multas canceladas		
Valor saldo de multas		
Sumas iguales		
BANCE GENERAL		
Valor contratado		$ 505.178.175,50
Valor recibido	$ 503,862,963.82	
Valor saldo de multas		
Valor saldo no ejecutado	$ 1.315.211,68	$ 0,00
Sumas Iguales	$ 505.178.175,50	$ 505.178.175,50

En este estado las partes firmantes manifiestan estar totalmente de acuerdo con la presente liquidación y se dejan las siguientes constancias:

a) Que la obra fue entregada por el CONTRATISTA y recibidos a entera satisfacción por el MUNICIPIO DE MIRAFLORES.
b) Que en esta acta quedan incluidos todos los valores de la obra contratada y ejecutada.
c) Que se recibió la obra de acuerdo a las cantidades y especificaciones aquí detalladas.
d) Que el contratista ha efectuado los pagos correspondientes a seguridad social, derivados de este contrato en los comprobantes de pago adjuntos a esta acta, en consecuencia, el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de seguridad social:

El contratista presentó informe de actividades y anexa planilla de afiliación a la seguridad social SOI N° 6000368636, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2025 y planilla de afiliación a la seguridad social SOI N° 6000369144, correspondiente a los meses de diciembre y enero de 2026.

CLAUSULA: EL CONTRATISTA manifiesta que renuncia a todas las acciones contractuales que se pudieren generar como consecuencia de la ejecución del presente contrato, ya que a cabalidad EL MUNICIPIO como EL CONTRATISTA cumplieron con todas las obligaciones contraídas, por lo tanto, no reclamara judicialmente indemnización alguna.

Se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

VoBo. ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ
Supervisor

GONZALO RIVERA BALLESTEROS
R/L de MIIT ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.
Contratista de Obra

LEDYS SORAYA VERA MONROY
Alcaldesa Municipal