ALEXANDER DUARTE SIERRA

NIT: 1.116.868.212-2

Aguazul, 30 de diciembre de 2025

Señor:
JULIAN RINCÓN HERNÁNDEZ
secretario de desarrollo económico y medio ambiente.

REF: Contrato de Consultoría No 574 de 2025 con objeto **REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".**

ASUNTO: Entrega Informe Mensual N°3 correspondiente al mes de septiembre del 2025, contrato N° 574 del 2025

Cordial saludo,

Por medio del presente me dirijo a ustedes muy comedidamente con el fin de realizar la entrega del informe mensual correspondiente al mes de septiembre, contrato N°574-2025 con el cual se da cumplimiento al objeto en referencia.

Sin otro en particular y agradeciendo la atención prestada,

Alexander Duarte S.
ALEXANDER DUERTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

Carrera 9B No. 40-19
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Yopal - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0574-2025

CONTRATISTA: ALEXANDER DUARTE SIERRA

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".

INF. MENSUAL No. 3 - CTO 0574-2025

INFORME N°3 DE ACTIVIDADES Y RECURSOS EJECUTADOS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

INTRODUCCIÓN

El MUNICIPIO DE AGUAZUL a través de la SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL convocó y adjudicó la Licitación Pública No. MA-SDEA-LP-003-2025, cuyo proyecto tiene por objeto: **"FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".**

En el desarrollo de dicho proceso de licitación pública, El MUNICIPIO DE AGUAZUL, suscribió con la Empresa Ingeniería Suministros y Mantenimientos S.A.S "ISMANT S.A.S" el Contrato N° 0613 de fecha 15 de julio de 2025 y el contrato de interventoría No. 0574-2025 cuyo objeto es: **"REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".**

La empresa Consultoría & Asesorías Alexander Duarte Sierra presenta el tercer informe correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2025, relacionado con el seguimiento y avance administrativo, financiero, contable y jurídico de las actividades desarrolladas para la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiental.

Este informe tiene como finalidad exponer el avance físico y económico de las acciones ejecutadas durante el periodo mencionado, con el propósito de facilitar el seguimiento al porcentaje de ejecución de los trabajos y actividades previstas dentro del contrato, garantizando así el cumplimiento de los objetivos establecidos y la adecuada supervisión contractual.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

1. RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

En la siguiente tabla se presenta el resumen general del Contrato de interventoría N° 574-2025

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORIA, No. 574 DE 01/07/2025
MODALIDAD:	CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
PROCESO:	MA-CMA-SDEA-003-2025
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".
CONTRATISTA:	ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT:	1.116.868.212-2
R/L:	ALEXANDER DUARTE SIERRA
C.C.	1.116.868.212 EXPEDIDA EN TAME (ARAUCA).
VALOR:	$40.708.389 M/CTE.
PLAZO:	SEIS (6) MESES.
FECHA INICIO:	01 DE JULIO DEL 2025.
FECHA TERMINACION INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA TERMINACION ACTUAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025.
REINICIO No. 1:	N/A
PERIODO DEL INFORME	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

El contrato de Interventoría realizó acta de inicio de fecha 01 de julio del 2025 y la adquisición de pólizas que fueron debidamente aprobada de conformidad a:

2. ESTADO GENERAL DE LAS POLIZAS.

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA	No. POLIZA
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	01/07/2025	03/07/2026	$4.070.838,90	SEGUROS DEL ESTADO	65-46-101059734
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/07/2025	03/07/2029	$2.035.419,45	SEGUROS DEL ESTADO	65-46-101059734
CALIDAD DEL SERVICIO	01/07/2025	03/05/2026	$4.070.838,90	SEGUROS DEL ESTADO	65-46-101059734
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	01/07/2025	03/01/2026	$284.700.000,00	SEGUROS DEL ESTADO	65-54-101007413
Póliza Acta de Inicio					

3. RELACIÓN DE PERSONAL OFERTADO Y VINCULADO AL PROYECTO

De conformidad con lo establecido en la Propuesta presentada por ALEXANDER DUARTE SIERRA y las hojas de vida presentadas, se relaciona a continuación el personal contratado para realizar dicha consultoría, tiempo de duración y porcentajes de dedicación según lo ofertado y aprobado.

N°	NOMBRE	DURACION	DEDICACION	FECHA DE INICIO
1	WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	6 MESES	20%	01/07/2025
2	WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	6 MESES	20%	01/07/2025

- **RELACION DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**

A continuación, se relaciona los pagos realizados por el personal profesional vinculado al contrato en cumplimiento de las obligaciones parafiscales:

N°	NOMBRE	IDENTIFICACION	MES/AÑO	N° PLANILLA
1	WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	1.116.544.552	SEPTIEMBRE-2025	9492736641
2	WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	1.006.443.435	SEPTIEMBRE-2025	9492736641

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

- **COSTOS DIRECTOS**

Para el cumplimiento de la ejecución de actividades la interventoría cuenta con vehículo para transporte del personal profesional con el fin de realizar el seguimiento técnico, administrativo, contable, financiero, legal y ambiental para el contrato que se deriva del objeto REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"., de la misma manera cuenta con oficina ubicada en la carrera 8 No. 14 – 34 del municipio de Aguazul Casanare.

DESCRIPCIÓN	UND	VALOR	DÍAS	TIEMPO MES	TIEMPO EFECTIVO	VALOR PARCIAL
Vehículos tipo campero PICKUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 1300cc hasta 1999cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible, modelo: igual a 2021 o superior.	6	$10'500.000	180 días	6	20%	$12'600.000

TIPO DE VEHICULO	SERVICIO	PLACA Y COLOR	CILINDRAJE
Vehículo tipo camioneta TOYOTA Hilux	Publico	LJT 465 Súper Blanco	2.393

(Ver anexo, documentos vehículo)

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

4. COMITES DE SEGUIMIENTO:

A la fecha de corte del presente informe se realizaron los siguientes comités.

N°	CONCEPTO	FECHA
1	ENTREGA DEL BANCO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS	18 - JUL- 2025
2	RENUNCIA DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0613 DE 2025.	21 – JUL - 2025
3	APROBACIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS	22 – JUL - 2025

4.1. CORRESPONDENCIA INTERVENTORÍA

Correspondencia contrato de consultoría mes de julio:

- Enviada

N°	CONCEPTO	DESTINO	FECHA
1	RENUNCIA DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0613 DE 2025.	SDEA	21 – JUL - 2025
2	SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS CON ACTA DE INICIO AL CTO No. 0613 DE 2025	ISMANT	21 – JUL - 2025
3	SOLICITUD CRONOGRAMA DE ACTIVIDDADES CONTRATO ° 0613 DE 2025.	ISMANT	24 – JUL - 2025

- Recibida

N°	CONCEPTO	ORIGEN	FECHA
1	ENTREGA DEL BANCO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS	SDEA	18 - JUL- 2025
2	RENUNCIA DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0613 DE 2025.	ISMANT	18 – JUL - 2025
3	ENTREGA DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON ACTA DE INICIO	ISMANT	22 - JUL - 2025
4	ENTREGA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FORMATOS.	ISMANT	25 - JUL- 2025
5	RELACIÓN PERSONAL AFILIADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0613 DE 2025.	ISMANT	30 - JUL- 2025
6	ENTREGA DE MATRIZ DE SOLICITUD DE USUARIOS QUINCENAL	ISMANT	30 - JUL- 2025

Correspondencia contrato de consultoría mes de agosto:

- Enviada

N°	CONCEPTO	DESTINO	FECHA
1	ENTREGA DE INSUMOS Y ELEMENTOS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0613 DE 2025.	ALMACEN	04–AGO-2025
2	REQUERIMIENTO INFORME MENSUAL	SDEA	26-AGO-2025

- Recibida

N°	CONCEPTO	ORIGEN	FECHA
1	ENTREGA DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA PROGRAMACIÓN	SDEA	01– AGO - 2025
2	ENTREGA DE INSUMOS Y ELEMENTOS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0613 DE 2025.	ISMANT	04 – AGO - 2025
3	ENTREGA DE MATRIZ DE SOLICITUD DE USUARIOS QUINCENAL	ISMANT	15 – AGO - 2025
4	REQUERIMIENTO DE INFORME MENSUAL CTO No. 0613 DE 2025	SDEA	26 – AGO - 2025

Correspondencia contrato de consultoría mes de septiembre:

- Enviada

N°	CONCEPTO	DESTINO	FECHA
1	SOLICITUD – MATRIZ DE SOLICITUD DE USUARIOS DE MECANIZACIÓN QUINCENAL CONTRATO N° 0613 DE 2025.	ISMANT	01 – SEP - 2025
2	APROBACIÓN H.V OPERARIOS CONTRATO N° 0613 DE 2025.	ISMANT	02–SEP-2025
3	Radicación Informe 1 contrato 613 de 2025	SDEA	08-SEP-2025
4	OFICIO DE OBSERVACIONES, CORRECCIÓN DE INFORME MENSUAL 1 CONTRATO 613-2025	ISMANT	10-SEP-2025
5	SOLICITUD – 2da MATRIZ DE SOLICITUD DE USUARIOS DE MECANIZACIÓN QUINCENAL CONTRATO N° 0613 DE 2025.	ISMANT	12–SEP-2025
6	RADICACIÓN INFORME 1 Y 2 CONTRATO 613 DE 2025	SDEA	30-SEP-2025

- Recibida

N°	CONCEPTO	ORIGEN	FECHA
1	ENTREGA – MATRIZ DE SOLICITUD DE USUARIOS DE MECANIZACIÓN QUINCENAL CONTRATO N° 0613 DE 2025.	ISMANT	01 – SEP - 2025
2	SOLICITUD – CAMBIO DE OPERADORES DE TRACTOR	ISMANT	01 – SEP - 2025
3	ENTREGA – 2da MATRIZ DE SOLICITUD DE USUARIOS DE MECANIZACIÓN QUINCENAL CONTRATO N° 0613 DE 2025.	ISMANT	16 – SEP - 2025

5. OBLIGACIONES GENERALES DE LA INTERVENTORÍA

5.1 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

1. Acopiar documentación producida en la etapa precontractual que requiera.

✓ La interventoría en cumplimiento de su labor descargó de la página del Secop II la documentación correspondiente al proceso de Licitación Pública N° MA-SDEA-LP-003-2025, que generó el contrato que es de nuestra vigilancia, control y

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

seguimiento, Contrato No. 613 del 17 de julio de 2025, información que reposa en el archivo digital de la misma.

2. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría a su cargo.

✓ La interventoría establece como mecanismos, protocolos claros para la comunicación y seguimiento del contrato, utilizando herramientas digitales (correo electrónico (Ingeniero.a.d@gmail.com), reuniones periódicas (comités técnicos), y fomentando una cultura de mejora continua que permita adaptarse a los cambios del proyecto y al cumplimiento de los objetivos contractuales.

3. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con los contratistas, durante la ejecución del contrato, de tal forma que el MUNICIPIO intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

✓ La interventoría creó como canal oficial o designado para la correspondencia relacionada con el contrato, un correo electrónico denominado Ingeniero.a.d@gmail.com, así como la recepción física de los mismos, los cuales llevan un orden de fechas de la correspondencia producida durante la ejecución (enviadas y recibidas) todo esto con el fin de llevar control.

4. Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato, manteniéndola a disposición de los interesados.

✓ La interventoría implementó un área de archivo para los documentos por orden cronológico manteniéndolos al día y verificando que la información esté completa y actualizada en caso de ser requerida. **NOTA:** Este numeral se encuentra referenciado en el numeral **4.1 CORRESPONDENCIA INTERVENTORÍA.**

5. Coordinar con las dependencias del MUNICIPIO que tengan relación con la ejecución del contrato, para que estas cumplan con sus obligaciones. Dentro de estas funciones se entiende incorporada la de efectuar seguimiento a las actuaciones contractuales.

✓ La interventoría establece una comunicación fluida y colaborativa entre las diferentes áreas y dependencias de la administración que están involucradas en la ejecución del contrato, de esta manera las acciones tomadas se realizan de manera inmediata y directa según lo amerite la situación.

6. Procurar que por causas atribuibles al MUNICIPIO no se cause un rompimiento del equilibrio financiero.

✓ Se realiza una gestión y verificación cuidadosa de los recursos y de las políticas o acciones que afecten el contrato asegurando que las acciones de las partes se mantengan dentro de lo acordado a lo largo del proceso y no se desajusten por

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

decisiones municipales. Esta labor hace parte de las actividades propias de la interventoría, orientadas a garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la adecuada programación de actividades, la disponibilidad oportuna de los insumos y la correcta asignación de las actividades entre las partes.

7. Programar y coordinar con quien sea necesario reuniones periódicas para analizar el estado de ejecución y avance del contrato.

✓ Durante el tiempo transcurrido se ha programado y coordinado comités con el fin de evaluar peticiones y el estado de la ejecución del contrato, garantizando que el contratista cumpla con los términos y especificaciones del acuerdo de manera oportuna y correcta dando cumplimiento el objeto contractual. **NOTA:** Este numeral se encuentra referenciado en el numeral **4. COMITÉS DE SEGUIMIENTO.**

8. Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance del contrato con la periodicidad que se requiera, atendiendo el objeto y naturaleza del mismo; de igual manera presentar los informes necesarios para atender los requerimientos efectuados por los organismos de control respecto de las obligaciones a su cargo.

✓ Según los requerimientos, los informes deben ser mensuales, para lo cual la interventoría presenta revisión y formulación del tercer informe con corte a 30 de septiembre, con el cual a la fecha se incluirá el seguimiento a las actividades de mecanización, continuando con dichas labores para los terrenos aprobados y faltantes según solicitudes presentadas.


CONTRATISTA		**INTERVENTORÍA**	
Informe 1 - julio	16 – sep. - 2025	Informe 1 julio	16 – sep. - 2025
Informe 2 - agosto	16 – sep. - 2025	Informe 2 agosto	16 – sep. - 2025

9. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables.

✓ La interventoría vigila el cumplimiento de normas y regulaciones pertinentes sobre la seguridad de los trabajadores, las condiciones de higiene del lugar de trabajo, la salud de los empleados y la protección del medio ambiente se sigan y se cumplan rigurosamente en el ámbito laboral y durante el desarrollo de los procesos desarrollados.

El Día 25 de Julio de 2025 se realizó la entrega correspondiente de los elementos de protección personal a cada uno de los operadores de cada tractor.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ITEM	NOMBRE	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	OMAR ALBERTO RODRIGUEZ CUBIDES	
2	CARLOS JULIO MUÑOZ VEGA	
3	MANUEL ALEXANDER VARGAS VELA	
4	CARLOS REINEL SALAMANCA DIAZ	

Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

5	OSCAR JULIAN PARRA CACERES	

10. Entregar información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento de los contratos, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato.

✓ Durante el periodo evaluado **no se identificaron hechos, situaciones o indicios** que constituyan incumplimiento contractual por parte del contratista o de la entidad, ni circunstancias que puedan configurarse como actos de corrupción, conductas punibles, o que representen un riesgo para el adecuado desarrollo y cumplimiento del contrato.

Se revisó la documentación administrativa, financiera y jurídica disponible, así como los avances reportados en las actividades programadas, sin que se evidenciaran anomalías, irregularidades o alertas que requirieran reporte especial a la entidad contratante.

En caso de presentarse cualquier situación que pudiera afectar la transparencia, la correcta ejecución contractual o el cumplimiento de los objetivos, se informará de manera inmediata y formal según los protocolos establecidos.

11. Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración de los contratos.

✓ Durante el periodo reportado se realizaron las actuaciones administrativas necesarias para garantizar la correcta administración de los contratos, incluyendo la revisión de documentos contractuales, seguimiento a cronogramas, verificación de entregables, actualización de registros y comunicación oportuna con las dependencias involucradas.

Estas actuaciones permitieron mantener el control adecuado sobre el desarrollo de las obligaciones contractuales, asegurar la trazabilidad de las gestiones realizadas y apoyar la toma de decisiones por parte de la entidad contratante. No se presentaron situaciones que requirieran medidas extraordinarias y todas las actuaciones se ejecutaron conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos establecidos por la entidad.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

5.2 OBLIGACIONES DE CARACTER TÉCNICO:

1. Verificar y aprobar las especificaciones condiciones técnicas y demás consideraciones que estimen necesarias para suscribir el acta de iniciación y las de ejecución del contrato.

✓ Como interventoría se solicitó la aprobación de pólizas al contratista:

Póliza Minuta

CONCEPTO DEL AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO SA	65-44-101241049	15-07-2025	25-04-2026	$ 52.791.760,90
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	SEGUROS DEL ESTADO SA	65-44-101241049	15-07-2025	25-12-2028	$ 26.395.880,45
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO SA	65-44-101241049	15-07-2025	25-04-2026	$ 52.791.760,90
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO SA	65-44-101241049	15-07-2025	25-04-2026	$ 211.167.043,60
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA	65-40-101082931	15-07-2025	25-12-2025	$ 284.700.000,00

Garantías aprobadas por la oficina asesora jurídica el día 17 de julio de 2025.

Póliza Acta de Inicio

CONCEPTO DEL AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO SA	65-44-101241049	17-07-2025	27-04-2026	$ 52.791.760,90
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	SEGUROS DEL ESTADO SA	65-44-101241049	17-07-2025	27-12-2028	$ 26.395.880,45
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO SA	65-44-101241049	17-07-2025	27-04-2026	$ 52.791.760,90
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO SA	65-44-101241049	17-07-2025	27-04-2026	$ 211.167.043,60
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA	65-40-101082931	17-07-2025	27-12-2025	$ 284.700.000,00

Garantías aprobadas por la oficina asesora jurídica el día 08 de agosto de 2025.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

Una vez que la Interventoría verifico el cumplimiento integral de los requisitos de legalización contractual, incluyendo la revisión de garantías, verificación de los documentos habilitantes, cumplimiento de requisitos financieros, administrativos y jurídicos, así como la constatación de las condiciones necesarias para el inicio de la ejecución.

En consecuencia, y habiéndose corroborado que existían las condiciones técnicas, administrativas y operativas para dar inicio a las actividades contratadas, el **17 de julio de 2025** se procedió a la firma del **Acta N° 1 de Inicio**, documento suscrito conjuntamente por la **Interventoría**, el **Contratista** y la **Supervisión**, mediante el cual se formaliza el comienzo de la ejecución contractual.

En cumplimiento de la función de verificar y aprobar las especificaciones, condiciones técnicas y demás consideraciones necesarias para la adecuada ejecución del contrato, durante el periodo evaluado se realizaron las siguientes revisiones y aprobaciones:

N°	CONCEPTO	FECHA
1	ENTREGA DEL BANCO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS	18 - JUL- 2025
2	RENUNCIA DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0613 DE 2025.	21 – JUL - 2025
3	APROBACIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS	22 – JUL - 2025

2. Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal, equipo, población beneficiada, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y que requieren los contratos.

✓ Para este periodo se presentaron cambios de hoja de vida de dos operadores. El ejecutor presentó a la interventoría la solicitud de cambio de la Hojas de Vida, las cuales fueron evaluadas y viabilizadas, corroborando la experiencia para el cargo que aplican, se presentan el nuevo personal a continuación:

- **PERSONAL OPERARIO NUEVO INGRESADO**

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INFORMACION DEL CONTRATO	TIEMPO CONTRATADO
6	**CARLOS JULIO MUÑOS VEGA** C.C. 74.752.408	**OPERADOR**	**Fecha Inicio:** 01 de septiembre de 2025 **Fecha Terminación:** 26 de diciembre del 2025	Tres (03) Meses y veinte seis (26) días
7	**OSCAR JULIAN PARRA CACERES** C.C. 1.118.552.849	**OPERADOR**	**Fecha Inicio:** 01 de septiembre de 2025 **Fecha Terminación:** 26 de diciembre del 2025	Tres (03) Meses y veinte seis (26) días

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

La interventoría verifica el cumplimiento de las acciones por parte del contratista incluyendo los procesos de mantenimientos y verificación de los elementos y piezas utilizadas en los procesos realizados con los acompañamientos en cada uno de los procesos, trabajando de manera conjunta con la parte contratista.

3. Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones a los contratos. En caso de requerir modificaciones estas deberán someterse a la decisión de la autoridad contratante, previo concepto de la interventoría.

✓ La interventoría realizó el estudio y verificación de las solicitudes realizadas por el contratista emitiendo su correspondiente concepto de acuerdo a cada solicitud realizada durante el proceso y llevando a comité y aprobaciones finales por parte de la supervisión donde se remite una nueva forma de pago "El municipio pagará al contratista el valor del presente contrato mediante actas parciales, hasta por un ochenta por ciento (80%) del valor total, de acuerdo con el avance de las actividades contratadas y previa verificación, aprobación y recibo a satisfacción por parte de la interventoría y supervisión designadas. Para cada pago, el contratista deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social (salud, riesgos laborales y pensiones) y aportes parafiscales (caja de compensación familiar, ICBF y SENA), así como entregar el informe de avance, y la certificación del interventor y del supervisor respecto de las actividades-ejecutadas. El veinte por ciento (20%) restante será pagado mediante la suscripción del acta de liquidación del contrato, una vez se haya ejecutado la totalidad de las actividades, se presente el informe final (en medio físico y magnético), se cuente con el recibido a entera satisfacción por parte de la interventoría y supervisión, y se hayan cumplido todas las obligaciones derivadas del contrato. Todos los pagos estarán condicionados a la verificación y certificación del avance real del contrato por parte de la interventoría y la supervisión. En consecuencia, no habrá desembolsos sin la correspondiente verificación y certificación previa de dichas obligaciones.

Modificación	Fecha	Observación
Acta Modificatorio N° 1	19/08/2025	Modificación –(CLÁUSULA NOVENA- FORMA DE PAGO

4. Controlar el avance del contrato con base en el cronograma revisto y recomendar los ajustes a que haya lugar.

✓ La Interventoría realiza la revisión en detalle de los cronogramas de mecanización presentados por el contratista de manera quincenal con el objetivo de garantizar que las actividades relacionadas con la ejecución del contrato se desarrollen conforme a los plazos y condiciones establecidas en los documentos contractuales.

La Interventoría garantiza el cumplimiento de los cronogramas mediante un monitoreo permanente del avance de las actividades. En caso de identificarse

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

desviaciones o riesgos de retraso, estos son informados de manera oportuna a la Supervisión, junto con las recomendaciones pertinentes orientadas a efectuar los ajustes necesarios o a realizar la reprogramación de actividades, de ser requerida. **Anexos** Cronogramas de Mecanización de septiembre - Matriz de Mecanización

5. Verificar cuando a ello hubiere lugar, el reintegro al MUNICIPIO de los equipos, elementos y documentos suministrados por Él y constatar su estado y cantidad.

✓ En el momento de ser requerido la interventoría dará cumplimiento a las actividades correspondientes.

6. Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los requerimientos técnicos pertinentes.

✓ Durante el periodo evaluado, la Interventoría llevó a cabo todas las actividades necesarias para garantizar el desarrollo adecuado del objeto contractual, de acuerdo con los requerimientos técnicos establecidos en el contrato.

7. Certificar el cumplimiento del contrato verificando la estricta ejecución del objeto contractual.

✓ La interventoría solicita, mediante oficio, la entrega de los cronogramas de mecanización quincenal correspondientes a cada periodo, con el propósito de dar seguimiento puntual al cumplimiento por parte del contratista de cada una de las actividades programadas y acordadas con el Municipio y la revisión de los informes mensuales. Esta gestión permite, que, en su debido momento, certificar el cumplimiento de las actividades del contrato ya sea mediante actas parciales de cumplimiento o liquidación contractual.

8. Adelantar revisiones periódicas de las actividades ejecutadas, para verificar que ellas cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista y promover las acciones de responsabilidad contra este y su garante cuando dichas condiciones no se cumplan.

✓ Durante el periodo de seguimiento, la Interventoría ha adelantado revisiones periódicas de las actividades ejecutadas con el propósito de verificar que todas cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista y establecidas en el contrato.
Para facilitar este proceso, el contratista presenta informes mensuales, los cuales contienen la descripción de las actividades realizadas, los avances físicos y técnicos, y las evidencias de cumplimiento de los estándares de calidad requeridos. Estos informes permiten a la Interventoría realizar un seguimiento detallado y sistemático de cada actividad, identificando oportunamente cualquier desviación o incumplimiento.
Estas revisiones periódicas, apoyadas en los informes mensuales del contratista, permiten asegurar la ejecución eficiente y de calidad del contrato, protegiendo los

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

intereses del Municipio y garantizando la correcta prestación del objeto contractual.

9. Exigir que la calidad de los bienes y servicios adquiridos se ajusten a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas colombianas o en su defecto con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia.

✓ La interventoría ha ejercido su función de exigir que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por el contratista cumplan estrictamente con los requisitos mínimos establecidos en las Normas Técnicas Colombianas (NTC). En los en que no exista una norma colombiana aplicable, se verifica que los bienes y servicios se ajusten a normas.

Para garantizar el cumplimiento de estos requisitos, la Interventoría realiza revisiones periódicas de los informes de adquisición y entrega de bienes y servicios, así como inspecciones técnicas en los repuestos e implementos suministrados.

Adicionalmente, mediante oficio formal, se certifica que los repuestos y materiales cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, con el fin de autorizar su ingreso y salida del almacén municipal, asegurando así la correcta trazabilidad y control de los recursos utilizados en la ejecución del contrato.

N°	CONCEPTO	DIRIGIDO	FECHA
1	CONVOCATORIA A COMITÉ PARA APROBACION DE REPUESTOS E INSUMOS	SDEA	21 – JUL - 2025
2	ACTA DE COMITÉ INTERISTITUCIONAL		22 – JUL - 2025
3	ACTA DE RECIBO/ENTREGA Y SALIDA DE BIENES	ALMACEN	04 – AGO- 2025

NOTA: Para el periodo del mes de septiembre el contratista no solicito ingreso de bienes (repuestos e insumos) del contrato.

5.3 OBLIGACIONES DE CARÁCTER CONTABLE Y FINANCIERO:

1. Verificar que los contratistas cumplan con los requisitos para la entrega del anticipo pactado y constatar su correcta inversión. (solo si aplica)

✓ La interventoría avaló solicitud presentada por el contratista en la cual renunció al anticipo, soporte acta de 21 de julio con la cual la administración aprueba dicha solicitud.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

Modificación	Fecha	Observación
Acta Modificatorio N° 1	19/08/2025	Modificación –(CLÁUSULA NOVENA-FORMA DE PAGO

2. Revisar y aprobar las solicitudes de pago formuladas por los contratistas y llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas.

✓ Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2025, el contratista no presento solicitudes de pago parcial. Por lo tanto, no se requirió efectuar revisión ni aprobación de pagos para este periodo.

3. Emitir concepto sobre la pertinencia o no de autorizar cesión de derechos económicos, en caso de solicitarse por parte del contratista, de conformidad con la reglamentación expedida por el municipio para tal efecto.

✓ Durante el periodo comprendido, no se presentó ninguna solicitud por parte del contratista para la cesión de derechos económicos. Por lo tanto, no fue necesario emitir concepto alguno sobre la pertinencia de autorizar dicha cesión.

La Interventoría continuara atenta a cualquier solicitud futura, evaluando su procedencia conforme a la normatividad vigente del Municipio y asegurando que cualquier autorización cumpla con los procedimientos y requisitos legales establecidos.

4. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiera lugar.

✓ Durante el periodo evaluado, la Interventoría no identifico incumplimientos contractuales que generaran la aplicación de sanciones pecuniarias ni la ejecución de garantías por parte del contratista. Por lo tanto, no fue necesario adelantar gestiones para el reconocimiento o cobro de las mismas.

No obstante, la Interventoría mantiene un seguimiento permanente a la ejecución del contrato y está en disposición de gestionar oportunamente cualquier situación que pueda derivar en sanciones o afectación de garantías, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la protección de los intereses del Municipio.

5. Solicitar la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero de los contratos.

✓ Durante este periodo no se presentaron fenómenos ni circunstancias que afectaran el equilibrio económico o financiero del contrato, por lo que no fue necesario solicitar actualización o revisión de los precios al contratista.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

5.4 OBLIGACIONES DE CARÁCTER LEGAL:

1. Verificar y exigir que se otorguen las garantías exigidas y velar porque estas permanezcan vigentes hasta la liquidación del contrato.

✓ Durante el desarrollo del presente contrato la interventoría ha realizado las solicitudes correspondientes mediante oficios mensuales, a los que el contratista ha dado respuesta con la presentación de las pólizas exigidas (cumplimiento, calidad, estabilidad, salarios y prestaciones, entre otras).

Anexo: En el numeral 5.2 se relacionan las pólizas del contratista

2. Promover el oportuno ejercicio de las facultades de dirección y reorientación de la acción contractual que competen al municipio, en especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias.

✓ Como interventoría se ha acompañado en el proceso la comunicación entre el municipio y el contratista para garantizar que las directrices se lleven a cabo de manera correcta y eficiente.

En este periodo no fue necesario promover el ejercicio de las facultades de dirección o reorientación de la acción contractual por parte del municipio, dado que la ejecución del contrato se desarrolló dentro de los parámetros establecidos.

No se presentaron situaciones que ameritaran la aplicación de prerrogativas extraordinarias ni medidas especiales, por lo cual la interventoría se limitó a realizar el seguimiento habitual, verificando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales.

3. En caso de requerirse verificar que los subcontratos estén debidamente efectuados

✓ La interventoría solicita al contratista copia de los subcontratos suscritos con el fin de verificar que dichos acuerdos se encuentren debidamente formalizados y que su contenido sea coherente con el objeto, alcance y obligaciones establecidas en el contrato principal.

Durante este proceso de revisión, se examinan aspectos como: el cumplimiento de los requisitos legales, la idoneidad del subcontratista, la correspondencia entre las actividades subcontratadas y las permitidas en el marco contractual, así como la adecuada definición de responsabilidades, plazos y condiciones de ejecución.

Esta verificación permite garantizar que los subcontratos no generen riesgos para la correcta ejecución del contrato principal y que se mantenga la alineación con los intereses y normas del municipio.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

En caso de requerirse ajustes o aclaraciones, la interventoría los comunica oportunamente al contratista para su correspondiente corrección o actualización

4. Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones a los contratos.

✓ La interventoría a analizado técnicamente las causas que motivan la adición o modificación,

La interventoría avaló solicitud presentada por el contratista en la cual renunció al anticipo, soporte acta de 21 de julio con la cual la administración aprueba dicha solicitud.

Modificación	Fecha	Observación
Acta Modificatorio N° 1	19/08/2025	Modificación –(CLÁUSULA NOVENA- FORMA DE PAGO

5. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relación al contrato suscrito, en especial verificando que los trabajadores que laboran en la ejecución del contrato se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios.

✓ La interventoría realizó seguimiento al cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales derivadas del contrato, verificando que los trabajadores vinculados a la ejecución se encuentren debidamente afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral en los componentes de salud, pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales correspondientes.

Durante el periodo evaluado, se revisó la documentación soportada por el contratista —incluyendo planillas de aportes, afiliaciones y comprobantes de pago— para asegurar el cumplimiento de lo establecido en la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios.

Con base en la información suministrada, se constató que el contratista mantiene al día los pagos y obligaciones laborales exigidas, y que el personal que participa en la ejecución del contrato cumple con las afiliaciones requeridas por la normatividad vigente. En caso de identificarse inconsistencias, estas se comunican oportunamente al contratista para su corrección inmediata.

6. Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista y hacer las recomendaciones a que haya lugar.

✓ Durante el periodo evaluado no se presentaron reclamaciones por parte del contratista. En consecuencia, no fue necesario adelantar procesos de estudio o análisis, ni emitir recomendaciones asociadas a este aspecto. La interventoría

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

mantuvo seguimiento continuo y disposición para atender cualquier solicitud que pudiera surgir, sin registrarse novedades en este ítem.

7. Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato.

✓ La interventoría participó en la elaboración y revisión de las actas generadas durante la ejecución del contrato, suscribiendo aquellas que correspondían según el avance y las actividades desarrolladas. Todas las actas requeridas en este periodo fueron firmadas de manera oportuna, garantizando la adecuada formalización de los hechos y eventos registrados en el proceso contractual. A continuación, se relacionan las actas que se han realizado hasta el reporte de este periodo.

ACTAS CONTRACTUALES

Modificación	Fecha	Observación
Acta de Inicio	01/07/2025	Terminación 31/12/2025
Acta Modificatorio N° 1	19/08/2025	Modificación –(CLÁUSULA NOVENA- FORMA DE PAGO

ACTAS DE COMITE DE SEGUIMIENTO:

A la fecha de corte del presente informe se realizaron los siguientes comités.

N°	CONCEPTO	FECHA
1	ENTREGA DEL BANCO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS	18 - JUL- 2025
2	RENUNCIA DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0613 DE 2025.	21 – JUL - 2025
3	APROBACIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS	22 – JUL - 2025

8. Preparar en conjunto con el contratista el acta de liquidación del contrato o proyectar dicha liquidación unilateral cuando las condiciones así lo exijan.

✓ La interventoría revisará y corroborará la ejecución total del contrato: actividades cumplidas, pagos efectuados, garantías, entregables y elaboración del informe final de interventoría con soportes técnicos, financieros y fotográficos, una vez se verifique el cumplimiento total de las obligaciones contractuales y se cuenten con los requisitos técnicos, administrativos y financieros necesarios para ello. Hasta el periodo evaluado, este proceso no se ha activado por encontrarse el contrato en ejecución.

9. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del contrato.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

✓ La interventoría ha velado por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones presentadas por particulares o autoridades relacionadas con el desarrollo del contrato, garantizando su recepción, análisis y remisión al contratista o al municipio según corresponda.

Durante el periodo evaluado se realizó seguimiento a cada requerimiento con el fin de asegurar respuestas oportunas y adecuadas, manteniendo así la transparencia y continuidad en la ejecución contractual

- Enviada

N°	CONCEPTO	FECHA
1	SOLICITUD – MATRIZ DE SOLICITUD DE USUARIOS DE MECANIZACIÓN QUINCENAL CONTRATO N° 0613 DE 2025.	01 – SEP - 2025
2	APROBACIÓN H.V OPERARIOS CONTRATO N° 0613 DE 2025.	02–SEP-2025
3	Radicación Informe 1 contrato 613 de 2025	08-SEP-2025
4	OFICIO DE OBSERVACIONES, CORRECCIÓN DE INFORME MENSUAL 1 CONTRATO 613-2025	10-SEP-2025
5	SOLICITUD – 2da MATRIZ DE SOLICITUD DE USUARIOS DE MECANIZACIÓN QUINCENAL CONTRATO N° 0613 DE 2025.	12–SEP-2025
6	RADICACIÓN INFORME 1 Y 2 CONTRATO 613 DE 2025	30-SEP-2025

- Recibida

N°	CONCEPTO	FECHA
1	ENTREGA – MATRIZ DE SOLICITUD DE USUARIOS DE MECANIZACIÓN QUINCENAL CONTRATO N° 0613 DE 2025.	01 – SEP - 2025
2	SOLICITUD – CAMBIO DE OPERADORES DE TRACTOR	01 – SEP - 2025
3	ENTREGA – 2da MATRIZ DE SOLICITUD DE USUARIOS DE MECANIZACIÓN QUINCENAL CONTRATO N° 0613 DE 2025.	16 – SEP - 2025

10. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de interventoría.

✓ La interventoría cumplió con las demás funciones inherentes a su naturaleza y establecidas en la normatividad vigente, realizando el acompañamiento técnico, administrativo y documental necesario para garantizar la correcta ejecución del contrato.
Estas actividades incluyeron la verificación permanente del avance contractual, la revisión de soportes entregados por el contratista, la elaboración de informes, el seguimiento a obligaciones transversales y la comunicación oportuna de cualquier situación que pudiera afectar el normal desarrollo del contrato.

✓ Todas las acciones se ejecutaron conforme a los principios de transparencia, eficiencia y rigor técnico que orientan la función de interventoría.

11. Suministrar la información que les sea requerida por la entidades públicas o entes de control.

✓ La interventoría mantiene disponible toda la documentación técnica, financiera y contractual para auditorías o visitas de control.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

5.5 OBLIGACIONES DE CARÁCTER AMBIENTALES:

1. Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la ejecución de las actividades se enmarque dentro de los requerimientos ambientales.

✓ La interventoría efectuó el seguimiento y monitoreo de las actividades ejecutadas, verificando que estas se desarrollaran conforme a los requerimientos ambientales establecidos para el contrato. Para este fin, fueron contratados profesionales y técnicos especializados, quienes realizaron las visitas de campo y llevaron a cabo la revisión ambiental correspondiente del contratista.

Como evidencia del cumplimiento de esta labor, se diligenciaron los formatos de verificación ambiental en cada una de los predios evaluados para la mecanización y preparación de terrenos, los cuales registran las observaciones, hallazgos y el cumplimiento de las obligaciones ambientales a cargo del contratista. Estos documentos quedaron disponibles como soporte del seguimiento realizado durante el periodo.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

6. EJECUCION FISICO FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORIA N°574/2025 del 01 al 30 de septiembre.

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL

PERSONAL	N°	SUELDO MES	DIAS	TIEMPO MES	TIEMPO EFECTIVO	VALOR BASICO MENSUAL	F.M	VR PARCIAL
1. COSTOS DE PERSONAL								
PERSONAL PROFESIONAL Y								
Profesional CAT.6. Profesional en Ingeniería Agrónoma y/o a fines; 2 años de experiencia profesional y 1 año de experiencia relacionada.	1	$ 5.694.000	90,00	3,00	20%	$ 1.138.800,00	2,3	$ 7.857.720,00
Técnico CAT. Única. Técnico en Mantenimiento automotor y/o afines, 2 años de experiencia profesional y 1 año de experiencia relacionada	1	$ 2.135.250	90,00	3,00	20%	$ 427.050,00	2,3	$ 2.946.645,00
						COSTOS DE PERSONAL		**$ 10.804.365,00**
2. COSTOS DIRECTOS								
CONCEPTO	**UND**	**VALOR**	**DIAS**	**TIEMPO MES**		**TIEMPO EFECTIVO**		**VALOR PARCIAL**
EQUIPOS								
Vehículo tipo campero PICKUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 1300cc hasta 1999cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible, modelo: igual a 2021 o superior.	Mes	$ 10.500.000,00	90,00	3,00		20%		$ 6.300.000,00
						TOTAL, COSTOS DIRECTOS		**$ 6.300.000,00**
3. COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS								**$ 17.104.365,00**
4. IVA 19,00 %								**$ 3.249.829,35**
5. COSTO FINAL (Ajustado al Peso)								**$ 20.354.194,00**
								50,00%

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

7. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 574-2025

RESUMEN FINANCIERO	
Valor inicial del contrato	$ 40.708.389,00
Valor Ejecutado en el periodo	$ 6.784.731,00
Valor Ejecutado a la Fecha	$ 20.354.194,00
Porcentaje (%) de Avance a la Fecha	50,00%
Valor del Anticipo	N/A
Porcentaje (%) por Ejecutar	50,00%
Saldo por Ejecutar	$ 20.354.194,00
Porcentaje (%) para liquidación	100,00%
Valor para acta de liquidación	$ 40.708.389,00

Nota: A la fecha no se han realizado cobros parciales correspondientes, motivo por el cual los valores ejecutados únicamente reflejan los avances financieros por la interventoría, mas no representan pagos efectuados.

8. SEGUIMIENTO ACTIVIDADES AL CONTRATISTA INGENIERÍA SUMINISTROS MANTENIMIENTOS S.A.S, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 0613-2025 DEL 15 DE JULIO DE 2025. (PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. MA-LP-SDEA-003-2025) SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUAZUL E "ISMANT S.A.S." INGENIERÍA SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS S.A.S.

a. RESUMEN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°. 613 DEL 15 DE JULIO DE 2015.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO No.:	0613 del 15 DE JULIO DE 2025
CONTRATISTA:	**"ISMANT SAS" INGENIERIA SUMINISTROS & MANTENIMIENTO S.A.S** NIT. 901.673.633-8
REPRESENTANTE LEGAL:	EDGAR ROJAS RICÓN C.C. 1.026.552.430 de Bogotá.
OBJETO:	FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL.
VALOR:	QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($527.917.609,00)
ACTA 1 - INICIO:	17 DE JULIO DE 2025
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES Y DIEZ (10) DIAS
FECHA TERMINACIÓN INCIAL:	26 DE DICIEMBRE DE 2025
APROBACION ACTA MODIFICATORIA No. 1:	19 DE AGOSTO DE 2025 Modificación – (CLÁUSULA NOVENA-FORMA DE PAGO).
INTERVENTOR:	ALEXANDER DUARTE SIERRA

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

b. INFORME LEGAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

i. ESTUDIO PREVIO

La interventoría verificó que el día 22 de abril de 2025, se aprobó el estudio previo para el proyecto: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL ", que beneficia a los medianos y pequeños productores del municipio de Aguazul.

ii. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y FECHA Contrato aprobado por un valor de QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS ML/CTE ($527.917.609,00.) de fecha 22 de abril de 2025.

TERMINOS DE REFERENCIA.

La interventoría verifico que la SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL generó los TERMINOS DE REFERENCIA para el proceso de contratación N° 613 de 2025, Que tiene por objeto: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".

iii. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO

La interventoría verificó que el Ocho (08) de Julio de 2025, mediante resolución 170.12.-009 del 08 de Julio de 2025 se Ordenó la adjudicación del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA No. MA-LP-SDEA-003-2025 cuyo Objeto es: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL", a INGENIERÍA SUMINISTROS & MANTENIMIENTO S.A.S, con NIT. 901.673.633-8.

iv. FIRMA DEL CONTRATO DE SERVICIOS No. 613 DE 2025.

La interventoría verificó que el día Quince (15) de julio de 2025 firmaron el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 0613 DEL 15 DE JULIO DE 2025., que tiene por objeto: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL", por valor de QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS ML/CTE ($527.917.609,00.), con un plazo de ejecución de cinco (5) meses y diez (10) días, entre "ISMANT SAS" INGENIERIA SUMINISTROS & MANTENIMIENTO S.A.S con NIT. 901.673.633-8 y la SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL.

v. PÓLIZAS PRESENTADAS Y APROBADAS PARA EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 613 DE 2025.

La interventoría verificó que la "ISMANT SAS" INGENIERIA SUMINISTROS & MANTENIMIENTO S.A.S presentó las garantías únicas expedidas por la **SEGUROS DEL ESTADO S.A**, mediante las siguientes Pólizas: Póliza 65-44-101241049 amparando obligaciones a terceros, patronal, contratistas y subcontratistas, vehículos propios y no propios, responsabilidad civil extracontractual. Póliza No. 65-40-101082931 amparando el manejo de anticipo, calidad del servicio, pago de salarios, prestaciones sociales y cumplimiento del contrato, las cuales fueron aprobadas por OFICINA ACESORA JURIDICA, el 17 de julio de 2025 de acuerdo al siguiente detalle:

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA	No. POLIZA
CUMPLIMIENTO	15-07-2025	25-04-2026	$ 52.791.760,90	SEGUROS DEL ESTADO	65-44-101241049
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO.	15-07-2025	25-04-2026	$211.167.043,60	SEGUROS DEL ESTADO	65-44-101241049
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES.	15-07-2025	25-12-2028	$ 26.395.880,45	SEGUROS DEL ESTADO	65-44-101241049
CALIDAD DEL SERVICIO	15-07-2025	25-04-2026	$ 52.791.760,90	SEGUROS DEL ESTADO	65-44-101241049
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTACONTRACTUAL	15-07-2025	25-12-2025	$284.700.000,00	SEGUROS DEL ESTADO	65-40-101082931

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

vi. PÓLIZAS PRESENTADAS Y APROBADAS PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS No. 613 DE 2025 SEGÚN ACTA DE INICIO

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA	No. POLIZA
CUMPLIMIENTO	17-07-2025	27-04-2026	$ 52.791.760,90	SEGUROS DEL ESTADO	65-44-101241049
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO.	17-07-2025	27-04-2026	$211.167.043,60	SEGUROS DEL ESTADO	65-44-101241049
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES.	17-07-2025	27-12-2028	$ 26.395.880,45	SEGUROS DEL ESTADO	65-44-101241049
CALIDAD DEL SERVICIO	17-07-2025	27-04-2026	$ 52.791.760,90	SEGUROS DEL ESTADO	65-44-101241049
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTACONTRACTUAL	17-07-2025	27-12-2025	$284.700.000,00	SEGUROS DEL ESTADO	65-40-101082931
Póliza Acta de Inicio - aprobadas por OFICINA ACESORA JURIDICA, el 08 de agosto de 2025					

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA	No. POLIZA
CUMPLIMIENTO	17-07-2025	27-04-2026	$ 52.791.760,90	SEGUROS DEL ESTADO	65-44-101241049
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES.	17-07-2025	27-12-2028	$ 26.395.880,45	SEGUROS DEL ESTADO	65-44-101241049
CALIDAD DEL SERVICIO	17-07-2025	27-04-2026	$ 52.791.760,90	SEGUROS DEL ESTADO	65-44-101241049
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTACONTRACTUAL	17-07-2025	27-12-2025	$284.700.000,00	SEGUROS DEL ESTADO	65-40-101082931
Póliza Renuncia al Anticipo- Pendiente por aprobación por parte de la OFICINA ACESORA JURIDICA					

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

8.1 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

La interventoría verificó que el 15 de julio de 2025, el SECRETARIA DE HACIENDA MUNICPAL, generó el Registro Presupuestal del compromiso - RP No. 202500904, por concepto de: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL", por un valor QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS ML/CTE ($527.917.609,00.)

8.2 FIRMA DEL ACTA DE INICIO

La interventoría verificó que el día Diez y siete (17) de Julio de 2025, firmaron el acta de inicio del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 613 DEL 17 DE JULIO DE 2025. cuyo objeto es: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL", a partir de esta fecha se dio inicio formal a la ejecución de las actividades pactadas contractualmente.

8.3 APROBACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

El día 18 de julio de 2025, el contratista "ISMANT SAS" INGENIERIA SUMINISTROS & MANTENIMIENTO S.A.S presentó a la interventoría el Oficio de renuncia al anticipo, dicha solicitud fue presentada ante la SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL con recibido del día 21 de julio del 2025 por parte de la interventoría; Dicha solicitud fue atendida por la supervisión bajo acta modificatoria N° 1, de fecha 19 de agosto del 2025, con la cual la entidad supervisora del contrato 613 del 2025, realiza Modificación –(CLÁUSULA NOVENA- FORMA DE PAGO) aprobando dicha solicitud .

8.4 INFORME ADMINISTRATIVO Y CONTABLE

Seguridad social personal

La interventoría verificó los pagos de seguridad social realizados para el personal vinculado en el mes de septiembre de 2025, como se relaciona a continuación:

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

N°	NOMBRE	IDENTIFICACION	MES/AÑO	N° PLANILLA
1	WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	1.116.544.552	JULIO-2025	9492334371
2	WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	1.006.443.435	JULIO-2025	9492334371

N°	NOMBRE	IDENTIFICACION	MES/AÑO	N° PLANILLA
1	WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	1.116.544.552	AGOSTO-2025	9492334438
2	WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	1.006.443.435	AGOSTO-2025	9492334438

N°	NOMBRE	IDENTIFICACION	MES/AÑO	N° PLANILLA
1	WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	1.116.544.552	SEPTIEMBRE-2025	9492736641
2	WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	1.006.443.435	SEPTIEMBRE-2025	9492736641

8.5 EJECUCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

8.5.1 BALANCE DE PAGOS REALIZADOS AL EJECUTOR

VALOR DEL CONTRATO: $ 527.917.609,00.
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: N/A

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO (Anticipos, actas, pagos)	COMPROMISOS DE PAGO	FECHA	VALOR
Valor Inicial del Contrato	$527.917.609,00	Anticipo	N/A		

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2


8.6 MATRIZ DE EJEUCIÓN FISICO – FINANCIERA CTO 613-2025

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El alcance del presente proyecto es la Mecanización de áreas rurales del municipio, zonas para las cuáles la misma comunidad realizó la solicitud de manera directa por medio de la radicación de oficios ante la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambienta, con el fin de les sea prestado apoyo y mecanización a los medianos y pequeños agricultores del municipio de Aguazul.

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta en el siguiente cuadro el resumen del presupuesto contractual inicial.

ITEM	DESCRIPCION	%	VALOR
1	PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO	9,51%	50.220.000,00
2	PERSONAL OPERATIVO	14,54%	76.767.718,00
3	ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE TRACTORES Y MAQUINARIA	8,27%	43.659.000,00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	14,64%	77.270.891,00
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	53,04%	280.000.000,00
	COSTO TOTAL	100,0%	**$ 527.917.609,00**




Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

8.7 MATRIZ DE EJECUCIÓN FISICO – FINANCIERA AVALADA PARA COBRO DE ACTAS PARCIALES

ACTIVIDADES DESARROLLADAS A CORTE DEL PRESENTE INFORME

En la siguiente tabla la interventoría presenta el resumen físico-financiero de las actividades realizadas en el periodo del informe, presentándose porcentaje de ejecución avalado para pagos de las actividades del contrato, a la fecha de corte del presente informe, el Resumen de Ejecución físico – financiero es el siguiente:



	CAP 1	CAP 2	CAP 3	CAP 4	CAP 5	TOTAL
CONTRATADO	9,51%	14,54%	8,27%	14,64%	53,04%	100,0%
EJECUTADO	4,12%	6,48%	2,36%	8,39%	44,07%	65,42%

A la fecha del presente informe, se ha realizado un avance correspondiente al **65,42%** de ejecución del contrato N° 613-2025, que equivale a **$ 345.346.061,00** Trescientos cuarenta y cinco millones trescientos cuarenta y seis mil sesenta y un pesos m/cte. Quedando, así como un saldo a ejecutar de 34,58%, correspondiente a un valor de $ 182.571.548,00 ciento ochenta y dos millones quinientos setenta y un mil quinientos cuarenta y ocho pesos m/cte.

A continuación, presupuesto General de las cantidades y actividades ejecutadas según avance en todos los ítems del contrato 613-2025.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL
CANTIDADES Y PRESUPUESTO

"FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL."

CANTIDADES EJECUTADAS

	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	ACTIVIDADES CONTRATADAS	%	ACTIVIDADES EJECUTADAS	%	VR SIN EJECUTAR	%
	1. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO						
1	PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO						

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	CANT MES	VR UNT PROMEDIO	VR TOTAL	ADMINIS. 8%	VALOR TOTAL	%	TOTAL EJECUTADO	V/UNITARIO	V/PARCIAL	%	V/PARCIAL	%
1.1	UN AGRÓNOMO Y/O AGRÍCOLA Y/O AREA A FINES CON TITULO PROFESIONAL CON EXPERIENCIA GENERAL DE 2 AÑOS DE LOS CUALES DEBE DEMOSTRAR UN (1) AÑO DE EXPERIENCIA EN ASISTENCIA TÉCNICA	MES	5,00	1,00	$ 4.300.000,00	$21.500.000,00	$ 1.720.000,00	$ 23.220.000,00	4,40%	2,17	$ 4.644.000,00	$ 10.062.000,00	1,91%	$ 13.158.000,00	2,49%
1.2	DOS TÉCNICOS EN ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA Y/O AFINES, CON TÍTULOS DE FORMACIÓN TÉCNICA EN EL ÁREA REQUERIDA Y EXPERIENCIA RELACIONADA SUPERIOR A (4) AÑOS	MES	5,00	2,00	$ 2.500.000,00	$25.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 27.000.000,00	5,11%	2,17	$ 5.400.000,00	$ 11.700.000,00	2,22%	$ 15.300.000,00	2,90%
	VALOR DEL COSTO TOTAL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO							$ 50.220.000,00	9,51%			$ 21.762.000,00	4,12%	$ 28.458.000,00	5,39%

2	PERSONAL OPERATIVO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	CANT MES	VR UNT	VALOR TOTAL	%	TOTAL EJECUTADO	V/UNITARIO	V/PARCIAL	%	V/PARCIAL	%
2.1	OPERARIOS DE TRACTOR CINCO (5) CERTIFICADOS	MES	5	5	$ 3.005.839,12	$ 75.145.978,00	14,23%	10,83	$ 3.005.839,12	$ 32.563.257,00	6,17%	$ 42.582.721,00	8,07%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR UNT PROMEDIO ANTES DE IVA	VR UNT PROMEDIO	VR TOTAL	VALOR TOTAL	%	TOTAL EJECUTADO	V/UNITARIO	V/PARCIAL	%	V/PARCIAL	%
2.2	DOTACIÓN Y EPP (CAMISA MANGA LARGA, PANTALÓN JEANS, BOTA DE SEGURIDAD, GAFA DE SEGURIDAD, CASCO DE PROTECCIÓN, PROTECTOR AUDITIVO PARA INSTALAR EN EL CASCO, PROTECTOR AUDITIVO DE ESPUMA)	UND	5,00	$ 272.561,37	$ 51.786,66	$ 324.348,03	$ 1.621.740,00	0,31%	5,00	$ 324.348,00	$ 1.621.740,00	0,31%	$ -	0,00%
	VALOR DEL COSTO TOTAL PERSONAL OPERATIVO						$ 76.767.718,00	14,54%			$ 34.184.997,00	6,48%	$ 42.582.721,00	8,07%

3	ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE TRACTORES Y MAQUINARIA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR UNT PROMEDIO ANTES DE IVA	VR UNT PROMEDIO	VR TOTAL	VALOR TOTAL	%	TOTAL EJECUTADO	V/UNITARIO	V/PARCIAL	%	V/PARCIAL	%
3.1	TRANSPORTE DE LA MAQUINARIA A LAS ZONAS ASIGNADAS Y SU RETORNO Y AL LUGAR DONDE SE REALIZARÁN LOS MANTENIMIENTO CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS	FLETE	35,00	$ 1.155.000,00	$ 40.425.000,00	$ 3.234.000,00	$ 43.659.000,00	$ 0,08	10,00	$ 1.247.400,00	$ 12.474.000,00	2,36%	$ 31.185.000,00	5,91%
	VALOR DEL COSTO TOTAL TRANSPORTE DE TRACTORES Y MAQUINARIA						$ 43.659.000,00	8,27%			$ 12.474.000,00	2,36%	$ 31.185.000,00	5,91%

4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO											8,39%		
4.1	TRACTORES JHON DEERE LÍNEA 6403 PLACAS 8789, 8788 Y 8787													

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR UNT ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL	%	TOTAL EJECUTADO	V/UNITARIO	V/PARCIAL	%	V/PARCIAL	%
4.1.1	FILTRO ACEITE MOTOR	UND	9,00	$ 73.667,00	$ 663.003,00	$ 125.970,57	$ 788.974,00	0,15%	3,00	$ 87.663,78	$ 262.991,00	0,05%	$ 525.983,00	0,10%
4.1.2	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO ACEITE MOTOR	UND	9,00	$ 30.000,00	$ 270.000,00	$ 51.300,00	$ 321.300,00	0,06%	3,00	$ 35.700,00	$ 107.100,00	0,02%	$ 214.200,00	0,04%
4.1.3	FILTRO AIRE PRIMARIO	UND	9,00	$ 407.667,00	$ 3.669.003,00	$ 697.110,57	$ 4.366.114,00	0,83%	3,00	$ 485.123,78	$ 1.455.371,00	0,28%	$ 2.910.743,00	0,55%
4.1.4	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO AIRE PRIMARIO	UND	9,00	$ 30.000,00	$ 270.000,00	$ 51.300,00	$ 321.300,00	0,06%	3,00	$ 35.700,00	$ 107.100,00	0,02%	$ 214.200,00	0,04%
4.1.5	FILTRO AIRE SECUNDARIO	UND	9,00	$ 353.333,00	$ 3.179.997,00	$ 604.199,43	$ 3.784.196,00	0,72%	3,00	$ 420.466,22	$ 1.261.398,00	0,24%	$ 2.522.797,00	0,48%
4.1.6	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO AIRE SECUNDARIO	UND	9,00	$ 30.000,00	$ 270.000,00	$ 51.300,00	$ 321.300,00	0,06%	3,00	$ 35.700,00	$ 107.100,00	0,02%	$ 214.200,00	0,04%
4.1.7	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	9,00	$ 109.333,00	$ 983.997,00	$ 186.959,43	$ 1.170.956,00	0,22%	3,00	$ 130.106,22	$ 390.319,00	0,07%	$ 780.637,00	0,15%
4.1.8	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO COMBUSTIBLE	UND	9,00	$ 30.000,00	$ 270.000,00	$ 51.300,00	$ 321.300,00	0,06%	3,00	$ 35.700,00	$ 107.100,00	0,02%	$ 214.200,00	0,04%
4.1.9	FILTRO COMBUSTIBLE (TRAMPA)	UND	9,00	$ 75.000,00	$ 675.000,00	$ 128.250,00	$ 803.250,00	0,15%	3,00	$ 89.250,00	$ 267.750,00	0,05%	$ 535.500,00	0,10%
4.1.10	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO COMBUSTIBLE (TRAMPA)	UND	9,00	$ 30.000,00	$ 270.000,00	$ 51.300,00	$ 321.300,00	0,06%	3,00	$ 35.700,00	$ 107.100,00	0,02%	$ 214.200,00	0,04%
4.1.11	FILTRO ACEITE HIDRÁULICO	UND	9,00	$ 270.000,00	$ 2.430.000,00	$ 461.700,00	$ 2.891.700,00	0,55%	3,00	$ 321.300,00	$ 963.900,00	0,18%	$ 1.927.800,00	0,37%
4.1.12	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO ACEITE HIDRÁULICO	UND	9,00	$ 30.000,00	$ 270.000,00	$ 51.300,00	$ 321.300,00	0,06%	3,00	$ 35.700,00	$ 107.100,00	0,02%	$ 214.200,00	0,04%
4.1.13	ACEITE MOTOR 15W40	GALÓN	45,00	$ 244.000,00	$ 10.980.000,00	$ -	$ 10.980.000,00	2,08%	15,00	$ 244.000,00	$ 3.660.000,00	0,69%	$ 7.320.000,00	1,39%
4.1.14	MANO DE OBRA CAMBIO ACEITE MOTOR 15W40	UND	9,00	$ 35.667,00	$ 321.003,00	$ 60.990,57	$ 381.994,00	0,07%	3,00	$ 42.443,78	$ 127.331,00	0,02%	$ 254.663,00	0,05%
4.1.15	VALVULINA 85W140 (800 HORAS)	GALÓN	12,00	$ 167.333,00	$ 2.007.996,00	$ -	$ 2.007.996,00	0,38%	12,00	$ 167.333,00	$ 2.007.996,00	0,38%	$ -	0,00%
4.1.16	MANO DE OBRA CAMBIO VALVULINA 85W140	UND	3,00	$ 35.667,00	$ 107.001,00	$ 20.330,19	$ 127.331,00	0,02%	3,00	$ 42.443,67	$ 127.331,00	0,02%	$ -	0,00%
4.1.17	VALVULINA 80W90	GALÓN	12,00	$ 183.667,00	$ 2.204.004,00	$ -	$ 2.204.004,00	0,42%	12,00	$ 183.667,00	$ 2.204.004,00	0,42%	$ -	0,00%
4.1.18	MANO DE OBRA CAMBIO VALVULINA 80W90	UND	3,00	$ 35.667,00	$ 107.001,00	$ 20.330,19	$ 127.331,00	0,02%	3,00	$ 42.443,67	$ 127.331,00	0,02%	$ -	0,00%
4.1.19	ACEITE HIDRÁULICO ISO 68 (800 HORAS)	GALÓN	54,00	$ 162.667,00	$ 8.784.018,00	$ -	$ 8.784.018,00	1,66%	54,00	$ 162.667,00	$ 8.784.018,00	1,66%	$ -	0,00%
4.1.20	MANO DE OBRA CAMBIO ACEITE HIDRÁULICO ISO 68	UND	3,00	$ 35.667,00	$ 107.001,00	$ 20.330,19	$ 127.331,00	0,02%	3,00	$ 42.443,67	$ 127.331,00	0,02%	$ -	0,00%
4.1.21	ENGRASE EN GENERAL	UND	9,00	$ 108.333,00	$ 974.997,00	$ 185.249,43	$ 1.160.246,00	0,22%	3,00	$ 128.916,22	$ 386.749,00	0,07%	$ 773.497,00	0,15%
4.1.22	LIQUIDO REFRIGERANTE RADIADOR	GALÓN	12,00	$ 161.667,00	$ 1.940.004,00	$ 368.600,76	$ 2.308.605,00	0,44%	12,00	$ 192.383,75	$ 2.308.605,00	0,44%	$ -	0,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL
CANTIDADES Y PRESUPUESTO

"FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".

CANTIDADES EJECUTADAS

	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	ACTIVIDADES CONTRATADAS						%	ACTIVIDADES EJECUTADAS			%	VR SIN EJECUTAR	%
4.1.23	MANO DE OBRA CAMBIO LIQUIDO REFRIGERANTE RADIADOR	UND	3,00	$ 25.000,00	$ 75.000,00	$ 14.250,00	$ 89.250,00	0,02%	3,00	$ 29.750,00	$ 89.250,00	0,02%	$ -	0,00%
4.1.24	LAVADA GENERAL	UND	9,00	$ 203.333,00	$ 1.829.997,00	$ 347.699,43	$ 2.177.696,00	0,41%	3,00	$ 241.966,22	$ 725.899,00	0,14%	$ 1.451.797,00	0,28%
	VALOR DEL COSTO TOTAL TRACTORES JHON DEERE LÍNEA 6403 PLACAS 8789, 8788 Y 8787						$ 46.208.792,00	8,75%			$ 25.920.175,00	4,91%	$ 20.288.617,00	3,84%
4.2	**TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON 291, PLACAS 13882 Y 13883**													
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**VR UNT ANTES DE IVA**	**VALOR TOTAL ANTES DE IVA**	**IVA TOTAL**	**VALOR TOTAL**	**%**	**TOTAL EJECUTADO**	**V/UNITARIO**	**V/PARCIAL**	**%**	**V/PARCIAL**	**%**
4.2.1	FILTRO ACEITE MOTOR	UND	6,00	$ 81.000,00	$ 486.000,00	$ 92.340,00	$ 578.340,00	0,11%	2,00	$ 96.390,00	$ 192.780,00	0,04%	$ 385.560,00	0,07%
4.2.2	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO ACEITE MOTOR	UND	6,00	$ 30.000,00	$ 180.000,00	$ 34.200,00	$ 214.200,00	0,04%	2,00	$ 35.700,00	$ 71.400,00	0,01%	$ 142.800,00	0,03%
4.2.3	FILTRO AIRE PRIMARIO	UND	6,00	$ 420.667,00	$ 2.524.002,00	$ 479.560,38	$ 3.003.562,00	0,57%	2,00	$ 500.593,67	$ 1.001.187,00	0,19%	$ 2.002.375,00	0,38%
4.2.4	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO AIRE PRIMARIO	UND	6,00	$ 30.000,00	$ 180.000,00	$ 34.200,00	$ 214.200,00	0,04%	2,00	$ 35.700,00	$ 71.400,00	0,01%	$ 142.800,00	0,03%
4.2.5	FILTRO AIRE SECUNDARIO	UND	6,00	$ 378.333,00	$ 2.269.998,00	$ 431.299,62	$ 2.701.298,00	0,51%	2,00	$ 450.216,33	$ 900.433,00	0,17%	$ 1.800.865,00	0,34%
4.2.6	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO AIRE SECUNDARIO	UND	6,00	$ 30.000,00	$ 180.000,00	$ 34.200,00	$ 214.200,00	0,04%	2,00	$ 35.700,00	$ 71.400,00	0,01%	$ 142.800,00	0,03%
4.2.7	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	6,00	$ 109.333,00	$ 655.998,00	$ 124.639,62	$ 780.638,00	0,15%	2,00	$ 130.106,33	$ 260.213,00	0,05%	$ 520.425,00	0,10%
4.2.8	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO COMBUSTIBLE	UND	6,00	$ 30.000,00	$ 180.000,00	$ 34.200,00	$ 214.200,00	0,04%	2,00	$ 35.700,00	$ 71.400,00	0,01%	$ 142.800,00	0,03%
4.2.9	FILTRO COMBUSTIBLE (TRAMPA)	UND	6,00	$ 80.000,00	$ 480.000,00	$ 91.200,00	$ 571.200,00	0,11%	2,00	$ 95.200,00	$ 190.400,00	0,04%	$ 380.800,00	0,07%
4.2.10	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO COMBUSTIBLE (TRAMPA)	UND	6,00	$ 30.000,00	$ 180.000,00	$ 34.200,00	$ 214.200,00	0,04%	2,00	$ 35.700,00	$ 71.400,00	0,01%	$ 142.800,00	0,03%
4.2.11	FILTRO ACEITE HIDRÁULICO	UND	6,00	$ 300.000,00	$ 1.800.000,00	$ 342.000,00	$ 2.142.000,00	0,41%	2,00	$ 357.000,00	$ 714.000,00	0,14%	$ 1.428.000,00	0,27%
4.2.12	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO ACEITE HIDRÁULICO	UND	6,00	$ 30.000,00	$ 180.000,00	$ 34.200,00	$ 214.200,00	0,04%	2,00	$ 35.700,00	$ 71.400,00	0,01%	$ 142.800,00	0,03%
4.2.13	ACEITE MOTOR 15W40	GALÓN	30,00	$ 244.000,00	$ 7.320.000,00	$ -	$ 7.320.000,00	1,39%	15,00	$ 244.000,00	$ 3.660.000,00	0,69%	$ 3.660.000,00	0,69%
4.2.14	MANO DE OBRA CAMBIO ACEITE MOTOR 15W40	UND	6,00	$ 35.667,00	$ 214.002,00	$ 40.660,38	$ 254.662,00	0,05%	2,00	$ 42.443,67	$ 84.887,00	0,02%	$ 169.775,00	0,03%
4.2.15	VALVULINA 85W140	GALÓN	8,00	$ 167.333,00	$ 1.338.664,00	$ -	$ 1.338.664,00	0,25%	8,00	$ 167.333,00	$ 1.338.664,00	0,25%	$ -	0,00%
4.2.16	MANO DE OBRA CAMBIO VALVULINA 85W140	UND	2,00	$ 35.667,00	$ 71.334,00	$ 13.553,46	$ 84.887,00	0,02%	2,00	$ 42.443,50	$ 84.887,00	0,02%	$ -	0,00%
4.2.17	VALVULINA 80W90	GALÓN	8,00	$ 183.667,00	$ 1.469.336,00	$ -	$ 1.469.336,00	0,28%	8,00	$ 183.667,00	$ 1.469.336,00	0,28%	$ -	0,00%
4.2.18	MANO DE OBRA CAMBIO VALVULINA 80W90	UND	2,00	$ 35.667,00	$ 71.334,00	$ 13.553,46	$ 84.887,00	0,02%	2,00	$ 42.443,50	$ 84.887,00	0,02%	$ -	0,00%
4.2.19	ACEITE HIDRÁULICO ISO 68	GALÓN	36,00	$ 162.667,00	$ 5.856.012,00	$ -	$ 5.856.012,00	1,11%	36,00	$ 162.667,00	$ 5.856.012,00	1,11%	$ -	0,00%
4.2.20	MANO DE OBRA CAMBIO ACEITE HIDRÁULICO ISO 68	UND	2,00	$ 35.667,00	$ 71.334,00	$ 13.553,46	$ 84.887,00	0,02%	2,00	$ 42.443,50	$ 84.887,00	0,02%	$ -	0,00%
4.2.21	ENGRASE EN GENERAL	UND	6,00	$ 108.333,00	$ 649.998,00	$ 123.499,62	$ 773.498,00	0,15%	2,00	$ 128.916,33	$ 257.833,00	0,05%	$ 515.665,00	0,10%
4.2.22	LIQUIDO REFRIGERANTE RADIADOR	GALÓN	8,00	$ 128.333,00	$ 1.026.664,00	$ 195.066,16	$ 1.221.730,00	0,23%	8,00	$ 152.716,25	$ 1.221.730,00	0,23%	$ -	0,00%
4.2.23	MANO DE OBRA CAMBIO LIQUIDO REFRIGERANTE RADIADOR	UND	2,00	$ 25.000,00	$ 50.000,00	$ 9.500,00	$ 59.500,00	0,01%	2,00	$ 29.750,00	$ 59.500,00	0,01%	$ -	0,00%
4.2.24	LAVADA GENERAL	UND	6,00	$ 203.333,00	$ 1.219.998,00	$ 231.799,62	$ 1.451.798,00	0,28%	2,00	$ 241.966,33	$ 483.933,00	0,09%	$ 967.865,00	0,18%
	VALOR DEL COSTO TOTAL TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON 291, PLACAS 13882 Y 13883						$ 31.062.099,00	5,88%			$ 18.373.969,00	3,48%	$ 12.688.130,00	2,40%
	VALOR DEL COSTO TOTAL DEL COMPONENTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO						$ 77.270.891,00	14,64%						
	VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA PREPARACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TERRENOS						$ 247.917.609,00							
5	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO**													
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**VR UNT**		**VALOR TOTAL**		**%**	**TOTAL EJECUTADO**	**V/UNITARIO**	**V/PARCIAL**	**%**	**V/PARCIAL**	**%**
5.1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA	UND	1,00	$ 280.000.000,00		$ 280.000.000,00		53,04%	0,00	$ -	$ 232.630.920,00	44,07%	$ 47.369.080,00	8,97%
TRACTORES JOHN DEERE LINEA 6403 PLACAS 8789, 8788 Y 8787														
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**VR UNT ANTES DE IVA**	**VALOR TOTAL ANTES DE IVA**	**IVA TOTAL**	**VALOR TOTAL**	**%**	**TOTAL EJECUTADO**	**V/UNITARIO**	**V/PARCIAL**	**%**	**V/PARCIAL**	**%**
	REPARACIÓN DE MOTOR													
1	PISTONES	UND	0,00	$ 1.286.667,00	$ 5.146.668,00	$ 977.866,92	$ 0,00	0,00%	4,00	$ 1.531.133,75	$ 6.124.535,00	1,16%	$ -	0,00%
2	KIT ANILLOS	KIT	0,00	$ 325.000,00	$ 1.300.000,00	$ 247.000,00	$ 0,00	0,00%	4,00	$ 386.750,00	$ 1.547.000,00	0,29%	$ -	0,00%
3	CAMISAS	UND	0,00	$ 271.333,00	$ 1.085.332,00	$ 206.213,08	$ 0,00	0,00%	4,00	$ 322.886,25	$ 1.291.545,00	0,24%	$ -	0,00%
4	KIT CASQUETES DE BIELA	KIT	0,00	$ 412.333,00	$ 412.333,00	$ 78.343,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 490.676,00	$ 490.676,00	0,09%	$ -	0,00%
5	KIT CASQUETES DE BANCADA	KIT	0,00	$ 516.667,00	$ 516.667,00	$ 98.166,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 614.834,00	$ 614.834,00	0,12%	$ -	0,00%
6	KIT ARANDELAS AXIALES	KIT	0,00	$ 136.667,00	$ 136.667,00	$ 25.966,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 162.634,00	$ 162.634,00	0,03%	$ -	0,00%
7	BUJE EJE DE LEVAS	UND	0,00	$ 274.667,00	$ 1.098.668,00	$ 208.746,92	$ 0,00	0,00%	4,00	$ 326.853,75	$ 1.307.415,00	0,25%	$ -	0,00%
8	KIT BUJES DE BIELA	KIT	0,00	$ 505.000,00	$ 2.020.000,00	$ 383.800,00	$ 0,00	0,00%	4,00	$ 600.950,00	$ 2.403.800,00	0,46%	$ -	0,00%
9	KIT VALVULAS DE ESCAPE	KIT	0,00	$ 556.667,00	$ 556.667,00	$ 105.766,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 662.434,00	$ 662.434,00	0,13%	$ -	0,00%
10	KIT VALVULAS DE ADMISION	KIT	0,00	$ 485.667,00	$ 485.667,00	$ 92.276,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 577.944,00	$ 577.944,00	0,11%	$ -	0,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MUNICIPIO DE AGUAZUL

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL

CANTIDADES Y PRESUPUESTO

"FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".

CANTIDADES EJECUTADAS

	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	ACTIVIDADES CONTRATADAS						%	ACTIVIDADES EJECUTADAS			%	VR SIN EJECUTAR	%
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR UNT ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL	%	TOTAL EJECUTADO	V/UNITARIO	V/PARCIAL	%	V/PARCIAL	
11	KIT GUIAS VALVULAS	KIT	0,00	$ 239.000,00	$ 239.000,00	$ 45.410,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 284.410,00	$ 284.410,00	0,05%	$ -	0,00%
12	KIT ASIENTOS VALVULAS DE ESCAPE	KIT	0,00	$ 221.667,00	$ 886.668,00	$ 168.466,92	$ 0,00	0,00%	4,00	$ 263.783,75	$ 1.055.135,00	0,20%	$ -	0,00%
13	KIT ASIENTOS VALVULAS DE ADMISION	KIT	0,00	$ 342.000,00	$ 1.368.000,00	$ 259.920,00	$ 0,00	0,00%	4,00	$ 406.980,00	$ 1.627.920,00	0,31%	$ -	0,00%
14	BOMBA DE AGUA	UND	0,00	$ 1.390.000,00	$ 4.170.000,00	$ 792.300,00	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 1.654.100,00	$ 4.962.300,00	0,94%	$ -	0,00%
15	RETENEDOR TRASERO CIGÜEÑAL	UND	0,00	$ 235.667,00	$ 235.667,00	$ 44.776,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 280.444,00	$ 280.444,00	0,05%	$ -	0,00%
16	RETENEDOR DELANTERO CIGÜEÑAL	UND	0,00	$ 122.333,00	$ 122.333,00	$ 23.243,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 145.576,00	$ 145.576,00	0,03%	$ -	0,00%
17	EMPAQUETADURA INFERIOR	UND	0,00	$ 1.160.000,00	$ 1.160.000,00	$ 220.400,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 1.380.400,00	$ 1.380.400,00	0,26%	$ -	0,00%
18	EMPAQUETADURA SUPERIOR	UND	0,00	$ 856.667,00	$ 856.667,00	$ 162.766,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 1.019.434,00	$ 1.019.434,00	0,19%	$ -	0,00%
19	RECTIFICACIÓN SIGUEÑAL	UND	0,00	$ 963.333,00	$ 963.333,00	$ 183.033,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 1.146.366,00	$ 1.146.366,00	0,22%	$ -	0,00%
20	MANO DE OBRA (ELECTRICA Y MECANICA)	UND	0,00	$ 4.706.667,00	$ 4.706.667,00	$ 894.266,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 5.600.934,00	$ 5.600.934,00	1,06%	$ -	0,00%
	SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y CONTROL DE POTENCIA													
1	KIT EMBRAGUE COMPLETO (PRENSA, DISCO, COLLARIN Y VOLANTE)	KIT	0,00	$ 11.083.333,00	$ 11.083.333,00	$ 2.105.833,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 13.189.166,00	$ 13.189.166,00	2,50%	$ -	0,00%
2	MANO DE OBRA CAMBIO KIT EMBRAGUE COMPLETO	UND	0,00	$ 959.667,00	$ 959.667,00	$ 182.336,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 1.142.004,00	$ 1.142.004,00	0,22%	$ -	0,00%
3	RODAMIENTO DE BOLAS YZ90797	UND	0,00	$ 188.333,00	$ 188.333,00	$ 35.783,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 224.116,00	$ 224.116,00	0,04%	$ -	0,00%
4	MANO DE OBRA CAMBIO RODAMIENTO DE BOLAS YZ90797	UND	0,00	$ 100.000,00	$ 100.000,00	$ 19.000,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 119.000,00	$ 119.000,00	0,02%	$ -	0,00%
5	RODAMIENTO DE BOLAS YZ90832	UND	0,00	$ 450.000,00	$ 450.000,00	$ 85.500,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 535.500,00	$ 535.500,00	0,10%	$ -	0,00%
6	MANO DE OBRA CAMBIO RODAMIENTO DE BOLAS YZ90832	UND	0,00	$ 100.000,00	$ 100.000,00	$ 19.000,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 119.000,00	$ 119.000,00	0,02%	$ -	0,00%
7	RODAMIENTO DE RODILLOS SU58953	UND	0,00	$ 398.333,00	$ 398.333,00	$ 75.683,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 474.016,00	$ 474.016,00	0,09%	$ -	0,00%
8	MANO DE OBRA CAMBIO RODAMIENTO DE RODILLOS SU58953	UND	0,00	$ 100.000,00	$ 100.000,00	$ 19.000,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 119.000,00	$ 119.000,00	0,02%	$ -	0,00%
9	RODILLO Y PISTA CANASTA CORONA	UND	0,00	$ 180.000,00	$ 360.000,00	$ 68.400,00	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 214.200,00	$ 428.400,00	0,08%	$ -	0,00%
10	MANO DE OBRA CAMBIO RODILLO Y PISTA CANASTA CORONA AL235445	UND	0,00	$ 78.333,00	$ 78.333,00	$ 14.883,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 93.216,00	$ 93.216,00	0,02%	$ -	0,00%
11	SELLO EJE DE ATAQUE	UND	0,00	$ 103.333,00	$ 103.333,00	$ 19.633,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 122.966,00	$ 122.966,00	0,02%	$ -	0,00%
12	MANO DE OBRA CAMBIO SELLO EJE DE ATAQUE	UND	0,00	$ 61.667,00	$ 61.667,00	$ 11.716,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 73.384,00	$ 73.384,00	0,01%	$ -	0,00%
13	BUJE DEL YOKE	UND	0,00	$ 333.333,00	$ 666.666,00	$ 126.666,54	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 396.666,50	$ 793.333,00	0,15%	$ -	0,00%
14	MANO DE OBRA INSTALACIÓN BUJE DEL YOKE	UND	0,00	$ 173.333,00	$ 173.333,00	$ 32.933,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 206.266,00	$ 206.266,00	0,04%	$ -	0,00%
15	CRUCETA YOKE	UND	0,00	$ 351.667,00	$ 1.406.668,00	$ 267.266,92	$ 0,00	0,00%	4,00	$ 418.483,75	$ 1.673.935,00	0,32%	$ -	0,00%
16	MANO DE OBRA INSTALACIÓN CRUCETA YOKE	UND	0,00	$ 173.333,00	$ 173.333,00	$ 32.933,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 206.266,00	$ 206.266,00	0,04%	$ -	0,00%
17	KIT SELLOS YOKE	UND	0,00	$ 110.667,00	$ 221.334,00	$ 42.053,46	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 131.693,50	$ 263.387,00	0,05%	$ -	0,00%
18	MANO DE OBRA INSTALACION KIT SELLOS YOKE	UND	0,00	$ 70.000,00	$ 70.000,00	$ 13.300,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 83.300,00	$ 83.300,00	0,02%	$ -	0,00%
	SISTEMA HIDRÁULICO													
1	KIT EMPAQUETADURA CILINDRO HIDRAULICO DIRECCION	KIT	0,00	$ 696.667,00	$ 1.393.334,00	$ 264.733,46	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 829.033,50	$ 1.658.067,00	0,31%	$ -	0,00%
2	MANO DE OBRA CAMBIO KIT EMPAQUETADURA CILINDRO HIDRAULICO DIRECCION	UND	0,00	$ 273.333,00	$ 546.666,00	$ 103.866,54	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 325.266,50	$ 650.533,00	0,12%	$ -	0,00%
3	RETENEDOR TOMA FUERZA	UND	0,00	$ 394.000,00	$ 1.182.000,00	$ 224.580,00	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 468.860,00	$ 1.406.580,00	0,27%	$ -	0,00%
4	MANO DE OBRA CAMBIO RETENEDOR TOMA FUERZA	UND	0,00	$ 90.000,00	$ 270.000,00	$ 51.300,00	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 107.100,00	$ 321.300,00	0,06%	$ -	0,00%
5	TENSORES BRAZO HIDRAULICO	UND	0,00	$ 2.180.000,00	$ 4.360.000,00	$ 828.400,00	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 2.594.200,00	$ 5.188.400,00	0,98%	$ -	0,00%
6	MANO DE OBRA CAMBIO TENSORES BRAZO HIDRAULICO	UND	0,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00	$ 22.800,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 142.800,00	$ 142.800,00	0,03%	$ -	0,00%
7	BOMBA PRINCIPAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO	UND	0,00	$ 14.170.000,00	$ 14.170.000,00	$ 2.692.300,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 16.862.300,00	$ 16.862.300,00	3,19%	$ -	0,00%
8	MANO DE OBRA INSTALACION Y CALIBRACION BOMBA PRINCIPAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO	UND	0,00	$ 823.333,00	$ 823.333,00	$ 156.433,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 979.766,00	$ 979.766,00	0,19%	$ -	0,00%
	SISTEMA DE RUEDAS													
1	RODAMIENTOS CONICOS	UND	0,00	$ 550.000,00	$ 2.200.000,00	$ 418.000,00	$ 0,00	0,00%	4,00	$ 654.500,00	$ 2.618.000,00	0,50%	$ -	0,00%
2	MANO DE OBRA CAMBIO RODAMIENTOS CÓNICOS	UND	0,00	$ 146.667,00	$ 293.334,00	$ 55.733,46	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 174.533,50	$ 349.067,00	0,07%	$ -	0,00%
3	RODAMIENTOS DE BOLAS	UND	0,00	$ 345.000,00	$ 1.380.000,00	$ 262.200,00	$ 0,00	0,00%	4,00	$ 410.550,00	$ 1.642.200,00	0,31%	$ -	0,00%
4	MANO DE OBRA CAMBIO RODAMIENTOS DE BOLAS	UND	0,00	$ 146.667,00	$ 293.334,00	$ 55.733,46	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 174.533,50	$ 349.067,00	0,07%	$ -	0,00%
5	RETENEDORES TREN DELANTERO	UND	0,00	$ 178.667,00	$ 1.072.002,00	$ 203.680,38	$ 0,00	0,00%	6,00	$ 212.613,67	$ 1.275.682,00	0,24%	$ -	0,00%
6	MANO DE OBRA CAMBIO RETENEDORES TREN DELANTERO	UND	0,00	$ 90.000,00	$ 270.000,00	$ 51.300,00	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 107.100,00	$ 321.300,00	0,06%	$ -	0,00%
7	SELLOS DE LOS RETENEDORES TREN DELANTERO	UND	0,00	$ 610.667,00	$ 3.664.002,00	$ 696.160,38	$ 0,00	0,00%	6,00	$ 726.693,67	$ 4.360.162,00	0,83%	$ -	0,00%
8	MANO DE OBRA CAMBIO SELLOS DE LOS RETENEDORES TREN DELANTERO	UND	0,00	$ 168.333,00	$ 504.999,00	$ 95.949,81	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 200.316,33	$ 600.949,00	0,11%	$ -	0,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL
CANTIDADES Y PRESUPUESTO

"FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".

CANTIDADES EJECUTADAS

	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	ACTIVIDADES CONTRATADAS						%	ACTIVIDADES EJECUTADAS			%	VR SIN EJECUTAR	%
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR UNT ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL	%	TOTAL EJECUTADO	V/UNITARIO	V/PARCIAL	%		%
9	RETENEDORES DE LAS CHANELAS	UND	0,00	$ 133.333,00	$ 1.599.996,00	$ 303.999,24	$ 0,00	0,00%	12,00	$ 158.666,25	$ 1.903.995,00	0,36%	$ -	0,00%
10	MANO DE OBRA CAMBIO RETENEDORES DE LAS CHANELAS	UND	0,00	$ 50.000,00	$ 150.000,00	$ 28.500,00	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 59.500,00	$ 178.500,00	0,03%	$ -	0,00%
11	PIVOTE CHANELA	UND	0,00	$ 271.667,00	$ 271.667,00	$ 51.616,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 323.284,00	$ 323.284,00	0,06%	$ -	0,00%
12	MANO DE OBRA CAMBIO PIVOTE CHANELA	UND	0,00	$ 96.667,00	$ 96.667,00	$ 18.366,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 115.034,00	$ 115.034,00	0,02%	$ -	0,00%
13	RODILLO PIVOTE	UND	0,00	$ 217.333,00	$ 2.607.996,00	$ 495.519,24	$ 0,00	0,00%	12,00	$ 258.626,25	$ 3.103.515,00	0,59%	$ -	0,00%
14	MANO DE OBRA CAMBIO TUERCA CACHO	UND	0,00	$ 126.667,00	$ 380.001,00	$ 72.200,19	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 150.733,67	$ 452.201,00	0,09%	$ -	0,00%
15	LLANTAS DE TRACCIÓN 23.1-30 CON NEUMATICO	UND	0,00	$ 8.538.333,00	$ 17.076.666,00	$ 3.244.566,54	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 10.160.616,50	$ 20.321.233,00	3,85%	$ -	0,00%
16	MANO DE OBRA CAMBIO LLANTAS DE TRACCIÓN	UND	0,00	$ 58.333,00	$ 116.666,00	$ 22.166,54	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 69.416,50	$ 138.833,00	0,03%	$ -	0,00%
17	LLANTAS DIRECCIONALES 14.9-24 CON NEUMATICO	UND	0,00	$ 4.216.667,00	$ 8.433.334,00	$ 1.602.333,46	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 5.017.833,50	$ 10.035.667,00	1,90%	$ -	0,00%
18	MANO DE OBRA CAMBIO LLANTAS DIRECCIONALES	UND	0,00	$ 58.333,00	$ 116.666,00	$ 22.166,54	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 69.416,50	$ 138.833,00	0,03%	$ -	0,00%
	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN													
1	TAPA TANQUE AUXILIAR DEL REFRIGERANTE	UND	0,00	$ 370.000,00	$ 370.000,00	$ 70.300,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 440.300,00	$ 440.300,00	0,08%	$ -	0,00%
2	TAZÓN PURIFICADOR	UND	0,00	$ 576.000,00	$ 1.152.000,00	$ 218.880,00	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 685.440,00	$ 1.370.880,00	0,26%	$ -	0,00%
3	MANO DE OBRA INSTALACION TAZÓN PURIFICADOR	UND	0,00	$ 560.000,00	$ 1.120.000,00	$ 212.800,00	$ 1,00	0,00%	2,00	$ 666.400,00	$ 1.332.800,00	0,25%	$ -	0,00%
	SISTEMA ELÉCTRICO													
1	BATERIA 30H	UND	0,00	$ 866.667,00	$ 2.600.001,00	$ 494.000,19	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 1.031.333,67	$ 3.094.001,00	0,59%	$ -	0,00%
2	MANO DE OBRA INSTALACION BATERIA 30H	UND	0,00	$ 41.667,00	$ 125.001,00	$ 23.750,19	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 49.583,67	$ 148.751,00	0,03%	$ -	0,00%
	SISTEMA DE INYECCIÓN													
1	TAPA TANQUE DE COMBUSTIBLE	UND	0,00	$ 190.000,00	$ 190.000,00	$ 36.100,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 226.100,00	$ 226.100,00	0,04%	$ -	0,00%
	SISTEMA DE DIRECCIÓN													
1	TERMINALES DE DIRECCION	UND	0,00	$ 280.000,00	$ 1.680.000,00	$ 319.200,00	$ 0,00	0,00%	6,00	$ 333.200,00	$ 1.999.200,00	0,38%	$ -	0,00%
2	MANO DE OBRA INSTALACION TERMINALES DE DIRECCION	UND	0,00	$ 133.333,00	$ 399.999,00	$ 75.999,81	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 158.666,33	$ 475.999,00	0,09%	$ -	0,00%
3	KIT RETENEDORES BARRA DE DIRECCIÓN	UND	0,00	$ 480.000,00	$ 960.000,00	$ 182.400,00	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 571.200,00	$ 1.142.400,00	0,22%	$ -	0,00%
4	MANO DE OBRA INSTALACION KIT RETENEDORES BARRA DE DIRECCIÓN	UND	0,00	$ 90.000,00	$ 180.000,00	$ 34.200,00	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 107.100,00	$ 214.200,00	0,04%	$ -	0,00%
	CABINA													
1	TECHO CABINA	UND	0,00	$ 2.086.667,00	$ 2.086.667,00	$ 396.466,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 2.483.134,00	$ 2.483.134,00	0,47%	$ -	0,00%
2	MANO DE OBRA INSTALACION TECHO CABINA	UND	0,00	$ 353.333,00	$ 353.333,00	$ 67.133,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 420.466,00	$ 420.466,00	0,08%	$ -	0,00%
3	SILLA DEL CONDUCTOR	UND	0,00	$ 1.033.333,00	$ 1.033.333,00	$ 196.333,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 1.229.666,00	$ 1.229.666,00	0,23%	$ -	0,00%
4	MANO DE OBRA INSTALACION SILLA DEL CONDUCTOR	UND	0,00	$ 163.333,00	$ 163.333,00	$ 31.033,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 194.366,00	$ 194.366,00	0,04%	$ -	0,00%
	MECANISMO INSTALACIÓN ACCESORIOS													
1	KIT DE BALANZA (BUJE, BULON, TORNILLO, ESPACIADOR Y TUERCA)	UND	0,00	$ 3.130.000,00	$ 3.130.000,00	$ 594.700,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 3.724.700,00	$ 3.724.700,00	0,71%	$ -	0,00%
2	MANO DE OBRA INSTALACIÓN KIT DE BALANZA (BUJE, BULON, TORNILLO, ESPACIADOR Y TUERCA)	UND	0,00	$ 270.000,00	$ 270.000,00	$ 51.300,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 321.300,00	$ 321.300,00	0,06%	$ -	0,00%
3	BARRA TERCER PUNTO	UND	0,00	$ 2.140.667,00	$ 2.140.667,00	$ 406.726,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 2.547.394,00	$ 2.547.394,00	0,48%	$ -	0,00%
4	MANO DE OBRA CAMBIO BARRA DEL TERCER PUNTO	UND	0,00	$ 126.667,00	$ 126.667,00	$ 24.066,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 150.734,00	$ 150.734,00	0,03%	$ -	0,00%
	OTROS													
1	JUEGO DE LLAVES MIXTAS/COMBINADAS (ESTUCHE DE 14 UNIDADES,3/8" 1 1/4")	UND	0,00	$ 693.333,00	$ 693.333,00	$ 131.733,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 825.066,00	$ 825.066,00	0,16%	$ -	0,00%
2	MACETA DE 6 LIBRAS	UND	0,00	$ 163.333,00	$ 163.333,00	$ 31.033,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 194.366,00	$ 194.366,00	0,04%	$ -	0,00%
3	LLAVE EXPANSIVA DE 18" MANGO RECUBIERTO EN PLÁSTICO	UND	0,00	$ 150.000,00	$ 150.000,00	$ 28.500,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 178.500,00	$ 178.500,00	0,03%	$ -	0,00%
4	LLAVE PARA TUBO DE 18"	UND	0,00	$ 253.333,00	$ 253.333,00	$ 48.133,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 301.466,00	$ 301.466,00	0,06%	$ -	0,00%
5	ENGRASADORA MANUAL DE 5 KG A PALANCA	UND	0,00	$ 506.667,00	$ 506.667,00	$ 96.266,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 602.934,00	$ 602.934,00	0,11%	$ -	0,00%
	TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON 291, PLACAS 13882 Y 13883													
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO													
	REPARACION MOTOR													
1	BOMBA DE AGUA	UND	0,00	$ 1.362.000,00	$ 2.724.000,00	$ 517.560,00	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 1.620.780,00	$ 3.241.560,00	0,61%	$ -	0,00%
	SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y CONTROL DE POTENCIA													
1	KIT GUARDAPOLVOS PALANCA DE CAMBIOS (SENCILLA-DOBLE)	KIT	0,00	$ 216.667,00	$ 216.667,00	$ 41.166,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 257.834,00	$ 257.834,00	0,05%	$ -	0,00%
2	MANO DE OBRA CAMBIO KIT CORONA Y SPEED DE LA DIFERENCIAL	UND	0,00	$ 75.000,00	$ 75.000,00	$ 14.250,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 89.250,00	$ 89.250,00	0,02%	$ -	0,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL
CANTIDADES Y PRESUPUESTO

"FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL.".

CANTIDADES EJECUTADAS

	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	ACTIVIDADES CONTRATADAS						%	ACTIVIDADES EJECUTADAS			%	VR SIN EJECUTAR	%
3	KIT CORONA Y SPEED DE LA DIFERENCIAL	KIT	0,00	$ 6.033.333,00	$ 6.033.333,00	$ 1.146.333,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 7.179.666,00	$ 7.179.666,00	1,36%	$ -	0,00%
4	MANO DE OBRA CAMBIO KIT CORONA Y SPEED DE LA DIFERENCIAL	UND	0,00	$ 803.333,00	$ 803.333,00	$ 152.633,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 955.966,00	$ 955.966,00	0,18%	$ -	0,00%
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR UNT ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL	%	TOTAL EJECUTADO	V/UNITARIO	V/PARCIAL	%		%
5	EJE DE ATAQUE	UND	0,00	$ 2.700.000,00	$ 2.700.000,00	$ 513.000,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 3.213.000,00	$ 3.213.000,00	0,61%	$ -	0,00%
6	MANO DE OBRA CAMBIO EJE DE ATAQUE	UND	0,00	$ 168.000,00	$ 168.000,00	$ 31.920,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 199.920,00	$ 199.920,00	0,04%	$ -	0,00%
7	BALINERA EJE DE ATAQUE	UND	0,00	$ 223.333,00	$ 223.333,00	$ 42.433,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 265.766,00	$ 265.766,00	0,05%	$ -	0,00%
8	MANO DE OBRA CAMBIO BALINERA EJE DE ATAQUE	UND	0,00	$ 78.333,00	$ 78.333,00	$ 14.883,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 93.216,00	$ 93.216,00	0,02%	$ -	0,00%
9	RODILLO EJE DE ATAQUE	UND	0,00	$ 180.000,00	$ 180.000,00	$ 34.200,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 214.200,00	$ 214.200,00	0,04%	$ -	0,00%
10	MANO DE OBRA CAMBIO RODILLO EJE DE ATAQUE	UND	0,00	$ 78.333,00	$ 78.333,00	$ 14.883,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 93.216,00	$ 93.216,00	0,02%	$ -	0,00%
11	PIÑON EJE DE ATAQUE	UND	0,00	$ 1.966.667,00	$ 1.966.667,00	$ 373.666,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 2.340.334,00	$ 2.340.334,00	0,44%	$ -	0,00%
12	MANO DE OBRA CAMBIO PIÑON EJE DE ATAQUE	UND	0,00	$ 171.000,00	$ 171.000,00	$ 32.490,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 203.490,00	$ 203.490,00	0,04%	$ -	0,00%
13	SELLO EJE DE ATAQUE	UND	0,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00	$ 22.800,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 142.800,00	$ 142.800,00	0,03%	$ -	0,00%
14	MANO DE OBRA CAMBIO SELLO EJE DE ATAQUE	UND	0,00	$ 61.667,00	$ 61.667,00	$ 11.716,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 73.384,00	$ 73.384,00	0,01%	$ -	0,00%
15	RODILLO SPEED GRANDE	UND	0,00	$ 436.667,00	$ 436.667,00	$ 82.966,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 519.634,00	$ 519.634,00	0,10%	$ -	0,00%
16	MANO DE OBRA CAMBIO RODILLO SPEED GRANDE	UND	0,00	$ 78.333,00	$ 78.333,00	$ 14.883,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 93.216,00	$ 93.216,00	0,02%	$ -	0,00%
17	RODILLO SPEED PEQUEÑO	UND	0,00	$ 256.667,00	$ 256.667,00	$ 48.766,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 305.434,00	$ 305.434,00	0,06%	$ -	0,00%
18	MANO DE OBRA CAMBIO RODILLO SPEED PEQUEÑO	UND	0,00	$ 78.333,00	$ 78.333,00	$ 14.883,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 93.216,00	$ 93.216,00	0,02%	$ -	0,00%
19	EJE SOLAR	UND	0,00	$ 866.667,00	$ 866.667,00	$ 164.666,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 1.031.334,00	$ 1.031.334,00	0,20%	$ -	0,00%
20	MANO DE OBRA CAMBIO EJE SOLAR	UND	0,00	$ 110.667,00	$ 110.667,00	$ 21.026,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 131.694,00	$ 131.694,00	0,02%	$ -	0,00%
21	CATALINA	UND	0,00	$ 2.040.000,00	$ 2.040.000,00	$ 387.600,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 2.427.600,00	$ 2.427.600,00	0,46%	$ -	0,00%
22	MANO DE OBRA CAMBIO CATALINA	UND	0,00	$ 71.667,00	$ 71.667,00	$ 13.616,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 85.284,00	$ 85.284,00	0,02%	$ -	0,00%
23	CRUCETA CARDAN	UND	0,00	$ 866.667,00	$ 3.466.668,00	$ 658.666,92	$ 0,00	0,00%	4,00	$ 1.031.333,75	$ 4.125.335,00	0,78%	$ -	0,00%
24	MANO DE OBRA CAMBIO CRUCETA CARDAN	UND	0,00	$ 146.667,00	$ 146.667,00	$ 27.866,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 174.534,00	$ 174.534,00	0,03%	$ -	0,00%
25	PUNTA DE CARDAN	UND	0,00	$ 483.333,00	$ 483.333,00	$ 91.833,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 575.166,00	$ 575.166,00	0,11%	$ -	0,00%
26	MANO DE OBRA CAMBIO PUNTA DE CARDAN	UND	0,00	$ 186.667,00	$ 186.667,00	$ 35.466,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 222.134,00	$ 222.134,00	0,04%	$ -	0,00%
27	ACOPLE CONECTOR EJE CARDAN	UND	0,00	$ 558.333,00	$ 558.333,00	$ 106.083,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 664.416,00	$ 664.416,00	0,13%	$ -	0,00%
28	MANO DE OBRA CAMBIO ACOPLE CONECTOR EJE CARDAN	UND	0,00	$ 230.000,00	$ 230.000,00	$ 43.700,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 273.700,00	$ 273.700,00	0,05%	$ -	0,00%
29	CRUCETA YOKE	UND	0,00	$ 386.667,00	$ 773.334,00	$ 146.933,46	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 460.133,50	$ 920.267,00	0,17%	$ -	0,00%
30	MANO DE OBRA INSTALACIÓN CRUCETA YOKE	UND	0,00	$ 173.333,00	$ 173.333,00	$ 32.933,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 206.266,00	$ 206.266,00	0,04%	$ -	0,00%
31	KIT SELLOS YOKE	UND	0,00	$ 118.333,00	$ 118.333,00	$ 22.483,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 140.816,00	$ 140.816,00	0,03%	$ -	0,00%
32	MANO DE OBRA INSTALACION KIT SELLOS YOKE	UND	0,00	$ 70.000,00	$ 70.000,00	$ 13.300,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 83.300,00	$ 83.300,00	0,02%	$ -	0,00%
	SISTEMA HIDRÁULICO													
1	RETENEDOR TOMA FUERZA	UND	0,00	$ 415.000,00	$ 415.000,00	$ 78.850,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 493.850,00	$ 493.850,00	0,09%	$ -	0,00%
2	MANO DE OBRA CAMBIO RETENEDOR TOMA FUERZA	UND	0,00	$ 90.000,00	$ 90.000,00	$ 17.100,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 107.100,00	$ 107.100,00	0,02%	$ -	0,00%
3	TENSORES BRAZO HIDRAULICO	UND	0,00	$ 2.238.333,00	$ 4.476.666,00	$ 850.566,54	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 2.663.616,50	$ 5.327.233,00	1,01%	$ -	0,00%
4	MANO DE OBRA CAMBIO TENSORES BRAZO HIDRAULICO	UND	0,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00	$ 22.800,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 142.800,00	$ 142.800,00	0,03%	$ -	0,00%
	SISTEMA DE RUEDAS													
1	RETENEDORES TREN DELANTERO	UND	0,00	$ 193.000,00	$ 386.000,00	$ 73.340,00	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 229.670,00	$ 459.340,00	0,09%	$ -	0,00%
2	MANO DE OBRA CAMBIO RETENEDORES TREN DELANTERO	UND	0,00	$ 90.000,00	$ 90.000,00	$ 17.100,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 107.100,00	$ 107.100,00	0,02%	$ -	0,00%
3	TUERCA CACHO	UND	0,00	$ 443.333,00	$ 443.333,00	$ 84.233,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 527.566,00	$ 527.566,00	0,10%	$ -	0,00%
4	MANO DE OBRA CAMBIO TUERCA CACHO	UND	0,00	$ 126.667,00	$ 126.667,00	$ 24.066,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 150.734,00	$ 150.734,00	0,03%	$ -	0,00%
5	RODILLO PIVOTE	UND	0,00	$ 230.667,00	$ 230.667,00	$ 43.826,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 274.494,00	$ 274.494,00	0,05%	$ -	0,00%
6	MANO DE OBRA CAMBIO RODILLO PIVOTE	UND	0,00	$ 96.667,00	$ 96.667,00	$ 18.366,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 115.034,00	$ 115.034,00	0,02%	$ -	0,00%
7	LLANTAS DE TRACCIÓN 23.1-30 CON NEUMATICO	UND	0,00	$ 8.709.667,00	$ 17.419.334,00	$ 3.309.673,46	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 10.364.503,50	$ 20.729.007,00	3,93%	$ -	0,00%
8	MANO DE OBRA CAMBIO LLANTAS DE TRACCIÓN	UND	0,00	$ 58.333,00	$ 58.333,00	$ 11.083,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 69.416,00	$ 69.416,00	0,01%	$ -	0,00%
9	LLANTAS DIRECCIONALES 14.9-24 CON NEUMATICO	UND	0,00	$ 4.298.667,00	$ 8.597.334,00	$ 1.633.493,46	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 5.115.413,50	$ 10.230.827,00	1,94%	$ -	0,00%
10	MANO DE OBRA CAMBIO LLANTAS DIRECCIONALES	UND	0,00	$ 58.333,00	$ 58.333,00	$ 11.083,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 69.416,00	$ 69.416,00	0,01%	$ -	0,00%
	SISTEMA ELÉCTRICO													
1	BATERIA 30H	UND	0,00	$ 895.333,00	$ 1.790.666,00	$ 340.226,54	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 1.065.447,00	$ 2.130.894,00	0,40%	$ -	0,00%
2	MANO DE OBRA INSTALACION BATERIA 30H	UND	0,00	$ 41.667,00	$ 41.667,00	$ 7.916,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 49.584,00	$ 49.584,00	0,01%	$ -	0,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL
CANTIDADES Y PRESUPUESTO

"FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".

CANTIDADES EJECUTADAS

	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	ACTIVIDADES CONTRATADAS						%	ACTIVIDADES EJECUTADAS			%	VR SIN EJECUTAR	%
	SISTEMA DE DIRECCIÓN													
1	TERMINALES DE DIRECCION	UND	0,00	$ 302.333,00	$ 302.333,00	$ 57.443,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 359.776,00	$ 359.776,00	0,07%	$ -	0,00%
2	MANO DE OBRA INSTALACION TERMINALES DE DIRECCION	UND	0,00	$ 133.333,00	$ 133.333,00	$ 25.333,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 158.666,00	$ 158.666,00	0,03%	$ -	0,00%
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**VR UNT ANTES DE IVA**	**VALOR TOTAL ANTES DE IVA**	**IVA TOTAL**	**VALOR TOTAL**	**%**	**TOTAL EJECUTADO**	**VAUNITARIO**	**V/PARCIAL**	**%**		**%**
	MECANISMO INSTALACIÓN ACCESORIOS													
1	BARRA TERCER PUNTO	UND	0,00	$ 2.303.333,00	$ 2.303.333,00	$ 437.633,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 2.740.966,00	$ 2.740.966,00	0,52%	$ -	0,00%
2	MANO DE OBRA CAMBIO BARRA DEL TERCER PUNTO	UND	0,00	$ 126.667,00	$ 126.667,00	$ 24.066,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 150.734,00	$ 150.734,00	0,03%	$ -	0,00%
	IMPLEMENTOS													
	RASTRA DE 20 DISCOS													
1	CHUMACERA DE FRICCIÓN	UND	0,00	$ 250.000,00	$ 750.000,00	$ 142.500,00	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 297.500,00	$ 892.500,00	0,17%	$ -	0,00%
2	MANO DE OBRA INSTALACIÓN CHUMACERA DE FRICCIÓN	UND	0,00	$ 96.667,00	$ 290.001,00	$ 55.100,19	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 115.033,67	$ 345.101,00	0,07%	$ -	0,00%
3	DISCO PARA RASTRA DE 24" DE DIÁMETRO, 6 MM DE ESPESOR, BORDE DENTADO Y AGUJERO CUADRADO DE 1 -1/8"	UND	0,00	$ 350.833,00	$ 1.754.165,00	$ 333.291,35	$ 0,00	0,00%	5,00	$ 417.491,20	$ 2.087.456,00	0,40%	$ -	0,00%
4	MANO DE OBRA INSTALACION DISCO PARA RASTRA DE 24" DE DIÁMETRO, 6 MM DE ESPESOR, BORDE DENTADO Y AGUJERO CUADRADO DE v1 -1/8"	UND	0,00	$ 20.667,00	$ 103.335,00	$ 19.633,65	$ 0,00	0,00%	5,00	$ 24.593,60	$ 122.969,00	0,02%	$ -	0,00%
	RASTRA DE 22 DISCOS													
1	CHUMACERA DE FRICCIÓN	UND	0,00	$ 323.333,00	$ 969.999,00	$ 184.299,81	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 384.766,33	$ 1.154.299,00	0,22%	$ -	0,00%
2	MANO DE OBRA INSTALACIÓN CHUMACERA DE FRICCIÓN	UND	0,00	$ 96.667,00	$ 96.667,00	$ 18.366,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 115.034,00	$ 115.034,00	0,02%	$ -	0,00%
3	DISCO PARA RASTRA DE 22" DE DIÁMETRO, 6 MM DE ESPESOR, BORDE DENTADO Y AGUJERO CUADRADO DE 1 -1/8"	UND	0,00	$ 210.000,00	$ 1.050.000,00	$ 199.500,00	$ 0,00	0,00%	5,00	$ 249.900,00	$ 1.249.500,00	0,24%	$ -	0,00%
4	MANO DE OBRA INSTALACION DISCO PARA RASTRA DE 22" DE DIÁMETRO, 6 MM DE ESPESOR, BORDE DENTADO Y AGUJERO CUADRADO DE 1 -1/8"	UND	0,00	$ 20.667,00	$ 20.667,00	$ 3.926,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 24.594,00	$ 24.594,00	0,00%	$ -	0,00%
	VALOR DEL COSTO TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA										$ 232.630.920,00	44,07%	$ -	0,00%
		TOTAL COSTO DIRECTO					$ 527.917.609,00	100%	**TOTAL COSTO DIRECTO**		**$ 345.346.061,00**	**65,42%**	$ 182.571.548,00	34,58%

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTIVIDAD 1: ENTREGA DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS

Nota: Revisar Anexos: Acta 001 - ACTA DE ENTREGA DEL BANCO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS ENTRE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL Y EL CONTRATISTA INGENIERIA SUMINISTROS & MANTENIMIENTO ISMANT S.A.S con fecha del 18 de Julio del 2025.

Se formaliza la entrega del Banco de Maquinaria Agrícola e implementos por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiental del Municipio de Aguazul al contratista Ingeniería Suministros & Mantenimiento ISMANT S.A.S., en el marco del Contrato de Prestación de Servicios No. 0613 de 2025, cuyo objeto es "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA PREPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL", mediante un acta de entrega, en la que incluye el Listado de Equipos e Implementos de propiedad del municipio de Aguazul con el fin iniciar con el desarrollo de las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo a que haya lugar descritas en el informe técnico llamado Diagnostico del Banco de Maquinaria del Municipio de Aguazul.

REGISTO FOTOGRÁFICO - ENTREGADA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA







Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTIVIDAD 2: REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TODO COSTO DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL

La interventoría mediante oficio de fecha 21 de julio de 2025, solicitó la realización de un comité técnico con el fin de sustentar los cambios significativos identificados y obtener su debida aprobación. Esta solicitud se efectuó en atención a las necesidades y requerimientos derivados del informe de desarme de los tractores presentado por el contratista, garantizando así la correcta evaluación técnica y la toma de decisiones alineadas con los objetivos del contrato.

Se aprobaron los repuestos y cambios significativos mediante Acta de Comité 003, del día 22 de julio de 2025.

Una vez revisados y verificados los elementos, constatando que se encontraban debidamente sellados, rotulados, sin alteración en sus empaques y en cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas, la interventoría procedió a solicitar el ingreso al Almacén Municipal.

Adicionalmente, se emitió el correspondiente recibo de satisfacción por parte de la interventoría, dejando constancia de la conformidad con el estado y las condiciones de los bienes recibidos.

N°	CONCEPTO	DIRIGIDO A:	FECHA
1	SOLICITUD DE COMITÉ TECNICO	SDEA	21-JUL-2025
2	INFORME DIAGNÓSTICO DE ESTADO ACTUAL DE MAQUINARIA	INTERVENTORIA	21-JUL-2025
3	ACTA DE COMITÉ APROBACIÓN		22-JUL-2025
4	ACTA DE RECIBO/ENTREGA Y SALIDA DE BIENES	ALMACEN MUNICIPAL	04–AGO-2025

El objetivo de este servicio es asegurar que los tractores estén óptimas condiciones de funcionamiento, minimizando los tiempos de inactividad y maximizando su productividad en el desarrollo de las actividades agrícolas que se realizaran.

Nota: Una vez se realizan el respectivo mantenimiento correctivo y los mantenimientos preventivos, la interventoría solicitara la entrega de los inservibles (reparaciones correctivas que están orientadas a sustituir por repuestos nuevos, aquello que cumplieron su ciclo y se tornan inservibles) al Almacén Municipal.

Posterior a esta actividad la interventoría se revisó se movilizarán las máquinas al taller, procediendo con el mantenimiento correctivo y preventivo inicial para cada uno de los cinco (5) tractores y verificando que cada procedimiento que se realizara se llevara a cabo siguiendo especificaciones técnicas de instalación y utilizando insumos que cumplieran con la calidad

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

mínima contenida en fichas técnicas para cada producto según fuese la marca del parque automotor.

INFORMACIÓN TALLER:

Ubicación del taller: Carrera 16 N 12-54 Barrio el centro del municipio de Aguazul.
Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 7:00 Am a 5:00 pm.
Sábados de 7:00 Am a 2:00 pm.
Responsable Operativo: Sr EDGAR ROJAS RINCÓN propietario del taller.
Teléfono: 3238055203.

ACTIVIDAD 2.1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

Para el siguiente ítem la interventoría presenta las actividades relacionadas al mantenimiento correctivo que se realizó a la maquinaria, según los procesos que se llevaron a cabo en el taller de propiedad del contratista, a excepción de las actividades del lavado, para lo cual la interventoría revisó que fueran llevadas a centros especializados que cuentan con las instalaciones necesarias y todos los requerimientos exigidos para dicha operación.

Registro fotográfico de la actividad:



REGISTRO FOTOGRÁFICO MANTENIMMIENTO CORRECTIVO

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTIVIDAD 2.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO INICIAL:

La Interventoría, una vez verificado el correcto ensamble de los repuestos y finalizado el mantenimiento correctivo, procedió a supervisar la ejecución del mantenimiento preventivo inicial requerida para garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos.

Una vez verificados todos los parámetros técnicos y mecánicos, la Interventoría autorizo la puesta en operación de los tractores, asegurando que estos cumplían con las condiciones necesarias para iniciar las labores de preparación y mecanización de suelos en las diferentes unidades productivas.

ACTIVIDAD 3: INSCRIPCIÓN DE USUARIOS

La Interventoría recibió de la secretaria de Desarrollo Económico Y Ambiental, quien inicialmente realizó entrega de sesenta y cinco (65) solicitudes de usuarios que se encuentra requiriendo el servicio de mecanización de terrenos, dichas solicitudes fueron efectuadas por pequeños y medianos productores de distintas veredas del municipio de Aguazul, los solicitantes presentaron la documentación requerida para proseguir con el debido proceso.

Todos los usuarios se ingresaron a una matriz según el orden de radicación de los documentos, posteriormente, se inició con la elaboración de la programación de servicio, esta se realizó respetando el orden de radicado para garantizar la transparencia del servicio de todas las solicitudes allegadas que cumplieran con los requisitos.

Fotocopia de la Cedula
Tenencia del Predio
Registro del cultivo y caracterización del predio.

Por otra parte, la interventoría acompañó al equipo profesional y técnico, realizando visitas a los predios de los usuarios que realizaron solicitud con el fin de constatar la necesidad expuesta en los requerimientos y que cada uno de los predios seas idóneos y cuenten con las condiciones para la mecanización de los terrenos, en estas visitas se verificó que el área a intervención no presentara ni generara impactos ambientales severos o que ésta fuese un área de reserva o hiciera parte de ecosistemas frágiles, comprobándose que los terrenos no presentaran zonas que pudieran ser afectados.

NOTA: Se anexa Actas se seguimiento por parte de la interventoría a los procesos de mecanización realizados durante el periodo de septiembre.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTIVIDAD 4: MOVILIZACIÓN DE TRACTORES E IMPLEMENTOS DONDE DESEMPEÑARON LAS ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS.

La interventoría verificó y solicitó que una vez consolidada la matriz de usuarios, se entregara por parte del contratista el cronograma de actividades para así llevar control en tiempo de los procesos a desarrollarse, procediéndose así a la movilización de los equipos a cada una de las veredas y predios correspondientes donde se iniciaron las actividades de preparación y mecanización de terrenos, la interventoría verificó que el traslado de los equipos y maquinaria agrícola se efectuara por el personal idóneo para tales fines.

La interventoría verificó el cumplimiento a lo establecido en el decreto **N° 348 de 2015** Por El Cual Se Reglamenta **El Servicio Público De Transporte Terrestre Automotor Especial.**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO
Transporte de la maquinaria a las zonas asignadas y su retorno en el momento de terminar el servicio. • Cinco (5) servicios para llevarlos al sitio donde se realizarán los mantenimientos correctivos y preventivos. • Cinco (5) servicios para llevarlos al lugar donde desempeñarán las actividades de preparación y adecuación de tierras. • Cinco (5) servicios para traslado de maquinaria e implementos adicionales solicitados por los productores o maquinaria que requieren alguna reparación que no se pueda realizar en campo. • Cinco (5) servicios para llevarlos al lugar donde se realizará el mantenimiento preventivo a las 250 horas. • Cinco (5) servicios para llevarlos al lugar donde continuaran desempeñando las actividades de preparacion y adecuación de tierras, luego de realizar los mantenimientos preventivos 250 horas. • Cinco (5) servicios para llevarlos al lugar donde se realizará el mantenimiento preventivo a las 500 horas • Cinco (5) servicios para llevarlos al sitio donde el supervisor lo indique para el recibo del inventario del Banco Maquinaria.	Fletes	35	10

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

Cinco (5) servicios para llevarlos al sitio donde se realizaron los mantenimientos correctivos y preventivo inicial







Cinco (5) servicios para llevarlos al lugar donde desempeñaran las actividades de preparación y adecuación de tierras, luego de realizar el mantenimiento preventivo inicial y correctivo.







Nota: Se anexan soportes de pagos de los fletes.

Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTIVIDAD 5: ADECUACIÓN Y PREPARACIÓN DE TERRENOS

La interventoría verificó que el contratista adelantara las actividades cumpliendo con los profesionales y técnicos idóneos para el desarrollo de dichos trabajos, así mismo se verificó que cumplieran con la experiencia necesaria de acuerdo a lo contratado, al igual que los operadores que hacen parte del personal del contratista para la operación de los 5 tractores, que se encuentren debidamente certificados para cumplir con las labores de mecanización de terrenos, corroborando la disponibilidad 100 %, con el fin de dar cumplimiento al objeto del proceso contractual, así como la verificación de entrega de dotación al personal, con el fin de un buen desarrollo de las labores de campo.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE SEGUIMIENTO DE PROFESIONALES EN CAMPO









Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

INFORMACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA ACTIVIDAD

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	UND	CANT	PROFESIONAL Y/O TECNICO	TIEMPO CONTRATACIÓN	NOVEDAD
1. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO						
1.1	UN INGENIERO AGRÓNOMO Y/O AGRÍCOLA, Y/O ÁREA AFINES, CON TÍTULO PROFESIONAL CON EXPERIENCIA GENERAL DE 2 AÑOS DE LOS CUALES DEBE DEMOSTRAR UN (1) AÑO DE EXPERIENCIA EN ASISTENCIA TÉCNICA.	Mes	1	**ERIKA CARMENZA RAMOS GUARNIZO** Ing. Agrónoma	**Fecha Inicio:** 27 de Julio de 2025 **Fecha Terminación:** 26 de diciembre del 2025	PRESENTADO Y APROBADO EN LA PROPUESTA PARA LA ACTIVIDAD 1.1.
1.2	TÉCNICOS EN ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA Y /O ÁREAS AFINES, CON TÍTULO DE FORMACIÓN TÉCNICA EN EL ÁREA REQUERIDA Y EXPERIENCIA RELACIONADA SUPERIOR A 4 AÑOS.	Mes	2	**MARIA JOHANNA CARVAJAL PEREZ** **HERBERT ORLANDO RAMIREZ SANCHEZ**	**Fecha Inicio:** 27 de Julio de 2025 **Fecha Terminación:** 26 de diciembre del 2025	PRESENTADOS Y APROBADO POR LA INTERVENTORIA
2. PERSONAL OPERATIVO						
2,1	OPERARIOS DE TRACTOR (5) CERTIFICADOS	Mes	3	**-OMAR RODRIGUEZ -MANUEL VARGAS - CARLOS SALAMANCA**	**Fecha Inicio:** 27 de Julio de 2025 **Fecha Terminación:** 26 de diciembre del 2025	PRESENTADOS Y APROBADO POR LA INTERVENTORIA
2,1	OPERARIOS DE TRACTOR (5) CERTIFICADOS	Mes	2	**- CARLOS MUÑOZ - OSCAR PARRA**	**Fecha Inicio:** 01 de septiembre de 2025 **Fecha Terminación:** 26 de diciembre del 2025	PRESENTADOS Y APROBADO POR LA INTERVENTORIA

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

INFORMACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO POR EL CONTRATISTA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INFORMACION DEL CONTRATO	TIEMPO CONTRATADO
1	**ERIKA CARMENZA RAMOS GUARNIZO** C.C. 40.043.393	**PROFESIONAL**	**Fecha Inicio:** 27 de Julio de 2025 **Fecha Terminación:** 26 de diciembre del 2025	Cinco (05) Meses y diez (10) días
2	**MARIA JOHANNA CARVAJAL PEREZ** C.C. 40.219.171	**TÉCNICO**	**Fecha Inicio:** 27 de Julio de 2025 **Fecha Terminación:** 26 de diciembre del 2025	Cinco (05) Meses y diez (10) días
3	**HERBERT ORLANDO RAMIREZ SANCHEZ** C.C. 74754136	**TÉCNICO**	**Fecha Inicio:** 27 de Julio de 2025 **Fecha Terminación:** 26 de diciembre del 2025	Cinco (05) Meses y diez (10) días
4	**OMAR ALBERTO RODRIGUEZ CUBIDES** C.C. 1.116.550.610	**OPERADOR**	**Fecha Inicio:** 27 de Julio de 2025 **Fecha Terminación:** 26 de diciembre del 2025	Cinco (05) Meses y diez (10) días
5	**MANUEL ALEXANDER VARGAS VELA** C.C. 74.754.631	**OPERADOR**	**Fecha Inicio:** 27 de Julio de 2025 **Fecha Terminación:** 26 de diciembre del 2025	Cinco (05) Meses y diez (10) días
6	**CARLOS REINEL SALAMANCA DIAZ** C.C. 74.795.519	**OPERADOR**	**Fecha Inicio:** 27 de Julio de 2025 **Fecha Terminación:** 26 de diciembre del 2025	Cinco (05) Meses y diez (10) días
A CONTINUACIÓN, PERSONAL QUE NO CONTINNUA LABORANDO				
7	**CARLOS JULIO CUIDA GARCIA** C.C. 1.116.549.711	**OPERADOR**	**Fecha Inicio:** 27 de Julio de 2025 **Fecha Terminación:** 30 de agosto del 2025	Un (01) Meses y (05) días
8	**GERSON ANDREY SALCEDO CRUZ** C.C. 1.006.442.575	**OPERADOR**	**Fecha Inicio:** 27 de Julio de 2025 **Fecha Terminación:** 30 de agosto del 2025	Un (01) Meses y (05) días

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

Del personal propuesto y descrito en la tabla anterior se presentaron novedades a saber:

Para los operadores **CARLOS JULIO CUIDA GARCIA y GERSON ANDREY SALCEDO CRUZ,** se presentan copias de carta de renuncia, actas de liquidación del contrato y paz y salvo teniendo en cuenta que presentaron renuncia al proyecto.

✓ CAMBIO DE HOJA DE VIDA

Durante la ejecución del proyecto se presentaron cambios de hoja de vida de dos operadores. El ejecutor presentó a la interventoría la solicitud de cambio de la Hojas de Vida, las cuales fueron evaluadas y viabilizadas, corroborando la experiencia para el cargo que aplican, se presentan el nuevo personal a continuación:

- **PERSONAL OPERARIO NUEVO IGRESADO**

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INFORMACION DEL CONTRATO	TIEMPO CONTRATADO
6	**CARLOS JULIO MUÑOS VEGA** C.C. 74.752.408	**OPERADOR**	**Fecha Inicio:** 01 de septiembre de 2025 **Fecha Terminación:** 26 de diciembre del 2025	Tres (03) Meses y veinte seis (26) días
7	**OSCAR JULIAN PARRA CACERES** C.C. 1.118.552.849	**OPERADOR**	**Fecha Inicio:** 01 de septiembre de 2025 **Fecha Terminación:** 26 de diciembre del 2025	Tres (03) Meses y veinte seis (26) días

NOTA: Revisar Anexos adjuntos en correspondencia recibida, en la cual se encuentran anexados los soportes de renuncias, paz y salvos y demás soportes entregados, así como hojas de vida de los nuevos operarios aprobados.

9 SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO

En el marco de ejecución del contrato de prestación de servicios No. 613-2025, se realizó el seguimiento por parte de la interventoría a las actividades iniciando con el mantenimiento correctivo y preventivo de los tractores, para luego, sobre la fecha del 27 de julio se inició con la preparación y mecanización de tierras y adecuación final de las mismas, actividades cronológicamente relacionadas a continuación:

Tabla No. 1: Actividades a ejecutar en el contrato 0613 del 2025

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

No. ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	ENTREGA DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS
2	REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TODO COSTO DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL ADSCRITO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL
2.1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
2.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INICIAL
3	INSCRIPCION DE USUARIOS
4	MOVILIZACION DE TRACTORES E IMPLEMENTOS DONDE DESEMPEÑARAN LAS ACTIVIDADES DE PREPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS
5	ADECUACION Y PREPARACION DE TERRENOS
6	MOVILIZACION DE TRACTORES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 – 500 HORAS

DATOS ESTADISTICOS

DIAGRAMA DE EJECUCION CONTRATO 0613 DE 2025		
PERIODO DE OPERACIÓN	**N° USUARIOS**	**HA MECANIZADAS**
JULIO	10	44
AGOSTO	55	196.5
SEPTIEMBRE	51	230.5
TOTAL, USUARIOS ATENDIDOS	116	471

Usuarios mecanizados por periodo reportado

A continuación, se adjunta matriz de mecanización de predios con días y horas trabajadas.

Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

OBJETO: "REALIZAR FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TERRENOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA EN LOS PREDIOS RURALES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE"

ITEM	N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA / NIT	VEREDA	NOMBRE DEL PREDIO	CELULAR	SOPORTE DOCUMENTAL - UNIDADES PRODUCTIVAS A MECANIZAR							N° HECTAREAS MECANIZADAS	Horas Aprox. Laboradas	REGISTRO FOTOGRAFICO		
							CULTIVO A SEMBRAR	GPS	FECHA DE MECANIZACION		SOLICITUD	CEDULA DE CIUDADANIA	DOCUEMENTO - TENENCIA			ANTES	DURANTE	DESPUES
								COORDENADAS	INICIO	FINALIZÓ			TIPO					
1	66	GLORIA CECILIA DIAZ DE LARA	46353339	SAN JOSE DEL BUBUY	SANTA CECILIA	3108066411	PASTO	N 5,033921 - W 72,261479	1/09/2025	2/09/2025	SI	SI	SI	5	16			
2	67	MARIA ELIZABETH SANCHEZ GARCIA	24485601	LA GRACIELA	SANTA ISABEL	3132656153	PASTO	N 4.505684 - W 72.360894	1/09/2025	2/09/2025	SI	SI	SI	5	16			
3	78	MARIA MISAELINA CAMERO CONTRERAS	24227726	ISLA TURBAYISTA	CAMERUN	3125697728	PATILLA, MAIZ Y PLATANO	N 5,012346 - W 72,401056	1/09/2025	2/09/2025	SI	SI	SI	4	14			
4	69	HUMBERTO ALEXANDER BOHORQUEZ HERNANDEZ	96191921	LA ESMERALDA	EL COCOTERO	3132937352	CACAO	N 5.084245 - W 72.454967	1/09/2025	2/09/2025	SI	SI	SI	5	16			
5	70	MARIA AUDELIS AVELLA CRUZ	46377915	EL BUBUY	LOS MALAVARES	304846806	PASTO	N 4.598364 - W 72.231546	1/09/2025	2/09/2025	SI	SI	SI	5	16			
6	71	DANIEL FELIPE CHAPARRO BERNAL	1118547966	EL BUBUY	LOS MALAVARES	3132884704	PASTO	N 5,033854 - W 72.261382	4/09/2025	5/09/2025	SI	SI	SI	5	16			
7	72	JHON FREDY HIDALGO SANABRIA	1118547998	EL BUBUY	VILLA FLOR	3148433967	MAIZ	N 5,023654 - W 72.262591	4/09/2025	5/09/2025	SI	SI	SI	5	16			
8	73	OLIVERIO LEMUS RODRIGUEZ	9533542	BELLAVISTA	LA CONCEPCION	3103348485	PAN COGER	N 4.600266 - W 72.193027	4/09/2025	5/09/2025	SI	SI	SI	4	14			
9	74	REINIER PEREZ CRUZ	74750630	EL SALITRE	AGUA BLANCA	3115553381	PASTO	N 5,102946 - W 72,273512	4/09/2025	5/09/2025	SI	SI	SI	5	16			
10	75	KATHLEEN ROJAS CRUZ	1118547801	PALOSOLO	VIDA TRANQUILA	3105694447	MAÍZ	N 4,6045262 - W 72,214567	4/09/2025	5/09/2025	SI	SI	SI	5	16			
11	76	LUZ MYRIAM GONZALEZ AGUIRRE	41723629	PALOSOLO	JAMAICA	3124521255	MAÍZ	N 5,022456 - W 72,245684	8/09/2025	9/09/2025	SI	SI	SI	5	16			

OBJETO: "REALIZAR FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TERRENOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA EN LOS PREDIOS RURALES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE"

ITEM	Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA / NIT	VEREDA	NOMBRE DEL PREDIO	CELULAR	SOPORTE DOCUMENTAL - UNIDADES PRODUCTIVAS A MECANIZAR						Nº HECTAREAS MECANIZADAS	Horas Aprox. Laboradas	REGISTRO FOTOGRAFICO		
							CULTIVO A SEMBRAR	GPS	FECHA DE MECANIZACION		SOLICITUD	CEDULA DE CIUDADANIA	DOCUEMENTO - TENENCIA		ANTES	DURANTE	DESPUES
								COORDENADAS	INICIO	FINALIZÓ			TIPO				
12	77	RUBEN RUBIANO MORALES	7230291	GUADUALES	SINALOA	3213986239	PRADERAS	N 5,134243 - W 72,503998	8/09/2025	9/09/2025	SI	SI	SI	5	16			
13	78	ALBEIRO GAVIDIA PABON	1116548598	SALITRICO	BUENOS AIRES	3142061028	MAÍZ	N 5,033974 - W 72,261436	8/09/2025	9/09/2025	SI	SI	SI	5	16			
14	79	ALEXANDRA GUERRERO OCAMPO	40327044	SAN RAFAEL	LA LIBERTAD	3204251054	PRADERAS	N 5,020354 - W 72,294437	8/09/2025	9/09/2025	SI	SI	SI	5	16			
15	80	MARIA CECILIA COY DE ROMERO	24114790	AGUALINDA	VENDAVAL	3106258195	PASTO	N 4,482513 - W 72,232541	8/09/2025	9/09/2025	SI	SI	SI	5	16			
16	81	ARIEL ANTONIO CASTELLANOS TORRES	1118539012	RIO CHIQUITO	LAS DELICIAS	3219579279	PASTO	N 5,002348 - W 72,401299	10/09/2025	11/09/2025	SI	SI	SI	5	16			
17	82	JOSE MAURICIO CRUZ SANDOVAL	1006441731	PALOSOLO	LOS MALABARES	3123118878	PLATANO	N4.402368 - W 72.301971	10/09/2025	11/09/2025	SI	SI	SI	5	16			
18	83	YEFER LEONARDO IZQUIERDO LEGUIZAMON	1116547721	EL BUBUY	HATO NUEVO	3012617563	MAIZ	N 5,002348 - W 72,401301	10/09/2025	11/09/2025	SI	SI	SI	5	16			
19	84	MARCO DANIEL OSORIO DIAZ	9656922	PARAJE DEL CENTRO	SANTA MARTHA	3125921373	PASTO	N 5,135467 - W 72,283414	10/09/2025	11/09/2025	SI	SI	SI	5	16			
20	85	LIDA MABEL DIAZ RODRIGUEZ	24228842	RIO CHIQUITO	LOS ACEITES	3105711768	PRADERAS	N 5,103367 - W 72,552816	10/09/2025	11/09/2025	SI	SI	SI	5	16			
21	86	NELSY ESPERANZA SANABRIA PEREZ	24228415	TESORO BUBUY	SAN LUIS	3102166546	PRADERAS	N 5,062645 - W 72,231397	14/09/2025	15/09/2025	SI	SI	SI	5	16			
22	87	JOSE IGNACIO ROMERO RUIZ	4295039	AGUALINDA	VENDAVAL	3204992768	PASTO	N 4,492142 - W 72,232378	14/09/2025	15/09/2025	SI	SI	SI	5	16			

OBJETO: "REALIZAR FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TERRENOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA EN LOS PREDIOS RURALES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE"

ITEM	Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA / NIT	VEREDA	NOMBRE DEL PREDIO	CELULAR	SOPORTE DOCUMENTAL - UNIDADES PRODUCTIVAS A MECANIZAR							Nº HECTAREAS MECANIZADAS	Horas Aprox. Laboradas	REGISTRO FOTOGRAFICO		
							CULTIVO A SEMBRAR	GPS	FECHA DE MECANIZACION		SOLICITUD	CEDULA DE CIUDADANIA	DOCUEMENTO - TENENCIA			ANTES	DURANTE	DESPUES
								COORDENADAS	INICIO	FINALIZÓ			TIPO					
23	88	JUAN CARLOS SANTOS FUENTES	74856564	GUIMARO	EL DIAMANTE	3103008451	PALMA	N 5,107764 - W 72,251526	14/09/2025	15/09/2025	SI	SI	SI	5	16			
24	89	GUILLERMO NOSSA MORENO	17128388	SAN RAFAEL	EL CONSUELO	3144626322	PASTO	N 5,042565 - W 72,265499	14/09/2025	15/09/2025	SI	SI	SI	5	16			
25	90	JOSE MIGUEL BARRERA CONTRERAS	9659287	GUADUALES	EL POTRILLO	3134234042	YUCA Y MAIZ	N 5,084659 - W 72,315265	14/09/2025	15/09/2025	SI	SI	SI	4	16			
26	91	DIEGO CAMILO NOSSA BETANCOURT	1020720912	SAN RAFAEL	SAN ANTONIO	3102110207	PASTO	N 5,102436 - W 72,225641	17/09/2025	18/09/2025	SI	SI	SI	5	16			
27	92	ADILIA DORELY CADENA BOHORQUEZ	23467182	PALOSOLO	LA ALCANCIA	3174148220	PASTO Y MAIZ	N 4,412751 - W 72,293541	17/09/2025	18/09/2025	SI	SI	SI	5	16			
28	93	ARTURO CHAPARRO CRISTANCHO	74752180	LA ESMERALDA	PALMA SECA	3124489448	PRADERAS	N 5,012548 - W 72,212456	17/09/2025	18/09/2025	SI	SI	SI	5	16			
29	94	MARTHA DIAZ RODRIGUEZ	24228677	RIO CHIQUITO	LOS ACEITES	3112303767	PRADERAS	N 5,103886- W 72,550029	17/09/2025	18/09/2025	SI	SI	SI	5	16			
30	95	MARIA EUDALIA IZQUIERDO PULIDO	33645791	AGUALINDA	MUNDO NUEVO	3118111888	PRADERAS	N 5,002348 - W 72,401313	17/09/2025	18/09/2025	SI	SI	SI	5	16			
31	96	LIDA PARRA IBAÑEZ	24227995	SEVILLA	ALTAMIRA	3205256314	PASTO	N 5,002359 - W 72,265489	21/09/2025	22/09/2025	SI	SI	SI	5	16			
32	97	JUAN CARLOS SUAREZ PORRES	80158189	PALOSOLO	MATA PALOS	3134207435	PASTO	N 4,684592 - W 72,318619	21/09/2025	22/09/2025	SI	SI	SI	5	16			
33	98	SANDRA YANETH ORJUELA QUEMBA	46374681	ISLA TURBAYISTA	SANTA LUCIA	3142447311	PASTO	N 5,025658 - W 72,400124	21/09/2025	22/09/2025	SI	SI	SI	5	16			

OBJETO: "REALIZAR FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TERRENOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA EN LOS PREDIOS RURALES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE"

ITEM	N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA / NIT	VEREDA	NOMBRE DEL PREDIO	CELULAR	SOPORTE DOCUMENTAL - UNIDADES PRODUCTIVAS A MECANIZAR							N° HECTAREAS MECANIZADAS	Horas Aprox. Laboradas	REGISTRO FOTOGRAFICO		
							CULTIVO A SEMBRAR	GPS	FECHA DE MECANIZACION		SOLICITUD	CEDULA DE CIUDADANIA	DOCUEMENTO - TENENCIA			ANTES	DURANTE	DESPUES
								COORDENADAS	INICIO	FINALIZÓ			TIPO					
34	99	JOSE ISRAEL CASTIBLANCO INFANTE	74754611	LA ESRERANZA	VILLA ESPERANZA	3125424104	PIÑA	N 5,112544 - W 72,272564	21/09/2025	22/09/2025	SI	SI	SI	4	14			
35	100	JORGE ALIRIO DIAZ RODRIGUEZ	74754265	RIO CHIQUITO	LAS DELICIAS	3003666668	MAÍZ	N 5,012459 - W 72,226584	21/09/2025	22/09/2025	SI	SI	SI	5	16			
36	101	DELFIN RAFAEL MARTINEZ ALARCON	1003124040	CHARAMENA	RANCHO LAURA DANIELA	3204688632	PASTO	N 5,021598 - W 72,503548	23/09/2025	24/09/2025	SI	SI	SI	5	16			
37	102	SEGUNDO PARMENIO SILVA	4078897	BELLAVISTA	LA ROSITA	3143341045	PASTO	N 4,965482 - W 72,235846	23/09/2025	24/09/2025	SI	SI	SI	5	16			
38	103	CESAR ALONSO GORDILLO LOPEZ	74325046	SAN RAFAEL	MATARRATON	3123877673	PASTO	N 5,004972 - W 72,213564	23/09/2025	24/09/2025	SI	SI	SI	5	16			
39	104	OMAR GUILLERMO MERIÑO	77156447	RIO CHIQUITO	LA COTIZA	3135280073	MAÍZ	N 5,105272 - W 72,525277	23/09/2025	24/09/2025	SI	SI	SI	4	14			
40	105	HECTOR MANUEL ARIAS VARGAS	74751362	BELLAVISTA	CAMAGUAY	3103199325	PRADERAS	N 4,635123 - W 72,194501	23/09/2025	24/09/2025	SI	SI	SI	5	16			
41	106	TOMAS LUQUE HERNANDEZ	3231725	LA ESMERALDA	LA PRIMAVERA	3154430056	MAIZ	N 5,049135 - W 72,239782	26/09/2025	27/09/2025	SI	SI	SI	5	16			
42	107	REGULO HUMBERTO ROA QUIROGA	4295398	SAN JOSE DEL BUBUY	MONTES DE MARÍA	3133908879	VARIOS	N 5,023684 - W 72,225645	26/09/2025	27/09/2025	SI	SI	SI	5	15			
43	108	LUZ MARY CUBIDES GALINDO	24227431	LA TURÚA	SANTA ROSA	3212164226	PASTO	N 5,060461 - W 72,363502	26/09/2025	27/09/2025	SI	SI	SI	5	16			
44	109	EDGAR PEDRAZA TOBASIA	74754012	LA GRACIELA	LA ILUSION	3212603237	PASTO	N 4,505684 - W 72,360694	26/09/2025	27/09/2025	SI	SI	SI	5	16			

OBJETO: "REALIZAR FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TERRENOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA EN LOS PREDIOS RURALES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE"

ITEM	N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA / NIT	VEREDA	NOMBRE DEL PREDIO	CELULAR	SOPORTE DOCUMENTAL - UNIDADES PRODUCTIVAS A MECANIZAR							N° HECTAREAS MECANIZADAS	Horas Aprox. Laboradas	REGISTRO FOTOGRAFICO		
							CULTIVO A SEMBRAR	GPS	FECHA DE MECANIZACION		SOLICITUD	CEDULA DE CIUDADANIA	DOCUEMENTO - TENENCIA			ANTES	DURANTE	DESPUES
								COORDENADAS	INICIO	FINALIZÓ			TIPO					
45	110	DUMAR SANABRIA PERILLA	74751820	LA ESMERALDA	LA PRIMAVERA	3212007725	MAIZ	N 5,071654 - W 72,259245	26/09/2025	27/09/2025	SI	SI	SI	5	16			
46	111	JUAN CARLOS FUQUEN FONSECA	4046910	RIO CHIQUITO		3144505241	PASTO	N 5,110245 - W 72,495662	28/09/2025	29/09/2025	SI	SI	SI	5	16			
47	112	JUAN YESID PULIDO ULLOA	9529828	LA ESMERALDA	LAS DELICIAS LOTE 4	3203069986	MAIZ	N 5,083584 - W 72,340412	28/09/2025	29/09/2025	SI	SI	SI	1	4			
48	113	JOSE NEFTALI CAMARGO AVELLA	7214570	RINCON DEL BUBUY	SAN RAFAEL II	3105589047	MAIZ	N 5,045091 - W 72,223643	28/09/2025	29/09/2025	SI	SI	SI	1,5	6			
49	114	LILIA CRUZ DE MOLANO	24225928	LA TURUA	LA CITA	3115307361	PASTO	N 5,021835 - W 72,361049	29/09/2025	29/09/2025	SI	SI	SI	0,5	4			
50	115	BARTOLOME MOLANO CRUZ	7475124	LA TURUA	MANANTIAL	3108735951	PASTO	N 5,035618 - W 72,384562	29/09/2025	29/09/2025	SI	SI	SI	0,5	16			
51	116	JORGE ELIECER AVENDAÑO MENJURE	74750873	LA ESMERALDA	CANTARRANA	3183899574	PASTO	N 5,065795 - W 72,244351	29/09/2025	29/09/2025	SI	SI	SI	2	8			
							AREA TOTAL MECANIZADA SEPTIEMBRE DE 2025							230,5	768			

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

6. SEGUIMIENTO POR PARTE DE INTERVENRORIA A LAS ACTIVIDADES DE MECANIZACIÓN DE TIERRAS

Durante el periodo del presente informe comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2025, se realizaron las siguientes labores por parte de la interventoría como seguimiento a la ejecución de las actividades del contrato 613-2025, en el cual se han adelantado dentro de sus trabajos, **51 procesos** de mecanización para los siguientes beneficiarios del municipio:

1.

USUARIO: GLORIA CECILIA DIAZ DE LARA	**Fecha:** 01/09/2025 – 02/09/2025
Vereda: San Jose del Bubuy - **Predio:** Santa Cecilia	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto - 5 Ha	**Coordenadas:** N 5,033921 - W 72,261479
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	



Antes



Durante



Después

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora GLORIA CECILIA DIAZ DE LARA, ubicado en el predio Santa Cecilia en la vereda San José del Bubuy del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización es realizada del 01/09/2025 – 02/09/2025, culminando labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

2.

USUARIO: MARIA ELIZABETH SANCHEZ GARCIA	**Fecha:** 01/09/2025 – 02/09/2025
Vereda: La Graciela - **Predio:** Santa Isabel	**Horas:** 16 hrs, Aprox
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto - 5 Ha.	**Coordenadas:** N 4.505684 - W 72.360894
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora MARIA ELIZABETH SANCHEZ GARCIA, ubicado en el predio Santa Isabel en la vereda La Graciela del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 01/09/2025 – 02/09/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

3.

USUARIO: MARIA MISAELINA CAMERO CONTRERAS	**Fecha:** 01/09/2025 – 02/09/2025
Vereda: Isla Turbayista - **Predio:** Camerún	**Horas:** 14 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Patilla, Maíz y Plátano - 4Ha.	**Coordenadas:** N 5,012346 - W 72,401056
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora MARIA MISAELINA CAMERO CONTRERAS, ubicado en el predio Camerún en la vereda Isla Turbayista del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 01/09/2025 – 02/09/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

4.

USUARIO: HUMBERTO ALEXANDER BOHORQUEZ HERNANDEZ	**Fecha:** 01/09/2025 – 02/09/2025
Vereda: Las Esmeralda - **Predio:** El Cocotero	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Cacao - 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5.084245 - W 72.454967
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor HUMBERTO ALEXANDER BOHORQUEZ HERNANDEZ, ubicado en el predio El Cocotero en la vereda La Esmeralda del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 01/09/2025 – 02/09/2025, se culminan labores.

Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

5.

USUARIO: MARIA AUDELIS AVELLA CRUZ	**Fecha:** 01/09/2025 – 02/09/2025
Vereda: EL BUBUY - **Predio:** Los Malavares	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto – 5 Ha.	**Coordenadas:** N 4.598364 - W 72.231546
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	



Antes



Durante



Después

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora MARIA AUDELIS AVELLA CRUZ, ubicado en el predio Los Malavares en la vereda El Bubuy del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 01/09/2025 – 02/09/2025 se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

6.

USUARIO: DANIEL FELIPE CHAPARRO BERNAL	**Fecha:** 04/09/2025 - 05/09/2025
Vereda: El Bubuy - **Predio:** Los Malavares	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto – 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,033854 - W 72,261382
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor DANIEL FELIPE CHAPARRO BERNAL, ubicado en el predio Los Malavares en la vereda El Bubuy del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 04/09/2025 - 05/09/2025 se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

7.

USUARIO: JHON FREDY HIDALGO SANABRIA	**Fecha:** 04/09/2025 - 05/09/2025
Vereda: Tesoro del Bubuy - **Predio:** Villa Flor	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz – 5 Ha	**Coordenadas:** N 5,023654 - W 72,262591
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor JHON FREDY HIDALGO SANABRIA, ubicado en el predio Villa Flor en la vereda Tesoro El Bubuy del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 04/09/2025 - 05/09/2025, se culminan labores.

Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

8.

USUARIO: OLIVERIO LEMUS RODRIGUEZ	**Fecha:** 04/09/2025 - 05/09/2025
Vereda: Bella Vista - **Predio:** La Concepción	**Horas:** 14 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pan coger – 4 Ha	**Coordenadas:** N 4.600286 - W 72.193027
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor OLIVERIO LEMUS RODRIGUEZ, ubicado en el predio La Concepción en la vereda Bella Vista del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 04/09/2025 - 05/09/2025 se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

9

USUARIO: REINIER PEREZ CRUZ	**Fecha:** 04/09/2025 - 05/09/2025
Vereda: El Salitre - **Predio:** Agua Blanca	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto - 5 Ha	**Coordenadas:** N 5,102946 - W 72,273512
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor REINIER PEREZ CRUZ, ubicado en el predio Agua Blanca en la vereda El Salitre del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 04/09/2025 - 05/09/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

10.

USUARIO: KATHLEEN ROJAS CRUZ	**Fecha:** 04/09/2025 - 05/09/2025
Vereda: Palo Solo - **Predio:** Vida Tranquila	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz – 5 Ha.	**Coordenadas:** N 4,6045262 - W 72,214567
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora KATHLEEN ROJAS CRUZ, ubicado en el predio Vida Tranquila en la vereda Palo Solo del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 03/09/2025 - 04/09/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

11.

USUARIO: LUZ MYRIAM GONZALEZ AGUIRRE	**Fecha:** 08/09/2025 - 09/09/2025
Vereda: Palo Solo - **Predio:** Jamaica	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz - 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,022456 - W 72,245684
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora LUZ MYRIAM GONZALEZ AGUIRRE, ubicado en el predio Jamaica en la vereda Palo Solo del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 08/09/2025 - 09/09/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

12.

USUARIO: RUBEN RUBIANO MORALES	**Fecha:** 08/09/2025 - 09/09/2025
Vereda: Guaduales - **Predio:** Sinaloa	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Praderas - 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,134243 - W 72,503998
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor RUBEN RUBIANO MORALES, ubicado en el predio Sinaloa en la vereda Guaduales del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 08/09/2025 - 09/09/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

13.

USUARIO: ALBEIRO GAVIDIA PABON	**Fecha:** 08/09/2025 - 09/09/2025
Vereda: Salitrico - **Predio:** Hato Nuevo	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz - 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,033974 - W 72,261436
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señora ALBEIRO GAVIDIA PABON, ubicado en el predio Hato Nuevo en la vereda Salitrico del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 08/09/2025 - 09/09/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

14.

USUARIO: ALEXANDRA GUERRERO OCAMPO	**Fecha:** 08/09/2025 - 09/09/2025
Vereda: San Rafael **Predio:** La Libertad	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Praderas - 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,020354 - W 72,294437
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora ALEXANDRA GUERRERO OCAMPO, ubicado en el predio La Libertad en la vereda San Rafael del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 08/09/2025 - 09/09/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

15.

USUARIO: MARIA CECILIA COY DE ROMERO	**Fecha:** 08/09/2025 - 09/09/2025
Vereda: Agua Linda - **Predio:** Vendaval	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto – 5 Ha.	**Coordenadas:** N 4,492513 - W 72,232541
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	



Antes



Durante



Después

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora ROSMIRA BACAREZ VEGA, ubicado en el predio Vendaval en la vereda Agua Linda del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 08/09/2025 - 09/09/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

16

USUARIO: ARIEL ANTONIO CASTELLANOS TORRES	**Fecha:** 10/09/2025 - 11/09/2025
Vereda: Río Chiquito - **Predio:** El Chiguiro	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto – 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,002348 - W 72,401299
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	



Antes



Durante



Después

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor ARIEL ANTONIO CASTELLANOS TORRES, ubicado en el predio El Chigüiro en la vereda Río Chiquito del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones Tiempo de mecanización del 10/09/2025 - 11/09/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

17.

USUARIO: JOSE MAURICIO CRUZ SANDOVAL	**Fecha:** 10/09/2025 - 11/09/2025
Vereda: Palo Solo - **Predio:** Los Malabares	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Plátano – 5 Ha.	**Coordenadas:** 4.515140 -72.26201
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor JOSE MAURICIO CRUZ SANDOVAL, ubicado en el predio Los Malabares en la vereda Palo Solo del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 10/09/2025 - 11/09/2025 se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

18.

USUARIO: YEFER LEONARDO IZQUIERDO LEGUIZAMON	**Fecha:** 10/09/2025 - 11/09/2025
Vereda: El Bubuy **Predio:** Hato Nuevo	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz - 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,002348 - W 72,401301
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	



Antes



Durante



Después

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora YEFER LEONARDO IZQUIERDO LEGUIZAMON, ubicado en el predio Hato Nuevo en la vereda El Bubuy del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 10/09/2025 - 11/09/2025, y se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

19.

USUARIO: MARCO DANIEL OSORIO DIAZ	**Fecha:** 10/09/2025 - 11/09/2025
Vereda: Centro - **Predio:** Santa Martha	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto - 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,135467 - W 72,283414
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor MARCO DANIEL OSORIO DIAZ, ubicado en el predio Villa Consuelo en la vereda Centro del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 10/09/2025 - 11/09/2025 se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

20.

USUARIO: LIDA MABEL DIAZ RODRIGUEZ	**Fecha:** 10/09/2025 - 11/09/2025
Vereda: Río Chiquito - **Predio:** Los Aceites	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Praderas - 5 Ha	**Coordenadas:** 5.122354 -72.376377
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora LIDA MABEL DIAZ RODRIGUEZ, ubicado en el predio Los Aceites en la vereda Ría Chiquito del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 10/09/2025 - 11/09/2025 se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

21.

USUARIO: NELSY ESPERANZA SANABRIA PEREZ	**Fecha:** 14/09/2025 - 15/09/2025
Vereda: Tesoro Bubuy **Predio**: San Luis	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Praderas - 5 Ha	**Coordenadas:** N 5,062645 - W 72,231397
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora NELSY ESPERANZA SANABRIA PEREZ, ubicado en el predio San Luis, vereda Tesoro Bubuy del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 14/09/2025 - 15/09/2025 se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

22.

USUARIO: JOSE IGNACIO ROMERO RUIZ	**Fecha:** 14/09/2025 - 15/09/2025
Vereda: Agua Linda **Predio:** Vendaval	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto - 5 Ha.	**Coordenadas:** N 4,492142 - W 72,232378
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor JOSE IGNACIO ROMERO RUIZ, ubicado en el predio Vendaval en la vereda Agua Linda del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 14/09/2025 - 15/09/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

23.

USUARIO: JUAN CARLOS SANTOS FUENTES	**Fecha:** 14/09/2025 - 15/09/2025
Vereda: Guáimaro **Predio:** El Diamante	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Palma - 5 Ha.	**Coordenadas:** 4N 5,102764 - W 72,251526
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor JUAN CARLOS SANTOS FUENTES, ubicado en el predio El Diamante, vereda Guáimaro del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 14/09/2025 - 15/09/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

24.

USUARIO: GUILLERMO NOSSA MORENO	**Fecha:** 14/09/2025 - 15/09/2025
Vereda: San Rafael **Predio:** El Consuelo	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto - 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,042565 - W 72,265499
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor GUILLERMO NOSSA MORENO, ubicado en el predio El Consuelo, vereda San Rafael del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 14/09/2025 - 15/09/2025 se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

25.

USUARIO: JOSE MIGUEL BARRERA CONTRARAS	**Fecha:** 14/09/2025 - 15/09/2025
Vereda: Guaduales - **Predio:** El potrillo	**Horas:** 14 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Yuca y Maíz - 4Ha.	**Coordenadas:** N 5,084659 - W 72,315265
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor JOSE MIGUEL BARRERA CONTRARAS, ubicado en el predio El Potrillo, vereda Guaduales del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 14/09/2025 - 15/09/2025 se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

26.

USUARIO: DIEGO CAMILO NOSSA BETANCOURT	**Fecha:** 17/09/2025 - 18/09/2025
Vereda: San Rafael - **Predio:** San Antonio	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto - 5Ha	**Coordenadas:** N 5,102436 - W 72,225641
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	



Antes



Durante



Después

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor DIEGO CAMILO NOSSA BETANCOURT, ubicado en el predio San Antonio, vereda San Rafael del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 17/09/2025 - 18/09/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

27.

USUARIO: ADILIA DORELY CADENA BOHORQUEZ	**Fecha:** 17/09/2025 - 18/09/2025
Vereda: Palo Solo - **Predio:** La Alcancía	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto y Maíz – 5 Ha.	**Coordenadas:** N 4.412751 - W 72.293541
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora ADILIA DORELY CADENA BOHORQUEZ, ubicado en el predio La Alcancía, vereda Palo Solo del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 17/09/2025 - 18/09/2025, se culminan labores.

Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

28.

USUARIO: ARTURO CHAPARRO CRISTANCHO	**Fecha:** 17/09/2025 - 18/09/2025
Vereda: La Esmeralda - **Predio:** Palma Seca	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Praderas – 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,012548 - W 72,212456
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor ARTURO CHAPARRO CRISTANCHO, ubicado en el predio Palma Seca, vereda La Esmeralda del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 17/09/2025 - 18/09/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

29.

USUARIO: MARTHA DIAZ RODRIGUEZ	**Fecha:** 17/09/2025 - 18/09/2025
Vereda: Río Chiquito **Predio:** Los Aceites	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Praderas – 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,103866- W 72,550029
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor MARTHA DIAZ RODRIGUEZ, ubicado en el predio Los Aceites, vereda Río Chiquito del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 17/09/2025 - 18/09/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

30.

USUARIO: MARIA EUDALIA IZQUIERDO PULIDO	**Fecha:** 17/09/2025 - 18/09/2025
Vereda: Agua Linda - **Predio:** Mundo Nuevo	**Horas:** 14 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Praderas – 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,002348 - W 72,401313
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora MARIA EUDALIA IZQUIERDO PULIDO, ubicado en el predio Mundo Nuevo, vereda Agua Linda del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 17/09/2025 - 18/09/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

31.

USUARIO: LIDA PARRA IBAÑEZ	**Fecha:** 21/09/2025 - 22/09/2025
Vereda: Sevilla – **Predio:** Altamira	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto – 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,002359 - W 72,265489
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora LIDA PARRA IBAÑEZ, ubicado en el predio Altamira, vereda Sevilla del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 21/09/2025 - 22/09/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

32.

USUARIO: JUAN CARLOS SUAREZ PORRES	**Fecha:** 21/09/2025 - 22/09/2025
Vereda: Palo Solo **Predio:** Mata Palos	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz – 5 Ha.	**Coordenadas:** N 4.684592 - W 72.318619
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora JUAN CARLOS SUAREZ PORRES, ubicado en el predio Mata Palos, vereda Palo Solo del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 21/09/2025 - 22/09/2025 se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

33.

USUARIO: SANDRA YANETH ORJUELA QUEMBA	**Fecha:** 21/09/2025 - 22/09/2025
Vereda: Isla Turbayista **Predio:** Santa Lucia	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto – 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,025658 - W 72,400124
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	



Antes



Durante



Después

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora SANDRA YANETH ORJUELA QUEMBA, ubicado en el predio Santa Lucía, vereda Isla Turbayista en el municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 21/09/2025 - 22/09/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

34.

USUARIO: JOSE ISRAEL CASTIBLANCO INFANTE	**Fecha:** 21/09/2025 - 22/09/2025
Vereda: San José del Bubuy **Predio:** Villa Esperanza	**Horas:** 14 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Piña – 4 Ha.	**Coordenadas:** N 5,112544 - W 72,272564
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor JOSE ISRAEL CASTIBLANCO INFANTE, ubicado en el predio Villa Esperanza, vereda San José del Bubuy del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 21/09/2025 - 22/09/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

35.

USUARIO: JORGE ALIRIO DIAZ RODRIGUEZ	**Fecha:** 21/09/2025 - 22/09/2025
Vereda: Rio Chiquito **Predio:** La Cotiza	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz – 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,012459 - W 72,226584
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor JORGE ALIRIO DIAZ RODRIGUEZ, ubicado en el predio La Cotiza, vereda San Rafael del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 21/09/2025 - 22/09/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

36.

USUARIO: DELFIN RAFAEL MARTINEZ ALARCON	**Fecha:** 23/09/2025 - 24/09/2025
Vereda: Las Atalayas **Predio:** Rancha Laura Daniela	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto – 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,021598 - W 72,503548
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor DELFIN RAFAEL MARTINEZ ALARCON, ubicado en el predio Rancho Laura Daniela, vereda Atalayas del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 23/09/2025 - 24/09/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

37.

USUARIO: SEGUNDO PARMENIO SILVA	**Fecha:** 23/09/2025 - 24/09/2025
Vereda: Bella Vista **Predio:** La Rosita	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto – 5 Ha.	**Coordenadas:** N 4,965482 - W 72,235846
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor SEGUNDO PARMENIO SILVA , ubicado en el predio La Rosita , vereda Bella Vista del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 23/09/2025 - 24/09/2025, se culminan labores.

Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

38.

USUARIO: CESAR ALONSO GORDILLO LOPEZ	**Fecha:** 23/09/2025 - 24/09/2025
Vereda: San Rafael - **Predio:** Mata Ratón	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto – 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,004972 - W 72,213564
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	



Antes



Durante



Después

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor CESAR ALONSO GORDILLO LOPEZ, ubicado en el predio Mata Ratón, vereda San Rafael del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 23/09/2025 - 24/09/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

39.

USUARIO: OMAR GUILLERMO MERIÑO	**Fecha:** 23/09/2025 - 24/09/2025
Vereda: Río Chiquito **Predio:** Los Aceites	**Horas:** 14 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Praderas y Maíz – 4 Ha.	**Coordenadas:** 4N 5,105272 - W 72,525277
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
ANTES	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora OMAR GUILLERMO MERIÑO, ubicado en el predio Los Aceites, vereda Río Chiquito del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó las prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 23/09/2025 - 24/09/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

40.

USUARIO: HECTOR MANUEL ARIAS VARGAS	**Fecha:** 23/09/2025 - 24/09/2025
Vereda: Bella Vista - **Predio:** Camagüey	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Praderas – 5 Ha.	**Coordenadas:** N 4,635123 - W 72,194801
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
ANTES	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora HECTOR MANUEL ARIAS VARGAS, ubicado en el predio Camagüey , vereda Bella Vista del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 23/09/2025 - 24/09/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

41.

USUARIO: TOMAS LUQUE HERNANDEZ	**Fecha:** 26/09/2025 - 27/09/2025
Vereda: La Esmeralda - **Predio:** La Primavera	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz – 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,049135 - W 72,239782
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	



Antes



Durante



Después

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora TOMAS LUQUE HERNANDEZ, ubicado en el predio La Primavera, vereda La Esmeralda del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 26/09/2025 - 27/09/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

42.

USUARIO: REGULO HUMBERTO ROA QUIROGA	**Fecha:** 26/09/2025 - 27/09/2025
Vereda: San José del Bubuy - **Predio:** Montes de María	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Varios – 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,023684 - W 72,225645
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor REGULO HUMBERTO ROA QUIROGA, ubicado en el predio Montes de María, vereda San José del Bubuy del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 26/09/2025 - 27/09/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

43.

USUARIO: LUZ MARY CUBIDES GALINDO	**Fecha:** 26/09/2025 - 27/09/2025
Vereda: La Turúa **Predio:** Santa Rosa	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz y Platano – 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,060461 - W 72,363502
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora LUZ MARY CUBIDES GALINDO, ubicado en el predio Santa Rosa, vereda La Turúa del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 26/09/2025 - 27/09/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

44.

USUARIO: EDGAR PEDRAZA TOBASIA	**Fecha:** 26/09/2025 - 27/09/2025
Vereda: La Graciela **Predio:** La Ilusión	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto – 5 Ha.	**Coordenadas:** N 4.505684 - W 72.360894
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor EDGAR PEDRAZA TOBASIA, ubicado en el predio La Ilusión, vereda La Graciela del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 26/09/2025 - 27/09/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

45.

USUARIO: DUMAR SANABRIA PERILLA	**Fecha:** 26/09/2025 - 27/09/2025
Vereda: Esmeralda **Predio:** La Primavera	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz – 5 Ha.	**Coordenadas:** 5N 5,071654 - W 72,259245
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor DUMAR SANABRIA PERILLA, ubicado en el predio La Primavera, vereda La Esmeralda del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 26/09/2025 - 27/09/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

46.

USUARIO: JUAN CARLOS FUQUEN FONSECA	**Fecha:** 28/09/2025 - 29/09/2025
Vereda: Río Chiquito - **Predio:** Lote 3	**Horas:** 4 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto – 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,110245 - W 72,495682
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor JUAN CARLOS FUQUEN FONSECA, ubicado en el predio Lote 3 , vereda Río Chiquito del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 28/09/2025 - 29/09/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

47.

USUARIO: JUAN YESID PULIDO ULLOA	**Fecha:** 28/09/2025 - 29/09/2025
Vereda: Sevilla **Predio:** Las Delicias	**Horas:** 04 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz – 1 Ha.	**Coordenadas:** N 5,083584 - W 72,340412
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor JUAN YESID PULIDO ULLOA, ubicado en el predio Las Delicias, vereda Sevilla del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 28/09/2025 - 29/09/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

48.

USUARIO: JOSE NEFTALI CAMARGO AVELLA	**Fecha:** 28/09/2025 - 29/09/2025
Vereda: Rincón del Bubuy - **Predio:** Bethel	**Horas:** 08 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz – 1,5 Ha	**Coordenadas:** N 5,045091 - W 72,223843
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor JOSE NEFTALI CAMARGO AVELLA, ubicado en el predio Bethel, vereda Rincón del Bubuy del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó las prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 28/09/2025 - 29/09/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

49.

USUARIO: LILIA CRUZ DE MOLANO	**Fecha:** 28/09/2025 - 29/09/2025
Vereda: La Turúa **Predio:** La cita	**Horas:** 03 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto – 0,5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,035618 - W 72,384562
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	



Antes



Durante



Después

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor LILIA CRUZ DE MOLANO, ubicado en el predio La Cita, vereda La Turúa del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó las prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 28/09/2025 - 29/09/2025, se culminan labores.

Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

50.

USUARIO: BARTOLOME MOLANO CRUZ	**Fecha:** 28/09/2025 - 29/09/2025
Vereda: La Turúa - **Predio:** Manantial	**Horas:** 03 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto – 0,5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,035618 - W 72,384562
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	



Antes



Durante



Después

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor BARTOLOME MOLANO CRUZ, ubicado en el predio Manantial, vereda La Turúa del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó las prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 28/09/2025 - 29/09/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

51.

USUARIO: JORGE ELIECER AVENDAÑO MENJURE	**Fecha:** 28/09/2025 - 29/09/2025
Vereda: La Esmeralda - **Predio:** Cantarrana	**Horas:** 08 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz – 2 Ha.	**Coordenadas:** N 5,065795 - W 72,244351
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor JORGE ELIECER AVENDAÑO MENJURE, ubicado en el predio Cantarrama, vereda La Esmeralda del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó las prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 28/09/2025 - 29/09/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

CONCLUSIONES

- A corte del 30 de septiembre del 2025 en el presente informe, se ostenta un avance financiero del proyecto por un valor de **$ 345.346.061,00** correspondiente al **65,42%** y un acumulado por ejecutar de $ 182. 571.548,00 que equivale al 34,58% del valor total del contrato; cabe resaltar que del valor total de la bolsa agotable es decir de los $280.000.000.00 se han utilizado $232.630.920,00 para el MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, dejando un saldo por utilizar de $ 47.369.080,00.

- Las pólizas que aseguran el contrato de prestación de servicios No. 0613 de 2025, se encuentran vigentes desde la fecha de acta de inicio, hasta el corte del presente informe.

- Durante el periodo comprendido en el presente informe, se realizó la mecanización de predios de los diferentes usuarios que se encuentran en la base de datos por mecanizar; los trabajos de preparación de terreno se están haciendo con las 5 máquinas y sus respectivos implementos, para este mes reportado no se presentó la avería de ninguna máquina, lo detalles presentados fueron solucionados sin necesidad de movilizar los equipos.

- El presente documento contiene las actividades según contrato de prestación servicios, ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 2025, para su debida revisión y verificación por parte de interventoría contratada.

Atentamente,

Alexander Duarte S.
ALEXANDER DUARTE SIERRA
C.C 1.116.868.212 de Tame
Cto. de Interventoría No. 574 de 2025

Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ANEXOS

Carrera 9B No. 40-19
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Yopal - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA

NIT: 1.116.868.212-2

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO 574-2025

Carrera 9B No. 40-19
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Yopal - Casanare

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116868212		DUARTE SIERRA ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 23 N 28 110	YOPAL-CASANARE	6393149	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	2047637382	9491981303	I	2025/10/03	2025/12/30	BANCOLOMBIA	88	$436,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1116868212	DUARTE SIERRA ALEXANDER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0		$413,300

2025/12/30 03:33 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116868212		DUARTE SIERRA ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 23 N 28 110	YOPAL-CASANARE	6393149	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	2047637382	9491981303	I	2025/10/03	2025/12/30	BANCOLOMBIA	88	$436,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$12,500	$0	$240,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$12,500	$0	$240,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$500	$0	$8,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$500	$0	$8,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$9,800	$0	$187,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$9,800	$0	$187,800
TOTAL				1	$413,300	$22,800	$0	$436,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116868212		DUARTE SIERRA ALEXANDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATACION	Carrera 8 N 14 34	AGUAZUL-CASANARE	3134489057	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	9492736641	9492736641	E	2025/10/03	2025/10/01	BANCO DE BOGOTA	0	$1,098,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1116544552	AVILA ZAMORA WILSON JAVIER																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
2	CC	1006443435	HUERTAS ALFONSO WILMER ANDRES																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$178,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
Total	Afiliados(2)																					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$356,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$29,800		$2,847,000	$142,600		$1,098,000

2025/10/02 04:05 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116868212		DUARTE SIERRA ALEXANDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATACION	Carrera 8 N 14 34	AGUAZUL-CASANARE	3134489057	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	9492736641	9492736641	E	2025/10/03	2025/10/01	BANCO DE BOGOTA	0	$1,098,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$455,600	$0	$0	$455,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,600	$0	$0	$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$29,800	$0	$0	$29,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$29,800	$0	$0	$29,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$0	$0	$114,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$114,000	$0	$0	$114,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$356,000	$0	$0	$356,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$85,600	$0	$0	$85,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$85,600	$0	$0	$85,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$57,000	$0	$0	$57,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				2	$1,098,000	$0	$0	$1,098,000

2025/10/02 04:05 PM

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

PLANILLA NÓMINAS
CONTRATO 574-2025

Carrera 9B No. 40-19
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Yopal - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA

Nit 1116868212-2

PAGO DE EMPLEADOS

CONTRATO DE CONSULTORIA (Proceso de Selección Concurso de Méritos Abiertos No. MA-CMA-SDEA-003-2025) N° 0574 DE 2025-07-01

1 DE **SEPTIEMBRE** DE 2025 AL
30 DE **SEPTIEMBRE** DE 2025

Identificacion	Nombre del empleado	DEVENGADO									Base seguridad social	DEDUCCIONES					NETO PAGADO	RECIBI CONFORME
		Salario Base Mensual	Dias Trabajados	SALARIO	Subsidio de Transporte	Horas Extras y Recargos	Recargo Nocturno	Otros ingresos Constitutivos de Salario	Otros Ingresos NO Constitutivos de Salario	Otras Deducciones		Salud 4%	Pensión 4%	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	Retención en la fuente SALARIAL A partir de UVT >= 95	Total deducciones		
1,116,544,552	WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	$ 1,138,800.00	30	$ 1,138,800.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,423,500.00	$ 57,000.00	$ 57,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 114,000.00	$ 1,024,800.00	
1,006,443,435	WILMER ANDRES HUERTAS ALFONSO	$ 427,050.00	30	$ 427,050.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,423,500.00	$ 57,000.00	$ 57,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 114,000.00	$ 313,050.00	
TOTAL		$ 1,565,850.00		$ 1,565,850.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,847,000.00	$ 114,000.00	$ 114,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 228,000.00	$ 1,337,850.00	

Responsable Nomina

SEGURIDAD SOCIAL (APORTES EMPRESA)		
$ 2,847,000.00		VALOR
SALUD	8.5%	242,000.00
PENSION	12%	341,600.00
RIESGOS PROFESIONALES	1.044%	29,800.00

APORTES PARAFISCALES		
$ 2,847,000.00		VALOR
SENA	2%	57,000.00
ICBF	3%	85,600.00
CAJA COMPENSACION	4%	114,000.00

PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		
$ 1,565,850.00		VALOR
CESANTIAS	8.33%	130,500.00
INT./CESANT	1%	15,700.00
PRIMA	8.33%	130,500.00
VACACIONES	4.17%	65,300.00

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

ALEXANDER DUARTE SIERRA
Nit 1116868212
CARRERA 8 N 14 34
Tel: 3134489057
Aguazul - Colombia
ingeniero.a.d@gmail.com

Periodo de Pago: **20250901 - 20250930**
Comprobante Número:**5**
Fecha y hora de generación: **09/10/2025 - 10:43 AM**
Fecha y hora de expedición: **09/10/2025 - 10:47 AM**

Empleado: **WILSON JAVIER AVILA ZAMORA**
Ciudad: **Aguazul**
Identificación: **1116544552**
Cargo: **Ingeniero Agronomo**
Salario básico: **$1.138.800**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 1.138.800
Provisión de Cesantías*				0	$ 94.900
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 11.400
Provisión de Prima*				0	$ 94.900
Provisión de Vacaciones*				0	$ 47.500
				Total Ingresos	**$ 1.138.800**

*Las provisiones son únicamente de referencia y no hacen parte del valor a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.0	$ 57.000
Fondo de pensión	4.0	$ 57.000
	Total Deducciones	**$ 114.000**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) **$ 1.024.800**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.024.800

Soporte de pago: DNE5
CUNE:
9c0b69a0c7f872a95cd102ac1e1f601f7736cfdad82c6847551aa995b9c40610133375d969aa5d34feaa4cba9d1b0f68

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

Comprobante de Nómina

ALEXANDER DUARTE SIERRA
Nit 1116868212

Periodo de Pago: **2025/09/01 - 2025/09/30**
Comprobante Número:**5**

Nombre: **WILSON JAVIER AVILA ZAMORA**
Identificación: **1116544552**
Cargo: **Ingeniero Agronomo**
Salario básico: **$1,138,800.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,138,800.00	Fondo de salud	0.0	$ 57,000.00
			Fondo de pensión	0.0	$ 57,000.00
	Total Ingresos	**$ 1,138,800.00**		**Total Deducciones**	**$ 114,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,024,800.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

ALEXANDER DUARTE SIERRA
Nit 1116868212
CARRERA 8 N 14 34
Tel: 3134489057
Aguazul - Colombia
Ingeniero.a.d@gmail.com

Periodo de Pago: **20250901 - 20250930**
Comprobante Número:**6**
Fecha y hora de generación: **09/10/2025 - 10:43 AM**
Fecha y hora de expedición: **09/10/2025 - 10:47 AM**

Empleado: **WILMER ANDRES HUERTAS ALFONSO**
Ciudad: **Aguazul**
Identificación: **1006443435**
Cargo: **Técnico**
Salario básico: **$427.050**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 427.050
Provisión de Cesantías*				0	$ 35.600
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 4.300
Provisión de Prima*				0	$ 35.600
Provisión de Vacaciones*				0	$ 17.800
			Total Ingresos		**$ 427.050**

*Las provisiones son únicamente de referencia y no hacen parte del valor a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.0	$ 57.000
Fondo de pensión	4.0	$ 57.000
	Total Deducciones	**$ 114.000**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 313.050**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 313.050

Soporte de pago: DNE6
CUNE:
6201c1169499ad665e37088f1ab11f461d7226f3c824f519ce81d87c499a34a285c748ad935b5f6b4d215c34df1b0063

Comprobante de Nómina

ALEXANDER DUARTE SIERRA
Nit 1116868212

Periodo de Pago: **2025/09/01 - 2025/09/30**
Comprobante Número:**6**

Nombre: **WILMER ANDRES HUERTAS ALFONSO**
Identificación: **1006443435**
Cargo: **Técnico**
Salario básico: **$427,050.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 427,050.00	Fondo de salud	0.0	$ 57,000.00
			Fondo de pensión	0.0	$ 57,000.00
	Total Ingresos	**$ 427,050.00**		**Total Deducciones**	**$ 114,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 313,050.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

CORESPONDENCIA ENVIADA

Carrera 9B No. 40-19
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Yopal - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

Aguazul, 01 de septiembre de 2025

Señor:
R/L EDGAR ROJAS RINCÓN
ISMANT INGENIERIA SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS S.A.S

Rdo 01/09/2025

REF: Contrato de Consultoría No 574 de 2025 con objeto **REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".**

ASUNTO: Entrega – Matriz de solicitud de usuarios de mecanización quincenal Contrato N° 0613 de 2025.

Cordial saludo,

Por medio del presente me dirijo a usted, con el fin de solicitar la Matriz quincenal correspondiente al listado de beneficiarios a programar para las actividades de mecanización en los primeros (15) quince días del mes de septiembre, con el cual se busca dar seguimientos a los procesos y al desarrollo de las actividades que hacen parte del contratado N°0613, con pro de dar cumplimiento al objeto contractual, el cual hace referencia al seguimiento y control de las actividades administrativas, técnicas, contables, financieras de orden legal y ambiental del contrato N° 0613 de 2025, cuyo Objeto es: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".

Sin otro en particular y agradeciendo la atención prestada,

Alexander Duarte Sierra
ALEXANDER DUERTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

Carrera 9B No. 40-19
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Yopal - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2.

Aguazul, 02 de septiembre de 2025

Rcdo 02-sept-2025

Señor:
R/L EDGAR ROJAS RINCÓN
ISMANT INGENIERIA SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS S.A.S

REF: Contrato de Consultoría No 574 de 2025 con objeto **REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".**

ASUNTO: RESPUESTA – Aprobación de solicitud de Hojas de vida operadores de maquinaria, Contrato N° 0613 de 2025.

Cordial saludo,

Por medio del presente me dirijo a usted, con el fin de informar sobre la respuesta positiva en cuanto a la revisión y aprobación de las hojas de vida presentadas para los cargos de operador de tractor y poder dar seguimientos a los procesos y al desarrollo de las actividades que hacen parte del contratado N°0613, con pro de dar cumplimiento al objeto contractual, el cual hace referencia al seguimiento y control de las actividades administrativas, técnicas, contables, financieras de orden legal y ambiental del contrato N° 0613 de 2025, cuyo Objeto es: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".

Sin otro en particular y agradeciendo la atención prestada,

Alexander Duarte Sierra
ALEXANDER DUERTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

Carrera 9B No. 40-19
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Yopal - Casanare

ALCALDÍA DE AGUAZUL
SEC. DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL
08 SET 2025
RECIBIDO POR:
HORA: 4:30 PM
RADICADO N°: FOLIOS:

Consultoría y Asesoría
ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

Aguazul, 08 de septiembre de 2025

Ingeniero:
JULIAN RINCÓN HERNÁNDEZ
secretario de Desarrollo económico y ambiental

REF: Contrato de Consultoría No 574 de 2025 con objeto **REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".**

ASUNTO: Radicación, Informe 1 Contrato N° 0613 de 2025.

Cordial saludo,

Por medio de la presente en calidad de interventor Del Contrato De Prestación De Servicios N° 0613 DEL 15 DE JULIO DE 2025 CUYO OBJETO "FORTALECIMIENTO DE OS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA PREPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL" y en cumplimiento de las funciones asignadas en el contrato de interventoría me permito hacer entrega del 1er informe mensual, correspondiente al avance ejecutado a la fecha.

Sin otro en particular y agradeciendo la atención prestada,

Alexander Duarte Sierra
ALEXANDER DUERTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

Carrera 9B No. 40-19
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Yopal - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

Aguazul, 10 de septiembre de 2025

10-09-2025

Señor:
R/L EDGAR ROJAS RINCÓN
ISMANT INGENIERIA SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS S.A.S

REF: Contrato de Consultoría No 574 de 2025 con objeto **REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".**

ASUNTO: Oficio de observaciones, corrección informe mensual presentado Contrato N° 0613 de 2025.

Cordial saludo,

Por medio de la presente en calidad de interventor Del Contrato De Prestación De Servicios N° 0613 DEL 15 DE JULIO DE 2025 CUYO OBJETO "FORTALECIMIENTO DE OS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA PREPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMENTO Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL" y en cumplimiento de las funciones asignadas en el contrato de interventoría y en respuesta al informe de Observaciones presentado por parte de la supervisión, se devuelve paquete de informe mensual presentado para ajustes y correcciones según requerimientos por parte de la misma, adjunto soporte, oficio de observaciones radicado.

Sin otro en particular y agradeciendo la atención prestada,

Alexander Duarte Sierra
ALEXANDER DUERTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

Carrera 9B No. 40-19
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Yopal - Casanare

Alcaldía de Aguazul

170.11.03
Aguazul, 09 de septiembre de 2025

Ingeniero:
ALEXANDER DUARTE SIERRA
Interventoría Contratada
Contrato de Consultoría N° 0574 de 2025
Aguazul – Casanare

C.C
EDGAR ROJAS RINCON
Contratista
Contrato de Prestación de Servicios N° 0613 de 2025
Aguazul – Casanare

Asunto: Observaciones del primer informe técnico, administrativo, contable, financiero, legal y ambiental del avance del contrato de Interventoría N° 0574 de 2025 del periodo del 17 de julio al 16 de agosto de 2025

Cordial Saludo,

Una vez revisado el informe técnico, administrativo, contable, financiero, legal y ambiental, correspondiente al avance de actividades del periodo comprendido entre el 17 de julio y el 16 de agosto de 2025 dentro del contrato de Interventoría N° 0574 de 2025 cuyo objeto es: "*REALIZAR LA INTERVENOTRIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA PREPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DE MUNICIPIO DE AGUAZUL*". En este sentido, me permito dar a conocer las siguientes observaciones derivadas de la revisión efectuada:

1. Anexar los soportes que evidencia la solicitud de la renuncia al anticipo (Solicitud de Renuncia al anticipo, acta de comité debidamente firmadas, Modificatorio).

2. Se hace necesario realizar la actualización de las pólizas contractuales, dado que el contratista renuncio formalmente al anticipo. En consecuencia, deberán ajustarse las garantías de cumplimiento, calidad del servicio, responsabilidad civil extracontractual y demás coberturas establecidas. Este proceso asegura que las pólizas estén en concordancia con el alcance real del contrato, brindando respaldo tanto a la entidad contratante como al contratista.

3. Incluir en el informe la información de la garantía de la seriedad de la oferta.

Alcaldía de Aguazul

4. En la revisión del informe se evidencio que, respecto a la actividad inicial de entrega de maquinaria e implementos, no se especifican de manera detallada las acciones ejecutadas para garantizar el cumplimiento de esta obligación contractual. En particular, se observa ausencia de información relacionada con:

El inventario detallado de equipos entregados (marca, referencia, estado y número de serie), las actas de entrega suscritas como soporte del proceso. Se solicita complementar el informe describiendo con claridad las acciones desarrolladas y anexando los soportes respectivos, con el propósito de demostrar el cumplimiento efectivo de esta actividad, la cual resulta fundamental para la adecuada ejecución del contrato.

5. En el componente correspondiente al "Mantenimiento del Banco de Maquinaria", se presenta la relación cantidades ejecutadas y el respectivo registro fotográfico; sin embargo, se evidencia la ausencia de algunos anexos y soportes documentales que respalden de manera integral las actividades reportadas, tales como:

- Las actas de entrega de Almacén Municipal de los inservibles (reparaciones correctivas que están orientadas a sustituir por repuestos nuevos, aquellos que cumplieron su ciclo y se tornan inservibles).

- El acta de entrega del Ingreso y salida de Almacén Municipal de los repuestos nuevos.

- Los soportes correspondientes al recibo a satisfacción de la Interventoría en el que indique que cumplen con las especificaciones técnicas conforme a las fichas técnicas y la aprobación de los cambios significativos, conforme a las necesidades y requerimientos.

- Se evidencio que en el informe no se indica de manera clara la ubicación del taller (dirección exacta), el horario de atención, numero de contacto y nombre del responsable con capacidad operativa y personal calificado para la realización de los mantenimiento y servicios, conforme lo establecido en el Anexo – ***Especificaciones técnicas de las actividades a ejecutar a los tractores e implementos.***

Adicionalmente, no se allegaron los soportes requeridos para acreditar la disponibilidad del taller, tales como:

- ❖ Certificado de tradición y libertad vigente (en caso de ser de propiedad).
- ❖ Contrato de arrendamiento con vigencia superior al termino de ejecución del contrato (en caso de ser arrendatario).
- ❖ Carta de intención debidamente suscrita entre las partes para constituir una alianza de cooperación con un taller acreditado en el municipio de Aguazul.
- ❖ Certificado de Cámara de Comercio donde conste la existencia del establecimiento comercial y copia del RUT.
- ❖ Certificado del personal idóneo que realice la mano de obra del mantenimiento correctivo y preventivo.

Alcaldía de Aguazul

6. En relación con la actividad 2.2. Mantenimiento Preventivo Inicial, se establece la obligación de contar con un formato de Hoja de Vida de Equipos, cuyo propósito es identificar y registrar los mantenimientos preventivos y correctivos, así como las características generales de cada equipo, garantizando la conservación de un historial actualizado de las intervenciones realizadas.

No obstante, en el informe presentado no se evidencian los soportes correspondientes, ni la aprobación por parte de la interventoría de dicho formato de Hoja de Vida de Equipos.

Se solicita subsanar esta situación, presentando el formato debidamente diligenciado y aprobado, junto con las evidencias que respalden los mantenimientos efectuados, de manera que se asegure la trazabilidad y el control técnico de los equipos a cargo del contrato.

7. En el componente correspondiente a la Movilización de Equipos e Implementos para realizar el mantenimiento correctivo y preventivo inicial, se evidencio que no se anexaron los soportes exigidos de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nacional N° 348 de 2015, "Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial", así como las demás normas vigentes aplicables.

Adicionalmente, los registros fotográficos aportados no resultan acordes con la actividad desarrollada, y algunas imágenes relacionan imágenes repetidas tomadas en el mismo lugar, lo cual no permite verificar la trazabilidad y ejecución real del proceso de movilización.

8. En la actividad 3 Inscripción de Usuarios, se evidencia que el ejecutor debe entregar una matriz quincenal en la cual se relacionen los usuarios que han solicitado el servicio, así como el cronograma de ejecución de acuerdo con los predios a mecanizar. En este sentido, se debe anexar dicha matriz quincenal, donde se incluya la información de los usuarios inscritos y las fechas programadas para la prestación del servicio, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido y facilitar el seguimiento por parte de la interventoría y/o supervisión.

9. Se deben anexar los documentos de los productores beneficiados que son los siguientes:

- Fotocopia de la Cedula
- Soporte de tenencia del predio
- Solicitud con el registro de cultivo y predio a mecanizar radicado.

10. En el marco de la actividad 5 Adecuación y Preparación de terrenos, se considera necesario anexar la georreferenciación de los productores beneficiarios, indicando de manera precisa las coordenadas geográficas (latitud, longitud y altura) de cada predio. Esta información permitirá ubicar de forma exacta los lugares intervenidos, facilitará la

Alcaldía de Aguazul

verificación en campo, garantizará la trazabilidad de las actividades ejecutadas y contar con un insumo técnico para futuros procesos de planeación, seguimiento y control.

11. Se debe presentar un concepto técnico de cada una de las visitas de campo a los usuarios que presentaron solicitud , en el cual se verifique y quede soportado que el área a intervenir no presenta impacto ambiental severo o que afecte áreas de reserva o ecosistemas estratégicos frágiles o zonas de protección ribereña, ni que el área a intervenir con la mecanización no presenta vegetación arbórea, arbustos de por medio y alto o erosión de tipo fluvial (zurales), el cual estará a cargo del profesional de campo, con su debido registro fotográfico.

12. Se debe hacer entrega de los formatos aprobados por parte de la supervisión (información de los usuarios, solicitud, ficha de inscripción y registro de visita, acta de satisfacción) en el cual se refleje no solo el estado general del terreno y observaciones, sino también las sugerencias por parte de los usuarios.

13. No se anexan los formatos y/o planillas diligenciadas de control de horas maquina en el que cada operador registra las horas diarias trabajadas con los equipos, debe ir firmada por los operadores y los profesionales y/o técnicos vinculados al proyecto, estas pueden integrarse con la lista de chequeo y operación de cada uno de los tractores, donde se verifique el estado y funcionamiento del tractor que se le haya asignado, con el fin de llevar el control de las fallas mecánicas que se presenten y el cumplimiento de las horas de trabajo para los respectivos mantenimientos. Teniendo en cuenta que cada 250 horas se realizan los mantenimientos preventivos.

14. No se anexan las hojas de vida del personal profesional y técnico y operadores con el concepto favorable de la interventoría y/o supervisión en cuento a su idoneidad y experiencia.

Ingeniero Agrónomo (Hoja de vida, Contrato laboral vigente, Actas de Inicio, Planilla PILA pagada (salud, pensión, ARL), comprobante de pago)
Dos Técnicos. (Hoja de vida, Contratos, Actas de Inicio, Pago de seguridad social, comprobante de pago)
Operadores: (Hoja de vida, Contrato de trabajo firmado, Comprobante de pago de nómina a trabajador (transferencia o recibo firmado), Planilla PILA pagada (salud, pensión, ARL) con el valor correspondiente a los cinco operadores. Registro contable de nómina en software, Soporte de nómina electrónica (si aplica).

15. Anexar la certificación individual por parte de la interventoría del cumplimiento de cada uno de los mantenimientos preventivos.

16. Se debe realizar el ajuste de las cantidades ejecutadas conforme a lo estipulado en el contrato de manera que la información reportada en el informe refleje con exactitud el cumplimiento de las metas, los volúmenes de trabajo desarrollados y los recursos aplicados.

Alcaldía de Aguazul

17. Se solicita la corrección en la portada del informe, toda vez que el número de contrato de consultoría consignado no corresponde al vigente. Asimismo, se debe modificar la denominación de la dependencia, cambiando de Secretaria de Agricultura, Desarrollo Económico y Medio Ambiente por "Secretaria de Desarrollo Económico y Ambiental".

18. Para la elaboración de los informes de interventoría se debe presentar un diagrama de procedimiento que refleje de manera clara y ordenada las principales actividades que la interventoría debe cumplir durante la ejecución del contrato intervenido. Dichas actividades deberán clasificarse en los siguientes componentes:

- Actividades administrativas: relacionadas con la gestión documental, control de cronogramas y coordinación general.
- Actividades técnicas: enfocadas en la verificación de calidad, cumplimiento de especificaciones y supervisión de los procesos operativos.
- Actividades contables y financieras: orientadas al control de pagos, revisión de soportes y verificación de la adecuada aplicación de los recursos.
- Actividades de orden legal: Referidas al cumplimiento normativo, revisión contractual y observancia de las obligaciones jurídicas vigentes.
- Actividades de orden ambiental: relacionadas con la identificación, seguimiento y mitigación de impactos ambientales derivados de la ejecución del contrato.

La inclusión de este diagrama permitirá evidenciar con mayor claridad el alcance de la interventoría, así como facilitar la comprensión, seguimiento y control de las funciones desarrolladas, conforme a lo estipulado contractualmente.

Nota: Se solicita que verifiquen lo dispuesto en el numeral 6.4 Entregables, del contrato de prestación 0613 de 2025, con el fin de identificar de manera precisa los productos que evidencian el cumplimiento de las actividades contratadas. Esta verificación resulta fundamental para estructurar los informes de avance y finales, garantizando que los entregables corresponden con lo estipulado contractualmente, que estén debidamente soportados y que permitan evaluar la pertinencia, calidad y alcance de los resultados obtenidos.

Atentamente

JULIAN RINCON HERNÁNDEZ
Secretario de Despacho
Secretaría De Desarrollo Económico Y Ambiental

Elaboró: Octavio Andrés Castillo Silva
Profesional de Apoyo SDEA

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

Aguazul, 12 de septiembre de 2025

12/09/2025

Señor:
R/L EDGAR ROJAS RINCÓN
ISMANT INGENIERIA SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS S.A.S

REF: Contrato de Consultoría No 574 de 2025 con objeto **REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".**

ASUNTO: Entrega – 2da Matriz de solicitud de usuarios de mecanización quincenal Contrato N° 0613 de 2025.

Cordial saludo,

Por medio del presente me dirijo a usted, con el fin de solicitar la 2da Matriz quincenal correspondiente al listado de beneficiarios a programar para las actividades de mecanización en la segunda quincena del mes de septiembre, con el cual se busca dar seguimientos a los procesos y al desarrollo de las actividades que hacen parte del contratado N°0613, con pro de dar cumplimiento al objeto contractual, el cual hace referencia al seguimiento y control de las actividades administrativas, técnicas, contables, financieras de orden legal y ambiental del contrato N° 0613 de 2025, cuyo Objeto es: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".

Sin otro en particular y agradeciendo la atención prestada,

Alexander Duarte Sierra
ALEXANDER DUERTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

Carrera 9B No. 40-19
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Yopal - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

Aguazul, 30 de septiembre de 2025

30 SEP
RECIBIDO POR:
HORA: 5:00 pm FOLIOS:
RADICADO N°:

Ingeniero:
JULIAN RINCÓN HERNÁNDEZ
secretario de Desarrollo económico y ambiental

REF: Contrato de Consultoría No 574 de 2025 con objeto **REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".**

ASUNTO: Radicación, Informe 1 y 2, Contrato N° 0613 de 2025.

Cordial saludo,

Por medio de la presente en calidad de Interventor Del Contrato De Prestación De Servicios N° 0613 DEL 15 DE JULIO DE 2025 CUYO OBJETO "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA PREPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL" y en cumplimiento de las funciones asignadas en el contrato de Interventoría me permito hacer entrega de los informes del mes de julio y Agosto, correspondientes al avance ejecutado en dichas fechas.

Total, Folios: 884 Folios

Distribuidos de la siguiente Manera:

Carpeta 1, Inf. 1 Inter. - 67 folios

Carpeta 2, Inf. 2 Inter. - 166 folios

Carrera 9B No. 40-19
Cel.: 3134489057
Ingenlero.a.d@gmail.com
Yopal - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

Carpeta 3, Inf. 1 cont. - 275 folios

Carpeta 4, Inf. 2 cont. - 158 folios

Carpeta 5, inf 2 cont, 218 folios

Sin otro en particular y agradeciendo la atención prestada,

Alexander Duarte Sierra

ALEXANDER DUERTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

Carrera 9B No. 40-19
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Yopal - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Carrera 9B No. 40-19
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Yopal - Casanare

ISMANT S.A.S
NIT: 901673633-8
Cra 16 No. 12-54 barrio el Centro
ismanhmsas@gmail.com
Cel 3238055203
Aguazul - Casanare

Aguazul 01 de septiembre de 2025

CPS-0613-2025	008

RPO: 01 SEP 2025

Señor:
ALEXANDER DUARTE SIERRA
Interventoría contratada

REFERENCIA: Contrato de prestación de servicios No. 0613 de 2025-07-15 cuyo objeto es: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL."

ASUNTO: Entrega de matriz de solicitud de usuarios quincenal N°4.

Cordial saludo,

La empresa Ingeniería Suministros y Mantenimientos SAS "ISMANT", con NIT 901.673.633-8, representada legalmente por el ingeniero Edgar Rojas Rincon, identificado con cedula de ciudadanía No 1.026.552.430 de Bogotá DC, por medio de la presente, me permito hacer entrega de la matriz de solicitudes de los usuarios quincenal para su respectiva revisión y poder dar cumplimiento del objeto contractual del presente contrato de prestación de servicios.

Se anexa:

Matriz de solicitudes. (____ folios)

Sin otro particular agradezco su colaboración y atención prestada.

Cordialmente,

Edgar Rojas Rincon.
EDGAR ROJAS RINCON
R/L Ingeniería Suministros y Mantenimientos SAS "ISMANT"

ISMANT
INGENIERIA SUMINISTROS & MANTENIMIENTOS S.A.S

MATRIZ DE SOLICITUDES DE MECANIZACIÓN

ITEM	NOMBRE DE USUARIO	NUMERO DE CEDULA	CELULAR	PREDIO /DIRECCION	VEREDA Y BARRIO	TERRENO A MECANIZAR (HA)	UTILIDAD
169	JOSE IGNACIO ROMERO RUIZ	4295039	3204992768	VENDAVAL	AGUALINDA	5	PASTO
170	JUAN CARLOS SANTOS FUENTES	74856564	3103008451	EL DIAMANTE	GUIMARO	5	PALMA
171	GUILLERMO NOSSA MORENO	17128388	3144626322	EL CONSUELO	SAN RAFAEL	5	PASTO
172	JOSE MIGUEL BARRERA CONTRARAS	9659287	3134234042	EL POTRILLO	GUADUALES	4	YUCA Y MAIZ
173	DIEGO CAMILO NOSSA BETANCOURT	1020720912	3102110207	SAN ANTONIO	SAN RAFAEL	5	PASTO
174	ADILIA DORELY CADENA BOHORQUEZ	23467182	3174148220	LA ALCANCIA	PALOSOLO	5	PASTO Y MAIZ
175	ARTURO CHAPARRO CRISTANCHO	74752180	3124489448	PALMA SECA	LA ESMERALDA	5	PRADERAS
176	MARTHA DIAZ RODRIGUEZ	24228677	3112303707	LOS ACEITES	RIO CHIQUITO	5	PRADERAS
177	MARIA EUDALIA IZQUIERDO PULIDO	33645791	3118111888	MUNDO NUEVO	AGUALINDA	4	PRADERAS
178	LIDA PARRA IBAÑEZ	24227995	3205256314	EL COCOTERO	LA ESMERALDA	5	CACAO
179	JUAN CARLOS SUAREZ PORRES	80158189	3134207435	MATA PALOS	LA GRACIELA	5	PIÑA, MAIZ Y PLATANO
180	SANDRA YANETH ORJUELA QUEMBA	46374681	3142447311	SANTA LUCIA	ISLA TURBAYISTA	5	PASTO
181	JOSE ISRAEL CASTIBLANCO INFANTE	74754611	3125424104	VILLA ESPERANZA	SAN JOSE DEL BUBUY	4	PIÑA
182	JORGE ALIRIO DIAZ RODRIGUEZ	74754265	3003666668	LA COTIZA	SAN RAFAEL	5	PASTO
183	DELFIN RAFAEL MARTINEZ ALARCON	1003124040	3204688632	RANCHO LAURA DANIELA	LAS ATALAYAS	5	PASTO
184	SEGUNDO PARMENIO SILVA	4078897	3143341045	LA ROSITA	BELLAVISTA	5	PASTO
185	CESAR ALONSO GORDILLO LOPEZ	74325048	3123877673	MATARRATON	SAN RAFAEL	5	PASTO
186	OMAR GUILLERMO MERIÑO	77156447	3135280073	LOS ACEITES	RIO CHIQUITO	4	PRADERAS Y MAIZ
187	HECTOR MANUEL ARIAS VARGAS	74751362	3103199325	CAMAGUAY	BELLAVISTA	5	PRADERAS
188	TOMAS LUQUE HERNANDEZ	3231725	3154430050	LA PRIMAVERA	LA ESMERALDA	5	MAIZ
189	REGULO HUMBERTO ROA QUIROGA	4295398	3133908679	MONTES DE MARIA	SAN JOSE DEL BUBUY	5	VARIOS
190	LUZ MARY CUBIDES GALINDO	24227431	3212164226	SANTA ROSA	PRIMAVERA	5	MAIZ Y PLATANO
191	EDGAR PEDRAZA TOBASIA	74754012	3212603237	LA ILUSION	LA GRACIELA	5	PASTO

ISMANT
INGENIERIA SUMINISTROS
& MANTENIMIENTOS S.A.S

ISMANT S.A.S
NIT: 901673633-8
Cra 16 No. 12-54 barrio el Centro
ismanhmsas@gmail.com
Cel 3238055203
Aguazul - Casanare

Aguazul 01 de septiembre de 2025

CPS-0613-2025	009

RDO SOP01 2025

Señor:
ALEXANDER DUARTE SIERRA
Interventoría contratada

REFERENCIA: Contrato de prestación de servicios No. 0613 de 2025-07-15 cuyo objeto es: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL."

ASUNTO: SOLICITUD CAMBIO DE OPERADORES DE TRACTOR.

Cordial saludo,

La empresa Ingeniería Suministros y Mantenimientos SAS "ISMANT", con NIT 901.673.633-8, representada legalmente por el ingeniero Edgar Rojas Rincón, identificado con cedula de ciudadanía No 1.026.552.430 de Bogotá DC, por medio de la presente, me permito solicitar a la interventoría cambio de OPERADORES DE TRACTOR, a continuación, se anexa cuadro de perfil con los requisitos exigidos para el cargo:

CARGO	CANTIDAD	PERFIL
OPERADOR DE TRACTOR	2	OPERARIOS DE TRACTOR CINCO (5) CERTIFICADOS

Sin otro particular agradezco su colaboración y atención prestada.

Se anexa:

- Carta de renuncia de CARLOS JULIO CUIDA GARCIA y GERSON ANDREY SALCEDO CRUZ.
- Hojas de vida CARLOS JULIO MUÑOZ VEGA Y OSCAR JULIAN PARRA CACERES.

Cordialmente,

Edgar Rojas Rincon.

EDGAR ROJAS RINCON
R/L Ingeniería Suministros y Mantenimientos SAS "ISMANT"

Aguazul, 29/08/2025

Señores: ISMANT SAS

Asunto: Carta de renuncia

Reciba un cordial y respetuoso saludo. Sirva la presente para presentar ante usted la Renuncia al cargo que ocupo actualmente en tan distinguida empresa.

Agradezco todas las oportunidades de crecimiento personal que se me brindaron durante el tiempo laborado, aprendizajes que me permitieron consolidar mi perfil técnico y humano; pero motivos personales me llevan a tomar esta difícil decisión, que espero sea tomada de la mejor manera por la dirección de esta empresa.

Sin más a que hacer referencia, y en espera de su comprensión y mayor consideración.

Atentamente,

Carlos Julio Cuida

CARLOS JULIO CUIDA GARCIA

1.116.549.711

ISMANT
INGENIERIA SUMINISTROS
& MANTENIMIENTOS S.A.S

ISMANT S.A.S
NIT: 901673633-8
Cra 16 No. 12-54 barrio el Centro
ismanhmsas@gmail.com
Cel 3238055203
Aguazul - Casanare

Aguazul 01 de septiembre de 2025

PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO

Yo, CARLOS JULIO CUIDA GARCIA, identificado(a) con C.C No 1.116.549.711 expedida en Aguazul, mediante la presente, declaro que la empresa INGENIERÍA SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS SAS con NIT. 901.673.633-8 se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto respecto del pago de salarios y prestaciones sociales, en desarrollo del contrato de prestación de servicios 0613 del 15 de julio del 2025, cuyo objeto es "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".

Atentamente,

Carlos Julio Cuida
CARLOS JULIO CUIDA GARCIA
C.C 1.116.549.711

ISMANT
INGENIERIA SUMINISTROS & MANTENIMIENTOS S.A.S

ISMANT S.A.S
NIT: 901673633-8
Cra 16 No. 12-54 barrio el Centro
Ismanhmsas@gmail.com
Cel 3238055203
Aguazul - Casanare

ACTA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO No. 007-2025

CONTRATO No.	007 de 2025
EMPLEADOR	INGENIERIA SUMINISTROS & MANTENIMIENTOS S.A.S
EMPLEADO	CARLOS JULIO CUIDA GARCIA
OBJETO	EL EMPLEADOR contrata los servicios personales del TRABAJADOR y éste se obliga: a) poner al servicio del EMPLEADOR toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y en las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta EL EMPLEADOR directamente o a través de sus representantes. b) a no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros EMPLEADORES, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato; y c) a guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos físicos y/o electrónicas informaciones y en general, sobre todos los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por causa o con ocasión de su contrato de trabajo.
SALARIO BÁSICO MENSUAL	$1.423.500
PLAZO	Un (1) mes y cinco (5) días
FECHA DE INICIO	27 de julio de 2025

Las partes manifiestan que se encuentran a paz y salvo y se exoneran mutuamente de todo tipo de responsabilidad presente y futura de la presente liquidación. En consecuencia, no habrá lugar a que ninguna de las partes pueda reclamar indemnizaciones a multas por concepto de perjuicios o similares. Para efectos legales, se firma en la ciudad de Aguazul, a los 1 días del mes de septiembre del año 2025

Edgar Rojas R.
EMPLEADOR
R/L. EDGAR ROJAS RINCON
C.C. 1.026.552.430 de Bogotá
INGENIERIA SUMINISTROS &
MANTENIMIENTOS S.A.S

Carlos Julio Cuida
EMPLEADO
CARLOS JULIO CUIDA GARCIA
C.C. C.C. 1.116.549.711 de Aguazul

Aguazul 30 de agosto de 2025

Señores:
Ingeniería Suministros y Mantenimientos SAS "ISMANT"

Asunto: renuncia laboral

Cordial saludo,

Yo GERSON ANDREY SALCEDO CRUZ identificado con cédula de ciudadanía 1.006.442.575 me dirijo a ustedes con todo el respeto que me merecen, para presentar esta carta la cual tiene como objetivo presentar mi renuncia al cargo de OPERADOR DE TRACTOR que desempeño desde hace un (1) mes y cinco (5) días en Ingeniería Suministros y Mantenimientos SAS "ISMANT". El motivo de mi renuncia es cambio de lugar de residencia, esto hace que me sea imposible continuar desempeñando mis labores y por tanto presento mi renuncia irrevocable, a partir de hoy 30 de agosto de 2025.

Agradezco su atención prestada.

Cordialmente,

Gerson Salcedo

GERSON ANDREY SALCEDO CRUZ
1.006.442.575

ISMANT
INGENIERIA SUMINISTROS
& MANTENIMIENTOS S.A.S

ISMANT S.A.S
NIT: 901673633-8
Cra 16 No. 12-54 barrio el Centro
ismanhmsas@gmail.com
Cel 3238055203
Aguazul - Casanare

Aguazul 01 de septiembre de 2025

PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO

Yo, GERSON ANDREY SALCEDO CRUZ, identificado(a) con C.C No 1.006.442.575 expedida en Aguazul, mediante la presente, declaro que la empresa INGENIERÍA SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS SAS con NIT. 901.673.633-8 se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto respecto del pago de salarios y prestaciones sociales, en desarrollo del contrato de prestación de servicios 0613 del 15 de julio del 2025, cuyo objeto es "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".

Atentamente,

Gerson Salcedo

GERSON ANDREY SALCEDO CRUZ
C.C 1.006.442.575

ISMANT INGENIERIA SUMINISTROS & MANTENIMIENTOS S.A.S

ISMANT S.A.S
NIT: 901673633-8
Cra 16 No. 12-54 barrio el Centro
ismantmsas@gmail.com
Cel 3238055203
Aguazul - Casanare

ACTA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO No. 006-2025

CONTRATO No.	006 de 2025
EMPLEADOR	INGENIERIA SUMINISTROS & MANTENIMIENTOS S.A.S
EMPLEADO	GERSON ANDREY SALCEDO CRUZ
OBJETO	EL EMPLEADOR contrata los servicios personales del TRABAJADOR y éste se obliga: a) poner al servicio del EMPLEADOR toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y en las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta EL EMPLEADOR directamente o a través de sus representantes. b) a no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros EMPLEADORES, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato; y c) a guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos físicos y/o electrónicas informaciones y en general, sobre todos los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por causa o con ocasión de su contrato de trabajo.
SALARIO BÁSICO MENSUAL	$1.423.500
PLAZO	Un (1) mes y cinco (5) días
FECHA DE INICIO	27 de julio de 2025

Las partes manifiestan que se encuentran a paz y salvo y se exoneran mutuamente de todo tipo de responsabilidad presente y futura de la presente liquidación. En consecuencia, no habrá lugar a que ninguna de las partes pueda reclamar indemnizaciones a multas por concepto de perjuicios o similares. Para efectos legales, se firma en la ciudad de Aguazul, a los 1 días del mes de septiembre del año 2025

Edgar Rojas R.

EMPLEADOR
R/L. EDGAR ROJAS RINCON
C.C. 1.026.552.430 de Bogotá
INGENIERIA SUMINISTROS & MANTENIMIENTOS S.A.S

Gerson Salcedo

EMPLEADO
GERSON ANDREY SALCEDO CRUZ
C.C. 1.006.442.575 de Aguazul

OSCAR JULIAN PARRA CACERES
C.C 1.118.552.849 de YOPAL
Cel. 3222475549

HOJA DE VIDA

DATOS PERSONALES

NOMBRES	OSCAR JULIAN
APELLIDOS	PARRA CACERES
CEDULA DE CIUDADANÍA	1118552849 de Yopal
FECHA DE NACIMIENTO	22 de Diciembre del 1992
LUGAR DE NACIMIENTO	Yopal - Casanare
ESTADO CIVIL	Unión Libre
DIRECCIÓN	Carrera 02 # 24-46
CELULAR	3222475549
CIUDAD	Aguazul (Casanare)

OSCAR JULIAN PARRA CACERES
C.C 1.118.552.849 de YOPAL
Cel. 3222475549

ESTUDIOS REALIZADOS

PRIMARIA	**I E CAMILO TORRES RESTREPO** Quinto (5) Grado AGUAZUL
SECUNDARIA	**I E CAMILO TORRES RESTREPO** Once (11) Grado AGUAZUL

REFERENCIAS LABORALES

NOMBRE DE LA EMPRESA: OMAR AUGUSTO RODRIGUEZ R.
CARGO: TRACTORISTA
TIEMPO LABORADO: DIECIOCHO (18) MESES
JEFE INMEDIATO: OMAR RODRIGUEZ.
CELULAR: 3108050336

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSORCIO UNIDADES PRODUCTIVAS 2024
CARGO: TRACTORISTA
TIEMPO LABORADO: CUATRO (4) MESES
JEFE INMEDIATO: CRISTIAN FABIAN RODRIGUEZ C
CELULAR: 3124680630

OSCAR JULIAN PARRA CACERES
C.C 1.118.552.849 de YOPAL
Cel. 3222475549

REFERENCIAS PERSONALES

RODOLFO RAMIREZ
Independiente 3141254624
Aguazul

OMAR RODRIGUEZ
Independiente 3228255213
Aguazul

REFERENCIAS FAMILIARES


DIANA PARRA
HERMANA
INDEPENDIENTE
3124680630
Yopal Casanare

MARINA CACERES
AMA DE CASA
3322825123
Aguazul Casanare

Oscar Julian Parra

OSCAR JULIAN PARRA CACERES
C.C 1.118.552.849 de YOPAL
Cel. 3222475549

OSCAR JULIAN PARRA CACERES
C.C 1.118.552.849 de YOPAL
Cel. 3222475549



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.118.552.849

PARRA CACERES
APELLIDOS

OSCAR JULIAN
NOMBRES

Oscar Julian Parra
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-DIC-1992
YOPAL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | B+ G.S. RH | M SEXO

28-DIC-2010 YOPAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-4600100-00284633-M-1118552849-20110317 0026176465A 1 35929385

CERTIFICADO LABORAL

AGUAZUL, 12 DE MARZO DE 2023

YO, OMAR AUGUSTO RODRIGUEZ ROBLES
C.C N° 74.752.319 DE AGUAZUL

CERTIFICO:

Que el señor OSCAR JULIAN PARRA CACERES, identificado con cedula de ciudadanía número 1.118.552.849 de Yopal- Casanare, laboro como OPERADOR DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, desde el día 20 de enero de 2021 hasta el día 19 de septiembre del 2022, mediante contrato a término obra labor, de quien doy fe de su responsabilidad, honestidad y cumplimiento en todas sus labores encomendadas, actividades que se efectuaron en el municipio de Paz De Ariporo - Casanare.

Para constancia se firma a solicitud del interesado a los 12 días del mes de marzo del año 2023.

Atentamente,

OMAR AUGUSTO RODRIGUEZ ROBLES
CC 74.754.319 de aguazul
CEL 3108050336

CONSORCIO UNIDADES PRODUCTIVAS 2024
Nit.: 901.850.036-1

CERTIFICACION LABORAL

Por medio de la presente, CERTIFICO, que OSCAR JULIAN PARRA CACERES, identificada con cedula de ciudadanía número 1.118.552.849 de Yopal- Casanare, laboro en el ***CONSORCIO UNIDADES PRODUCTIVAS 2024*** identificado con NIT: 901.850.036-1 como OPERADOR DE TRACTOR, desde el día 09 de agosto de 2024 hasta el día 08 de diciembre del 2024, mediante contrato a término obra labor, de quien doy fe de su responsabilidad, honestidad y cumplimiento en todas sus labores encomendadas, actividades que desarrollaron municipio de Aguazul- Casanare.

Para constancia se firma a solicitud del interesado a los 18 días del mes de diciembre del año 2024.

Cordialmente,

CRISTIAN FABIAN RODRIGUEZ C
R/L CONSORCIO UNIDADES PRODUCTIVAS 2024

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

1. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 141189621306

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1118552849 | 5. DV: 3

12. Dirección seccional: 44

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: 2 Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento: 13 Cédula de Ciudadanía

26. Número de identificación: 1118552849

Lugar de expedición: COLOMBIA | 28. País: 169

29. Departamento: 85 Casanare

30. Ciudad/Municipio: 001 Yopal

31. Primer apellido: PARRA

32. Segundo apellido: CACERES

33. Primer nombre: OSCAR

34. Otros nombres: JULIAN

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: 169 COLOMBIA

39. Departamento: 85 Casanare

40. Ciudad/Municipio: 010 Aguazul

41. Dirección principal: CR 2 24 46 BRR RINCON DEL LLANO

42. Correo electrónico: parraoscarjulianc@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3222475549

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0161	2025 07 04	0112	2026 03 04				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 | 2 | 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante: Oscar Julian Parra C.

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

964. Nombre: VIVAS CHAVEZ WILLIAM YORGI

965. Cargo: Analista I

Fecha generación documento PDF: 04-07-2025 03:41:

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Carlos Julio Muñoz Vega
CC No. 74.752.408 de Aguazul

Hoja De Vida



Datos Personales

NOMBRE:	**CARLOS JULIO**
APELLIDOS:	**MUÑOZ VEGA**
FECHA DE NACIMIENTO:	23 de Noviembre de 1969
LUGAR DE NACIMIENTO:	Aguazul Casanare
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	74.752.408 de Aguazul
ESTADO CIVIL:	Unión Libre
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA:	Calle 2 No. 1C – 04
BARRIO:	El Porvenir
CELULAR:	311 572 3441
CIUDAD:	Aguazul Casanare
PERFIL O CARGO SOLICITADO:	OPERADOR DE MAQUINARIA AGRÍCOLA - TRACTOR

Estudios Realizados

PRIMARIA:	**ESCUELA LAS ATALAYAS** Quinto (5°). Grado Aguazul Casanare
SECUNDARIA:	**I.E. CAMILO TORRES RESTREPO** Once (11°). Grado BACHILLER ACADEMICO Aguazul Casanare

Carlos Julio Alfonso Vega
C.C. No. 7[illegible]2308 de Aguazul

Experiencia Laboral

JEFE INMEDIATO:	**JESUS ANTONIO TAMAYO LOPEZ**
TELEFONO:	310 881 6986
CARGO:	Operador de Maquinaria Agrícola
LUGAR:	Aguazul Casanare
TIEMPO LABORADO:	Tres (03) Años

JEFE INMEDIATO:	**LUIS ALEJANDRO DIAZ BARRERA**
TELEFONO:	311 847 8096
CARGO:	Operador de Maquinaria Agrícola
LUGAR:	Aguazul Casanare
TIEMPO LABORADO:	Cinco (05) años

EMPRESA:	**AGROINPROC**
CARGO:	Operador de Maquinaria Agrícola
LUGAR:	Aguazul
TIEMPO LABORADO:	Abril 05 de 2006 a enero/07
JEFE INMEDIATO:	Dr. Jhon López

EMPRESA:	**SECRETARÍA DE AGRICULTURA ALCALDÍA AGUAZUL**
CARGO:	Operador de Maquinaria Agrícola
LUGAR:	Aguazul
TIEMPO LABORADO:	2 años
JEFE INMEDIATO:	Danilo Cárdenas

Referencias Personales

NOMBRE:	**ABRAHAM BOHORQUEZ**
TELÉFONO:	310 608 2308
CIUDAD:	Aguazul Casanare

NOMBRE:	**LUIS ALFREDO GOMEZ**
TELÉFONO:	311 202 5383
CIUDAD:	Aguazul Casanare

Referencias Familiares

NOMBRE:	**LIGIA STELLA MUÑOZ**
PARENTESCO:	Hermana
TELÉFONO:	321 391 2374
CIUDAD:	Aguazul Casanare

NOMBRE:	**JHON SALAMANCA**
PARENTESCO:	Primo
TELÉFONO:	320 257 9658
CIUDAD:	Aguazul Casanare

CARLOS JULIO MUÑOZ
C.C. 74.752.408 de Aguazul

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 74.752.408

MUÑOZ VEGA
APELLIDOS

CARLOS JULIO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-NOV-1969
AGUAZUL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

16-SEP-1992 AGUAZUL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-4604000-43157395-M-0074752408-20070322 02170 07081A 02 216842636

FOMENTA

Fundación CasaTora para el desarrollo tecnológico agroberraquero

Carlos Julio Muñoz Vega
C.C 74.752.408

Luis Arango Nieto
Presidente
Fundación FOMENTA

Biológico	Dosis	Fecha	Fabricante y Lote	Firma
Sarampión Rubéola	Única	NOV-16 2005	EU903-X	ALBA.
Toxoide Tetánico Diftérico Td	1	19 x 95		
	2	24-III-97		
	3	6-5-98		PASCUAL
	4	1-07-99		
	5	1-08-00		
Contra Hepatitis B	1			
	2			
	3			

Biológico	Fecha	Fabricante y Lote	Validez	Firma
Contra Fiebre Amarilla	16-11-07	06PVFDU142	10 AÑOS	ANDRES
	16-11-07	06PVFDU142	10 AÑOS	ANDRES
	16-11-07	06PVFDU142	10 AÑOS	ANDRES
Contra Influenza				
Otras				

Este carné es válido en Colombia
Será exigido para entrar a zonas de riesgo

Consérvelo

En caso de requerir el Certificado Internacional de Vacunación o Profilaxis solicite su transcripción en los sitios autorizados

POR MI Y POR COLOMBIA, YO ME VACUNO

Ministerio de la Protección Social
República de Colombia

Certificado de Vacunación del Adulto

Nombres: Adelos

Apellidos: HUÑOZ

Documento de Identidad: CC [X] TI [ ] PASAPORTE [ ] No. 74252408

Fecha de nacimiento: Día: 23 Mes: 11 Año: 1967

151

La República de Colombia

y en su nombre

El Colegio

Camilo Torres Restrepo

de Aguazul - Casanare

Autorizado por la Secretaría de Educación del Departamento de Casanare, según Resolución No. 5800 del 1o. de Noviembre de 1989

Confiere a :

CARLOS MUÑOZ VEGA

C.C. 74.752.408 de Aguazul

El Título de

Bachiller Académico

Por haber cursado y aprobado los estudios correspondientes al Nivel de Educación Media Vocacional, según los Planes y Programas vigentes

Anotado al Folio No. 11 Libro de Registro de Diplomas No. 1

Acta de Grado No. 116 Fecha NOV. 26/1990

Rector Secretaria

Dado en Aguazul a 27 de Noviembre de 1990

De acuerdo al Decreto 921 del 6 de Mayo de 1994, expedido por el Ministerio de Educación Nacional, no es necesario Registrar el presente Diploma en la Secretaría de Educación del Departamento

LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL

C E R T I F I CA:

Que el señor CARLOS JULIO MUÑOZ VEGA identificada con cédula de ciudadanía No. 74.752.408 expedida en Aguazul , prestó sus servicios al Municipio de Aguazul, según Orden de Servicio **No. 271** DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2004 y con registro de compromiso No. 2004001682 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2004, cuyo objeto es EJECUTARA ACTIVIDADES DE OPERADOR DEL TRACTOR No. 02 DURANTE 750 HORAS/TRACTOR PARA QUE ADELANTE LA PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA EL ESTABALECIMIENTO DE CULTIVOS. COMO APOYO A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, ADELANTADOS POR LA SECRETARIA EN LAS VEREDAS LA GRACIELA, PALO SOLO, LLANO LINDO, LA VICTORIA Y GUADUALITO, las actividades desarrolladas por el contratista se relacionan en el informe el cual se anexa por el periodo comprendido del 30 de diciembre de 2004 al 29 de enero de 2005

BALANCE ECONOMICO

VALOR DE LA ORDEN		$2.148.000.00
VALOR POR CANCELAR	$ 1.432.000.00	
VALOR PRESENTE CERTIFICACIÓN	$ 716.000.00	
SUMAS IGUALES	$ 2.148.000.00	$2.148.000.00

Dada en Aguazul, Casanare a los siete (07) días del mes de febrero de 2005, a solicitud de la persona interesada quien la utilizará para soporte de pago.

DANILO CARDENAS DUCON
Interventor

DANILO CARDENAS DUCON
C.C N° 9.657.472 de Yopal

CERTIFICA:

Que el señor CARLOS JULIO MUÑOZ identificado con cedula de ciudadanía N° 74.752.408 de Aguazul, labora para mis servicios desempeñado el cargo de OPERADOR DE MAQUINARIA AGRICOLA, desde Enero de 200 8y en la actualidad devenga un salario mensual SETECIENTOS MIL PESOS ($700.000) M/cte, con un contrato a tiempo indefinido.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado a los Cinco (05) días del mes de Mayo de 2011, en la ciudad de Aguazul Casanare.

Atentamente,

DANILO CARDENAS DUCON
C.C N° 9.657.472 de Yopal
Cel: 311 212 4629

Jesús Antonio Tamayo López

C.C. No. 4.294.783 de Aguazul

CERTIFICA:

Que el señor CARLOS JULIO MUÑOZ VEGA, *identificado con la cedula de ciudadanía No. 74.752.408 de Aguazul, laboro a mi servicio desempeñando el cargo de* CONDUCTOR MAQUINARIA AGRICOLA (TRACTOR), *durante el periodo comprendido desde Noviembre de 2012 hasta Diciembre de 2015. Tiempo durante el cual se caracterizó por ser una persona trabajadora, honesta, responsable y de cabal cumplimiento con sus obligaciones adquiridas.*

En constancia de lo anterior se firma en Aguazul Casanare, a los Veintitrés (23) días del mes de Diciembre del año 2015.

JESUS ANTONIO TAMAYO LOPEZ
C.C. No. 4.294.783 de Aguazul
Celular 310 881 6986


CONSORCIO PRADERAS AGUAZUL
NIT. 900.985.106-3

CERTIFICACIÓN LABORAL

Por medio de la presente **HACEMOS CONSTAR:** Que el Señor **CARLOS JULIO MUÑOZ VEGA**, identificado con C.C. No. 74.752.408 de Aguazul, laboró a nuestros servicios, desempeñando el cargo de **OPERADOR DE MAQUINARIA AGRICOLA (TRACTOR) DENTRO DEL MARGEN DEL CONTRATO No. 380 DEL 2016 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO PRADERAS AGUAZUL Y LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL (CASANARE)**, durante el periodo comprendido del 01 de Julio del 2016 al 31 de Diciembre del 2016, con contrato de prestación de servicios, tiempo durante el cual se caracterizó por ser una persona trabajadora y cumplidora de sus obligaciones adquiridas.

La presente certificación se expide y se firma, a los Cinco (05) días del mes de Enero del año 2017.

JESSICA LADY QUINTERO PERILLA
C.C. No. 1.116.546.892 de Aguazul
Cel. 310 792 0477
Representante Legal Consorcio Praderas Aguazul



CONSORCIO MAQUINARIA AGRÍCOLA

NIT 901064525 3

CERTIFICACIÓN LABORAL

Por medio de la presente **HACEMOS CONSTAR:** Que el Señor **CARLOS JULIO MUÑOZ VEGA**, identificado con C.C. No. 74.752.408 de Aguazul, laboró a nuestros servicios, desempeñando el cargo de **OPERADOR DE MAQUINARIA AGRICOLA (TRACTOR) DENTRO DEL MARGEN DEL CONTRATO No. 330 DEL 2017 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO MAQUINARIA AGRICOLA Y LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL (CASANARE)**, durante el periodo comprendido del 01 de Junio del 2017 al 31 de Diciembre del 2017, con contrato de prestación de servicios, tiempo durante el cual se caracterizó por ser una persona trabajadora y cumplidora de sus obligaciones adquiridas.

La presente certificación se expide y se firma, a los Cinco (05) dias del mes de Enero del año 2018.

JESSICA LADY QUINTERO PERILLA
C.C. No. 1.116.546.892 de Aguazul
Cel. 310 792 0477
Representante Legal Consorcio Maquinaria Agrícola

Consorcio Agricola Aguazul

Nit 901 167 011-7

CERTIFICACIÓN LABORAL

Por medio de la presente HACEMOS CONSTAR: Que el Señor CARLOS JULIO MUÑOZ VEGA, identificada con C.C. No. 74.752.408 de Aguazul, laboró a nuestros servicios mediante contrato de trabajo, desempeñando el cargo de OPERADOR DE TRACTOR DENTRO DEL MARGEN DEL CONTRATO No. 265 DEL 2018 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO AGRICOLA AGUAZUL Y LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL (CASANARE), durante el periodo comprendido del 04 de Abril del 2018 al 17 de Diciembre del 2018, con contrato de prestación de servicios, tiempo durante el cual se caracterizó por ser una persona trabajadora y cumplidora de sus obligaciones adquiridas.

La presente certificación se expide y se firma, a los Cinco (05) días del mes de Diciembre del año 2018.

JESSICA LADY QUINTERO PERILLA
C.C. No. 1.116.546.892 de Aguazul
Cel. 310 792 0477
Representante Legal Consorcio Agricola Aguazul

CONSORCIO MAQUINARIA PARA EL CAMPO

NIT 901.267.207-2

CERTIFICACIÓN LABORAL

Por medio de la presente **HACEMOS CONSTAR:** Que el Señor **CARLOS JULIO MUÑOZ VEGA**, identificado con C.C. No. 74.752.408 de Aguazul, laboró a nuestros servicios mediante contrato de trabajo, desempeñando el cargo de **OPERADOR DE TRACRTOR DEL CONTRATO No. 225 DEL 2019 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO MAQUINARIA PARA EL CAMPO Y LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL (CASANARE),** durante el periodo comprendido del 22 de Marzo del 2019 al 21 de septiembre del 2019, tiempo durante el cual se caracterizó por ser una persona trabajadora y cumplidora de sus obligaciones adquiridas.

La presente certificación se expide y se firma, a los Quince (15) días del mes de octubre del año 2019.

Lelio Noa R.

CONSORCIO MAQUINARIA PARA EL CAMPO
NIT. **901.267.207-2**
R/L LELIO ALFONSO NOA ROMERO
CC. **1.116.543.098** de Aguazul
Tel. 320 800 4652
Dir. Calle 18 N° 18-171 B. Cristal

ISMANT
INGENIERIA SUMINISTROS
& MANTENIMIENTOS S.A.S

ISMANT S.A.S
NIT: 901673633-8
Cra 16 No. 12-54 barrio el Centro
ismanhmsas@gmail.com
Cel 3238055203
Aguazul - Casanare

Aguazul 16 de septiembre de 2025

CPS-0613-2025	010

Señor:
ALEXANDER DUARTE SIERRA
Interventoría contratada

REFERENCIA: Contrato de prestación de servicios No. 0613 de 2025-07-15 cuyo objeto es: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL."

ASUNTO: Entrega de matriz de solicitud de usuarios quincenal N° 5.

Cordial saludo,

La empresa Ingeniería Suministros y Mantenimientos SAS "ISMANT", con NIT 901.673.633-8, representada legalmente por el Ingeniero Edgar Rojas Rincon, identificado con cedula de ciudadanía No 1.026.552.430 de Bogotá DC, por medio de la presente, me permito hacer entrega de la matriz de solicitudes de los usuarios quincenal para su respectiva revisión y poder dar cumplimiento del objeto contractual del presente contrato de prestación de servicios.

Se anexa:

Matriz de solicitudes. (____ folios)

Sin otro particular agradezco su colaboración y atención prestada.

Cordialmente,

Edgar Rojas Rincon
EDGAR ROJAS RINCON
R/L Ingeniería Suministros y Mantenimientos SAS "ISMANT"

ISMANT
INGENIERIA SUMINISTROS & MANTENIMIENTOS S.A.S

MATRIZ DE SOLICITUDES DE MECANIZACIÓN

ITEM	NOMBRE DE USUARIO	NUMERO DE CEDULA	CELULAR	PREDIO /DIRECCION	VEREDA / BARRIO	TERRENO A MECANIZAR (HA)	UTILIDAD
192	DUMAR SANABRIA PERILLA	74751820	3212007725	LA PRIMAVERA	LA ESMERALDA	5	MAIZ
193	JUAN CARLOS FUQUEN FONSECA	4046910	3144505241		RIO CHIQUITO	1	PIÑA Y MAIZ
194	JUAN YESID PULIDO ULLOA	9529828	3203069986	LAS DELICIAS LOTE 4	SEVILLA	1	MAIZ
195	JOSE NEFTALI CAMARGO AVELLA	7214570	3105589047	BETHEL	RINCON DEL BUBUY	1,5	MAIZ
196	LILIA CRUZ DE MOLANO	24225928	3115307361	LA CITA	LA TURUA	0,5	PASTO
197	BARTOLOME MOLANO CRUZ	7475124	3108735951	MANANTIAL	LA TURUA	0,5	PASTO
198	JORGE ELIECER AVENDAÑO MENJURE	74750873	3183899574	CANTARRANA	LA ESMERALDA	2	MAIZ
199	MARLENY RODRIGUEZ JIMENEZ	33647032	3214947982	LAS BRISAS	ESMERALDA	5	MAIZ
200	DANIEL GUTIERREZ PENAGOS	74343142	3502137991	LAS BRISAS	ESMERALDA	4	MAIZ
201	YOLMAN RODRIGUEZ	74753258	3112713224	ALCARAVAN	SAN RAFAEL	2	MAIZ
202	PAULA XIMENA TRUJILLO VALENCIA	1115914544	3202307675		ISLA TURBAYISTA	1,5	MAIZ
203	MARIO FERNANDO MELO ORTIZ	74754647	3116651363		ESMERALDA	15	MAIZ
204	JESUS ENRIQUE MENDOZA GARCIA	72001769	3112645551	GRANJA VILLA MIMI	GUAIMARO	2	FRUTALES
205	NELSY ESPERANZA SANABRIA PEREZ	24228415	3102166546	SAN LUIS	TESORO BUBUY	10	PASTO
206	EFREN PUERTO URINTIVE	1118530066	3138800474	TRES MATAS	GUAIMARO	7	ARROZ RIEGO
207	EIME JOSE MELO ORTIZ	74755000	3209907662	LA PRIMAVERA	ESMERALDA	10	PLATANO
208	JUAN CARLOS SANTOS FUENTES	74856564	3103008451	EL DIAMANTE	GUAIMARO	7	PALMA
209	DIEGO CAMILO NOSSA BETANCOURT	1020720912	3102110207	SAN ANTONIO	SAN RAFAEL	6	PASTO
210	YENY CAROLINA OREGON QUEZADA	1006547710	3209907662	LA PRIMAVERA	ESMERALDA	5	YUCA
211	MARTA CONSUELO VASQUEZ GOMEZ	52270236	3124702282	LAS TRES PRINCESAS	GUADUALES	2	MAIZ
212	ARCELIA RAMIREZ AMADO	46350254	3108700102	AGUABLANCA	RINCON DEL BUBUY	2	MAIZ

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTAS DE SEGUIMIENTO

Carrera 9B No. 40-19
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Yopal - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 2/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: SAN JOSE DEL BUBUY PREDIO: SANTA CECILIA

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,033921 - W 72,261479

DESARROLLO:

En el predio llamado SANTA CECILIA de la vereda SAN JOSE DEL BUBUY del la beneficiaria GLORIA CECILIA DIAZ se llevó a cabo la mecanización de 5 hcts destinadas a cultivos de PASTO . Este proceso fue realizado desde 1/09/2025 hasta 2/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
GLORIA CECILIA DIAZ	PROPIETARIO (A)	3108066411	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 2/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"


VEREDA: LA GRACIELA PREDIO: SANTA ISABEL

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 4.505684 - W 72.360894

DESARROLLO:

En el predio llamado SANTA ISABEL de la vereda LA GRACIELA del la beneficiaria MARIA ELIZABETH SANCHEZ se llevó a cabo la mecanización de 5 hcts destinadas a cultivos de PASTO . Este proceso fue realizado desde 1/09/2025 hasta 2/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.



ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
MARIA ELIZABETH SANCHEZ	PROPIETARIO (A)	3132656153	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 2/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"


VEREDA: ISLA TURBAYISTA PREDIO: CAMERUN


OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,012346 - W 72,401056

DESARROLLO:

En el predio llamado CAMERUN de la vereda ISLA TURBAYISTA del la beneficiaria MARIA MISAELINA CAMERO se llevó a cabo la mecanización de 4 hcts destinadas a PATILLA, MAIZ Y PLATANO . Este proceso fue realizado desde 1/09/2025 hasta 2/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.





ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
MARIA MISAELINA CAMERO	PROPIETARIO (A)	3125697728	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 2/09/2025


TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: LA ESMERALDA PREDIO: EL COCOTERO

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5.084245 - W 72.454967

DESARROLLO: En el predio llamado EL COCOTERO de la vereda LA ESMERALDA del la beneficiaria HUMBERTO BOHORQUEZ se llevó a cabo la mecanización de 5 hcts destinadas a CACAO . Este proceso fue realizado desde 1/09/2025 hasta 2/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.



ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
HUMBERTO BOHORQUEZ	PROPIETARIO (A)	3132937352	Humberto Bohorquez
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 2/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"


VEREDA: EL BUBUY PREDIO: LA ESPERANZA

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 4.598364 - W 72.231546

DESARROLLO:

En el predio llamado LOS MALAVARES de la vereda EL BUBUY del la beneficiaria MARIA AUDELIS AVELLA se llevó a cabo la mecanización de 5 hcts destinadas a PASTO . Este proceso fue realizado desde 1/09/2025 hasta 2/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.



ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
MARIA AUDELIS AVELLA	PROPIETARIO (A)	304846806	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 5/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: EL BUBUY PREDIO: LOS MALAVARES

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,033854 - W 72,261382

DESARROLLO:

En el predio llamado LOS MALAVARES de la vereda EL BUBUY del la beneficiaria DANIEL FELIPE CHAPARRO se llevó a cabo la mecanización de 5 hcts destinadas a PASTO . Este proceso fue realizado desde 4/09/2025 hasta 5/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
DANIEL FELIPE CHAPARRO	PROPIETARIO (A)	3132884704	Daniel F. Chaparro
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 5/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: TESORO DEL BUBUY PREDIO: VILLA FLOR

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,023654 - W 72,262591

DESARROLLO:

En el predio llamado VILLA FLOR de la vereda TESORO DEL BUBUY del la beneficiaria JHON FREDY HIDALGO se llevó a cabo la mecanización de 5 hcts destinadas a MAIZ . Este proceso fue realizado desde 4/09/2025 hasta 5/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
JHON FREDY HIDALGO	PROPIETARIO (A)	3148433967	Jhon Fredy Hidalgo
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 5/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: BELLAVISTA PREDIO: LA CONCEPCION

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 4.600286 - W 72.193027

DESARROLLO:

En el predio llamado LA CONCEPCION de la vereda BELLAVISTA del la beneficiaria OLIVERIO LEMUS RODRIGUEZ se llevó a cabo la mecanización de 4 hcts destinadas a PAN COGER . Este proceso fue realizado desde 4/09/2025 hasta 5/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
OLIVERIO LEMUS RODRIGUEZ	PROPIETARIO (A)	3103348485	Oliverio Lemus
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 5/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: EL SALITRE PREDIO: AGUA BLANCA

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,102946 - W 72,273512

DESARROLLO: En el predio llamado AGUA BLANCA de la vereda EL SALITRE del la beneficiaria JOSE ALFREDO GOMEZ SILVA se llevó a cabo la mecanización de 5 hcts destinadas a PASTO . Este proceso fue realizado desde 4/09/2025 hasta 5/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
JOSE ALFREDO GOMEZ SILVA	PROPIETARIO (A)	3112025383	Jose Alfredo Gomez
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 5/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: PALOSOLO PREDIO: VIDA TRANQUILA

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 4,6045262 - W 72,214567

DESARROLLO: En el predio llamado VIDA TRANQUILA de la vereda PALOSOLO del la beneficiaria KATHLEEN ROJAS CRUZ se llevó a cabo la mecanización de 5 hcts destinadas a MAÍZ . Este proceso fue realizado desde 4/09/2025 hasta 5/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES			
Nombre Completo	**Cargo/Dependencia**	**Contacto**	**Firma**
KATHLEEN ROJAS CRUZ	PROPIETARIO (A)	3105694447	Kathleen Rojas
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 9/09/2025


TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: PALOSOLO PREDIO: MATAPALOS

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,022456 - W 72,245684

DESARROLLO: En el predio llamado MATAPALOS de la vereda PALOSOLO del la beneficiaria LUZ MYRIAM GONZALEZ se llevó a cabo la mecanización de 5 hcts destinadas a MAÍZ . Este proceso fue realizado desde 8/09/2025 hasta 9/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.



ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
LUZ MYRIAM GONZALEZ	PROPIETARIO (A)	3124521255	Luz Myriam G.
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA		
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO		

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 9/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: GUADUALES PREDIO: SINALOA

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,134243 - W 72,503998

DESARROLLO:

En el predio llamado SINALOA de la vereda GUADUALES del la beneficiaria RUBEN RUBIANO MORALES se llevó a cabo la mecanización de 5 hcts destinadas a PRADERAS . Este proceso fue realizado desde 8/09/2025 hasta 9/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
RUBEN RUBIANO MORALES	PROPIETARIO (A)	3213986239	Ruben R. Morales
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA

NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 9/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"


VEREDA: SALITRICO PREDIO: HATO NUEVO

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,033974 - W 72,261436

DESARROLLO:

En el predio llamado HATO NUEVO de la vereda SALITRICO del la beneficiaria ALBEIRO GAVIDIA PABON se llevó a cabo la mecanización de 4 hcts destinadas a MAIZ . Este proceso fue realizado desde 8/09/2025 hasta 9/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.



ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
ALBEIRO GAVIDIA PABON	PROPIETARIO (A)	3142061028	Albeiro Gavidia
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 9/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: SAN RAFAEL PREDIO: LA LIBERTAD

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,020354 - W 72,294437

DESARROLLO:

En el predio llamado LA LIBERTAD de la vereda SAN RAFAEL del la beneficiarla ALEXANDRA GUERRERO se llevó a cabo la mecanización de 5 hcts destinadas a PRADERAS . Este proceso fue realizado desde 8/09/2025 hasta 9/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES			
Nombre Completo	**Cargo/Dependencia**	**Contacto**	**Firma**
ALEXANDRA GUERRERO	PROPIETARIO (A)	3204251054	Alexandra Guerrero
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 9/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"


VEREDA: AGUALINDA PREDIO: VENDAVAL

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 4,492513 - W 72,232541

DESARROLLO:

En el predio llamado VENDAVAL de la vereda AGUALINDA del la beneficiaria MARIA CECILIA COY se llevó a cabo la mecanización de 5 hcts destinadas a PASTO . Este proceso fue realizado desde 8/09/2025 hasta 9/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.



ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
MARIA CECILIA COY	PROPIETARIO (A)	3106258195	Maria Cecilia Coy
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 11/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: RIO CHIQUITO — PREDIO: EL CHIGUIRO

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN — COORDENADAS: N 5,002348 - W 72,401299

DESARROLLO:

En el predio llamado EL CHIGUIRO de la vereda RIO CHIQUITO del la beneficiaria ARIEL ANTONIO CASTELLANOS se llevó a cabo la mecanización de 5 hcts destinadas a PASTO . Este proceso fue realizado desde 10/09/2025 hasta 11/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
ARIEL ANTONIO CASTELLANOS	PROPIETARIO (A)	3219579279	Ariel Castellanos
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 11/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: PALOSOLO PREDIO: LOS MALABARES

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N4.402368 - W 72.301971

DESARROLLO:

En el predio llamado LOS MALABARES de la vereda PALOSOLO del la beneficiaria JOSE MAURICIO CRUZ se llevó a cabo la mecanización de 5 hcts destinadas a PLATANO . Este proceso fue realizado desde 10/09/2025 hasta 11/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES			
Nombre Completo	**Cargo/Dependencia**	**Contacto**	**Firma**
JOSE MAURICIO CRUZ	PROPIETARIO (A)	3123118878	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 11/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: EL BUBUY PREDIO: HATO NUEVO

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,002348 - W 72,401301

DESARROLLO: En el predio llamado HATO NUEVO de la vereda EL BUBUY del la beneficiaria YEFER LEONARDO IZQUIERDO se llevó a cabo la mecanización de 5 hcts destinadas a MAIZ . Este proceso fue realizado desde 10/09/2025 hasta 11/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
YEFER LEONARDO IZQUIERDO	PROPIETARIO (A)	3012617563	Yefer Izquierdo
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 11/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: PARAJE DEL CENTRO PREDIO: SANTA MARTHA

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,135467 - W 72,283414

DESARROLLO:

En el predio llamado SANTA MARTHA de la vereda PARAJE DEL CENTRO del la beneficiaria MARCO DANIEL OSORIO DIAZ se llevó a cabo la mecanización de 5 hcts destinadas a PASTO . Este proceso fue realizado desde 10/09/2025 hasta 11/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES			
Nombre Completo	**Cargo/Dependencia**	**Contacto**	**Firma**
MARCO DANIEL OSORIO DIAZ	PROPIETARIO (A)	3125921373	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 11/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"


VEREDA: RIO CHIQUITO PREDIO: LOS ACEITES

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,103367 - W 72,552816

DESARROLLO:

En el predio llamado LOS ACEITES de la vereda RIO CHIQUITO del la beneficiaria LIDA MABEL DIAZ RODRIGUEZ se llevó a cabo la mecanización de 5 hcts destinadas a PRADERAS Este proceso fue realizado desde 10/09/2025 hasta 11/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.



ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
LIDA MABEL DIAZ RODRIGUEZ	PROPIETARIO (A)	3105711768	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA		
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO		

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 15/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"


VEREDA: TESORO BUBUY PREDIO: SAN LUIS

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,062645 - W 72,231397

DESARROLLO:

En el predio llamado SAN LUIS de la vereda TESORO BUBUY del la beneficiaria NELSY ESPERANZA SANABRIA se llevó a cabo la mecanización de 5 hcts destinadas a PRADERAS Este proceso fue realizado desde 14/09/2025 hasta 15/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.



ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
NELSY ESPERANZA SANABRIA	PROPIETARIO (A)	3102166546	Nelsy Esperanza Sanabria
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 15/09/2025

TEMA:	SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: 'REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: AGUALINDA — PREDIO: VENDAVAL

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN — COORDENADAS: N 4,492142 - W 72,232378

DESARROLLO:

En el predio llamado VENDAVAL de la vereda AGUALINDA del la beneficiaria JOSE IGNACIO ROMERO RUIZ se llevó a cabo la mecanización de 5 hcts destinadas a PASTO Este proceso fue realizado desde 14/09/2025 hasta 15/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
JOSE IGNACIO ROMERO RUIZ	PROPIETARIO (A)	3204992768	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 15/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: GUIMARO PREDIO: EL DIAMANTE

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,102764 - W 72,251526

DESARROLLO:

En el predio llamado EL DIAMANTE de la vereda GUIMARO
del la beneficiaria JUAN CARLOS SANTOS se llevó a cabo la mecanización de
5 hcts destinadas a PALMA Este proceso fue realizado desde
14/09/2025 hasta 15/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
JUAN CARLOS SANTOS	PROPIETARIO (A)	3103008451	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA		
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO		

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 15/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: GUADUALES PREDIO: EL CONSUELO

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,042565 - W 72,265499

DESARROLLO:

En el predio llamado EL CONSUELO de la vereda GUADUALES del la beneficiaria GUILLERMO NOSSA MORENO se llevó a cabo la mecanización de 5 hcts destinadas a PASTO Este proceso fue realizado desde 14/09/2025 hasta 15/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
GUILLERMO NOSSA MORENO	PROPIETARIO (A)	3144626322	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 15/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: GUADUALES PREDIO: EL POTRILLO

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,084659 - W 72,315265

DESARROLLO:

En el predio llamado EL POTRILLO de la vereda GUADUALES
del la beneficiaria JOSE MIGUEL BARRERA se llevó a cabo la mecanización de
4 hcts destinadas a YUCA Y MAIZ Este proceso fue realizado desde
14/09/2025 hasta 15/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
JOSE MIGUEL BARRERA	PROPIETARIO (A)	3134234042	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA		
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO		

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 18/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: SAN RAFAEL PREDIO: SAN ANTONIO

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,102436 - W 72,225641

DESARROLLO:

En el predio llamado SAN ANTONIO de la vereda SAN RAFAEL
del la beneficiaria DIEGO CAMILO NOSSA se llevó a cabo la mecanización de
5 hcts destinadas a PASTO Este proceso fue realizado desde
17/09/2025 hasta 18/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
DIEGO CAMILO NOSSA	PROPIETARIO (A)	3102110207	Diego Camilo Nossa
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA		
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO		

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 18/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: PALOSOLO PREDIO: LA ALCANCIA

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 4.412751 - W 72.293541

DESARROLLO:

En el predio llamado LA ALCANCIA de la vereda PALOSOLO
del la beneficiaria ADILIA DORELY CADENA se llevó a cabo la mecanización de
5 hcts destinadas a PASTO Y MAIZ Este proceso fue realizado desde
17/09/2025 hasta 18/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES			
Nombre Completo	**Cargo/Dependencia**	**Contacto**	**Firma**
ADILIA DORELY CADENA	PROPIETARIO (A)	3174148220	Adilia Dorely Cadena
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 18/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: LA ESMERALDA — PREDIO: PALMA SECA

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN — COORDENADAS: N 5,012548 - W 72,212456

DESARROLLO:

En el predio llamado PALMA SECA de la vereda LA ESMERALDA
del la beneficiaria ARTURO CHAPARRO se llevó a cabo la mecanización de
5 hcts destinadas a PRADERAS Este proceso fue realizado desde
17/09/2025 hasta 18/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES			
Nombre Completo	**Cargo/Dependencia**	**Contacto**	**Firma**
ARTURO CHAPARRO	PROPIETARIO (A)	3124489448	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA		
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO		

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 18/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"


VEREDA: RIO CHIQUITO PREDIO: LOS ACEITES

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N/S,103866- W 72,550029

DESARROLLO:

En el predio llamado LOS ACEITES de la vereda RIO CHIQUITO del la beneficiaria MARTHA DIAZ RODRIGUEZ se llevó a cabo la mecanización de 5 hcts destinadas a PRADERAS Este proceso fue realizado desde 17/09/2025 hasta 18/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.



ASISTENTES			
Nombre Completo	**Cargo/Dependencia**	**Contacto**	**Firma**
MARTHA DIAZ RODRIGUEZ	PROPIETARIO (A)	3112303707	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA		
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO		

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 18/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: AGUALINDA PREDIO: MUNDO NUEVO

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,002348 - W 72,401313

DESARROLLO:

En el predio llamado MUNDO NUEVO de la vereda AGUALINDA del la beneficiaria MARIA EUDALIA IZQUIERDO se llevó a cabo la mecanización de 5 hcts destinadas a PRADERAS Este proceso fue realizado desde 17/09/2025 hasta 18/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
MARIA EUDALIA IZQUIERDO	PROPIETARIO (A)	3118111888	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA		
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO		

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 22/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: 'REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"


VEREDA: SEVILLA PREDIO: ALTAMIRA

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,002359 - W 72,265489

DESARROLLO:

En el predio llamado ALTAMIRA de la vereda SEVILLA
del la beneficiaria LIDA PARRA IBAÑEZ se llevó a cabo la mecanización de
5 hcts destinadas a PASTO Este proceso fue realizado desde
21/09/2025 hasta 22/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.



ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
LIDA PARRA IBAÑEZ	PROPIETARIO (A)	3205256314	Lyda Parra Ibáñez
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA		
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO		

ALEXANDER DUARTE SIERRA

NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 22/09/2025

TEMA:	SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"
VEREDA	PALOSOLO — PREDIO: MATA PALOS
OBJETIVO	VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN — COORDENADAS: N 4.684592 - W 72.318619

DESARROLLO:

En el predio llamado MATA PALOS de la vereda PALOSOLO
del la beneficiaria JUAN CARLOS SUAREZ se llevó a cabo la mecanización de
5 hcts destinadas a MAÍZ Este proceso fue realizado desde
21/09/2025 hasta 22/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
JUAN CARLOS SUAREZ	PROPIETARIO (A)	3134207435	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 22/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: ISLA TURBAYISTA PREDIO: SANTA LUCIA

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,025658 - W 72,400124

DESARROLLO:

En el predio llamado SANTA LUCIA de la vereda ISLA TURBAYISTA del la beneficiaria SANDRA YANETH ORJUELA se llevó a cabo la mecanización de 5 hcts destinadas a PASTO Este proceso fue realizado desde 21/09/2025 hasta 22/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
SANDRA YANETH ORJUELA	PROPIETARIO (A)	3142447311	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA		
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO		

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 22/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: SAN JOSE DEL BUBUY PREDIO: VILLA ESPERANZA

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,112544 - W 72,272564

DESARROLLO:

En el predio llamado VILLA ESPERANZA de la vereda SAN JOSE DEL BUBUY del la beneficiaria JOSE ISRAEL CASTIBLANCO se llevó a cabo la mecanización de 4 hcts destinadas a PIÑA Este proceso fue realizado desde 21/09/2025 hasta 22/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
JOSE ISRAEL CASTIBLANCO	PROPIETARIO (A)	3125424104	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 22/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: RIO CHIQUITO PREDIO: LA COTIZA

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,012459 - W 72,226584

DESARROLLO:

En el predio llamado LA COTIZA de la vereda RIO CHIQUITO
del la beneficiaria JORGE ALIRIO DIAZ se llevó a cabo la mecanización de
5 hcts destinadas a MAÍZ Este proceso fue realizado desde
21/09/2025 hasta 22/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
JORGE ALIRIO DIAZ	PROPIETARIO (A)	3003666668	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 24/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: LAS ATALAYAS — PREDIO: RANCHO LAURA DANIELA

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN — COORDENADAS: N 5,021598 - W 72,503548

DESARROLLO:

En el predio llamado RANCHO LAURA DANIELA de la vereda LAS ATALAYAS del la beneficiaria DELFIN RAFAEL MARTINEZ se llevó a cabo la mecanización de 5 hcts destinadas a PASTO Este proceso fue realizado desde 23/09/2025 hasta 24/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES			
Nombre Completo	**Cargo/Dependencia**	**Contacto**	**Firma**
DELFIN RAFAEL MARTINEZ	PROPIETARIO (A)	3204688632	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 24/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: BELLAVISTA PREDIO: LA ROSITA

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 4,965482 - W 72,235846

DESARROLLO:

En el predio llamado LA ROSITA de la vereda BELLAVISTA
del la beneficiaria SEGUNDO PARMENIO SILVA se llevó a cabo la mecanización de
5 hcts destinadas a PASTO Este proceso fue realizado desde
23/09/2025 hasta 24/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
SEGUNDO PARMENIO SILVA	PROPIETARIO (A)	3143341045	Segundo Silva
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 24/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"


VEREDA: SAN RAFAEL PREDIO: MATARRATON

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,004972 - W 72,213564

DESARROLLO:

En el predio llamado MATARRATON de la vereda SAN RAFAEL del la beneficiaria CESAR ALONSO GORDILLO se llevó a cabo la mecanización de 5 hcts destinadas a PASTO Este proceso fue realizado desde 23/09/2025 hasta 24/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.



ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
CESAR ALONSO GORDILLO	PROPIETARIO (A)	3123877673	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA		
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO		

ALEXANDER DUARTE SIERRA

NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 24/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: RIO CHIQUITO PREDIO: LOS ACEITES

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,105272 - W 72,525277

DESARROLLO:

En el predio llamado LOS ACEITES de la vereda RIO CHIQUITO del la beneficiaria OMAR GUILLERMO MERIÑO se llevó a cabo la mecanización de 4 hcts destinadas a PRADERAS Y MAIZ Este proceso fue realizado desde 23/09/2025 hasta 24/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES			
Nombre Completo	**Cargo/Dependencia**	**Contacto**	**Firma**
OMAR GUILLERMO MERIÑO	PROPIETARIO (A)	3135280073	Omar Meriño
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA

NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 24/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: BELLAVISTA PREDIO: CAMAGUAY

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N.4,635123 - W 72,194801

DESARROLLO:

En el predio llamado CAMAGUAY de la vereda BELLAVISTA del la beneficiarla HECTOR MANUEL ARIAS se llevó a cabo la mecanización de 5 hcts destinadas a PRADERAS Este proceso fue realizado desde 23/09/2025 hasta 24/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES			
Nombre Completo	**Cargo/Dependencia**	**Contacto**	**Firma**
HECTOR MANUEL ARIAS	PROPIETARIO (A)	3103199325	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA		
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO		

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 27/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"


VEREDA: LA ESMERALDA PREDIO: LA PRIMAVERA


OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N:5,049135 - W 72,239782

DESARROLLO:

En el predio llamado LA PRIMAVERA de la vereda LA ESMERALDA del la beneficiaria TOMAS LUQUE HERNANDEZ se llevó a cabo la mecanización de 5 hcts destinadas a MAIZ Este proceso fue realizado desde 23/09/2025 hasta 27/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.





ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
TOMAS LUQUE HERNANDEZ	PROPIETARIO (A)	3154430050	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 27/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: SAN JOSE DEL BUBUY PREDIO: MONTES DE MARIA

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,023684 - W 72,225645

DESARROLLO:

En el predio llamado MONTES DE MARIA de la vereda SAN JOSE DEL BUBUY del la beneficiaria REGULO HUMBERTO ROA se llevó a cabo la mecanización de 5 hcts destinadas a VARIOS Este proceso fue realizado desde 26/09/2025 hasta 27/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES			
Nombre Completo	**Cargo/Dependencia**	**Contacto**	**Firma**
REGULO HUMBERTO ROA	PROPIETARIO (A)	3133908679	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA

NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 27/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: LA TURÚA PREDIO: SANTA ROSA

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,060461 - W 72,363502

DESARROLLO:

En el predio llamado SANTA ROSA de la vereda LA TURÚA
del la beneficiaria LUZ MARY CUBIDES GALINDO se llevó a cabo la mecanización de
5 hcts destinadas a PASTO Este proceso fue realizado desde
26/09/2025 hasta 27/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
LUZ MARY CUBIDES GALINDO	PROPIETARIO (A)	3212164226	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 27/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"


VEREDA: LA GRACIELA — PREDIO: LA ILUSION


OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN — COORDENADAS: N 4.505684 - W 72.360894

DESARROLLO:

En el predio llamado LA ILUSION de la vereda LA GRACIELA del la beneficiaria EDGAR PEDRAZA TOBASIA se llevó a cabo la mecanización de 5 hcts destinadas a PASTO Este proceso fue realizado desde 26/09/2025 hasta 27/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.





ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
EDGAR PEDRAZA TOBASIA	PROPIETARIO (A)	3212603237	Edgar Pedraza
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 27/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: LA ESMERALDA PREDIO: LA PRIMAVERA

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N.5,071654 - W 72,259245

DESARROLLO:

En el predio llamado LA PRIMAVERA de la vereda LA ESMERALDA
del la beneficiaria DUMAR SANABRIA PERILLA se llevó a cabo la mecanización de
5 hcts destinadas a MAIZ Este proceso fue realizado desde
26/09/2025 hasta 27/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES			
Nombre Completo	**Cargo/Dependencia**	**Contacto**	**Firma**
DUMAR SANABRIA PERILLA	PROPIETARIO (A)	3212007725	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA

NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 29/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: RIO CHIQUITO PREDIO:

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,110245 - W 72,495682

DESARROLLO:

En el predio de su propiedad ubicado en la vereda RIO CHIQUITO del beneficiario JUAN CARLOS FUQUEN se llevó a cabo la mecanización de 5 hctas destinadas a PASTO Este proceso fue realizado desde 28/09/2025 hasta 29/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES			
Nombre Completo	**Cargo/Dependencia**	**Contacto**	**Firma**
JUAN CARLOS FUQUEN	PROPIETARIO (A)	3144505241	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA

NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 29/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: SEVILLA — PREDIO: LAS DELICIAS LOTE 4

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN — COORDENADAS: N 5,083584 - W 72,340412

DESARROLLO:

En el predio llamado LAS DELICIAS LOTE 4 de la vereda SEVILLA del la beneficiaria JUAN YESID PULIDO ULLOA se llevó a cabo la mecanización de 1 hcta destinadas a MAIZ Este proceso fue realizado desde 28/09/2025 hasta 29/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES			
Nombre Completo	**Cargo/Dependencia**	**Contacto**	**Firma**
JUAN YESID PULIDO ULLOA	PROPIETARIO (A)	3203069986	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA

NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 29/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"


VEREDA: RINCON DEL BUBUY PREDIO: BETHEL

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,045091 - W 72,223843

DESARROLLO:

En el predio llamado BETHEL de la vereda RINCON DEL BUBUY del la beneficiaria JOSE NEFTALI CAMARGO se llevó a cabo la mecanización de 1,5 hcta destinadas a MAIZ Este proceso fue realizado desde 28/09/2025 hasta 29/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.



ASISTENTES			
Nombre Completo	**Cargo/Dependencia**	**Contacto**	**Firma**
JOSE NEFTALI CAMARGO	PROPIETARIO (A)	3105589047	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 29/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE El MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: LA TURUA — PREDIO: LA CITA

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN — COORDENADAS: N 5,021835 - W 72,361049

DESARROLLO:

En el predio llamado LA CITA de la vereda LA TURUA del la beneficiaria LILIA CRUZ DE MOLANO se llevó a cabo la mecanización de 0,5 hcta destinadas a PASTO Este proceso fue realizado desde 29/09/2025 hasta 29/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
LILIA CRUZ DE MOLANO	PROPIETARIO (A)	3115307361	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SILVA

NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 29/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"


VEREDA: LA TURUA — PREDIO: MANANTIAL

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN — COORDENADAS: N 5,035618 - W 72,384562

DESARROLLO:

En el predio llamado MANANTIAL de la vereda LA TURUA del la beneficiaria BARTOLOME MOLANO CRUZ se llevó a cabo la mecanización de 0,5 hcta destinadas a PASTO Este proceso fue realizado desde 29/09/2025 hasta 29/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.



ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
BARTOLOME MOLANO CRUZ	PROPIETARIO (A)	3108735951	Bartolome molano C
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 29/09/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: LA ESMERALDA — PREDIO: CANTARRANA

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN — COORDENADAS: N 5,065795 - W 72,244351

DESARROLLO:

En el predio llamado CANTARRANA de la vereda LA ESMERALDA del la beneficiaria JORGE ELIECER AVENDAÑO se llevó a cabo la mecanización de 2 hcts destinadas a MAIZ Este proceso fue realizado desde 29/09/2025 hasta 29/09/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES			
Nombre Completo	**Cargo/Dependencia**	**Contacto**	**Firma**
JORGE ELIECER AVENDAÑO	PROPIETARIO (A)	3183899574	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

DOCUMENTOS VEHICULO INTER

Carrera 9B No. 40-19
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Yopal - Casanare

SEGURO
R.C. CONTRACTUAL

PÓLIZA
AB000234

FACTURA
AB002492

equidad seguros

NIT 860028415

INFORMACIÓN GENERAL

DOCUMENTO Renovacion
CERTICADO AB002479
AGENCIA FRANQUICIA PROMOTORA DE SEGUROS SANTAMARIA
PRODUCTO R.C. CONTRACTUAL
FORMA DE PAGO Con.Cuota a 30, 60 y 9[illegible]
TELEFONO 3214646245
DIRECCIÓN CARRERA 22 # 12 - 07
ORDEN 232
USUARIO GCOBA19

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA POLIZA								FECHA DE IMPRESIÓN		
31	03	2025	DESDE	DD	07	MM	04	AAAA	2025	HORA	24:00	01	04	2025
DD	MM	AAAA	HASTA	DD	07	MM	04	AAAA	2026	HORA	24:00	DD	MM	AAAA

DATOS GENERALES

TOMADOR ACA TOURS S.A.S.
DIRECCIÓN CLL 46A N 46 65
E-MAIL acatoursoperaciones@gmail.com
NIT/ CC 900874702
TEL/ MOVIL 3176675867

TEXTOS Y/O OBSERVACIONES DE LA ORDEN

ESTA PÓLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 30/04/2021-1501-P-03-GAUTA00006011602-D00I, EL CUAL SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REGISTRADO POR LA EQUIDAD SEGUROS O.C ANTE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. PARA SU CONSULTA FAVOR INGRESAR A www.laequidadseguros.coop

FIRMA AUTORIZADA
LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

FIRMA TOMADOR

PARA COMPROBAR LA VERACIDAD DE ESTE DOCUMENTO
CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.LAEQUIDADSEGUROS.COOP Y USA ESTE CÓDIGO QR
Desde Bogotá puede marcar al (601) 7460392,
desde otras ciudades del país nuestra línea gratuita es 01800 091 9538 opción servicio al cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
EQUIDAD SEGUROS es una marca de LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. y LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C. COMPAÑÍAS DE SEGUROS

SEGURO
R.C. CONTRACTUAL

PÓLIZA AB000234

FACTURA AB002492

equidad seguros

NIT 860028415

INFORMACIÓN GENERAL

DOCUMENTO Renovacion
CERTICADO AB002479
AGENCIA FRANQUICIA PROMOTORA DE SEGUROS SANTAMARIA
PRODUCTO R.C. CONTRACTUAL
FORMA DE PAGO Con.Cuota a 30, 60 y 90 Días
TELEFONO 3214646245
DIRECCIÓN CARRERA 22 # 12 - 07
ORDEN 232
USUARIO GCOBA19

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA POLIZA								FECHA DE IMPRESIÓN		
31	03	2025	DESDE	DD 07	MM 04	AAAA 2025	HORA	24:00			01	04	2025
DD	MM	AAAA	HASTA	DD 07	MM 04	AAAA 2026	HORA	24:00			DD	MM	AAAA

DATOS GENERALES

TOMADOR ACA TOURS S.A.S. — **NIT/CC** 900874702
DIRECCIÓN CLL 46A N 46 65 — **E-MAIL** acatoursoperaciones@gmail.com — **TEL/MOVIL** 3176675867
ASEGURADO PERILLA ROJAS JOSE ALBEIRO — **NIT/CC** 1118535147
DIRECCIÓN CLL — **E-MAIL** notiene@notiene.com — **TEL/MOVIL** 7105421
BENEFICIARIO PASAJEROS AFECTADOS — **NIT/CC** 123111111
DIRECCIÓN — **E-MAIL** notiene@notiene.com — **TEL/MOVIL**

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

DETALLE	DESCRIPCIÓN
CIUDAD	YOPAL
DEPARTAMENTO	CASANARE
LOCALIDAD	YOPAL
DIRECCION	CRA 23 #36-09
TIPO DE VEHICULO	CAMPEROS / CAMIONETAS
V/ASEGURADO POR PUESTO/PERSONA	100 SMMLV
CAPACIDAD DE PASAJEROS	5.00
PLACA UNICA	LJT465
CANAL DE VENTA	Franquicia

COBERTURAS Y VALOR ASEGURADO

DESCRIPCIÓN	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE VALOR	PRIMA
Muerte Accidental	smmlv 500.00	.00%		$.00
Incapacidad Total y Permanente	smmlv 500.00	.00%		$.00
Incapacidad Total Temporal	smmlv 500.00	.00%		$.00
Gastos Mèdicos	smmlv 500.00	.00%		$.00
Protección Patrimonial		.00%		$.00
Asistencia Jurídica en Proceso Penal		.00%		$.00
RUNT		.00%		$2,900.00

VALOR ASEGURADO TOTAL	PRIMA NETA	GASTOS	IVA	TOTAL POR PAGAR
$711,750,000.00				

COASEGURO

COMPAÑIA	PARTICIPACIÓN
	%.

INTERMEDIARIO Y/O FUERZA COMERCIAL DIRECTA

CÓDIGO	NOMBRE	PARTICIPACIÓN
9432806	DEYBY ADIAM VARGAS NINO	%.

La mora en el pago de la prima o certificados que se expidan con fundamento en ella producirá la terminación automática del contrato y dará derecho a La Equidad Seguros O.C. para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. El pago extemporaneo de la prima, no convalida la mora ni reactiva la póliza terminada automáticamente, caso en el cual se devolverá la prima a que haya lugar.
Con la firma del presente documento certifico que he leído de manera anticipada en la página web de La Equidad http://www.laequidadseguros.coop/, el clausulado anexo a la póliza contratada, el cual adicionalmente me fue explicado por la compañía de seguros; Información que en todo caso, declaro que conozco y entiendo, clara, suficiente y expresamente, en especial lo relacionado con las condiciones generales, el contenido de la cobertura, las exclusiones y las garantías del contrato de seguro.

FIRMA AUTORIZADA
LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

FIRMA TOMADOR

PARA COMPROBAR LA VERACIDAD DE ESTE DOCUMENTO
CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.LAEQUIDADSEGUROS.COOP Y USA ESTE CÓDIGO QR
Desde Bogotá puede marcar al (601) 7460392,
desde otras ciudades del país nuestra línea gratuita es 01800 091 9538 opción servicio al cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
EQUIDAD SEGUROS es una marca de LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. y LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C. COMPAÑIAS DE SEGUROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CARÁTULA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES

TIPO DE POLIZA INDIVIDUAL

SUC.	RAMO	POLIZA No.
37	48	101149680

CLASE DE DOCUMENTO	N° ANEXO	FECHA EXPEDICION			VIGENCIA								NUMERO DE DÍAS
					DESDE				HASTA				
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA	
EMISION ORIGINAL	0	15	11	2024	30	11	2024	24:00	30	11	2025	24:00	365

TOMADOR: JOSE ALBEIRO PERILLA ROJAS — CC 1.118.535.147

DIRECCIÓN: VEREDA CUPIAGUA Ciudad: AGUAZUL — TELEFONO 3132588432

ASEGURADO: — TELEFONO

DIRECCIÓN:

BENEFICIARIO: — TELEFONO

DIRECCIÓN:

EXPEDIDO EN:	SUCURSAL	N° GRUPO	PUNTO DE VENTA
BOGOTA, D.C.	INTEGRA		NINGUNO

DATOS DEL CONDUCTOR HABITUAL

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movii Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Gana · CODENSA

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR ASEGURADO TOTAL	PRIMA	PRIMA ACCIDENTES PERSONALES	GASTOS	IVA-REGIMEN COMUN	AJUSTE AL PESO	TOTAL A PAGAR EN PESOS
	$ *****3,592,066.00		$ **********0.00	$ *******682,492.00	$ **********0	$ *****4,274,559.00

PLAN DE PAGO CONTADO

***-TÉRMINO PARA EL PAGO DE LA PRIMA: CONFORME AL PACTO EN CONTRARIO QUE PREVEE EL ARTÍCULO 1066 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO, LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HARÁ A SEGUROS DEL ESTADO S.A., DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE INICIACIÓN DE LA VIGENCIA INDICADA EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA. TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO: LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

HACEN PARTE DE LA PRESENTE PÓLIZA, LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 15/12/2016 - 1329 - P - 02 - EAU001A, ADJUNTA.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES: CALLE 96 NO. 45A 31 , TELEFONO: 7421444 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11007608040347(3900)000004274559(96)20241230

REFERENCIA PAGO:

1100760804034-7

DISTRIBUCION DEL COASEGURO

CODIGO	COMPAÑIA	% PARTICIPACION	PRIMA
1	ESTADO	0.00	0.00

INTERMEDIARIOS

CODIGO	TIPO	NOMBRE	% PARTICIPACION
184472	AGENCIA	SERVISEGUROS MYA COLOMBIA L	100.00

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CARÁTULA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES

TIPO DE POLIZA INDIVIDUAL

SUC.	RAMO	POLIZA No.
37	48	101149680

CLASE DE DOCUMENTO	Nº ANEXO	FECHA EXPEDICION			VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA				NUMERO DE DIAS
		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA	
EMISION ORIGINAL	0	15	11	2024	30	11	2024	24:00	30	11	2025	24:00	365

TOMADOR: JOSE ALBEIRO PERILLA ROJAS — CC 1.118.535.147
DIRECCION: VEREDA CUPIAGUA Ciudad: AGUAZUL — TELEFONO 3132588432

ASEGURADO: JOSE ALBEIRO PERILLA ROJAS — CC 1.118.535.147
DIRECCION: VEREDA CUPIAGUA Ciudad: AGUAZUL — TELEFONO 3132588432

BENEFICIARIO: JOSE ALBEIRO PERILLA ROJAS — CC 1.118.535.147
DIRECCION: VEREDA CUPIAGUA Ciudad: AGUAZUL — TELEFONO 3132588432

EXPEDIDO EN:	SUCURSAL	Nº GRUPO	PUNTO DE VENTA
BOGOTA, D.C.	INTEGRA		NINGUNO

DATOS DEL CONDUCTOR HABITUAL

GENERO:	F.NACIMIENTO:	EDAD:	OTROS COND.MEN A 25 AÑOS:	ESTADO CIVIL:	ACTIVIDAD:
MASCULINO	15/05/1987	37		UNION LIBR	

PRODUCTO: 2-GENIO COMERCIAL

DESCRIPCION DEL VEHICULO RIESGO 1:
Codigo Fasecolda: 09021083 — Marca: TOYOTA — Clase: CAMIONETA PICK UP
Tipo Vehiculo: HILUX [8] [2 FL 2.4L MT 2400 — Carroceria o Remolque: DOBLE CABINA — Modelo: 2022
Placas: LJT465 — Color: SUPER BLANCO — Motor: 2GDG308749
Chasis o Serie: 8AJKB3CD9N1641070 — Localizador: — Servicio/Trayecto: PUBLICO
Capacidad de Carga:2.00 — Zona de Operacion: AUTOS ZONA 03 — Descuento por NO reclamación: 0.00%

AMPAROS CONTRATADOS	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLES %	MINIMO
-RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
DAÑOS BIENES DE TERCEROS	700,000,000.00	10%	1.00SMMLV
MUERTE O LESION UNA PERSONA	700,000,000.00		
MUERTE O LESION DOS O MAS PERSONAS	1,400,000,000.00		
ASISTENCIA JURIDICA	SI AMPARA		
PERDIDA TOTAL Y/O DESTRUCCION TOTAL	165,900,000.00	10%	0.00SMMLV
DAÑOS PARCIALES DE MAYOR CUANTIA	165,900,000.00	10%	0.00SMMLV
PROTECCION PATRIMONIAL	SI AMPARA		
DAÑOS PARCIALES DE MENOR CUANTIA	165,900,000.00	10%	2.00SMMLV
HURTO DE MAYOR CUANTIA	165,900,000.00	10%	0.00SMMLV
HURTO DE MENOR CUANTIA	165,900,000.00	10%	2.00SMMLV
TERRORISMO	SI AMPARA		
GASTOS DE GRUA, TRANSPORTE Y PROTECCION AL VEHIC	SI AMPARA		
ASISTENCIA EN VIAJES VEHICULOS COMERCIAL	SI AMPARA		
*(AP) ACCIDENTES PERSONALES	$50.000.000		
*ORIENTACION MEDICA GENIAL	SI AMPARA		

VALOR ASEGURADO TOTAL	PRIMA	PRIMA ACCIDENTES PERSONALES	GASTOS	IVA-REGIMEN COMUN	AJUSTE AL PESO	TOTAL A PAGAR EN PESOS
$ **2,265,900,000.00	$ *****3,592,066.00		$ **********0.00	$ *******682,492.00	$ **********0	$ *****4,274,559.00

PLAN DE PAGO CONTADO

***-TÉRMINO PARA EL PAGO DE LA PRIMA: CONFORME AL PACTO EN CONTRARIO QUE PREVEE EL ARTÍCULO 1066 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO, LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HARÁ A SEGUROS DEL ESTADO S.A., DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE INICIACIÓN DE LA VIGENCIA INDICADA EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA.**
TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO: LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

HACEN PARTE DE LA PRESENTE PÓLIZA, LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 15/12/2016 - 1329 - P - 02 - EAU001A, ADJUNTA.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES: CALLE 96 NO. 45A 31 , TELEFONO: 7421444 - BOGOTA, D.C.

(*) Estas coberturas son un beneficio otorgado por Seguros del Estado S.A, las cuales son emitidas por Seguros de Vida del Estado. Las condiciones particulares y generales que aplican podrán ser consultadas en www.segurosdevidadelestado.com. Clausulado general forma (15/04/20201449P31000000E-VAP033ADR0I) , que se adjunta.

Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

(415)7709998021167(8020)1100760804034(3900)000004274559(96)20241230

REFERENCIA PAGO:
1100760804034-7

101149680

FIRMA AUTORIZADA — EL TOMADOR

DISTRIBUCION DEL COASEGURO

CODIGO	COMPAÑIA	% PARTICIPACION	PRIMA
1	ESTADO	0.00	0.00

INTERMEDIARIOS

CODIGO	TIPO	NOMBRE	% PARTICIPACION
184472	AGENCIA	SERVISEGUROS MYA COLOMBIA L	100.00

USUARIO: LUISASANABRIA 15/11/2024 07:03:11

Recuerde que información referente a clausulados y demás la podrás encontrar en nuestra página WEB https://www.segurosdelestado.com/productos/productos/1041
Oficina Principal: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 Telefono: 601-2186977, 601-6019330

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

Nota:

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o la de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI_X_ NO___

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION

63364

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES





Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JENNY LORENA ALVAREZ GOMEZ

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Jhonatan David Bejarano Abreo [Tercera placa], Nayra Leonel Moya Jimenez [Alineación de luces], Jhonatan David Bejarano Abreo [Profundidad de labrado], Jhonatan David Bejarano Abreo [Alineación, peso, suspensión y frenos], Nayra Leonel Moya Jimenez [Foto delantera], Jhonatan David Bejarano Abreo [Inspección sensorial inferior], Jhonatan David Bejarano Abreo [Foto trasera], Jhonatan David Bejarano Abreo [Inspección sensorial interior], Jhonatan David Bejarano Abreo [Inspección sensorial exterior], Jhonatan David Bejarano Abreo [Inspección sensorial motor].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Gasol
NIT: 900084748-5
320 322 2281

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

GASSOL GNV SAS, NIT: 900084748-5
Calle 38 # 20 - 20, YOPAL (CASANARE)
TEL: 3203222261 - 3202710186

A.INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba	Nombre o razón social		Documento de identidad	
2025-08-20	JOSE ALBEIRO PERILLA ROJAS		CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 1118535147	
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento
YOPAL CASANARE		3132588432	Yopal	Casanare

3.DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
LJT465	Colombia	Público	Camioneta	Toyota	Hilux

Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2022	10026410602	2022-06-17	Super blanco	Diesel	8AJKB3CD9N1641070

No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
2GD-G308749	DIESEL	2393	130880	5	SI ( ) NO (X)	SI ( ) NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

	Valor	Máximo	Unidad
Ruido escape		-	dBA

5. Intensidad Inclinación de las luces bajas

	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad
Baja Derecha	31.90	2.5	klux/1m	0.94	0.5 - 3.5	%
Baja Izquierda	35.70	2.5	klux/1m	1.50	0.5 - 3.5	%

6. Suma de la intensidad de todas las luces

Intensidad	Máximo	Unidad
104.00	225	klux/1m

7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	71,50		76,00		72,70		70,60	40	%

8. Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad
57.00	50	%

Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad
28.20	18	%

	Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
Eje 1 Izquierdo	3083.00	6604.00	N	Eje 1 Derecho	3320.00	5865.00	N	7.14	30	%
Eje 2 Izquierdo	3299.00	4962.00	N	Eje 2 Derecho	3106.00	5023.00	N	5.85	30	%
Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

9. Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-		Unidad
-0.05	-0.60					10	Unidad m/km

10. Dispositivos de cobro(si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad %

11. Emisiones de gases

11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO			Dióxido de carbono CO2			Oxigeno O2			Hidrocarburo (como Hexano) HC			Óxido nitroso NO		
		CO	Vr	Norma	CO2	Vr	Norma	O2	Vr	Norma	HC	Vr	Norma	NO	Vr	Norma
		Ralentí		%	Ralentí		%	Ralentí		%	Ralentí		ppm	Ralentí		%
		Crucero		%	Crucero		%	Crucero		%	Crucero		ppm	Crucero		%

Unidad

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%			%

220

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 181859702

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA GASSOL LTDA

NIT: 900084748

No. de Certificado de Acreditación: 13-OIN-024-001

Fecha de expedición: 2025/06/18

Fecha de vencimiento: 2026/06/18

DATOS VEHÍCULO

PLACA: LJT465

CLASE: CAMIONETA

MARCA: TOYOTA

MODELO: 2022

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2393

NRO. MOTOR: 2GD-G308749

NRO. CHASIS: 8AJKB3CD9N1641070

VIN: 8AJKB3CD9N1641070

LÍNEA: HILUX

COLOR: SUPER BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: JOSE A. PERILLA R.

FIRMA DEL RESPONSABLE

DEYBER ALBEIRO RAMOS MORA

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN	AÑO	MES	DIA
	2025	06	13

VIGENCIA	AÑO	MES	DIA
DESDE LAS 00 HORAS DEL	2025	06	16
HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	2026	06	15

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
1500111140702	LJT465	CAMIONETA	PÚBLICO	2393	2022

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	TOYOTA	346 - DOBLE CABINA CON PLATON
	LÍNEA VEHÍCULO: HILUX	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
2GD-G308749	8AJKB3CD9N1641070	8AJKB3CD9N1641070	.55

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
JOSE ALBEIRO PERILLA ROJAS	3132588432	CC	1118535147	AGUAZUL

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
45268	9310	45268	1500111140702	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
910	$414,900.00	$215,700.00	$2,400.00

TOTAL A PAGAR

$633,000.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad,** también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

Seguros Comerciales Bolívar S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

TARJETA DE OPERACIÓN
No.432838


DATOS VEHÍCULO

No. DE PLACA:	LJT465	**AÑO MODELO:**	2022
CLASE DE VEHÍCULO:	CAMIONETA	**MARCA:**	TOYOTA
TIPO DE CARROCERIA:	DOBLE CABINA CON	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	**SENTADOS:** 5	**DE PIE:**	
CARGA:		**MODALIDAD DE SERVICIO:**	ESPECIAL
LÍNEA:	HILUX		
NIVEL DE SERVICIO:			
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL		

DATOS EMPRESA

RAZÓN SOCIAL EMPRESA:	ACA TOURS S.A.S
NIT:	900874702
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	Calle 30 Norte # 2BN 42 OFICINA 411 CALI VALLE
CIUDAD/MUNICIPIO:	SEVILLA
FECHA DE EXPEDICIÓN:	27-05-2024
VIGENCIA:	**DESDE:** 30-06-2024 **HASTA:** 30-06-2026
AUTORIDAD QUE EXPIDE:	DIRECCION TERRITORIAL VALLE

FIRMA DEL FUNCIONARIO



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10026410602

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
LJT465	TOYOTA	HILUX	2022

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.393	SUPER BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	554 - 5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
2GD-G308749	N	8AJKB3CD9N1641070

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
8AJKB3CD9N1641070	N	8AJKB3CD9N1641070	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

PERILLA ROJAS JOSE ALBEIRO — C.C. 1118535147

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 148

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482022000326219

I/E: I

FECHA IMPORT: 26/05/2022

PUERTAS: 4


LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - BANCO DE BOGOTA

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP LIC TTO	FECHA VENCIMIENTO
17/06/2022	17/06/2022	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA



LT03005150046