ALEXANDER DUARTE SIERRA

NIT: 1.116.868.212-2

Aguazul, 30 de diciembre de 2025

Señor:
JULIAN RINCÓN HERNÁNDEZ
secretario de desarrollo económico y medio ambiente.

REF: Contrato de Consultoría No 574 de 2025 con objeto **REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".**

ASUNTO: Entrega Informe Mensuales N°5 correspondiente al mes de noviembre del 2025, contrato N° 574 del 2025

Cordial saludo,

Por medio del presente me dirijo a ustedes muy comedidamente con el fin de realizar la entrega del informe mensual correspondiente al mes de noviembre, contrato N°574-2025 con el cual se da cumplimiento al objeto en referencia.

Sin otro en particular y agradeciendo la atención prestada,

Alexander Duarte S.
ALEXANDER DUERTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

Carrera 9B No. 40-19
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Yopal - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0574-2025

CONTRATISTA: ALEXANDER DUARTE SIERRA

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".

INF. MENSUAL No. 5 - CTO 0574-2025

INFORME N°5 DE ACTIVIDADES Y RECURSOS EJECUTADOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.

PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

INTRODUCCIÓN

El MUNICIPIO DE AGUAZUL a través de la SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL convocó y adjudicó la Licitación Pública No. MA-SDEA-LP-003-2025, cuyo proyecto tiene por objeto: **"FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".**

En el desarrollo de dicho proceso de licitación pública, El MUNICIPIO DE AGUAZUL, suscribió con la Empresa Ingeniería Suministros y Mantenimientos S.A.S "ISMANT S.A.S" el Contrato N° 0613 de fecha 15 de julio de 2025 y el contrato de interventoría No. 0574-2025 cuyo objeto es: **"REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".**

La empresa Consultoría & Asesorías Alexander Duarte Sierra presenta el quinto informe correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2025, relacionado con el seguimiento y avance administrativo, financiero, contable y jurídico de las actividades desarrolladas para la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiental.

Este informe tiene como finalidad exponer el avance físico y económico de las acciones ejecutadas durante el periodo mencionado, con el propósito de facilitar el seguimiento al porcentaje de ejecución de los trabajos y actividades previstas dentro del contrato, garantizando así el cumplimiento de los objetivos establecidos y la adecuada supervisión contractual.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

1. RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

En la siguiente tabla se presenta el resumen general del Contrato de interventoría N° 574-2025

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORIA, No. 574 DE 01/07/2025
MODALIDAD:	CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
PROCESO:	MA-CMA-SDEA-003-2025
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".
CONTRATISTA:	ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT:	1.116.868.212-2
R/L:	ALEXANDER DUARTE SIERRA
C.C.	1.116.868.212 EXPEDIDA EN TAME (ARAUCA).
VALOR:	$40.708.389 M/CTE.
PLAZO:	SEIS (6) MESES.
FECHA INICIO:	01 DE JULIO DEL 2025.
FECHA TERMINACION INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA TERMINACION ACTUAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025.
REINICIO No. 1:	N/A
PERIODO DEL INFORME	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

El contrato de Interventoría realizó acta de inicio de fecha 01 de julio del 2025 y la adquisición de pólizas que fueron debidamente aprobada de conformidad a:

2. ESTADO GENERAL DE LAS POLIZAS.

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA	No. POLIZA
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	01/07/2025	03/07/2026	$4.070.838,90	SEGUROS DEL ESTADO	65-46-101059734
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/07/2025	03/07/2029	$2.035.419,45	SEGUROS DEL ESTADO	65-46-101059734
CALIDAD DEL SERVICIO	01/07/2025	03/05/2026	$4.070.838,90	SEGUROS DEL ESTADO	65-46-101059734
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	01/07/2025	03/01/2026	$284.700.000,00	SEGUROS DEL ESTADO	65-54-101007413
Póliza Acta de Inicio					

3. RELACIÓN DE PERSONAL OFERTADO Y VINCULADO AL PROYECTO

De conformidad con lo establecido en la Propuesta presentada por ALEXANDER DUARTE SIERRA y las hojas de vida presentadas, se relaciona a continuación el personal contratado para realizar dicha consultoría, tiempo de duración y porcentajes de dedicación según lo ofertado y aprobado.

N°	NOMBRE	DURACION	DEDICACION	FECHA DE INICIO
1	WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	6 MESES	20%	01/07/2025
2	WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	6 MESES	20%	01/07/2025

- **RELACION DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**

A continuación, se relaciona los pagos realizados por el personal profesional vinculado al contrato en cumplimiento de las obligaciones parafiscales:

N°	NOMBRE	IDENTIFICACION	MES/AÑO	N° PLANILLA
1	WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	1.116.544.552	NOVIEMBRE-2025	9495373975
2	WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	1.006.443.435	NOVIEMBRE-2025	9495373975

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

- **COSTOS DIRECTOS**

Para el cumplimiento de la ejecución de actividades la interventoría cuenta con vehículo para transporte del personal profesional con el fin de realizar el seguimiento técnico, administrativo, contable, financiero, legal y ambiental para el contrato que se deriva del objeto REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"., de la misma manera cuenta con oficina ubicada en la carrera 8 No. 14 – 34 del municipio de Aguazul Casanare.

DESCRIPCIÓN	UND	VALOR	DÍAS	TIEMPO MES	TIEMPO EFECTIVO	VALOR PARCIAL
Vehículos tipo campero PICKUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 1300cc hasta 1999cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible, modelo: igual a 2021 o superior.	6	$10'500.000	180 días	6	20%	$12'600.000

TIPO DE VEHICULO	SERVICIO	PLACA Y COLOR	CILINDRAJE
Vehículo tipo camioneta TOYOTA Hilux	PÚBLICO	LJT465 SUPER BLANCO	2.393

(Ver anexo, documentos vehículo)

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

4. COMITES DE SEGUIMIENTO:

A la fecha de corte del presente informe se realizaron los siguientes comités.

N°	CONCEPTO	FECHA
1	ENTREGA DEL BANCO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS	18 - JUL- 2025
2	RENUNCIA DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0613 DE 2025.	21 – JUL - 2025
3	APROBACIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS	22 – JUL - 2025
4	APROBACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250HRS	17 – OCT - 2025
5	APROBACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500HRS	14 – NOV - 2025

4.1. CORRESPONDENCIA INTERVENTORÍA

Correspondencia contrato de consultoría mes de julio:

- Enviada

N°	CONCEPTO	DESTINO	FECHA
1	RENUNCIA DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0613 DE 2025.	SDEA	21 – JUL - 2025
2	SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS CON ACTA DE INICIO AL CTO No. 0613 DE 2025	ISMANT	21 – JUL - 2025
3	SOLICITUD CRONOGRAMA DE ACTIVIDDADES CONTRATO ° 0613 DE 2025.	ISMANT	24 – JUL - 2025

- Recibida

N°	CONCEPTO	ORIGEN	FECHA
1	ENTREGA DEL BANCO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS	SDEA	18 - JUL- 2025
2	RENUNCIA DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0613 DE 2025.	ISMANT	18 – JUL - 2025
3	ENTREGA DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON ACTA DE INICIO	ISMANT	22 - JUL - 2025
4	ENTREGA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	ISMANT	25 - JUL- 2025
5	RELACIÓN PERSONAL AFILIADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0613 DE 2025.	ISMANT	30 - JUL- 2025
6	ENTREGA DE MATRIZ DE SOLICITUD DE USUARIOS QUINCENAL	ISMANT	30 - JUL- 2025

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

Correspondencia contrato de consultoría mes de agosto:

- Enviada

N°	CONCEPTO	DESTINO	FECHA
1	ENTREGA DE INSUMOS Y ELEMENTOS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0613 DE 2025.	ALMACEN	04–AGO-2025
2	REQUERIMIENTO INFORME MENSUAL	SDEA	26-AGO-2025

- Recibida

N°	CONCEPTO	ORIGEN	FECHA
1	ENTREGA DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA PROGRAMACIÓN	SDEA	01–AGO-2025
2	ENTREGA DE INSUMOS Y ELEMENTOS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0613 DE 2025.	ISMANT	04– AGO-2025
3	ENTREGA DE MATRIZ DE SOLICITUD DE USUARIOS QUINCENAL	ISMANT	15-AGO-2025
4	REQUERIMIENTO DE INFORME MENSUAL CTO No. 0613 DE 2025	SDEA	26–AGO-2025

Correspondencia contrato de consultoría mes de septiembre:

- Enviada

N°	CONCEPTO	DESTINO	FECHA
1	SOLICITUD – MATRIZ DE SOLICITUD DE USUARIOS DE MECANIZACIÓN QUINCENAL CONTRATO N° 0613 DE 2025.	ISMANT	01 – SEP - 2025
2	APROBACIÓN H.V OPERARIOS CONTRATO N° 0613 DE 2025.	ISMANT	02–SEP-2025
3	RADICACIÓN INFORME 1 CONTRATO 613 DE 2025	SDEA	08-SEP-2025
4	OFICIO DE OBSERVACIONES, CORRECCIÓN DE INFORME MENSUAL 1 CONTRATO 613-2025	ISMANT	10-SEP-2025
5	SOLICITUD – 2da MATRIZ DE SOLICITUD DE USUARIOS DE MECANIZACIÓN QUINCENAL CONTRATO N° 0613 DE 2025.	ISMANT	12–SEP-2025
6	RADICACIÓN INFORME 1 Y 2 CONTRATO 613 DE 2025	SDEA	30-SEP-2025

- Recibida

N°	CONCEPTO	ORIGEN	FECHA
1	ENTREGA – MATRIZ DE SOLICITUD DE USUARIOS DE MECANIZACIÓN QUINCENAL CONTRATO N° 0613 DE 2025.	ISMANT	01 – SEP - 2025
2	SOLICITUD – CAMBIO DE OPERADORES DE TRACTOR	ISMANT	01 – SEP - 2025
3	ENTREGA – 2da MATRIZ DE SOLICITUD DE USUARIOS DE MECANIZACIÓN QUINCENAL CONTRATO N° 0613 DE 2025.	ISMANT	16 – SEP - 2025

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

Correspondencia contrato de consultoría mes de octubre:

- Enviada

N°	CONCEPTO	DESTINO	FECHA
1	SOLICITUD – MATRIZ DE SOLICITUD DE USUARIOS DE MECANIZACIÓN QUINCENAL CONTRATO N° 0613 DE 2025.	ISMANT	01–OCT-2025
2	SOLICITUD – 2da MATRIZ DE SOLICITUD DE USUARIOS DE MECANIZACIÓN QUINCENAL CONTRATO N° 0613 DE 2025.	ISMANT	12–OCT-2025
3	CONVOCATORIA COMITÉ ENTREGA DE ELEMENTOS E INSUMOS DE MAQUINARIA AGRICOLA, 2DO MANTENIMEINTO PREVENTIVO 250h CONTRATO N° 0613 DE 2025.	SDEA	17–OCT-2025
4	ENTREGA DE ELEMENTOS E INSUMOS DE MAQUINARIA AGRICOLA CONTRATO N° 0613 DE 2025.	ALMACEN	17–OCT-2025
5	RADICACIÓN INF 1 Y 2 CONTRATO N° 574-2025 Y CONTRATO 0613-2025	SDEA	23-OCT-2025
6	RADICACIÓN ACTA PARCIAL N°1 CONTRATO 0613-2025	SDEA	23-OCT-2025
7	SOLICITUD ENTREGA INF N°3 CONTRATO N° 0613-2025	ISMANT	27-OCT-2025

- Recibida

N°	CONCEPTO	ORIGEN	FECHA
1	ENTREGA – MATRIZ DE SOLICITUD DE USUARIOS DE MECANIZACIÓN QUINCENAL CONTRATO N° 0613 DE 2025.	ISMANT	01– OCT-2025
2	ENTREGA INSUMOS Y ELEMENTOS EN EL MARCO DEL CPS N° 0613 DEL 15 DE JULIO DE 2025	ISMANT	15 –OCT- 2025
3	ENTREGA – 2da MATRIZ DE SOLICITUD DE USUARIOS DE MECANIZACIÓN QUINCENAL CONTRATO N° 0613 DE 2025.	ISMANT	16– OCT- 2025
4	COMITÉ APROBACIÓN DE INSUMOS	SDEA	17–OCT-2025
5	SOLICITUD DE COBRO PARCIAL N° 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO N° 0613 DE 2025	ISMANT	17–OCT-2025
6	ACTA – ENTRADA Y SALIDA INSUMOS Y ELEMENTOS DE MAQUINARIA AGRICOLA CONT. N° 613-2025	ALMACEN	17–OCT-2025

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

Correspondencia contrato de consultoría mes de noviembre:

- Enviada

N°	CONCEPTO	DESTINO	FECHA
1	SOLICITUD – PROGRAMACIÓN DE USUARIOS PARA MECANIZACIÓN QUINCENAL EN NOVIEMBRE. CONTRATO N° 0613 DE 2025.	ISMANT	01–NOV-2025
2	RADICACIÓN INF.3 SEPTIEMBRE CONTRATO N° 574-2025 Y CONTRATO 0613-2025	SDEA	07–NOV-2025
3	SOLICITUD 2 – PROGRAMACIÓN DE USUARIOS PARA MECANIZACIÓN QUINCENAL EN NOVIEMBRE. CONTRATO N° 0613 DE 2025.	ISMANT	14–OCT-2025
4	CONVOCATORIA COMITÉ ENTREGA DE ELEMENTOS E INSUMOS DE MAQUINARIA AGRICOLA, 3ER MANTENIMEINTO PREVENTIVO 500h CONTRATO N° 0613 DE 2025.	SDEA	14–NOV-2025
5	ENTREGA DE ELEMENTOS E INSUMOS DE MAQUINARIA AGRICOLA, 3ER MANTENIMEINTO PREVENTIVO 500h CONTRATO N° 0613 DE 2025.	ALMACEN	14–NOV-2025

- Recibida

N°	CONCEPTO	ORIGEN	FECHA
1	ENTREGA – PROGRAMACIÓN DE USUARIOS PARA MECANIZACIÓN QUINCENAL EN NOVIEMBRE. CONTRATO N° 0613 DE 2025.	ISMANT	04– NOV-2025
2	RADICACIÓN INF.3 SEPTIEMBRE CONTRATO 0613-2025	ISMANT	04–NOV-2025
3	ENTREGA DE ELEMENTOS E INSUMOS DE MAQUINARIA AGRICOLA, 3ER MANTENIMEINTO PREVENTIVO 500h CONTRATO N° 0613 DE 2025.	ISMANT	10–NOV-2025
4	COMITÉ APROBACIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS - ENTREGA DE INSUMOS ALMACEN		14–NOV-2025
5	ACTA – ENTRADA Y SALIDA INSUMOS Y ELEMENTOS DE MAQUINARIA AGRICOLA CONT. N° 613-2025	ALMACEN	14–NOV-2025
6	ENTREGA 2 – PROGRAMACIÓN DE USUARIOS PARA MECANIZACIÓN QUINCENAL EN NOVIEMBRE. CONTRATO N° 0613 DE 2025.	ISMANT	18–NOV-2025

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

5. OBLIGACIONES GENERALES DE LA INTERVENTORÍA

5.1 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

1. Acopiar documentación producida en la etapa precontractual que requiera.

✓ La interventoría en cumplimiento de su labor descargó de la página del Secop II la documentación correspondiente al proceso de Licitación Pública N° MA-SDEA-LP-003-2025, que generó el contrato que es de nuestra vigilancia, control y seguimiento, Contrato No. 613 del 17 de julio de 2025, información que reposa en el archivo digital de la misma.

2. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría a su cargo.

✓ La interventoría establece como mecanismos, protocolos claros para la comunicación y seguimiento del contrato, utilizando herramientas digitales (correo electrónico (Ingeniero.a.d@gmail.com), reuniones periódicas (comités técnicos), y fomentando una cultura de mejora continua que permita adaptarse a los cambios del proyecto y al cumplimiento de los objetivos contractuales.

3. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con los contratistas, durante la ejecución del contrato, de tal forma que el MUNICIPIO intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

✓ La interventoría creó como canal oficial o designado para la correspondencia relacionada con el contrato, un correo electrónico denominado Ingeniero.a.d@gmail.com, así como la recepción física de los mismos, los cuales llevan un orden de fechas de la correspondencia producida durante la ejecución (enviadas y recibidas) todo esto con el fin de llevar control.

4. Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato, manteniéndola a disposición de los interesados.

✓ La interventoría implementó un área de archivo para los documentos por orden cronológico manteniéndolos al día y verificando que la información esté completa y actualizada en caso de ser requerida. **NOTA:** Este numeral se encuentra referenciado en el numeral **4.1 CORRESPONDENCIA INTERVENTORÍA.**

5. Coordinar con las dependencias del MUNICIPIO que tengan relación con la ejecución del contrato, para que estas cumplan con sus obligaciones. Dentro de estas funciones se entiende incorporada la de efectuar seguimiento a las actuaciones contractuales.

✓ La interventoría establece una comunicación fluida y colaborativa entre las diferentes áreas y dependencias de la administración que están involucradas en

- ✓ La interventoría establece una comunicación fluida y colaborativa entre las diferentes áreas y dependencias de la administración que están involucradas en la ejecución del contrato, de esta manera las acciones tomadas se realizan de manera inmediata y directa según lo amerite la situación.

6. Procurar que por causas atribuibles al MUNICIPIO no se cause un rompimiento del equilibrio financiero.

- ✓ Se realiza una gestión y verificación cuidadosa de los recursos y de las políticas o acciones que afecten el contrato asegurando que las acciones de las partes se mantengan dentro de lo acordado a lo largo del proceso y no se desajusten por decisiones municipales. Esta labor hace parte de las actividades propias de la interventoría, orientadas a garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la adecuada programación de actividades, la disponibilidad oportuna de los insumos y la correcta asignación de las actividades entre las partes.

7. Programar y coordinar con quien sea necesario reuniones periódicas para analizar el estado de ejecución y avance del contrato.

- ✓ Durante el tiempo transcurrido se ha programado y coordinado comités con el fin de evaluar peticiones y el estado de la ejecución del contrato, garantizando que el contratista cumpla con los términos y especificaciones del acuerdo de manera oportuna y correcta dando cumplimiento el objeto contractual. **NOTA:** Este numeral se encuentra referenciado en el numeral **4. COMITÉS DE SEGUIMIENTO.**

8. Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance del contrato con la periodicidad que se requiera, atendiendo el objeto y naturaleza del mismo; de igual manera presentar los informes necesarios para atender los requerimientos efectuados por los organismos de control respecto de las obligaciones a su cargo.

- ✓ Según los requerimientos, los informes deben ser mensuales, para lo cual la interventoría presenta revisión y formulación del quinto informe con corte a 30 de noviembre, con el cual a la fecha se incluirá el seguimiento a las actividades de mecanización, continuando con dichas labores para los terrenos aprobados y faltantes según solicitudes presentadas.

CONTRATISTA		**INTERVENTORÍA**	
Informe 1 - julio	16 – sep. - 2025	Informe 1 julio	16 – sep. - 2025
Informe 2 - agosto	16 – sep. - 2025	Informe 2 agosto	16 – sep. - 2025
Informe 3 – sep.	07 – nov. - 2025	Informe 3 sep.	07 – nov. - 2025

9. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

la seguridad de los trabajadores, las condiciones de higiene del lugar de trabajo, la salud de los empleados y la protección del medio ambiente se sigan y se cumplan rigurosamente en el ámbito laboral y durante el desarrollo de los procesos desarrollados.

El Día 25 de Julio de 2025 se realizó la entrega correspondiente de los elementos de protección personal a cada uno de los operadores de cada tractor.

ITEM	NOMBRE	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	OMAR ALBERTO RODRIGUEZ CUBIDES	
2	CARLOS JULIO MUÑOZ VEGA	
3	MANUEL ALEXANDER VARGAS VELA	

Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

4	CARLOS REINEL SALAMANCA DIAZ	
5	OSCAR JULIAN PARRA CACERES	

10. Entregar información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento de los contratos, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato.

✓ Durante el periodo evaluado **no se identificaron hechos, situaciones o indicios** que constituyan incumplimiento contractual por parte del contratista o de la entidad, ni circunstancias que puedan configurarse como actos de corrupción, conductas punibles, o que representen un riesgo para el adecuado desarrollo y cumplimiento del contrato.

Se revisó la documentación administrativa, financiera y jurídica disponible, así como los avances reportados en las actividades programadas, sin que se evidenciaran anomalías, irregularidades o alertas que requirieran reporte especial a la entidad contratante.

En caso de presentarse cualquier situación que pudiera afectar la transparencia, la correcta ejecución contractual o el cumplimiento de los objetivos, se informará de manera inmediata y formal según los protocolos establecidos.

11. Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración de los contratos.

✓ Durante el periodo reportado se realizaron las actuaciones administrativas

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

necesarias para garantizar la correcta administración de los contratos, incluyendo la revisión de documentos contractuales, seguimiento a cronogramas, verificación de entregables, actualización de registros y comunicación oportuna con las dependencias involucradas.

Estas actuaciones permitieron mantener el control adecuado sobre el desarrollo de las obligaciones contractuales, asegurar la trazabilidad de las gestiones realizadas y apoyar la toma de decisiones por parte de la entidad contratante. No se presentaron situaciones que requirieran medidas extraordinarias y todas las actuaciones se ejecutaron conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos establecidos por la entidad.

5.2 OBLIGACIONES DE CARACTER TÉCNICO:

1. Verificar y aprobar las especificaciones condiciones técnicas y demás consideraciones que estimen necesarias para suscribir el acta de iniciación y las de ejecución del contrato.

✓ Como interventoría se solicitó la aprobación de pólizas al contratista:

Póliza Minuta

CONCEPTO DEL AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO SA	65-44-101241049	15-07-2025	25-04-2026	$ 52.791.760,90
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	SEGUROS DEL ESTADO SA	65-44-101241049	15-07-2025	25-12-2028	$ 26.395.880,45
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO SA	65-44-101241049	15-07-2025	25-04-2026	$ 52.791.760,90
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO SA	65-44-101241049	15-07-2025	25-04-2026	$ 211.167.043,60
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA	65-40-101082931	15-07-2025	25-12-2025	$ 284.700.000,00

Garantías aprobadas por la oficina asesora jurídica el día 17 de julio de 2025.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

Póliza Acta de Inicio

CONCEPTO DEL AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO SA	65-44-101241049	17-07-2025	27-04-2026	$ 52.791.760,90
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	SEGUROS DEL ESTADO SA	65-44-101241049	17-07-2025	27-12-2028	$ 26.395.880,45
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO SA	65-44-101241049	17-07-2025	27-04-2026	$ 52.791.760,90
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO SA	65-44-101241049	17-07-2025	27-04-2026	$ 211.167.043,60
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA	65-40-101082931	17-07-2025	27-12-2025	$ 284.700.000,00

Garantías aprobadas por la oficina asesora jurídica el día 08 de agosto de 2025.

Una vez que la Interventoría verifico el cumplimiento integral de los requisitos de legalización contractual, incluyendo la revisión de garantías, verificación de los documentos habilitantes, cumplimiento de requisitos financieros, administrativos y jurídicos, así como la constatación de las condiciones necesarias para el inicio de la ejecución.

En consecuencia, y habiéndose corroborado que existían las condiciones técnicas, administrativas y operativas para dar inicio a las actividades contratadas, el **17 de julio de 2025** se procedió a la firma del **Acta N° 1 de Inicio**, documento suscrito conjuntamente por la **Interventoría**, el **Contratista** y la **Supervisión**, mediante el cual se formaliza el comienzo de la ejecución contractual.

En cumplimiento de la función de verificar y aprobar las especificaciones, condiciones técnicas y demás consideraciones necesarias para la adecuada ejecución del contrato, durante el periodo evaluado se realizaron las siguientes revisiones y aprobaciones:

N°	CONCEPTO	FECHA
1	ENTREGA DEL BANCO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS	18-JU-2025
2	RENUNCIA DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0613 DE 2025.	21–JUL-2025
3	APROBACIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS	22–JUL-2025
4	APROBACIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS	17–OCT-2025
5	APROBACIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS	14–NOV-2025

2. Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal, equipo, población beneficiada, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y que requieren los contratos.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

✓ Para el presente periodo no se presentaron cambios de personal ni hojas de vida de operadores.

3. Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones a los contratos. En caso de requerir modificaciones estas deberán someterse a la decisión de la autoridad contratante, previo concepto de la interventoría.

✓ La interventoría realizó el estudio y verificación de las solicitudes realizadas por el contratista emitiendo su correspondiente concepto de acuerdo a cada solicitud realizada durante el proceso y llevando a comité y aprobaciones finales por parte de la supervisión donde se remite una nueva forma de pago "El municipio pagará al contratista el valor del presente contrato mediante actas parciales, hasta por un ochenta por ciento (80%) del valor total, de acuerdo con el avance de las actividades contratadas y previa verificación, aprobación y recibo a satisfacción por parte de la interventoría y supervisión designadas. Para cada pago, el contratista deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social (salud, riesgos laborales y pensiones) y aportes parafiscales (caja de compensación familiar, ICBF y SENA), así como entregar el informe de avance, y la certificación del interventor y del supervisor respecto de las actividades-ejecutadas. El veinte por ciento (20%) restante será pagado mediante la suscripción del acta de liquidación del contrato, una vez se haya ejecutado la totalidad de las actividades, se presente el informe final (en medio físico y magnético), se cuente con el recibido a entera satisfacción por parte de la interventoría y supervisión, y se hayan cumplido todas las obligaciones derivadas del contrato. Todos los pagos estarán condicionados a la verificación y certificación del avance real del contrato por parte de la interventoría y la supervisión. En consecuencia, no habrá desembolsos sin la correspondiente verificación y certificación previa de dichas obligaciones.

Modificación	Fecha	Observación
Acta Modificatorio N° 1	19/08/2025	Modificación –(CLÁUSULA NOVENA- FORMA DE PAGO

4. Controlar el avance del contrato con base en el cronograma revisto y recomendar los ajustes a que haya lugar.

✓ La Interventoría realiza la revisión en detalle de los cronogramas de mecanización presentados por el contratista de manera quincenal con el objetivo de garantizar que las actividades relacionadas con la ejecución del contrato se desarrollen conforme a los plazos y condiciones establecidas en los documentos contractuales.

La Interventoría garantiza el cumplimiento de los cronogramas mediante un monitoreo permanente del avance de las actividades. En caso de identificarse

desviaciones o riesgos de retraso, estos son informados de manera oportuna a la Supervisión, junto con las recomendaciones pertinentes orientadas a efectuar los ajustes necesarios o a realizar la reprogramación de actividades, de ser requerida. **Anexos** Cronogramas de Mecanizaciones mensuales - Matriz de Mecanización.

5. Verificar cuando a ello hubiere lugar, el reintegro al MUNICIPIO de los equipos, elementos y documentos suministrados por Él y constatar su estado y cantidad.

✓ En el momento de ser requerido la interventoría dará cumplimiento a las actividades correspondientes.

6. Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los requerimientos técnicos pertinentes.

✓ Durante el periodo evaluado, la Interventoría llevó a cabo todas las actividades necesarias para garantizar el desarrollo adecuado del objeto contractual, de acuerdo con los requerimientos técnicos establecidos en el contrato.

7. Certificar el cumplimiento del contrato verificando la estricta ejecución del objeto contractual.

✓ La interventoría solicita, mediante oficio, la entrega de los cronogramas de mecanización quincenal correspondientes a cada periodo, con el propósito de dar seguimiento puntual al cumplimiento por parte del contratista de cada una de las actividades programadas y acordadas con el Municipio y la revisión de los informes mensuales. Esta gestión permite, que, en su debido momento, certificar el cumplimiento de las actividades del contrato ya sea mediante actas parciales de cumplimiento o liquidación contractual.

8. Adelantar revisiones periódicas de las actividades ejecutadas, para verificar que ellas cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista y promover las acciones de responsabilidad contra este y su garante cuando dichas condiciones no se cumplan.

✓ Durante el periodo de seguimiento, la Interventoría ha adelantado revisiones periódicas de las actividades ejecutadas con el propósito de verificar que todas cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista y establecidas en el contrato.
Para facilitar este proceso, el contratista presenta informes mensuales, los cuales contienen la descripción de las actividades realizadas, los avances físicos y técnicos, y las evidencias de cumplimiento de los estándares de calidad requeridos. Estos informes permiten a la Interventoría realizar un seguimiento detallado y sistemático de cada actividad, identificando oportunamente cualquier desviación o incumplimiento.
Estas revisiones periódicas, apoyadas en los informes mensuales del contratista, permiten asegurar la ejecución eficiente y de calidad del contrato, protegiendo los

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

intereses del Municipio y garantizando la correcta prestación del objeto contractual.

9. Exigir que la calidad de los bienes y servicios adquiridos se ajusten a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas colombianas o en su defecto con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia.

✓ La interventoría ha ejercido su función de exigir que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por el contratista cumplan estrictamente con los requisitos mínimos establecidos en las Normas Técnicas Colombianas (NTC). En los en que no exista una norma colombiana aplicable, se verifica que los bienes y servicios se ajusten a normas.

Para garantizar el cumplimiento de estos requisitos, la Interventoría realiza revisiones periódicas de los informes de adquisición y entrega de bienes y servicios, así como inspecciones técnicas en los repuestos e implementos suministrados.

Adicionalmente, mediante oficio formal, se certifica que los repuestos y materiales cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, con el fin de autorizar su ingreso y salida del almacén municipal, asegurando así la correcta trazabilidad y control de los recursos utilizados en la ejecución del contrato.

N°	CONCEPTO	DIRIGIDO	FECHA
1	CONVOCATORIA A COMITÉ PARA APROBACION DE REPUESTOS E INSUMOS	SDEA	21–JUL-2025
2	ACTA DE COMITÉ INTERISTITUCIONAL		22–JUL-2025
3	ACTA DE RECIBO/ENTREGA Y SALIDA DE BIENES	ALMACEN	04 –AGO-2025
4	CONVOCATORIA A COMITÉ PARA APROBACION DE REPUESTOS E INSUMOS	SDEA	17–OCT-2025
5	DOCUMENTO VISTO BUENO REPUESTOS E INSUMOS	SDEA	17–OCT-2025
6	ACTA DE RECIBO/ENTREGA Y SALIDA DE BIENES	ALMACEN	17 –OCT-2025
7	ACTA DE RECIBO/ENTREGA Y SALIDA DE BIENES	ALMACEN	14 –NOV-2025

5.3 OBLIGACIONES DE CARÁCTER CONTABLE Y FINANCIERO:

1. Verificar que los contratistas cumplan con los requisitos para la entrega del anticipo pactado y constatar su correcta inversión. (solo si aplica)

✓ La interventoría avaló solicitud presentada por el contratista en la cual renunció al anticipo, soporte acta de 21 de julio con la cual la administración aprueba dicha solicitud.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

✓ La interventoría revisó y aprobó solicitud presentada por el contratista para el cobro de la primera acta parcial del contrato N°0613-2025, aprobada por parte de la administración con fecha del 23 de octubre de 2025

Modificación	Fecha	Observación
Acta Modificatorio N° 1	19/08/2025	Modificación –(CLÁUSULA NOVENA-FORMA DE PAGO

2. Revisar y aprobar las solicitudes de pago formuladas por los contratistas y llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas.

✓ Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de octubre de 2025, el contratista presento solicitud del primer pago parcial. Por lo tanto, se requirió efectuar revisión, aprobación y pago de la primera acta parcial para este contrato en este periodo.

ACTA	Fecha	Observación
Acta N°2 PARCIAL N° 1	23-10-25	ACTA PARCIAL DE COBRO N° 1

3. Emitir concepto sobre la pertinencia o no de autorizar cesión de derechos económicos, en caso de solicitarse por parte del contratista, de conformidad con la reglamentación expedida por el municipio para tal efecto.

✓ Durante el periodo comprendido, no se presentó ninguna solicitud por parte del contratista para la cesión de derechos económicos. Por lo tanto, no fue necesario emitir concepto alguno sobre la pertinencia de autorizar dicha cesión.

La Interventoría continuara atenta a cualquier solicitud futura, evaluando su procedencia conforme a la normatividad vigente del Municipio y asegurando que cualquier autorización cumpla con los procedimientos y requisitos legales establecidos.

4. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiera lugar.

✓ Durante el periodo evaluado, la Interventoría no identifico incumplimientos contractuales que generaran la aplicación de sanciones pecuniarias ni la ejecución de garantías por parte del contratista. Por lo tanto, no fue necesario adelantar gestiones para el reconocimiento o cobro de las mismas.

No obstante, la Interventoría mantiene un seguimiento permanente a la ejecución del contrato y está en disposición de gestionar oportunamente cualquier situación que pueda derivar en sanciones o afectación de garantías, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la protección de los intereses del

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

Municipio.

5. Solicitar la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero de los contratos.

✓ Durante este periodo no se presentaron fenómenos ni circunstancias que afectaran el equilibrio económico o financiero del contrato, por lo que no fue necesario solicitar actualización o revisión de los precios al contratista.

5.4 OBLIGACIONES DE CARÁCTER LEGAL:

1. Verificar y exigir que se otorguen las garantías exigidas y velar porque estas permanezcan vigentes hasta la liquidación del contrato.

✓ Durante el desarrollo del presente contrato la interventoría ha realizado las solicitudes correspondientes mediante oficios mensuales, a los que el contratista ha dado respuesta con la presentación de las pólizas exigidas (cumplimiento, calidad, estabilidad, salarios y prestaciones, entre otras).

Anexo: En el numeral 5.2 se relacionan las pólizas del contratista

2. Promover el oportuno ejercicio de las facultades de dirección y reorientación de la acción contractual que competen al municipio, en especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias.

✓ Como interventoría se ha acompañado en el proceso la comunicación entre el municipio y el contratista para garantizar que las directrices se lleven a cabo de manera correcta y eficiente.

En este periodo no fue necesario promover el ejercicio de las facultades de dirección o reorientación de la acción contractual por parte del municipio, dado que la ejecución del contrato se desarrolló dentro de los parámetros establecidos.

No se presentaron situaciones que ameritaran la aplicación de prerrogativas extraordinarias ni medidas especiales, por lo cual la interventoría se limitó a realizar el seguimiento habitual, verificando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales.

3. En caso de requerirse verificar que los subcontratos estén debidamente efectuados

✓ La interventoría solicita al contratista copia de los subcontratos suscritos con el fin de verificar que dichos acuerdos se encuentren debidamente formalizados y que su contenido sea coherente con el objeto, alcance y obligaciones establecidas en el contrato principal.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

Durante este proceso de revisión, se examinan aspectos como: el cumplimiento de los requisitos legales, la idoneidad del subcontratista, la correspondencia entre las actividades subcontratadas y las permitidas en el marco contractual, así como la adecuada definición de responsabilidades, plazos y condiciones de ejecución.

Esta verificación permite garantizar que los subcontratos no generen riesgos para la correcta ejecución del contrato principal y que se mantenga la alineación con los intereses y normas del municipio.

En caso de requerirse ajustes o aclaraciones, la interventoría los comunica oportunamente al contratista para su correspondiente corrección o actualización

4. Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones a los contratos.

✓ La interventoría a analizado técnicamente las causas que motivan la adición o modificación,

La interventoría avaló solicitud presentada por el contratista en la cual renunció al anticipo, soporte acta de 21 de julio con la cual la administración aprueba dicha solicitud.

Modificación	Fecha	Observación
Acta Modificatorio N° 1	19/08/2025	Modificación –(CLÁUSULA NOVENA- FORMA DE PAGO

5. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relación al contrato suscrito, en especial verificando que los trabajadores que laboran en la ejecución del contrato se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios.

✓ La interventoría realizó seguimiento al cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales derivadas del contrato, verificando que los trabajadores vinculados a la ejecución se encuentren debidamente afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral en los componentes de salud, pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales correspondientes.

Durante el periodo evaluado, se revisó la documentación soportada por el contratista —incluyendo planillas de aportes, afiliaciones y comprobantes de pago— para asegurar el cumplimiento de lo establecido en la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios.

Con base en la información suministrada, se constató que el contratista mantiene al día los pagos y obligaciones laborales exigidas, y que el personal que participa en la ejecución del contrato cumple con las afiliaciones requeridas por la

normatividad vigente. En caso de identificarse inconsistencias, estas se comunican oportunamente al contratista para su corrección inmediata.

6. Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista y hacer las recomendaciones a que haya lugar.

✓ Durante el periodo evaluado no se presentaron reclamaciones por parte del contratista. En consecuencia, no fue necesario adelantar procesos de estudio o análisis, ni emitir recomendaciones asociadas a este aspecto. La interventoría mantuvo seguimiento continuo y disposición para atender cualquier solicitud que pudiera surgir, sin registrarse novedades en este ítem.

7. Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato.

✓ La interventoría participó en la elaboración y revisión de las actas generadas durante la ejecución del contrato, suscribiendo aquellas que correspondían según el avance y las actividades desarrolladas. Todas las actas requeridas en este periodo fueron firmadas de manera oportuna, garantizando la adecuada formalización de los hechos y eventos registrados en el proceso contractual. A continuación, se relacionan las actas que se han realizado hasta el reporte de este periodo.

ACTAS CONTRACTUALES

Modificación	Fecha	Observación
Acta N°1 de Inicio	01/07/2025	Terminación 31/12/2025
Acta Modificatorio N° 1	19/08/2025	Modificación –(CLÁUSULA NOVENA- FORMA DE PAGO
Acta N° 2 parcial N°1	23-10-25	Acta parcial de cobro N°1

ACTAS DE COMITE DE SEGUIMIENTO:

A la fecha de corte del presente informe se realizaron los siguientes comités.

N°	CONCEPTO	FECHA
1	ENTREGA DEL BANCO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS	18-JUL-2025
2	RENUNCIA DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0613 DE 2025.	21–JUL-2025
3	APROBACIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS	22-JUL-2025
4	APROBACIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS	17-OCT-2025
5	APROBACIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS	14-NOV-2025

8. Preparar en conjunto con el contratista el acta de liquidación del contrato o proyectar dicha liquidación unilateral cuando las condiciones así lo exijan.

✓ La interventoría revisará y corroborará la ejecución total del contrato: actividades cumplidas, pagos efectuados, garantías, entregables y elaboración del informe final de interventoría con soportes técnicos, financieros y fotográficos, una vez se

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

verifique el cumplimiento total de las obligaciones contractuales y se cuenten con los requisitos técnicos, administrativos y financieros necesarios para ello. Hasta el periodo evaluado, este proceso no se ha activado por encontrarse el contrato en ejecución.

9. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del contrato.

✓ La interventoría ha velado por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones presentadas por particulares o autoridades relacionadas con el desarrollo del contrato, garantizando su recepción, análisis y remisión al contratista o al municipio según corresponda.

Durante el periodo evaluado se realizó seguimiento a cada requerimiento con el fin de asegurar respuestas oportunas y adecuadas, manteniendo así la transparencia y continuidad en la ejecución contractual

- Enviada

N°	CONCEPTO	DESTINO	FECHA
1	SOLICITUD – PROGRAMACIÓN DE USUARIOS PARA MECANIZACIÓN QUINCENAL EN NOVIEMBRE. CONTRATO N° 0613 DE 2025.	ISMANT	01–NOV-2025
2	RADICACIÓN INF.3 SEPTIEMBRE CONTRATO N° 574-2025 Y CONTRATO 0613-2025	SDEA	07–NOV-2025
3	SOLICITUD 2 – PROGRAMACIÓN DE USUARIOS PARA MECANIZACIÓN QUINCENAL EN NOVIEMBRE. CONTRATO N° 0613 DE 2025.	ISMANT	14–NOV-2025
4	CONVOCATORIA COMITÉ ENTREGA DE ELEMENTOS E INSUMOS DE MAQUINARIA AGRICOLA, 3ER MANTENIMEINTO PREVENTIVO 500h CONTRATO N° 0613 DE 2025.	SDEA	14–NOV-2025
5	ENTREGA DE ELEMENTOS E INSUMOS DE MAQUINARIA AGRICOLA, 3ER MANTENIMEINTO PREVENTIVO 500h CONTRATO N° 0613 DE 2025.	ALMACEN	14–NOV-2025

- Recibida

N°	CONCEPTO	ORIGEN	FECHA
1	ENTREGA – PROGRAMACIÓN DE USUARIOS PARA MECANIZACIÓN QUINCENAL EN NOVIEMBRE. CONTRATO N° 0613 DE 2025.	ISMANT	04– NOV-2025
2	ENTREGA DE ELEMENTOS E INSUMOS DE MAQUINARIA AGRICOLA, 3ER MANTENIMEINTO PREVENTIVO 500h CONTRATO N° 0613 DE 2025.	ISMANT	10–NOV-2025
3	COMITÉ APROBACIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS - ENTREGA DE INSUMOS ALMACEN		14–NOV-2025
4	ACTA – ENTRADA Y SALIDA INSUMOS Y ELEMENTOS DE MAQUINARIA AGRICOLA CONT. N° 613-2025	ALMACEN	14–NOV-2025
5	ENTREGA 2 – PROGRAMACIÓN DE USUARIOS PARA MECANIZACIÓN QUINCENAL EN NOVIEMBRE. CONTRATO N° 0613 DE 2025.	ISMANT	18–NOV-2025

10. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de interventoría.

✓ La interventoría cumplió con las demás funciones inherentes a su naturaleza y establecidas en la normatividad vigente, realizando el acompañamiento técnico, administrativo y documental necesario para garantizar la correcta ejecución del contrato.

Estas actividades incluyeron la verificación permanente del avance contractual, la revisión de soportes entregados por el contratista, la elaboración de informes, el seguimiento a obligaciones transversales y la comunicación oportuna de cualquier situación que pudiera afectar el normal desarrollo del contrato.

Todas las acciones se ejecutaron conforme a los principios de transparencia, eficiencia y rigor técnico que orientan la función de interventoría.

11. Suministrar la información que les sea requerida por la entidades públicas o entes de control.

✓ La interventoría mantiene disponible toda la documentación técnica, financiera y contractual para auditorías o visitas de control.

5.5 OBLIGACIONES DE CARÁCTER AMBIENTALES:

1. Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la ejecución de las actividades se enmarque dentro de los requerimientos ambientales.

✓ La interventoría efectuó el seguimiento y monitoreo de las actividades ejecutadas, verificando que estas se desarrollaran conforme a los requerimientos ambientales establecidos para el contrato. Para este fin, fueron contratados profesionales y técnicos especializados, quienes realizaron las visitas de campo y llevaron a cabo la revisión ambiental correspondiente del contratista.

Como evidencia del cumplimiento de esta labor, se diligenciaron los formatos de verificación ambiental en cada una de los predios evaluados para la mecanización y preparación de terrenos, los cuales registran las observaciones, hallazgos y el cumplimiento de las obligaciones ambientales a cargo del contratista. Estos documentos quedaron disponibles como soporte del seguimiento realizado durante el periodo.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

6. EJECUCION FISICO FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORIA N°574/2025 del 01 al 30 de noviembre.

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL								
PERSONAL	**N°**	**SUELDO MES**	**DIAS**	**TIEMPO MES**	**TIEMPO EFECTIVO**	**VALOR BASICO MENSUAL**	**F.M**	**VR PARCIAL**
1. COSTOS DE PERSONAL								
PERSONAL PROFESIONAL Y								
Profesional CAT.6. Profesional en Ingeniería Agrónoma y/o a fines; 2 años de experiencia profesional y 1 año de experiencia relacionada.	1	$ 5.694.000	150,00	5,00	20%	$ 1.138.800,00	2,3	$ 13.096.200,00
Técnico CAT. Única. Técnico en Mantenimiento automotor y/o afines, 2 años de experiencia profesional y 1 año de experiencia relacionada	1	$ 2.135.250	150,00	5,00	20%	$ 427.050,00	2,3	$ 4.911.075,00
						COSTOS DE PERSONAL		**$ 18.007.275,00**
2. COSTOS DIRECTOS								
CONCEPTO	**UND**	**VALOR**	**DIAS**	**TIEMPO MES**		**TIEMPO EFECTIVO**		**VALOR PARCIAL**
EQUIPOS								
Vehículo tipo campero PICKUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 1300cc hasta 1999cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible, modelo: igual a 2021 o superior.	Mes	$ 10.500.000,00	150,00	5,00		20%		$ 10.500.000,00
						TOTAL, COSTOS DIRECTOS		**$ 10.500.000,00**
3. COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS								**$ 28.507.275,00**
4. IVA 19,00 %								**$ 5.416.382,25**
5. COSTO FINAL (Ajustado al Peso)								**$ 33.923.657,00**
								83,33%

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

7. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 574-2025

RESUMEN FINANCIERO	
Valor inicial del contrato	$ 40.708.389,00
Valor Ejecutado en el periodo	$ 6.784.731,00
Valor Ejecutado a la Fecha	$ 33.923.657,00
Porcentaje (%) de Avance a la Fecha	83,33%
Valor del Anticipo	N/A
Porcentaje (%) por Ejecutar	16,67%
Saldo por Ejecutar	$ 6.784.732,00
Porcentaje (%) para liquidación	100,00%
Valor para acta de liquidación	$ 40.708.389,00

Nota: A la fecha no se ha realizado cobros parciales correspondientes, motivo por el cual los valores ejecutados únicamente reflejan los avances financieros por la interventoría, mas no representan pagos efectuados.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

8. SEGUIMIENTO ACTIVIDADES AL CONTRATISTA INGENIERÍA SUMINISTROS MANTENIMIENTOS S.A.S, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 0613-2025 DEL 15 DE JULIO DE 2025. (PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. MA-LP-SDEA-003-2025) SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUAZUL E "ISMANT S.A.S." INGENIERÍA SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS S.A.S.

a. RESUMEN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°. 613 DEL 15 DE JULIO DE 2015.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO No.:	0613 del 15 DE JULIO DE 2025
CONTRATISTA:	**"ISMANT SAS" INGENIERIA SUMINISTROS & MANTENIMIENTO S.A.S** NIT. 901.673.633-8
REPRESENTANTE LEGAL:	EDGAR ROJAS RICÓN C.C. 1.026.552.430 de Bogotá.
OBJETO:	FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL.
VALOR:	QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($527.917.609,00)
ACTA 1 - INICIO:	17 DE JULIO DE 2025
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES Y DIEZ (10) DIAS
FECHA TERMINACIÓN INCIAL:	26 DE DICIEMBRE DE 2025
APROBACION ACTA MODIFICATORIA No. 1:	19 DE AGOSTO DE 2025 Modificación – (CLÁUSULA NOVENA-FORMA DE PAGO).
ACTA 2 PARCIAL N°1	23 DE OCTUBRE DE 2025
INTERVENTOR:	ALEXANDER DUARTE SIERRA

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

b. INFORME LEGAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

i. ESTUDIO PREVIO

La interventoría verificó que el día 22 de abril de 2025, se aprobó el estudio previo para el proyecto: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL ", que beneficia a los medianos y pequeños productores del municipio de Aguazul.

ii. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y FECHA Contrato aprobado por un valor de QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS ML/CTE ($527.917.609,00.) de fecha 22 de abril de 2025.

TERMINOS DE REFERENCIA.

La interventoría verifico que la SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL generó los TERMINOS DE REFERENCIA para el proceso de contratación N° 613 de 2025, Que tiene por objeto: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".

iii. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO

La interventoría verificó que el Ocho (08) de Julio de 2025, mediante resolución 170.12.-009 del 08 de Julio de 2025 se Ordenó la adjudicación del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA No. MA-LP-SDEA-003-2025 cuyo Objeto es: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL", a INGENIERÍA SUMINISTROS & MANTENIMIENTO S.A.S, con NIT. 901.673.633-8.

iv. FIRMA DEL CONTRATO DE SERVICIOS No. 613 DE 2025.

La interventoría verificó que el día Quince (15) de julio de 2025 firmaron el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 0613 DEL 15 DE JULIO DE 2025., que tiene por objeto: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y

MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL", por valor de QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS ML/CTE ($527.917.609,00.), con un plazo de ejecución de cinco (5) meses y diez (10) días, entre "ISMANT SAS" INGENIERIA SUMINISTROS & MANTENIMIENTO S.A.S con NIT. 901.673.633-8 y la SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL.

v. PÓLIZAS PRESENTADAS Y APROBADAS PARA EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 613 DE 2025.

La interventoría verificó que la "ISMANT SAS" INGENIERIA SUMINISTROS & MANTENIMIENTO S.A.S presentó las garantías únicas expedidas por la **SEGUROS DEL ESTADO S.A**, mediante las siguientes Pólizas: Póliza 65-44-101241049 amparando obligaciones a terceros, patronal, contratistas y subcontratistas, vehículos propios y no propios, responsabilidad civil extracontractual. Póliza No. 65-40-101082931 amparando el manejo de anticipo, calidad del servicio, pago de salarios, prestaciones sociales y cumplimiento del contrato, las cuales fueron aprobadas por OFICINA ACESORA JURIDICA, el 17 de julio de 2025 de acuerdo al siguiente detalle:

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA	No. POLIZA
CUMPLIMIENTO	15-07-2025	25-04-2026	$ 52.791.760,90	SEGUROS DEL ESTADO	65-44-101241049
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO.	15-07-2025	25-04-2026	$211.167.043,60	SEGUROS DEL ESTADO	65-44-101241049
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES.	15-07-2025	25-12-2028	$ 26.395.880,45	SEGUROS DEL ESTADO	65-44-101241049
CALIDAD DEL SERVICIO	15-07-2025	25-04-2026	$ 52.791.760,90	SEGUROS DEL ESTADO	65-44-101241049
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTACONTRACTUAL	15-07-2025	25-12-2025	$284.700.000,00	SEGUROS DEL ESTADO	65-40-101082931

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

vi. PÓLIZAS PRESENTADAS Y APROBADAS PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS No. 613 DE 2025 SEGÚN ACTA DE INICIO

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA	No. POLIZA
CUMPLIMIENTO	17-07-2025	27-04-2026	$ 52.791.760,90	SEGUROS DEL ESTADO	65-44-101241049
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO.	17-07-2025	27-04-2026	$211.167.043,60	SEGUROS DEL ESTADO	65-44-101241049
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES.	17-07-2025	27-12-2028	$ 26.395.880,45	SEGUROS DEL ESTADO	65-44-101241049
CALIDAD DEL SERVICIO	17-07-2025	27-04-2026	$ 52.791.760,90	SEGUROS DEL ESTADO	65-44-101241049
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTACONTRACTUAL	17-07-2025	27-12-2025	$284.700.000,00	SEGUROS DEL ESTADO	65-40-101082931
Póliza Acta de Inicio - aprobadas por OFICINA ACESORA JURIDICA, el 08 de agosto de 2025					

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA	No. POLIZA
CUMPLIMIENTO	17-07-2025	27-04-2026	$ 52.791.760,90	SEGUROS DEL ESTADO	65-44-101241049
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES.	17-07-2025	27-12-2028	$ 26.395.880,45	SEGUROS DEL ESTADO	65-44-101241049
CALIDAD DEL SERVICIO	17-07-2025	27-04-2026	$ 52.791.760,90	SEGUROS DEL ESTADO	65-44-101241049
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTACONTRACTUAL	17-07-2025	27-12-2025	$284.700.000,00	SEGUROS DEL ESTADO	65-40-101082931
Póliza Renuncia al Anticipo- Pendiente por aprobación por parte de la OFICINA ACESORA JURIDICA					

Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

8.1 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

La interventoría verificó que el 15 de julio de 2025, el SECRETARIA DE HACIENDA MUNICPAL, generó el Registro Presupuestal del compromiso - RP No. 202500904, por concepto de: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL", por un valor QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS ML/CTE ($527.917.609,00.)

8.2 FIRMA DEL ACTA DE INICIO

La interventoría verificó que el día Diez y siete (17) de Julio de 2025, firmaron el acta de inicio del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 613 DEL 17 DE JULIO DE 2025. cuyo objeto es: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL", a partir de esta fecha se dio inicio formal a la ejecución de las actividades pactadas contractualmente.

8.3 APROBACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

El día 18 de julio de 2025, el contratista "ISMANT SAS" INGENIERIA SUMINISTROS & MANTENIMIENTO S.A.S presentó a la interventoría el Oficio de renuncia al anticipo, dicha solicitud fue presentada ante la SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL con recibido del día 21 de julio del 2025 por parte de la interventoría; Dicha solicitud fue atendida por la supervisión bajo acta modificatoria N° 1, de fecha 19 de agosto del 2025, con la cual la entidad supervisora del contrato 613 del 2025, realiza Modificación –(CLÁUSULA NOVENA- FORMA DE PAGO) aprobando dicha solicitud .

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

8.4 INFORME ADMINISTRATIVO Y CONTABLE

Seguridad social personal

La interventoría verificó los pagos de seguridad social realizados para el personal vinculado en el mes de noviembre de 2025, como se relaciona a continuación:

N°	NOMBRE	IDENTIFICACION	MES/AÑO	N° PLANILLA
1	WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	1.116.544.552	JULIO-2025	9492334371
2	WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	1.006.443.435	JULIO-2025	9492334371

N°	NOMBRE	IDENTIFICACION	MES/AÑO	N° PLANILLA
1	WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	1.116.544.552	AGOSTO-2025	9492334438
2	WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	1.006.443.435	AGOSTO-2025	9492334438

N°	NOMBRE	IDENTIFICACION	MES/AÑO	N° PLANILLA
1	WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	1.116.544.552	SEPTIEMBRE-2025	9492736641
2	WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	1.006.443.435	SEPTIEMBRE-2025	9492736641

N°	NOMBRE	IDENTIFICACION	MES/AÑO	N° PLANILLA
1	WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	1.116.544.552	OCTUBRE-2025	9495371768
2	WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	1.006.443.435	OCTUBRE-2025	9495371768

N°	NOMBRE	IDENTIFICACION	MES/AÑO	N° PLANILLA
1	WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	1.116.544.552	NOVIEMBRE-2025	9495373975
2	WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	1.006.443.435	NOVIEMBRE-2025	9495373975

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

8.5 EJECUCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

8.5.1 BALANCE DE PAGOS REALIZADOS AL EJECUTOR

VALOR DEL CONTRATO: $ 527.917.609,00.

ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: N/A

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO (Anticipos, actas, pagos)	COMPROMISOS DE PAGO	FECHA	VALOR
Valor Inicial del Contrato	$527.917.609,00	Anticipo	N/A		
Acta Parcial N°1		Acta Parcial	Orden de pago de Acta Parcial No 1 No. 202503656	28-10-2025	$ 320.272.866,00

Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2


8.6 MATRIZ DE EJEUCIÓN FISICO – FINANCIERA CTO 613-2025

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El alcance del presente proyecto es la Mecanización de áreas rurales del municipio, zonas para las cuáles la misma comunidad realizó la solicitud de manera directa por medio de la radicación de oficios ante la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambienta, con el fin de les sea prestado apoyo y mecanización a los medianos y pequeños agricultores del municipio de Aguazul.

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta en el siguiente cuadro el resumen del presupuesto contractual inicial.

ITEM	DESCRIPCION	%	VALOR
1	PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO	9,51%	50.220.000,00
2	PERSONAL OPERATIVO	14,54%	76.767.718,00
3	ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE TRACTORES Y MAQUINARIA	8,27%	43.659.000,00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	14,64%	77.270.891,00
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	53,04%	280.000.000,00
	COSTO TOTAL	100,0%	**$ 527.917.609,00**




Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

8.7 MATRIZ DE EJECUCIÓN FISICO – FINANCIERA AVALADA PARA COBRO DE ACTAS PARCIALES

ACTIVIDADES DESARROLLADAS A CORTE DEL PRESENTE INFORME

En la siguiente tabla la interventoría presenta el resumen físico-financiero de las actividades realizadas en el periodo del informe, presentándose porcentaje de ejecución avalado para pagos de las actividades del contrato, a la fecha de corte del presente informe, el Resumen de Ejecución físico – financiero es el siguiente:



	CAP 1	CAP 2	CAP 3	CAP 4	CAP 5	TOTAL
CONTRATADO	9,51%	14,54%	8,27%	14,64%	53,04%	100,0%
EJECUTADO	7,93%	12,17%	7,09%	14,29%	50,89%	92,36%

A la fecha del presente informe, se ha realizado un avance correspondiente al **92,36%** de ejecución del contrato N° 613-2025, que equivale a **$ 487.567.635,00** Cuatrocientos ochenta y siete millones quinientos sesenta y siete mil seiscientos treinta y cinco pesos m/cte. Quedando, así como un saldo a ejecutar de 7,64%, correspondiente a un valor de $ 40.349.974,00 cuarenta millones trecientos cuarenta y nueve mil novecientos setenta y cuatro pesos m/cte.

A continuación, presupuesto General de las cantidades y actividades ejecutadas según avance en todos los ítems del contrato 613-2025.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL
CANTIDADES Y PRESUPUESTO

"FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".

CANTIDADES EJECUTADAS

	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	ACTIVIDADES CONTRATADAS							%	ACTIVIDADES EJECUTADAS			%	VR SIN EJECUTAR	%
	1. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO														
1	**PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO**														
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	CANT MES	VR UNT PROMEDIO	VR TOTAL	ADMINIS. 8%	VALOR TOTAL	%	TOTAL EJECUTADO	V/UNITARIO	V/PARCIAL	%	V/PARCIAL	%
1.1	UN AGRÓNOMO Y/O AGRÍCOLA Y/O AREA A FINES CON TITULO PROFESIONAL CON EXPERIENCIA GENERAL DE 2 AÑOS DE LOS CUALES DEBE DEMOSTRAR UN (1) AÑO DE EXPERIENCIA EN ASISTENCIA TÉCNICA	MES	5,00	1,00	$ 4.300.000,00	$21.500.000,00	$ 1.720.000,00	$ 23.220.000,00	4,40%	4,17	$ 4.644.000,00	$ 19.350.000,00	3,67%	$ 3.870.000,00	0,73%
1.2	DOS TÉCNICOS EN ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA Y/O AFINES, CON TÍTULOS DE FORMACIÓN TÉCNICA EN EL ÁREA REQUERIDA Y EXPERIENCIA RELACIONADA SUPERIOR A (4) AÑOS	MES	5,00	2,00	$ 2.500.000,00	$25.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 27.000.000,00	5,11%	4,17	$ 5.400.000,00	$ 22.500.000,00	4,26%	$ 4.500.000,00	0,85%
	VALOR DEL COSTO TOTAL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO							$ 50.220.000,00	9,51%			$ 41.850.000,00	7,93%	$ 8.370.000,00	1,59%
2	**PERSONAL OPERATIVO**														
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	CANT MES	VR UNT		VALOR TOTAL		%	TOTAL EJECUTADO	V/UNITARIO	V/PARCIAL	%	V/PARCIAL	%
2.1	OPERARIOS DE TRACTOR CINCO (5) CERTIFICADOS	MES	5	5	$ 3.005.839,12		$ 75.145.978,00		14,23%	20,83	$ 3.005.839,12	$ 62.621.648,00	11,86%	$ 12.524.330,00	2,37%
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR UNT PROMEDIO ANTES DE IVA	VR UNT PROMEDIO	VR TOTAL	VALOR TOTAL		%	TOTAL EJECUTADO	V/UNITARIO	V/PARCIAL	%	V/PARCIAL	%
2.2	DOTACIÓN Y EPP (CAMISA MANGA LARGA, PANTALÓN JEANS, BOTA DE SEGURIDAD, GAFA DE SEGURIDAD, CASCO DE PROTECCIÓN, PROTECTOR AUDITIVO PARA INSTALAR EN EL CASCO, PROTECTOR AUDITIVO DE ESPUMA)	UND	5,00	$ 272.561,37	$ 51.786,66	$ 324.348,03	$ 1.621.740,00		0,31%	5,00	$ 324.348,00	$ 1.621.740,00	0,31%	$ -	0,00%
	VALOR DEL COSTO TOTAL PERSONAL OPERATIVO							$ 76.767.718,00	14,54%			$ 64.243.388,00	12,17%	$ 12.524.330,00	2,37%
3	**ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE TRACTORES Y MAQUINARIA**														
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR UNT PROMEDIO ANTES DE IVA	VR UNT PROMEDIO	VR TOTAL	VALOR TOTAL		%	TOTAL EJECUTADO	V/UNITARIO	V/PARCIAL	%	V/PARCIAL	%
3.1	TRANSPORTE DE LA MAQUINARIA A LAS ZONAS ASIGNADAS Y SU RETORNO Y AL LUGAR DONDE SE REALIZARÁN LOS MANTENIMIENTO CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS	FLETE	35,00	$ 1.155.000,00	$ 40.425.000,00	$ 3.234.000,00	$ 43.659.000,00		$ 0,08	30,00	$ 1.247.400,00	$ 37.422.000,00	7,09%	$ 6.237.000,00	1,18%
	VALOR DEL COSTO TOTAL TRANSPORTE DE TRACTORES Y MAQUINARIA							$ 43.659.000,00	8,27%			$ 37.422.000,00	7,09%	$ 6.237.000,00	1,18%
4	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**												**14,29%**		
4.1	**TRACTORES JHON DEERE LÍNEA 6403 PLACAS 8789, 8788 Y 8787**														
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR UNT ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA		IVA TOTAL	VALOR TOTAL	%	TOTAL EJECUTADO	V/UNITARIO	V/PARCIAL	%	V/PARCIAL	%
4.1.1	FILTRO ACEITE MOTOR	UND	9,00	$ 73.667,00	$ 663.003,00		$ 125.970,57	$ 788.974,00	0,15%	9,00	$ 87.663,78	$ 788.974,00	0,15%	$ -	0,00%
4.1.2	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO ACEITE MOTOR	UND	9,00	$ 30.000,00	$ 270.000,00		$ 51.300,00	$ 321.300,00	0,06%	9,00	$ 35.700,00	$ 321.300,00	0,06%	$ -	0,00%
4.1.3	FILTRO AIRE PRIMARIO	UND	9,00	$ 407.667,00	$ 3.669.003,00		$ 697.110,57	$ 4.366.114,00	0,83%	9,00	$ 485.123,78	$ 4.366.114,00	0,83%	$ -	0,00%
4.1.4	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO AIRE PRIMARIO	UND	9,00	$ 30.000,00	$ 270.000,00		$ 51.300,00	$ 321.300,00	0,06%	9,00	$ 35.700,00	$ 321.300,00	0,06%	$ -	0,00%
4.1.5	FILTRO AIRE SECUNDARIO	UND	9,00	$ 353.333,00	$ 3.179.997,00		$ 604.199,43	$ 3.784.196,00	0,72%	9,00	$ 420.466,22	$ 3.784.196,00	0,72%	$ -	0,00%
4.1.6	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO AIRE SECUNDARIO	UND	9,00	$ 30.000,00	$ 270.000,00		$ 51.300,00	$ 321.300,00	0,06%	9,00	$ 35.700,00	$ 321.300,00	0,06%	$ -	0,00%
4.1.7	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	9,00	$ 109.333,00	$ 983.997,00		$ 186.959,43	$ 1.170.956,00	0,22%	9,00	$ 130.106,22	$ 1.170.956,00	0,22%	$ -	0,00%
4.1.8	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO COMBUSTIBLE	UND	9,00	$ 30.000,00	$ 270.000,00		$ 51.300,00	$ 321.300,00	0,06%	9,00	$ 35.700,00	$ 321.300,00	0,06%	$ -	0,00%
4.1.9	FILTRO COMBUSTIBLE (TRAMPA)	UND	9,00	$ 75.000,00	$ 675.000,00		$ 128.250,00	$ 803.250,00	0,15%	9,00	$ 89.250,00	$ 803.250,00	0,15%	$ -	0,00%
4.1.10	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO COMBUSTIBLE (TRAMPA)	UND	9,00	$ 30.000,00	$ 270.000,00		$ 51.300,00	$ 321.300,00	0,06%	9,00	$ 35.700,00	$ 321.300,00	0,06%	$ -	0,00%
4.1.11	FILTRO ACEITE HIDRÁULICO	UND	9,00	$ 270.000,00	$ 2.430.000,00		$ 461.700,00	$ 2.891.700,00	0,55%	9,00	$ 321.300,00	$ 2.891.700,00	0,55%	$ -	0,00%
4.1.12	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO ACEITE HIDRÁULICO	UND	9,00	$ 30.000,00	$ 270.000,00		$ 51.300,00	$ 321.300,00	0,06%	9,00	$ 35.700,00	$ 321.300,00	0,06%	$ -	0,00%
4.1.13	ACEITE MOTOR 15W40	GALÓN	45,00	$ 244.000,00	$ 10.980.000,00		$ -	$ 10.980.000,00	2,08%	45,00	$ 244.000,00	$ 10.980.000,00	2,08%	$ -	0,00%
4.1.14	MANO DE OBRA CAMBIO ACEITE MOTOR 15W40	UND	9,00	$ 35.667,00	$ 321.003,00		$ 60.990,57	$ 381.994,00	0,07%	9,00	$ 42.443,78	$ 381.994,00	0,07%	$ -	0,00%
4.1.15	VALVULINA 85W140 (800 HORAS)	GALÓN	12,00	$ 167.333,00	$ 2.007.996,00		$ -	$ 2.007.996,00	0,38%	12,00	$ 167.333,00	$ 2.007.996,00	0,38%	$ -	0,00%
4.1.16	MANO DE OBRA CAMBIO VALVULINA 85W140	UND	3,00	$ 35.667,00	$ 107.001,00		$ 20.330,19	$ 127.331,00	0,02%	3,00	$ 42.443,67	$ 127.331,00	0,02%	$ -	0,00%
4.1.17	VALVULINA 80W90	GALÓN	12,00	$ 183.667,00	$ 2.204.004,00		$ -	$ 2.204.004,00	0,42%	12,00	$ 183.667,00	$ 2.204.004,00	0,42%	$ -	0,00%
4.1.18	MANO DE OBRA CAMBIO VALVULINA 80W90	UND	3,00	$ 35.667,00	$ 107.001,00		$ 20.330,19	$ 127.331,00	0,02%	3,00	$ 42.443,67	$ 127.331,00	0,02%	$ -	0,00%
4.1.19	ACEITE HIDRÁULICO ISO 68 (800 HORAS)	GALÓN	54,00	$ 162.667,00	$ 8.784.018,00		$ -	$ 8.784.018,00	1,66%	54,00	$ 162.667,00	$ 8.784.018,00	1,66%	$ -	0,00%
4.1.20	MANO DE OBRA CAMBIO ACEITE HIDRÁULICO ISO 68	UND	3,00	$ 35.667,00	$ 107.001,00		$ 20.330,19	$ 127.331,00	0,02%	3,00	$ 42.443,67	$ 127.331,00	0,02%	$ -	0,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL
CANTIDADES Y PRESUPUESTO

ALCALDÍA DE AGUAZUL

ALEXANDER DUARTE SIERRA

"FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".

CANTIDADES EJECUTADAS

	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	ACTIVIDADES CONTRATADAS						%	ACTIVIDADES EJECUTADAS			%	VR SIN EJECUTAR	%
4.1.21	ENGRASE EN GENERAL	UND	9,00	$ 108.333,00	$ 974.997,00	$ 185.249,43	$ 1.160.246,00	0,22%	6,00	$ 128.916,22	$ 773.497,00	0,15%	$ 386.749,00	0,07%
4.1.22	LIQUIDO REFRIGERANTE RADIADOR	GALÓN	12,00	$ 161.667,00	$ 1.940.004,00	$ 368.600,76	$ 2.308.605,00	0,44%	12,00	$ 192.383,75	$ 2.308.605,00	0,44%	$ -	0,00%
4.1.23	MANO DE OBRA CAMBIO LIQUIDO REFRIGERANTE RADIADOR	UND	3,00	$ 25.000,00	$ 75.000,00	$ 14.250,00	$ 89.250,00	0,02%	3,00	$ 29.750,00	$ 89.250,00	0,02%	$ -	0,00%
4.1.24	LAVADA GENERAL	UND	9,00	$ 203.333,00	$ 1.829.997,00	$ 347.699,43	$ 2.177.696,00	0,41%	6,00	$ 241.966,22	$ 1.451.797,00	0,28%	$ 725.899,00	0,14%
	VALOR DEL COSTO TOTAL TRACTORES JHON DEERE LÍNEA 6403 PLACAS 8789, 8788 Y 8787						$ 46.208.792,00	8,75%			$ 45.096.144,00	8,54%	$ 1.112.648,00	0,21%
4.2	TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON 291, PLACAS 13882 Y 13883													
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR UNT ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL	%	TOTAL EJECUTADO	V/UNITARIO	V/PARCIAL	%	V/PARCIAL	%
4.2.1	FILTRO ACEITE MOTOR	UND	6,00	$ 81.000,00	$ 486.000,00	$ 92.340,00	$ 578.340,00	0,11%	6,00	$ 96.390,00	$ 578.340,00	0,11%	$ -	0,00%
4.2.2	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO ACEITE MOTOR	UND	6,00	$ 30.000,00	$ 180.000,00	$ 34.200,00	$ 214.200,00	0,04%	6,00	$ 35.700,00	$ 214.200,00	0,04%	$ -	0,00%
4.2.3	FILTRO AIRE PRIMARIO	UND	6,00	$ 420.667,00	$ 2.524.002,00	$ 479.560,38	$ 3.003.562,00	0,57%	6,00	$ 500.593,67	$ 3.003.562,00	0,57%	$ -	0,00%
4.2.4	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO AIRE PRIMARIO	UND	6,00	$ 30.000,00	$ 180.000,00	$ 34.200,00	$ 214.200,00	0,04%	6,00	$ 35.700,00	$ 214.200,00	0,04%	$ -	0,00%
4.2.5	FILTRO AIRE SECUNDARIO	UND	6,00	$ 378.333,00	$ 2.269.998,00	$ 431.299,62	$ 2.701.298,00	0,51%	6,00	$ 450.216,33	$ 2.701.298,00	0,51%	$ -	0,00%
4.2.6	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO AIRE SECUNDARIO	UND	6,00	$ 30.000,00	$ 180.000,00	$ 34.200,00	$ 214.200,00	0,04%	6,00	$ 35.700,00	$ 214.200,00	0,04%	$ -	0,00%
4.2.7	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	6,00	$ 109.333,00	$ 655.998,00	$ 124.639,62	$ 780.638,00	0,15%	6,00	$ 130.106,33	$ 780.638,00	0,15%	$ -	0,00%
4.2.8	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO COMBUSTIBLE	UND	6,00	$ 30.000,00	$ 180.000,00	$ 34.200,00	$ 214.200,00	0,04%	6,00	$ 35.700,00	$ 214.200,00	0,04%	$ -	0,00%
4.2.9	FILTRO COMBUSTIBLE (TRAMPA)	UND	6,00	$ 80.000,00	$ 480.000,00	$ 91.200,00	$ 571.200,00	0,11%	6,00	$ 95.200,00	$ 571.200,00	0,11%	$ -	0,00%
4.2.10	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO COMBUSTIBLE (TRAMPA)	UND	6,00	$ 30.000,00	$ 180.000,00	$ 34.200,00	$ 214.200,00	0,04%	6,00	$ 35.700,00	$ 214.200,00	0,04%	$ -	0,00%
4.2.11	FILTRO ACEITE HIDRÁULICO	UND	6,00	$ 300.000,00	$ 1.800.000,00	$ 342.000,00	$ 2.142.000,00	0,41%	6,00	$ 357.000,00	$ 2.142.000,00	0,41%	$ -	0,00%
4.2.12	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO ACEITE HIDRÁULICO	UND	6,00	$ 30.000,00	$ 180.000,00	$ 34.200,00	$ 214.200,00	0,04%	6,00	$ 35.700,00	$ 214.200,00	0,04%	$ -	0,00%
4.2.13	ACEITE MOTOR 15W40	GALÓN	30,00	$ 244.000,00	$ 7.320.000,00	$ -	$ 7.320.000,00	1,39%	30,00	$ 244.000,00	$ 7.320.000,00	1,39%	$ -	0,00%
4.2.14	MANO DE OBRA CAMBIO ACEITE MOTOR 15W40	UND	6,00	$ 35.667,00	$ 214.002,00	$ 40.660,38	$ 254.662,00	0,05%	6,00	$ 42.443,67	$ 254.662,00	0,05%	$ -	0,00%
4.2.15	VALVULINA 85W140	GALÓN	8,00	$ 167.333,00	$ 1.338.664,00	$ -	$ 1.338.664,00	0,25%	8,00	$ 167.333,00	$ 1.338.664,00	0,25%	$ -	0,00%
4.2.16	MANO DE OBRA CAMBIO VALVULINA 85W140	UND	2,00	$ 35.667,00	$ 71.334,00	$ 13.553,46	$ 84.887,00	0,02%	2,00	$ 42.443,50	$ 84.887,00	0,02%	$ -	0,00%
4.2.17	VALVULINA 80W90	GALÓN	8,00	$ 183.667,00	$ 1.469.336,00	$ -	$ 1.469.336,00	0,28%	8,00	$ 183.667,00	$ 1.469.336,00	0,28%	$ -	0,00%
4.2.18	MANO DE OBRA CAMBIO VALVULINA 80W90	UND	2,00	$ 35.667,00	$ 71.334,00	$ 13.553,46	$ 84.887,00	0,02%	2,00	$ 42.443,50	$ 84.887,00	0,02%	$ -	0,00%
4.2.19	ACEITE HIDRÁULICO ISO 68	GALÓN	36,00	$ 162.667,00	$ 5.856.012,00	$ -	$ 5.856.012,00	1,11%	36,00	$ 162.667,00	$ 5.856.012,00	1,11%	$ -	0,00%
4.2.20	MANO DE OBRA CAMBIO ACEITE HIDRÁULICO ISO 68	UND	2,00	$ 35.667,00	$ 71.334,00	$ 13.553,46	$ 84.887,00	0,02%	2,00	$ 42.443,50	$ 84.887,00	0,02%	$ -	0,00%
4.2.21	ENGRASE EN GENERAL	UND	6,00	$ 108.333,00	$ 649.998,00	$ 123.499,62	$ 773.498,00	0,15%	4,00	$ 128.916,33	$ 515.665,00	0,10%	$ 257.833,00	0,05%
4.2.22	LIQUIDO REFRIGERANTE RADIADOR	GALÓN	8,00	$ 128.333,00	$ 1.026.664,00	$ 195.066,16	$ 1.221.730,00	0,23%	8,00	$ 152.716,25	$ 1.221.730,00	0,23%	$ -	0,00%
4.2.23	MANO DE OBRA CAMBIO LIQUIDO REFRIGERANTE RADIADOR	UND	2,00	$ 25.000,00	$ 50.000,00	$ 9.500,00	$ 59.500,00	0,01%	2,00	$ 29.750,00	$ 59.500,00	0,01%	$ -	0,00%
4.2.24	LAVADA GENERAL	UND	6,00	$ 203.333,00	$ 1.219.998,00	$ 231.799,62	$ 1.451.798,00	0,28%	4,00	$ 241.966,33	$ 967.865,00	0,18%	$ 483.933,00	0,09%
	VALOR DEL COSTO TOTAL TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON 291, PLACAS 13882 Y 13883						$ 31.062.099,00	5,88%			$ 30.320.333,00	5,74%	$ 741.766,00	0,14%
	VALOR DEL COSTO TOTAL DEL COMPONENTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO						$ 77.270.891,00	14,64%						
	VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA PREPARACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TERRENOS						$ 247.917.609,00							
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO													
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR UNT	VALOR TOTAL			%	TOTAL EJECUTADO	V/UNITARIO	V/PARCIAL	%	V/PARCIAL	%
5.1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA	UND	1,00	$ 280.000.000,00	$ 280.000.000,00			53,04%	0,00	$ -	$ 268.635.770,00	50,89%	$ 11.364.230,00	2,15%
TRACTORES JOHN DEERE LINEA 6403 PLACAS 8789, 8788 Y 8787														
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR UNT ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL	%	TOTAL EJECUTADO	V/UNITARIO	V/PARCIAL	%	V/PARCIAL	%
	REPARACIÓN DE MOTOR													
1.2.1.1	PISTONES	UND	0,00	$ 1.286.667,00	$ 5.146.668,00	$ 977.866,92	$ 0,00	0,00%	8,00	$ 1.531.134,00	$ 12.249.072,00	2,32%	$ -	0,00%
1.2.1.2	KIT ANILLOS	KIT	0,00	$ 325.000,00	$ 1.300.000,00	$ 247.000,00	$ 0,00	0,00%	8,00	$ 386.750,00	$ 3.094.000,00	0,59%	$ -	0,00%
1.2.1.3	CAMISAS	UND	0,00	$ 271.333,00	$ 1.085.332,00	$ 206.213,08	$ 0,00	0,00%	8,00	$ 322.886,00	$ 2.583.088,00	0,49%	$ -	0,00%
1.2.1.4	KIT CASQUETES DE BIELA	KIT	0,00	$ 412.333,00	$ 412.333,00	$ 78.343,27	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 490.676,00	$ 981.352,00	0,19%	$ -	0,00%
1.2.1.5	KIT CASQUETES DE BANCADA	KIT	0,00	$ 516.667,00	$ 516.667,00	$ 98.166,73	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 614.834,00	$ 1.229.668,00	0,23%	$ -	0,00%
1.2.1.6	KIT ARANDELAS AXIALES	KIT	0,00	$ 136.667,00	$ 136.667,00	$ 25.966,73	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 162.634,00	$ 325.268,00	0,06%	$ -	0,00%
1.2.1.7	BUJE EJE DE LEVAS	UND	0,00	$ 274.667,00	$ 1.098.668,00	$ 208.746,92	$ 0,00	0,00%	8,00	$ 326.854,00	$ 2.614.832,00	0,50%	$ -	0,00%
1.2.1.8	KIT BUJES DE BIELA	KIT	0,00	$ 505.000,00	$ 2.020.000,00	$ 383.800,00	$ 0,00	0,00%	8,00	$ 600.950,00	$ 4.807.600,00	0,91%	$ -	0,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL
CANTIDADES Y PRESUPUESTO

"FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".

CANTIDADES EJECUTADAS

	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	ACTIVIDADES CONTRATADAS						%	ACTIVIDADES EJECUTADAS			%	VR SIN EJECUTAR	%
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR UNT ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL	%	TOTAL EJECUTADO	V/UNITARIO	V/PARCIAL	%	V/PARCIAL	%
1.2.1.9	KIT VALVULAS DE ESCAPE	KIT	0,00	$ 556.667,00	$ 556.667,00	$ 105.766,73	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 662.434,00	$ 1.324.868,00	0,25%	$ -	0,00%
1.2.1.10	KIT VALVULAS DE ADMISION	KIT	0,00	$ 485.667,00	$ 485.667,00	$ 92.276,73	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 577.944,00	$ 1.155.888,00	0,22%	$ -	0,00%
1.2.1.11	KIT GUIAS VALVULAS	KIT	0,00	$ 239.000,00	$ 239.000,00	$ 45.410,00	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 284.410,00	$ 568.820,00	0,11%	$ -	0,00%
1.2.1.12	KIT ASIENTOS VALVULAS DE ESCAPE	KIT	0,00	$ 221.667,00	$ 886.668,00	$ 168.466,92	$ 0,00	0,00%	8,00	$ 263.784,00	$ 2.110.272,00	0,40%	$ -	0,00%
1.2.1.13	KIT ASIENTOS VALVULAS DE ADMISION	KIT	0,00	$ 342.000,00	$ 1.368.000,00	$ 259.920,00	$ 0,00	0,00%	8,00	$ 406.980,00	$ 3.255.840,00	0,62%	$ -	0,00%
1.2.1.14	BOMBA DE AGUA	UND	0,00	$ 1.390.000,00	$ 4.170.000,00	$ 792.300,00	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 1.654.100,00	$ 4.962.300,00	0,94%	$ -	0,00%
1.2.1.16	RETENEDOR TRASERO CIGUEÑAL	UND	0,00	$ 235.667,00	$ 235.667,00	$ 44.776,73	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 280.444,00	$ 560.888,00	0,11%	$ -	0,00%
1.2.1.17	RETENEDOR DELANTERO CIGUEÑAL	UND	0,00	$ 122.333,00	$ 122.333,00	$ 23.243,27	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 145.576,00	$ 291.152,00	0,06%	$ -	0,00%
1.2.1.18	EMPAQUETADURA INFERIOR	UND	0,00	$ 1.160.000,00	$ 1.160.000,00	$ 220.400,00	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 1.380.400,00	$ 2.760.800,00	0,52%	$ -	0,00%
1.2.1.19	EMPAQUETADURA SUPERIOR	UND	0,00	$ 856.667,00	$ 856.667,00	$ 162.766,73	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 1.019.434,00	$ 2.038.868,00	0,39%	$ -	0,00%
1.2.1.22	RECTIFICACIÓN SIGUEÑAL	UND	0,00	$ 963.333,00	$ 963.333,00	$ 183.033,27	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 1.146.366,00	$ 2.292.732,00	0,43%	$ -	0,00%
1.2.1.23	MANO DE OBRA (ELECTRICA Y MECANICA)	UND	0,00	$ 4.706.667,00	$ 4.706.667,00	$ 894.266,73	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 5.600.934,00	$ 11.201.868,00	2,12%	$ -	0,00%
	SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y CONTROL DE POTENCIA													
1.2.2.1	KIT EMBRAGUE COMPLETO (PRENSA, DISCO, COLLARIN Y VOLANTE)	KIT	0,00	$11.083.333,00	$ 11.083.333,00	$ 2.105.833,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 13.189.166,00	$ 13.189.166,00	2,50%	$ -	0,00%
1.2.2.6	MANO DE OBRA CAMBIO KIT EMBRAGUE COMPLETO	UND	0,00	$ 959.667,00	$ 959.667,00	$ 182.336,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 1.142.004,00	$ 1.142.004,00	0,22%	$ -	0,00%
3	RODAMIENTO DE BOLAS YZ90797	UND	0,00	$ 188.333,00	$ 188.333,00	$ 35.783,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 224.116,00	$ 224.116,00	0,04%	$ -	0,00%
4	MANO DE OBRA CAMBIO RODAMIENTO DE BOLAS YZ90797	UND	0,00	$ 100.000,00	$ 100.000,00	$ 19.000,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 119.000,00	$ 119.000,00	0,02%	$ -	0,00%
5	RODAMIENTO DE BOLAS YZ90832	UND	0,00	$ 450.000,00	$ 450.000,00	$ 85.500,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 535.500,00	$ 535.500,00	0,10%	$ -	0,00%
6	MANO DE OBRA CAMBIO RODAMIENTO DE BOLAS YZ90832	UND	0,00	$ 100.000,00	$ 100.000,00	$ 19.000,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 119.000,00	$ 119.000,00	0,02%	$ -	0,00%
7	RODAMIENTO DE RODILLOS SU58953	UND	0,00	$ 398.333,00	$ 398.333,00	$ 75.683,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 474.016,00	$ 474.016,00	0,09%	$ -	0,00%
8	MANO DE OBRA CAMBIO RODAMIENTO DE RODILLOS SU58953	UND	0,00	$ 100.000,00	$ 100.000,00	$ 19.000,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 119.000,00	$ 119.000,00	0,02%	$ -	0,00%
9	RODILLO Y PISTA CANASTA CORONA	UND	0,00	$ 180.000,00	$ 360.000,00	$ 68.400,00	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 214.200,00	$ 428.400,00	0,08%	$ -	0,00%
10	MANO DE OBRA CAMBIO RODILLO Y PISTA CANASTA CORONA AL235445	UND	0,00	$ 78.333,00	$ 78.333,00	$ 14.883,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 93.216,00	$ 93.216,00	0,02%	$ -	0,00%
11	SELLO EJE DE ATAQUE	UND	0,00	$ 103.333,00	$ 103.333,00	$ 19.633,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 122.966,00	$ 122.966,00	0,02%	$ -	0,00%
12	MANO DE OBRA CAMBIO SELLO EJE DE ATAQUE	UND	0,00	$ 61.667,00	$ 61.667,00	$ 11.716,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 73.384,00	$ 73.384,00	0,01%	$ -	0,00%
13	BUJE DEL YOKE	UND	0,00	$ 333.333,00	$ 666.666,00	$ 126.666,54	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 396.666,50	$ 793.333,00	0,15%	$ -	0,00%
14	MANO DE OBRA INSTALACIÓN BUJE DEL YOKE	UND	0,00	$ 173.333,00	$ 173.333,00	$ 32.933,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 206.266,00	$ 206.266,00	0,04%	$ -	0,00%
15	CRUCETA YOKE	UND	0,00	$ 351.667,00	$ 1.406.668,00	$ 267.266,92	$ 0,00	0,00%	4,00	$ 418.483,75	$ 1.673.935,00	0,32%	$ -	0,00%
16	MANO DE OBRA INSTALACIÓN CRUCETA YOKE	UND	0,00	$ 173.333,00	$ 173.333,00	$ 32.933,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 206.266,00	$ 206.266,00	0,04%	$ -	0,00%
17	KIT SELLOS YOKE	UND	0,00	$ 110.667,00	$ 221.334,00	$ 42.053,46	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 131.693,50	$ 263.387,00	0,05%	$ -	0,00%
18	MANO DE OBRA INSTALACION KIT SELLOS YOKE	UND	0,00	$ 70.000,00	$ 70.000,00	$ 13.300,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 83.300,00	$ 83.300,00	0,02%	$ -	0,00%
	SISTEMA HIDRÁULICO													
1	KIT EMPAQUETADURA CILINDRO HIDRAULICO DIRECCION	KIT	0,00	$ 696.667,00	$ 1.393.334,00	$ 264.733,46	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 829.033,50	$ 1.658.067,00	0,31%	$ -	0,00%
2	MANO DE OBRA CAMBIO KIT EMPAQUETADURA CILINDRO HIDRAULICO DIRECCION	UND	0,00	$ 273.333,00	$ 546.666,00	$ 103.866,54	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 325.266,50	$ 650.533,00	0,12%	$ -	0,00%
3	RETENEDOR TOMA FUERZA	UND	0,00	$ 394.000,00	$ 1.182.000,00	$ 224.580,00	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 468.860,00	$ 1.406.580,00	0,27%	$ -	0,00%
4	MANO DE OBRA CAMBIO RETENEDOR TOMA FUERZA	UND	0,00	$ 90.000,00	$ 270.000,00	$ 51.300,00	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 107.100,00	$ 321.300,00	0,06%	$ -	0,00%
5	TENSORES BRAZO HIDRAULICO	UND	0,00	$ 2.180.000,00	$ 4.360.000,00	$ 828.400,00	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 2.594.200,00	$ 5.188.400,00	0,98%	$ -	0,00%
6	MANO DE OBRA CAMBIO TENSORES BRAZO HIDRAULICO	UND	0,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00	$ 22.800,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 142.800,00	$ 142.800,00	0,03%	$ -	0,00%
7	BOMBA PRINCIPAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO	UND	0,00	$14.170.000,00	$ 14.170.000,00	$ 2.692.300,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 16.862.300,00	$ 16.862.300,00	3,19%	$ -	0,00%
8	MANO DE OBRA INSTALACION Y CALIBRACION BOMBA PRINCIPAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO	UND	0,00	$ 823.333,00	$ 823.333,00	$ 156.433,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 979.766,00	$ 979.766,00	0,19%	$ -	0,00%
	SISTEMA DE RUEDAS													
1	RODAMIENTOS CONICOS	UND	0,00	$ 550.000,00	$ 2.200.000,00	$ 418.000,00	$ 0,00	0,00%	4,00	$ 654.500,00	$ 2.618.000,00	0,50%	$ -	0,00%
2	MANO DE OBRA CAMBIO RODAMIENTOS CÓNICOS	UND	0,00	$ 146.667,00	$ 293.334,00	$ 55.733,46	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 174.533,50	$ 349.067,00	0,07%	$ -	0,00%
3	RODAMIENTOS DE BOLAS	UND	0,00	$ 345.000,00	$ 1.380.000,00	$ 262.200,00	$ 0,00	0,00%	4,00	$ 410.550,00	$ 1.642.200,00	0,31%	$ -	0,00%
4	MANO DE OBRA CAMBIO RODAMIENTOS DE BOLAS	UND	0,00	$ 146.667,00	$ 293.334,00	$ 55.733,46	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 174.533,50	$ 349.067,00	0,07%	$ -	0,00%
5	RETENEDORES TREN DELANTERO	UND	0,00	$ 178.667,00	$ 1.072.002,00	$ 203.680,38	$ 0,00	0,00%	6,00	$ 212.613,67	$ 1.275.682,00	0,24%	$ -	0,00%
6	MANO DE OBRA CAMBIO RETENEDORES TREN DELANTERO	UND	0,00	$ 90.000,00	$ 270.000,00	$ 51.300,00	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 107.100,00	$ 321.300,00	0,06%	$ -	0,00%
7	SELLOS DE LOS RETENEDORES TREN DELANTERO	UND	0,00	$ 610.667,00	$ 3.664.002,00	$ 696.160,38	$ 0,00	0,00%	6,00	$ 726.693,67	$ 4.360.162,00	0,83%	$ -	0,00%
8	MANO DE OBRA CAMBIO SELLOS DE LOS RETENEDORES TREN DELANTERO	UND	0,00	$ 168.333,00	$ 504.999,00	$ 95.949,81	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 200.316,33	$ 600.949,00	0,11%	$ -	0,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL
CANTIDADES Y PRESUPUESTO

"FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".

CANTIDADES EJECUTADAS

	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	ACTIVIDADES CONTRATADAS						%	ACTIVIDADES EJECUTADAS			%	VR SIN EJECUTAR	%
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR UNT ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL	%	TOTAL EJECUTADO	V/UNITARIO	V/PARCIAL	%		%
9	RETENEDORES DE LAS CHANELAS	UND	0,00	$ 133.333,00	$ 1.599.996,00	$ 303.999,24	$ 0,00	0,00%	12,00	$ 158.666,25	$ 1.903.995,00	0,36%	$ -	0,00%
10	MANO DE OBRA CAMBIO RETENEDORES DE LAS CHANELAS	UND	0,00	$ 50.000,00	$ 150.000,00	$ 28.500,00	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 59.500,00	$ 178.500,00	0,03%	$ -	0,00%
11	PIVOTE CHANELA	UND	0,00	$ 271.667,00	$ 271.667,00	$ 51.616,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 323.284,00	$ 323.284,00	0,06%	$ -	0,00%
12	MANO DE OBRA CAMBIO PIVOTE CHANELA	UND	0,00	$ 96.667,00	$ 96.667,00	$ 18.366,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 115.034,00	$ 115.034,00	0,02%	$ -	0,00%
13	RODILLO PIVOTE	UND	0,00	$ 217.333,00	$ 2.607.996,00	$ 495.519,24	$ 0,00	0,00%	12,00	$ 258.626,25	$ 3.103.515,00	0,59%	$ -	0,00%
14	MANO DE OBRA CAMBIO TUERCA CACHO	UND	0,00	$ 126.667,00	$ 380.001,00	$ 72.200,19	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 150.733,67	$ 452.201,00	0,09%	$ -	0,00%
15	LLANTAS DE TRACCIÓN 23 1-30 CON NEUMATICO	UND	0,00	$ 8.538.333,00	$ 17.076.666,00	$ 3.244.566,54	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 10.160.616,50	$ 20.321.233,00	3,85%	$ -	0,00%
16	MANO DE OBRA CAMBIO LLANTAS DE TRACCIÓN	UND	0,00	$ 58.333,00	$ 116.666,00	$ 22.166,54	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 69.416,50	$ 138.833,00	0,03%	$ -	0,00%
17	LLANTAS DIRECCIONALES 14.9-24 CON NEUMATICO	UND	0,00	$ 4.216.667,00	$ 8.433.334,00	$ 1.602.333,46	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 5.017.833,50	$ 10.035.667,00	1,90%	$ -	0,00%
18	MANO DE OBRA CAMBIO LLANTAS DIRECCIONALES	UND	0,00	$ 58.333,00	$ 116.666,00	$ 22.166,54	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 69.416,50	$ 138.833,00	0,03%	$ -	0,00%
	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN													
1	TAPA TANQUE AUXILIAR DEL REFRIGERANTE	UND	0,00	$ 370.000,00	$ 370.000,00	$ 70.300,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 440.300,00	$ 440.300,00	0,08%	$ -	0,00%
2	TAZÓN PURIFICADOR	UND	0,00	$ 576.000,00	$ 1.152.000,00	$ 218.880,00	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 685.440,00	$ 1.370.880,00	0,26%	$ -	0,00%
3	MANO DE OBRA INSTALACION TAZÓN PURIFICADOR	UND	0,00	$ 560.000,00	$ 1.120.000,00	$ 212.800,00	$ 1,00	0,00%	2,00	$ 666.400,00	$ 1.332.800,00	0,25%	$ -	0,00%
	SISTEMA ELÉCTRICO													
1	BATERIA 30H	UND	0,00	$ 866.667,00	$ 2.600.001,00	$ 494.000,19	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 1.031.333,67	$ 3.094.001,00	0,59%	$ -	0,00%
2	MANO DE OBRA INSTALACION BATERIA 30H	UND	0,00	$ 41.667,00	$ 125.001,00	$ 23.750,19	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 49.583,67	$ 148.751,00	0,03%	$ -	0,00%
	SISTEMA DE INYECCIÓN													
1	TAPA TANQUE DE COMBUSTIBLE	UND	0,00	$ 190.000,00	$ 190.000,00	$ 36.100,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 226.100,00	$ 226.100,00	0,04%	$ -	0,00%
	SISTEMA DE DIRECCIÓN													
1	TERMINALES DE DIRECCION	UND	0,00	$ 280.000,00	$ 1.680.000,00	$ 319.200,00	$ 0,00	0,00%	6,00	$ 333.200,00	$ 1.999.200,00	0,38%	$ -	0,00%
2	MANO DE OBRA INSTALACION TERMINALES DE DIRECCION	UND	0,00	$ 133.333,00	$ 399.999,00	$ 75.999,81	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 158.666,33	$ 475.999,00	0,09%	$ -	0,00%
3	KIT RETENEDORES BARRA DE DIRECCIÓN	UND	0,00	$ 480.000,00	$ 960.000,00	$ 182.400,00	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 571.200,00	$ 1.142.400,00	0,22%	$ -	0,00%
4	MANO DE OBRA INSTALACION KIT RETENEDORES BARRA DE DIRECCIÓN	UND	0,00	$ 90.000,00	$ 180.000,00	$ 34.200,00	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 107.100,00	$ 214.200,00	0,04%	$ -	0,00%
	CABINA													
1	TECHO CABINA	UND	0,00	$ 2.086.667,00	$ 2.086.667,00	$ 396.466,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 2.483.134,00	$ 2.483.134,00	0,47%	$ -	0,00%
2	MANO DE OBRA INSTALACION TECHO CABINA	UND	0,00	$ 353.333,00	$ 353.333,00	$ 67.133,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 420.466,00	$ 420.466,00	0,08%	$ -	0,00%
3	SILLA DEL CONDUCTOR	UND	0,00	$ 1.033.333,00	$ 1.033.333,00	$ 196.333,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 1.229.666,00	$ 1.229.666,00	0,23%	$ -	0,00%
4	MANO DE OBRA INSTALACION SILLA DEL CONDUCTOR	UND	0,00	$ 163.333,00	$ 163.333,00	$ 31.033,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 194.366,00	$ 194.366,00	0,04%	$ -	0,00%
	MECANISMO INSTALACIÓN ACCESORIOS													
1	KIT DE BALANZA (BUJE, BULON, TORNILLO, ESPACIADOR Y TUERCA)	UND	0,00	$ 3.130.000,00	$ 3.130.000,00	$ 594.700,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 3.724.700,00	$ 3.724.700,00	0,71%	$ -	0,00%
2	MANO DE OBRA INSTALACIÓN KIT DE BALANZA (BUJE, BULON, TORNILLO, ESPACIADOR Y TUERCA)	UND	0,00	$ 270.000,00	$ 270.000,00	$ 51.300,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 321.300,00	$ 321.300,00	0,06%	$ -	0,00%
3	BARRA TERCER PUNTO	UND	0,00	$ 2.140.667,00	$ 2.140.667,00	$ 406.726,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 2.547.394,00	$ 2.547.394,00	0,48%	$ -	0,00%
4	MANO DE OBRA CAMBIO BARRA DEL TERCER PUNTO	UND	0,00	$ 126.667,00	$ 126.667,00	$ 24.066,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 150.734,00	$ 150.734,00	0,03%	$ -	0,00%
	OTROS													
1	JUEGO DE LLAVES MIXTAS/COMBINADAS (ESTUCHE DE 14 UNIDADES,3/8"-1 1/4")	UND	0,00	$ 693.333,00	$ 693.333,00	$ 131.733,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 825.066,00	$ 825.066,00	0,16%	$ -	0,00%
2	MACETA DE 6 LIBRAS	UND	0,00	$ 163.333,00	$ 163.333,00	$ 31.033,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 194.366,00	$ 194.366,00	0,04%	$ -	0,00%
3	LLAVE EXPANSIVA DE 18" MANGO RECUBIERTO EN PLÁSTICO	UND	0,00	$ 150.000,00	$ 150.000,00	$ 28.500,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 178.500,00	$ 178.500,00	0,03%	$ -	0,00%
4	LLAVE PARA TUBO DE 18"	UND	0,00	$ 253.333,00	$ 253.333,00	$ 48.133,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 301.466,00	$ 301.466,00	0,06%	$ -	0,00%
5	ENGRASADORA MANUAL DE 5 KG A PALANCA	UND	0,00	$ 506.667,00	$ 506.667,00	$ 96.266,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 602.934,00	$ 602.934,00	0,11%	$ -	0,00%
	TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON 291, PLACAS 13882 Y 13883													
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO													
	REPARACION MOTOR													
1	BOMBA DE AGUA	UND	0,00	$ 1.362.000,00	$ 2.724.000,00	$ 517.560,00	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 1.620.780,00	$ 3.241.560,00	0,61%	$ -	0,00%
	SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y CONTROL DE POTENCIA													
1	KIT GUARDAPOLVOS PALANCA DE CAMBIOS (SENCILLA-DOBLE)	KIT	0,00	$ 216.667,00	$ 216.667,00	$ 41.166,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 257.834,00	$ 257.834,00	0,05%	$ -	0,00%
2	MANO DE OBRA CAMBIO KIT CORONA Y SPEED DE LA DIFERENCIAL	UND	0,00	$ 75.000,00	$ 75.000,00	$ 14.250,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 89.250,00	$ 89.250,00	0,02%	$ -	0,00%
3	KIT CORONA Y SPEED DE LA DIFERENCIAL	KIT	0,00	$ 6.033.333,00	$ 6.033.333,00	$ 1.146.333,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 7.179.666,00	$ 7.179.666,00	1,36%	$ -	0,00%
4	MANO DE OBRA CAMBIO KIT CORONA Y SPEED DE LA DIFERENCIAL	UND	0,00	$ 803.333,00	$ 803.333,00	$ 152.633,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 955.966,00	$ 955.966,00	0,18%	$ -	0,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL
CANTIDADES Y PRESUPUESTO

ALCALDÍA DE AGUAZUL

ALEXANDER DUARTE SIERRA

"FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".

CANTIDADES EJECUTADAS

	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	ACTIVIDADES CONTRATADAS						%	ACTIVIDADES EJECUTADAS			%	VR SIN EJECUTAR	%
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR UNT ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL	%	TOTAL EJECUTADO	V/UNITARIO	V/PARCIAL	%		%
5	EJE DE ATAQUE	UND	0,00	$ 2.700.000,00	$ 2.700.000,00	$ 513.000,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 3.213.000,00	$ 3.213.000,00	0,61%	$ -	0,00%
6	MANO DE OBRA CAMBIO EJE DE ATAQUE	UND	0,00	$ 168.000,00	$ 168.000,00	$ 31.920,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 199.920,00	$ 199.920,00	0,04%	$ -	0,00%
7	BALINERA EJE DE ATAQUE	UND	0,00	$ 223.333,00	$ 223.333,00	$ 42.433,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 265.766,00	$ 265.766,00	0,05%	$ -	0,00%
8	MANO DE OBRA CAMBIO BALINERA EJE DE ATAQUE	UND	0,00	$ 78.333,00	$ 78.333,00	$ 14.883,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 93.216,00	$ 93.216,00	0,02%	$ -	0,00%
9	RODILLO EJE DE ATAQUE	UND	0,00	$ 180.000,00	$ 180.000,00	$ 34.200,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 214.200,00	$ 214.200,00	0,04%	$ -	0,00%
10	MANO DE OBRA CAMBIO RODILLO EJE DE ATAQUE	UND	0,00	$ 78.333,00	$ 78.333,00	$ 14.883,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 93.216,00	$ 93.216,00	0,02%	$ -	0,00%
11	PIÑON EJE DE ATAQUE	UND	0,00	$ 1.966.667,00	$ 1.966.667,00	$ 373.666,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 2.340.334,00	$ 2.340.334,00	0,44%	$ -	0,00%
12	MANO DE OBRA CAMBIO PIÑON EJE DE ATAQUE	UND	0,00	$ 171.000,00	$ 171.000,00	$ 32.490,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 203.490,00	$ 203.490,00	0,04%	$ -	0,00%
13	SELLO EJE DE ATAQUE	UND	0,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00	$ 22.800,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 142.800,00	$ 142.800,00	0,03%	$ -	0,00%
14	MANO DE OBRA CAMBIO SELLO EJE DE ATAQUE	UND	0,00	$ 61.667,00	$ 61.667,00	$ 11.716,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 73.384,00	$ 73.384,00	0,01%	$ -	0,00%
15	RODILLO SPEED GRANDE	UND	0,00	$ 436.667,00	$ 436.667,00	$ 82.966,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 519.634,00	$ 519.634,00	0,10%	$ -	0,00%
16	MANO DE OBRA CAMBIO RODILLO SPEED GRANDE	UND	0,00	$ 78.333,00	$ 78.333,00	$ 14.883,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 93.216,00	$ 93.216,00	0,02%	$ -	0,00%
17	RODILLO SPEED PEQUEÑO	UND	0,00	$ 256.667,00	$ 256.667,00	$ 48.766,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 305.434,00	$ 305.434,00	0,06%	$ -	0,00%
18	MANO DE OBRA CAMBIO RODILLO SPEED PEQUEÑO	UND	0,00	$ 78.333,00	$ 78.333,00	$ 14.883,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 93.216,00	$ 93.216,00	0,02%	$ -	0,00%
19	EJE SOLAR	UND	0,00	$ 866.667,00	$ 866.667,00	$ 164.666,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 1.031.334,00	$ 1.031.334,00	0,20%	$ -	0,00%
20	MANO DE OBRA CAMBIO EJE SOLAR	UND	0,00	$ 110.667,00	$ 110.667,00	$ 21.026,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 131.694,00	$ 131.694,00	0,02%	$ -	0,00%
21	CATALINA	UND	0,00	$ 2.040.000,00	$ 2.040.000,00	$ 387.600,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 2.427.600,00	$ 2.427.600,00	0,46%	$ -	0,00%
22	MANO DE OBRA CAMBIO CATALINA	UND	0,00	$ 71.667,00	$ 71.667,00	$ 13.616,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 85.284,00	$ 85.284,00	0,02%	$ -	0,00%
23	CRUCETA CARDAN	UND	0,00	$ 866.667,00	$ 3.466.668,00	$ 658.666,92	$ 0,00	0,00%	4,00	$ 1.031.333,75	$ 4.125.335,00	0,78%	$ -	0,00%
24	MANO DE OBRA CAMBIO CRUCETA CARDAN	UND	0,00	$ 146.667,00	$ 146.667,00	$ 27.866,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 174.534,00	$ 174.534,00	0,03%	$ -	0,00%
25	PUNTA DE CARDAN	UND	0,00	$ 483.333,00	$ 483.333,00	$ 91.833,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 575.166,00	$ 575.166,00	0,11%	$ -	0,00%
26	MANO DE OBRA CAMBIO PUNTA DE CARDAN	UND	0,00	$ 186.667,00	$ 186.667,00	$ 35.466,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 222.134,00	$ 222.134,00	0,04%	$ -	0,00%
27	ACOPLE CONECTOR EJE CARDAN	UND	0,00	$ 558.333,00	$ 558.333,00	$ 106.083,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 664.416,00	$ 664.416,00	0,13%	$ -	0,00%
28	MANO DE OBRA CAMBIO ACOPLE CONECTOR EJE CARDAN	UND	0,00	$ 230.000,00	$ 230.000,00	$ 43.700,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 273.700,00	$ 273.700,00	0,05%	$ -	0,00%
29	CRUCETA YOKE	UND	0,00	$ 386.667,00	$ 773.334,00	$ 146.933,46	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 460.133,50	$ 920.267,00	0,17%	$ -	0,00%
30	MANO DE OBRA INSTALACIÓN CRUCETA YOKE	UND	0,00	$ 173.333,00	$ 173.333,00	$ 32.933,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 206.266,00	$ 206.266,00	0,04%	$ -	0,00%
31	KIT SELLOS YOKE	UND	0,00	$ 118.333,00	$ 118.333,00	$ 22.483,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 140.816,00	$ 140.816,00	0,03%	$ -	0,00%
32	MANO DE OBRA INSTALACION KIT SELLOS YOKE	UND	0,00	$ 70.000,00	$ 70.000,00	$ 13.300,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 83.300,00	$ 83.300,00	0,02%	$ -	0,00%
	SISTEMA HIDRÁULICO													
1	RETENEDOR TOMA FUERZA	UND	0,00	$ 415.000,00	$ 415.000,00	$ 78.850,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 493.850,00	$ 493.850,00	0,09%	$ -	0,00%
2	MANO DE OBRA CAMBIO RETENEDOR TOMA FUERZA	UND	0,00	$ 90.000,00	$ 90.000,00	$ 17.100,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 107.100,00	$ 107.100,00	0,02%	$ -	0,00%
3	TENSORES BRAZO HIDRAULICO	UND	0,00	$ 2.238.333,00	$ 4.476.666,00	$ 850.566,54	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 2.663.616,50	$ 5.327.233,00	1,01%	$ -	0,00%
4	MANO DE OBRA CAMBIO TENSORES BRAZO HIDRAULICO	UND	0,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00	$ 22.800,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 142.800,00	$ 142.800,00	0,03%	$ -	0,00%
	SISTEMA DE RUEDAS													
1	RETENEDORES TREN DELANTERO	UND	0,00	$ 193.000,00	$ 386.000,00	$ 73.340,00	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 229.670,00	$ 459.340,00	0,09%	$ -	0,00%
2	MANO DE OBRA CAMBIO RETENEDORES TREN DELANTERO	UND	0,00	$ 90.000,00	$ 90.000,00	$ 17.100,00	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 107.100,00	$ 107.100,00	0,02%	$ -	0,00%
3	TUERCA CACHO	UND	0,00	$ 443.333,00	$ 443.333,00	$ 84.233,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 527.566,00	$ 527.566,00	0,10%	$ -	0,00%
4	MANO DE OBRA CAMBIO TUERCA CACHO	UND	0,00	$ 126.667,00	$ 126.667,00	$ 24.066,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 150.734,00	$ 150.734,00	0,03%	$ -	0,00%
5	RODILLO PIVOTE	UND	0,00	$ 230.667,00	$ 230.667,00	$ 43.826,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 274.494,00	$ 274.494,00	0,05%	$ -	0,00%
6	MANO DE OBRA CAMBIO RODILLO PIVOTE	UND	0,00	$ 96.667,00	$ 96.667,00	$ 18.366,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 115.034,00	$ 115.034,00	0,02%	$ -	0,00%
7	LLANTAS DE TRACCIÓN 23.1-30 CON NEUMATICO	UND	0,00	$ 8.709.667,00	$ 17.419.334,00	$ 3.309.673,46	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 10.364.503,50	$ 20.729.007,00	3,93%	$ -	0,00%
8	MANO DE OBRA CAMBIO LLANTAS DE TRACCIÓN	UND	0,00	$ 58.333,00	$ 58.333,00	$ 11.083,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 69.416,00	$ 69.416,00	0,01%	$ -	0,00%
9	LLANTAS DIRECCIONALES 14.9-24 CON NEUMATICO	UND	0,00	$ 4.298.667,00	$ 8.597.334,00	$ 1.633.493,46	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 5.115.413,50	$ 10.230.827,00	1,94%	$ -	0,00%
10	MANO DE OBRA CAMBIO LLANTAS DIRECCIONALES	UND	0,00	$ 58.333,00	$ 58.333,00	$ 11.083,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 69.416,00	$ 69.416,00	0,01%	$ -	0,00%
	SISTEMA ELÉCTRICO													
1	BATERIA 30H	UND	0,00	$ 895.333,00	$ 1.790.666,00	$ 340.226,54	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 1.065.447,00	$ 2.130.894,00	0,40%	$ -	0,00%
2	MANO DE OBRA INSTALACION BATERIA 30H	UND	0,00	$ 41.667,00	$ 41.667,00	$ 7.916,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 49.584,00	$ 49.584,00	0,01%	$ -	0,00%
	SISTEMA DE DIRECCIÓN													
1	TERMINALES DE DIRECCION	UND	0,00	$ 302.333,00	$ 302.333,00	$ 57.443,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 359.776,00	$ 359.776,00	0,07%	$ -	0,00%
2	MANO DE OBRA INSTALACION TERMINALES DE DIRECCION	UND	0,00	$ 133.333,00	$ 133.333,00	$ 25.333,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 158.666,00	$ 158.666,00	0,03%	$ -	0,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL
CANTIDADES Y PRESUPUESTO

"FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".

CANTIDADES EJECUTADAS

	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	ACTIVIDADES CONTRATADAS						%	ACTIVIDADES EJECUTADAS			%	VR SIN EJECUTAR	%
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR UNT ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL	%	TOTAL EJECUTADO	V/UNITARIO	V/PARCIAL	%		%
	MECANISMO INSTALACIÓN ACCESORIOS													
1	BARRA TERCER PUNTO	UND	0,00	$ 2.303.333,00	$ 2.303.333,00	$ 437.633,27	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 2.740.966,00	$ 2.740.966,00	0,52%	$ -	0,00%
2	MANO DE OBRA CAMBIO BARRA DEL TERCER PUNTO	UND	0,00	$ 126.667,00	$ 126.667,00	$ 24.066,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 150.734,00	$ 150.734,00	0,03%	$ -	0,00%
	IMPLEMENTOS													
	RASTRA DE 20 DISCOS													
1	CHUMACERA DE FRICCIÓN	UND	0,00	$ 250.000,00	$ 750.000,00	$ 142.500,00	$ 0,00	0,00%	7,00	$ 297.500,00	$ 2.082.500,00	0,39%	$ -	0,00%
2	MANO DE OBRA INSTALACIÓN CHUMACERA DE FRICCIÓN	UND	0,00	$ 96.667,00	$ 290.001,00	$ 55.100,19	$ 0,00	0,00%	7,00	$ 115.033,67	$ 805.236,00	0,15%	$ -	0,00%
3	DISCO PARA RASTRA DE 24" DE DIÁMETRO, 6 MM DE ESPESOR, BORDE DENTADO Y AGUJERO CUADRADO DE 1 -1/8"	UND	0,00	$ 350.833,00	$ 1.754.165,00	$ 333.291,35	$ 0,00	0,00%	20,00	$ 417.491,20	$ 8.349.824,00	1,58%	$ -	0,00%
4	MANO DE OBRA INSTALACIÓN DISCO PARA RASTRA DE 24" DE DIÁMETRO, 6 MM DE ESPESOR, BORDE DENTADO Y AGUJERO CUADRADO DE 1 -1/8"	UND	0,00	$ 20.667,00	$ 103.335,00	$ 19.633,65	$ 0,00	0,00%	20,00	$ 24.593,80	$ 491.876,00	0,09%	$ -	0,00%
	RASTRA DE 22 DISCOS													
1	CHUMACERA DE FRICCIÓN	UND	0,00	$ 323.333,00	$ 969.999,00	$ 184.299,81	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 384.766,33	$ 1.154.299,00	0,22%	$ -	0,00%
2	MANO DE OBRA INSTALACIÓN CHUMACERA DE FRICCIÓN	UND	0,00	$ 96.667,00	$ 96.667,00	$ 18.368,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 115.034,00	$ 115.034,00	0,02%	$ -	0,00%
3	DISCO PARA RASTRA DE 22" DE DIÁMETRO, 6 MM DE ESPESOR, BORDE DENTADO Y AGUJERO CUADRADO DE 1 -1/8"	UND	0,00	$ 210.000,00	$ 1.050.000,00	$ 199.500,00	$ 0,00	0,00%	5,00	$ 249.900,00	$ 1.249.500,00	0,24%	$ -	0,00%
4	MANO DE OBRA INSTALACIÓN DISCO PARA RASTRA DE 22" DE DIÁMETRO, 6 MM DE ESPESOR, BORDE DENTADO Y AGUJERO CUADRADO DE 1 -1/8"	UND	0,00	$ 20.667,00	$ 20.667,00	$ 3.926,73	$ 0,00	0,00%	1,00	$ 24.594,00	$ 24.594,00	0,00%	$ -	0,00%
	VALOR DEL COSTO TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA										$ 268.635.770,00	50,89%	$ -	0,00%
					TOTAL COSTO DIRECTO		$ 527.917.609,00	100%	**TOTAL COSTO DIRECTO**		**$ 487.567.635,00**	**92,36%**	$ 40.349.974,00	7,64%

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTIVIDAD 1: ENTREGA DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS

Nota: Revisar Anexos: Acta 001 - ACTA DE ENTREGA DEL BANCO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS ENTRE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL Y EL CONTRATISTA INGENIERIA SUMINISTROS & MANTENIMIENTO ISMANT S.A.S con fecha del 18 de Julio del 2025.

Se formaliza la entrega del Banco de Maquinaria Agrícola e implementos por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiental del Municipio de Aguazul al contratista Ingeniería Suministros & Mantenimiento ISMANT S.A.S., en el marco del Contrato de Prestación de Servicios No. 0613 de 2025, cuyo objeto es "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA PREPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL", mediante un acta de entrega, en la que incluye el Listado de Equipos e Implementos de propiedad del municipio de Aguazul con el fin iniciar con el desarrollo de las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo a que haya lugar descritas en el informe técnico llamado Diagnostico del Banco de Maquinaria del Municipio de Aguazul.

REGISTO FOTOGRÁFICO DE LA ENTREGADA DE LA MAQUINARIA







Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTIVIDAD 2: REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TODO COSTO DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL

La interventoría mediante oficio de fecha 21 de julio de 2025, solicitó la realización de un comité técnico con el fin de sustentar los cambios significativos identificados y obtener su debida aprobación. Esta solicitud se efectuó en atención a las necesidades y requerimientos derivados del informe de desarme de los tractores presentado por el contratista, garantizando así la correcta evaluación técnica y la toma de decisiones alineadas con los objetivos del contrato.

- Se aprobaron los repuestos y cambios significativos mediante Acta de Comité 003, del día 22 de julio de 2025 para el ingreso 1 a almacén municipal por motivo de Mantenimiento correctivo 1 y preventivo 1.

- Se aprobaron repuestos y elementos para mantenimiento preventivo 2, mediante Acta de comité 004, del 17 de octubre de 2025 para el ingreso a almacén municipal por el mantenimiento de las 250Hrs.

- Se realizó la tercer aprobaron de repuestos y elementos para mantenimiento preventivo N°3 y correctivo N° 2, mediante Acta de comité 005, del 14 de noviembre de 2025 para el ingreso a almacén municipal por el mantenimiento preventivo de las 500Hrs. Y reparación de motor del tractor John Deer de placa 8789

Una vez revisados y verificados los elementos, constatando que se encontraban debidamente sellados, rotulados, sin alteración en sus empaques y en cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas, la interventoría procedió a solicitar el ingreso al Almacén Municipal.

Adicionalmente, se emitió el correspondiente recibo de satisfacción por parte de la interventoría, dejando constancia de la conformidad con el estado y las condiciones de los bienes recibidos.

N°	CONCEPTO	DIRIGIDO A:	FECHA
1	SOLICITUD DE COMITÉ TECNICO	SDEA	21-JUL-2025
2	INFORME DE DESMONTE Y DESARME DE EQUIPOS	INTERVENTORIA	
3	ACTA DE COMITÉ APROBACIÓN		22-JUL-2025
4	ACTA DE RECIBO/ENTREGA Y SALIDA DE BIENES	ALMACEN	04–AGO-2025
5	ACTA DE COMITÉ APROBACIÓN		17-OCT-2025
7	ACTA DE RECIBO/ENTREGA Y SALIDA DE BIENES	ALMACEN	17–OCT-2025
8	ACTA DE COMITÉ APROBACIÓN		14-NOV-2025
9	ACTA DE RECIBO/ENTREGA Y SALIDA DE BIENES	ALMACEN	14–NOV-2025

El objetivo de este servicio es asegurar que los tractores estén óptimas condiciones de funcionamiento, minimizando los tiempos de inactividad y maximizando su productividad en

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

el desarrollo de las actividades agrícolas que se realizaran.

Nota: Una vez se realizan el respectivo mantenimiento correctivo y los mantenimientos preventivos, la interventoría solicitara la entrega de los inservibles (reparaciones correctivas que están orientadas a sustituir por repuestos nuevos, aquello que cumplieron su ciclo y se tornan inservibles) al Almacén Municipal.

Posterior a esta actividad la interventoría se revisó se movilizarán las máquinas al taller, procediendo con el mantenimiento correctivo y preventivo inicial para cada uno de los cinco (5) tractores y verificando que cada procedimiento que se realizara se llevara a cabo siguiendo especificaciones técnicas de instalación y utilizando insumos que cumplieran con la calidad mínima contenida en fichas técnicas para cada producto según fuese la marca del parque automotor.

INFORMACIÓN TALLER:

Ubicación del taller: Carrera 16 N 12-54 Barrio el centro del municipio de Aguazul.
Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 7:00 Am a 5:00 pm.
Sábados de 7:00 Am a 2:00 pm.
Responsable Operativo: Sr EDGAR ROJAS RINCÓN propietario del taller.
Teléfono: 3238055203.


ACTIVIDAD 2.1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

Para el siguiente ítem la interventoría presenta las actividades relacionadas al mantenimiento correctivo que se realizó a la maquinaria, según los procesos que se llevaron a cabo en el taller de propiedad del contratista, a excepción de las actividades del lavado, para lo cual la interventoría revisó que fueran llevadas a centros especializados que cuentan con las instalaciones necesarias y todos los requerimientos exigidos para dicha operación.

Registro fotográfico de la actividad:



ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2



REGISTRO FOTOGRÁFICO MANTENIMEINTO CORRECTIVO 1

Registro fotográfico de la actividad:



REGISTRO FOTOGRÁFICO MANTENIMEINTO CORRECTIVO 2

Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTIVIDAD 2.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

La Interventoría, una vez verificado el correcto ensamble de los repuestos y finalizado el correspondiente mantenimiento correctivo, procedió a supervisar la ejecución del mantenimiento preventivo requerido para garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos, los cuales a la fecha cuentan ya con:

Mantenimiento preventivo Inicial del 18 de Julio de 2025
Mantenimiento preventivo 250hrs del 18 de octubre de 2025
Mantenimiento preventivo 500hrs del 29 de noviembre de 2025

Una vez verificados todos los parámetros técnicos y mecánicos, la Interventoría autorizo la puesta en operación de los tractores, asegurando que estos cumplían con las condiciones necesarias para iniciar las labores de preparación y mecanización de suelos en las diferentes unidades productivas.

ACTIVIDAD 3: INSCRIPCIÓN DE USUARIOS

La Interventoría recibió de la secretaria de Desarrollo Económico Y Ambiental, quien inicialmente realizó entrega de sesenta y cinco (65) solicitudes de usuarios que se encuentra requiriendo el servicio de mecanización de terrenos, dichas solicitudes fueron efectuadas por pequeños y medianos productores de distintas veredas del municipio de Aguazul, los solicitantes presentaron la documentación requerida para proseguir con el debido proceso.

Todos los usuarios se ingresaron a una matriz según el orden de radicación de los documentos, posteriormente, se inició con la elaboración de la programación de servicio, esta se realizó respetando el orden de radicado para garantizar la transparencia del servicio de todas las solicitudes allegadas que cumplieran con los requisitos.

Fotocopia de la Cedula, Escritura o Contrato de arrendamiento, y certificado del predio.

Por otra parte, la interventoría acompañó al equipo profesional y técnico, realizando visitas a los predios de los usuarios que realizaron solicitud con el fin de constatar la necesidad expuesta en los requerimientos y que cada uno de los predios seas idóneos y cuenten con las condiciones para la mecanización de los terrenos, en estas visitas se verificó que el área a intervención no presentara ni generara impactos ambientales severos o que ésta fuese un área de reserva o hiciera parte de ecosistemas frágiles, comprobándose que los terrenos no presentaran zonas que pudieran ser afectados.

NOTA: Se anexa Actas se seguimiento por parte de la interventoría a los procesos de mecanización realizados durante el periodo de noviembre.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTIVIDAD 4: MOVILIZACIÓN DE TRACTORES E IMPLEMENTOS DONDE DESEMPEÑARON LAS ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS.

La interventoría verificó y solicitó que una vez consolidada la matriz de usuarios, se entregara por parte del contratista el cronograma de actividades para así llevar control en tiempo de los procesos a desarrollarse, procediéndose así a la movilización de los equipos a cada una de las veredas y predios correspondientes donde se iniciaron las actividades de preparación y mecanización de terrenos, la interventoría verificó que el traslado de los equipos y maquinaria agrícola se efectuara por el personal idóneo para tales fines.

La interventoría verificó el cumplimiento a lo establecido en el decreto **N° 348 de 2015** Por El Cual Se Reglamenta **El Servicio Público De Transporte Terrestre Automotor Especial.**

REGISTRO FLETES GENERADOS			
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
Transporte de la maquinaria a las zonas asignadas y su retorno en el momento de terminar el servicio. • Cinco (5) servicios para llevarlos al sitio donde se realizarán los mantenimientos correctivos y preventivos. • Cinco (5) servicios para llevarlos al lugar donde desempeñarán las actividades de preparación y adecuación de tierras. • Cinco (5) servicios para traslado de maquinaria e implementos adicionales solicitados por los productores o maquinaria que requieren alguna reparación que no se pueda realizar en campo. • Cinco (5) servicios para llevarlos al lugar donde se realizará el mantenimiento preventivo a las 250 horas. • Cinco (5) servicios para llevarlos al lugar donde continuaran desempeñando las actividades de preparación y adecuación de tierras, luego de realizar los mantenimientos preventivos 250 horas. • Cinco (5) servicios para llevarlos al lugar donde se realizará el mantenimiento preventivo a las 500 horas • Cinco (5) servicios para llevarlos al sitio donde el supervisor lo indique para el recibo del inventario del Banco Maquinaria.	Fletes	35	30

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

Quince (15) servicios para llevarlos al sitio donde se realizaron los mantenimientos correctivos y preventivos







Quince (15) servicios para llevarlos al lugar donde desempeñaran las actividades de preparación y adecuación de tierras, luego de realizar los mantenimientos preventivos correctivos.







Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTIVIDAD 5: ADECUACIÓN Y PREPARACIÓN DE TERRENOS

La interventoría verificó que el contratista adelantara las actividades cumpliendo con los profesionales y técnicos idóneos para el desarrollo de dichos trabajos, así mismo se verificó que cumplieran con la experiencia necesaria de acuerdo a lo contratado, al igual que los operadores que hacen parte del personal del contratista para la operación de los 5 tractores, que se encuentren debidamente certificados para cumplir con las labores de mecanización de terrenos, corroborando la disponibilidad 100 %, con el fin de dar cumplimiento al objeto del proceso contractual, así como la verificación de entrega de dotación al personal, con el fin de un buen desarrollo de las labores de campo.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE SEGUIMIENTO DE PROFESIONALES EN CAMPO







Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

INFORMACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA ACTIVIDAD

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	UND	CANT	PROFESIONAL Y/O TECNICO	TIEMPO CONTRATACIÓN	NOVEDAD
1. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO						
1.1	UN INGENIERO AGRÓNOMO Y/O AGRÍCOLA, Y/O ÁREA AFINES, CON TÍTULO PROFESIONAL CON EXPERIENCIA GENERAL DE 2 AÑOS DE LOS CUALES DEBE DEMOSTRAR UN (1) AÑO DE EXPERIENCIA EN ASISTENCIA TÉCNICA.	Mes	1	**ERIKA CARMENZA RAMOS GUARNIZO** Ing. Agrónoma	**Fecha Inicio:** 27 de Julio de 2025 **Fecha Terminación:** 26 de diciembre del 2025	PRESENTADO Y APROBADO EN LA PROPUESTA PARA LA ACTIVIDAD 1.1.
1.2	TÉCNICOS EN ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA Y /O ÁREAS AFINES, CON TÍTULO DE FORMACIÓN TÉCNICA EN EL ÁREA REQUERIDA Y EXPERIENCIA RELACIONADA SUPERIOR A 4 AÑOS.	Mes	2	**MARIA JOHANNA CARVAJAL PEREZ** **HERBERT ORLANDO RAMIREZ SANCHEZ**	**Fecha Inicio:** 27 de Julio de 2025 **Fecha Terminación:** 26 de diciembre del 2025	PRESENTADOS Y APROBADO POR LA INTERVENTORIA
2. PERSONAL OPERATIVO						
2,1	OPERARIOS DE TRACTOR (5) CERTIFICADOS	Mes	3	**-OMAR RODRIGUEZ -MANUEL VARGAS - CARLOS SALAMANCA**	**Fecha Inicio:** 27 de Julio de 2025 **Fecha Terminación:** 26 de diciembre del 2025	PRESENTADOS Y APROBADO POR LA INTERVENTORIA
2,1	OPERARIOS DE TRACTOR (5) CERTIFICADOS	Mes	2	**- CARLOS MUÑOZ - OSCAR PARRA**	**Fecha Inicio:** 01 de septiembre de 2025 **Fecha Terminación:** 26 de diciembre del 2025	PRESENTADOS Y APROBADO POR LA INTERVENTORIA

Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

INFORMACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO POR EL CONTRATISTA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INFORMACION DEL CONTRATO	TIEMPO CONTRATADO
1	**ERIKA CARMENZA RAMOS GUARNIZO** C.C. 40.043.393	**PROFESIONAL**	**Fecha Inicio:** 27 de Julio de 2025 **Fecha Terminación:** 26 de diciembre del 2025	Cinco (05) Meses y diez (10) días
2	**MARIA JOHANNA CARVAJAL PEREZ** C.C. 40.219.171	**TÉCNICO**	**Fecha Inicio:** 27 de Julio de 2025 **Fecha Terminación:** 26 de diciembre del 2025	Cinco (05) Meses y diez (10) días
3	**HERBERT ORLANDO RAMIREZ SANCHEZ** C.C. 74754136	**TÉCNICO**	**Fecha Inicio:** 27 de Julio de 2025 **Fecha Terminación:** 26 de diciembre del 2025	Cinco (05) Meses y diez (10) días
4	**OMAR ALBERTO RODRIGUEZ CUBIDES** C.C. 1.116.550.610	**OPERADOR**	**Fecha Inicio:** 27 de Julio de 2025 **Fecha Terminación:** 26 de diciembre del 2025	Cinco (05) Meses y diez (10) días
5	**MANUEL ALEXANDER VARGAS VELA** C.C. 74.754.631	**OPERADOR**	**Fecha Inicio:** 27 de Julio de 2025 **Fecha Terminación:** 26 de diciembre del 2025	Cinco (05) Meses y diez (10) días
6	**CARLOS REINEL SALAMANCA DIAZ** C.C. 74.795.519	**OPERADOR**	**Fecha Inicio:** 27 de Julio de 2025 **Fecha Terminación:** 26 de diciembre del 2025	Cinco (05) Meses y diez (10) días
7	**CARLOS JULIO MUÑOS VEGA** C.C. 74.752.408	**OPERADOR**	**Fecha Inicio:** 01 de septiembre de 2025 **Fecha Terminación:** 26 de diciembre del 2025	Tres (03) Meses y veinte seis (26) días
8	**OSCAR JULIAN PARRA CACERES** C.C. 1.118.552.849	**OPERADOR**	**Fecha Inicio:** 01 de septiembre de 2025 **Fecha Terminación:** 26 de diciembre del 2025	Tres (03) Meses y veinte seis (26) días

Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

9 SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO

En el marco de ejecución del contrato de prestación de servicios No. 613-2025, se realizó el seguimiento por parte de la interventoría a las actividades iniciando con el mantenimiento correctivo y preventivo de los tractores, para luego, sobre la fecha del 27 de julio se inició con la preparación y mecanización de tierras y adecuación final de las mismas, actividades cronológicamente relacionadas a continuación:

Tabla No. 1: Actividades a ejecutar en el contrato 0613 del 2025.

No. ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	ENTREGA DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS
2	REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TODO COSTO DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL ADSCRITO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL
2.1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
2.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INICIAL
3	INSCRIPCION DE USUARIOS
4	MOVILIZACION DE TRACTORES E IMPLEMENTOS DONDE DESEMPEÑARAN LAS ACTIVIDADES DE PREPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS
5	ADECUACION Y PREPARACION DE TERRENOS
6	MOVILIZACION DE TRACTORES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 – 500 HORAS


DATOS ESTADISTICOS

DIAGRAMA DE EJECUCION CONTRATO 0613 DE 2025		
PERIODO DE OPERACIÓN	**N° USUARIOS**	**HA MECANIZADAS**
JULIO	10	44
AGOSTO	55	196.5
SEPTIEMBRE	51	230.5
OCTUBRE	56	227
NOVIEMBRE	42	207,5
TOTAL, USUARIOS ATENDIDOS	214	905,5

Usuarios mecanizados por periodo reportado

A continuación, se adjunta matriz de mecanización de predios con días y horas trabajadas.

OBJETO: "REALIZAR FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TERRENOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA EN LOS PREDIOS RURALES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE"

ITEM	Nº.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA / NIT	VEREDA	NOMBRE DEL PREDIO	CELULAR	SOPORTE DOCUMENTAL - UNIDADES PRODUCTIVAS A MECANIZAR							Nº HECTAREAS MECANIZADAS	Horas Aprox. Laboradas	REGISTRO FOTOGRAFICO		
							CULTIVO A SEMBRAR	GPS	FECHA DE MECANIZACION		SOLICITUD	CEDULA DE CIUDADANIA	DOCUEMENTO - TENENCIA			ANTES	DURANTE	DESPUES
								COORDENADAS	INICIO	FINALIZÓ			TIPO					
1	173	SOFIA DOLORES CHAPARRO GONZALEZ	24227467	SALITRICO	SAN FELIPE	3112158189	MAIZ	N 5,090112-W 72,309213	5/11/2025	5/11/2025	SI	SI	SI	2,5	12			
2	174	ACEVEDO MONTAÑEZ CLAUDIA CONSUELO	24228454	SAN JOSE DEL BUBUY	EL COROZO	3202300051	MAIZ	N 5,132155 - W 72,269752	4/11/2025	5/11/2025	SI	SI	SI	5	16			
3	175	IBAÑEZ ARIAS ILDEFONSO	7222006	TURUA	EL GARCERO	3003668668	MAIZ	N 5,020991 - W 72,401891	4/11/2025	5/11/2025	SI	SI	SI	5	16			
4	176	NUÑEZ ARIAS JOSE IGNCIO	9506259	PALO SOLO	LA ILUSION	3112058039	MAIZ	N 5,102954 - W 72,569402	4/11/2025	5/11/2025	SI	SI	SI	5	16			
5	177	RIVERA PABON VICTOR LEANDRO	1030596413	PALO SOLO	LA CEIBA	3123725026	PASTO	N 4,412358 - W 72,332561	4/11/2025	5/11/2025	SI	SI	SI	5	16			
6	178	MARYURY FERNANDA PAEZ LOPEZ	1116545040	LA TURUA	LOS CEDRITOS	3202075843	MAIZ	N 5,193674 - W 72,354268	7/11/2025	8/11/2025	SI	SI	SI	5	16			
7	179	LOPEZ LOPEZ JORGE ELIECER	9523093	SALITRICO	BUENOS AIRES	3108025484	PASTO	N 4,609735 - W 72,193835	7/11/2025	8/11/2025	SI	SI	SI	5	16			
8	180	CASTRO CUELLAR MARIA CRISTINA	23275777	SAN JOSE DEL BUBUY	GALERON	3102946418	PASTO	N 5,083125 - W 73,334345	7/11/2025	8/11/2025	SI	SI	SI	5	16			
9	181	EDELMIRA PASACHOA TORRES	24.099.975	EL TRIUNFO	EL RETIRO	3156403929	PASTO	N 5,150946 - W 72,612594	7/11/2025	8/11/2025	SI	SI	SI	5	16			
10	182	GEORGINA MARTINEZ AFRICANO	33.646.757	LA TURUA	LOS SITIOS	3123633105	PASTO	N 5,089613 - W 72,412953	7/11/2025	8/11/2025	SI	SI	SI	5	16			
11	183	FONSECA RUIZ AGUSTIN	4076955	VICTORIA	EL FUNDITO	3116239208	PASTO	N 5,136942 - W 72,532159	10/11/2025	11/11/2025	SI	SI	SI	5	16			

OBJETO: "REALIZAR FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TERRENOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA EN LOS PREDIOS RURALES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE"

ITEM	N°.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA / NIT	VEREDA	NOMBRE DEL PREDIO	CELULAR	SOPORTE DOCUMENTAL - UNIDADES PRODUCTIVAS A MECANIZAR							N° HECTAREAS MECANIZADAS	Horas Aprox. Laboradas	REGISTRO FOTOGRAFICO		
							CULTIVO A SEMBRAR	GPS	FECHA DE MECANIZACION		SOLICITUD	CEDULA DE CIUDADANIA	DOCUEMENTO - TENENCIA			ANTES	DURANTE	DESPUES
								COORDENADAS	INICIO	FINALIZÓ			TIPO					
12	184	MARIA DOLORES MORALES DE CAMARGO	23861733	SAN LORENZO	EL RECUERDO	3108825434	PASTO	N 5,089355 - W 72,573206	10/11/2025	11/11/2025	SI	SI	SI	5	16			
13	185	MAGNA XIMENA ARANGO SANTANA	52712741	PALO SOLO	EL DIAMANTE	3125078227	PASTO	N 5,065128- W 72,435128	10/11/2025	11/11/2025	SI	SI	SI	5	16			
14	186	JOSUE CARRILLO SERRANO	91.275.001	LA ESMERALDA	EL MANANTIAL	3124875446	PASTO	N 5,129735 - W 72,546972	10/11/2025	11/11/2025	SI	SI	SI	5	16			
15	187	TUMAY VELANDIA AIMER	74660281	GUAIMARO	LA TALITA	3204001421	MAIZ	N 5,099802 - W 72,268405	10/11/2025	11/11/2025	SI	SI	SI	5	16			
16	188	DIAZ DIAZ DORANCY	46351326	PIÑALITO/ SALITRICO	SALITRICO	3112176818	MAIZ	N 5,205954 - W 72,296319	12/11/2025	13/11/2025	SI	SI	SI	5	16			
17	189	ALVARO ALFONSO BELTRAN BARAHONA	74324815	PRIMAVERA	EL ORCONOCO	3112629954	ADEACUAR TERRENO	N 5,036920 - W 72,402691	12/11/2025	13/11/2025	SI	SI	SI	5	16			
18	190	LUIS GUILLERMO MOLINA DIMAS	74,856,491	PALO SOLO	EL LAGUITO	3132719342	PASTO	N 4,449731 - W 72,293648	12/11/2025	13/11/2025	SI	SI	SI	5	16			
19	191	BOADA GRIMALDOS EDGAR IGNACIO	4053349	SAN RAFAEL	EL GUAMAR	3125300141	PASTO	N 5,109325 - W 72,359408	12/11/2025	13/11/2025	SI	SI	SI	5	16			
20	192	CRUZ MORENO ESAU	7361077	SALITRE	LA PRIMAVERA	3204346242	MAIZ	N 5,009873 - W 72,193025	12/11/2025	13/11/2025	SI	SI	SI	5	16			
21	193	PEREZ DE CORREDOR MYRIAM	23543968	PALO SOLO	VILLA LORENA	3103040514	MAIZ	N 5,095274 - W 72,287602	17/11/2025	18/11/2025	SI	SI	SI	5	16			
22	194	NELLY AGRIPINA ZUBIETA HERNANDEZ	40.023.589	RIO CHIQUITO	LA ROMANA	3124466829	PASTO	N 5,099954- W 72,549241	17/11/2025	18/11/2025	SI	SI	SI	5	16			

OBJETO: "REALIZAR FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TERRENOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA EN LOS PREDIOS RURALES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE"

ITEM	Nº.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA / NIT	VEREDA	NOMBRE DEL PREDIO	CELULAR	SOPORTE DOCUMENTAL - UNIDADES PRODUCTIVAS A MECANIZAR							Nº HECTAREAS MECANIZADAS	Horas Aprox. Laboradas	REGISTRO FOTOGRAFICO		
							CULTIVO A SEMBRAR	GPS	FECHA DE MECANIZACION		SOLICITUD	CEDULA DE CIUDADANIA	DOCUEMENTO - TENENCIA			ANTES	DURANTE	DESPUES
								COORDENADAS	INICIO	FINALIZÓ			TIPO					
23	195	GARCIA GOMEZ KEVIN ANDRES	74754384	SAN RAFAEL	LA LIBERTAD	3228114046	ADEACUAR TERRENO	N 5,086298 - W 72,310509	17/11/2025	18/11/2025	SI	SI	SI	5	16			
24	196	MURILLO DUARTE MARIA EUGENIA	21950325	LA ESPERANZA	LAGUITO	3203623818	ADEACUAR TERRENO	N 4,603542 - W 72,280559	17/11/2025	18/11/2025	SI	SI	SI	5	16			
25	197	GUTIERREZ RODRIGUEZ JAIME JOSE	74347140	LA ESMERALDA	LA PORFIA	3118414459	MAIZ	N 5,169263 - W 72,306429	17/11/2025	18/11/2025	SI	SI	SI	5	16			
26	198	ANA BLANCA RODRIGUEZ BURGOS	51874337	SAN JOSE DEL BUBUY	SAN ANDRESITO	3209036233	MAIZ	N 5,087427 - W 72,320682	19/11/2025	20/11/2025	SI	SI	SI	5	16			
27	199	EDINSON OLAYA CACERES	91424853	VALLE VERDE	GUARUPAYA	3204940949	MAIZ	N 5,102354 - W 72,255601	19/11/2025	20/11/2025	SI	SI	SI	5	16			
28	200	CARLOS ALIRIO INFANTE RODRIGUEZ	1116546789	RINCON DEL BUBUY	LOS MALAVARES	3102176095	MAIZ	N 5,089971 - W 72,202195	19/11/2025	20/11/2025	SI	SI	SI	5	16			
29	201	MORALES CEDEÑO HENRY ADOLFO	74811466	LA ESMERALDA	LA PALMIRA	3102176095	MAIZ	N 5,111394 - W 72,340286	19/11/2025	20/11/2025	SI	SI	SI	5	16			
30	202	GUERRERO CAMPOS LINA PAOLA	37861460	RINCON DE LA ESMERALDA	VILLA GUERRERO	3208081839	PASTO	N 5,100945 - W 72,196458	19/11/2025	20/11/2025	SI	SI	SI	5	16			
31	203	OSCAR IVAN TORRES SALAMANCA	1,116,544,459	ISLA TURBAYISTA	SADARIA	3214710562	MAIZ	N 5,109762 - W 72,412356	23/11/2025	24/11/2025	SI	SI	SI	5	16			
32	204	ARGENIS OSPITIA	21237168	GUADUALITO	RENACER	3144672234	MAIZ	N 5,193548 - W 72,509752	23/11/2025	24/11/2025	SI	SI	SI	5	16			
33	205	LUIS GEOVANE GORDILLO LOPEZ	74,352,270	SAN RAFAEL	EL GUINEAL	3112976060	MAIZ	N 5,109456 - W 72,213025	23/11/2025	24/11/2025	SI	SI	SI	5	16			

OBJETO: "REALIZAR FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TERRENOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA EN LOS PREDIOS RURALES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE"

ITEM	Nº.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA / NIT	VEREDA	NOMBRE DEL PREDIO	CELULAR	SOPORTE DOCUMENTAL - UNIDADES PRODUCTIVAS A MECANIZAR							Nº HECTAREAS MECANIZADAS	Horas Aprox. Laboradas	REGISTRO FOTOGRAFICO		
							CULTIVO A SEMBRAR	GPS	FECHA DE MECANIZACION		SOLICITUD	CEDULA DE CIUDADANIA	DOCUMENTO - TENENCIA			ANTES	DURANTE	DESPUES
								COORDENADAS	INICIO	FINALIZÓ			TIPO					
34	206	ANGELA NEIDA OCAÑO VEGA	30366111	GUAIMARO	LLANO ROJO	3123325861	MAIZ	N 5,1003945 - W 72,228465	23/11/2025	24/11/2025	SI	SI	SI	5	16			
35	207	PEDRO MIGUEL CARDENAS CABALLERO	9.505.674	RIO CHIQUITO	LAS DELICIAS	3004834818	PLATANO	N 5,120456 - W 72,499215	23/11/2025	24/11/2025	SI	SI	SI	5	16			
36	208	LIBARDO BERNAL SANDOVAL	74751637	RIO CHIQUITO	EL ZAMURO	3204157940	PASTO	N 5,075122 - W 72,308456	26/11/2025	27/11/2025	SI	SI	SI	5	16			
37	209	LUIS ALBERTO DIAZ NAVARRO	7362669	SAN LORENZO	EL CHAPARRAL	3133015563	PASTO	N 5,064925 - W 72,196235	26/11/2025	27/11/2025	SI	SI	SI	5	16			
38	210	VICENTE GUTIERREZ HERNANDEZ	4156486	RIO CHIQUITO	LA ISLA	3228753675	PASTO	N 5,135025 - W 72,495621	26/11/2025	27/11/2025	SI	SI	SI	5	16			
39	211	AVELLA NOSSA ANDRES HERNAN	9529685	SAN JOSE DEL BUBUY	EL PALMAR	3112049538	PASTO	N 5,098256 - W 72,308842	26/11/2025	27/11/2025	SI	SI	SI	5	16			
40	212	RICARDO AREVALO AVELLA	1118547166	PRIMAVERA	LAS MANITAS	3102391315	PASTO	N 5,016395 - W 72,305612	26/11/2025	27/11/2025	SI	SI	SI	5	16			
41	213	ANGEL ANDRES GONZALEZ VILLALOBOS	1022328645	PALO SOLO	MATA PALOS	3103490944	MAIZ	N 4,605942 - W 72,402356	28/11/2025	29/11/2025	SI	SI	SI	5	16			
42	214	ANA TERESA CLAVIJO GARCIA	52211261	BELLAVISTA	LA LEYENDA	3105133464	MAIZ	N 4,604315 - W 72,223561	28/11/2025	29/11/2025	SI	SI	SI	5	16			
AREA TOTAL MECANIZADA NOVIEMBRE DE 2025														207,5	668			

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

6. SEGUIMIENTO POR PARTE DE INTERVENRORIA A LAS ACTIVIDADES DE MECANIZACIÓN DE TIERRAS

Durante el periodo del presente informe comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2025, se realizaron las siguientes labores por parte de la interventoría como seguimiento a la ejecución de las actividades del contrato 613-2025, en el cual se han adelantado dentro de sus trabajos, **42 procesos** de mecanización para los siguientes beneficiarios del municipio durante el presente periodo:

1.

USUARIO: SOFIA DOLORES CHAPARRO	**Fecha:** 05/11/2025 – 05/11/2025
Vereda: SALITRICO **Predio:** SAN FELIPE	**Horas:** 12 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz – 2,5 Ha	**Coordenadas:** N 5,090112-W 72,309213
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	



Antes



Durante



Después

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora SOFIA DOLORES CHAPARRO, ubicado en el predio SAN FELIPE en la vereda SALITRICO del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización es realizada del 05/11/2025 – 05/11/2025, culminando labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

2.

USUARIO: CLAUDIA CONSUELO ACEVEDO	**Fecha:** 04/11/2025 – 05/11/2025
Vereda: San José del Bubuy- **Predio:** El Coroso	**Horas:** 16 hrs, Aprox
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz - 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,132155-W 72,269752
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora CLAUDIA CONSUELO ACEVEDO, ubicado en el predio el Coroso en la vereda San José del Bubuy del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 04/11/2025 – 05/11/2025, se culminan labores.

Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

3.

USUARIO: ILDEFONSO IBAÑEZ ARIAS	**Fecha:** 04/11/2025 – 05/11/2025
Vereda: Turúa - **Predio:** El Garcero	**Horas:** 14 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz - 5Ha.	**Coordenadas:** N 5,020991 - W 72,401891
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor ILDEFONSO IBAÑEZ ARIAS, ubicado en el predio El Garcero en la vereda La Turúa del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 04/11/2025 – 05/11/2025, se culminan labores.

Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

4.

USUARIO: NUÑEZ ARIAS JOSE IGNCIO	**Fecha:** 04/11/2025 – 05/11/2025
Vereda: Palo Solo **Predio:** La Ilusión	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz - 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,102954 - W 72,569402
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor NUÑEZ ARIAS JOSE IGNCIO, ubicado en el predio La Ilusión en la vereda Paolo Solo del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 04/11/2025 – 05/11/2025, se culminan labores.

Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

5.

USUARIO: RIVERA PABON VICTOR LEANDRO	**Fecha:** 04/11/2025 – 05/11/2025
Vereda: Palo Solo **Predio:** La Ceiba	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto – 5 Ha.	**Coordenadas:** N 4,412358 - W 72,332561
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor RIVERA PABON VICTOR LEANDRO, ubicado en el predio La Ceiba en la vereda Palo Solo del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 04/11/2025 – 05/11/2025 se culminan labores.

Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

6.

USUARIO: MARYURY FERNANDA PAEZ LOPEZ	**Fecha:** 07/11/2025 - 08/11/2025
Vereda: Turúa - **Predio:** Los Cedritos	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz – 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,193874 - W 72,354268
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	



Antes



Durante



Después

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora MARYURY FERNANDA PAEZ LOPEZ, ubicado en el predio Los Cedritos en la vereda Turúa del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 07/11/2025 - 08/11/2025 se culminan labores.

Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

7.

USUARIO: LÓPEZ LÓPEZ JORGE ELIECER	**Fecha:** 07/11/2025 - 08/11/2025
Vereda: Salitrico - **Predio:** Buenos Aires	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto – 5 Ha	**Coordenadas:** N 4,609735 - W 72,193835
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	



Antes



Durante



Después

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor LÓPEZ LÓPEZ JORGE ELIECER, ubicado en el predio Buenos Aires en la vereda Salitrico del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 07/11/2025 - 08/11/2025, se culminan labores.

Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

8.

USUARIO: MARIA CRISTINA CASTRO CUELLAR	**Fecha:** 07/11/2025 - 08/11/2025
Vereda: San José de Bubuy - **Predio:** Galerón	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto – 5 Ha	**Coordenadas:** N 5,093125 - W 73,334345
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora MARIA CRISTINA CASTRO CUELLAR, ubicado en el predio Galerón en la vereda San José del Bubuy del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 07/11/2025 - 08/11/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

9.

USUARIO: EDELMIRA PASACHOA TORRES	**Fecha:** 07/11/2025 - 08/11/2025
Vereda: El Triunfo **Predio:** El Retiro	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto - 5 Ha	**Coordenadas:** N 5,150946 - W 72,612594
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora EDELMIRA PASACHOA TORRES, ubicado en el predio El Retiro en la vereda El Triunfo del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 07/11/2025 - 08/11/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

10.

USUARIO: GEORGINA MARTINEZ AFRICANO	**Fecha:** 07/11/2025 - 08/11/2025
Vereda: La Turúa **Predio:** Las Sitios	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pastos – 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,089613-W 72,412953
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora GEORGINA MARTINEZ AFRICANO, ubicado en el predio Los Sitios en la vereda La Turúa del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 07/11/2025 - 08/11/2025, se culminan labores.

Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

11.

USUARIO: AGUSTIN FONSECA RUIZ	**Fecha:** 10/11/2025 - 11/11/2025
Vereda: La Victoria - **Predio:** El Fundito	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto - 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,136942 - W 72,532159
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor AGUSTIN FONSECA RUIZ, ubicado en el predio La El Fundito en la vereda La Victoria del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 10/11/2025 - 11/11/2025, se culminan labores.

Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

12.

USUARIO: MARIA DOLORES MORALES	**Fecha:** 10/11/2025 - 11/11/2025
Vereda: San Lorenzo **Predio:** El Recuerdo	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto - 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,089355 - W 72,573206
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora MARIA DOLORES MORALES DE CAMARGO, llamado El Recuerdo, ubicado en la vereda San Lorenzo del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 10/11/2025 - 11/11/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

13.

USUARIO: MAGNA XIMENA ARANGO SANTANA	**Fecha:** 10/11/2025 - 11/11/2025
Vereda: Palo Solo **Predio:** El Diamante	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto - 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,065128- W 72,435128
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora MAGNA XIMENA ARANGO SANTANA, ubicado en el predio El Diamante en la vereda Palo Solo del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 10/11/2025 - 11/11/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

14.

USUARIO: JOSUE CARRILLO SERRANO	**Fecha:** 10/11/2025 - 11/11/2025
Vereda: La Esmeralda **Predio:** El Manantial	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto - 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,129735 - W 72,546972
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	



Antes



Durante



Después

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor JOSUE CARRILLO SERRANO, ubicado en el predio El Manantial en la vereda La Esmeralda del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 10/11/2025 - 11/11/2025, se culminan labores.

Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

15.

USUARIO: AIMER TUMAY VELANDIA	**Fecha:** 10/11/2025 - 11/11/2025
Vereda: Guáimaro - **Predio:** La Talita	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz– 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,099802 - W 72,268405
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor AIMER TUMAY VELANDIA, ubicado en el predio La Talita en la vereda Guáimaro del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 10/11/2025 - 11/11/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

16.

USUARIO: DORANCY DIAZ DIAZ	**Fecha:** 12/11/2025 - 13/11/2025
Vereda: Piñalito - Salitrico - **Predio:** Salitrico	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz – 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,205954 - W 72,296319
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora DORANCY DIAZ DIAZ, ubicado en el predio Salitrico de la vereda Piñalito - Salitrico del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones Tiempo de mecanización del 12/11/2025 - 13/11/2025, se culminan labores.

Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

17.

Usuario: ALVARO ALFONSO BELTRAN	**Fecha:** 12/11/2025 - 13/11/2025
Vereda: Primavera **Predio:** El Orconoco	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz – 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,036920 - W 72,402691
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor ALVARO ALFONSO BELTRAN, ubicado en el predio El Orconoco en la vereda Primavera del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 12/11/2025 - 13/11/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

18.

USUARIO: LUIS GUILLERMO MOLINA DIMASSANABRIA	**Fecha:** 12/11/2025 - 13/11/2025
Vereda: Palo Solo **Predio:** El Laguito	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto- 5 Ha.	**Coordenadas:** N 4,449731 - W 72,293648
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor LUIS GUILLERMO MOLINA DIMAS, ubicado en el predio El Laguito en la vereda Palo Solo del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 12/11/2025 - 13/11/2025, y se culminan labores.

Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

19.

USUARIO: BOADA GRIMALDOS EDGAR IGNACIO	**Fecha:** 12/10/2025 – 13/10/2025
Vereda: San Rafael **Predio:** El Guamar	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto - 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,109325 - W 72,359408
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor BOADA GRIMALDOS EDGAR IGNACIO, ubicado en el predio El Guamar en la vereda San Rafael del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 12/11/2025 – 13/11/2025 se culminan labores.

Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

20.

USUARIO: ESAU CRUZ MORENO	**Fecha:** 12/11/2025 – 13/11/2025
Vereda: Salitre **Predio:** La Primavera	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz - 5 Ha	**Coordenadas:** N 5,009873 - W 72,193025
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor ESAU CRUZ MORENO, ubicado en el predio La Primavera en la vereda Salitre del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 12/11/2025 – 13/11/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

21.

USUARIO: MYRIAM PEREZ DE CORREDOR	**Fecha:** 17/11/2025 - 18/11/2025
Vereda: Palo Solo **Predio**: Villa Lorena	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz - 5 Ha	**Coordenadas:** N 5,095274 - W 72,287602
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora MYRIAM PEREZ DE CORREDOR, ubicado en el predio Villa Lorena, vereda palo solo del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 17/11/2025 - 18/11/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

22.

USUARIO: NELLY AGRIPINA ZUBIETA HERNANDEZ	**Fecha:** 17/11/2025 - 18/11/2025
Vereda: Río Chiquito **Predio:** La Romana	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto - 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,029875 - W 72,410895
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora NELLY AGRIPINA ZUBIETA HERNANDEZ, ubicado en un pedio de nombre La Roana en la vereda Río Chiquito del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 17/11/2025 - 18/11/2025, se culminan labores.

Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

23.

USUARIO: Kevin Andrés García Gómez	**Fecha:** 17/11/2025 - 18/11/2025
Vereda: San Rafael **Predio:** La Libertad	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Adecu. Terreno - 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,086298 - W 72,310509
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor Kevin Andrés García Gómez, ubicado en el predio La Libertad, vereda San Rafael del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 17/11/2025 - 18/11/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

24.

USUARIO: MARIA EUGENIA MURILLO DUARTE	**Fecha:** 17/11/2025 - 18/11/2025
Vereda: La Esperanza **Predio:** Laguito	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Adecu. Terreno - 5 Ha.	**Coordenadas:** N 4,603542 - W 72,280559
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora MARIA EUGENIA MURILLO DUARTE, ubicado en el predio Laguito, vereda La Esperanza del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.


Observaciones: Tiempo de mecanización del 17/11/2025 - 18/11/2025, se culminan labores.

Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

25.

USUARIO: JAIME JOSE GUTIERREZ RODRIGUEZ	**Fecha:** 17/11/2025 - 18/11/2025
Vereda: La Esmeralda - **Predio:** La Porfía	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz - 5Ha.	**Coordenadas:** N 5,169263 - W 72,308429
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor JAIME JOSE GUTIERREZ RODRIGUEZ, ubicado en el predio La Esmeralda, vereda La Porfía del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 17/11/2025 - 18/11/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

26.

USUARIO: ANA BLANCA RODRIGUEZ BURGOS	**Fecha:** 19/11/2025 - 20/11/2025
Vereda: San José del Bubuy **Predio:** San Andresito	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz - 5Ha	**Coordenadas:** N 5,097427 - W 72,320682
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora ANA BLANCA RODRIGUEZ BURGOS, ubicado en el predio San Andresito, vereda San José del bubuy del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 19/11/2025 - 20/11/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

27.

USUARIO: EDINSON OLAYA CACERES	**Fecha:** 19/11/2025 - 20/11/2025
Vereda: Valle verde **Predio:** Guarupaya	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz – 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,102354 - W 72,255601
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor EDINSON OLAYA CACERES, ubicado en el predio Guarupaya de la vereda Valle Verde del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 19/11/2025 - 20/11/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

28.

USUARIO: CARLOS ALIRIO INFANTE RODRIGUEZ	**Fecha:** 19/11/2025 - 20/11/2025
Vereda: Rincón del Bubuy - **Predio:** Malavares	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz – 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,089071 - W 72,202195
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor CARLOS ALIRIO INFANTE RODRIGUEZ, ubicado en el predio Malavares de la vereda Rincón del Bubuy del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 19/11/2025 - 20/11/2025, se culminan labores.

Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

29.

USUARIO: HENRY ADOLFO MORALES CEDEÑO	**Fecha:** 19/11/2025 - 20/11/2025
Vereda: La Esmeralda **Predio:** La Palmira	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz – 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,111394 - W 72,340286
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor HENRY ADOLFO MORALES CEDEÑO, ubicado en el predio La Palmira, vereda La Esmeralda del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 19/11/2025 - 20/11/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

30.

USUARIO: LINA PAOLA GUERRERO CAMPOS	**Fecha:** 19/11/2025 - 20/11/2025
Vereda: Rincón la Esmeralda **Predio:** Villa Guerrero	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto – 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,100945 - W 72,196458
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora LINA PAOLA GUERRERO CAMPOS, ubicado en el predio Villa Guerrero, vereda Rincón de la Esmeralda del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 19/11/2025 - 20/11/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

31.

USUARIO: OSCAR IVAN TORRES SALAMANCA	**Fecha:** 23/11/2025 - 24/11/2025
Vereda: Isla Turbayista – **Predio:** Sadaria	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz – 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,109762 - W 72,412356
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	



Antes



Durante



Después

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor OSCAR IVAN TORRES SALAMANCA, ubicado en el predio Sadaria de la, vereda Isla Turbayista del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 23/11/2025 - 24/11/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

32.

USUARIO: ARGENIS OSPITIA	**Fecha:** 23/11/2025 - 24/11/2025
Vereda: Guadualito **Predio:** Renacer	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz – 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,193548 - W 72,509752
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora ARGENIS OSPITIA, ubicado en el predio Renacer de la vereda Guadualito del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 23/11/2025 - 24/11/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

33.

USUARIO: LUIS GEOVANE GORDILLO LOPEZ	**Fecha:** 23/11/2025 - 24/11/2025
Vereda: San Rafael **Predio:** El Guineal	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz – 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,109456 - W 72,213025
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor LUIS GEOVANE GORDILLO LOPEZ, ubicado en el predio El Guineal de la vereda San Rafael en el municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 23/11/2025 - 24/11/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

34.

USUARIO: ANGELA NEIDA OCAÑO VEGA	**Fecha:** 23/11/2025 - 24/11/2025
Vereda: Guaimaro **Predio:** Llano Rojo	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Patilla– 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,1003945 - W 72,229465
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora ANGELA NEIDA OCAÑO VEGA, ubicado en el predio Llano Rojo, vereda Guaimaro del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 23/11/2025 - 24/11/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

35.

USUARIO: PEDRO MIGUEL CARDENAS CABALLERO	**Fecha:** 23/11/2025 - 24/11/2025
Vereda: Rio Chiquito **Predio:** La Delicias	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Platano – 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,120456 - W 72,499215
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	



Antes



Durante



Después

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor PEDRO MIGUEL CARDENAS CABALLERO, ubicado en el predio Las Delicias, vereda Rio Chiquito del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 23/11/2025 - 24/11/2025, se culminan labores.

Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

36.

USUARIO: LIBARDO BERNAL SANDOVAL	**Fecha:** 26/11/2025 - 27/11/2025
Vereda: Rio Chiquito **Predio:** El Samuro	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto – 5 Ha.	**Coordenadas:** N 4.582468 - W 72.222930
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor LIBARDO BERNAL SANDOVAL, ubicado en el predio El Samuro, vereda Rio Chiquito del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 26/11/2025 - 27/11/2025, se culminan labores.

Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

37.

USUARIO: LUIS ALBERTO DIAZ NAVARRO	**Fecha:** 26/11/2025 - 27/11/2025
Vereda: San Lorenzo **Predio:** Chaparral	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto – 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,064925 - W 72,198235
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor LUIS ALBERTO DIAZ NAVARRO, ubicado en el predio Chaparral, vereda San Lorenzo del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 26/11/2025 - 27/11/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

38.

USUARIO: VICENTE GUTIERREZ HERNANDEZ	**Fecha:** 26/11/2025 - 27/11/2025
Vereda: Rio Chiquito **Predio:** La Isla	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto – 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,135025 - W 72,495621
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	



Antes



Durante



Después

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor VICENTE GUTIERREZ HERNANDEZ, ubicado en el predio La Isla, vereda Rio Chiquito del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 26/11/2025 - 27/11/2025, se culminan labores.

Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

39..

USUARIO: ANDRES HERNAN AVELLA NOSSA	**Fecha:** 26/11/2025 - 27/11/2025
Vereda: San Jose Del Bubuy **Predio:** El Palmar	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto – 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,098256 - W 72,305842
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
ANTES	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor ANDRES HERNAN AVELLA NOSSA, ubicado en el predio El Palmar, vereda San Jose Del Bubuy del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó las prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 26/11/2025 - 27/11/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

40.

USUARIO: RICARDO AREVALO AVELLA	**Fecha:** 26/11/2025 - 27/11/2025
Vereda: Primavera **Predio:** Las Manitas	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto – 5 Ha.	**Coordenadas:** N 5,016395 - W 72,305612
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
ANTES	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora RICARDO AREVALO AVELLA, ubicado en el predio Las Manitas, vereda Primavera del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.


Observaciones: Tiempo de mecanización del 26/11/2025 - 27/11/2025, se culminan labores.

Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

41.

USUARIO: ANGEL ANDRES GONZALEZ VILLALOBOS	**Fecha:** 28/11/2025 - 29/11/2025
Vereda: Palo Solo - **Predio:** Matapalos	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz– 5 Ha.	**Coordenadas:** N 4,605942 - W 72,402356
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	



Antes



Durante



Después

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora ANGEL ANDRES GONZALEZ VILLALOBOS, ubicado en el predio Matapalos, vereda Paolo Solo del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 28/11/2025 - 29/11/2025, se culminan labores.

Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

42.

USUARIO: ANA TERESA CLAVIJO GARCIA	**Fecha:** 28/11/2025 - 29/11/2025
Vereda: Bella vista - **Predio:** La Leyenda	**Horas:** 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz – 5 Ha.	**Coordenadas:** N 4,604315 - W 72,223561
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	

		
Antes	**Durante**	**Después**

Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora ANA TERESA CLAVIJO GARCIA, ubicado en el predio La Leyenda, vereda Bella vista del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.

Observaciones: Tiempo de mecanización del 28/11/2025 - 29/11/2025, se culminan labores.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

CONCLUSIONES

- A corte del 30 de noviembre del 2025 en el presente informe, se ostenta un avance financiero del proyecto por un valor de **$ 487.567.635,00** correspondiente al **92,36%** y un acumulado por ejecutar de $ 40.349.974,00 que equivale al 7,64% del valor total del contrato; cabe resaltar que del valor total de la bolsa agotable es decir de los $280.000.000.00 se han utilizado $268.635.770,00 para el MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, dejando un saldo por utilizar de $ 11.364.230,00.

- Las pólizas que aseguran el contrato de prestación de servicios No. 0613 de 2025, se encuentran vigentes desde la fecha de acta de inicio, hasta el corte del presente informe.

- Durante el periodo del presente informe, se realizó la mecanización de predios de los diferentes usuarios que se encuentran en la base de datos; los trabajos de preparación de terreno se están haciendo con las 5 máquinas y sus respectivos implementos, para éste mes reportado se presentaron únicamente mantenimientos de tipo preventivo dando cumplimiento a los mantenimientos correspondientes a las **500 horas** de uso, adicional a otros detalles presentados que fueron solucionados sin necesidad de movilizar los equipos.

- El presente documento contiene las actividades según contrato de prestación servicios, ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre de 2025, para su debida revisión y verificación por parte de interventoría contratada.

Atentamente,

Alexander Duarte S.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
C.C 1.116.868.212 de Tame
Cto. de Interventoría No. 574 de 2025

Carrera 8 No. 14-34
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Aguazul - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ANEXOS

Carrera 9B No. 40-19
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Yopal - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA

NIT: 1.116.868.212-2

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO 574-2025

Carrera 9B No. 40-19
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Yopal - Casanare

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116868212		DUARTE SIERRA ALEXANDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATACION	Carrera 8 N 14 34	AGUAZUL-CASANARE	3134489057	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	9495373975	9495373975	E	2025/12/03	2025/12/26	BANCO DE BOGOTA	23	$1,114,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONTRATACION (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$356,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$29,800		$2,847,000	$142,600
Centro de Trabajo: CTO 574 (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$356,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$29,800		$2,847,000	$142,600
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$356,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$29,800		$2,847,000	$142,600
1	CC	1116544552	AVILA WILSON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
2	CC	1006443435	HUERTAS WILMER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$178,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
Total Afiliados(2)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$356,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$29,800		$2,847,000	$142,600

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116868212		DUARTE SIERRA ALEXANDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATACION	Carrera 8 N 14 34	AGUAZUL-CASANARE	3134489057	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	9495373975	9495373975	E	2025/12/03	2025/12/26	BANCO DE BOGOTA	23	$1,114,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$455,600	$6,600	$0	$462,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,600	$6,600	$0	$462,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$29,800	$500	$0	$30,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$29,800	$500	$0	$30,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$1,700	$0	$115,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$114,000	$1,700	$0	$115,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$356,000	$5,200	$0	$361,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$178,000	$2,600	$0	$180,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$2,600	$0	$180,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$85,600	$1,300	$0	$86,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$85,600	$1,300	$0	$86,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$57,000	$900	$0	$57,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$57,000	$900	$0	$57,900
TOTAL				2	$1,098,000	$16,200	$0	$1,114,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116868212		DUARTE SIERRA ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 23 N 28 110	YOPAL-CASANARE	6393149	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2047652411	9494904321	I	2025/12/03	2025/12/30	BANCOLOMBIA	27	$420,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	fge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1116868212	DUARTE SIERRA ALEXANDER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
Total	Afiliados(1)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0		$413,300

2025/12/30 03:34 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116868212		DUARTE SIERRA ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 23 N 28 110	YOPAL-CASANARE	6393149	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2047652411	9494904321	I	2025/12/03	2025/12/30	BANCOLOMBIA	27	$420,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$3,900	$0	$231,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$3,900	$0	$231,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$200	$0	$7,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$200	$0	$7,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$3,100	$0	$181,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$3,100	$0	$181,100
TOTAL				1	$413,300	$7,200	$0	$420,500

2025/12/30 03:34 PM

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

PLANILLA NÓMINAS
CONTRATO 574-2025

Carrera 9B No. 40-19
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Yopal - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
Nit 1116868212-2

PAGO DE EMPLEADOS

CONTRATO DE CONSULTORIA (Proceso de Selección Concurso de Méritos Abiertos No. MA-CMA-SDEA-003-2025) N° 0574 DE 2025-07-01

1 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Identificación	Nombre del empleado	DEVENGADO										DEDUCCIONES						
		Salario Base Mensual	Días Trabajados	SALARIO	Subsidio de Transporte	Horas Extras y Recargos	Recargo Nocturno	Otros Ingresos Constitutivos de Salario	Otros Ingresos NO Constitutivos de Salario	Otras Deducciones	Base seguridad social	Salud 4%	Pensión 4%	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	Retención en la fuente SALARIAL A partir de UVT >=95	Total deducciones	NETO PAGADO	RECIBI CONFORME
1,116,544,552	WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	$ 1,138,600.00	30	$ 1,138,600.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,423,500.00	$ 57,000.00	$ 57,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 114,000.00	$ 1,024,600.00	
1,006,443,435	WILMER ANDRES HUERTAS ALFONSO	$ 427,050.00	30	$ 427,050.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,423,500.00	$ 57,000.00	$ 57,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 114,000.00	$ 313,050.00	
TOTAL		$ 1,565,650.00		$ 1,565,650.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,847,000.00	$ 114,000.00	$ 114,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 228,000.00	$ 1,337,650.00	

Responsable Nomina

SEGURIDAD SOCIAL (APORTES EMPRESA)		
$ 2,847,000.00		VALOR
SALUD	8.5%	242,000.00
PENSION	12%	341,600.00
RIESGOS PROFESIONALES	1.044%	29,800.00

APORTES PARAFISCALES		
$ 2,847,000.00		VALOR
SENA	2%	57,000.00
ICBF	3%	85,600.00
CAJA COMPENSACION	4%	114,000.00

PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		
$ 1,565,650.00		VALOR
CESANTIAS	8.33%	130,500.00
INT./CESANT	1%	15,700.00
PRIMA	8.33%	130,500.00
VACACIONES	4.17%	65,300.00

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

ALEXANDER DUARTE SIERRA
Nit 1116868212
CARRERA 8 N 14 34
Tel: 3134489057
Aguazul - Colombia
Ingeniero.a.d@gmail.com

Periodo de Pago: **20251101 - 20251130**
Comprobante Número:**9**
Fecha y hora de generación: **01/12/2025 - 04:17 PM**
Fecha y hora de expedición: **01/12/2025 - 04:18 PM**

Empleado: **WILSON JAVIER AVILA ZAMORA**
Ciudad: **Aguazul**
Identificación: **1116544552**
Cargo: **Ingeniero Agronomo**
Salario básico: **$1,138,800**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 1.138.800
Provisión de Cesantías*				0	$ 94.900
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 11.400
Provisión de Prima*				0	$ 94.900
Provisión de Vacaciones*				0	$ 47.500
				Total Ingresos	**$ 1.138.800**

*Las provisiones son únicamente de referencia y no hacen parte del valor a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.0	$ 57.000
Fondo de pensión	4.0	$ 57.000
	Total Deducciones	**$ 114.000**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 1.024.800**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.024.800

Soporte de pago: DNE9
CUNE:
f971dce5a0859521af3f1a761e85194b2944417831f0301ef643cdd374edbc0fa6a33323b2f732045ed7751a559ede7f

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

Comprobante de Nómina

ALEXANDER DUARTE SIERRA
Nit 1116868212

Periodo de Pago: **2025/11/01 - 2025/11/30**
Comprobante Número:**9**

Nombre: **WILSON JAVIER AVILA ZAMORA**
Identificación: **1116544552**
Cargo: **Ingeniero Agronomo**
Salario básico: **$1,138,800.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,138,800.00	Fondo de salud	0.0	$ 57,000.00
			Fondo de pensión	0.0	$ 57,000.00
Total Ingresos		**$ 1,138,800.00**	**Total Deducciones**		**$ 114,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,024,800.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

ALEXANDER DUARTE SIERRA
Nit 1116868212
CARRERA 8 N 14 34
Tel: 3134489057
Aguazul - Colombia
ingeniero.a.d@gmail.com

Periodo de Pago: **20251101 - 20251130**
Comprobante Número:**10**
Fecha y hora de generación: **01/12/2025 - 04:17 PM**
Fecha y hora de expedición: **01/12/2025 - 04:19 PM**

Empleado: **WILMER ANDRES HUERTAS ALFONSO**
Ciudad: **Aguazul**
Identificación: **1006443435**
Cargo: **Técnico**
Salario básico: **$427.050**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 427.050
Provisión de Cesantías*				0	$ 35.600
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 4.300
Provisión de Prima*				0	$ 35.600
Provisión de Vacaciones*				0	$ 17.800
			Total Ingresos		**$ 427.050**

*Las provisiones son únicamente de referencia y no hacen parte del valor a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.0	$ 57.000
Fondo de pensión	4.0	$ 57.000
	Total Deducciones	**$ 114.000**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) **$ 313.050**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 313.050

Soporte de pago: DNE10
CUNE:
1ea71822fa7d4f60c224ba99dba55d5142aab69686116d954871cf9aac41b5e299dc1265581b70ffa639deb1a1f2dff4

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

Comprobante de Nómina

ALEXANDER DUARTE SIERRA
Nit 1116868212

Periodo de Pago: **2025/11/01 - 2025/11/30**
Comprobante Número:**10**

Nombre: **WILMER ANDRES HUERTAS ALFONSO**
Identificación: **1006443435**
Cargo: **Técnico**
Salario básico: **$427,050.00**

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 427,050.00
	Total Ingresos	**$ 427,050.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0.0	$ 57,000.00
Fondo de pensión	0.0	$ 57,000.00
	Total Deducciones	**$ 114,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 313,050.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

ALEXANDER DUARTE SIERRA

NIT: 1.116.868.212-2

ACTAS GENERADAS

Carrera 9B No. 40-19
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Yopal - Casanare

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO			
Alcaldía de Aguazul	ACTA		
	Código: A-GDAC-F-11	Versión: 01	
Vigente: Resolución No. 429 del 22 de diciembre del 2022			

Nº: 005

FECHA: 14 | 11 | 2025

HORA: 10:00 AM a 11:00 AM

LUGAR Alcaldía Municipal de Aguazul

TEMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS 500 HORAS

OBJETIVO: AVALAR EL MANTENIMIENTOPREVENTIVO A LAS 500 HORAS

ORDEN DEL DÍA:

1. Revisión de las listas de chequeo del control de horas maquina en el que cada operador registro las horas diarias trabajadas con los equipos.
2. Determinar la aprobación y aval administrativo del mantenimiento preventivo a las 250 horas
3. Determinar compromisos y responsabilidades
4. Firma del acta por delegados.

DESARROLLO

Siendo las 10:00 a.m. del día 14 de noviembre de 2025, en la oficina de la Secretaria de Desarrollo Económico y Ambiental del municipio de Aguazul, se reunieron las siguientes personas:

- Dr. JULIÁN RINCÓN HERNÁNDEZ, en calidad de Supervisor del Contrato y Secretario de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiental.
- Ing. OCTAVIO ANDRÉS CASTILLO SILVA, en calidad de profesional de apoyo a la supervisión.
- Sr. EDGAR ROJAS RINCON, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.026.552.430, en calidad de representante legal del contratista.
- Ing. ALEXANDER DUARTE SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.116.868.212, en calidad de representante de la interventoría contratada.

El Dr. **JULIAN RINCON HERNANDEZ**, en su calidad de Secretaria de Desarrollo Económico Ambiental, presenta un cordial saludo a los asistentes y concede la palabra al Ing. **ALEXANDER DUARTE SIERRA** en calidad de representante de la interventoría contratada del contrato N° 613 de 2025:

El ingeniero Duarte señala que, en desarrollo de las funciones propias de la interventoría, le compete ejercer la verificación, seguimiento y control de la adecuada ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de las obligaciones de carácter técnico, administrativo y financiero previstas en los documentos contractuales, así como la correcta y eficiente utilización de los recursos públicos comprometidos.

En este contexto, y considerando que es obligación del contratista ejecutar y garantizar los mantenimientos preventivos de los tractores, conforme a lo establecido en el presupuesto contractual y en las especificaciones técnicas del contrato, la interventoría llevó a cabo la revisión de los registros preoperacionales, las hojas de vida de los equipos y los controles de horas máquina diligenciados por los operadores de cada tractor.

Producto de esta revisión, se evidenció que los equipos han alcanzado las 500 horas de operación, situación que hace procedente y necesaria la realización del TERCER MANTENIMIENTO PREVENTIVO (500 horas), de acuerdo con lo estipulado contractualmente y con las recomendaciones técnicas de los fabricantes, con el propósito de asegurar el adecuado funcionamiento, la conservación de la maquinaria y la prolongación de su vida útil.

En virtud de lo anterior, la interventoría solicita y sustenta la aprobación de los insumos requeridos para la ejecución del mantenimiento preventivo correspondiente a las 500 horas de operación, con el fin de adelantar los trámites de ingreso y salida del almacén municipal derivados del TERCER MANTENIMIENTO PREVENTIVO (500 horas), para los siguientes equipos:

- Tractores marca John Deere, línea 6403, placas 8789, 8788 y 8787.
- Tractores marca Massey Ferguson 291, placas 13882 y 13883.







La interventoría deja constancia de que la presente solicitud se realiza en el marco de sus funciones de seguimiento, validación técnica y control contractual, y que la ejecución del mantenimiento preventivo se encuentra alineada con el objeto contractual, consistente en el **"Fortalecimiento de los encadenamientos productivos del sector rural a través de la preparación, adecuación y mecanización de tierras a pequeños y medianos productores, mediante el mantenimiento y operación del Banco de Maquinaria Agrícola del municipio de Aguazul"**.



1. CANTIDADES QUE SE VAN A EJECUTAR CONFORME AL PRESUPUESTO CONTRACTUAL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS 500 HORAS DE LOS EQUIPOS





4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO							PLACA			TOTAL
4.1	TRACTORES JOHN DEERE LINEA 6403 PLACAS 8789, 8788 Y 8787							8789	8788	8787	
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	V/R Unit antes de IVA	V/R total	IVA	V/R TOTAL				
4.1.1	FILTRO ACEITE MOTOR	UND	3	$ 73.667,00	$ 221.001,00	$ 41.990,19	$ 262.991,00	1	1	1	3
4.1.3	FILTRO AIRE PRIMARIO	UND	3	$ 407.667,00	$ 1.223.001,00	$ 232.370,19	$ 1455.371,00	1	1	1	3
4.1.5	FILTRO AIRE SECUNDARIO	UND	3	$ 353.333,00	$ 1.059.999,00	$ 201.399,81	$ 1261.399,00	1	1	1	3
4.1.7	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	3	$ 109.333,00	$ 327.999,00	$ 62.319,81	$390.319,00	1	1	1	3
4.1.9	FILTRO COMBUSTIBLE (TRAMPA)	UND	3	$ 75.000,00	$ 225.000,00	$ 42.750,00	$267.750,00	1	1	1	3
4.1.11	FILTRO ACEITE HIDRÁULICO	UND	3	$ 270.000,00	$ 810.000,00	$ 153.900,00	$963.900,00	1	1	1	3
4.1.13	ACEITE MOTOR 15W40	GALÓN	15	$ 244.000,00	$ 3.660.000,00		$ 3660.000,00	5	5	5	15
4.2	TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON 291, PLACAS 13882 Y 13883							13883	13882		
4.2.1	FILTRO ACEITE MOTOR	UND	2	$ 81.000,00	$ 162.000,00	$ 30.780,00	$192.780,00	1	1		2
4.2.3	FILTRO AIRE PRIMARIO	UND	2	$ 420.667,00	$ 841.334,00	$ 159.853,46	$1.001.187,00	1	1		2
4.2.5	FILTRO AIRE SECUNDARIO	UND	2	$ 378.333,00	$ 756.666,00	$ 143.766,54	$900.433,00	1	1		2
4.2.7	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	2	$ 109.333,00	$ 218.666,00	$ 41.546,54	$260.213,00	1	1		2
4.2.9	FILTRO COMBUSTIBLE (TRAMPA)	UND	2	$ 80.000,00	$ 160.000,00	$ 30.400,00	$190.400,00	1	1		2
4.2.11	FILTRO ACEITE HIDRÁULICO	UND	2	$ 300.000,00	$ 600.000,00	$ 114.000,00	$714.000,00	1	1		2

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

4.1.1	FILTRO ACEITE MOTOR			

4.1.5	FILTRO AIRE PRIMARIO		
4.1.6	FILTRO AIRE SECUNDARIO		
4.1.7	FILTRO COMBUSTIBLE		
4.1.9	FILTRO COMBUSTIBLE (TRAMPA)		
4.1.11	FILTRO ACEITE HIDRÁULICO		

4.1.13	ACEITE 15W40	MOTOR	  
4.2			
4.2.1	FILTRO ACEITE MOTOR		
4.2.3	FILTRO AIRE PRIMARIO		 

4.2.5	FILTRO AIRE SECUNDARIO	
4.2.7	FILTRO COMBUSTIBLE	
4.2.9	FILTRO COMBUSTIBLE (TRAMPA)	 
4.2.11	FILTRO ACEITE HIDRÁULICO	 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

La interventoría manifiesta que, en el marco del inicio del contrato, se realizó una evaluación técnica integral del estado de la maquinaria, mediante la cual se identificaron signos iniciales de desgaste en el motor del tractor. Con base en el análisis técnico efectuado en ese momento, se concluyó que el equipo podía continuar operando de manera temporal, bajo estrictas condiciones de seguimiento, control y revisiones periódicas, sin que ello representara una afectación inmediata a la operatividad ni comprometiera la ejecución de las actividades programadas.

Dicha condición permitió dar continuidad a las labores previstas, incluidas las 1.050 hectáreas programadas, y aprovechar oportunamente la temporada de lluvias, en beneficio de los productores agrícolas del municipio.

No obstante, como resultado de la inspección técnica y operativa reciente practicada al tractor John Deere modelo 6403, se evidenció un deterioro progresivo y significativo en el desempeño del motor, manifestado en fallas mecánicas que afectan de forma directa su funcionamiento normal, eficiencia operativa y confiabilidad para las labores agrícolas asignadas.

Durante la inspección se identificaron síntomas tales como pérdida de potencia, consumo anormal de aceite y combustible, emisión excesiva de humo, ruidos mecánicos irregulares y dificultades en el arranque, los cuales son indicativos de desgaste interno en componentes críticos del motor, entre ellos anillos, pistones, camisas, cojinetes, válvulas y el sistema de lubricación. Estas condiciones comprometen la seguridad operativa del equipo y elevan el riesgo de una falla mayor, con potenciales daños irreversibles y costos de reparación considerablemente superiores.


La continuidad de la operación del tractor en el estado actual implica una disminución acelerada de su vida útil, un incremento en los tiempos de inactividad no programados y una afectación directa al cumplimiento de las actividades agrícolas previstas, superando el alcance de las condiciones de operación temporal inicialmente consideradas.

En este contexto, resulta pertinente reiterar que, de conformidad con las obligaciones contractuales, el contratista es responsable de entregar los tractores objeto del contrato en adecuado estado de funcionamiento, seguridad y operatividad, garantizando que los equipos se encuentren en condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades agrícolas para las cuales fueron destinados.





En consecuencia, y teniendo en cuenta tanto el estado actual del motor como las obligaciones contractuales del contratista, desde el punto de vista técnico, operativo y económico se establece como necesaria y debidamente justificada la reparación integral del motor, con el fin de restablecer los parámetros de funcionamiento definidos por el fabricante, asegurar la confiabilidad operativa del equipo y prolongar su vida útil.



La intervención propuesta permitirá recuperar la eficiencia mecánica del tractor, optimizar el consumo de combustible, reducir emisiones contaminantes, preservar el valor del activo y asegurar el uso responsable y sostenible de la maquinaria agrícola, sin que ello implique modificación alguna al objeto contractual, sino el cumplimiento adecuado del mismo.




En virtud de lo anterior, la reparación integral del motor del tractor John Deere 6403 resulta indispensable para garantizar la continuidad del servicio, la seguridad en la operación y la entrega final del equipo en condiciones óptimas de operatividad, conforme a lo establecido contractualmente.







1	TRACTORES JOHN DEERE LINEA 6403 PLACAS 8789, 8788 Y 8787	
1.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
1.2.1	REPARACION MOTOR	
1.2.1.1	PISTONES	

1.2.1.3	KIT ANILLOS	
1.2.1.3	CAMISAS	
1.2.1.4	KIT CASQUETES DE BIELA	
1.2.1.5	KIT CASQUETES DE BANCADA	
1.2.1.6	KIT ARANDELAS AXIALES	

1.2.1.7	BUJE EJE DE LEVAS	
1.2.1.8	KIT BUJES DE BIELA	
1.2.1.9	KIT VALVULAS DE ESCAPE	
1.2.1.10	KIT VALVULAS DE ADMISION	

1.2.1.11	KIT GUIAS VALVULAS	
1.2.1.12	KIT ASIENTOS VALVULAS DE ESCAPE	
1.2.1.13	KIT ASIENTOS VALVULAS DE ADMISION	
1.2.1.16	RETENEDOR TRASERO CIGÜEÑAL	

1.2.1.17	RETENEDOR DELANTERO CIGÜEÑAL	
1.2.1.18	EMPAQUETADURA INFERIOR	
1.2.1.19	EMPAQUETADURA SUPERIOR	
3	IMPLEVENTOS	
3.1	RASTRA DE 20 DISCOS	
3.1.3	CHUMACERA DE FRICCIÓN	

3.1.6	DISCO PARA RASTRA DE 24" DE DIÁMETRO, 8 MM DE ESPESOR, BORDE DENTADO Y AGUJERO CUADRADO DE 1-1/8"		

RASTRA DE 20 DISCOS:

Chumacera de Fricción:

Por otra parte, durante la ejecución de las actividades de mantenimiento correctivo y en el marco de la verificación técnica realizada por la interventoría, se evidenció el desgaste significativo de las chumaceras de fricción, producto del uso continuo y las condiciones operativas a las que ha estado sometida la maquinaria.

Las chumaceras de fricción cumplen una función esencial en la correcta alineación, soporte y estabilidad de los ejes en movimiento, reduciendo la fricción y evitando vibraciones excesivas. El deterioro de este componente puede generar desalineaciones, incremento de temperatura, ruidos anormales y un desgaste acelerado de otros elementos mecánicos, comprometiendo la seguridad, eficiencia y continuidad de la operación.

En este caso, se determinó que las chumaceras presentaban holguras, desgaste en sus superficies de contacto y pérdida de capacidad de lubricación, lo cual hacía inviable su reutilización. Mantenerlas en operación representaba un riesgo de fallas mayores, paradas imprevistas y afectaciones al conjunto mecánico del equipo.

Por lo anterior, se consideró técnicamente necesario **adicionar el cambio de las chumaceras de fricción**, como una acción preventiva y correctiva, orientada a:

- Garantizar la correcta alineación y funcionamiento de los ejes.
- Reducir vibraciones, fricción y sobrecalentamientos.
- Prevenir daños mayores en componentes asociados.
- Asegurar la continuidad operativa y prolongar la vida útil de la maquinaria.

En conclusión, la adición del cambio de chumaceras de fricción se encuentra debidamente justificada desde el punto de vista técnico, al ser una intervención necesaria para mantener las condiciones óptimas de funcionamiento, seguridad y confiabilidad del equipo durante la ejecución del contrato y en vista que el contratista deberá entregar en buen estado de operatividad los equipos del Banco de maquinaria del municipio de Aguazul.

Discos para Rastra de 20 discos" de diámetro 6 mm de espesor, borde dentado y agujero cuadrado de 1" 1/8

se evidenció que los discos de la rastra de 20 discos (**24 pulgadas de diámetro, 6 mm de espesor, borde dentado y agujero cuadrado de 1 1/8"**) presentaban un alto nivel de desgaste, producto del uso continuo en labores de preparación de suelos y de las condiciones exigentes de operación en campo.


Los discos de la rastra cumplen una función fundamental en el corte, remoción y desmenuzamiento del suelo. El desgaste progresivo de estos componentes reduce su capacidad de penetración, afecta la profundidad de trabajo y disminuye la eficiencia del implemento, generando sobreesfuerzos en el sistema de arrastre y en el tractor.

Durante la verificación se identificaron discos con bordes excesivamente desgastados, pérdida del perfil dentado, deformaciones y disminución del espesor útil, lo cual compromete la calidad de las labores agrícolas y aumenta el riesgo de fallas mecánicas en otros componentes del implemento, como ejes, chumaceras y sistemas de sujeción.

Por lo anterior, se determinó técnicamente necesario realizar el **cambio de los discos de la rastra de 20 discos"**, con el fin de:

- Restablecer la capacidad de corte y penetración en el suelo.
- Garantizar una labor uniforme y eficiente en la preparación del terreno.
- Reducir el esfuerzo mecánico sobre el tractor y el implemento.
- Prevenir daños prematuros en componentes asociados.
- Asegurar la continuidad operativa y el cumplimiento de las metas de trabajo programadas.

En conclusión, el reemplazo de los discos de la rastra de 20 discos de **24 pulgadas, 6 mm de espesor, borde dentado y agujero cuadrado de 1 1/8"** constituye una acción correctiva indispensable para garantizar el adecuado desempeño del implemento, prolongar su vida útil y asegurar la calidad de las labores agrícolas desarrolladas en el marco del contrato.



Finalmente, la interventoría deja a disposición de la supervisión y de la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiental los registros fotográficos, soportes técnicos, controles operativos y demás documentos que respaldan las intervenciones y análisis realizados, para efectos de su revisión, verificación y archivo correspondiente.

El Ingeniero **Alexander Duarte Sierra**, en calidad de interventor, manifiesta que, tal como ha quedado evidenciado durante la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios N.° 613 de 2025, el Banco de Maquinaria Agrícola ha estado sometido a operación permanente, lo cual conlleva de manera natural al desgaste normal por uso de la maquinaria e implementos, generando la necesidad de realizar mantenimientos preventivos y correctivos que incluyan el cambio de repuestos y la puesta a punto de los equipos, con el fin de garantizar un servicio adecuado, seguro y continuo.

En cumplimiento de las funciones propias de la interventoría, esta instancia ha verificado, supervisado y controlado la correcta ejecución del contrato, velando por el cumplimiento de las obligaciones técnicas, administrativas y financieras, así como por la adecuada utilización de los recursos públicos, conforme a lo establecido en los documentos contractuales y en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, que asigna a la interventoría la función de emitir conceptos técnicos especializados, realizar seguimiento técnico y certificar la conformidad técnica y operativa de las actividades ejecutadas por el contratista.

Por su parte, el Ingeniero **Octavio Castillo**, en calidad de supervisor, manifiesta que, una vez revisada la información presentada por la interventoría y los documentos técnicos aportados —incluidos registros preoperacionales, hojas de vida de los equipos, controles de horas máquina y demás soportes— avala administrativamente el análisis y las conclusiones emitidas por la interventoría, tanto en lo relacionado con la necesidad de

ejecutar el mantenimiento correctivo descrito, como con la ejecución del mantenimiento preventivo correspondiente a las 500 horas de operación de los equipos relacionados.

Así mismo, se considera que la ejecución oportuna de los mantenimientos preventivos y correctivos resulta necesaria y prioritaria para garantizar la continuidad operativa de la maquinaria, prevenir fallas que puedan derivar en mayores costos para el municipio, y asegurar el cumplimiento del objeto contractual, orientado al fortalecimiento del Banco de Maquinaria Agrícola municipal. De igual manera, dichas intervenciones permiten garantizar que, al momento de la entrega final, el contratista cumpla con la obligación contractual de entregar la maquinaria en óptimas condiciones de funcionamiento y totalmente operativa.

Durante el desarrollo de la reunión, el contratista manifiesta que **reconoce que los tractores han alcanzado las 500 horas de operación**, de conformidad con los registros diligenciados por los operadores y verificados por la interventoría, y confirma contar con la **capacidad técnica, operativa y logística** necesaria para ejecutar el mantenimiento preventivo conforme al cronograma establecido, sin afectar la disponibilidad del Banco de Maquinaria Agrícola. Así mismo, reitera su compromiso con el cumplimiento integral del contrato y su disposición para atender oportunamente las observaciones o requerimientos formulados por la interventoría y la entidad contratante.

Se deja constancia expresa de que las solicitudes presentadas por la interventoría y la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos **no generan afectación económica alguna al contrato ni al rubro presupuestal asignado**, toda vez que las actividades e insumos requeridos se encuentran **debidamente contemplados en el presupuesto oficial del Contrato N.° 613 de 2025**, la matriz de insumos y los documentos técnicos aprobados desde el inicio del proceso contractual. En este sentido, tanto el contratista como la interventoría deberán garantizar que dichas actividades se ejecuten **sin incrementos de valor, modificaciones contractuales, ampliaciones presupuestales ni sobrecostos.**

El supervisor deja constancia de que su concepto se fundamenta exclusivamente en el **trabajo de seguimiento, control y verificación técnica realizado por la interventoría**, y se emite con el propósito de garantizar la adecuada operación, conservación y prolongación de la vida útil de la maquinaria agrícola al servicio del municipio.

En consecuencia, y una vez verificada la **procedencia técnica, contractual y presupuestal**, se **aprueba la utilización de los insumos requeridos** para la ejecución del **mantenimiento preventivo correspondiente a las 500 horas de operación**, dejando constancia de que la interventoría continuará ejerciendo el seguimiento, control

y verificación a la correcta ejecución de dichas actividades y al cumplimiento integral de las obligaciones contractuales por parte del contratista.

Finalmente, y con base en el **aval técnico previo emitido por la interventoría**, se autoriza la **gestión administrativa correspondiente para el ingreso y salida de los insumos ante el almacén municipal**, conforme a los procedimientos internos establecidos.

COMPROMISOS:

Contratista e Interventoría

- Coordinar y presentar la documentación y soportes a la dependencia de Almacén Municipal para el ingreso y salida formal de los repuestos e insumos aprobados para el mantenimiento de las 500 horas.

ASISTENTES:

Nombre y Apellidos	Empleo/Rol que desempeña	Dependencia	Firma
Julián Rincón Hernández	Secretario de Despacho	Secretaria de Desarrollo Económico y Ambiental	
Octavio Andrés Castillo	Profesional Contratado SDEA	Secretaria de Desarrollo Económico y Ambiental	
Alexander Duarte Sierra	Interventoría	Contrato de Consultoría N° 574 de 2025	Alexander Duarte
Edgar Rojas Rincón	Contratista	R/L Ingeniería Suministros & Mantenimientos S.A.S.	Edgar Rojas R.

Proyectó: Octavio Andrés Castillo S.
Profesional Contratado – Contrato N° 0503 SDEA

PROCESO GESTION DE RECURSOS FISICOS		
Alcaldía de Aguazul	ACTA DE RECIBO/ENTREGA DE BIENES	
	Código: A-GRF-F-01	Versión: 01
Vigente: Resolución No. 071 del 27 de febrero del 2023		

Contrato No:	613	De:	2025

ACTA DE: FINAL: _____ PARCIAL: __ Fecha: 14| 11| 2025

NATURALEZA DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIO

OBJETO: FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIOENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA PREPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL.

En las instalaciones del Almacén Municipal se reunieron, LUZ CENELIA VEGA ALARCON, identificado con cédula de ciudadanía N° 463.684.410 expedida en SOGAMOSO Técnico Administrativo, Código 367 Grado02 nombrado mediante decreto 6 de ene-07 de 2020

INGENIERIA SUMINISTROS & MANTENIMIENTOS S.A.S "ISMANT S.A.S." , NIT 901673633-8 R/L EDGAR ROJAS RINCON

identificado (a) con cédula de ciudadanía 1.026.552.430 expedida en BOGOTA

con el fin de RECIBIR por parte del almacenista los elementos relacionados a continuación:

ITEM	CANT.	UND	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT. IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
4.1	TRACTORES JHON DHERE LINEA 8789-8788 Y 8787					
4.1.1	3	UND	FILTRO ACEITE MOTOR	FILTRO ACEITE MOTOR	$ 87.663,73	$ 262.991,00
4.1.3	3	UND	FILTRO AIRE PRIMARIO	FILTRO AIRE PRIMARIO	$ 485.123,73	$ 1.455.371,00
4.1.5	3	UND	FILTRO AIRE SECUNDARIO	FILTRO AIRE SECUNDARIO	$ 420.466,27	$ 1.261.399,00
4.1.7	3	UND	FILTRO COMBUSTIBLE	FILTRO COMBUSTIBLE	$ 130.106,27	$ 390.319,00
4.1.9	3	UND	FILTRO COMBUSTIBLE (TRAMPA)	FILTRO COMBUSTIBLE (TRAMPA)	$ 89.250,00	$ 267.750,00
4.1.11	3	UND	FILTRO ACEITE HIDRÁULICO	FILTRO ACEITE HIDRÁULICO	$ 321.300,00	$ 963.900,00
4.1.13	15	GALON	ACEITE MOTOR 15W40	ACEITE MOTOR 15W40	$ 244.000,00	$ 3.660.000,00
4.2	TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON 291, PLACAS 13882 Y 13883					
4.2.1	2	UND	FILTRO ACEITE MOTOR	FILTRO ACEITE MOTOR	$ 96.390,00	$ 192.780,00
4.2.3	2	UND	FILTRO AIRE PRIMARIO	FILTRO AIRE PRIMARIO	$ 500.593,73	$ 1.001.187,00
4.2.5	2	UND	FILTRO AIRE SECUNDARIO	FILTRO AIRE SECUNDARIO	$ 450.216,27	$ 900.433,00
4.2.7	2	UND	FILTRO COMBUSTIBLE	FILTRO COMBUSTIBLE	$ 130.106,27	$ 260.213,00
4.2.9	2	UND	FILTRO COMBUSTIBLE (TRAMPA)	FILTRO COMBUSTIBLE (TRAMPA)	$ 95.200,00	$ 190.400,00
4.2.11	2	UND	FILTRO ACEITE HIDRÁULICO	FILTRO ACEITE HIDRÁULICO	$ 357.000,00	$ 714.000,00

1			TRACTORES jhon deere linea 6403 placa 8789, 8788 y 8787			
1,2			MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
1,2,1			REPARACION MOTOR			
1,2,1,1	4		PISTONES	PISTONES	$ 1.531.133,00	$ 6.124.535,00
1,2,1,2	4		KIT ANILLOS	KIT ANILLOS	$ 386.750,00	$ 1.547.000,00
1,2,1,3	4		CAMISAS	CAMISAS	$ 322.886,00	$ 1.291.545,00
1,2,1,4	1		KIT CASQUETES DE BIELA	KIT CASQUETES DE BIELA	$ 490.676,00	$ 490.676,00
1,2,1,5	1		KIT CASQUETES DE BANCADA	KIT CASQUETES DE BANCADA	$ 614.833,00	$ 614.834,00
1,2,1,6	1		KIT ARANDELAS AXIALES	KIT ARANDELAS AXIALES	$ 162.633,00	$ 162.634,00
1,2,17	4		BUJE EJE DE LEVAS	BUJE EJE DE LEVAS	$ 326.853,00	$ 1.307.415,00
1,2,1,8	4		KIT BUJES DE BIELA	KIT BUJES DE BIELA	$ 600.950,00	$ 2.403.800,00
1,2,1,9	1		KIT VALVULAS DE ESCAPE	KIT VALVULAS DE ESCAPE	$ 662.433,00	$ 662.434,00
1,2,1,10	1		KIT VALVULAS DE ADMISION	KIT VALVULAS DE ADMISION	$ 577.943,00	$ 577.944,00
1,2,1,11	1		KIT GUIAS VALVULAS	KIT GUIAS VALVULAS	$ 284.410,00	$ 284.410,00
1,2,1,12	4		KIT ASIENTOS VALVULAS DE ESCAPE	KIT ASIENTOS VALVULAS DE ESCAPE	$ 263.783,00	$ 1.055.135,00
1,2,1,13	4		KIT ASIENTOS VALVULAS DE ADMISION	KIT ASIENTOS VALVULAS DE ADMISION	$ 406.980,00	$ 1.627.920,00
1,2,1,16	1		RETENEDOR TRASERO CIGÜEÑAL	RETENEDOR TRASERO CIGÜEÑAL	$ 280.443,00	$ 280.444,00
1,2,1,17	1		RETENEDOR DELANTERO CIGÜEÑAL	RETENEDOR DELANTERO CIGÜEÑAL	$ 145.576,00	$ 145.576,00
1,2,1,18	1		EMPAQUETADURA INFERIOR	EMPAQUETADURA INFERIOR	$ 1.380.400,00	$ 1.380.400,00
1,2,1,19	1		EMPAQUETADURA SUPERIOR	EMPAQUETADURA SUPERIOR	$ 1.019.433,00	$ 1.019.434,00
3			IMPLEMENTOS			
3,1			RASTRA DE 20 DISCOS			
3,1,3	4	UND	CHUMACERA DE FRICCION	CHUMACERA DE FRICCION	$ 297.500,00	$ 1.190.000,00
3,1,5	15	UND	DISCO PARA RASTRA DE 24" DE DIÁMETRO, 6 MM DE ESPESOR, BORDE DENTADO Y AGUJERO CUADRADO DE 1 -1/8"	DISCO PARA RASTRA DE 24" DE DIÁMETRO, 6 MM DE ESPESOR, BORDE DENTADO Y AGUJERO CUADRADO DE 1 -1/8"	$ 417.491,00	$ 6.262.369,00

$ 39.949.248,00

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO

Con la firma de la presente acta, el Almacén Municipal de Aguazul y (el/la) supervisor (a) manifiesta que el contratista, cumplió con la calidad y obligaciones adquiridas en cuanto al (suministro/bien/CTO 613-2025). Así mismo declarándose las partes a PAZ Y SALVO.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron:

QUIEN RECIBE

LUZ CENELIA VEGA ALARCON
Técnico Administrativo Código 367, Grado 02
Almacenista Municipal

DIEGO JAVIER NIÑO FONSECA
Código 472 Grado 03
Ayudante Almacen

JULIAN RINCON HERNANDEZ
Secretario de Despacho Secretaria de Desarrollo Economico y Ambiental

QUIEN ENTREGA

Edgar Rojas.
INGENIERIA SUMINISTROS & MANTENIMIENTOS S.A.S "ISMANT S.A.S."
R/L EDGAR ROJAS RINCON

Alexander Duarte Sierra
ALEXANDER DUARTE SIERRA
Interventor cto No. 574-2025

MUNICIPIO DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9
ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
AGUAZUL – CASANARE

Alcaldía de Aguazul

ECE- ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONT. PRESTACION DE SERVICIOS
No. 202500155

PROVEEDOR(ES): INGENIERIA SUMINISTROS & MANTENIMIENTOS SAS	**NIT/C.C:** 901673633
MOD. SELECCIÓN: 10 - LICITACION PUBLICA	**FECHA ENTRADA:** 2025-11-14
DOC. SOPORTE:	**FECHA DOC:** 2025-11-14
No RP: 202500904	**TEL:** 3108589523
DIR: CL 15 5A 04	**Objeto:** CTO 0613-2025 OBJETO: " FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA PRESTACION, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL.

CÓDIGO	NOMBRE	PLACAS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% Iva	TOTAL
010001100586	Kit De Mantenimiento		1	39.949.248,00		39.949.248,00

COMPRA TOTAL	39.949.248,00
IVA	0,00
NETO A PAGAR	39.949.248,00

LUZ CENELIA VEGA ALARCON
ALMACENISTA

Edgar Rojas.
INGENIERIA SUMINISTROS & MANTENIMIENTOS SAS
PROVEEDOR

SUPERVISOR

MUNICIPIO DE AGUAZUL
Nit. 891855200-9
AGUAZUL – CASANARE
MUNICIPIO DE AGUAZUL

Alcaldía de Aguazul

SCE-SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 202500623

P. EMISOR: BODEGA ALMACEN	**FECHA SALIDA:** 2025-11-14
P. DESTINO: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL	**NIT/C.C:** 74753643
	CIUDAD: AGUAZUL

DESCRIPCIÓN	PLACAS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Kit De Mantenimiento		1	$39.949.248,00	$39.949.248,00

Por concepto de: CTO 0613-2025 OBJETO: " FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA PRESTACION, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL.

TOTAL	$39.949.248,00
NETO	$39.949.248,00

LUZ CENELIA VEGA ALARCON
TECNICO ADMINISTRATIVO
ALMACENISTA MUNICIPAL

JULIAN RINCON HERNANDEZ
SUPERVISOR

QUIÉN RECIBIO
C.C.

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

CORESPONDENCIA ENVIADA

Carrera 9B No. 40-19
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Yopal - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

Aguazul, 01 de noviembre de 2025

Rcdo 07-11-2025 9:40 AM

Señor:
R/L EDGAR ROJAS RINCÓN
ISMANT INGENIERIA SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS S.A.S

REF: Contrato de Consultoría No 574 de 2025 con objeto **REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".**

ASUNTO: Solicitud – Programación de usuarios para mecanización quincenal en noviembre. Contrato N° 0613 de 2025.

Cordial saludo,

Por medio del presente me dirijo a usted, con el fin de solicitar la programación de mecanización quincenal correspondiente al listado de solicitudes general con el que se cuenta a la fecha, dicha programación se requiere para el control de las actividades de mecanización en los primeros (15) quince días del mes de noviembre, con el cual se busca dar seguimientos a los procesos y al desarrollo de las actividades que hacen parte del contratado N°0613, con pro de dar cumplimiento al objeto contractual, el cual hace referencia al seguimiento y control de las actividades administrativas, técnicas, contables, financieras de orden legal y ambiental del contrato N° 0613 de 2025, cuyo Objeto es: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".

Sin otro en particular y agradeciendo la atención prestada,

Alexander Duarte Sierra
ALEXANDER DUERTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

Carrera 98 No. 40-19
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Yopal - Casanare

126

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

Aguazul, 07 de noviembre de 2025

ALCALDIA DE AGUAZUL
SEC. DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL
07 NOV 2025
RECIBIDO POR:
HORA: 10:59 am
RADICADO N°: FOLIOS:
3 carpetas

Ingeniero:
JULIAN RINCÓN HERNÁNDEZ
secretario de Desarrollo económico y ambiental

REF: Contrato de Consultoría No 574 de 2025 con objeto **REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".**

ASUNTO: Radicación Informe 3, septiembre del 1 al 30 - Contrato N° 0613 de 2025.

Cordial saludo,

Por medio de la presente en calidad de interventor Del Contrato De Prestación De Servicios N° 0613 DEL 15 DE JULIO DE 2025 CUYO OBJETO "FORTALECIMIENTO DE OS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA PREPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL" y en cumplimiento de las funciones asignadas en el contrato de interventoría me permito hacer entrega del 3er informe mensual, correspondiente al avance ejecutado a la fecha de 30 de septiembre.

Sin otro en particular y agradeciendo la atención prestada,

Alexander Duarte Sierra
ALEXANDER DUERTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

Carrera 9B No. 40-19
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Yopal - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

Aguazul, 14 de noviembre de 2025

Recibido
14-NOV-2025
320 Pm

Señor:
R/L EDGAR ROJAS RINCÓN
ISMANT INGENIERIA SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS S.A.S

REF: Contrato de Consultoría No 574 de 2025 con objeto **REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".**

ASUNTO: Solicitud – Programación de usuarios para mecanización quincenal en noviembre. Contrato N° 0613 de 2025.

Cordial saludo,

Por medio del presente me dirijo a usted, con el fin de solicitar la programación de mecanización quincenal correspondiente al listado de solicitudes general con el que se cuenta a la fecha, dicha programación se requiere para el control de las actividades de mecanización en la segunda quincena del mes de noviembre, con el cual se busca dar seguimientos a los procesos y al desarrollo de las actividades que hacen parte del contratado N°0613, con pro de dar cumplimiento al objeto contractual, el cual hace referencia al seguimiento y control de las actividades administrativas, técnicas, contables, financieras de orden legal y ambiental del contrato N° 0613 de 2025, cuyo Objeto es: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".

Sin otro en particular y agradeciendo la atención prestada,

Alexander Duarte Sierra
ALEXANDER DUERTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

Carrera 9B No. 40-19
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Yopal - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ALCALDIA DE AGUAZUL
SEC. DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL
14 NOV 2025
RECIBIDO POR:
HORA: 10:07
RADICADO N°: FOLIOS:

Aguazul, 14 de noviembre de 2025

Ingeniero:
JULIAN RINCÓN HERNÁNDEZ
secretario de Desarrollo económico y ambiental

REF: Contrato de Consultoría No 574 de 2025 con objeto **REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".**

ASUNTO: Convocatoria a Comité, Entrega de elementos e Insumos de maquinaria agrícola, 3er Mantenimiento preventivo (500 Hrs) Contrato N° 0613 de 2025.

Cordial saludo,

Por medio del presente me dirijo a ustedes con el fin de convocar a comité para realizar la entrega de los insumos y elementos resultantes del tercer mantenimiento preventivo realizado a los vehículos pertenecientes al banco de maquinaria de la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiental del municipio de Aguazul, toda vez que se dió cumplimiento a las 500 Hrs trabajadas, con las cuales hacen necesario el segundo mantenimiento requerido por parte del contrato N° 613 de 2025, el cual tiene por Objeto "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".

TRACTORE JOHN DEERE - LINEA 6403 PLACAS 8789, 8788 Y 8787
TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON 291, PLACAS 13882 Y 13883

Sin otro en particular y agradeciendo la atención prestada,

Alexander Duarte Sierra
ALEXANDER DUERTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

Carrera 9B No. 40-19
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Yopal - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ALMACEN MUNICIPAL
AGUAZUL - CASANARE
14 NOV 2025
Folios:
Hora:
Recibido por:

Aguazul, 14 de noviembre de 2025

Señores:
ALMACEN MUNICIPAL
Aguazul Casanare

REF: Contrato de Consultoría No 574 de 2025 con objeto **REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".**

ASUNTO: Entrega de elementos e insumos de maquinaria agrícola, 3er Mantenimiento preventivo (500 Hrs) Contrato N° 0613 de 2025.

Cordial saludo,

Por medio del presente me dirijo a ustedes muy comedidamente con el fin de realizar la entrega de los siguientes insumos y elementos resultantes del Tercer mantenimiento preventivo realizado a los siguientes vehículos pertenecientes al banco de maquinaria de la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiental del municipio de Aguazul, con los cuales se cumple con el mantenimiento preventivo de las 500Hrs, el cual hace parte del contrato N° 613 de 2025 el cual tiene por Objeto "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".

TRACTORE JOHN DEERE - LINEA 6403 PLACAS 8789, 8788 Y 8787
TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON 291, PLACAS 13882 Y 13883

Sin otro en particular y agradeciendo la atención prestada,

Alexander Duarte Sierra
ALEXANDER DUERTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

Carrera 9B No. 40-19
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Yopal - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA

NIT: 1.116.868.212-2

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Carrera 9B No. 40-19
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Yopal - Casanare

ISMANT
INGENIERIA SUMINISTROS
& MANTENIMIENTOS S.A.S

ISMANT S.A.S 131
NIT: 901673633-8
Cra 16 No. 12-54 barrio el Centro
ismanhmsas@gmail.com
Cel 3238055203
Aguazul - Casanare

Aguazul 04 de noviembre de 2025

CPS-0613-2025	014B

RADICADO 04-NOV-2025

Señor:
ALEXANDER DUARTE SIERRA
Interventoría contratada

REFERENCIA: Contrato de prestación de servicios No. 0613 de 2025-07-15 cuyo objeto es: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL."

ASUNTO: Entrega de programación de actividades de mecanización de usuarios quincenal N°1 de noviembre.

Cordial saludo,

La empresa Ingeniería Suministros y Mantenimientos SAS "ISMANT", con NIT 901.673.633-8, representada legalmente por el ingeniero Edgar Rojas Rincon, identificado con cedula de ciudadanía No 1.026.552.430 de Bogotá DC, por medio de la presente, me permito hacer entrega de la programación de actividades de mecanización quincenal N°1 del mes de noviembre según matriz de solicitudes de los usuarios para su respectiva revisión y poder dar cumplimiento del objeto contractual del presente contrato de prestación de servicios.

Se anexa:

Programación de actividades de mecanización de usuarios quincenal N°1 noviembre (____ folios)

Sin otro particular agradezco su colaboración y atención prestada.

Cordialmente,

Edgar Rojas

EDGAR ROJAS RINCON
R/L Ingeniería Suministros y Mantenimientos SAS "ISMANT"

"Ismant demostrando Calidad en nuestros servicios"

ISMANT INGENIERIA SUMINISTROS & MANTENIMIENTOS SAS

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE MECANIZACIÓN

PROYECTO:	"REALIZAR FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TERRENOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA EN LOS PREDIOS RURALES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE"	Fecha Inicio:	1/15/2025

						FECHA PROGRAMADA DE EJECUCION														
	USUARIO	VEREDA	NOMBRE DEL PREDIO	CULTIVO A SEMBRAR	GPS COORDENADAS	01/11/2025	02/11/2025	03/11/2025	04/11/2025	05/11/2025	06/11/2025	07/11/2025	08/11/2025	09/11/2025	10/11/2025	11/11/2025	12/11/2025	13/11/2025	14/11/2025	15/11/2025
1	SOFIA DOLORES CHAPARRO GONZALES	SALITRICO	SAN FELIPE	MAIZ	N 5,090112 - W 72,309213															
2	ACEVEDO MONTAÑEZ CLAUDIA CONSUELO	SAN JOSE DEL BUBUY	EL COROZO	MAIZ	N 5,132165 - W 72,269762															
3	IBAÑEZ ARIAS ILDEFONSO	TURUA	EL GRACERO	MAIZ	N 5,020991 - W 72,401891															
4	NUÑEZ ARIAS JOSE IGNCIO	PALO SOLO	LA ILUSION	MAIZ	N 5,102954 - W 72,669402															
5	RIVERA PABON VICTOR LEANDRO	PALO SOLO	LA CEIBA	PASTO	N 4,412358 - W 72,332561															
6	MARYURY FERNANDA PAEZ LOPEZ	LA TURUA	LOS CEDRITOS	MAIZ	N 5,193874 - W 72,354288															
7	LOPEZ LOPEZ JORGE ELIECER	SALITRICO	BUENOS AIRES	PASTO	N 4,609735 - W 72,193835															
8	CASTRO CUELLAR MARIA CRISTINA	SAN JOSE DEL BUBUY	GALERON	PASTO	N 5,093125 - W 73,334345															
9	EDELMIRA PASACHOA TORRES	EL TRIUNFO	EL RETIRO	PASTO	N 5,150946 - W 72,612594															
10	GEORGINA MARTINEZ AFRICANO	LA TURUA	LOS SITIOS	PASTO	N 5,089613 - W 72,412953															
11	FONSECA RUIZ AGUSTIN	VICTORIA	EL FUNDITO	PASTO	N 5,136942 - W 72,532159															
12	MARIA DOLORES MORALES DE CAMARGO	SAN LORENZO	EL RECUERDO	PASTO	N 5,069355 - W 72,573206															
13	MAGNA XIMENA ARANGO SANTANA	PALO SOLO	EL DIAMANTE	PASTO	N 5,065128- W 72,435128															
14	JOSUE CARRILLO SERRANO	LA ESMERALDA	EL MANANTIAL	PASTO	N 5,129735 - W 72,546972															
15	TUMAY YELANDIA AIMER	GUAIMARO	LA TALITA	MAIZ	N 5,098802 - W 72,268405															
16	DIAZ DIAZ DORANCY	PIÑALITO/ SALITRICO	SALITRICO	MAIZ	N 5,205954 - W 72,296319															
17	ALVARO ALFONSO BELTRAN BARAHONA	PRIMAVERA	EL ORCONOCO	ADEACUAR TERRENO	N 5,039920 - W 72,402691															
18	LUIS GUILLERMO MOLINA DIMAS	PALO SOLO	EL LAGUITO	PASTO	N 4,449731 - W 72,293648															
19	BOADA GRIMALDOS EDGAR IGNACIO	SAN RAFAEL	EL GUAMAR	PASTO	N 5,109325 - W 72,359408															
20	CRUZ MORENO ESAU	SALITRE	LA PRIMAVERA	MAIZ	N 5,009873 - W 72,193025															
21	PEREZ DE CORREDOR MYRIAM	PALO SOLO	VILLA LORENA	MAIZ	N 5,095274 - W 72,287602															
22	NELLY AGRIPINA ZUBIETA HERNANDEZ	RIO CHIQUITO	LA ROMANA	PASTO	N 5,099954- W 72,549241															
23	GARCIA GOMEZ KEVIN ANDRES	SAN RAFAEL	LA LIBERTAD	ADEACUAR TERRENO	N 5,086298 - W 72,310509															
24	MURILLO DUARTE MARIA EUGENIA	LA ESPERANZA	LAGUITO	ADEACUAR TERRENO	N 4,603542 - W 72,280559															
25	GUTIERREZ RODRIGUEZ JAIME JOSE	LA ESMERALDA	LA PORFIA	MAIZ	N 5,159263 - W 72,308429															

ISMANT
INGENIERIA SUMINISTROS
& MANTENIMIENTOS S.A.S

ISMANT S.A.S
NIT: 901673633-8
Cra 16 No. 12-54 barrio el Centro
ismanhmsas@gmail.com
Cel 3238055203
Aguazul - Casanare

Aguazul 04 de noviembre de 2025

CPS-0613-2025	014A

RDP: 04 NOV 2025

Señor:
ALEXANDER DUARTE SIERRA
Interventoría contratada

REFERENCIA: Contrato de prestación de servicios No. 0613 de 2025-07-15 cuyo objeto es: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL."

ASUNTO: Entrega de Informe mensual N° 3 contrato de prestación de servicios Nº 0613 de 2025

Cordial saludo,

La empresa Ingeniería Suministros y Mantenimientos SAS "ISMANT", con NIT 901.673.633-8, representada legalmente por el ingeniero Edgar Rojas Rincon, identificado con cedula de ciudadanía No 1.026.552.430 de Bogotá DC, me dirijo a usted de manera formal con el propósito de realizar entrega formal del informe mensual numero Nº 3 correspondiente al mes de septiembre del 2025 del contrato de prestación de servicios Nº 0613 de 2025.

Se anexa:

- INFORME MENSUAL Nº 3

Sin otro particular agradezco su colaboración y atención prestada.

Cordialmente,

Edgar Rojas Rincón
EDGAR ROJAS RINCÓN
R/L Ingeniería Suministros y Mantenimientos SAS "ISMANT"

ISMANT
INGENIERIA SUMINISTROS
& MANTENIMIENTOS S.A.S

ISMANT S.A.S
NIT: 901673633-8
Cra 16 No. 12-54 barrio el Centro
ismantmsas@gmail.com
Cel 3238055203
Aguazul - Casanare

Aguazul 10 de noviembre de 2025

CPS-0613-2025	015

Señor:
ALEXANDER DUARTE SIERRA
Interventoría contratada

REFERENCIA: Contrato de prestación de servicios No. 0613 de 2025-07-15 cuyo objeto es: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL."

ASUNTO: SOLICITUD DE ENTREGA DE INSUMOS Y ELEMENTOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 0613 DEL 15 DE JULIO DE 2025.

Cordial saludo,

La empresa Ingeniería Suministros y Mantenimientos SAS "ISMANT", con NIT 901.673.633-8, representada legalmente por el ingeniero Edgar Rojas Rincon, Identificado con cedula de ciudadanía No 1.026.552.430 de Bogotá DC, por medio de la presente, me permito solicitar el ingreso de insumos y elementos necesarios para para efectuar el mantenimiento preventivo de las 500 horas trabajadas de cada tractor, el mantenimiento correctivo del tractor JOHN DEERE LINEA 6403 PLACAS 8789 y elementos para implemento tipo rastra, actividades contempladas dentro del diagnóstico inicial del contrato de prestación de servicios 0613 DEL 15 DE JULIO DE 2025 cuyo objeto es ***"FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL."***

4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO						
4.1	TRACTORES JOHN DEERE LINEA 6403 PLACAS 8789, 8788 Y 8787						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	V/R Unit antes de IVA	V/R total	IVA	V/R TOTAL
4.1.1	FILTRO ACEITE MOTOR	UND	3	$ 73.667,00	$ 221.001,00	$ 41.990,19	$ 262.991,00
4.1.3	FILTRO AIRE PRIMARIO	UND	3	$ 407.667,00	$ 1.223.001,00	$ 232.370,19	$ 1.455.371,00
4.1.5	FILTRO AIRE SECUNDARIO	UND	3	$ 353.333,00	$ 1.059.999,00	$ 201.399,81	$ 1.261.399,00
4.1.7	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	3	$ 109.333,00	$ 327.999,00	$ 62.319,81	$ 390.319,00
4.1.9	FILTRO COMBUSTIBLE (TRAMPA)	UND	3	$ 75.000,00	$ 225.000,00	$ 42.750,00	$ 267.750,00
4.1.11	FILTRO ACEITE HIDRAULICO	UND	3	$ 270.000,00	$ 810.000,00	$ 153.900,00	$ 963.900,00
4.1.13	ACEITE MOTOR 15W40	GALON	15	$ 244.000,00	$ 3.660.000,00		$ 3.660.000,00
4.2	TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON 291, PLACAS 13882 Y 13883						
4.2.1	FILTRO ACEITE MOTOR	UND	2	$ 81.000,00	$ 162.000,00	$ 30.780,00	$ 192.780,00
4.2.3	FILTRO AIRE PRIMARIO	UND	2	$ 420.667,00	$ 841.334,00	$ 159.853,46	$ 1.001.187,00
4.2.5	FILTRO AIRE SECUNDARIO	UND	2	$ 378.333,00	$ 756.666,00	$ 143.766,54	$ 900.433,00
4.2.7	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	2	$ 109.333,00	$ 218.666,00	$ 41.546,54	$ 260.213,00
4.2.9	FILTRO COMBUSTIBLE (TRAMPA)	UND	2	$ 80.000,00	$ 160.000,00	$ 30.400,00	$ 190.400,00
4.2.11	FILTRO ACEITE HIDRAULICO	UND	2	$ 300.000,00	$ 600.000,00	$ 114.000,00	$ 714.000,00
1	TRACTORES JOHN DEERE LINEA 6403 PLACAS 8789, 8788 Y 8787						
1.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO						

ISMANT
INGENIERIA SUMINISTROS
& MANTENIMIENTOS S.A.S

ISMANT S.A.S
NIT: 901673633-8
Cra 16 No. 12-54 – Barrio el centro
Ismanhmsas@gmail.com
Cel 3238055203

1.2.1	REPARACION MOTOR						
1.2.1.1	PISTONES	UNIDAD	4	1.286.667,00	$ 5.146.668,00	$977.866,92	$ 6.124.535,00
1.2.1.2	KIT ANILLOS	KIT	4	325.000,00	$ 1.300.000,00	$247.000,00	$ 1.547.000,00
1.2.1.3	CAMISAS	UNIDAD	4	271.333,00	$ 1.085.332,00	$206.213,08	$ 1.291.545,00
1.2.1.4	KIT CASQUETES DE BIELA	KIT	1	412.333,00	$ 412.333,00	$78343,27	$ 490.676,00
1.2.1.5	KIT CASQUETES DE BANCADA	KIT	1	516.667,00	$ 516.667,00	$98.166,73	$ 614.834,00
1.2.1.6	KIT ARANDELAS AXIALES	KIT	1	136.667,00	$ 136.667,00	$25.966,73	$ 162.634,00
1.2.1.7	BUJE EJE DE LEVAS	UNIDAD	4	274.667,00	$ 1.098.668,00	$208.748,92	$ 1.307.415,00
1.2.1.8	KIT BUJES DE BIELA	KIT	4	505.000,00	$ 2.020.000,00	$383800,00	$ 2.403.800,00
1.2.1.9	KIT VALVULAS DE ESCAPE	KIT	1	556.667,00	$ 556.667,00	$105.766,73	$ 662.434,00
1.2.1.10	KIT VALVULAS DE ADMISION	KIT	1	485.667,00	- $ 485.667,00	$92.276,73	$ 577.944,00
1.2.1.11	KIT GUIAS VALVULAS	KIT	1	239.000,00	$ 239.000,00	$45410,00	$ 284.410,00
1.2.1.12	KIT ASIENTOS VALVULAS DE ESCAPE	KIT	4	221.667,00	$ 886.668,00	$168.466,92	$ 1.055.135,00
1.2.1.13	KIT ASIENTOS VALVULAS DE ADMISION	KIT	4	342.000,00	$ 1.368.000,00	$259920,00	$ 1.627.920,00
1.2.1.16	RETENEDOR TRASERO CIGÜEÑAL	UNIDAD	1	235.667,00	$ 235.667,00	$44.776,73	$ 280.444,00
1.2.1.17	RETENEDOR DELANTERO CIGÜEÑAL	UNIDAD	1	122.333,00-	$ 122.333,00	$23243,27	$ 145.576,00
1.2.1.18	EMPAQUETADURA INFERIOR	UNIDAD	1	1.160.000,00	$ 1.160.000,00	$220.400,00	$ 1.380.400,00
1.2.1.19	EMPAQUETADURA SUPERIOR	UNIDAD	1	856.667,00	$ 856.667,00	$162.766,73	$ 1.019.434,00
3.1	IMPLEMENTOS						
3.1.1	RASTRA DE 20 DISCOS						
3.1.3	CHUMACERA DE FRICCION	UNIDAD	4	250.000,00	$ 1.000.000,00	$190.000,00	$ 1.190.000,00
3.1.5	DISCO PARA RASTRA DE 24" DE DIÁMETRO, 6 MM DE ESPESOR, BORDE DENTADO Y AGUJERO CUADRADO DE 1 - 1/8"	UNIDAD	16	350.833,00	$ 5.262.495,00	$999.874,05	$ 6.262.369,00

Sin otro particular agradezco su colaboración y atención prestada.

Cordialmente,

Edgar Rojas R.

EDGAR ROJAS RINCON
R/L. Ingeniería Suministros y Mantenimientos SAS "ISMANT"

ISMANT
INGENIERIA SUMINISTROS
& MANTENIMIENTOS S.A.S

ISMANT S.A.S
NIT: 901673633-8
Cra 16 No. 12-54 barrio el Centro
ismanhmsas@gmail.com
Cel 3238055203
Aguazul - Casanare

136

Aguazul 18 de noviembre de 2025

CPS-0613-2025	016

18 nov. 2025

Señor:
ALEXANDER DUARTE SIERRA
Interventoría contratada

REFERENCIA: Contrato de prestación de servicios No. 0613 de 2025-07-15 cuyo objeto es: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL."

ASUNTO: Entrega de programación de actividades de mecanización de usuarios quincenal N°2 de noviembre.

Cordial saludo,

La empresa Ingeniería Suministros y Mantenimientos SAS "ISMANT", con NIT 901.673.633-8, representada legalmente por el Ingeniero Edgar Rojas Rincon, identificado con cedula de ciudadanía No 1.026.552.430 de Bogotá DC, por medio de la presente, me permito hacer entrega de la programación de actividades de mecanización quincenal N°2 del mes de noviembre según matriz de solicitudes de los usuarios para su respectiva revisión y poder dar cumplimiento del objeto contractual del presente contrato de prestación de servicios.

Se anexa:

Programación de actividades de mecanización de usuarios quincenal N°2 noviembre (____ folios)

Sin otro particular agradezco su colaboración y atención prestada.

Cordialmente,

Edgar Rojas

EDGAR ROJAS RINCON
R/L Ingeniería Suministros y Mantenimientos SAS "ISMANT"

ISMANT INGENIERÍA SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS SAS

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE MECANIZACIÓN

PROYECTO:	"REALIZAR FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TERRENOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA EN LOS PREDIOS RURALES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE"	Fecha Inicio:	16/11/2025

						FECHA PROGRAMADA DE EJECUCION															
ITEM	USUARIO	VEREDA	NOMBRE DEL PREDIO	CULTIVO A SEMBRAR	GPS COORDENADAS	16/11/2025	17/11/2025	18/11/2025	19/11/2025	20/11/2025	21/11/2025	22/11/2025	23/11/2025	24/11/2025	25/11/2025	26/11/2025	27/11/2025	28/11/2025	29/11/2025	30/11/2025
26	RODRIGUEZ BURGOS ANA BLANCA	SAN JOSE DEL BUBUY	SAN ANDRESITO	MAIZ	N 5,097427 - W 72,320682															
27	OLAYA CACERES EDINSON	LA ESMERALDA	LA COLINA	MAIZ	N 5,102354 - W 72,255601															
28	CARLOS ALIRIO INFANTE RODRIGUEZ	RINCON DEL BUBUY	LOS MALAVARES	MAIZ	N 5,089071 - W 72,202195															
29	MORALES CEDEÑO HENRY ADOLFO	GUADUALES	LA PALMIRA	MAIZ	N 5,111394 - W 72,340286															
30	GUERRERO CAMPOS LINA PAOLA	RINCON DE LA ESMERALDA	VILLA GUERRERO	PASTO	N 5,100945 - W 72,196458															
31	OSCAR IVAN TORRES SALAMANCA	ISLA TURBAYISTA	SADARIA	MAIZ	N 5,109762 - W 72,412356															
32	OSPITIA ARGENIS	GUADUALITO	RENACER	MAIZ	N 5,193548 - W 72,509752															
33	LUIS GEOVANE GORDILLO LOPEZ	SAN RAFAEL	EL GUINEAL	MAIZ	N 5,109456 - W 72,213025															
34	ANGELA NEIDA OCAÑO VEGA	GUAIMARO	LLANO ROJO	MAIZ	N 5,1003945 - W 72,229465															
35	PEDRO MIGUEL CARDENAS CABALLERO	RIO CHIQUITO	LAS DELICIAS	PLATANO	N 5,120456 - W 72,499215															
36	LIBARDO BERNAL SANDOVAL	RIO CHIQUITO	EL ZAMURO	PASTO	N 5,075122 - W 72,308456															
37	DIAZ NAVARRO LUIS ALBERTO	SAN LORENZO	EL CHAPARRAL	PASTO	N 5,084925 - W 72,198235															
38	GUTIERREZ HERNANDEZ VICENTE	RIO CHIQUITO	LA ISLA	PASTO	N 5,135025 - W 72,495621															
39	AVELLA NOSSA ANDRES HERNAN	SAN JOSE DEL BUBUY	EL OPALMAR	PASTO	N 5,098258 - W 72,305842															
40	AREVALO AVELLA RICARDO	PRIMAVERA	LAS MANITAS	PASTO	N 5,016395 - W 72,305612															
41	GONZALEZ VILLALOBOS ANGEL ANDRES	PALO SOLO	MATA PALOS	MAIZ	N 4,605942 - W 72,402356															
42	CLAVIJO GARCIA ANA TERESA	BELLAVISTA	LA LEYENDA	MAIZ	N 4,604315 - W 72,223561															

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTAS DE SEGUIMIENTO

Carrera 9B No. 40-19
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Yopal - Casanare

ALEXANDER DUARTE SIERRA

NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 5/11/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: SALITRICO PREDIO: SAN FELIPE

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,090112 - W 72,309213

DESARROLLO:

En el predio llamado SAN FELIPE de la vereda SALITRICO del la beneficiaria SOFIA DOLORES CHAPARRO se llevó a cabo la mecanización de 2,5 hcts destinadas a MAIZ Este proceso fue realizado desde 5/11/2025 hasta 5/11/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
SOFIA DOLORES CHAPARRO	PROPIETARIO (A)	3112158189	Sofia Chaparro
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA

NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 5/11/2025

TEMA:	SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: SAN JOSE DEL BUBUY — PREDIO: EL COROZO

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN — COORDENADAS: N 5,132155 - W 72,269752

DESARROLLO:

En el predio llamado EL COROZO de la vereda SAN JOSE DEL BUBUY del la beneficiaria ACEVEDO MONTAÑEZ CLAUDIA se llevó a cabo la mecanización de 5 hcta destinadas a MAIZ Este proceso fue realizado desde 4/11/2025 hasta 5/11/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
ACEVEDO MONTAÑEZ CLAUDIA	PROPIETARIO (A)	3202300051	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 5/11/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: TURUA PREDIO: EL GARCERO

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,020991 - W 72,401891

DESARROLLO:

En el predio llamado EL GARCERO de la vereda TURUA
del la beneficiaria IBAÑEZ ARIAS ILDEFONSO se llevó a cabo la mecanización de
5 hcta destinadas a MAIZ Este proceso fue realizado desde
4/11/2025 hasta 5/11/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
IBAÑEZ ARIAS ILDEFONSO	PROPIETARIO (A)	3003666668	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 5/11/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"


VEREDA: PALO SOLO PREDIO: LA ILUSION

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,102954 - W 72,569402

DESARROLLO:

En el predio llamado LA ILUSION de la vereda PALO SOLO
del la beneficiaria NUÑEZ ARIAS JOSE IGNCIO se llevó a cabo la mecanización de
5 hcta destinadas a MAIZ Este proceso fue realizado desde
4/11/2025 hasta 5/11/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.



ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
NUÑEZ ARIAS JOSE IGNCIO	PROPIETARIO (A)	3112058039	Jose Nuñez
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 5/11/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: PALO SOLO PREDIO: LA CEIBA

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 4,412358 - W 72,332561

DESARROLLO:

En el predio llamado LA CEIBA de la vereda PALO SOLO
del la beneficiaria RIVERA PABON VICTOR se llevó a cabo la mecanización de
5 hcta destinadas a PASTO Este proceso fue realizado desde
4/11/2025 hasta 5/11/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES			
Nombre Completo	**Cargo/Dependencia**	**Contacto**	**Firma**
RIVERA PABON VICTOR	PROPIETARIO (A)	3123725026	Victor Rivera
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 8/11/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: LA TURUA PREDIO: LOS CEDRITOS

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,193874 - W 72,354268

DESARROLLO:

En el predio llamado LOS CEDRITOS de la vereda LA TURUA
del la beneficiaria RIVERA PABON VICTOR se llevó a cabo la mecanización de
5 hcta destinadas a MAIZ Este proceso fue realizado desde
7/11/2025 hasta 8/11/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
RIVERA PABON VICTOR	PROPIETARIO (A)	3202075843	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 8/11/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"


VEREDA: SALITRICO — PREDIO: BUENOS AIRES

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN — COORDENADAS: N 4,609735 - W 72,193835

DESARROLLO:

En el predio llamado BUENOS AIRES de la vereda SALITRICO del la beneficiaria JORGE ELIECER LÓPEZ se llevó a cabo la mecanización de 5 hcta destinadas a PASTO Este proceso fue realizado desde 7/11/2025 hasta 8/11/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.



ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
JORGE ELIECER LÓPEZ	PROPIETARIO (A)	3108025484	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 8/11/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: SAN JOSE DEL BUBUY PREDIO: GALERON

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,093125 - W 73,334345

DESARROLLO:

En el predio llamado GALERON de la vereda SAN JOSE DEL BUBUY
del la beneficiaria MARIA CRISTINA CUELLAR se llevó a cabo la mecanización de
5 hcta destinadas a PASTO Este proceso fue realizado desde
7/11/2025 hasta 8/11/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES			
Nombre Completo	**Cargo/Dependencia**	**Contacto**	**Firma**
MARIA CRISTINA CUELLAR	PROPIETARIO (A)	3102946416	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA

NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 8/11/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: EL TRIUNFO PREDIO: EL RETIRO

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,150946 - W 72,612594

DESARROLLO:

En el predio llamado EL RETIRO de la vereda EL TRIUNFO
del la beneficiaria EDELMIRA PASACHOA TORRES se llevó a cabo la mecanización de
5 hcta destinadas a PASTO Este proceso fue realizado desde
7/11/2025 hasta 8/11/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
EDELMIRA PASACHOA TORRES	PROPIETARIO (A)	3156403929	Edelmira Pasachoa
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 8/11/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: LA TURUA PREDIO: LOS SITIOS

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,089613 - W 72,412953

DESARROLLO:

En el predio llamado LOS SITIOS de la vereda LA TURUA
del la beneficiaria GEORGINA MARTINEZ AFRICANO se llevó a cabo la mecanización de
5 hcta destinadas a PASTO Este proceso fue realizado desde
7/11/2025 hasta 8/11/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES			
Nombre Completo	**Cargo/Dependencia**	**Contacto**	**Firma**
GEORGINA MARTINEZ AFRICANO	PROPIETARIO (A)	3123633105	Georgina Martinez
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 11/11/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: VICTORIA PREDIO: EL FUNDITO

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,136942 - W 72,532159

DESARROLLO:

En el predio llamado EL FUNDITO de la vereda VICTORIA del la beneficiaria FONSECA RUIZ AGUSTIN se llevó a cabo la mecanización de 5 hcta destinadas a PASTO Este proceso fue realizado desde 10/11/2025 hasta 11/11/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
FONSECA RUIZ AGUSTIN	PROPIETARIO (A)	3118239208	Agustin Fonseca
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA

NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 11/11/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: SAN LORENZO — PREDIO: EL RECUERDO

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN — COORDENADAS: N 5,089355 - W 72,573206

DESARROLLO:

En el predio llamado EL RECUERDO de la vereda SAN LORENZO
del la beneficiaria MARIA DOLORES MORALES se llevó a cabo la mecanización de
5 hcta destinadas a PASTO Este proceso fue realizado desde
10/11/2025 hasta 11/11/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
MARIA DOLORES MORALES	PROPIETARIO (A)	3108825434	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 11/11/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: PALO SOLO PREDIO: EL DIAMANTE

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,065128- W 72,435128

DESARROLLO:

En el predio llamado EL DIAMANTE de la vereda PALO SOLO
del la beneficiaria MAGNA XIMENA ARANGO se llevó a cabo la mecanización de
5 hcta destinadas a PASTO Este proceso fue realizado desde
10/11/2025 hasta 11/11/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES			
Nombre Completo	**Cargo/Dependencia**	**Contacto**	**Firma**
MAGNA XIMENA ARANGO	PROPIETARIO (A)	3125078227	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 11/11/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025, cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: LA ESMERALDA — PREDIO: EL MANANTIAL

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN — COORDENADAS: N 5,129735 - W 72,546972

DESARROLLO:

En el predio llamado EL MANANTIAL de la vereda LA ESMERALDA del la beneficiaria JOSUE CARRILLO SERRANO se llevó a cabo la mecanización de 5 hcta destinadas a PASTO Este proceso fue realizado desde 10/11/2025 hasta 11/11/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES			
Nombre Completo	**Cargo/Dependencia**	**Contacto**	**Firma**
JOSUE CARRILLO SERRANO	PROPIETARIO (A)	3124876448	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 11/11/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: GUAIMARO — PREDIO: LA TALITA

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN — COORDENADAS: N:5,099802 - W 72,268405

DESARROLLO:

En el predio llamado LA TALITA de la vereda GUAIMARO del la beneficiaria TUMAY VELANDIA AIMER se llevó a cabo la mecanización de 5 hcta destinadas a MAIZ Este proceso fue realizado desde 10/11/2025 hasta 11/11/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES			
Nombre Completo	**Cargo/Dependencia**	**Contacto**	**Firma**
TUMAY VELANDIA AIMER	PROPIETARIO (A)	3204001421	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA

NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 13/11/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"


VEREDA: PIÑALITO/ SALITRICO — PREDIO: SALITRICO

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN — COORDENADAS: N 5,205954 - W 72,296319

DESARROLLO:

En el predio llamado SALITRICO de la vereda PIÑALITO/ SALITRICO del la beneficiaria DORANCY DIAZ DIAZ se llevó a cabo la mecanización de 5 hcta destinadas a MAIZ Este proceso fue realizado desde 12/11/2025 hasta 13/11/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.



ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
DORANCY DIAZ DIAZ	PROPIETARIO (A)	3112176818	DORANCY DIAZ
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 13/11/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: PRIMAVERA PREDIO: EL ORCONOCO

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,036920 - W 72,402691

DESARROLLO:

En el predio llamado EL ORCONOCO de la vereda PRIMAVERA
del la beneficiaria ALVARO ALFONSO BELTRAN se llevó a cabo la mecanización de
5 hcta destinadas a ADEACUAR TERRENO Este proceso fue realizado desde
12/11/2025 hasta 13/11/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
ALVARO ALFONSO BELTRAN	PROPIETARIO (A)	3112629954	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 13/11/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: PALO SOLO PREDIO: EL LAGUITO

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 4,449731 - W 72,293648

DESARROLLO:

En el predio llamado EL LAGUITO de la vereda PALO SOLO
del la beneficiaria LUIS GUILLERMO MOLINA se llevó a cabo la mecanización de
5 hcta destinadas a PASTO Este proceso fue realizado desde
12/11/2025 hasta 13/11/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES			
Nombre Completo	**Cargo/Dependencia**	**Contacto**	**Firma**
LUIS GUILLERMO MOLINA	PROPIETARIO (A)	3132719342	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 13/11/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: SAN RAFAEL PREDIO: EL GUAMAR

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N.5,109325 - W 72,359408

DESARROLLO:

En el predio llamado EL GUAMAR de la vereda SAN RAFAEL
del la beneficiaria BOADA EDGAR IGNACIO se llevó a cabo la mecanización de
5 hcta destinadas a PASTO Este proceso fue realizado desde
12/11/2025 hasta 13/11/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES			
Nombre Completo	**Cargo/Dependencia**	**Contacto**	**Firma**
BOADA EDGAR IGNACIO	PROPIETARIO (A)	3125300141	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 13/11/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: SALITRE PREDIO: LA PRIMAVERA

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,009873 - W 72,193025

DESARROLLO:

En el predio llamado LA PRIMAVERA de la vereda SALITRE
del la beneficiaria ESAU CRUZ MORENO se llevó a cabo la mecanización de
5 hcta destinadas a MAIZ Este proceso fue realizado desde
12/11/2025 hasta 13/11/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
ESAU CRUZ MORENO	PROPIETARIO (A)	3204348242	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA

NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 18/11/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: PALO SOLO PREDIO: VILLA LORENA

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,095274 - W 72,287602

DESARROLLO:

En el predio llamado VILLA LORENA de la vereda PALO SOLO
del la beneficiaria PEREZ DE CORREDOR MYRIAM se llevó a cabo la mecanización de
5 hcta destinadas a MAIZ Este proceso fue realizado desde
17/11/2025 hasta 18/11/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES			
Nombre Completo	**Cargo/Dependencia**	**Contacto**	**Firma**
PEREZ DE CORREDOR MYRIAM	PROPIETARIO (A)	3103040514	Myriam Perez
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 18/11/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"


VEREDA: RIO CHIQUITO PREDIO: LA ROMANA

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,099954- W 72,549241

DESARROLLO:

En el predio llamado LA ROMANA de la vereda RIO CHIQUITO del la beneficiaria NELLY AGRIPINA ZUBIETA se llevó a cabo la mecanización de 5 hcta destinadas a PASTO Este proceso fue realizado desde 17/11/2025 hasta 18/11/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.



ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
NELLY AGRIPINA ZUBIETA	PROPIETARIO (A)	3124486829	Nelly Zubieta
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 18/11/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025, cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: SAN RAFAEL PREDIO: LA LIBERTAD

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,086298 - W 72,310509

DESARROLLO:

En el predio llamado LA LIBERTAD de la vereda SAN RAFAEL
del la beneficiaria GARCIA GOMEZ KEVIN ANDRES se llevó a cabo la mecanización de
5 hcta destinadas a ADEACUAR TERRENO Este proceso fue realizado desde
17/11/2025 hasta 18/11/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES			
Nombre Completo	**Cargo/Dependencia**	**Contacto**	**Firma**
GARCIA GOMEZ KEVIN ANDRES	PROPIETARIO (A)	3228114046	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER PUAICTE SIERRA

NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 18/11/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"


VEREDA: LA ESPERANZA — PREDIO: LAGUITO

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN — COORDENADAS: N 4,603542 - W 72,280559

DESARROLLO:

En el predio llamado LAGUITO de la vereda LA ESPERANZA del la beneficiaria MARIA EUGENIA MURILLO se llevó a cabo la mecanización de 5 hcta destinadas a ADEACUAR TERRENO Este proceso fue realizado desde 17/11/2025 hasta 18/11/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.



ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
MARIA EUGENIA MURILLO	PROPIETARIO (A)	3203623818	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 18/11/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: LA ESMERALDA PREDIO: LA PORFIA

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,169263 - W 72,308429

DESARROLLO:

En el predio llamado LA PORFIA de la vereda LA ESMERALDA
del la beneficiaria JAIME JOSÉ GUTIERREZ se llevó a cabo la mecanización de
5 hcta destinadas a MAIZ Este proceso fue realizado desde
17/11/2025 hasta 18/11/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES			
Nombre Completo	**Cargo/Dependencia**	**Contacto**	**Firma**
JAIME JOSÉ GUTIERREZ	PROPIETARIO (A)	3118414459	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 20/11/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: SAN JOSE DEL BUBUY PREDIO: SAN ANDRESITO

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,097427 - W 72,320682

DESARROLLO:

En el predio llamado SAN ANDRESITO de la vereda SAN JOSE DEL BUBUY
del la beneficiaria ANA BLANCA RODRIGUEZ se llevó a cabo la mecanización de
5 hcta destinadas a MAIZ Este proceso fue realizado desde
19/11/2025 hasta 20/11/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES			
Nombre Completo	**Cargo/Dependencia**	**Contacto**	**Firma**
ANA BLANCA RODRIGUEZ	PROPIETARIO (A)	3209036233	Ana Rodriguez
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 20/11/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: VALLE VERDE — PREDIO: GUARUPAYA

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN — COORDENADAS: N 5,102354 - W 72,255601

DESARROLLO:

En el predio llamado GUARUPAYA de la vereda VALLE VERDE del la beneficiaria EDINSON OLAYA CACERES se llevó a cabo la mecanización de 5 hcta destinadas a MAIZ Este proceso fue realizado desde 19/11/2025 hasta 20/11/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
EDINSON OLAYA CACERES	PROPIETARIO (A)	3204940949	EDINSON OLAYA
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA		
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO		

ALEXANDER DUARTE SIERRA

NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 20/11/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"


VEREDA: RINCON DEL BUBUY PREDIO: LOS MALAVARES

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,089071 - W 72,202195

DESARROLLO:

En el predio llamado LOS MALAVARES de la vereda RINCON DEL BUBUY del la beneficiaria CARLOS ALIRIO INFANTE se llevó a cabo la mecanización de 5 hcta destinadas a MAIZ Este proceso fue realizado desde 19/11/2025 hasta 20/11/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.



ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
CARLOS ALIRIO INFANTE	PROPIETARIO (A)	3102176095	Carlos Infante
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 20/11/2025


TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: LA ESMERALDA PREDIO: LA PALMIRA

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,111394 - W 72,340286

DESARROLLO: En el predio llamado LA PALMIRA de la vereda LA ESMERALDA del la beneficiaria HENRY ADOLFO MORALES se llevó a cabo la mecanización de 5 hcta destinadas a MAIZ Este proceso fue realizado desde 19/11/2025 hasta 20/11/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.



ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
HENRY ADOLFO MORALES	PROPIETARIO (A)	3102176095	Henry Morales
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 20/11/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: RINCON DE LA ESMERALDA PREDIO: VILLA GUERRERO

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,100945 - W 72,196458

DESARROLLO:

En el predio llamado VILLA GUERRERO de la vereda RINCON DE LA ESMERALDA del la beneficiaria LINA PAOLA GUERRERO se llevó a cabo la mecanización de 5 hcta destinadas a PASTO Este proceso fue realizado desde 19/11/2025 hasta 20/11/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES			
Nombre Completo	**Cargo/Dependencia**	**Contacto**	**Firma**
LINA PAOLA GUERRERO	PROPIETARIO (A)	3208081839	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 24/11/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: ISLA TURBAYISTA PREDIO: SADARIA

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,109762 - W 72,412356

DESARROLLO:

En el predio llamado SADARIA de la vereda ISLA TURBAYISTA
del la beneficiaria OSCAR IVAN TORRES se llevó a cabo la mecanización de
5 hcta destinadas a MAIZ Este proceso fue realizado desde
23/11/2025 hasta 24/11/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
OSCAR IVAN TORRES	PROPIETARIO (A)	3214710582	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 24/11/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: GUADUALITO — PREDIO: RENACER

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN — COORDENADAS: N 5,193548 -W 72,509752

DESARROLLO:

En el predio llamado RENACER de la vereda GUADUALITO del la beneficiaria OSPITIA ARGENIS se llevó a cabo la mecanización de 5 hcta destinadas a MAIZ Este proceso fue realizado desde 23/11/2025 hasta 24/11/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES			
Nombre Completo	**Cargo/Dependencia**	**Contacto**	**Firma**
OSPITIA ARGENIS	PROPIETARIO (A)	3144872234	Argenis Ospitia
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 24/11/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: SAN RAFAEL PREDIO: EL GUINEAL

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,109456 - W 72,213025

DESARROLLO:

En el predio llamado EL GUINEAL de la vereda SAN RAFAEL
del la beneficiaria LUIS GEOVANE GORDILLO se llevó a cabo la mecanización de
5 hcta destinadas a MAIZ Este proceso fue realizado desde
23/11/2025 hasta 24/11/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
LUIS GEOVANE GORDILLO	PROPIETARIO (A)	3112976060	Luis Gordillo
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 24/11/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: GUAIMARO PREDIO: LLANO ROJO

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,1003945 - W 72,229465

DESARROLLO:

En el predio llamado LLANO ROJO de la vereda GUAIMARO
del la beneficiaria ANGELA NEIDA OCAÑO VEGA se llevó a cabo la mecanización de
5 hcta destinadas a MAIZ Este proceso fue realizado desde
23/11/2025 hasta 24/11/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
ANGELA NEIDA OCAÑO VEGA	PROPIETARIO (A)	3123325861	Angela Ocaño
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA		
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO		

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 24/11/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: RIO CHIQUITO PREDIO: LAS DELICIAS

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,120456 - W 72,499215

DESARROLLO: En el predio llamado LAS DELICIAS de la vereda RIO CHIQUITO del la beneficiaria PEDRO MIGUEL CARDENAS se llevó a cabo la mecanización de 5 hcta destinadas a PLATANO Este proceso fue realizado desde 23/11/2025 hasta 24/11/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
PEDRO MIGUEL CARDENAS	PROPIETARIO (A)	3004834818	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA		
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO		

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 27/11/2025







TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: RIO CHIQUITO PREDIO: EL ZAMURO

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,075122 - W 72,308456

DESARROLLO: En el predio llamado EL ZAMURO de la vereda RIO CHIQUITO del la beneficiaria LIBARDO BERNAL SANDOVAL se llevó a cabo la mecanización de 5 hcta destinadas a PASTO Este proceso fue realizado desde 26/11/2025 hasta 27/11/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
LIBARDO BERNAL SANDOVAL	PROPIETARIO (A)	3204157940	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 27/11/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: SAN LORENZO — PREDIO: EL CHAPARRAL

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN — COORDENADAS: N 5,064925 - W 72,198235

DESARROLLO:

En el predio llamado EL CHAPARRAL de la vereda SAN LORENZO del la beneficiaria DIAZ NAVARRO LUIS ALBERTO se llevó a cabo la mecanización de 5 hcta destinadas a PASTO Este proceso fue realizado desde 26/11/2025 hasta 27/11/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES			
Nombre Completo	**Cargo/Dependencia**	**Contacto**	**Firma**
DIAZ NAVARRO LUIS ALBERTO	PROPIETARIO (A)	3133015563	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA

NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 27/11/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: RIO CHIQUITO PREDIO: LA ISLA

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,135025 - W 72,495621

DESARROLLO:

En el predio llamado LA ISLA de la vereda RIO CHIQUITO
del la beneficiaria GUTIERREZ VICENTE se llevó a cabo la mecanización de
5 hcta destinadas a PASTO Este proceso fue realizado desde
26/11/2025 hasta 27/11/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
GUTIERREZ VICENTE	PROPIETARIO (A)	3228753675	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA

NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 27/11/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: SAN JOSE DEL BUBUY PREDIO: EL OPALMAR

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,098256 - W 72,305842

DESARROLLO:

En el predio llamado EL OPALMAR de la vereda SAN JOSE DEL BUBUY
del la beneficiaria ANDRES HERNAN AVELLA se llevó a cabo la mecanización de
5 hcta destinadas a PASTO Este proceso fue realizado desde
26/11/2025 hasta 27/11/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES			
Nombre Completo	**Cargo/Dependencia**	**Contacto**	**Firma**
ANDRES HERNAN AVELLA	PROPIETARIO (A)	3112049538	Hernan Avella
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 27/11/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: PRIMAVERA PREDIO: LAS MANITAS

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,016395 - W 72,305612

DESARROLLO:

En el predio llamado LAS MANITAS de la vereda PRIMAVERA
del la beneficiaria RICARDO AREVALO AVELLA se llevó a cabo la mecanización de
5 hcta destinadas a PASTO Este proceso fue realizado desde
26/11/2025 hasta 27/11/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES			
Nombre Completo	**Cargo/Dependencia**	**Contacto**	**Firma**
RICARDO AREVALO AVELLA	PROPIETARIO (A)	3102391315	Ricardo Arevalo
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 29/11/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: PALO SOLO — PREDIO: MATA PALOS

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN — COORDENADAS: N 4,605942 - W 72,402356

DESARROLLO:

En el predio llamado MATA PALOS de la vereda PALO SOLO del la beneficiaria ANGEL ANDRES GONZALEZ se llevó a cabo la mecanizadón de 5 hcta destinadas a MAIZ Este proceso fue realizado desde 28/11/2025 hasta 29/11/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES			
Nombre Completo	**Cargo/Dependencia**	**Contacto**	**Firma**
ANGEL ANDRES GONZALEZ	PROPIETARIO (A)	3103490944	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 29/11/2025

TEMA: SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA: BELLAVISTA PREDIO: LA LEYENDA

OBJETIVO: VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 4,604315 - W 72,223561

DESARROLLO:

En el predio llamado LA LEYENDA de la vereda BELLAVISTA del la beneficiaria ANA TERESA CLAVIJO GARCIA se llevó a cabo la mecanización de 5 hcta destinadas a MAIZ Este proceso fue realizado desde 28/11/2025 hasta 29/11/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
ANA TERESA CLAVIJO GARCIA	PROPIETARIO (A)	3106133484	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	———	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	———	

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

DOCUMENTOS VEHICULO INTER

Carrera 9B No. 40-19
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Yopal - Casanare

SEGURO
R.C. CONTRACTUAL

PÓLIZA
AB000234

FACTURA
AB002492

equidad seguros

NIT 860028415

INFORMACIÓN GENERAL

DOCUMENTO Renovacion
CERTICADO AB002479
AGENCIA FRANQUICIA PROMOTORA DE SEGUROS SANTAMARIA
PRODUCTO R.C. CONTRACTUAL
FORMA DE PAGO Con.Cuota a 30, 60 y
TELEFONO 3214846245
DIRECCIÓN CARRERA 22 # 12 - 07
ORDEN 232
USUARIO GCOBA19

FECHA DE EXPEDICIÓN

31	03	2025
DD	MM	AAAA

VIGENCIA DE LA POLIZA

DESDE	DD	07	MM	04	AAAA 2025	HORA	24:00	**FECHA DE IMPRESIÓN**	
HASTA	DD	07	MM	04	AAAA 2026	HORA	24:00	01 DD	04 MM	2025 AAAA

DATOS GENERALES

TOMADOR ACA TOURS S.A.S.
DIRECCIÓN CLL 46A N 46 65
EMAIL acatoursoperaciones@gmail.com
NIT/CC 900874702
TEL/MOVIL 3176675867

TEXTOS Y/O OBSERVACIONES DE LA ORDEN

ESTA PÓLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 30/04/2021-1501-P-03-GAUTA00006011602-D00I, EL CUAL SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REGISTRADO POR LA EQUIDAD SEGUROS O.C ANTE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. PARA SU CONSULTA FAVOR INGRESAR A www.laequidadseguros.coop

FIRMA AUTORIZADA
LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

FIRMA TOMADOR

PARA COMPROBAR LA VERACIDAD DE ESTE DOCUMENTO
CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.LAEQUIDADSEGUROS.COOP Y USA ESTE CÓDIGO QR
Desde Bogotá puede marcar al (601) 7460392,
desde otras ciudades del país nuestra línea gratuita es 01800 091 9538 opción servicio al cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
EQUIDAD SEGUROS es una marca de LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. y LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C. COMPAÑIAS DE SEGUROS

SEGURO
R.C. CONTRACTUAL

equidad seguros

NIT 860026415

PÓLIZA AB000234

FACTURA AB002492

INFORMACIÓN GENERAL

DOCUMENTO Renovacion
CERTICADO AB002479
AGENCIA FRANQUICIA PROMOTORA DE SEGUROS SANTAMARIA
PRODUCTO R.C. CONTRACTUAL
FORMA DE PAGO Con.Cuota a 30, 60 y
TELEFONO 3214646245
DIRECCIÓN CARRERA 22 # 12 - 07

ORDEN 232
USUARIO GCOBA19

VIGENCIA DE LA POLIZA

FECHA DE EXPEDICIÓN										FECHA DE IMPRESIÓN		
31 DD	03 MM	2025 AAAA	DESDE	DD 07	MM 04	AAAA 2025	HORA	24:00		01 DD	04 MM	2025 AAAA
			HASTA	DD 07	MM 04	AAAA 2026	HORA	24:00				

DATOS GENERALES

TOMADOR	ACA TOURS S.A.S.			NIT/CC	900874702
DIRECCIÓN	CLL 46A N 46 65	**EMAIL**	acatoursoperaciones@gmail.com	TEL/MOVIL	3176675867
ASEGURADO	PERILLA ROJAS JOSE ALBEIRO			NIT/CC	1118535147
DIRECCIÓN	CLL	**EMAIL**	notiene@notiene.com	TEL/MOVIL	7105421
BENEFICIARIO	PASAJEROS AFECTADOS			NIT/CC	123111111
DIRECCIÓN		**EMAIL**	notiene@notiene.com	TEL/MOVIL	

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

DETALLE	DESCRIPCIÓN
CIUDAD	YOPAL
DEPARTAMENTO	CASANARE
LOCALIDAD	YOPAL
DIRECCION	CRA 23 #36-09
TIPO DE VEHÍCULO	CAMPEROS / CAMIONETAS
V/ASEGURADO POR PUESTO/PERSONA	100 SMMLV
CAPACIDAD DE PASAJEROS	5.00
PLACA UNICA	LJT465
CANAL DE VENTA	Franquicia

COBERTURAS Y VALOR ASEGURADO

DESCRIPCIÓN	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE VALOR	PRIMA
Muerte Accidental	smmlv 500.00	.00%		$.00
Incapacidad Total y Permanente	smmlv 500.00	.00%		$.00
Incapacidad Total Temporal	smmlv 500.00	.00%		$.00
Gastos Médicos	smmlv 500.00	.00%		$.00
Protección Patrimonial		.00%		$.00
Asistencia Jurídica en Proceso Penal		.00%		$.00
RUNT		.00%		$2,900.00

VALOR ASEGURADO TOTAL	PRIMA NETA	GASTOS	IVA	TOTAL POR PAGAR
$711,750,000.00				

COASEGURO

COMPAÑIA	PARTICIPACIÓN %

INTERMEDIARIO Y/O FUERZA COMERCIAL DIRECTA

CÓDIGO	NOMBRE	PARTICIPACIÓN %
9432806	DEYBY ADIAM VARGAS NINO	

La mora en el pago de la prima o certificados que se expidan con fundamento en ella producirá la terminación automática del contrato y dará derecho a La Equidad Seguros O.C. para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. El pago extemporaneo de la prima, no convalida la mora ni reactiva la póliza terminada automáticamente, caso en el cual se devolverá la prima a que haya lugar.
Con la firma del presente documento certifico que he leído de manera anticipada en la página web de La Equidad http://www.laequidadseguros.coop/, el clausulado anexo a la póliza contratada, el cual adicionalmente me fue explicado por la compañía de seguros; información que en todo caso, declaro que conozco y entiendo, clara, suficiente y expresamente, en especial lo relacionado con las condiciones generales, el contenido de la cobertura, las exclusiones y las garantías del contrato de seguro.

FIRMA AUTORIZADA
LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

FIRMA TOMADOR

PARA COMPROBAR LA VERACIDAD DE ESTE DOCUMENTO
CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.LAEQUIDADSEGUROS.COOP Y USA ESTE CÓDIGO QR
Desde Bogotá puede marcar al (601) 7460382,
desde otras ciudades del país nuestra línea gratuita es 01800 091 9538 opción servicio al cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
EQUIDAD SEGUROS es una marca de LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. y LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C. COMPAÑÍAS DE SEGUROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT: 860.009.578-6

CARÁTULA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES
TIPO DE POLIZA INDIVIDUAL

SUC.	RAMO	POLIZA No.
37	48	101149680

CLASE DE DOCUMENTO	Nº ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA				NUMERO DE DÍAS
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA	
EMISION ORIGINAL	0	15	11	2024	30	11	2024	24:00	30	11	2025	24:00	365

TOMADOR: JOSE ALBEIRO PERILLA ROJAS — CC 1.118.535.147
DIRECCION: VEREDA CUPIAGUA Ciudad: AGUAZUL — TELEFONO 3132588432

ASEGURADO:
DIRECCIÓN: — TELEFONO

BENEFICIARIO:
DIRECCIÓN: — TELEFONO

EXPEDIDO EN:	SUCURSAL	Nº GRUPO	PUNTO DE VENTA
BOGOTA, D.C.	INTEGRA		NINGUNO

DATOS DEL CONDUCTOR HABITUAL

PAGUESTADO
Portal de Pagos

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio - No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR ASEGURADO TOTAL	PRIMA	PRIMA ACCIDENTES PERSONALES	GASTOS	IVA-REGIMEN COMUN	AJUSTE AL PESO	TOTAL A PAGAR EN PESOS
	$ *****3,592,066.00		$ **********0,00	$ ******682,492,00	$ **********0	$ *****4,274,559.00

PLAN DE PAGO CONTADO

*-TÉRMINO PARA EL PAGO DE LA PRIMA: CONFORME AL PACTO EN CONTRARIO QUE PREVEE EL ARTÍCULO 1066 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO, LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HARÁ A SEGUROS DEL ESTADO S.A., DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE INICIACIÓN DE LA VIGENCIA INDICADA EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA.
TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO: LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

HACEN PARTE DE LA PRESENTE PÓLIZA, LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 15/12/2016 - 1329 - P - 02 - EAU001A, ADJUNTA.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES: CALLE 96 NO. 45A 31 , TELEFONO: 7421444-BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)1100760804036?(3900)000004274559(96)20241230

REFERENCIA PAGO: 1100760804034-7

DISTRIBUCION DEL COASEGURO

CODIGO	COMPAÑIA	% PARTICIPACION	PRIMA
1	ESTADO	0.00	0.00

INTERMEDIARIOS

CODIGO	TIPO	NOMBRE	% PARTICIPACION
184472	AGENCIA	SERVISEGUROS MYA COLOMBIA L	100.00

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT: 860.009.578-6.

CARÁTULA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES
TIPO DE POLIZA INDIVIDUAL

SUC.	RAMO	POLIZA No.
37	48	101149680

CLASE DE DOCUMENTO	Nº ANEXO	FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORA	HASTA DIA	MES	AÑO	HORA	NUMERO DE DIAS
EMISION ORIGINAL	0	15	11	2024	30	11	2024	24:00	30	11	2025	24:00	365

TOMADOR: JOSE ALBEIRO PERILLA ROJAS — CC 1.118.535.147
DIRECCION: VEREDA CUPIAGUA Ciudad: AGUAZUL — TELEFONO 3132588432

ASEGURADO: JOSE ALBEIRO PERILLA ROJAS — CC 1.118.535.147
DIRECCION: VEREDA CUPIAGUA Ciudad: AGUAZUL — TELEFONO 3132588432

BENEFICIARIO: JOSE ALBEIRO PERILLA ROJAS — CC 1.118.535.147
DIRECCION: VEREDA CUPIAGUA Ciudad: AGUAZUL — TELEFONO 3132588432

EXPEDIDO EN:	SUCURSAL	Nº GRUPO	PUNTO DE VENTA
BOGOTA, D.C.	INTEGRA		NINGUNO

DATOS DEL CONDUCTOR HABITUAL

GENERO:	F.NACIMIENTO:	EDAD:	OTROS COND.MEN A 25 AÑOS:	ESTADO CIVIL:	ACTIVIDAD:
MASCULINO	15/05/1987	37		UNION LIBR	

PRODUCTO: 2-GENIO COMERCIAL

DESCRIPCION DEL VEHICULO RIESGO 1:
Codigo Fasecolda: 09021083
Tipo Vehiculo: HILUX [8] [2 EL 2.4L MT 2400
Placas: LJT465
Chasis o Serie: 8AJK83CD9N1641070
Capacidad de Carga:2.00
Marca: TOYOTA
Carroceria o Remolque: DOBLE CABINA
Color: SUPER BLANCO
Localizador:
Zona de Operacion: AUTOS ZONA 03
Clase: CAMIONETA PICK UP
Modelo: 2022
Motor: 2GDG308749
Servicio/trayecto: PUBLICO
Descuento por NO reclamación: 0.00%

AMPAROS CONTRATADOS	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLES % MINIMO
-RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
DAÑOS BIENES DE TERCEROS	700,000,000.00	10% 1.00SMMLV
MUERTE O LESION UNA PERSONA	700,000,000.00	
MUERTE O LESION DOS O MAS PERSONAS	1,400,000,000.00	
ASISTENCIA JURIDICA	SI AMPARA	
PERDIDA TOTAL Y/O DESTRUCCION TOTAL	165,900,000.00	10% 0.00SMMLV
DAÑOS PARCIALES DE MAYOR CUANTIA	165,900,000.00	10% 0.00SMMLV
PROTECCION PATRIMONIAL	SI AMPARA	
DAÑOS PARCIALES DE MENOR CUANTIA	165,900,000.00	10% 2.00SMMLV
HURTO DE MAYOR CUANTIA	165,900,000.00	10% 0.00SMMLV
HURTO DE MENOR CUANTIA	165,900,000.00	10% 2.00SMMLV
TERRORISMO	SI AMPARA	
GASTOS DE GRUA, TRANSPORTE Y PROTECCION AL VEHIC	SI AMPARA	
ASISTENCIA EN VIAJES VEHICULOS COMERCIAL	SI AMPARA	
*(AP) ACCIDENTES PERSONALES	$50,000,000	
*ORIENTACION MEDICA GENRAL	SI AMPARA	

VALOR ASEGURADO TOTAL	PRIMA	PRIMA ACCIDENTES PERSONALES	GASTOS	IVA-REGIMEN COMUN	AJUSTE AL PESO	TOTAL A PAGAR EN PESOS
$ **2,265,900,000.00	$ *****3,592,086.00		$ **********0.00	$ *****682,492.00	$ **********0	$ *****4,274,559.00

PLAN DE PAGO CONTADO

*-TÉRMINO PARA EL PAGO DE LA PRIMA: CONFORME AL PACTO EN CONTRARIO QUE PREVEE EL ARTÍCULO 1066 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO, LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HARÁ A SEGUROS DEL ESTADO S.A., DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE INICIACIÓN DE LA VIGENCIA INDICADA EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA. SEGUROS DEL ESTADO S.A., DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE INICIACIÓN DE LA VIGENCIA INDICADA EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA. TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO: LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

HACEN PARTE DE LA PRESENTE PÓLIZA, LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 15/12/2016 - 1329 - P - 02 - EAU001A, ADJUNTA.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES: CALLE 95 NO. 45A 31 , TELEFONO: 7421444 - BOGOTA, D.C.

(*) Estas coberturas son un beneficio otorgado por Seguros del Estado S.A. las cuales son emitidas por Seguros de Vida del Estado. Las condiciones particulares y generales que aplican podrán ser consultadas en www.segurosdevidadelestado.com. Clausulado general forma (15/04/20201449P31000000E-VAP033ADR01), que se adjunta.

Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

REFERENCIA PAGO: 1100760804034-7

(415) 7709998021167 (8020) 1100760804034 7 (3900) 000004274559 (96) 20241230

101149680

FIRMA AUTORIZADA — EL TOMADOR

DISTRIBUCION DEL COASEGURO

CODIGO	COMPAÑIA	% PARTICIPACION	PRIMA
1	ESTADO	0.00	0.00

INTERMEDIARIOS

CODIGO	TIPO	NOMBRE	% PARTICIPACION
184472	AGENCIA	SERVISEGUROS MYA COLOMBIA L	100.00

1

IMPRESO: LUISASAMBRIA 15/11/2024 07:03:11

Recuerde que información referente a clausulados y demás la podrás encontrar en nuestra página WEB https://www.segurosdelestado.com/productos/productos/1041

Oficina Principal: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 Telefono: 601-2166977, 601-6019330

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

Nota: **Defectos Tipo A:** Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos o de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o el ambiente
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI_X_ NO___

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION
~~83364~~

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES





Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JENNY LORENA ALVAREZ GOMEZ

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Jhonatan David Bejarano Abreo [Tercera plaza], Nayro Leonel Moya Jimenez [Alineación de ruedas], Jhonatan David Bejarano Abreo [Profundidad de labrado], Jhonatan David Bejarano Abreo Jhonatan David Bejarano Abreo [Tercera plaza], Nayro Leonel Moya Jimenez [Foto delantera], Jhonatan David Bejarano Abreo [Inspección sensorial inferior], Jhonatan David Bejarano Abreo [Foto [Alineación, peso, suspensión y frenos], Nayro Leonel Moya Jimenez [Foto delantera], Jhonatan David Bejarano Abreo [Inspección sensorial inferior], Jhonatan David Bejarano Abreo [Inspección sensorial exterior], Jhonatan David Bejarano Abreo [Inspección sensorial trasera], Jhonatan David Bejarano Abreo [Inspección sensorial interior], Jhonatan David Bejarano Abreo [Inspección sensorial motor].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

GaSol
NIT: 900084748-5
320 322 2281

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

GASSOL GNV SAS, NIT: 900084748-5
Calle 38 # 20 - 20, YOPAL (CASANARE)
TEL: 3203222281 - 3202710186

A.INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba	Nombre o razón social		Documento de identidad	
2025-08-20	JOSE ALBEIRO PERILLA ROJAS		CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 1118535147	
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento
YOPAL CASANARE		3132588432	Yopal	Casanare

3.DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Linea
LJT465	Colombia	Público	Camioneta	Toyota	Hilux

Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2022	10026410602	2022-06-17	Super blanco	Diesel	8AJKB3CD9N1641578

No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
2GD-G308748	DIESEL	2393	130880	5	SI ( ) NO (X)	SI ( ) NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCION MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

	Valor	Máximo	Unidad
Ruido escape		-	dBA

5. Intensidad Inclinación de las luces bajas

	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad
Baja Derecha	31,80	2,5	klux/1m	0,94	0,5 - 3,5	%
Baja Izquierda	35,70	2,5	klux/1m	1,50	0,5 - 3,5	%

6. Suma de la intensidad de todas las luces

Intensidad	Máximo	Unidad
104,00	225	klux/1m

7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	71,50		76,00		72,70		70,00	40	%

8. Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad
57,00	60	%

Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad
28,20	18	%

	Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
Eje 1 Izquierdo	3083,00	6604,00	N	Eje 1 Derecho	3320,00	5665,00	N	7,14	30	%
Eje 2 Izquierdo	3299,00	4962,00	N	Eje 2 Derecho	3106,00	5023,00	N	5,85	30	%
Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

9. Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-		Unidad m/km
-0,05	-0,60					10	

10. Dispositivos de cobro(si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad %

11. Emisiones de gases

11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO			Dióxido de carbono CO2			Oxigeno O2			Hidrocarburo (como Hexano) HC			Óxido nitroso NO		
		CO	Vr Norma	Unidad	CO2	Vr Norma	Unidad	O2	Vr Norma	Unidad	HC	Vr Norma	Unidad ppm	NO	Vr Norma	Unidad
		Relentí		%	Relentí		%	Relentí		%	Relentí			Relentí		%
		Crucero		%	Crucero		%	Crucero		%	Crucero			Crucero		%

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%			%

185

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 181859702

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA GASSOL LTDA

NIT: 900084748

No. de Certificado de Acreditación: 13-OIN-024-001

Fecha de expedición: 2025/06/18

Fecha de vencimiento: 2026/06/18

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	LJT465	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	TOYOTA	**MODELO:**	2022
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	2393	**NRO. MOTOR:**	2GD-G308749
NRO. CHASIS:	8AJKB3CD9N1641070	**VIN:**	8AJKB3CD9N1641070
LÍNEA:	HILUX		
COLOR:	SUPER BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: JOSE A. PERILLA R.

FIRMA DEL RESPONSABLE

DEYBER ALBEIRO RAMOS MORA

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2025	06	13	2025	06	16	2026	06	15

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
1500111140702	LJT465	CAMIONETA	PÚBLICO	2393	2022

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	TOYOTA	346 - DOBLE CABINA CON PLATON

LÍNEA VEHÍCULO: HILUX

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
2GD-G308749	8AJKB3CD9N1641070	8AJKB3CD9N1641070	.55

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
JOSE ALBEIRO PERILLA ROJAS	3132588432	CC	1118535147	AGUAZUL

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
45268	9310	45268	1500111140702	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
910	$414,900.00	$215,700.00	$2,400.00

TOTAL A PAGAR: **$633,000.00**

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 180, 210, 120, 240, 150, 721, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarle una fácil portabilidad y usabilidad, también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general para todas las personas.



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

186

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

TARJETA DE OPERACIÓN

No.432838


DATOS-VEHÍCULO

No. DE PLACA:	LJT465	**AÑO MODELO:**	2022
CLASE DE VEHÍCULO:	CAMIONETA	**MARCA:**	TOYOTA
TIPO DE CARROCERIA:	DOBLE CABINA CON	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	**SENTADOS:** 5	**DE PIE:**	
CARGA:		**MODALIDAD DE SERVICIO:**	ESPECIAL
LÍNEA:	HILUX		
NIVEL DE SERVICIO:			
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL		

DATOS EMPRESA

RAZÓN SOCIAL EMPRESA:	ACA TOURS S.A.S
NIT:	900874702
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	Calle 30 Norte # 2BN 42 OFICINA 411 CALI VALLE
CIUDAD/MUNICIPIO:	SEVILLA
FECHA DE EXPEDICIÓN:	27-05-2024
VIGENCIA:	**DESDE:** 30-06-2024 **HASTA:** 30-06-2026
AUTORIDAD QUE EXPIDE:	DIRECCION TERRITORIAL VALLE

FIRMA DEL FUNCIONARIO



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10026410602

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
LJT465	TOYOTA	HILUX	2022

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.393	SUPER BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	554 - 5

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
2GD-G358748	N	8AJKB3CD9N1641070

NUMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
8AJKB3CD9N1641070	N	8AJKB3CD9N1641070	N

PROPIETARIO APELLIDOS Y NOMBRES(S) — IDENTIFICACION

PERILLA ROJAS JOSE ALBEIRO — C.C. 1118535147

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 148

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	DE	FECHA IMPORT	PUERTAS
48202000326219	I	26/05/2022	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - BANCO DE BOGOTA

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP LIC TTO	FECHA VENCIMIENTO
17/06/2022	17/06/2022	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA



LT03005150046