VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

INFORME DE ACTIVIDADES

DATOS GENERALES	
Periodo Informe:	Del 10/12/2025 al 31/12/2025
Nombre del Contratista:	Innovación Tecnológica Colombiana INTEGCO LTDA
Numero de contrato / convenio suscrito	FACATATIVA-632-25
Fecha Inicio del Contrato: 10/06/2025	Fecha Final del Contrato: 31/12/2026
El contrato cuenta con prorroga: SI__X__NO__	Fecha Final Incluyendo Prorroga: 09/03/2026
El Contrato tiene suspensiones: SI_____NO__X__	Periodo de Suspensión: XX/XX/XXXX al XX/XX/XXXX
Nombre y cargo del Supervisor	CARLOS MAURICIO PINTO MARTINEZ DIRECTOR DE TIC

De acuerdo a las obligaciones del contrato enunciado a continuación mencione las actividades desarrolladas:

"CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD QUE INCLUYE UN CANAL DE FIBRA DEDICADO DE INTERNET DE 1300 MEGAS CON RESPALDO RADIADO, CENTRALIZADO Y ADMINISTRADO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y ZONAS WIFI DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA"

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FECHAS	% DE AVANCE MENSUAL	% DE AVANCE ACUMULADO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Prestar servicio de conexión y acceso a Internet con direccionamiento en protocolo IPV6en formato DUAL/STACK y empleando el sistema autónomo propio del contratista	10/12/2025 al 31/12/2025	7.80%	72.69%	- La red WAN de INTEGCO LTDA Instalada en la Alcaldía Municipal de Facatativá – Cundinamarca está saliendo al exterior en Protocolo IPV6 y con sistema autónomo proporcionado por el Telco TIGO.
2. Garantizar que la plataforma tecnológica permita el despliegue de servicios garantizando el óptimo rendimiento de los enlaces de datos	10/12/2025 al 31/12/2025	7.80%	72.69%	- Balanceador de carga en el routerboard con configuración failover entre el canal principal y el backup.
3. Garantizar que la plataforma debe estar orientada a servicios corporativos que requieran un ancho de banda totalmente confiable y dedicada.	10/12/2025 al 31/12/2025	7.80%	72.69%	- Integco ltda cuenta con una canal dedicado para la alcaldía de Facatativá de 1300Mb de carga como de descarga.

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

4. Garantizar el manejo de elevadas velocidades	10/12/2025 al 31/12/2025	7.80%	72.69%	- Integco ltda garantiza la velocidad contratada para cada una de las sedes, de acuerdo a lo estipulado en los estudios previos
5. Instalar los equipos que se requieren para la buena prestación del servicio. Los enlaces se instalaran en las sedes que la Alcaldía Municipal designe	10/12/2025 al 31/12/2025	7.80%	72.69%	- En cada una de las sedes de la Alcaldia municipal de Facatativá, está instalada una ONU Gigabit de Fibra Óptica para el canal principal. Una antena y un poe para el canal backup que los recibe una routerboard que realizará el intercambio de canales en caso de que algunos de ellos fallen. Con esto Garantizamos la Continuidad del Servicio.
6. Garantizar que la solución de conectividad basada en canales dedicados que soporten protocolos de voz, datos y video en formato IPV6/DUAL STACK.	10/12/2025 al 31/12/2025	7.80%	72.69%	- Los canales dedicados tienen un 99.9% de eficiencia para soportar voz, datos y video.
7. Garantiza que el canal de respaldo radiado sea prestado por un operador diferente o Telco.	10/12/2025 al 31/12/2025	7.80%	72.69%	- INTEGCO LTDA tiene destinado un canal backup con el TELCO MOVISTAR de capacidad igual o superior a 1300 Megas dedicados.
8. Atender con soporte técnico de acuerdo con los ANS establecidos en el estudio para la eficiente señal de internet.	10/12/2025 al 31/12/2025	7.80%	72.69%	- Se realiza un monitoreo constante por medio de distintas aplicaciones que nos permiten atender con anticipación cualquier novedad presentada.
9. Facturar los servicios prestados a la Alcaldía	10/12/2025 al 31/12/2025	7.80%	72.69%	- Para el periodo comprendido del informe se generó la factura Electrónica FEI

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

Municipal de Facatativá.				N° 860 de fecha 19 de Diciembre de 2025.
10. Suministrar los bienes y soluciones requeridos para la adecuada entrega, instalación y puesta en marcha del objeto del presente contrato.	10/12/2025 al 31/12/2025	7.80%	72.69%	- En cada sede de la Alcaldia municipal de Facatativá, está instalada una Onu para el canal principal de fibra óptica y una antena, un poe para el canal Backup radiado y una routerboard para realizar la conmutación de los canales garantizando el servicio de Internet.
11. Contar con el personal necesario para el desarrollo del contrato, el cual no debe tener antecedentes penales ni disciplinarios.	10/12/2025 al 31/12/2025	7.80%	72.69%	- Integco ltda cuenta con personal técnico, tecnólogo y profesional para suplir las necesidades especificas del contrato
12. Cumplir con los plazos y condiciones de las garantías de los servicios que conforman el objeto, de acuerdo con la oferta presentada por el contratista.	10/12/2025 al 31/12/2025	7.80%	72.69%	- El plazo y la garantía del servicio se cumplen con el soporte 7 x 24 y el apoyo de un ingeniero en sitio 8 x 5, además de las respectivas pólizas
13. Proceder con la cancelación de los servicios contratados una vez terminado el plazo de ejecución del contrato.	10/12/2025 al 31/12/2025	7.80%	72.69%	- El contrato está vigente hasta el 31 de Diciembre de 2025.
14. En caso que se presente unificación de una o varias sedes donde se preste el servicio de internet, estos anchos de banda deberán ser redistribuidos y si es necesario cambiar los equipos según la solicitud del supervisor del contrato sin costo alguno.	10/12/2025 al 31/12/2025	7.80%	72.69%	- En el periodo en mención, no se ha presentado casos de unificación de las sedes, por lo tanto, no se ha realizado dicha actividad. -

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

15. Suministrar las herramientas que permitan a la dirección de Informática llevar un control en línea de los parámetros de cada uno de los canales y de los eventos ocurridos sobre los mismos.	10/12/2025 al 31/12/2025	7.80%	72.69%	- Integco ltda genera una Conexión VPN para permitir el acceso al canal dedicado, para su respectivo control.
16. Garantizar un tiempo máximo de atención a fallas, 2 horas independientemente de la hora de reporte o el día de la semana.	10/12/2025 al 31/12/2025	7.80%	72.69%	- Integco Ltda cuenta con Un funcionario que vive en el municipio de Facatativá para agilizar los soportes y cumplir dentro del tiempo estipulado en el contrato
17. Garantizar un rango de soporte así: 7x24 x tiempo del contrato.	10/12/2025 al 31/12/2025	7.80%	72.69%	- Para el soporte técnico 7 x 24, se ha designado por parte de la gerencia de Integco ltda a los siguientes funcionarios - Nelson Triana: 3103312755, Juan Medina: 3142853052
18. Disponer de portales cautivos para cada una de las zonas wifi contratadas.	10/12/2025 al 31/12/2025	7.80%	72.69%	- Para acceder a las zonas Wi-Fi contratadas por parte de la Alcaldía de Facatativá, se debe acceder a través de portales cautivos para autorizar la navegación por un lapso de tiempo determinado por cada día
19. Implementar la infraestructura necesaria para poder realizar eventos programados por la Alcaldía donde se brinde el servicio de conectividad en cualquier lugar del Municipio (Casco Urbano y Rural)	10/12/2025 al 31/12/2025	7.80%	72.69%	- Integco ltda cuenta con la infraestructura necesaria para poder realizar eventos programados por la Alcaldía en cualquier parte del municipio ya sea rural o urbano. Para este periodo se implementó eventos en el Coliseo Municipal.

2. Metodología:

VERIFICADO
SECRETARÍA
HACIENDA

a. Trabajo de Oficina SI_x__ NO____
b. Jornadas de trabajo con equipo de la Administración Municipal. SI____ NO__x__
c. Trabajo de campo SI __x__ NO____
d. Otro ___ Cual_____

3. Observaciones del desarrollo de las actividades.

El desarrollo de actividades contempla aspectos mínimos, como son el suministro y operación continua del servicio, administración, soporte y mantenimiento de la red, servicios prestados por Innovación Tecnológica Colombiana INTEGCO LTDA de manera continua.

4. Resultados obtenidos:

Teniendo en cuenta que, para cada una de las instalaciones solicitadas en el contrato, es necesario contar con la disponibilidad de terceros podemos, decir que a la fecha ya se ha cumplido con un 99.9% de todas las obligaciones descritas por la supervisión.

5. Número de población atendida:

0 - 5 AÑOS		6 - 11 AÑOS		12 - 17 AÑOS		18 - 28 AÑOS		29 - 59 AÑOS		MAYOR DE 60 AÑOS		TOTAL	
F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Migrantes		Victimas		Discapacidad		Madre Cabeza de Familia		Afros		LGBTIQ+		Indígena/ Raizal/ROM		Pobreza Extrema		TOTAL	
F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Soportes Cumplimiento de Actividades (Describa los soportes)

Obligación 1. Se prestó servicio de direccionamiento en Protocolo IPV6 y con sistema autónomo proporcionado por el TELCO UNE TIGO.


DEPENDENCIA	*DIRECCIONAMIENTO*	*PREFIJO A DISTRIBUIR*
EDIFICIO PRINCIPAL	2800:26C:48:400::2/64	2800:26C:48:402::1/64
CULTURA	2800:26C:48:400::2/64	2800:26C:48:403::1/64
OBRAS PUBLICAS	2800:26C:48:400::4/64	2800:26C:48:405::1/64
TRANSITO	2800:26C:48:400::7/64	2800:26C:48:407::1/64
GOBIERNO	2800:26C:48:400::3/64	2800:26C:48:404::1/64
SEC. EDUCACION	2800:26C:48:400::5/64	2800:26C:48:406::1/64

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

Obligación 2. Balanceador de carga en el routerboard con configuración failover entre el canal principal y el backup.
Test de velocidad canal principal y de backup.



Obligación 3. Integco ltda cuenta con un canal dedicado para la Alcaldía de Facatativá Superior a 1300Mb de carga como de descarga. Test de Velocidad nPerf canal dedicado Principal Alcaldía municipal de Facatativá.



Obligación 4. Cuadro relación con velocidad para cada una de las sedes.

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

ITEM No.	DESCRIPCION	ENTIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA	MEDIO Y SLA	ANCHO DE BANDA: TOTAL 1300 MEGAS	DIRECCION
1	15 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	EDIFICIO DE OBRAS PUBLICAS	CANAL INTERNET DEDICADO FIBRA ÓPTICA - RADIADO 99,6%	80	CALLE 15 No. 7 - 193
2		EDIFICIO DE OBRAS PÚBLICAS ARCHIVO	CANAL INTERNET DEDICADO FIBRA ÓPTICA - RADIADO 99,6%	30	CALLE 15 No. 7 - 193
3		SECRETARÍA DE CULTURA Y JUVENTUD	CANAL INTERNET DEDICADO FIBRA ÓPTICA - RADIADO 99,6%	40	CARRERA 2 No. 5 - 07 CENTRO
4		SECRETARÍA DE TRANSITO	CANAL INTERNET DEDICADO FIBRA ÓPTICA - RADIADO 99,6%	70	CARRERA 10 No. 8 A 23 C.C. NOVA PLAZA LOCALES 121-122-123
5		CENTRO DE DISCAPACIDAD MANUEL GONZÁLEZ CORREAL	CANAL INTERNET DEDICADO FIBRA ÓPTICA - RADIADO 99,6%	50	CARRERA 1 No. 13 - 28
6		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CANAL INTERNET DEDICADO FIBRA ÓPTICA - RADIADO 99,6%	70	CALLE 5 No. 11 - 21 ZAMBRANO
7		CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL	CANAL INTERNET DEDICADO FIBRA ÓPTICA - RADIADO 99,6%	50	CALLE 1 ESTE No. 1 - 09

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

8		ALCALDÍA MUNICIPAL	CANAL INTERNET DEDICADO Fibra Óptica CANAL INTERNET DEDICADO, BACKUP RADIADO -	NODO DE 1300 MEGAS - 55 MEGAS - DUAL HOMMING - ACTIVO /ACTIVO. CENTRALIZACIÓN DE LOS CANALES DEDICADOS	CARRERA 3 No. 5 - 68 CENTRO
9		SECRETARÍA DE GOBIERNO	CANAL INTERNET DEDICADO FIBRA ÓPTICA - RADIADO 99,6%	70	CALLE 13 A No. 6A - 31
10		INSPECCION CUARTA DE POLICIA	CANAL INTERNET DEDICADO FIBRA ÓPTICA - RADIADO 99,6%	20	4.788736 -74.334157 (Barrio Cartagenita)
11		CASA DE LA MUJER	CANAL INTERNET DEDICADO FIBRA ÓPTICA - RADIADO 99,6%	50	CARRERA 1C No. 18B - 05 BARRIO RINCON
12		LUDOTECA DOS CAMINOS	CANAL INTERNET DEDICADO RADIADO 99,6%	15	CALLE 5 No. 15 - 53 BARRIO DOS CAMINOS
13		OFICINA DESARROLLO ECONOMICO PARQUE ARQUEOLOGICO	CANAL INTERNET DEDICADO RADIADO 99,6%	20	CALLE 5 No. 12-10
14		S. DESARROLLO ECONOMICO/ESTACION TREN	CANAL INTERNET DEDICADO FIBRA ÓPTICA - RADIADO 99,6%	45	4.80852959781093, -74.35517743603184
15		CASA DE LA MUSICA	CANAL INTERNET DEDICADO RADIADO 99.6 %	45	4°48'57"N 74°21'51"W

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

16	ZONAS WIFI URBANAS	PARQUE LAS TINGUAS	CANAL INTERNET DEDICADO RADIADO 99.6 %	20	ZONA WIFI 4.817668 - 74.357956
17		CIPUEDO (OFICINA EN EL SENA)	CANAL INTERNET DEDICADO RADIADO 99.6 %	30	PORTAL DE MARÍA TRANSVERSAL 10 ESTE No. 5-04 SEDE SENA
18		PORTAL DE MARIA (BOMBEROS) ZW	CANAL INTERNET DEDICADO RADIADO 99.6 %	18	4.810847 - 74.340913 (BOMBEROS) ZONA WIFI
19		PUNTO VIVE DIGITAL	CANAL INTERNET DEDICADO RADIADO 99.6 %	50	CALLE 19 No 4a 02
20		PLAZOLETA COLEGIO INDUSTRIAL ZW	CANAL INTERNET DEDICADO RADIADO 99.6 %	15	ZONA WIFI 4.814493 - 74.355584
21		JARDIN INFANTIL PORTAL DE LOS SUEÑOS	CANAL INTERNET DEDICADO RADIADO 99.6 %	15	4.571409, -74.113124
22		PARQUE COLISEO	CANAL INTERNET DEDICADO RADIADO 99.6 %	15	4.813808, -74.350718
23		PIEDRAS DEL TUNJO	CANAL INTERNET DEDICADO RADIADO 99.6 %	15	4.816328, -74.345901
24	ZONAS WIFI VEREDALES	ALTO DE LA TRIBUNA ZW	CANAL INTERNET DEDICADO RADIADO 99.6 %	15	VEREDA LA TRIBUNA - FACATATIVA
25		VEREDA PUEBLO VIEJO ZW	CANAL INTERNET DEDICADO RADIADO 99.6 %	16	VEREDA PUEBLO VIEJO - 4.807020240224221, -74.36222510991294

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

26		VEREDA MOYANO (SANTA MARTA)	CANAL INTERNET DEDICADO RADIADO 99.6 %	15	VEREDA TIERRA GRATA - CENTRO POBLADO TIERRA GRATA EL CRUCE: 4.796756708669494, -74.32394462571574
27		VEREDA SAN RAFAEL	CANAL INTERNET DEDICADO RADIADO 99.6 %	15	CENTRO POBLADO ARRAYANES SECTOR 2: 4.8680850450586, -74.35553031671255
28		VEREDA LOS MANZANOS	CANAL INTERNET DEDICADO RADIADO 99.6 %	15	CENTRO POBLADO LOS MANZANOS: 4.837809905918566, -74.39072089635572
29		VEREDA TIERRA GRATA	CANAL INTERNET DEDICADO RADIADO 99.6 %	15	4.852177937892065, -74.27502113694352
30		VEREDA CUATRO ESQUINAS DE BERMEO	CANAL INTERNET DEDICADO RADIADO 99.6 %	15	4.842941380963702, -74.29012733698548
31		VEREDA LA SELVA	CANAL INTERNET DEDICADO RADIADO 99.6 %	15	4.830112620430231, -74.37921958496014
32		VEREDA MANCILLA	CANAL INTERNET DEDICADO RADIADO 99.6 %	15	4.86859817129215, -74.33973747121414
33		VEREDA PRADO	CANAL INTERNET DEDICADO RADIADO 99.6 %	15	4.808388681896503, -74.31553318169995
34		CORITO - CARTAGENITA SECTOR TOLOZA	CANAL INTERNET DEDICADO RADIADO 99.6 %	15	4.79234, -74.33377
35		VEREDA PRADO - SECTOR LA VIRGEN	CANAL INTERNET DEDICADO RADIADO 99.6 %	15	4.84459, -74.30558

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

36		PASO ANCHO	CANAL INTERNET DEDICADO RADIADO 99.6 %	15	4.826238926354594, -74.2869365575371
37		TIERRA MORADA	CANAL INTERNET DEDICADO RADIADO 99.6 %	15	4.864156065466336, -74.29282963374045
38		VEREDA ARRAYANES ZW	CANAL INTERNET DEDICADO RADIADO 99.6 %	16	4.831705, -74.307810 SALON COMUNAL
39		ZONA WIFI MANABLANCA	CANAL INTERNET DEDICADO RADIADO 99.6 %	20	4.798436622964336, -74.34479281264902 SALON COMUNAL
40		ZW PRADO SAN JOSE	CANAL INTERNET DEDICADO RADIADO 99.6 %	15	4.797392553449453, -74.32713078573653
41		ZW PLAZA DE MERCADO	CANAL INTERNET DEDICADO RADIADO 99.6 %	15	4.8131134019941735, -74.35378704973203
42		ZW BERMEO ALTO	CANAL INTERNET DEDICADO RADIADO 99.6 %	15	4.837561183471051, -74.31147939982229
43		ZW TIERRA GRATA POLIDEPORTIVO	CANAL INTERNET DEDICADO RADIADO 99.6 %	15	4°51'07"N 74°16'27"W
44		ALTO DE CORDOBA	CANAL INTERNET DEDICADO RADIADO 99.6 %	15	4°48'45"N 74°18'53"W
45		VILLA MYRIAM	CANAL INTERNET DEDICADO RADIADO 99.6 %	15	4°49'52"N 74°21'49"W

VERIFICADO
SECRETARÍA
HACIENDA


46		BERMEO	CANAL INTERNET DEDICADO RADIADO 99.6 %	15	4°50'09"N 74°18'45"W
47		CAI SAN BENITO	CANAL INTERNET DEDICADO RADIADO 99.6 %	15	4°48'13"N 74°21'14"W
48		POLIDEPORTIVO EL ZAMBRANO	CANAL INTERNET DEDICADO RADIADO 99.6 %	15	4°48'54"N 74°21'02"W
49		POLIDEPORTIVO LA JAULA MANABLANCA	CANAL INTERNET DEDICADO RADIADO 99.6 %	15	4°47'36"N 74°20'26"W
50		SALON COMUNAL JUAN PABLO II	CANAL INTERNET DEDICADO RADIADO 99.6 %	15	4°48'32"N 74°20'29"W


Obligación 5. En cada una de las sedes de la Alcaldía municipal de Facatativá, está instalada una ONU Gigabit de Fibra Óptica para el canal principal. Una antena y un poe para el canal backup que los recibe una routerboard que realizará el intercambio de canales en caso de que algunos de ellos fallen. Con esto Garantizamos la Continuidad del Servicio. Pese a ser instalados por radio frecuencia se recomienda que se ha realizado las instalaciones de las ONU de fibra óptica en cada uno de los edificios con los que cuenta la alcaldía de Facatativá

VERIFICADO
SECRETARÍA
HACIENDA



VERIFICADO
SECRETARÍA
HACIENDA






VERIFICADO
SECRETARÍA
HACIENDA





VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

Obligación 6. Los canales dedicados en la vigencia del contrato tenían un 99.9% de eficiencia para soportar voz, datos y video. Test de streaming.



Obligación 7. INTEGCO LTDA para la vigencia del contrato tenía destinado un canal backup con el TELCO MOVISTAR de capacidad igual o superior a 1300 Megas dedicados. Test de velocidad al canal de backup.





VERIFICADO
SECRETARÍA
HACIENDA

Obligación 8. INTEGCO LTDA para la vigencia del contrato realizo un monitoreo constante por medio de distintas aplicaciones que nos permitía atender con anticipación cualquier novedad presentada.


Obligación 9. La factura Electrónica original N° FEI 860, se encuentra dentro del informe presentado para la cuenta de cobro final.

Obligación 10. En cada sede de la Alcaldía municipal de Facatativá, se instaló una ONU, una Antena, un poe y una routerboard para prestar el servicio de Internet. Equipos Instalados en las sedes. Se ha venido realizando las instalaciones de los bienes y soluciones en los diferentes edificios y zonas wifi con las que cuenta la alcaldía municipal.





VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA



Obligación 11. Hasta la fecha del informe, no hay antecedentes penales ni disciplinarios de los funcionarios de Integco, evidencia anexa a este informe nombre del archivo ''**ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS**''

Obligación 12. los siguientes fueron los funcionarios de Integco Ltda destinados para desarrollar el contrato.:
Nelson Triana: 3103312755
Juan Medina: 3142853052
También se anexa a este informe Póliza

Obligación 13. El contrato está vigente hasta el 09 de Marzo de 2026

Obligación 14 En el periodo en mención, no se ha presentado casos de unificación de las sedes, por lo tanto, no se ha realizado dicha actividad.

Obligación 15. Se entregó Usuario y contraseña para acceder a realizar las revisiones pertinentes mediante el uso de una VPN entregada al cliente-

Obligación 16. Integco Ltda cuenta con Un funcionario que vive en el municipio de Facatativá para agilizar los soportes y cumplir dentro del tiempo estipulado en el contrato que será máximo dos (2) horas.

Obligación 17. Los funcionarios autorizados por Integco Ltda para realizar el soporte 7*24 son: Nelson Triana: 3103312755, Juan Medina: 3142853052

Obligación 18. Para acceder a las zonas Wi-Fi contratadas por parte de la Alcaldía de Facatativá en la vigencia del contrato, se accedió a través de portales cautivos para autorizar la navegación por un lapso de tiempo determinado por cada día.



VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

Obligación 19: Integco ltda cuenta con la infraestructura necesaria para poder realizar eventos programados por la Alcaldía en cualquier parte del municipio ya sea rural o urbano. Para este periodo se implementó eventos en el Coliseo Municipal y en la plazoleta central del municipio de Facatativá

Nombre del Contratista: **INNOVACIÓN TECNOLÓGICA COLOMBIANA INTEGCO LTDA.**

Firma: _____

VoBo del Supervisor del Contrato: _____
Nombre del Supervisor.