MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE MANTENIMIENTO AVIACIÓN Nº2 UH-60 "SV. ALEXANDER AVENDAÑO RODRÍGUEZ"	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. (03)** **FECHA DEL INFORME LAPSO (03 NOVIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE 2025)** FECHA DEL INFORME: **25 DE NOVIEMBRE DEL 2025**
CONTRATO Y/O ACUERDO No. **151-CENACAVIACIÓN-2025**	FECHA FIRMA CONTRATO: **22 DE AGOSTO DE 2025**

1.1 OBJETO DEL CONTRATO:

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O EXCHANGE, ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA LA FLOTA UH60/S70I DE LA AVIACIÒN DEL EJÉRCITO NACIONAL"

1.2 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	**N/A**	**N/A**

1.3 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

LOTES PRINCIPALES PAQUETE B ADQUISICION DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NUMERO	CANTIDAD	CONDICIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
8	SEAL	AS3209-012	10	NEW	$ 3.750,00	$ 37.500,00
10	WASHER FLAT	AN960-516L	1	NEW	$ 2.950,00	$ 2.950,00
12	WASHER,FLAT	AN960PD416L	1	NEW	$ 3.750,00	$ 3.750,00
13	WASHER, FLAT	AN960C416	1	NEW	$3.250,00	$ 3.250,00
14	WASHER,FLAT	AN960C10L	1	NEW	$ 3.200,00	$ 3.200,00
15	PIN-RIVET	100-048-5-3	10	NEW	$ 9.500,00	$ 95.000,00
17	SCREW,CAP,SOCKET HEAD	MS16997-18	3	NEW	$ 9.800,00	$ 29.400,00
21	SCREW,CAP,SOCKET HEAD	MS16998-45	2	NEW	$ 7.200,00	$ 14.400,00
25	BOLT,MACHINE	AN4-37A	4	NEW	$ 10.000,00	$ 40.000,00
26	BOLT SHEAR	NAS6205P15DH	10	NEW	$ 27.500,00	$ 275.000,00
27	PACKING	M83248/1-141	8	NEW	$ 15.500,00	$ 124.000,00
28	BOLT MACHINE	MS9724-07	10	NEW	$ 49.500,00	$ 495.000,00
29	NUT	MS21045-6	1	NEW	$ 8.900,00	$ 8.900,00
34	CYLINDER ASSY,DAMPE	70106-08001-042	1	NEW	$ 81.500.000,00	$ 81.500.000,00
46	O-RING	9169M40P110	10	NEW	$ 75.500,00	$ 755.000,00
56	ACTUATOR,TRIM TAB,L (Completo)	70410-02760-047	1	OVERHAUL	$ 319.500.000,00	$ 319.500.000,00
71	MASTER WARNING PANEL	70550-01108-107	1	SERVICIABLE	$ 24.500.000,00	$ 24.500.000,00
SUBTOTAL LOTES PRINCIPALES PAQUETE B						**$ 427.387.350,00**

LOTES OPCIONALES ADJUDICADOS PAQUETE "B" ADQUISICION DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NUMERO	CANTIDAD	CONDICIÓN	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	PRECIO TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA
12	BOLT	AN8-13A	5	NEW	$ 35.500,00	$ 177.500,00
17	SCREW,ASSEMBLED WASHER	NAS8403U8	50	NEW	$ 5.200,00	$ 260.000,00
18	PIN RIVET,THREADED	HL20PB-6-3	50	NEW	$ 14.500,00	$ 725.000,00
20	BOLT SHEAR	NAS6205P15DH	9	NEW	$ 27.500,00	$ 247.500,00
21	PACKING	M83248/1-141	6	NEW	$ 15.500,00	$ 93.000,00
22	BOLT MACHINE	MS9724-07	40	NEW	$ 49.500,00	$ 1.980.000,00
SUBTOTAL LOTES OPCIONALES PAQUETE B						**$ 3.483.000,00**
TOTAL						**$ 430.870.350,00**

1.4 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS

N/A

2 VALOR DEL CONTRATO:

El valor del presente contrato es hasta por la suma de CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($430.870.350,00) incluidos todos los impuestos de ley, para la vigencia 2025.

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	**430.870.350,00**	N/A	**430.870.350,00**
ADICIÓN Y/O REDUCCION No X	**N/A**	**N/A**	**N/A**
VALOR TOTAL	**430.870.350,00**	**N/A**	**430.870.350,00**

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos Parciales	2025	$ 430.870.350,00						$ 430.870.350,00
TOTAL SALDO ACUERDO		$ 430.870.350,00						
TOTAL ADICION								
TOTAL		$ 430.870.350,00						$ 430.870.350,00

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-004-009	2025	26725	04-04-2025	105225	22-08-2025	$ 430.870.350,00
VALOR TOTAL EN PESOS						$ 430.870.350,00

3 SITUACIÓN DE ENTREGAS:

PRIMERA ENTREGA

Factura No AER647 fecha 18 de noviembre de 2025
ACTA DE RECIBO No 01614841 fecha 19 de noviembre de 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	PARTE NUMERO	PARTE NUMERO ALTERNO	SERIE	CANTI	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	SEAL	AS3209-012	N/A	N/A	10	3.750,00	$ 37.500,00
10	WASHER FLAT	AN960-516L	N/A	N/A	1	2.950,00	$ 2.950,00
12	WASHER,FLAT	AN960PD416L	N/A	N/A	1	3.750,00	$ 3.750,00
13	WASHER, FLAT	AN960C416	N/A	N/A	1	3.250,00	$ 3.250,00
14	WASHER,FLAT	AN960C10L	N/A	N/A	1	3.200,00	$ 3.200,00
15	PIN-RIVET	100-048-5-3	HL20PB5-3	N/A	10	9.500,00	$ 95.000,00
17	SCREW,CAP,SOCKET HEAD	MS16997-18	N/A	N/A	3	9.800,00	$ 29.400,00
21	SCREW,CAP,SOCKET HEAD	MS16998-45	N/A	N/A	2	7.200,00	$ 14.400,00
25	BOLT,MACHINE	AN4-37A	N/A	N/A	4	10.000,00	$ 40.000,00
26	BOLT SHEAR	NAS6205P15DH	N/A	N/A	10	27.500,00	$ 275.000,00
27	PACKING	M83248/1-141	N/A	N/A	8	15.500,00	$ 124.000,00
28	BOLT MACHINE	MS9724-07	N/A	N/A	10	49.500,00	$ 495.000,00
29	NUT	NUT	N/A	N/A	1	8.900,00	$ 8.900,00
71	MASTER WARNING PANEL	70550-01108-107	N/A	11046	1	24.500.000,00	$ 24.500.000,00
12	BOLT	AN8-13A	N/A	N/A	5	35.500,00	$ 177.500,00
18	PIN RIVET,THREADED	HL20PB-6-3	HL20PB6-3	N/A	50	14.500,00	$ 725.000,00
20	BOLT SHEAR	NAS6205P15DH	N/A	N/A	9	27.500,00	$ 247.500,00
21	PACKING	M83248/1-141	N/A	N/A	6	15.500,00	$ 93.000,00
22	BOLT MACHINE	MS9724-07	N/A	N/A	40	49.500,00	$ 1.980.000,00
						TOTAL	$ 28.855.350,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	REC	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	10	CSF	$ 430.870.350,00		$ 28.855.350,00	$ 402.015.000,00
TOTAL RUBRO CRP			$ 430.870.350,00		$ 28.855.350,00	$ 402.015.000,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS O DOLARES
PRIMERA ENTREGA	**19-nov-2025**	$ 28.855.350,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 28.855.350,00**
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 402.015.000,00
REDUCCION VIGENCIA 2025		$0,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 430.870.350,00
VALOR ADICION		$0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 430.870.350,00

4 RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **No. 11-44-101263197**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A**
Fecha de expedición: 27-08-2025
Numero certificado de aprobación: 213
Fecha de aprobación: 01-09-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22-08-2025	24-09-2026	$ 129.261.105,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	24-03-2026	24-09-2026	$172.348.140,00

5 TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

a. Mediante oficio ART 173-25 de fecha 10 de noviembre de 2025, la empresa contratista envía cronograma de entrega de los componentes objeto del contrato.

b. Mediante acta No 2025672016171206 de fecha 19 de noviembre de 2025 se inspecciona y recepcióna el material objeto del contrato.

c. Mediante oficio No 2025675036756283 de fecha 24 de noviembre de 2025, se envía solicitud modificatorio No 1 prorroga No 1.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCIÓN FINANCIERA
$ 430.870.350,00	6.70%	0.00%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

a. Plazo ejecución 24 de noviembre de 2025.


8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

a. Mediante oficio Art 177-25 de fecha 24 de noviembre de 2025 la empresa contratista solicita prorroga hasta el día 19 de diciembre de 2025.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO:

REGISTRO FOTOGRAFICO














10. ANEXOS AL INFORME

a. oficio ART 173-25 de fecha 10 de noviembre de 2025.
b. oficio Art 177-25 de fecha 24 de noviembre de 2025.

TC. FABIÁN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Cargo Oficial Planeación BRIAV32
Supervisor Contrato No. 151-CENACAVIACIÓN-2025
Celular:321-2581202

Bogotá, D.C. 10 de noviembre del 2025
ART-173-25

Señores
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN.
ATTN: TC. FABIAN CORREDOR MEDINA
Supervisor

Referencia: CRONOGRAMA DE ENTREGA CONTRATO 151-CENACAVIACIÓN-2025, Cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O EXCHANGE, ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA LA FLOTA UH60/S70I DE LA AVIACIÒN DEL EJÉRCITO NACIONAL".

Cordial saludo,

Nos dirigimos a ustedes para informarles sobre el programa de entrega de los elementos correspondientes al contrato. A continuación, se detalla la programación para cada uno de los lotes que forman parte del contrato:

LOTE	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	ALTERNO	QTY	CONDICION / SERVICIO	FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA
LOTE PRINCIPAL PAQUETE B						
8	SEAL	AS3209-012		10	NE	SEMANA DEL 17 DE NOVIEMBRE
10	WASHER FLAT	AN960-516L		1	NE	SEMANA DEL 17 DE NOVIEMBRE
12	WASHER,FLAT	AN960PD416L		1	NE	SEMANA DEL 17 DE NOVIEMBRE
13	WASHER, FLAT	AN960C416		1	NE	SEMANA DEL 17 DE NOVIEMBRE
14	WASHER,FLAT	AN960C10L		1	NE	SEMANA DEL 17 DE NOVIEMBRE
15	PIN-RIVET	100-048-5-3	100-048-5-3	10	NE	SEMANA DEL 17 DE NOVIEMBRE
17	SCREW,CAP,SOCKET HEAD	MS16997-18		3	NE	SEMANA DEL 17 DE NOVIEMBRE
21	SCREW,CAP,SOCKET HEAD	MS16998-45		2	NE	SEMANA DEL 17 DE NOVIEMBRE
25	BOLT,MACHINE	AN4-37A		4	NE	SEMANA DEL 17 DE NOVIEMBRE
26	BOLT SHEAR	NAS6205P15DH		10	NE	SEMANA DEL 17 DE NOVIEMBRE
27	PACKING	M83248/1-141		8	NE	SEMANA DEL 17 DE NOVIEMBRE
28	BOLT MACHINE	MS9724-07		10	NE	SEMANA DEL 17 DE NOVIEMBRE
29	NUT	MS21045-6		1	NE	SEMANA DEL 17 DE NOVIEMBRE
34	CYLINDER ASSY,DAMPE	70106-08001-042		1	NE	24 DE NOVIEMBRE

46	O-RING	9169M40P110		10	NE	SEMANA DEL 17 DE NOVIEMBRE
56	ACTUATOR,TRIM TAB,L (Completo)	70410-02760-047	1680-01-137-3533	1	NE	24 DE NOVIEMBRE
71	MASTER WARNING PANEL	70550-01108-107	6625-01-455-3846	1	NE	SEMANA DEL 17 DE NOVIEMBRE

LOTES OPCIONALES ADJUDICADOS PAQUETE "B"

ITEM	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	ALTERNO	QTY	CONDICION / SERVICIO	FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA
82	BOLT	AN8-13A		5	NE	SEMANA DEL 17 DE NOVIEMBRE
85	SCREW,ASSEMBLED WASHER	NAS8403U8		50	NE	24 DE NOVIEMBRE
86	PIN RIVET,THREADED	HL20PB-6-3		50	NE	SEMANA DEL 17 DE NOVIEMBRE
87	BOLT SHEAR	NAS6205P15DH		9	NE	SEMANA DEL 17 DE NOVIEMBRE
88	PACKING	M83248/1-141		6	NE	SEMANA DEL 17 DE NOVIEMBRE
89	BOLT MACHINE	MS9724-07		40	NE	SEMANA DEL 17 DE NOVIEMBRE

El presente cronograma detalla las actividades y fechas de cumplimiento, de acuerdo con lo estipulado en nuestro contrato.

Cualquier modificación será comunicada oportunamente a la entidad.

Cordialmente,

Natalia Restrepo García
C.C 1.001.205.233
Representante Legal
AEROTECNICA SAS

Bogotá, D.C. 24 de noviembre del 2025
ART-177-25

Señores
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN.
ATTN: TC. FABIAN CORREDOR MEDINA
Supervisor

Referencia: SOLICITUD PRÓRROGA CONTRATO 151-CENACAVIACIÓN-2025, Cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O EXCHANGE, ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA LA FLOTA UH60/S70I DE LA AVIACIÒN DEL EJÉRCITO NACIONAL".

Cordial saludo,

Nos dirigimos a ustedes para solicitar amablemente una prórroga de entrega para el material faltante del contrato citado. Debido a retrasos en el proceso logístico por la situación actual del gobierno de los Estados Unidos para material ITAR.

Los siguientes elementos se encuentran en proceso de ingreso formal al país

LOTE	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	ALTERNO	QTY	CONDICION / SERVICIO
LOTE PRINCIPAL PAQUETE B					
46	O-RING	9169M40P110		10	NE
56	ACTUATOR,TRIM TAB,L (Completo)	70410-02760-047	1680-01-137-3533	1	NE
71	MASTER WARNING PANEL	70550-01108-107	6625-01-455-3846	1	NE

LOTES OPCIONALES ADJUDICADOS PAQUETE "B"

ITEM	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	ALTERNO	QTY	CONDICION / SERVICIO
85	SCREW,ASSEMBLED WASHER	NAS8403U8		50	NE

El siguiente elemento ya fue adquirido pero ha presentado una demora más prolongada de lo habitual debido a los trámites del país de origen por ser mercancía ITAR. Seguimos a la espera de la emisión de la licencia que autoriza la exportación del mismo.

LOTE	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	ALTERNO	QTY	CONDICION / SERVICIO
LOTE PRINCIPAL PAQUETE B					
34	CYLINDER ASSY,DAMPE	70106-08001-042		1	NE

Lamentamos cualquier inconveniente que esto pueda causar para sus procesos contractuales y administrativos. Y solicitamos respetuosamente se nos sea concedida la prórroga hasta el 19 de diciembre de 2025.

Cualquier modificación será comunicada oportunamente a la entidad.

Cordialmente,

Natalia Restrepo García
C.C 1.001.205.233
Representante Legal
AEROTECNICA SAS