ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	*RAD_S* Radicado: RAD_S Fecha: F_RAD_S Pág. 1 de 2
	CÓDIGO: GDOC-FM-016 / VERSIÓN: 5	
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2021	

TEMA: Reunion gerencial del proyecto mejoramiento de vias terciarias en Bogota - Localidades.

LUGAR | FECHA 21-Oct-2025 | HORA:-------- HASTA ---------

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), identificada con el NIT 9001127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos son un soporte del diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web www.umv.gov.co.

Todos los datos recolectados en el presente formato el usuario está en la facultad de diligenciar voluntariamente la información requerida.

GÉNERO: Masculino (M), Femenino (F), Intersexual (I).

CONTROL DE ASISTENCIA

No	NOMBRE	Género M	Género F	Género I	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO	FIRMA
1	Marco Cardozo	X			FDRS	apoyo tecnico	marco.cardozo@gob....	3232206547	
2	Monica Chipatecua		X		FDRS	Profesional	monicachipatecua@	3194414554	
3	Erika A. Hurtado		X		Ecuador Infraest.	[illegible]	[illegible]	3115	
4	Jorge A. Gonzalez P.	X			UMV SII	Contratista	Jorge.gonzalez@		
5	[illegible]	X			UTAV. SII	Contratista	[illegible]		
6	Julio Cesar Pinzon	X			UMV-SII	Subd.	julio.pinzon@		
7	Jose Miguel Ruiz	X			Alcaldia FDRS	Apoyo Logistico	joseruiz@gobierno	3202352442	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

Powered by CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

* la umv va a revisar los np por la interventoria	UMV
* Por parte del contratista. entregar y avanzar con las intervenciones	

COMPROMISOS

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Establecer la metodologia de entrega de las intervenciones	Interventoria - Alcaldia UMV	
2	entrega de los tramos que ya esten listos	Interventoria Ecovias	1 semana de noviembre 2025
3	suministro de base por parte de la umv para continuar las intervenciones	UMV	

Powered by CamScanner