Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.
Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° 00033/97

CONTRATO: 6066 DE 2024

PROVEEDOR :
DIPROMEDICOS S.A.S

Luego de realizar la revisión técnica del contrato y/o Orden descrita anteriormente, atentamente me permito realizar las siguientes observaciones de acuerdo a la calidad de los productos.

Los elementos y/o los servicios supervisados coinciden con las características escritas en las facturas relacionadas a continuación de los pacientes.

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
BLANCA HERCILIA SEPULVEDA JOYA	39633401	DP7033	$ 6.641.480
		TOTAL	**$ 6.641.480**

APROBADO POR:

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
FOCS

SUPERVISOR

FECHA:03 DICIEMBRE DE 2025

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15/04/2025	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL: ___	Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No.	6066 DE 2024	FECHA DEL INFORME :	03 DICIEMBRE 2025

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN				No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición	Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:	
Contratista:	DIPROMEDICOS S.A.S	NIT O C.C	900493018-1	Valor Inicial:	48492 DE 12 AGO 2024	$200.000.000		10/09/2024	9/11/2024
Representante Legal:	ZULMA GUZMAN DAZA	Cedula Representante	60.264.169	Adición: 1	67632 DE 09 NOV 2024	$80.000.000	Prorroga:1	10/11/2024	16/12/2024
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición:2	76460 DE 12 DIC 2024	$60.000.000	Prorroga:2	17/12/2024	16/01/2024
Duración Inicial	2 MESES			Adición:3	4459 DE 16 ENE 2025	$100.000.000	Prorroga:3	17/01/2025	16/02/2025
Disponibilidades Números	N° 0919 del 21 de marzo de 2024	Registros Presupuestales		Adición:4	16799 DE 14 FEB 2025	$50.000.000	Prorroga:4	17/02/2025	16/03/2025
Rubro presupuestal		MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	CODIGO 4245010401	Adicion: 5	18013 DE 14 MAR 2025	$100.000.000	Prorroga: 5	17/03/2025	16/04/2025
				Adicion: 6	19640 de 11 abr 2025	$90.000.000	Prorroga: 6	17/04/2025	16/05/2025
				Adicion: 7	21213 DE 07 DE MAYO DE 2025	$120.000.000	Prorroga: 7	17/05/2025	16/06/2025
				Adicion: 8	28031 DE 16 DE JUNIO DE 2025	$280.500.000	Prorroga: 8	17/06/2025	16/08/2025
				Adicion: 9	41067 DE 30 SEPT DE 2025	$85.000.000	Prorroga: 9	17/08/2025	16/10/2025
				Adicion: 10	42586 de 22 DE OCTUBRE 2025	$50.000.000	Prorroga: 10	17/10/2025	16/11/2025
				Adicion: 11		$90.000.000	Prorroga: 11	17/11/2025	6/12/2025
							Prorroga: 12	7/12/2025	16/01/2026
					Valor Total:	$1.305.500.000	Fecha Terminación actual:		15/01/2026

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	16/03/2026

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	DP5650	18/09/2024	SEPTIEMBRE	20-09-2024	$ 6.641.480	6.641.480	1.298.858.520	1%	
2	DP5655	18/09/2024	SEPTIEMBRE	20-09-2024	$ 6.641.480	13.282.960	1.292.217.040	1%	
3	DP5669	18/09/2024	OCTUBRE	08-10-2024	$ 6.641.480	19.924.440	1.285.575.560	2%	
4	DP5687	23/09/2024	OCTUBRE	08-10-2024	$ 6.641.480	26.565.920	1.278.934.080	2%	
5	DP5696	26/09/2024	OCTUBRE	08-10-2024	$ 6.319.480	32.885.400	1.272.614.600	3%	
6	DP5704	28/09/2024	OCTUBRE	08-10-2024	$ 7.069.480	39.954.880	1.265.545.120	3%	
7	DP5712	30/09/2024	OCTUBRE	08-10-2024	$ 7.043.480	46.998.360	1.258.501.640	4%	
8	DP5713	30/09/2024	OCTUBRE	08-10-2024	$ 6.721.480	53.719.840	1.251.780.160	4%	
9	DP5727	3/10/2024	OCTUBRE	08-10-2024	$ 7.629.000	61.348.840	1.244.151.160	5%	
10	DP5728	3/10/2024	OCTUBRE	08-10-2024	$ 7.069.480	68.418.320	1.237.081.680	5%	
11	DP5738	05/10/2024	OCTUBRE	08-10-2024	$ 7.069.480	75.487.800	1.230.012.200	6%	
12	DP5750	5/11/2024	NOVIEMBRE	06-11-2024	$ 6.641.480	82.129.280	1.223.370.720	6%	
13	DP5759	5/11/2024	NOVIEMBRE	06-11-2024	$ 4.119.480	86.248.760	1.219.251.240	7%	
14	DP5760	5/11/2024	NOVIEMBRE	06-11-2024	$ 6.560.480	92.809.240	1.212.690.760	7%	
15	DP5761	5/11/2024	NOVIEMBRE	06-11-2024	$ 6.399.480	99.208.720	1.206.291.280	8%	
16	DP5768	5/11/2024	NOVIEMBRE	06-11-2024	$ 1.210.000	100.418.720	1.205.081.280	8%	
17	DP5769	5/11/2024	NOVIEMBRE	06-11-2024	$ 6.641.480	107.060.200	1.198.439.800	8%	
18	DP5779	5/11/2024	NOVIEMBRE	06-11-2024	$ 7.472.000	114.532.200	1.190.967.800	9%	
19	DP5783	5/11/2024	NOVIEMBRE	06-11-2024	$ 5.839.000	120.371.200	1.185.128.800	9%	
20	DP5795	5/11/2024	NOVIEMBRE	06-11-2024	$ 5.649.000	126.020.200	1.179.479.800	10%	
21	DP5801	5/11/2024	NOVIEMBRE	06-11-2024	$ 8.161.480	134.181.680	1.171.318.320	10%	

22	DP5806	5/11/2024	NOVIEMBRE	06-11-2024	$ 4.229.480	138.411.160	1.167.088.840	11%	
23	DP5816	12/11/2024	NOVIEMBRE	21-11-2024	$ 6.641.480	145.052.640	1.160.447.360	11%	
24	DP5820	12/11/2024	NOVIEMBRE	21-11-2024	$ 6.319.480	151.372.120	1.154.127.880	12%	
25	DP5821	12/11/2024	NOVIEMBRE	21-11-2024	$ 5.169.480	156.541.600	1.148.958.400	12%	
26	DP5831	12/11/2024	NOVIEMBRE	21-11-2024	$ 20.123.000	176.664.600	1.128.835.400	14%	
27	DP5834	14/11/2024	NOVIEMBRE	21-11-2024	$ 7.069.480	183.734.080	1.121.765.920	14%	
28	DP5839	18/11/2024	NOVIEMBRE	21-11-2024	$ 6.641.480	190.375.560	1.115.124.440	15%	
29	DP5844	18/11/2024	NOVIEMBRE	21-11-2024	$ 6.989.000	197.364.560	1.108.135.440	15%	
30	DP5845	18/11/2024	NOVIEMBRE	21-11-2024	$ 6.641.480	204.006.040	1.101.493.960	16%	
31	DP5848	18/11/2024	NOVIEMBRE	21-11-2024	$ 380.000	204.386.040	1.101.113.960	16%	
32	DP5850	19/11/2024	NOVIEMBRE	21-11-2024	$ 7.121.000	211.507.040	1.093.992.960	16%	
33	DP5861	2/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 6.319.480	217.826.520	1.087.673.480	17%	
34	DP5865	2/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 6.721.480	224.548.000	1.080.952.000	17%	
35	DP5866	2/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 6.399.480	230.947.480	1.074.552.520	18%	
36	DP5867	2/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 6.721.480	237.668.960	1.067.831.040	18%	
37	DP5872	2/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 7.069.480	244.738.440	1.060.761.560	19%	
38	DP5906	2/01/2025	DICIEMBRE	11-12-2024	$ 6.721.480	251.459.920	1.054.040.080	19%	
39	DP5907	2/01/2025	DICIEMBRE	11-12-2024	$ 7.759.480	259.219.400	1.046.280.600	20%	
40	DP5908	2/01/2025	DICIEMBRE	11-12-2024	$ 7.311.000	266.530.400	1.038.969.600	20%	
41	DP5909	2/01/2025	DICIEMBRE	11-12-2024	$ 6.641.480	273.171.880	1.032.328.120	21%	
42	DP5921	3/01/2025	ENERO	08-01-2025	$ 5.169.480	278.341.360	1.027.158.640	21%	
43	DP5935	3/01/2025	ENERO	08-01-2025	$ 6.721.480	285.062.840	1.020.437.160	22%	
44	DP5942	3/01/2025	ENERO	08-01-2025	$ 6.641.480	291.704.320	1.013.795.680	22%	
45	DP5950	3/01/2025	ENERO	08-01-2025	$ 6.641.480	298.345.800	1.007.154.200	23%	
46	DP5952	3/01/2025	ENERO	08-01-2025	$ 5.729.000	304.074.800	1.001.425.200	23%	
47	DP5959	3/01/2025	ENERO	08-01-2025	$ 5.169.480	309.244.280	996.255.720	24%	
48	DP5974	1/02/2025	ENERO	20-01-2025	$ 6.641.480	315.885.760	989.614.240	24%	
49	DP5981	1/02/2025	ENERO	20-01-2025	$ 6.721.480	322.607.240	982.892.760	25%	
50	DP5990	1/02/2025	ENERO	20-01-2025	$ 5.839.000	328.446.240	977.053.760	25%	
51	DP5993	1/02/2025	ENERO	20-01-2025	$ 6.721.480	335.167.720	970.332.280	26%	
52	DP6006	1/02/2025	FEBRERO	07-01-2025	$ 6.319.480	341.487.200	964.012.800	26%	
53	DP6021	1/02/2025	FEBRERO	07-01-2025	$ 13.061.110	354.548.310	950.951.690	27%	
54	DP6031	1/02/2025	FEBRERO	07-01-2025	$ 5.249.480	359.797.790	945.702.210	28%	
55	DP6043	5/02/2025	FEBRERO	07-01-2025	$ 6.641.480	366.439.270	939.060.730	28%	
56	DP6061	14/02/2025	FEBRERO	17-02-2025	$ 7.739.000	374.178.270	931.321.730	29%	
57	DP6079	21/02/2025	FEBRERO	24-02-2025	$ 7.629.000	381.807.270	923.692.730	29%	
58	DP6089	3/03/2025	MARZO	07-03-2025	$ 7.069.480	388.876.750	916.623.250	30%	
59	DP6095	3/03/2025	MARZO	07-03-2025	$ 6.721.480	395.598.230	909.901.770	30%	
60	DP6111	4/03/2025	MARZO	07-03-2025	$ 6.641.480	402.239.710	903.260.290	31%	
61	DP6130	12/03/2025	MARZO	13-03-2025	$ 7.311.000	409.550.710	895.949.290	31%	
62	DP6136	14/03/2025	MARZO	21-03-2025	$ 6.721.480	416.272.190	889.227.810	32%	
63	DP6137	14/03/2025	MARZO	21-03-2025	$ 6.721.480	422.993.670	882.506.330	32%	
64	DP6138	14/03/2025	MARZO	21-03-2025	$ 6.641.480	429.635.150	875.864.850	33%	
65	DP6146	19/03/2025	MARZO	21-03-2025	$ 6.721.480	436.356.630	869.143.370	33%	
66	DP6150	20/03/2025	MARZO	21-03-2025	$ 6.641.480	442.998.110	862.501.890	34%	
67	DP6162	1/04/2025	ABRIL	04-04-2025	$ 6.721.480	449.719.590	855.780.410	34%	
68	DP6169	1/04/2025	ABRIL	04-04-2025	$ 6.319.480	456.039.070	849.460.930	35%	
69	DP6171	1/04/2025	ABRIL	04-04-2025	$ 14.906.000	470.945.070	834.554.930	36%	
70	DP6172	1/04/2025	ABRIL	04-04-2025	$ 6.721.480	477.666.550	827.833.450	37%	
71	DP6183	2/04/2025	ABRIL	04-04-2025	$ 7.069.480	484.736.030	820.763.970	37%	
72	DP6215	11/04/2025	ABRIL	15-04-2025	$ 6.319.480	491.055.510	814.444.490	38%	
73	DP6216	11/04/2025	ABRIL	15-04-2025	$ 7.149.480	498.204.990	807.295.010	38%	
74	DP6217	11/04/2025	ABRIL	15-04-2025	$ 5.249.480	503.454.470	802.045.530	39%	
75	DP6218	12/04/2025	ABRIL	15-04-2025	$ 14.784.000	518.238.470	787.261.530	40%	
76	DP6229	21/04/2025	ABRIL	25-04-2025	$ 6.861.480	525.099.950	780.400.050	40%	
77	DP6237	24/04/2025	ABRIL	25-04-2025	$ 6.399.480	531.499.430	774.000.570	41%	
78	DP6238	25/04/2025	ABRIL	25-04-2025	$ 6.641.480	538.140.910	767.359.090	41%	
79	DP6243	2/05/2025	MAYO	05-05-2025	$ 17.084.000	555.224.910	750.275.090	43%	
80	DP6247	2/05/2025	MAYO	05-05-2025	$ 3.100.000	558.324.910	747.175.090	43%	
81	DP6253	2/05/2025	MAYO	05-05-2025	$ 6.641.480	564.966.390	740.533.610	43%	
82	DP6254	2/05/2025	MAYO	05-05-2025	$ 5.169.480	570.135.870	735.364.130	44%	
83	DP6259	2/05/2025	MAYO	05-05-2025	$ 6.721.480	576.857.350	728.642.650	44%	
84	DP6281	10/05/2025	MAYO	13-05-2025	$ 8.161.480	585.018.830	720.481.170	45%	
85	DP6290	10/05/2025	MAYO	13-05-2025	$ 3.304.000	588.322.830	717.177.170	45%	
86	DP6294	13/05/2025	MAYO	20-05-2025	$ 6.721.480	595.044.310	710.455.690	46%	
87	DP6315	17/05/2025	MAYO	20-05-2025	$ 4.119.480	599.163.790	706.336.210	46%	
88	DP6319	19/05/2025	MAYO	20-05-2025	$ 7.539.000	606.702.790	698.797.210	46%	
89	DP6337	3/06/2025	JUNIO	05-06-2025	$ 7.149.480	613.852.270	691.647.730	47%	
90	DP6342	3/06/2025	JUNIO	05-06-2025	$ 14.944.000	628.796.270	676.703.730	48%	
91	DP6351	3/06/2025	JUNIO	05-06-2025	$ 6.721.480	635.517.750	669.982.250	49%	
92	DP6364	3/06/2025	JUNIO	05-06-2025	$ 6.399.480	641.917.230	663.582.770	49%	
93	DP6371	3/06/2025	JUNIO	05-06-2025	$ 9.855.000	651.772.230	653.727.770	50%	
94	DP6382	7/06/2025	JUNIO	10-06-2025	$ 6.721.480	658.493.710	647.006.290	50%	
95	DP6388	7/06/2025	JUNIO	10-06-2025	$ 7.149.480	665.643.190	639.856.810	51%	
96	DP6394	11/06/2025	JUNIO	17-06-2025	$ 6.801.480	672.444.670	633.055.330	52%	
97	DP6405	13/06/2025	JUNIO	17-06-2025	$ 6.641.480	679.086.150	626.413.850	52%	
98	DP6406	16/06/2025	JUNIO	17-06-2025	$ 7.069.480	686.155.630	619.344.370	53%	
99	DP6413	16/06/2025	JUNIO	17-06-2025	$ 15.970.000	702.125.630	603.374.370	54%	
100	DP6431	19/06/2025	JUNIO	25-06-2025	$ 6.641.480	708.767.110	596.732.890	54%	
101	DP6436	19/06/2025	JUNIO	25-06-2025	$ 6.721.480	715.488.590	590.011.410	55%	
102	DP6437	19/06/2025	JUNIO	25-06-2025	$ 6.721.480	722.210.070	583.289.930	55%	
103	DP6438	20/06/2025	JUNIO	25-06-2025	$ 6.641.480	728.851.550	576.648.450	56%	
104	DP6471	1/07/2025	JULIO	03-07-2025	$ 6.399.480	735.251.030	570.248.970	56%	
105	DP6472	1/07/2025	JULIO	03-07-2025	$ 6.399.480	741.650.510	563.849.490	57%	

106	DP6485	3/07/2025	JULIO	8/07/2025	$ 7.701.480	749.351.990	$ 556.148.010	57%	
107	DP6487	4/07/2025	JULIO	8/07/2025	$ 6.399.480	755.751.470	$ 549.748.530	58%	
108	DP6502	8/07/2025	JULIO	16/07/2025	$ 7.149.480	762.900.950	$ 542.599.050	58%	
109	DP6509	10/07/2025	JULIO	16/07/2025	$ 5.649.000	768.549.950	$ 536.950.050	59%	
110	DP6519	12/07/2025	JULIO	16/07/2025	$ 12.798.960	781.348.910	$ 524.151.090	60%	
111	DP6538	16/07/2025	JULIO	22/07/2025	$ 7.759.480	789.108.390	516.391.610	60%	
112	DP6543	17/07/2025	JULIO	22/07/2025	$ 7.149.480	796.257.870	509.242.130	61%	
113	DP6546	19/07/2025	JULIO	22/07/2025	$ 7.069.000	803.326.870	502.173.130	62%	
114	DP6547	19/07/2025	JULIO	22/07/2025	$ 5.729.000	809.055.870	496.444.130	62%	
115	DP6554	19/07/2025	JULIO	22/07/2025	$ 15.134.000	824.189.870	481.310.130	63%	
116	DP6570	23/07/2025	JULIO	25/07/2025	$ 6.641.480	830.831.350	474.668.650	64%	
117	DP6575	1/08/2025	AGOSTO	05-08-2025	$ 6.399.480	837.230.830	468.269.170	64%	
118	DP6601	1/08/2025	AGOSTO	05-08-2025	$ 5.249.480	842.480.310	463.019.690	65%	
119	DP6603	4/08/2025	AGOSTO	05-08-2025	$ 6.641.480	849.121.790	456.378.210	65%	
120	DP6610	4/08/2025	AGOSTO	05-08-2025	$ 16.013.000	865.134.790	440.365.210	66%	
121	DP6659	15/08/2025	AGOSTO	19-08-2025	$ 6.721.480	871.856.270	433.643.730	67%	
122	DP6665	15/08/2025	AGOSTO	19-08-2025	$ 7.139.480	878.995.750	426.504.250	67%	
123	DP6672	16/08/2025	AGOSTO	19-08-2025	$ 16.477.000	895.472.750	410.027.250	69%	
124	DP6685	22/08/2025	AGOSTO	25-08-2025	$ 6.641.480	902.114.230	403.385.770	69%	
125	DP6686	22/08/2025	AGOSTO	25-08-2025	$ 6.721.480	908.835.710	396.664.290	70%	
126	DP6695	22/08/2025	AGOSTO	25-08-2025	$ 6.399.480	915.235.190	390.264.810	70%	
127	DP6723	1/09/2025	SEPTIEMBRE	03-09-2025	$ 6.721.480	921.956.670	383.543.330	71%	
128	DP6726	1/09/2025	SEPTIEMBRE	03-09-2025	$ 15.994.000	937.950.670	367.549.330	72%	
129	DP6751	5/09/2025	SEPTIEMBRE	09-09-2025	$ 6.721.480	944.672.150	360.827.850	72%	
130	DP6752	5/09/2025	SEPTIEMBRE	09-09-2025	$ 7.149.480	951.821.630	353.678.370	73%	
130	DP6756	8/09/2025	SEPTIEMBRE	09-09-2025	$ 10.300.000	962.121.630	343.378.370	74%	
131	DP6762	9/09/2025	SEPTIEMBRE	16-09-2025	$ 6.721.480	968.843.110	336.656.890	74%	
132	DP6771	12/09/2025	SEPTIEMBRE	16-09-2025	$ 7.839.480	976.682.590	328.817.410	75%	
133	DP6782	17/09/2025	SEPTIEMBRE	23-09-2025	$ 6.641.480	983.324.070	322.175.930	75%	
134	DP6783	17/09/2025	SEPTIEMBRE	23-09-2025	$ 6.641.480	989.965.550	315.534.450	76%	
135	DP6812	1/10/2025	OCTUBRE	01-10-2025	$ 6.641.480	996.607.030	308.892.970	76%	
136	DP6813	1/10/2025	OCTUBRE	01-10-2025	$ 10.501.480	1.007.108.510	298.391.490	77%	
137	DP6814	1/10/2025	OCTUBRE	01-10-2025	$ 5.249.480	1.012.357.990	293.142.010	78%	
138	DP6819	1/10/2025	OCTUBRE	01-10-2025	$ 11.179.000	1.023.536.990	281.963.010	78%	
139	DP6820	1/10/2025	OCTUBRE	01-10-2025	$ 15.134.000	1.038.670.990	266.829.010	80%	
140	DP6823	1/10/2025	OCTUBRE	01-10-2025	$ 5.729.000	1.044.399.990	261.100.010	80%	
141	DP6826	1/10/2025	OCTUBRE	01-10-2025	$ 6.641.480	1.051.041.470	254.458.530	81%	
142	DP6842	4/10/2025	OCTUBRE	07-10-2025	$ 6.721.480	1.057.762.950	247.737.050	81%	
143	DP6846	4/10/2025	OCTUBRE	07-10-2025	$ 7.739.000	1.065.501.950	239.998.050	82%	
144	DP6847	4/10/2025	OCTUBRE	07-10-2025	$ 6.721.480	1.072.223.430	233.276.570	82%	
145	DP6857	8/10/2025	OCTUBRE	15-10-2025	$ 6.641.480	1.078.864.910	226.635.090	83%	
146	DP6858	9/10/2025	OCTUBRE	15-10-2025	$ 6.641.480	1.085.506.390	219.993.610	83%	
147	DP6866	9/10/2025	OCTUBRE	15-10-2025	$ 6.721.480	1.092.227.870	213.272.130	84%	
148	DP6870	10/10/2025	OCTUBRE	15-10-2025	$ 6.721.480	1.098.949.350	206.550.650	84%	
149	DP6871	10/10/2025	OCTUBRE	15-10-2025	$ 5.249.480	1.104.198.830	201.301.170	85%	
150	DP6875	11/10/2025	OCTUBRE	15-10-2025	$ 15.994.000	1.120.192.830	185.307.170	86%	
151	DP6883	14/10/2025	OCTUBRE	21-10-2025	$ 7.149.480	1.127.342.310	178.157.690	86%	
152	DP6886	17/10/2025	OCTUBRE	21-10-2025	$ 6.560.480	1.133.902.790	171.597.210	87%	
153	DP6888	17/10/2025	OCTUBRE	21-10-2025	$ 6.399.480	1.140.302.270	165.197.730	87%	
154	DP6889	17/10/2025	OCTUBRE	21-10-2025	$ 6.641.480	1.146.943.750	158.556.250	88%	
155	DP6890	17/10/2025	OCTUBRE	21-10-2025	$ 5.169.480	1.152.113.230	153.386.770	88%	
156	DP6923	1/11/2025	NOVIEMBRE	04-11-2025	$ 7.069.480	1.159.182.710	146.317.290	89%	
157	DP6935	4/11/2025	NOVIEMBRE	04-11-2025	$ 6.399.480	1.165.582.190	139.917.810	89%	

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN						Versión:	5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
							Fecha de aprobación:	15/04/2025	
							Código:	18-02-FO-0007	

158	DP6959	8/11/2025	NOVIEMBRE	11-11-2025	$ 4.119.480	1.169.701.670	135.798.330	90%	
159	DP6960	8/11/2025	NOVIEMBRE	11-11-2025	$ 7.149.480	1.176.851.150	128.648.850	90%	
160	DP6971	11/11/2025	NOVIEMBRE	18-11-2025	$ 7.920.480	1.184.771.630	120.728.370	91%	
161	DP6976	13/11/2025	NOVIEMBRE	18-11-2025	$ 16.581.110	1.201.352.740	104.147.260	92%	
162	DP7001	20/11/2025	NOVIEMBRE	24-11-2025	$ 6.721.480	1.208.074.220	97.425.780	93%	
163	DP7009	25/11/2025	NOVIEMBRE	25-11-2025	$ 190.000	1.208.264.220	97.235.780	93%	
164	**DP7033**	**2/12/2025**	**DICIEMBRE**	**03-12-2025**	**$ 6.641.480**	**1.214.905.700**	**90.594.300**	**93%**	
TOTAL					**$ 1.214.905.700**	**1.214.905.700**	**90.594.300**	**93%**	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS		X
Existencia de Garantías	SI:	X
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	MIL DOCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS PESOS M/CT	$ 1.214.905.700
Saldo por ejecutar	NOVENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS PESOS M/CT	$ 90.594.300

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 6.641.480
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
DP7033* *	DICIEMBRE DE 2025
VALOR A PAGAR	$ 6.641.480
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Lizeth Lara Yanes C.C. 52.768.842 Instrumentador Quirúrgico HUCS
NOMBRE Y APELLIDOS	LIZETH PATRICIA LARA YANES
C.C. No.	52768842
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

Dipromédicos

Aliado de VIDA

DIPROMEDICOS S.A.S.
NIT. 900.493.018-1

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764072923856. Numeración Autorizada Del DP 5365 Hasta DP 10000 Fecha 13/06/2024 Vigencia 24 Meses 13/06/2026

Pertenecientes al regimen especial Zese desde el 1 de enero del 2020 con fecha de matricula de camara de comercio 24 de enero de 2012, en materia tributaria consagrado en el artículo 268 de la ley 1955 de 2019 y reglamentado por el decreto 2112 del 24 de noviembre de 2019. Practicar Retencion en la Fuente del 50% de la tarifa a partir del 1 de enero del 2025, Autorretenedores de Industria y Comercio en Cucuta.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7033

FECHA Y HORA FACTURA 02/12/2025 11:10:43 a. m.
FECHA VENCIMIENTO : 02/03/2026
FORMA DE PAGO : CREDITO - 90 dias

CUFE:2a567a13a07e808acc0624a55575be0df04a06978497716e3433fb02fb7d371c66ff6ad9047c51833576a94ac87f2833

RESPONSABLE DE IVA, "No somos Grandes Contribuyentes, Ni Autorretenedores de Renta"

SEÑORES :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR	**PACIENTE :**	BLANCA HERCILIA SEPULVEDA JOYA
NIT/CC :	900959048-4	**IPS :**	HOSPITAL DE KENNEDY
DIRECCION :	TRANSVERSAL 44 N° 51B-16 SUR	**FECHA CX :**	01/12/2025
TELEFONOS :	4852540	**MEDICO :**	DR. MENESES GUATAQUI JOHAN MAURICIO
VENDEDOR :	ROPERO BAYONA EDWIN JAIR	**SISTEMA :**	REEMPLAZO CADERA NO CEMENTADA
CIUDAD :	BOGOTA	**PROGRAM :**	14286

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	01.12.022	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO QUADRA H TALLA 2 ESTANDAR	2025DM-0012 500-R1	0	2,679,480.00	2,679,480.00
		Lote 2435497 - Vence 28/04/2030				
1.00	01.25.022	CABEZA FEMORAL CR-CO DIAM 32 (0 MM) TALLA M	2014DM-0012 500	0	980,000.00	980,000.00
		Lote 2426807 - Vence 25/02/2030				
1.00	01.26.3239HCT	INSERTO DE BORDE PLANO LINER C 32 MM	2025DM-0012 500-R1	0	980,000.00	980,000.00
		Lote 2513505 - Vence 02/07/2030				
1.00	01.26.45.0046	COPA NO CEMENTADA VERSAFITCUP CC TRIO #46 MM LINER C	2025DM-0012 500-R1	0	1,520,000.00	1,520,000.00
		Lote 2434875 - Vence 11/02/2030				
1.00	01.26.65.20	TORNILLO DE ESPONJOSA 6.5 X 20 MM EN TITANIO	2025DM-0012 500-R1	0	161,000.00	161,000.00

OBSERVACIONES : CONTRATO DE SUMINISTRO N°6066 DE 2024 // DOCUMENTO DEL PACIENTE: CC 39633401

VR LETRAS : SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Pesos

ESTA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO Y DARA LUGAR A SU COBRO JUDICIAL SI NO ES CANCELADA EN SU VENCIMIENTO.

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
03 DIC 2025
Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico

DIPROMEDICOS distribuye productos Médico-Quirurgicos, implantes e instrumental en excelente estado, con integridad en su empaque y buenas practicas en el almacenamiento y transporte del mismo, que les proporciona a nuestros clientes calidad y confianza. Por tal motivo, no se aceptaran devoluciones y generara la facturación del mismo por articulos en mal estado según los siguientes terminos : 1. Que el producto se encuentre averiado o deteriorado. 2. Presente defectos y daños en su empaque plastico y etiqueta tales como tachones y rayones. 3. Muestra de haber sido abierto. 4. Productos incompletos. 5. Daños por humedad o agua.

RECIBI CONFORME Y ACEPTO:
FIRMA Y SELLO

ELABORO

APROBO

FAVOR HACER TRANSFERENCIA Y/O CONSIGNACION EN CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BOGOTA N° 210282059 A NOMBRE DE DIPROMEDICOS SAS.

Diprormédicos

DIPROMEDICOS S.A.S.
NIT. 900.493.018-1

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764072923856. Numeración Autorizada Del DP 5365 Hasta DP 10000 Fecha 13/06/2024 Vigencia 24 Meses 13/06/2026

Pertenecientes al regimen especial Zese desde el 1 de enero del 2020 con fecha de matricula de camara de comercio 24 de enero de 2012, en materia tributaria consagrado en el artículo 268 de la ley 1955 de 2019 y reglamentado por el decreto 2112 del 24 de noviembre de 2019. Practicar Retencion en la Fuente del 50% de la tarifa a partir del 1 de enero del 2025, Autorretenedores de Industria y Comercio en Cucuta.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7033

FECHA Y HORA FACTURA 02/12/2025 11:10:43 a. m.
FECHA VENCIMIENTO : 02/03/2026
FORMA DE PAGO : CREDITO - 90 dias

CUFE:2a567a13a07e808acc0624a55575be0df04a06978497716e3433fb02fb7d371c66ff6ad9047c51833576a94ac87f2833

RESPONSABLE DE IVA, "No somos Grandes Contribuyentes, Ni Autorretenedores de Renta"

SEÑORES :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR	**PACIENTE :**	BLANCA HERCILIA SEPULVEDA JOYA
NIT/CC :	900959048-4	**IPS :**	HOSPITAL DE KENNEDY
DIRECCION :	TRANSVERSAL 44 N° 51B-16 SUR	**FECHA CX :**	01/12/2025
TELEFONOS :	4852540	**MEDICO :**	DR. MENESES GUATAQUI JOHAN MAURICIO
VENDEDOR :	ROPERO BAYONA EDWIN JAIR	**SISTEMA :**	REEMPLAZO CADERA NO CEMENTADA
CIUDAD :	BOGOTA	**PROGRAM :**	14286

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
		Lote 2347904 - Vence 07/02/2029				
1.00	01.26.65.25	TORNILLO DE ESPONJOSA 6.5 X 25 MM EN TITANIO	2025DM-0012500-R1	0	161,000.00	161,000.00
		Lote 2312792 - Vence 14/08/2028				
1.00	PD58	CAMPO PHARMADRAPE U 150 X 200CM	2016DM-0015357	0	80,000.00	80,000.00
		Lote 15H24 - Vence 14/08/2029				
1.00	99IN4560	CAMPO PARA INCISION IODINE	2016DM-0014843	0	80,000.00	80,000.00
		Lote 15H24 - Vence 14/08/2026				

OBSERVACIONES : CONTRATO DE SUMINISTRO N°6066 DE 2024 // DOCUMENTO DEL PACIENTE: CC 39633401

VR LETRAS : SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Pesos

ESTA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO Y DARA LUGAR A SU COBRO JUDICIAL SI NO ES CANCELADA EN SU VENCIMIENTO.

SUBTOTAL	6,641,480.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
RETE. ICA.	0.00
TOTAL	**6,641,480.00**

DIPROMEDICOS distribuye productos Médico-Quirurgicos, implantes e instrumental en excelente estado, con integridad en su empaque y buenas practicas en el almacenamiento y transporte del mismo, que les proporciona a nuestros clientes calidad y confianza. Por tal motivo, no se aceptaran devoluciones y generara la facturación del mismo por articulos en mal estado según los siguientes terminos : 1. Que el producto se encuentre averiado o deteriorado. 2. Presente defectos y daños en su empaque plastico y etiqueta tales como tachones y rayones. 3. Muestra de haber sido abierto. 4. Productos incompletos. 5. Daños por humedad o agua.

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
03 DIC 2025
Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.[illegible]8.842
Auxiliar Quirúrgico

RECIBI CONFORME Y ACEPTO:
FIRMA Y SELLO

ELABORO

APROBO

FAVOR HACER TRANSFERENCIA Y/O CONSIGNACION EN CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BOGOTA N° 210282059 A NOMBRE DE DIPROMEDICOS SAS.

Dipromédicos

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente certifico que Yo, ZULMA GUZMAN DAZA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. C.C. 60.264.169 de Pamplona, en calidad de Representante Legal de DIPROMEDICOS S.A.S, manifiesto BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que se ha dado cumplimiento del pago de los aportes correspondientes A LOS ULTIMOS SEIS MESES en el cual se causó la obligación de efectuar dichos pagos a los Sistemas De Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones Y Aportes A Las Cajas De Compensación Familiar, Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Y Servicio Nacional De Aprendizaje señaladas en el Artículo 50 De La Ley 789 De 2002 y que a la fecha se encuentra a Paz Y Salvo por estos conceptos.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 para su presentación ante Entidades del Sector Público.

FECHA: 1 de Diciembre del 2025

ZULMA GUZMAN DAZA
Representante Legal DIPROMEDICOS S.A.S.
C.C. 60.264.169

FABIAN ALBERTO CARRILLO LASSO
TP 312484-T

NOTA:
Ley 789 – Artículo 50: "Se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal.