Popayán, diciembre de 2025

Señores,

Astrid Natalia Trujillo Campo
Directora General Nasa Kiwe

Manuel Alfonso Martínez Díaz
Supervisor

Mediante la presente solicito la suspensión hasta el día 8 de enero del 2026 del contrato No. 181/2025 de revistas y agendas por motivo de imposibilidad de obtención de la materia prima necesaria por temporada se presento escasez de esta materia prima y el proveedor se demoró en la entrega, el cuál esto genero retrasos en el proceso de impresión, ya se está en este proceso de impresión de todo lo solicitado: Este material es indispensable para el desarrollo de la actividad y objetivo del contrato mencionado,

Atentamente,



_____

TANIA CAMILA MONTENEGRO B.
C.C. No. 1061690634 Popayán – Cauca
Calle 7 # 9 – 90 Esquina, B/ San Camilo

Cel. 315 271 2718