MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO N.º 2

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025697040747783**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGP-COLOG-BRLOG2-BAMAD2- 29.25

Bogotá D.C., 31 de diciembre de 2025

Señor Coronel
ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA
Director de Adquisiciones del Ejército Nacional

Asunto: Concepto supervisor prórroga

Respetuosamente y en atención a la circular No. 2025432040717093 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-17.2 de fecha 30 de diciembre del 2025, en el cual se solicita concepto para la prórroga al contrato de compraventa No. 071-DIADQ-CAB-2025, cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS ASV M1117 Y VEHÍCULOS ASV- APC, DEL EJÉRCITO NACIONAL me permito precisar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

Que mediante resolución N° 00010874 de fecha 24 de diciembre de 2025, se adjudicó el PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA - PROVEEDOR EXCLUSIVO- No. 105-CD-DIADQ-CAB-2025 CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS ASV M1117 Y VEHÍCULOS ASV- APC, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y LA EMPRESA EXTRANJERA TRIMAN INDUSTRIES, CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 0100653565, EN CALIDAD DE DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE TEXTRON (FABRICANTE). APODERADO EN COLOMBIA: JF COMERCIO UNIVERSAL S A S NIT: 900426428 2 - FERREIRA CÁRDENAS JULIO ERNESTO CC. 79.159.657.

El valor del presente contrato es por la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS TREINTA DÓLARES CON SIETE CÉNTIMOS (USD$3.522.430,07), EXCLUIDO DE IVA EN LA IMPORTACIÓN, respaldado mediante

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025697040747783**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGP-COLOG-BRLOG2-BAMAD2- 29.25

CDP N° 11725 de fecha 21 de enero de 2025.

Que de acuerdo a la solicitud del contratista de fecha 30 de diciembre del 2025, como anexo a continuación:

Triman
A DIVISION OF BLUE RAVEN SOLUTIONS

30 de diciembre de 2025

Señores
Coronel ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA
Director y Ordenador del Gasto de la Dirección de Adquisiciones del Comando de Adquisiciones
Teniente Coronel HERSON ANDRES PINZON GARCIA
Gerente de Proyecto
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
Asunto: Solicitud de prórroga al CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 071-DIADQ-CAB-2025, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES- CONTADURÍA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJÉRCITO Y LA EMPRESA EXTRANJERA TRIMAN INDUSTRIES, CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 0100653565, EN CALIDAD DE DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE TEXTRON (FÁBRICANTE). APODERADO EN COLOMBIA: JF COMERCIO UNIVERSAL S A S NIT: 900426428 2 - FERREIRA CARDENAS JULIO ERNESTO CC. 79.159.657, CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS ASV M1117 Y VEHÍCULOS ASV-APC".

Yo THOMAS GREGORY SANTACRUZ, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de VP VENTAS INTERNACIONALES, en nombre de TRIMAN INDUSTRIES INC., en su calidad de Distribuidor Autorizado y Notificado por el fabricante Textron Systems Corporation.

Cordialmente me permito enviar solicitud de prórroga del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 071-DIADQ-CAB-2025, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES- CONTADURÍA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJÉRCITO Y LA EMPRESA EXTRANJERA TRIMAN INDUSTRIES, CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 0100653565, EN CALIDAD DE DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE TEXTRON (FÁBRICANTE). APODERADO EN COLOMBIA: JF COMERCIO UNIVERSAL S A S NIT: 900426428 2 - FERREIRA CARDENAS JULIO ERNESTO CC. 79.159.657, CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS ASV M1117 Y VEHÍCULOS ASV- APC"., así:

HECHOS

1. Que el 17 de diciembre de 2025, se dio apertura del proceso de PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA - PROVEEDOR EXCLUSIVO- No. 105-CD-DIADQ-CAB-2025 CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS ASV M1117 Y VEHÍCULOS ASV-APC y en la misma fecha, se publicó el pliego de condiciones.
2. Que, ejecutada las fases correspondientes del proceso de contratación directa – proveedor exclusivo, mediante Resolución No. 00010874 del 24 de diciembre de 2025, POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA - PROVEEDOR EXCLUSIVO- No. 105-CD-DIADQ-CAB-2025 CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS ASV M1117 Y VEHÍCULOS ASV- APC, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y LA EMPRESA

1500 Mt. Kemble Ave., Morristown, NJ 07960 (973) 252-4100 www.trimanindustries.com

EXTRANJERA TRIMAN INDUSTRIES INC, CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 0100653565, EN CALIDAD DE DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE TEXTRON (FÁBRICANTE). APODERADO EN COLOMBIA: JF COMERCIO UNIVERSAL S.A.S NIT: 900426428-2 - FERREIRA CARDENAS JULIO ERNESTO CC. 79.159.657.

3. El 29 de diciembre de 2025 el EJERCITO NACIONAL y la firma EMPRESA EXTRANJERA TRIMAN INDUSTRIES INC, CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 0100653565, EN CALIDAD DE DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE TEXTRON (FÁBRICANTE). APODERADO EN COLOMBIA: JF COMERCIO UNIVERSAL S.A.S NIT: 900426428-2 - FERREIRA CARDENAS JULIO ERNESTO CC. 79.159.657, el PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA - PROVEEDOR EXCLUSIVO- No. 105-CD-DIADQ-CAB-2025 CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS ASV M1117 Y VEHÍCULOS ASV-APC", hasta por la suma de QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE. ($15.322.570.804,50), con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 11725 de fecha 21 de enero de 2025, que con una TRM $4.350,00 equivale a TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS TREINTA DÓLARES CON SIETE CÉNTIMOS (USD$3.522.430,07), y un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025.

CONSIDERACIONES

Las presentes consideraciones se circunscriben de manera exclusiva a la ampliación del término de ejecución, en atención a la ocurrencia de circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente probadas, que han afectado de manera directa y objetiva el cumplimiento del cronograma inicialmente previsto, sin que exista imputabilidad alguna al contratista.

I. Sustento contractual – cláusula de fuerza mayor o caso fortuito

El contrato establece expresamente que las partes no serán responsables ni se considerará configurado incumplimiento alguno cuando, durante su ejecución, se presenten circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, siempre que estas sean debidamente acreditadas. Acreditada la ocurrencia de dichos eventos, procede la adopción de las medidas contractuales necesarias para permitir la correcta ejecución del contrato, sin imposición de consecuencias sancionatorias.

La situación que se expone en la presente solicitud encuadra plenamente dentro de los supuestos previstos en dicha cláusula contractual, por tratarse de hechos externos, imprevisibles e irresistibles que afectan el plazo de ejecución, sin derivar de la conducta del contratista.

II. Hechos constitutivos, análisis del riesgo en la etapa de negociación y soporte técnico del fabricante (OEM)

Los repuestos objeto del contrato corresponden a componentes técnicos cuya fabricación, validación, alistamiento y liberación dependen exclusivamente del fabricante original, Textron Systems Corporation, quien ostenta control absoluto sobre los diseños, procesos productivos, validaciones técnicas y liberaciones regulatorias aplicables.

Con posterioridad a la suscripción del contrato y en desarrollo de su ejecución, el fabricante informó formalmente, mediante comunicación técnica que se anexa a la presente solicitud, que la fabricación, alistamiento y liberación de determinados repuestos se ha visto afectada por factores externos de producción, cadena de suministro y procesos regulatorios, cuya ocurrencia concreta y duración exceden el riesgo ordinario contemplado en la etapa de negociación y no podían ser razonablemente previstas ni controladas por el fabricante ni por el contratista. Dichos factores incluyen, entre otros, la programación de líneas productivas especializadas, la disponibilidad de insumos críticos, validaciones e inspecciones técnicas obligatorias, los cuales constituyen hitos técnicos ineludibles que no pueden ser sustituidos ni acelerados por decisión del contratista.

Cabe resaltar que, adicionalmente, las negociaciones para este proceso tomaron un tiempo considerable, lo cual también generó retrasos en la ejecución de las actividades previstas.

III. Configuración de la fuerza mayor o caso fortuito en el caso concreto

De conformidad con el artículo 64 del Código Civil y el artículo 1° de la Ley 95 de 1890, la fuerza mayor o caso fortuito se define como el imprevisto que no es posible resistir. La jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado ha señalado que para su configuración deben concurrir los elementos de imprevisibilidad, irresistibilidad y exterioridad respecto del deudor.

En el presente caso, dichos elementos se configuran plenamente, así:

a) Imprevisibilidad

   La ocurrencia concreta y específica de las restricciones técnicas, industriales y regulatorias informadas por el fabricante no podía ser razonablemente prevista al momento de la suscripción del contrato, pues excede el riesgo ordinario identificado en la etapa de negociación.

b) Irresistibilidad

   Los efectos derivados de dichas restricciones son absolutamente irresistibles para el contratista, en tanto no existe medio físico, técnico, logístico o comercial que permita evitarlos o superarlos.

c) Exterioridad

   Las circunstancias descritas son completamente ajenas a la voluntad y al control del contratista, y no derivan de fallas de planeación, negligencia o incumplimiento.

En consecuencia, se configura una causa extraña que rompe el nexo de causalidad entre la conducta del contratista y el retardo en el cumplimiento del plazo, exonerándolo de responsabilidad.

IV. Término contractual vigente y necesidad de la prórroga

El plazo de ejecución del contrato de compraventa No. 071-DIADQ-CAB-2025 se encuentra vigente hasta el día 31 de diciembre de 2025. No obstante, los eventos de fuerza mayor o caso fortuito descritos subsisten durante la ejecución contractual y afectan directamente el cumplimiento del cronograma inicialmente previsto.

De no adoptarse la modificación solicitada, el vencimiento del plazo contractual operaría mientras subsisten dichas circunstancias externas, imprevisibles e irresistibles, generando un vencimiento formal del término sin imputabilidad alguna al contratista, en contravía de los efectos jurídicos previstos en la cláusula de fuerza mayor o caso fortuito.

Por esta razón, la prórroga solicitada responde a la necesidad jurídica de armonizar el plazo contractual con la ocurrencia y duración de los eventos de fuerza mayor acreditados, permitiendo la continuidad de la ejecución una vez superadas dichas circunstancias, sin modificación del objeto, alcance, cantidades ni condiciones económicas del contrato.

Durante la ejecución del contrato suscrito con TRIMAN INDUSTRIES INC, se presentaron circunstancias técnicas, logísticas, regulatorias y de negociación ajenas a la voluntad del contratista, las cuales afectan el cumplimiento del plazo inicialmente pactado.

Textron Systems Corporation, en su calidad de Fabricante de Equipos Originales (OEM) de los bienes objeto del contrato, ha informado que los repuestos y equipos están sujetos a procesos industriales altamente especializados del sector defensa, cuya ejecución inicia únicamente a partir de la **emisión de la orden de compra** y requiere aproximadamente los siguientes plazos por fase:

1. **Programación de producción y asignación de capacidad:** 2 a 3 semanas, considerando que las festividades actuales afectan la disponibilidad y operatividad total de la planta.

2. **Adquisición de insumos críticos:** 4 a 6 semanas, dependiendo de la disponibilidad de proveedores externos y transporte internacional.

3. **Fabricación especializada:** 6 a 8 semanas, incluyendo mecanizado, ensamblaje, soldadura y tratamiento de materiales según estándares de defensa.

4. **Validaciones técnicas y pruebas funcionales:** 3 a 4 semanas, incluyendo inspecciones internas y correcciones técnicas que puedan surgir.

5. **Inspecciones regulatorias y certificación final:** 2 a 3 semanas, considerando revisiones de autoridades regulatorias y cumplimiento de estándares militares.

6. **Rotulado y empaquetado especializado:** 1 a 2 semanas, garantizando trazabilidad y cumplimiento de normas de transporte internacional.

7. **Logística y transporte internacional, despacho aduanero y nacionalización:** 4 a 6 semanas, dependiendo de la coordinación con transportistas, agentes aduanales y autoridades colombianas.

Estas fases son secuenciales y dependen de factores externos, como disponibilidad de insumos, programación de la planta, inspecciones regulatorias y tiempos administrativos, lo que hace inviable cumplir los plazos inicialmente previstos.

Adicionalmente, la ejecución del contrato requiere la gestión de trámites de permisos en los Estados Unidos, coordinación contractual interna y negociaciones prolongadas con el fabricante y demás partes involucradas, las cuales han impactado directamente la planificación original.

En atención a lo anterior, y con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual, se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución hasta el 30 de septiembre de 2026.

V. Término de la prórroga solicitada

En atención a lo expuesto, se solicita la prórroga del plazo de ejecución contractual, contados a partir del vencimiento del plazo actual, esto es desde el 31 de diciembre de 2025 y hasta el 30 de septiembre de 2026, fecha límite hasta la cual se solicita la extensión contractual, conforme a la presente solicitud oportunamente radicada.

La prórroga requerida constituye la medida idónea, proporcional y jurídicamente procedente para preservar el equilibrio contractual, garantizar la correcta ejecución del contrato y proteger el interés público, evitando la imposición de consecuencias sancionatorias o declaratorias de incumplimiento cuando el retardo obedece exclusivamente a eventos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente probados.

En mérito de lo expuesto, respetuosamente solicito emitir concepto favorable y adelantar las actuaciones administrativas necesarias para la suscripción del correspondiente modificatorio de prórroga del plazo de ejecución del contrato de compraventa No. 071-DIADQ-CAB-2025, así como la actualización de la vigencia de las garantías contractuales, de ser requerido.

PRUEBA

Con el objetivo de demostrar el fundamento fáctico de lo expuesto, me permito aportar la siguiente prueba:

TRIMAN INDUSTRIES INC.

SOLICITUD

Solicitar amablemente que se modifique parcialmente la CLÁUSULA SEXTA - LUGAR DE ENTREGA Y PLAZO DE EJECUCIÓN del Contrato, con el fin que se otorgue como plazo de entrega, hasta el día 30 de septiembre de 2026.

NOTIFICACIÓN

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025697040747783**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGP-COLOG-BRLOG2-BAMAD2- 29.25

TRIMAN INDUSTRIES INC. recibe notificaciones bajo el APODERADO EN COLOMBIA: JF COMERCIO UNIVERSAL S.A.S NIT: 900426428 2 - FERREIRA CARDENAS JULIO ERNESTO CC. 79.159.657, en la carrera 9A # 117A 22 en Bogotá D.C., y correo electrónico representaciones@jfcomerciouniversal.com

Cordialmente,

THOMAS GREGORY SANTACRUZ
PASAPORTE AMERICANO No. A43937053
VP VENTAS INTERNACIONALES
TRIMAN INDUSTRIES INC

Radicado N° **2025697040747783**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGP-COLOG-BRLOG2-BAMAD2- 29.25

2. NECESIDAD INSTITUCIONAL Y OPERACIONAL

La ejecución de este contrato es crítica para la misión constitucional del Ejército Nacional. Específicamente, el Batallón de Mantenimiento en Apoyo Directo No. 2 (BAMAD2), el Batallón de Mantenimiento en Apoyo Directo No. 3 (BAMAD3) y la Escuela de Caballería (ESCAB) requieren estos componentes para:

- Ejecutar los mantenimientos programados y correctivos de II y III nivel en la flota de vehículos blindados ASV-APC y M-1117.
- Garantizar la operatividad de las unidades móviles de mantenimiento de blindados y talleres fijos.
- Asegurar la disponibilidad de la flota para el desarrollo de operaciones militares de defensa de la soberanía y protección de la población civil.

La no consecución de estos repuestos implicaría una disminución en la capacidad de maniobra y seguridad de las tropas.

3. ANÁLISIS DE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA Y JUSTIFICACIÓN

Revisada la comunicación oficial del contratista de fecha 30 de diciembre de 2025, esta supervisión encuentra mérito técnico y fáctico para acceder a la solicitud de prórroga hasta el **30 de septiembre de 2026**, fundamentado en:

A. Dependencia Tecnológica y Factores Externos (Fuerza Mayor): Se ha acreditado que la fabricación de los bienes depende exclusivamente del Fabricante de Equipos Originales (OEM), *Textron Systems Corporation*. Existen circunstancias de imprevisibilidad e irresistibilidad ajenas al contratista, tales como:

- Restricciones en la cadena de suministro global y disponibilidad de insumos críticos.
- Congestión en líneas de producción especializadas y procesos regulatorios mandatorios que no pueden ser acelerados.
- Tiempos extendidos en la etapa de negociación inicial que impactaron el cronograma original.

B. Viabilidad: El plazo solicitado no es arbitrario, sino que obedece a la suma de tiempos técnicos secuenciales informados por el fabricante para iniciar producción tras la orden de compra (contrato)

4. CONCEPTO DEL SUPERVISOR

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025697040747783**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGP-COLOG-BRLOG2-BAMAD2- 29.25

Teniendo en cuenta que la necesidad de la Fuerza subsiste y es imperiosa para el sostenimiento de la flota blindada, y verificando que los motivos expuestos por el contratista constituyen hechos técnicos externos debidamente soportados que hacen inviable el cumplimiento en la fecha original, esta Supervisión emite concepto **FAVORABLE y VIABLE** para suscribir la prórroga del plazo de ejecución hasta el **30 de septiembre de 2026**.

Esta modificación permite armonizar la realidad logística con el contrato, protegiendo el interés público y asegurando la recepción de los bienes sin modificar el valor ni el alcance técnico de lo pactado.

Atentamente;

MY. JOSE MACA FLOR
Supervisor 071-DIADQ-CAB-2025