ACTA DE INICIO
CONTRATO DE OBRA No. 301 DE 2025.

OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE REPARCHEO DE PAVIMENTOS RIGIDOS EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**
CONTRATISTA:	**J&M INGENIERIA SAS**
REPRESENTANTE LEGAL:	**MABEL SIERRA VARGAS**
NIT NO:	**900.103.645-8**
VALOR CONTRATO:	**SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($79.900.000,00) M/CTE**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**SEIS (06) DIAS**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	**23 DE DICIEMBRE DE 2025**
FECHA DE LEGALIZACIÓN	**26 DE DICIEMBRE DE 2025**
FECHA DE INICIO:	**26 DE DICIEMBRE DE 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**31 DE DICIEMBRE DE 2025**

En el Municipio de Cravo Norte, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron las siguientes personas: la señora **MABEL SIERRA VARGAS** como representante legal del **J&M INGENIERIA SAS** en calidad de contratista, y el ingeniero **JULIO CESAR DELGADO ALARCON** en calidad de secretario de planeación y obras públicas, designado como supervisor del contrato de Obra No. 301 de 2025, con el fin de suscribir la presente acta de inicio; conforme las disposiciones establecidas en el estudio previo y pliego de condiciones del contrato de la referencia y que demanda el proyecto.

J&M INGENIERIA SAS
R/L MABEL SIERRA VARGAS
Contratista

JULIO CESAR DELGADO ALARCON
Secretario de planeación y obras publicas
Supervisor

Revisó aspectos jurídicos	José Manuel Ramírez Profesional Apoyo Jurídico CPS 150 del 2025	
Proyectó	Santiago Andrés Mujica Cabarte Profesional de Apoyo CPS 166-2025	

Dirección: Carrera 4 N0. 2-62, 812010 Teléfono: 315 222 3159 E-mail: alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co Web: www.cravonorte-arauca.gov.co