FONADE	ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO	CÓDIGO:	FM026
	GERENCIA DE PROYECTOS	VERSIÓN:	03B
		VIGENCIA:	2017-01-31

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORÍA
CONTRATO No.: 2172037
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA FONTIBÓN 2016
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LOS DIAGNÓSTICOS, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SEGMENTOS DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1 Y 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: LOCALIDAD DE FONTIBÓN, BOGOTÁ D.C.
PLAZO INICIAL: 5 MESES
FECHA DE INICIACION: 25 DE OCTUBRE DE 2017
VALOR INICIAL: $ 637.366.856
INTERVENTOR
SUPERVISOR: JUAN CARLOS BERROCAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

PRÓRROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
1	2 MESES
2	8 DÍAS
3	
4	

SUSPENSIONES

ACTA No.	TIEMPO
1	
2	
3	
4	

ADICIONES

ADICION No.	VALOR
1	$ 13.063.312
2	
3	
4	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	7 MESES Y 8 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	2/06/2018
VALOR ACTUAL	$ 650.430.168

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 2 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 EN EL SIGUIENTE ESTADO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
1	Etapa 1 Grupo 1: Interventoría al diagnóstico, priorización y diseños	GB	1	100%	Ninguna		
2	Etapa 1 Grupo 2: Interventoría al diagnóstico, priorización y diseños	GB	1	100%	Ninguna		
3	Etapa 2 Grupo 1: Interventoría a la ejecución de Obra	GB	1	97%	Está pendiente por atender las observaciones realizadas en el acta de terminación de contrato del contrato de obra No 2171861 correspondiente al Grupo No 1 Consorcio Vial Fontibón 2017		X
4	Etapa 2 Grupo 2: Interventoría a la ejecución de Obra	GB	1	97%	Está pendiente por atender las observaciones realizadas en el acta de terminación de contrato del contrato de obra No 2171860 correspondiente al Grupo No 2 Consorcio Vial Fontibón		X

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

LLENE SEGÚN CORRESPONDA:
LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA 15 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA 15 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA
CARLOS ALBERTO ARÁMBULA CURREA
REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA
JUAN CARLOS BERROCAL LOPEZ
SUPERVISOR