ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 160 DE 2019 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE CON NIT. No. 899.999.061 y INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT. No. 900.107.376-1

Entre los suscritos, **DIEGO FERNANDO HERRERA ROJAS**, identificado con la cédula de ciudadanía número 80.269.146 de Bogotá, en su calidad de **ALCALDE LOCAL DE SANTA FE**, cargo para el cual fue nombrado mediante decreto 072 del 28 de febrero de 2022 y acta de posesión No. 107 del 1 de marzo de 2022, quien actúa en nombre de la **ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE,** con base en lo dispuesto en el Decreto Ley 1421 de 1993, el artículo 12 la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, el artículo 60 del Decreto Distrital 854 de 2001 y el Decreto 1082 de 2015 quien para efectos de este documento se designará como **LA ALCALDIA LOCAL,** de una parte, y por la otra, **INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S** con **NIT. No. 900.107.376-1. Representada Legalmente por CARLOS ALBERTO ARAMBULA CURREA, identificado con la Cédula de Ciudadanía N°. 79.939.003 de Bogotá D.C. quien en adelante se denominará CONTRATISTA**, hemos convenido liquidar el Contrato **160 de 2019,** suscrito por las partes el día 29 de julio de 2019 de conformidad con lo ordenado por los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, y 11 de la Ley 1150 de 2007; liquidación que plasmamos de la siguiente forma:

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: "REALIZAR COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE, FDLSF-LP-003-2019"

1.1 INFORMACION GENERAL DE GARANTIAS:

COMPAÑÍA ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
PÓLIZA NÚMERO Y FECHA DE EXPEDICION		Póliza de Cumplimiento No. 21-44-101308660 Póliza RCE No. 21-40-101142614	
AMPARO	**DESDE**	**HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento del Contrato	11/10/2019	11/10/2020	$ 98.746.200,00
Calidad del Servicio	11/04/2020	11/04/2025	$ 98.746.200,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	11/10/2019	11/04/2023	$ 16.457.700,00
RCE	11/10/2019	11/04/2020	$ 165.623.200,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 160 DE 2019 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE CON NIT. No. 899.999.061 y INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT. No. 900.107.376-1

PÓLIZA NÚMERO Y FECHA DE EXPEDICION		Póliza de Cumplimiento No. 21-44-101308660 Póliza RCE No. 21-40-101142614	
AMPARO	**DESDE**	**HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento del Contrato	23/10/2019	23/10/2020	$ 98.746.200,00
Calidad del Servicio	23/04/2020	23/04/2025	$ 98.746.200,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	23/10/2019	23/04/2023	$ 16.457.700,00
RCE	23/10/2019	23/04/2020	$ 165.623.200,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
PÓLIZA NÚMERO Y FECHA DE EXPEDICION		Póliza de Cumplimiento No. 21-44-101308660 Póliza RCE No. 21-40-101142614	
AMPARO	**DESDE**	**HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento del Contrato	23/10/2019	9/05/2021	$ 98.746.200,00
Calidad del Servicio	23/04/2020	23/04/2025	$ 98.746.200,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	23/10/2019	9/11/2023	$ 16.457.700,00
RCE	23/10/2019	9/11/2020	$ 175.560.600,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
PÓLIZA NÚMERO Y FECHA DE EXPEDICION		Póliza de Cumplimiento No. 21-44-101308660 Póliza RCE No. 21-40-101142614	
AMPARO	**DESDE**	**HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento del Contrato	23/10/2019	17/12/2021	$ 98.746.200,00
Calidad del Servicio	23/04/2020	23/04/2025	$ 98.746.200,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	23/10/2019	17/06/2024	$ 16.457.700,00
RCE	23/10/2019	17/06/2021	$ 181.705.200,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 160 DE 2019 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE CON NIT. No. 899.999.061 y INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT. No. 900.107.376-1

PÓLIZA NÚMERO Y FECHA DE EXPEDICION		Póliza de Cumplimiento No. 21-44-101308660 Póliza RCE No. 21-40-101142614	
AMPARO	**DESDE**	**HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento del Contrato	23/10/2019	7/02/2022	$ 98.746.200,00
Calidad del Servicio	23/04/2020	23/04/2025	$ 98.746.200,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	23/10/2019	7/08/2024	$ 16.457.700,00
RCE	23/10/2019	7/08/2021	$ 181.705.200,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
PÓLIZA NÚMERO Y FECHA DE EXPEDICION		Póliza de Cumplimiento No. 21-44-101308660 Póliza RCE No. 21-40-101142614	
AMPARO	**DESDE**	**HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento del Contrato	23/10/2019	7/04/2022	$ 98.746.200,00
Calidad del Servicio	23/04/2020	23/04/2025	$ 98.746.200,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	23/10/2019	7/10/2024	$ 16.457.700,00
RCE	23/10/2019	7/10/2021	$ 181.705.200,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
PÓLIZA NÚMERO Y FECHA DE EXPEDICION		Póliza de Cumplimiento No. 21-44-101308660 Póliza RCE No. 21-40-101142614	
AMPARO	**DESDE**	**HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento del Contrato	23/10/2019	11/09/2022	$ 98.746.200,00
Calidad del Servicio	23/04/2020	23/04/2025	$ 98.746.200,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	23/10/2019	11/03/2025	$ 16.457.700,00
RCE	23/10/2019	11/03/2022	$ 181.705.200,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
		Póliza de Cumplimiento No. 21-44-101308660	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 160 DE 2019 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE CON NIT. No. 899.999.061 y INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT. No. 900.107.376-1

PÓLIZA NÚMERO Y FECHA DE EXPEDICION		Póliza RCE No. 21-40-101142614	
AMPARO	**DESDE**	**HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento del Contrato	23/10/2019	12/10/2022	$ 98.746.200,00
Calidad del Servicio	23/04/2020	23/04/2025	$ 98.746.200,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	23/10/2019	12/04/2025	$ 16.457.700,00
RCE	23/10/2019	12/04/2022	$ 181.705.200,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
PÓLIZA NÚMERO Y FECHA DE EXPEDICION		Póliza de Cumplimiento No. 21-44-101308660 Póliza RCE No. 21-40-101142614	
AMPARO	**DESDE**	**HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento del Contrato	23/10/2019	12/10/2022	$ 98.746.200,00
Calidad del Servicio	12/04/2022	12/04/2027	$ 98.746.200,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	23/10/2019	12/04/2025	$ 16.457.700,00
RCE	23/10/2019	12/04/2022	$ 181.705.200,00

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	SEIS (6) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	VENTITRES (23) DE OCTUBRE DE 2019
PRÓRROGA 1	CUATRO (4) MESES
SUSPENSION 1	CUATRO (4) MESES
AMPLIACION 1 A SUSPENSION 1	TREINTA (30) DIAS
AMPLIACION 2 A SUSPENSION 1	VEINTICINCO (25) DIAS
AMPLIACION 3 A SUSPENSION 1	TREINTA (30) DIAS
AMPLIACION 4 A SUSPENSION 1	TREINTA (30) DIAS
AMPLIACION 5 A SUSPENSION 1	TREINTA (30) DIAS
AMPLIACION 6 A SUSPENSION 1	VEINTINUEVE (29) DIAS
SUSPENSION 2	UN (1) MES
AMPLIACION 1 A SUSPENSION 2	UN (1) MES

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 160 DE 2019 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE CON NIT. No. 899.999.061 y INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT. No. 900.107.376-1

AMPLIACION 2 A SUSPENSION 2	UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS
AMPLIACION 3 A SUSPENSION 2	QUINCE (15) DIAS
SUSPENSION 3	CUARENTA (40) DIAS
AMPLIACION 1 A SUSPENSION 3	DIEZ (10) DIAS
SUSPENSION 4	UN (1) MES
SUSPENSION 5	VEINTE (20) DIAS
AMPLIACION 1 A SUSPENSION 5	VEINTISIETE (27) DIAS
SUSPENSION 6	UN (1) MES
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	DOCE (12) DE ABRIL DE 2022

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	REGISTRO PRESUPUESTAL NUMERO	Fecha	VALORES
VALOR CONTRATO	**730 103 317 543 587**	**2019 2020 2021 2022 2023**	$ 329.154.000,00
VALOR APORTE DEL CONTRATISTA (CUANDO APLIQUE)	N/A	N/A	N/A
ADICIONES	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$ 329.154.000,00
VALOR EJECUTADO EFECTIVAMENTE POR EL CONTRATISTA (PERIODOS EFECTIVAMENTE LABORADOS O PRODUCTOS EFECTIVAMENTE ENTREGADOS)			$ 329.514.000,00
VALOR GIRADO SEGÚN ESTADO DE CUENTA EXPEDIDO POR El ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERO DE LA ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE			$ 273.197.820,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			**$ 55.956.180,00**

3.1 PAGOS

No.	ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO	VALOR PAGO	SALDO
1	3000643481	27/09/2021	$ 98.750.000	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 160 DE 2019 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE CON NIT. No. 899.999.061 y INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT. No. 900.107.376-1

2	3000823184	21/12/2021	$ 106.500.000	
3	3000425131	8/06/2022	$ 67.947.820	
TOTAL PAGOS COP 160-2019			**$ 273.197.820**	
TOTAL SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA				**$ 55.956.180**

1. Los valores reportados están redondeados a la unidad, por lo tanto, no se muestran las decimas o centésimas.

2. Que, para los efectos, la interventoría verificó el cumplimiento durante la ejecución del Contrato, con el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales a que haya lugar, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y sus modificaciones.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

EL APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN manifiesta que el CONTRATISTA cumplió a entera satisfacción con el objeto y las obligaciones del contrato 160 de 2019 del 29 de julio de 2019, para lo cual certifica el recibido a satisfacción de este, correspondiente al valor ejecutado, de acuerdo con los informes y soportes de ejecución presentados para cada pago y al acta de recibo final de productos.

5. VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

El apoyo a la supervisión certifica que el Contratista **INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S** identificado con NIT. No. 900.107.376-3, quien suscribió el contrato 160 de 2019, cumplió a cabalidad con los pagos de aportes a la Seguridad Social Integral, durante el plazo de ejecución del mencionado Contrato, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 160 DE 2019 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE CON NIT. No. 899.999.061 y INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT. No. 900.107.376-1

1150 de 2007 y sus modificaciones, con base en la certificación emitida por El Representante Legal, para lo cual se anexa la misma debidamente firmada.

6. PAZ Y SALVO.

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato y firmada la presente liquidación las partes se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto, o una vez se hayan cancelado los saldos relacionados en el numeral, 3 Estado Financiero.

Con la presente liquidación, se deja constancia que EL CONTRATO SE EJECUTÓ POR UN VALOR TOTAL QUE CORRESPONDE A LA SUMA DE **TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE ($ 329.154.000)**

7. OBSERVACIONES: Hacen parte de la presente liquidación contractual, informe final del Interventor, acta de terminación contrato de interventoría, acta de recibo final de obra aprobada por interventoría e informe del Apoyo a la supervisión y estado financiero del contrato expedido por el Área de Gestión del Desarrollo- Administrativa y Financiero de la Alcaldía Local de Santa Fe.

Se deja constancia en caso de una eventual condena por parte de la Contraloría de Bogotá, con ocasión a los hallazgos de esta entidad respecto a la ejecución del contrato no. 145-2019, atendiendo a que el objeto del contrato 160-2019, de que trata la presente liquidación, era realizar la interventoría del citado contrato, se hará responsable por el pago de las indemnizaciones a que haya lugar.

Para constancia se firma en Bogotá, D.C., a los 26 días del mes de julio de 2024.

Nota: La liquidación se entiende aprobada por las partes con la suscripción de la presente acta, y deberá incorporarse a la Plataforma Transaccional SECOP II.

APOYO A LA SUPERVISION DE LIQUIDACIÓN	CONTRATISTA,
Geidy Triana GEIDY DAYANA TRIANA **APOYO A LA SUPERVISIÓN**	CARLOS ALBERTO ARAMBULA CURREA **INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S** Representante Legal
ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 160 DE 2019 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE CON NIT. No. 899.999.061 y INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S NIT. No. 900.107.376-1

DIEGO FERNANDO HERRERA ROJAS
Alcalde Local de Santa Fe (E)

Funcionario o asesor	*Nombre*	*Vo.Bo*
Tramitado y proyectado por Apoyo Supervisión	*Ing. Geidy Dayana Triana – Profesional Oficina de Infraestructura*	Geidy Triana
Revisó Dirección Infraestructura	*MAGDA LORENA DAVILA-Ingeniero Apoyo A La Supervisión De Infraestructura Fdlsf*	
Revisó Abogado Dirección de Contratación	*OLGA LUCÍA GRANADOS ARIAS – Abogada Contratación - Liquidaciones*	
Reviso y aprobó Responsable Contratos	*Lennin Trigos Silva – Abogado especializado despacho FDLSF*	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del ALCALDE LOCAL DE SANTA FE