Alcaldía de Aguazul	**ACTA DE TERMINACION**	

Acta No. 2 De Terminación De Fecha 26-12-2025

CUMPLIMIENTO OBJETO	**DEL**	**(X)**	VENCIMIENTO CONTRATO	DEL	( )

Contrato	:	1041 de 16-12-2025
Tipo De Contrato	:	Contrato de Compraventa
Dependencia	:	Secretaria de Infraestructura
Modalidad	:	Selección Abreviada – Subasta Inversa
Proceso	:	MA-SASI-SI-013-2025
Objeto	:	Compra De Asfalto En Frío Y Equipo Soplador De Mochila, Con El Fin De Atender Actividades De Mantenimiento Correctivo Y Preventivo Del Pavimento Flexible En Las Vías Del Municipio De Aguazul, Casanare.
Contratista	:	KML GROUP S.A.S
NIT No.	:	901.562.085-5
Representante Legal	:	Bernardo Manuel Romero Benítez
C.C No.	:	73.213.778 Expedida en Cartagena Bolívar
Valor	:	$65.121.560,00 M/cte.
Valor Adicionales	:	$0,00 M/cte.
Valor Final	:	$65.121.560,00 M/cte.
Plazo	:	Diez (10) Días calendario
Fecha Inicio	:	19-12-2025
Fecha Terminación Inicial	:	28-12-2025
Fecha Terminación Final	:	**26-12-2025**

En el Municipio de Aguazul Casanare a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron el señor **Bernardo Manuel Romero Benítez**, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.213.778 de Cartagena Bolívar, en calidad de representante legal de la empresa **KML GROUP S.A.S** identificada con NIT No. 901.562.085-5 quien actúa en calidad de contratista, y el ingeniero **Juan Miguel Sandoval Gutiérrez**, Secretario de Infraestructura quien actúa en calidad de supervisor con el fin de **Terminar** el contrato anteriormente citado.

A. ESTADO LEGAL

1. Contratos Adicionales, prorrogas Otro Sí y Modificaciones Contractuales

ADICIONES Y/O PRÓRROGAS:

Prórroga No.	Fecha	Tiempo	Valor
-	-	-	-

SUSPENSIONES:

Acta No.	Fecha Suspensión	Tiempo	Tipo
-	-	-	-

REINICIOS:

Alcaldía de Aguazul

ACTA DE TERMINACION

Acta No.	Fecha Reinicio	Concepto
-	-	-

La **Terminación** del contrato no releva al contratista, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2025.

KML GROUP S.A.S
R/L Bernardo Manuel Romero Benítez
Contratista.

Juan Miguel Sandoval Gutiérrez
Secretario De Infraestructura
Supervisor.

Elaboró: Yoelin Torres Torres
Cargo: Secretaria de Infraestructura

Original Oficina Jurídica
1da Copia Contratista