No. DE ACTA	:	3			
CONTRATO DE	:	CONSULTORIA	**No.**	0319	
OBJETO	:	PROPORCIONAR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE COSTOS Y TARIFAS DE LA ESCOMBRERA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.			
CONTRATISTA	:	CONSORCIO RCD			
NIT Ó CÉDULA	:	901.973.244-3	**No. CELULAR:**	3213656320	
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	:	ASTRID CAROLINA ESTREMOR GRANADOS			
CÉDULA	:	1.118.570.895 Expedida en Yopal	**No. CELULAR:**	3164801645	
INTERVENTOR	:	NA			
NIT Ó CÉDULA	:	NA	**No. CELULAR:**	N.A.	
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA	:	NA			
CÉDULA	:	NA	**No. CELULAR:**	N/A	
NOMBRE SUPERVISOR	:	**CAMILO ALBERTO REINA URREGO**			
CARGO	:	Secretario de Despacho - Secretaría de Infraestructura			
CÉDULA	:	1.122.627.169 Expedida en Barranca de Upia, Meta	**No. CELULAR:**	3208576086	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	:	$ 48.543.009,00			
CONTRATO ADICIONAL	:	**No.** NA	**VALOR:** NA	**FECHA:**	NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	:	**$ 48.543.009,00**			
FORMA DE PAGO	:	EL MUNICIPIO CANCELARA EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA: EL MUNICIPIO CANCELARA EL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO UNA VEZ SE HAYA VERIFICADO EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA DEBIDAMENTE SOPORTADO Y APROBADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, PRESENTACIÓN DE LA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE, SOPORTES DEL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS PROFESIONALES) DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL PAGO, EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN, Y ESTA ULTIMA DEBE ESTAR APROBADA EN SECOP II.			
FECHA DEL CONTRATO	:	5/08/2025	**FECHA DE INICIO**	21/08/2025	
No. CDP	:	000438	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL**	000938	
CODIGO Y DENOMINACIÓN PRESUPUESTAL	:	2.3.1.40.03.001.28.06 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PROPIOS DEL SECTOR -RBRPLD			
FUENTES DE FINANCIACIÓN	:	**FUENTE:**		**VALOR:**	
		RB- RECURSOS PROPIOS		$ 48.543.009,00	
		TOTAL		**$ 48.543.009,00**	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.			
PRORROGA	:	**No.** N/A	**VR TIEMPO:** N/A	**FECHA:**	N/A
SUSPENSIÓN	:	**No.** N/A	**VR TIEMPO:** N/A	**FECHA:**	N/A
REINICIO	:	**No.** N/A	**FECHA:** N/A		
PLAZO TOTAL	:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.			
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	:	F1 6/10/2025			
VALOR DEL CONTRATO	:	$ 48.543.009,00			
VALOR GIRADO AL CONTRATISTA	:	$ 0,00			
VALOR EJECUTADO	:	$ 48.543.009,00			

VALOR PARA PAGO AL CONTRATISTA	:	$ 48.543.009,00
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO	:	$ 0,00

En el municipio de Villanueva, Departamento de Casanare, a los veintinueve (29) dias del mes de diciembre dos mil veinticinco (2025), se reunieron el Ingeniero CAMILO ALBERTO REINA URREGO , identificado con la cédula de Ciudadanía No. 1.122.627.169 de Barranca de Upia (Meta), en su calidad de Secretario de Infraestructura y Supervisor, la empresa CONSORCIO RCD con NIT Nº 901.973.244-3 , representada legalmente por ASTRID CAROLINA ESTREMOR GRANADOS, identificado con cédula de ciudadanía número 1.118.570.895 expedida en Yopal (Casanare), en su calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final y de común acuerdo del contrato deConsultoría No.0319 de 2025 habiéndose cumplido satisfactoriamente el objeto, plazos mencionados y condiciones contractuales pactadas, según cantidades y valores en ANEXO adjunto.

En constancia de lo anterior se firma a satisfacción la presente Acta de Recibo Final por los que en ella intervinieron a los a los veintinueve (29) dias del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

CAMILO ALBERTO REINA URREGO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

ASTRID CAROLINA ESTREMOR GRANADOS
CONSORCIO RCD
CONTRATISTA

CONTRATO DE OBRA No.:	0319 DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO :	PROPORCIONAR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE COSTOS Y TARIFAS DE LA ESCOMBRERA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NUEVE PESOS ($48,543,009) M/CTE
VALOR ADICIONAL No 1	NA
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NUEVE PESOS ($48,543,009) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
MODIFICATORIO No. 1 PRORROGA No.1:	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
CONTRATISTA	CONSORCIO RCD
NIT:	901.973.244-3
R/L:	ASTRID CAROLINA ESTREMOR GRANADOS
INTERVENTORIA:	NA
NIT:	NA
R/L:	NA
SUPERVISIÓN:	CAMILO ALBERTO REINA URREGO -Secretario del Despacho de la Secretaría de Infraestructura
FECHA DE ACTA DE INICIO DEL CONTRATO:	21 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	6 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA PRESENTE ACTA:	**29 de diciembre de 2025**

En el municipio de Villanueva, Departamento de Casanare, a los veintinueve (29) dias del mes de diciembre dos mil veinticinco (2025), se reunieron el Ingeniero CAMILO ALBERTO REINA URREGO , identificado con la cédula de Ciudadanía No. 1.122.627.169 Expedida en Barranca de Upia, Meta, en su calidad de Secretario de Infraestructura, la empresa CONSORCIO RCD con NIT Nº 901.973.244-3 , representada legalmente por ASTRID CAROLINA ESTREMOR GRANADOS, identificada con cédula de ciudadanía número1.118.570.895 Expedida en Yopal , en su calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final . Las cantidades de las actividades que se ejecutaron se relacionan a continuación:

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO					ACTIVIDADES PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL		ACTIVIDADES EJECUTADAS	
ACTIVIDADES CONSULTORIA	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR POR ACTIVIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**
FASE I: LINEA BASE			**$ 23.243.206,25**	**$ 23.243.206,25**				
1.1.Requerir información a la entidad territorial de los antecedentes referentes a los estudios, diseños y permisos ambientales de la escombrera Municipal; asi como información de los permisos de licencias de construcción y proyectos que requieran disposición de RCD en el Municipio.	UND	1	$ 5.492.304,25	$ 5.492.304,25	1	$ 5.492.304,25	1	$ 5.492.304,25
1.2 Socializar el alcance de la consultoría al sector de la construcción y la Secretaría de Planeación del municipio de Villanueva -Casanare.	UND	1	$ 5.584.120,00	$ 5.584.120,00	1	$ 5.584.120,00	1	$ 5.584.120,00
1.3 Realizar visita técnica de verificación de la infraestructura existente (Escombrera Municipal) y proyección de Plan de contigencia y de emergencias (PDC).	UND	1	$ 8.703.845,75	$ 8.703.845,75	1	$ 8.703.845,75	1	$ 8.703.845,75
1.4 Realizar Diagnóstico de cómo se ha venido prestando el servicio de residuos de construcción y demolición en los departamentos cercanos al área de influencia .	UND	1	$ 3.462.936,25	$ 3.462.936,25	1	$ 3.462.936,25	1	$ 3.462.936,25
FASE II: ESTRUCTURACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PROYECCIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE			**$ 5.836.275,25**	**$ 5.836.275,25**				
2.1 Realizar estudio de Costo y Tarifas para los Residuos de construcción y demolición -RCD de la escombrera Municipal.	UND	1	$ 5.836.275,25	$ 5.836.275,25	1	$ 5.836.275,25	1	$ 5.836.275,25
FASE III: PRODUCTOS FINALES			**$ 11.712.963,00**	**$ 11.712.963,00**				
3.1 Realizar proyección de actos administrativos para la aplicación de la estructura tarifaria y socializarlos ante el ALCALDE MUNICIPALcon los demas productos solicitados en el proceso.	UND	1	$ 5.394.176,50	$ 5.394.176,50	1	$ 5.394.176,50	1	$ 5.394.176,50
3.2 Realizar presentación formal de los productos finales a la comunidad y a la entidad contratante.	UND	1	$ 2.639.704,00	$ 2.639.704,00	1	$ 2.639.704,00	1	$ 2.639.704,00
3.3 Entrega de los productos finales a la oficina de Almacén Municipal de acuerdo a las exigencias técnicas del supervisor.	UND	1	$ 3.679.082,50	$ 3.679.082,50	1	$ 3.679.082,50	1	$ 3.679.082,50
Costo Básico			**$ 40.792.444,50**	**$ 40.792.444,50**		**$ 40.792.444,50**		**$ 40.792.444,50**
Costo IVA (19 %)			**$ 7.750.564,46**	**$ 7.750.564,46**		**$ 7.750.564,46**		**$ 7.750.564,46**
Costo final (Ajustado al Peso)			**$ 48.543.009,00**	**$ 48.543.009,00**		**$ 48.543.009,00**		**$ 48.543.009,00**
COSTO DIRECTO				$ 48.543.009,00		$ 48.543.009,00		$ 48.543.009,00
VALOR TOTAL DE LA CONSULTORIA				**$ 48.543.009,00**		**$ 48.543.009,00**		**$ 48.543.009,00**

DESCRIPCIÓN	VALOR ($)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 48.543.009,00**
VALORES ACUMULADOS PAGADOS EN ACTAS PARCIALES	$ -
VALOR PARA PAGO AL CONTRATISTA	**$ 48.543.009,00**
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	**$ 48.543.009,00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ -

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, EN VILLANUEVA CASANARE, A LOS VEINTINUEVE (29) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

CONSORCIO RCD
R/L ASTRID CAROLINA ESTREMOR GRANADOS
CONTRATISTA

CAMILO ALBERTO REINA URREGO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

NOTA 1: El responsable de la dependencia que ordena el tramite de la presente acta lo ha hecho teniendo como base el principio de confiabilidad y responsabilidad con que la Supervisión y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones documentales por parte del supervisor de contrato.
NOTA 2: Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del supervisor y el contratista.