Bogotá D.C., 29 de diciembre de 2025

No. 110016610450202501033/ UAEJPMP – GAD 2205

Señora
GINA FERNANDA VÉLEZ PULIDO
Representante UT V2CON
Calle 151 No. 11-32 Apartamento 1016
Ciudad
gerencia@v2m.com.co

ASUNTO: *Solicitud adición y prórroga al contrato de interventoría No. 043-2025 UAEJPMP.*

De manera atenta, y en calidad de supervisores del contrato de interventoría No. 043-2025 UAEJPMP, solicito su aprobación para proyectar prórroga y adición al contrato mencionado, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial y UT V2CON, conforme las siguientes consideraciones:

Con base en que se formaliza la **PRÓRROGA No. 3 AL CONTRATO DE OBRA No. 065-2024 UAEJPMP,** suscrito entre la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL** y **CONSORCIO CUÁNTICO ELÉCTRICO 2024**, por la cual se acuerda ampliar el plazo de ejecución del contrato de obra hasta el 10 de junio de 2026 para culminar las actividades contractuales y de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 19932, el contrato de obra No. 065-2024 UAEJPMP, cuenta con una interventoría externa para el desarrollo y seguimiento de la ejecución de este, a través del contrato de interventoría No. 043-2025 UAEJPMP, el cual fue suscrito con UT V2CON.

En atención a lo expuesto, y en concordancia con la modalidad de pago prevista en el contrato actualmente en ejecución, se procede a proyectar un nuevo plazo de cumplimiento que se extendería hasta el 16 de junio de 2026. En este contexto, y con el propósito de garantizar la adecuada planificación y control de las obligaciones contractuales, se presenta a continuación el desglose correspondiente, el cual refleja la distribución estimada de los pagos y demás aspectos asociados al cronograma de ejecución.

CONCEPTO	VALOR
Periodo 16 octubre-16 diciembre 2025	$ 76.619.214
Mensual a partir del 16 diciembre 2025	$ 43.251.954
Proyección 16 diciembre 2025 al 16 de junio 2026	$ 259.511.724
Total de la proyección de contrato hasta 16 de junio de 2026	$ 336.130.938

En mérito de lo expuesto, se solicita de manera atenta y respetuosa la viabilización del trámite administrativo correspondiente, con el fin de proceder a la aprobación de una adición presupuestal al contrato por un valor de **CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($182.892.513)**. Asimismo, se requiere la autorización para la prórroga del plazo de ejecución contractual, el cual se proyecta hasta el **16 de junio de 2026**, garantizando así la continuidad y cumplimiento integral del objeto contractual en las condiciones pactadas.

Cordialmente,

PD. NIXON HERNANDO LÓPEZ PERDIGÓN
Supervisor Contrato No. 043-2025 UAEJPMP
Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.