# INFORME DE ACTIVIDADES No. 1

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA** | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. |
| **CONTRATISTA** | JUAN CARLOS ARANGO BETANCOURT<br>CC 98.570.579 |
| **Nº DE CONTRATO** | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.º 154 DEL 28 DE JULIO DE 2025 |
| **OBJETO** | PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE DE LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO. |
| **PLAZO** | CUATRO (04) MESES O HASTA AGOTARSE EL RECURSO. |
| **OTROSI PRORROGA No. 1** | CUATRO (04) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS O HASTA AGOTARSE EL RECURSO. |
| **FECHA DE INICIO** | 31 DE JULIO DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 19 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **SUPERVISOR** | LAURA FERNANDA GONZÁLEZ SÁLCHEZ, Identificada con cedula de ciudadanía No. 1.039.450.539 - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. |
| **PERIODO DEL INFORME** | DESDE EL 31 DE JULIO DE 2025 HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| **FECHA DEL INFORME** | 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |

| **OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| 1 | Transportar la maquinaria hasta los sitios o lugares establecidos de acuerdo a la programación del Municipio de Chigorodó. |
| 2 | Garantizar el transporte seguro de la maquinaria. |
| 3 | Garantizar elementos de protección para el personal que va a desarrollar las actividades. |
| 4 | Contar en todo momento con vehículos en óptimas condiciones para el transporte de la maquinaria. |

| | |
|---|---|
| 5 | Garantizar que los vehículos cuenten con los permisos, autorizaciones, garantías y licencias necesarias para la circulación y transporte de maquinaria pesada. |

## 2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PROGRAMADAS PARA EL PERIODO

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución del objeto contractual, conforme a lo siguiente:

| Nº | OBLIGACIÓN CONTRACTUAL EJECUTADA | ACTIVIDADES EJECUTADAS | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | con base en la programación de cargue y descargue de maquinaria pesada del municipio de Chigorodó, con la estructura adecuada para presentar ante entidades oficiales o de control:. | Las actividades de cargue, transporte y descargue de maquinaria pesada se realizaron conforme a la programación establecida por el municipio de Chigorodó, sin interrupciones, permitiendo la atención oportuna de las veredas intervenidas y garantizando la operatividad logística desde el casco urbano.<br><br>Periodo de ejecución: Del 31 de julio al 10 de septiembre de 2025.<br><br>Durante el periodo indicado, se ejecutaron los siguientes trayectos: | Documentos generados impresos (programación establecida por el Municipio de Chigorodó, Evidencia fotográfica |

| Desde | Hasta | Km | Valor |
|---|---|---|---|
| Casco urbano | Vereda Remigio | 12.7 | $5.290.000 |
| Vereda Remigio | Casco urbano | 12.7 | $5.290.000 |
| Casco urbano | Vereda la india | 18.4 | $5.290.000 |
| Vereda la india | Vereda Guapá | 9 | $2.428.125 |
| | | | |
| **Total** | | | **$18.298.125** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | La obligación aquí descrita corresponde a actividades ya ejecutadas, las cuales se desarrollaron dentro del periodo señalado y en coherencia con las necesidades operativas del municipio, dejando constancia para efectos de seguimiento, verificación y control administrativo. | |
| 2 | Garantizar el transporte seguro de la maquinaria. | La obligación comprendió la implementación de medidas de seguridad durante el traslado de maquinaria pesada entre el casco urbano y las veredas Remigio, La India y Guapá, incluyendo recorridos de Ida y retorno, garantizando condiciones adecuadas durante todo el proceso logístico.<br><br>Durante el periodo señalado se desarrollaron las siguientes acciones:<br><br>• Planeación y ejecución de los desplazamientos de maquinaria pesada conforme a las rutas programadas.<br>• Aplicación de medidas preventivas para evitar daños a la maquinaria, a terceros y a la infraestructura vial.<br>• Verificación de condiciones mecánicas y operativas de la maquinaria previo y posterior a cada traslado.<br>• Coordinación del cargue y descargue seguro en los puntos establecidos.<br>• Supervisión permanente durante los trayectos ejecutados.<br><br>El transporte de la maquinaria pesada se realizó de manera segura y controlada, cumpliendo con la programación establecida y sin registrarse incidentes que afectaran la operación, la seguridad del personal o los bienes involucrados. | Evidencia fotográfica |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Garantizar elementos de protección para el personal que va a desarrollar las actividades. | La dotación y el uso de los elementos de protección personal se ejecutaron conforme a la programación operativa y a los lineamientos de seguridad aplicables, permitiendo el desarrollo de las actividades sin novedades relevantes en materia de seguridad y salud en el trabajo. | |
| 4 | Contar en todo momento con vehículos en óptimas condiciones para el transporte de la maquinaria. | Durante el periodo de ejecución se llevaron a cabo las siguientes acciones:<br>• Disponibilidad permanente de vehículos destinados al transporte de maquinaria pesada.<br>• Verificación previa y periódica de las condiciones mecánicas y operativas de los vehículos.<br>• Aseguramiento del cumplimiento de condiciones mínimas de seguridad exigidas para este tipo de transporte.<br>• Atención oportuna de requerimientos operativos conforme a la programación establecida.<br>• Control y seguimiento para prevenir fallas durante los desplazamientos.<br><br>Los vehículos utilizados para el transporte de la maquinaria se mantuvieron en óptimas condiciones durante todo el periodo de ejecución, permitiendo el desarrollo continuo y seguro de las actividades programadas, sin afectaciones relevantes a la operación. | Documentos generados impresos |
| 5 | Garantizar que los vehículos cuenten con los permisos, autorizaciones, | Durante el periodo de ejecución se desarrollaron las siguientes acciones:<br>• Verificación de la vigencia de licencias de tránsito y demás documentos exigidos para la circulación vehicular. | Documentos generados impresos |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | garantías y licencias necesarias para la circulación y transporte de maquinaria pesada. | • Comprobación de permisos y autorizaciones requeridas para el transporte de maquinaria pesada.<br>• Aseguramiento de la existencia de garantías y seguros aplicables al transporte y operación de la maquinaria.<br>• Control documental previo y durante la ejecución de los desplazamientos programados.<br>• Disponibilidad de la documentación para efectos de inspección, vigilancia y control.<br><br>El vehículo utilizado cumplieron con la totalidad de los requisitos legales y administrativos exigidos para la circulación y el transporte de maquinaria pesada, permitiendo la ejecución continua y segura de las actividades, sin registrarse novedades de tipo legal o sancionatorio. | |

| 3. ACTIVIDADES NO DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PROGRAMADAS PARA EL PERIODO | | |
|---|---|---|
| **Nº** | **OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO EJECUTADA** | **JUSTIFICACIÓN** |
| | | |

| 4. LOGROS | |
|---|---|
| **Nº** | **ACTIVIDAD** |
| 1 | Se llevo a cabalidad y a tiempo, todo lo requerido durante el periodo. |
| | |

| 5. RIESGOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES | |
|---|---|
| 1 | No se presento riesgo en este periodo |

| 6. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES |
|---|

| TIPO DE SOPORTE | N.º PLANILLA | MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE | VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|
| Aportes Pensión<br>Aportes Salud<br>Aportes Riesgos<br>Aportes Cajas | PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **No. 78675783** | **Periodo Cotización:** junio de 2025<br>**Periodo Servicio:** julio de 2025 | $ 6.599.000 |
| Aportes Pensión<br>Aportes Salud<br>Aportes Riesgos<br>Aportes Cajas | PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **No. 79156743** | **Periodo Cotización:** julio de 2025<br>**Periodo Servicio:** agosto de 2025 | $ 6.700.100 |
| Aportes Pensión<br>Aportes Salud<br>Aportes Riesgos<br>Aportes Cajas | PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **No. 80064023** | **Periodo Cotización:** agosto de 2025<br>**Periodo Servicio:** septiembre de 2025 | $ 7.520.800 |
| N.º de anexos entregados:<br><br>1. PLANILLA DE PAGO.<br>2. DOCUMENTOS GENERADOS IMPRESOS<br>3. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA<br><br>Certifico bajo la gravedad de juramento, que la información contenida en el presente informe de actividades es fidedigna y se hace para efectos de evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. | | | |
| **7. ANEXOS REGISTRO FOTOGRÁFICO** | | | |
| **Nota:** Los demás documentos que soportan la ejecución de las actividades consignadas en el presente informe se adjuntan en el archivo respectivo a cargar en la plataforma SECOP II. | | | |

**Foto N.º1:**



**Trayectos recorridos**. Desde el Casco urbano hasta la Vereda remigio recorrido 12.7 Kilómetros - Rural

**Fecha:** 01 de agosto de 2025

**Foto N.º2:**



**Trayectos recorridos**. Desde el Casco urbano hasta la Vereda Remigio recorrido 12.7 Kilómetros - Rural

**Fecha:** 01 de agosto de 2025

**Foto N.º3:**




**Trayectos recorridos**. Desde la Vereda Remigio hasta Casco urbano recorrido 12.7 Kilómetros - Rural

**Fecha:** 13 de agosto de 2025

**Foto N.º4:**



**Trayectos recorridos**. Desde Vereda Remigio hasta Casco urbano recorrido 12.7 Kilómetros - Rural

**Fecha:** 13 de agosto de 2025

**Foto N.º5:**



**Trayectos recorridos**. Desde Casco urbano hasta Vereda la india recorrido 18.4 Kilómetros - Rural

**Fecha:** 19 de agosto de 2025

**Foto N.º6:**



**Trayectos recorridos**. Desde Casco urbano hasta Vereda la India recorrido 18.4 Kilómetros - Rural

**Fecha:** 19 de agosto de 2025

**Foto N.º7:**



**Trayectos recorridos**. Desde Vereda la india hasta Vereda Guapá. recorrido 9 Kilómetros - Rural

**Fecha:** 10 de septiembre de 2025

**Foto N.º8:**



**Trayectos recorridos**. Desde Vereda la india hasta Vereda Guapá. recorrido 9 Kilómetros - Rural

**Fecha:** 10 de septiembre de 2025

**Foto N.º9:**
**Dotación y uso de los elementos de protección personal.**



**Foto N.º10:**
**Elementos de protección personal**



**JUAN CARLOS ARANGO BETANCOURT**
CC 98.570.579

**Chigorodó, Antioquia.**
01 de agosto de 2025

**OFICIO: OTT180-14-0608**

**Señor:**
Juan Carlos Arango Betancoort
Contratista
Contrato 154-2025

Asunto: Permiso movilización de maquinaria dentro de la jurisdicción del municipio de Chigorodó.

La secretaría de tránsito y transporte le extiende un cordial y respetuoso saludo.

En virtud de la solicitud hecha por usted a este despacho, para la autorización de movilización de maquinaria amarilla en jurisdicción del municipio de Chigorodó, dentro del contrato 154- 2025 cuyo objeto es la **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE DE LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ**, este despacho, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales conferidas por la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre) y demás normas concordantes, se permite autorizar la movilización de la maquinaria amarilla del municipio en jurisdicción del municipio de Chigorodó, la cual se transportará en el vehículo de placas **STI996**, quien deberá cumplir con cada uno de los requerimientos establecidos en el código nacional de tránsito y en las resoluciones emanadas por el Ministerio de Transporte, dentro de la vigencia del contrato 154- 2025 entre el 01 de agosto al 10 de septiembre de 2025.

De la manera más respetuosa y cordial, su servidor.

Diego Armando Chávez Rincón
Secretario de Tránsito y Transporte de Chigorodó.

# ROGRAMACIÓN DE CARGUE Y DESCARGUE DE MAQUINARIA PESADA

## MUNICIPIO: CHIGORODÓ – ANTIOQUIA

## PERIODO DE EJECUCIÓN: 31 DE JULIO AL 19 DE DICIEMBRE 2025

### DETALLE DE TRAYECTOS PROGRAMADOS

| | Trayectos recorridos del 31 de julio al 10 de septiembre de 2025 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trayecto | Fecha | Desde | Hasta | Kilómetros | Urbano | Rural |
| 1 | 01-08-2025 | Casco urbano | Vereda remigio | 12.7 | | X |
| 2 | 13-08-2025 | Vereda Remigio | Casco urbano | 12.7 | | x |
| 3 | 19-08-2025 | Casco urbano | Vereda la india | 18.4 | | x |
| 4 | 10-09-2025 | Vereda la india | Vereda Guapá | 9 | | x |

| | Trayectos recorridos del 11 de septiembre al 27 de noviembre de 2025 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trayecto | Fecha | Desde | Hasta | Kilómetros | Urbano | Rural |
| 1 | 11-09-2025 | Casco urbano | Vereda remigio aguas claras | 11.3 | | X |
| 2 | 13-10-2025 | Remigio aguas claras | Barrio Los olivos | 9.8 | | X |
| 3 | 27-11-2025 | Barrio Los olivos | Parqueadero | 10 | | X |
| | | | | | | |

| | Trayectos recorridos del 28 de noviembre al 19 de diciembre de 2025 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trayecto | Fecha | De | Hasta | Kilómetros | Urbano | Rural |
| 1 | 28-11-2025 | Casco urbano | Vereda Sadem guacamaya | 16.5 | | X |
| 2 | 01-12-2025 | Vereda Sadem guacamaya | Casco urbano | 5.0 | | X |
| 3 | 14-12-2025 | Casco urbano | Vereda Candelaria | 5.0 | | X |
| 4 | 19-12-2025 | Vereda Candelaria | Parquedaero | 4.9 | | X |

El transporte de la maquinaria se realizará desde la cabecera Municipal (área urbana) hasta las diferentes veredas (área rural) del Municipio de chigorodó o viceversa.

Se debe tener en cuenta que no existe una cantidad determinada de recorridos o servicios a prestar, estos serán de acuerdo a la demanda que se presente y que sean autorizados, el valor será por los recorridos o servicios que se haya realizado según las siguientes especificaciones y características del bien o servicios estipulados en el contrato.

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| Trasporte de 0 a 5 km | $1.992.750 |
| Trasporte de 5 a 10 km | $2.428.125 |
| Trasporte de 10 a 25 km | $5.290.000 |

**LAURA FERNANDA GONZÁLEZ SÁLCHEZ**
CC: 1.039.450.539
Supervisora

# REMISIÓN DE MAQUINARIA PESADA

**Remisión Nº:** 001.
**Fecha:** 31 de julio del 2025
**Contrato Nº:** 154 del 28 de julio de 2025.
**Contratista:** Juan Carlos Arango Betancourt. CC: 98.570.579
**Municipio:** Chigorodó – Antioquia.

## 1. DATOS DE ENTREGA

**Lugar de entrega:** Administración Municipal
**Lugar de recepción:** Municipio de chigorodo.

## 2. DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA REMITIDA

**Tipo de vehículo:** Cama baja
**Placa:** STI996
**Modelo: 2013**
**Marca:** KENWORTH

## 3. CONSTANCIA DE ENTREGA Y RFECIBIDO

Mediante la presente remisión se deja constancia de que la maquinaria descrita fue **entregada y recibida a satisfacción**, en el sitio autorizado por la supervisión del contrato y en adecuadas condiciones operativas.

## 4. OBSERVACIONES

**LAURA FERNANDA GONZÁLEZ SÃLCHEZ**
CC: 1.039.450.539
Supervisora

**JUAN CARLOS ARANGO BETANCOURT**
CC: 98.570.579
Contratista

# ACTA DE CARGUE Y DESCARGUE DE MAQUINARIA PESADA

**Contrato Nº:** 154 del 28 de julio de 2025.
**Objeto del contrato:** Prestación de servicios para el transporte de la maquinaria amarilla propiedad del Municipio de Chigorodó.
**Contratista:** Juan Carlos Arango Betancourt. CC: 98.570.579
**Municipio:** Chigorodó – Antioquia.

---

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

- **Fecha:** 01 de agosto de 2025
- **Lugar de cargue:** Casco urbano
- **Lugar de descargue:** Vereda remigio
- **Trayecto autorizado:** 12.7 Kilómetros

## 2. IDENTIFICACIÓN DE LA MAQUINARIA

**Clase de Vehículo:** Tractocamión
**Servicio:** Público
**Cilindraje:** 15000
**Modelo: 2013**
**Marca:** KENWORTH
**Carrocería:** SRS
**Línea Vehículo:** T800B
Capacidad kg/PSJ: 35000

---

## 3. VEHÍCULO TRANSPORTADOR

- **Tipo de vehículo:** Cama baja
- **Placa:** STI996
- **Conductor:** Edgar Antonio Corrales
- **Cédula:** 8.336.627
- **Licencia de conducción: No. 8336627 expedida el 11/07/2023**

**Categorías:**

- **A2 Vigencia 11/07/2031**
- **B3 Vigencia 11/07/2031**
- **C3 Vigencia 11/07/2026**

---

## 4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

En la fecha y hora indicadas, se realizó el **cargue / descargue** de la maquinaria pesada anteriormente descrita, cumpliendo con los procedimientos técnicos y de seguridad establecidos, en el sitio autorizado por la supervisión del contrato.

La maquinaria fue asegurada correctamente mediante **cadenas, tensores y sistemas de fijación adecuados**, y el personal involucrado utilizó los **Elementos de Protección Personal (EPP)** correspondientes.

---

## 5. CONDICIONES DE SEGURIDAD

- Procedimiento seguro aplicado: Sí
- Uso de EPP por el personal: Sí
- Señalización del área: Sí
- Novedades presentadas:  No se presentaron.

---

## 6. OBSERVACIONES

---

---

## 7. CONSTANCIA

Con la firma de la presente acta, las partes dejan constancia de que el **cargue y/o descargue de la maquinaria pesada** se realizó de manera satisfactoria, segura y conforme a lo autorizado por la supervisora del contrato.

---

**LAURA FERNANDA GONZÁLEZ SÁLCHEZ**
CC: 1.039.450.539
Supervisora

**JUAN CARLOS ARANGO BETANCOURT**
CC: 98.570.579
Contratista

**EDGAR ANTONIO CORRALES**
CC: 8.336.627
Conductor del vehículo

# ACTA DE CARGUE Y DESCARGUE DE MAQUINARIA PESADA

**Contrato Nº:** 154 del 28 de julio de 2025.
**Objeto del contrato:** Prestación de servicios para el transporte de la maquinaria amarilla propiedad del Municipio de Chigorodó.
**Contratista:** Juan Carlos Arango Betancourt. CC: 98.570.579
**Municipio:** Chigorodó – Antioquia.

---

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

- **Fecha:** 13 de agosto de 2025
- **Lugar de cargue:** Vereda Remigio
- **Lugar de descargue:** Vereda la india
- **Trayecto autorizado:** 12.7 Kilómetros

---

## 2. IDENTIFICACIÓN DE LA MAQUINARIA

**Clase de Vehículo:** Tractocamión
**Servicio:** Público
**Cilindraje:** 15000
**Modelo: 2013**
**Marca:** KENWORTH
**Carrocería:** SRS
**Línea Vehículo:** T800B
Capacidad kg/PSJ: 35000

---

## 3. VEHÍCULO TRANSPORTADOR

- **Tipo de vehículo:** Cama baja
- **Placa:** STI996
- **Conductor:** Edgar Antonio Corrales
- **Cédula:** 8.336.627
- **Licencia de conducción: No. 8336627 expedida el 11/07/2023**

**Categorías:**

- **A2 Vigencia 11/07/2031**
- **B3 Vigencia 11/07/2031**
- **C3 Vigencia 11/07/2026**

## 4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

En la fecha y hora indicadas, se realizó el **cargue / descargue** de la maquinaria pesada anteriormente descrita, cumpliendo con los procedimientos técnicos y de seguridad establecidos, en el sitio autorizado por la supervisión del contrato.

La maquinaria fue asegurada correctamente mediante **cadenas, tensores y sistemas de fijación adecuados**, y el personal involucrado utilizó los **Elementos de Protección Personal (EPP)** correspondientes.

## 5. CONDICIONES DE SEGURIDAD

- Procedimiento seguro aplicado: Sí
- Uso de EPP por el personal: Sí
- Señalización del área: Sí
- Novedades presentadas: No se presentaron.

## 6. OBSERVACIONES

## 7. CONSTANCIA

Con la firma de la presente acta, las partes dejan constancia de que el **cargue y/o descargue de la maquinaria pesada** se realizó de manera satisfactoria, segura y conforme a lo autorizado por la supervisora del contrato.

**LAURA FERNANDA GONZÁLEZ SÁLCHEZ**
CC: 1.039.450.539
Supervisora

**JUAN CARLOS ARANGO BETANCOURT**
CC: 98.570.579
Contratista

**EDGAR ANTONIO CORRALES**
CC: 8.336.627
Conductor del vehículo

# ACTA DE CARGUE Y DESCARGUE DE MAQUINARIA PESADA

**Contrato Nº:** 154 del 28 de julio de 2025.
**Objeto del contrato:** Prestación de servicios para el transporte de la maquinaria amarilla propiedad del Municipio de Chigorodó.
**Contratista:** Juan Carlos Arango Betancourt. CC: 98.570.579
**Municipio:** Chigorodó – Antioquia.

---

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

- **Fecha:** 19 de agosto de 2025
- **Lugar de cargue:** Casco urbano
- **Lugar de descargue:** Vereda la india
- **Trayecto autorizado:** 18.4 Kilómetros

---

## 2. IDENTIFICACIÓN DE LA MAQUINARIA

**Clase de Vehículo:** Tractocamión
**Servicio:** Público
**Cilindraje:** 15000
**Modelo: 2013**
**Marca:** KENWORTH
**Carrocería:** SRS
**Línea Vehículo:** T800B
Capacidad kg/PSJ: 35000

---

## 3. VEHÍCULO TRANSPORTADOR

- **Tipo de vehículo:** Cama baja
- **Placa:** STI996
- **Conductor:** Edgar Antonio Corrales
- **Cédula:** 8.336.627
- **Licencia de conducción: No. 8336627 expedida el 11/07/2023**

**Categorías:**

- **A2 Vigencia 11/07/2031**
- **B3 Vigencia 11/07/2031**
- **C3 Vigencia 11/07/2026**

## 4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

En la fecha y hora indicadas, se realizó el **cargue / descargue** de la maquinaria pesada anteriormente descrita, cumpliendo con los procedimientos técnicos y de seguridad establecidos, en el sitio autorizado por la supervisión del contrato.

La maquinaria fue asegurada correctamente mediante **cadenas, tensores y sistemas de fijación adecuados**, y el personal involucrado utilizó los **Elementos de Protección Personal (EPP)** correspondientes.

## 5. CONDICIONES DE SEGURIDAD

- Procedimiento seguro aplicado: Sí
- Uso de EPP por el personal: Sí
- Señalización del área: Sí
- Novedades presentadas: No se presentaron.

## 6. OBSERVACIONES

## 7. CONSTANCIA

Con la firma de la presente acta, las partes dejan constancia de que el **cargue y/o descargue de la maquinaria pesada** se realizó de manera satisfactoria, segura y conforme a lo autorizado por la supervisora del contrato.

**LAURA FERNANDA GONZÁLEZ SÁLCHEZ**
CC: 1.039.450.539
Supervisora

**JUAN CARLOS ARANGO BETANCOURT**
CC: 98.570.579
Contratista

**EDGAR ANTONIO CORRALES**
CC: 8.336.627
Conductor del vehículo

# ACTA DE CARGUE Y DESCARGUE DE MAQUINARIA PESADA

**Contrato Nº:** 154 del 28 de julio de 2025.
**Objeto del contrato:** Prestación de servicios para el transporte de la maquinaria amarilla propiedad del Municipio de Chigorodó.
**Contratista:** Juan Carlos Arango Betancourt. CC: 98.570.579
**Municipio:** Chigorodó – Antioquia.

---

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

- **Fecha:** 10 de septiembre de 2025
- **Lugar de cargue:** Vereda la india
- **Lugar de descargue:** Vereda Guapá
- **Trayecto autorizado:** 9 Kilómetros

---

## 2. IDENTIFICACIÓN DE LA MAQUINARIA

**Clase de Vehículo:** Tractocamión
**Servicio:** Público
**Cilindraje:** 15000
**Modelo: 2013**
**Marca:** KENWORTH
**Carrocería:** SRS
**Línea Vehículo:** T800B
Capacidad kg/PSJ: 35000

---

## 3. VEHÍCULO TRANSPORTADOR

- **Tipo de vehículo:** Cama baja
- **Placa:** STI996
- **Conductor:** Edgar Antonio Corrales
- **Cédula:** 8.336.627
- **Licencia de conducción: No. 8336627 expedida el 11/07/2023**

**Categorías:**

- **A2 Vigencia 11/07/2031**
- **B3 Vigencia 11/07/2031**
- **C3 Vigencia 11/07/2026**

## 4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

En la fecha y hora indicadas, se realizó el **cargue / descargue** de la maquinaria pesada anteriormente descrita, cumpliendo con los procedimientos técnicos y de seguridad establecidos, en el sitio autorizado por la supervisión del contrato.

La maquinaria fue asegurada correctamente mediante **cadenas, tensores y sistemas de fijación adecuados**, y el personal involucrado utilizó los **Elementos de Protección Personal (EPP)** correspondientes.

---

## 5. CONDICIONES DE SEGURIDAD

- Procedimiento seguro aplicado: Sí
- Uso de EPP por el personal: Sí
- Señalización del área: Sí
- Novedades presentadas:  No se presentaron.

---

## 6. OBSERVACIONES

---

---

## 7. CONSTANCIA

Con la firma de la presente acta, las partes dejan constancia de que el **cargue y/o descargue de la maquinaria pesada** se realizó de manera satisfactoria, segura y conforme a lo autorizado por la supervisora del contrato.

---

**LAURA FERNANDA GONZÁLEZ SÁLCHEZ**
CC: 1.039.450.539
Supervisora

**JUAN CARLOS ARANGO BETANCOURT**
CC: 98.570.579
Contratista

**EDGAR ANTONIO CORRALES**
CC: 8.336.627
Conductor del vehículo