INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

MEPI-MN1-IN-9-FR-2 | 1 | 04/06/2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☑
PLAN DE CARGAS FINAL ☐

RATO DE INTERVENTORÍA No.: 1052 DE 2022

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSORCIO VIASCOL
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ

RESOLUCIÓN No.: 4106 DE 3/10/2025 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: MUNICIPIO DE ALBANIA; CONSORCIO INTERNACIONAL WOC; CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL; CONSORCIO ACARICUARA; MUNICIPIO DE LETICIA
CONVENIO No. 1790 DE 2021; 1554-2022; 558-2022; 600-2024
CONTRATISTA: CONVENIO No. 1584 DE 2021

PLAZO INICIAL: 25 MESES Y 14 DÍAS (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/11/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 6.810.230.532,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 8.138.909.985,00

PLAZO ACUMULADO: 37 MESES Y 14 DIAS
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 1.328.679.453,00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS 2025		ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS 2026		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 38 DICIEMBRE de 2025		ENERO		FEBRERO		MARZO		SEPTIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		TOTAL	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Valor Total ($)	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
DEPARTAMENTO DE CAQUETA																										
		PERSONAL PROFESIONAL																								
1	1	Director de Interventoría	$ 6.000.000,00		20,00	$ 120.000.000	$ 7.623.000		$ 8.004.150		24,20	$ 161.943.000,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		24,20	$ 161.943.000,00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.500.000,00		16,00	$ 72.000.000	$ 5.717.250		$ 6.003.113		15,73	$ 78.345.000,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	15,73	$ 78.345.000,00
3	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.500.000,00		6,00	$ 27.000.000	$ 5.717.250		$ 6.003.113		15,00	$ 80.874.000,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	15,00	$ 80.874.000,00
4	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.500.000,00		6,00	$ 27.000.000	$ 5.717.250		$ 6.003.113		13,36	$ 71.460.000,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	13,36	$ 71.460.000,00
5	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.500.000,00		6,00	$ 27.000.000	$ 5.717.250		$ 6.003.113		3,00	$ 16.335.000,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	3,00	$ 16.335.000,00
6	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.000.000,00		24,00	$ 72.000.000	$ 3.811.500		$ 4.002.075		23,13	$ 78.573.000,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	23,13	$ 78.573.000,00
7	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.000.000,00		20,00	$ 60.000.000	$ 3.811.500		$ 4.002.075		0,00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
8	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.000.000,00		20,00	$ 60.000.000	$ 3.811.500		$ 4.002.075		0,00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS																								
9	1	Especialista Ambiental y/o sostenibilidad	$ 6.500.000,00		4,80	$ 31.200.000	$ 8.258.250		$ 8.671.163		6,12	$ 43.759.300,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	6,12	$ 43.759.300,00
10	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6.500.000,00		1,35	$ 8.775.000	$ 8.258.250		$ 8.671.163		0,15	$ 975.000,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,15	$ 975.000,00
11	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 6.500.000,00		3,30	$ 21.450.000	$ 8.258.250		$ 8.671.163		1,65	$ 11.544.000,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,65	$ 11.544.000,00
12	1	Especialista en Estructuras	$ 6.500.000,00		1,35	$ 8.775.000	$ 8.258.250		$ 8.671.163		1,05	$ 7.439.250,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,05	$ 7.439.250,00
13	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.500.000,00		1,35	$ 8.775.000	$ 8.258.250		$ 8.671.163		0,45	$ 2.925.000,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,45	$ 2.925.000,00
14	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.500.000,00		1,35	$ 8.775.000	$ 8.258.250		$ 8.671.163		1,20	$ 8.619.000,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,20	$ 8.619.000,00
15	1	Profesional Social	$ 3.000.000,00		16,00	$ 48.000.000	$ 3.811.500		$ 4.002.075		18,50	$ 63.060.000,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	18,50	$ 63.060.000,00
16	1	Profesional Ambiental	$ 3.000.000,00		16,00	$ 48.000.000	$ 3.811.500		$ 4.002.075		0,20	$ 600.000,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,20	$ 600.000,00
17	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 3.000.000,00		16,00	$ 48.000.000	$ 3.811.500		$ 4.002.075		5,36	$ 16.080.000,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	5,36	$ 16.080.000,00
		PERSONAL TECNICO																								
18	1	Inspector	$ 2.000.000,00		16,00	$ 32.000.000	$ 2.541.000		$ 2.668.050		23,00	$ 51.460.000,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	23,00	$ 51.460.000,00
19	1	Inspector	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.541.000		$ 2.668.050		16,00	$ 37.040.000,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	16,00	$ 37.040.000,00
20	1	Inspector	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.541.000		$ 2.668.050		15,80	$ 36.640.000,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	15,80	$ 36.640.000,00
21	1	Inspector	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.541.000		$ 2.668.050		13,74	$ 33.524.800,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	13,74	$ 33.524.800,00
22	1	Inspector SST	$ 2.000.000,00		16,00	$ 32.000.000	$ 2.541.000		$ 2.668.050		19,36	$ 43.760.000,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	19,36	$ 43.760.000,00
23	1	Inspector SST	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.541.000		$ 2.668.050		15,56	$ 36.180.200,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	15,56	$ 36.180.200,00
24	1	Inspector SST	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.541.000		$ 2.668.050		12,63	$ 28.968.600,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	12,63	$ 28.968.600,00
25	1	Inspector SST	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.541.000		$ 2.668.050		0,00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																								
26	1	Ingeniero Administrativo	$ -		0,00	$ -	$ 3.811.500		$ 4.002.075		8,50	$ 30.855.000,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	8,50	$ 30.855.000,00
27	1	Abogado					$ 8.258.250		$ 8.671.163		0,00	$ -	0,00													$ -
28	1	Secretaria	$ 1.050.000,00		90,00	$ 94.500.000	$ 1.423.500		$ 1.423.500		22,00	$ 26.100.000,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	22,00	$ 26.100.000,00
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS																										
		PERSONAL PROFESIONAL																								
29	1	Director de Interventoría	$ 6.000.000,00		10,00	$ 60.000.000	$ 7.623.000		$ 8.004.150		21,70	$ 159.232.800,00	1,00	$ 8.004.150	1,00	$ 8.004.150	1,00	$ 8.004.150	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	24,70	$ 183.245.250,00
30	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.500.000,00		12,00	$ 54.000.000	$ 5.717.250		$ 6.003.113		32,31	$ 171.439.380,00	1,00	$ 6.003.113	1,00	$ 6.003.113	1,00	$ 6.003.113	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	35,31	$ 189.448.717,50
31	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.500.000,00		6,00	$ 27.000.000	$ 5.717.250		$ 6.003.113		17,28	$ 95.617.350,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	17,28	$ 95.617.350,00
32	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.500.000,00		6,00	$ 27.000.000	$ 5.717.250		$ 6.003.113		10,85	$ 60.140.025,00	1,00	$ 6.003.113	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	11,85	$ 66.143.137,50
33	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.500.000,00		6,00	$ 27.000.000	$ 5.717.250		$ 6.003.113		6,46	$ 35.174.700,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	6,46	$ 35.174.700,00
34	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.500.000,00		0,00	$ -	$ 5.717.250		$ 6.003.113		0,10	$ 544.500,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,10	$ 544.500,00
35	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.500.000,00		0,00	$ -	$ 5.717.250		$ 6.003.113		0,00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
36	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.000.000,00		12,00	$ 36.000.000	$ 3.811.500		$ 4.002.075		31,79	$ 112.310.940,00	1,00	$ 4.002.075	1,00	$ 4.002.075	1,00	$ 4.002.075	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	34,79	$ 124.317.165,00
37	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.000.000,00		12,00	$ 36.000.000	$ 3.811.500		$ 4.002.075		0,00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS																								
38	1	Especialista Ambiental y/o sostenibilidad	$ 6.500.000,00		4,80	$ 31.200.000	$ 8.258.250		$ 8.671.163		7,48	$ 59.632.300,00	0,40	$ 3.468.465	0,40	$ 3.468.465	0,40	$ 3.468.465	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	8,68	$ 70.037.895,00
39	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6.500.000,00		1,35	$ 8.775.000	$ 8.258.250		$ 8.671.163		0,60	$ 4.309.500,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,60	$ 4.309.500,00
40	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 6.500.000,00		3,30	$ 21.450.000	$ 8.258.250		$ 8.671.163		5,55	$ 41.870.400,00	0,30	$ 2.601.349	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,85	$ 44.471.748,75
41	1	Especialista en Estructuras	$ 6.500.000,00		1,35	$ 8.775.000	$ 8.258.250		$ 8.671.163		0,60	$ 4.719.000,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,60	$ 4.719.000,00
42	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.500.000,00		1,35	$ 8.775.000	$ 8.258.250		$ 8.671.163		0,45	$ 3.539.250,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,45	$ 3.539.250,00
43	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.500.000,00		1,35	$ 8.775.000	$ 8.258.250		$ 8.671.163		1,20	$ 9.292.237,50	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,20	$ 9.292.237,50
44	1	Profesional Social	$ 3.000.000,00		10,00	$ 30.000.000	$ 3.811.500		$ 4.002.075		30,52	$ 107.555.940,00	1,00	$ 4.002.075	1,00	$ 4.002.075	1,00	$ 4.002.075	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	33,52	$ 119.562.165,00
45	1	Profesional Ambiental	$ 3.000.000,00		10,00	$ 30.000.000	$ 3.811.500		$ 4.002.075		0,00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
46	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 3.000.000,00		10,00	$ 30.000.000	$ 3.811.500		$ 4.002.075		0,00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		PERSONAL TECNICO										$ -														
47	1	Inspector	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.541.000		$ 2.668.050		24,52	$ 60.107.160,00	1,00	$ 2.668.050	1,00	$ 2.668.050	1,00	$ 2.668.050	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	27,52	$ 68.111.310,00
48	1	Inspector	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.541.000		$ 2.668.050		12,52	$ 35.743.400,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	12,52	$ 35.743.400,00
49	1	Inspector	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.541.000		$ 2.668.050		8,72	$ 21.102.400,00	1,00	$ 2.668.050	1,00	$ 2.668.050	1,00	$ 2.668.050	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	11,72	$ 29.106.550,00
50	1	Inspector	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.541.000		$ 2.668.050		8,88	$ 21.489.600,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	8,88	$ 21.489.600,00
51	1	Inspector	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.541.000		$ 2.668.050		7,96	$ 19.263.200,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	7,96	$ 19.263.200,00
52	1	Inspector	$ 2.000.000,00		0,00	$ -	$ 2.541.000		$ 2.668.050		1,76	$ 4.259.200,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,76	$ 4.259.200,00
53	1	Inspector	$ 2.000.000,00		0,00	$ -	$ 2.541.000		$ 2.668.050		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
54	1	Inspector SST	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.541.000		$ 2.668.050		21,82	$ 54.203.160,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	21,82	$ 54.203.160,00
55	1	Inspector SST	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.541.000		$ 2.668.050		5,92	$ 14.326.400,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	5,92	$ 14.326.400,00
56	1	Inspector SST	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.541.000		$ 2.668.050		0,00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
57	1	Inspector SST	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.541.000		$ 2.668.050		0,00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
58	1	Inspector SST	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.541.000		$ 2.668.050		0,00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																								
59	1	Ingeniero Administrativo	$ -		0,00	$ -	$ 3.811.500		$ 4.002.075		11,56	$ 44.060.940,00	1,00	$ 4.002.075	1,00	$ 4.002.075	1,00	$ 4.002.075	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	14,56	$ 56.067.165,00
60	1	Secretaria	$ 1.050.000,00		0,00	$ -	$ 1.423.500		$ 1.423.500		11,56	$ 16.455.660,00	1,00	$ 1.423.500	1,00	$ 1.423.500	1,00	$ 1.423.500	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	14,56	$ 20.726.160,00
DEPARTAMENTO DE VAUPES																										
		PERSONAL PROFESIONAL																								
61	1	Director de Interventoría	$ -		0,00	$ -	$ 7.623.000		$ 8.004.150		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
62	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.500.000,00		8,00	$ 36.000.000	$ 5.717.250		$ 6.003.113		0,00	$ -	1,00	$ 6.003.113	1,00	$ 6.003.113	1,00	$ 6.003.113	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 18.009.337,50
63	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.000.000,00		8,00	$ 24.000.000	$ 3.811.500		$ 4.002.075		3,90	$ 14.864.850,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,90	$ 14.864.850,00
		MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS																								
64	1	Especialista Ambiental y/o sostenibilidad	$ 6.500.000,00		0,00	$ -	$ 8.258.250		$ 8.671.163		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
65	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6.500.000,00		0,00	$ -	$ 8.258.250		$ 8.671.163		0,00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
66	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 6.500.000,00		0,00	$ -	$ 8.258.250		$ 8.671.163		0,00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
67	1	Especialista en Estructuras	$ 6.500.000,00		0,00	$ -	$ 8.258.250		$ 8.671.163		1,05	$ 8.671.162,50	0,15	$ 1.300.674	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	1,20	$ 9.971.836,88
68	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.500.000,00		0,00	$ -	$ 8.258.250		$ 8.671.163		0,00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
69	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.500.000,00		0,00	$ -	$ 8.258.250		$ 8.671.163		0,00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
70	1	Profesional Social	$ 3.000.000,00		4,00	$ 12.000.000	$ 3.811.500		$ 4.002.075		0,00	$ -	0,50	$ 2.001.038	0,50	$ 2.001.038	0,50	$ 2.001.038	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,50	$ 6.003.112,50
71	1	Profesional Ambiental	$ 3.000.000,00		4,00	$ 12.000.000	$ 3.811.500		$ 4.002.075		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
72	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 3.000.000,00		4,00	$ 12.000.000	$ 3.811.500		$ 4.002.075		0,00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		PERSONAL TECNICO																								
73	1	Inspector	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.541.000		$ 2.668.050		0,00	$ -	1,00	$ 2.668.050	1,00	$ 2.668.050	1,00	$ 2.668.050	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 8.004.150,00
74	1	Inspector SST	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.541.000		$ 2.668.050		0,00	$ -	1,00	$ 2.668.050	1,00	$ 2.668.050	1,00	$ 2.668.050	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 8.004.150,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 1.684.000.000**						**$ 2.146.985.605,00**		**$ 59.486.938**		**$ 49.581.803**		**$ 49.581.803**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 2.305.636.148,13**
FACTOR MULTIPLICADOR						**2,36**						**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 3.974.240.000**						**$ 5.066.886.027,80**		**$ 140.389.174**		**$ 117.013.054**		**$ 117.013.054**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 5.441.301.309,6**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

MEPI-MN1-IN-9-FR-2
1
04/06/2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☑
PLAN DE CARGAS FINAL ☐

RATO DE INTERVENTORÍA No.: 1052 DE 2022

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSORCIO VIASCOL
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ

RESOLUCIÓN No.: 4106 DE 3/10/2025 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: MUNICIPIO DE LETICIA
MUNICIPIO DE ALBANIA
CONSORCIO INTERNACIONAL WOC
CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL
CONSORCIO ACARICUARA
CONTRATISTA: CONVENIO No. 1584 DE 2021
CONVENIO No. 1790 DE 2021
1554-2022
558-2022
600-2024

PLAZO INICIAL: 25 MESES Y 14 DÍAS (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/11/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 6.810.230.532,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 8.138.909.985,00

PLAZO ACUMULADO: 37 MESES Y 14 DIAS
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 1.328.679.453,00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS 2025		ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS 2026		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 38 DICIEMBRE de 2025		ENERO		FEBRERO		MARZO		SEPTIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		TOTAL	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Valor Total ($)	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
No. de Orden	**Cantidad**	**CONCEPTO**	**Costos**	**Unidad**	**Total Dedicación Recurso**	**Valor Total ($)**	**Costos**	**Unidad**	**Costos**	**Unidad**	**Total Dedicación Recurso**	**Valor Total ($)**	**MES JUNIO**		**MES JULIO**		**MES AGOSTO**		**MES SEPTIEMBRE**		**MES OCTUBRE**		**MES NOVIEMBRE**		**MES DICIEMBRE**		**TOTAL**	
													H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ																												
OTROS COSTOS DIRECTOS																												
75	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 200.000,00	Dia	144	$ 28.800.000	$ 254.100	Dia	$ 266.805,00	Dia	45,50	$ 9.772.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	45,50	$ 9.772.000,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																												
76	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 10.000.000,00	Mes	20,00	$ 200.000.000	$ 12.705.000	Mes	$ 13.340.250	Mes	4,00	$ 50.820.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	4,00	$ 50.820.000,00
77	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 10.000.000,00	Mes	12,00	$ 120.000.000	$ 12.705.000	Mes	$ 13.340.250	Mes	22,00	$ 245.200.000,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	22,00	$ 245.200.000,00
78	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1.100.000,00	Mes	16,00	$ 17.600.000	$ 1.397.550	Mes	$ 1.467.428	Mes	21,85	$ 27.304.200,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	21,85	$ 27.304.200,00
79	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1.100.000,00	Mes	16,00	$ 17.600.000	$ 1.397.550	Mes	$ 1.467.428	Mes	18,85	$ 23.111.550,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	18,85	$ 23.111.550,00
80	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1.100.000,00	Mes	8,00	$ 8.800.000	$ 1.397.550	Mes	$ 1.467.428	Mes	15,00	$ 19.272.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	15,00	$ 19.272.000,00
81	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1.100.000,00	Mes	8,00	$ 8.800.000	$ 1.397.550	Mes	$ 1.467.428	Mes	15,00	$ 19.272.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	15,00	$ 19.272.000,00
82	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1.100.000,00	Mes	0,00	$ -	$ 1.397.550	Mes	$ 1.467.428	Mes	10,00	$ 13.310.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	10,00	$ 13.310.000,00
83	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1.100.000,00	Mes	0,00	$ -	$ 1.397.550	Mes	$ 1.467.428	Mes	12,00	$ 15.972.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	12,00	$ 15.972.000,00
84	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1.100.000,00	Mes	0,00	$ -	$ 1.397.550	Mes	$ 1.467.428	Mes	11,00	$ 14.641.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	11,00	$ 14.641.000,00
85	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.500.000,00	Mes	24,00	$ 156.000.000	$ 8.258.250	Mes	$ 8.671.163	Mes	23,00	$ 160.420.000,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	23,00	$ 160.420.000,00
86	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.500.000,00	Mes	0,00	$ -	$ 8.258.250	Mes	$ 8.671.163	Mes	15,00	$ 119.548.000,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	15,00	$ 119.548.000,00
87	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.500.000,00	Mes	0,00	$ -	$ 8.258.250	Mes	$ 8.671.163	Mes	9,00	$ 70.785.000,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 70.785.000,00
88	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.500.000,00	Mes	0,00	$ -	$ 8.258.250	Mes	$ 8.671.163	Mes	7,50	$ 58.987.500,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	7,50	$ 58.987.500,00
89	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 644.000,00	Según comprobante por mes	16,00	$ 10.304.000	$ 818.202	Según comprobante por mes	$ 859.112	Según comprobante por mes	9,59	$ 7.119.864,36		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	9,59	$ 7.119.864,36
90	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 644.000,00	Según comprobante por mes	16,00	$ 10.304.000	$ 818.202	Según comprobante por mes	$ 859.112	Según comprobante por mes	4,06	$ 2.893.254,40		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,06	$ 2.893.254,40
91	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 644.000,00	Según comprobante por mes	16,00	$ 10.304.000	$ 818.202	Según comprobante por mes	$ 859.112	Según comprobante por mes	2,63	$ 1.789.740,40		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,63	$ 1.789.740,40
92	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.000.000,00	Según comprobante por mes	24,00	$ 48.000.000	$ 2.541.000	Según comprobante por mes	$ 2.668.050	Según comprobante por mes	27,00	$ 61.745.000,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	27,00	$ 61.745.000,00
OTROS COSTOS																												
93	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 2.000.000,00	Según comprobante por mes	18,00	$ 36.000.000	$ 2.541.000	Según comprobante por mes	$ 2.668.050	Según comprobante por mes	15,57	$ 34.390.800,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	15,57	$ 34.390.800,00
94	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 2.050.000,00	Según comprobante por mes	24,00	$ 49.200.000	$ 2.604.525	Según comprobante por mes	$ 2.734.751	Según comprobante por mes	22,00	$ 50.266.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	22,00	$ 50.266.000,00
95	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 900.000,00	Según comprobante por mes	24,00	$ 21.600.000	$ 1.143.450	Según comprobante por mes	$ 1.200.623	Según comprobante por mes	10,77	$ 10.940.400,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -	10,77	$ 10.940.400,00
96	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	$ 550.000,00	Según comprobante por mes	12,00	$ 6.600.000	$ 698.775	Según comprobante por mes	$ 733.714	Según comprobante por mes	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
97	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 200.000,00	Según comprobante por mes	12,00	$ 2.400.000	$ 254.100	Según comprobante por mes	$ 266.805	Según comprobante por mes	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS																												
VIATICOS																												
98	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 200.000,00	Dia	98,00	$ 19.600.000	$ 254.100	Dia	$ 266.805	Dia	165,00	$ 37.954.000,00	6,00	$ 1.600.830	6,00	$ 1.600.830	6,00	$ 1.600.830	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	183,00	$ 42.756.490,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																												
99	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 10.000.000,00	Mes	10,00	$ 100.000.000	$ 12.705.000	Mes	$ 13.340.250	Mes	25,06	$ 294.364.800,00	1,00	$ 13.340.250	1,00	$ 13.340.250	1,00	$ 13.340.250	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	28,06	$ 334.385.550,00
100	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 10.000.000,00	Mes	12,00	$ 120.000.000	$ 12.705.000	Mes	$ 13.340.250	Mes	1,00	$ 12.100.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 12.100.000,00
101	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1.100.000,00	Mes	8,00	$ 8.800.000	$ 1.397.550	Mes	$ 1.467.428	Mes	25,90	$ 33.017.545,00	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	25,90	$ 33.017.545,00
102	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1.100.000,00	Mes	8,00	$ 8.800.000	$ 1.397.550	Mes	$ 1.467.428	Mes	20,00	$ 25.895.650,00	1,00	$ 1.467.428	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	21,00	$ 27.363.077,50
103	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1.100.000,00	Mes	8,00	$ 8.800.000	$ 1.397.550	Mes	$ 1.467.428	Mes	16,33	$ 21.991.750,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	16,33	$ 21.991.750,00
104	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1.100.000,00	Mes	8,00	$ 8.800.000	$ 1.397.550	Mes	$ 1.467.428	Mes	10,51	$ 14.121.910,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	10,51	$ 14.121.910,00
105	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1.100.000,00	Mes	8,00	$ 8.800.000	$ 1.397.550	Mes	$ 1.467.428	Mes	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
106	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.500.000,00	Mes	18,00	$ 117.000.000	$ 8.258.250	Mes	$ 8.671.163	Mes	10,00	$ 79.436.500,00	1,00	$ 8.671.163	1,00	$ 8.671.163	1,00	$ 8.671.163	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	13,00	$ 105.449.987,50
107	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.500.000,00	Mes	0,00	$ -	$ 8.258.250	Mes	$ 8.671.163	Mes	21,00	$ 162.019.000,00	1,00	$ 8.671.163	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	22,00	$ 170.690.162,50
108	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 644.000,00	Según comprobante por mes	16,00	$ 10.304.000	$ 818.202	Según comprobante por mes	$ 859.112	Según comprobante por mes	9,20	$ 7.218.879,36	0,50	$ 429.556	0,50	$ 429.556	0,50	$ 429.556	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	10,70	$ 8.507.547,51
109	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 644.000,00	Según comprobante por mes	16,00	$ 10.304.000	$ 818.202	Según comprobante por mes	$ 859.112	Según comprobante por mes	3,08	$ 2.460.059,20		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	3,08	$ 2.460.059,20
110	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 644.000,00	Según comprobante por mes	10,00	$ 6.440.000	$ 818.202	Según comprobante por mes	$ 859.112	Según comprobante por mes	0,71	$ 580.923,42		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,71	$ 580.923,42
111	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.000.000,00	Según comprobante por mes	12,00	$ 24.000.000	$ 2.541.000	Según comprobante por mes	$ 2.668.050	Según comprobante por mes	45,00	$ 105.775.000,00	1,00	$ 2.668.050	1,00	$ 2.668.050	1,00	$ 2.668.050	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	48,00	$ 113.779.150,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

MEPI-MN1-IN-9-FR-2 | 1 | 04/06/2025

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☑
PLAN DE CARGAS FINAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

RATO DE INTERVENTORÍA No.: 1052 DE 2022

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSORCIO VIASCOL
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
RESOLUCIÓN No.: 4106 DE 3/10/2025 (Indicar dia/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: MUNICIPIO DE LETICIA — CONTRATISTA: CONVENIO No. 1584 DE 2021
MUNICIPIO DE ALBANIA — CONVENIO No. 1790 DE 2021
CONSORCIO INTERNACIONAL WOC — 1554-2022
CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL — 558-2022
CONSORCIO ACARICUARA — 600-2024

PLAZO INICIAL: 25 MESES Y 14 DÍAS (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/11/2022 (Indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 6.810.230.532,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 8.138.909.985,00

PLAZO ACUMULADO: 37 MESES Y 14 DIAS
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 1.328.679.453,00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS 2025		ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS 2026		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 38 DICIEMBRE de 2025		ENERO		FEBRERO		MARZO		SEPTIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		TOTAL	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Valor Total ($)	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
	OTROS COSTOS																											
112	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 2.000.000,00	Según comprobante por mes	18,00	$ 36.000.000	$ 2.541.000	Según comprobante por mes	$ 2.668.050	Según comprobante por mes	25,49	$ 58.382.700,00	1,00	$ 2.668.050	1,00	$ 2.668.050	1,00	$ 2.668.050	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	28,49	$ 66.386.850,00
113	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 2.050.000,00	Según comprobante por mes	6,00	$ 12.300.000	$ 2.604.526	Según comprobante por mes	$ 2.734.751	Según comprobante por mes	27,00	$ 65.120.300,00	0,50	$ 1.367.376	0,50	$ 1.367.376	0,50	$ 1.367.376	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	28,50	$ 69.222.426,88
114	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 900.000,00	Según comprobante por mes	6,00	$ 5.400.000	$ 1.143.450	Según comprobante por mes	$ 1.200.623	Según comprobante por mes	18,95	$ 19.773.450,00	0,50	$ 600.311	0,50	$ 600.311	0,50	$ 600.311	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	20,45	$ 21.574.383,75
	DEPARTAMENTO DE VAUPES																											
	VIATICOS																											
115	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 200.000,00	Dia	46,00	$ 9.200.000	$ 254.100	Dia	$ 266.805	Dia	0,00	$ -	3,00	$ 800.415	3,00	$ 800.415	2,00	$ 533.610	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 2.134.440,00
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																											
116	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1.100.000,00	Mes	8,00	$ 8.800.000	$ 1.397.550	Mes	$ 1.467.428	Mes	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
117	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1.100.000,00	Mes	0,00	$ -	$ 1.397.550	Mes	$ 1.467.428	Mes	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
118	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.500.000,00	Mes	6,00	$ 39.000.000	$ 8.258.250	Mes	$ 8.671.163	Mes	0,00	$ -	1,00	$ 8.671.163	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 8.671.162,50
119	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 644.000,00	Según comprobante por mes	6,00	$ 3.864.000	$ 818.202	Según comprobante por mes	$ 859.112	Según comprobante por mes	0,00	$ -	0,50	$ 429.556	0,50	$ 429.556	0,59	$ 502.978	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,59	$ 1.362.090,48
120	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.000.000,00	Según comprobante por mes	0,00	$ -	$ 2.541.000	Según comprobante por mes	$ 2.668.050	Según comprobante por mes	3,90	$ 9.909.900,00	1,00	$ 2.668.050	1,00	$ 2.668.050	1,00	$ 2.668.050	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,90	$ 17.914.050,00
	OTROS COSTOS																											
121	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 2.000.000,00	Según comprobante por mes	12,00	$ 24.000.000	$ 2.541.000	Según comprobante por mes	$ 2.668.050	Según comprobante por mes	0,00	$ -	1,00	$ 2.668.050	1,00	$ 2.668.050	1,00	$ 2.668.050	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 8.004.150,00
122	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 2.050.000,00	Según comprobante por mes	0,00	$ -	$ 2.604.525	Según comprobante por mes	$ 2.734.751	Según comprobante por mes	0,00	$ -	0,50	$ 1.367.376	0,50	$ 1.367.376	0,50	$ 1.367.376	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,50	$ 4.102.126,88
123	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 900.000,00	Según comprobante por mes	0,00	$ -	$ 1.143.450	Según comprobante por mes	$ 1.200.623	Según comprobante por mes	0,00	$ -	0,50	$ 600.311	0,50	$ 600.311	0,50	$ 600.311	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,50	$ 1.800.933,75
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																										
*	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)					**$ 1.342.524.000,00**						**$ 1.967.622.656,14**	**$ 58.689.096**	**$ 39.879.343**	**$ 39.685.961**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.105.877.056,02**	
*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)					**$ 5.316.764.000,00**						**$ 7.034.508.683,94**	**$ 199.078.270**	**$ 156.892.397**	**$ 156.699.015**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 7.547.178.365,59**	
*	Valor a descontar seguridad social no asumido por el consorcio					**$ -**						**$ 35.234.606,79**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 35.234.606,79**	
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)					**$ 406.118.800,00**						**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)					**$ 5.722.882.800,00**						**$ 6.999.274.077,15**	**$ 199.078.270**	**$ 156.892.397**	**$ 156.699.015**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 7.511.943.758,80**	
	IVA = 19% * (E) = (F) (DEPARTAMENTO DE CAQUETA)					**$ 1.087.347.732,00**						**$ 626.966.226,20**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 626.966.226,20**	
*	COSTO TOTAL = (E) + (F)					**$ 6.810.230.532,00**						**$ 7.626.240.303,35**	**$ 199.078.270**	**$ 156.892.397**	**$ 156.699.015**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.138.909.985,00**	

conder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
1. Por las necesidades que se presentan en la ejecución de las actividades de esta interventoría, para los departamentos de caqueta, amazonas y vaupes.

NOTAS:
1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma:
Nombre: JOSE FRANCISCO MORON OROZCO
Representante Legal o Apoderado Interventor
Interventoria
Matricula Profesional No.: 25202 -73192 CND

Firmado digitalmente por MOLANO RODRIGUEZ WILLIAM

Firma:
Nombre: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
Supervisor de Contrato de Interventoria
Matricula Profesional No.: A25072000-79463217
(Suscribe según su competencia)

ginal: Archivo de Gestión del INVIAS.
ad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.