PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

Octubre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8718690 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SENA REGIONAL TOLIMA, CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8718690
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24/12/2025
OBJETO	Compra, instalación y puesta a punto de equipos destinados a la modernización de los ambientes de formación de energía fotovoltaica bajo el enfoque IAP y suministro de materiales de formación y otros equipos para el Centro de Industria y Construcción SENA Regional Tolima. LOTE 1 EQUIPOS
CONTRATISTA	CONSORCIO SENA -IAP
CC o NIT	902.020.606-0
LUGAR DE EJECUCIÓN	Carrera 45 Sur No. 141 - 05 Sector Picaleña, Contiguo a la Casa de la Moneda
FECHA DE INICIO	31/12/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	7 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	2.884.351.750 COP
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 2.884.351.750 COP
FORMA DE PAGO	EL SENA cancelará al CONTRATISTA un solo pago, de acuerdo con los bienes recibidos, dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la cuenta, que incluya las facturas y sus respectivos soportes, previa revisión y liquidación de esta como requisito para la expedición del certificado de supervisión del contrato, en todo caso atendiendo la normatividad, procedimientos y formalidades que rigen la materia.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	Desde el 24/12/2025 al 31/12/2025

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NRO. DE PÓLIZA	25-44-101208587

CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	30/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	30/12/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/12/2025	30/06/2026	$ 313.380.450,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	30/12/2025	31/12/2028	$ 156.690.225,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	30/12/2025	SI AMPARA O AÑOS 5 MESES Y 30 DIAS	$ 313.380.450,00

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Allegar al SENA en los plazos establecidos los documentos requeridos para la cumplida iniciación del contrato.	El contratista suministró los documentos requeridos para la iniciación del contrato.	Secop II proceso SASI-CIC-9226-576-2025
2. Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA.	Se han desarrollado actividades de gestión con el fabricante de los equipos del contrato	Documento de solicitud de prorroga
3. Atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del SENA.	El contratista suministró los documentos requeridos para la iniciación del contrato.	Secop II proceso SASI-CIC-9226-576-2025
4. Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en los términos de referencias que se deriven del contrato que se suscriba.	Se han desarrollado actividades de gestión con el fabricante de los equipos del contrato	Documento de solicitud de prorroga
5. El contratista deberá entregar de manera oportuna las facturas o cuentas de cobro. Las cuentas en ningún caso podrán presentarse por sumas superiores a las tarifas ofrecidas en su propuesta y aceptadas por el SENA.	El contratista no ha presentado facturas de cobro hasta la fecha de este informe	El contratista no ha presentado facturas de cobro hasta la fecha de este informe
6.Reportar de manera inmediata cualquier anomalía o eventualidad al supervisor del contrato	No se han presentado de anomalías por parte del contratista	No se han presentado de anomalías por parte del contratista
7.Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.	El contratista suministró los documentos requeridos para la iniciación del contrato.	Secop II proceso SASI-CIC-9226-576-2025
8.Garantizar el objeto del presente contrato y atender los reclamos, cuando se presenten fallas imputables a la ejecución del mismo, según lo estipulado en la propuesta.	Se han desarrollado actividades de gestión con el fabricante de los equipos del contrato.	Documento de solicitud de prorroga
9.El contratista debe responder por cualquier daño que ocasione durante la ejecución del contrato, por hechos propios o del personal a cargo, los cuales deberán ser solucionados de manera inmediata.	Se han desarrollado actividades de gestión con el fabricante de los equipos del contrato.	Documento de solicitud de prorroga
10.Mantener los precios ofertados durante la ejecución del contrato.	El contratista no ha manifestado interés en realizar cambios en la propuesta	El contratista no ha manifestado interés en realizar cambios en la propuesta

11.Presentar al supervisor del contrato dentro de tres días siguientes al inicio de ejecución del contrato el cronograma de actividades con las fechas estimadas en las que va a desarrollar las actividades que den cumplimiento al objeto contractual y obligaciones derivadas de este.	Debido a las variaciones de las condiciones de importación no se ha suministrado el cronograma de actividades	Documento de solicitud de prorroga
12.Presentar a la supervisión del contrato una vez iniciado el mismo, el cronograma de entrega de los ítems objeto de adquisición según lote 1 y 2 del presente proceso	Debido a las variaciones de las condiciones de importación no se ha suministrado el cronograma de actividades	Documento de solicitud de prorroga
13.Entregar los bienes requeridos por la entidad con las características técnicas solicitadas, cumpliendo con oportunidad y calidad en la entrega de los bienes.	Se han desarrollado actividades de gestión con el fabricante de los equipos del contrato.	Documento de solicitud de prorroga
14.Suministrar garantía por los Ítems y/o bienes entregados por el plazo de ejecución del contrato y dos años adicionales.	Se han desarrollado actividades de gestión con el fabricante de los equipos del contrato.	Documento de solicitud de prorroga
15.Brindar capacitación presencial en sitio de instalación de los equipos mínimo a 10 personas designadas por el Centro de Industria y construcción para el uso y mantenimiento de los equipos.	Se han desarrollado actividades de gestión con el fabricante de los equipos del contrato.	Documento de solicitud de prorroga
16.Entregar fichas técnicas y manuales de usuario de los equipos objeto del contrato en idioma Español físicos y digitales.	Se han desarrollado actividades de gestión con el fabricante de los equipos del contrato.	Documento de solicitud de prorroga
17.Los equipos, maquinaria y materiales deben ser descargados y ubicados en su respectivo punto de instalación, cumpliendo con el plano suministrado por la entidad, según Anexo Vista en planta ubicación de equipos	Se han desarrollado actividades de gestión con el fabricante de los equipos del contrato.	Documento de solicitud de prorroga
18.El proveedor deberá instalar y realizar la acometida o conexión eléctrica hasta el tablero de distribución ubicado en el espacio para la instalación de la planta de cada una de las maquinas, cumpliendo con la normatividad Retie y NTC 2050 y neumática (si se necesita)	Se han desarrollado actividades de gestión con el fabricante de los equipos del contrato.	Documento de solicitud de prorroga

19.El proveedor deberá entregar a la entidad una muestra de 12 unidades, la cual debe ser producida en sitio por los equipos suministrados e instalados. Esto para verificar la puesta a punto de toda la línea de producción. El material de producción será aportado por el contratista, utilizando las mismas especificaciones de los materiales de formación solicitados en el proceso en el lote 2	Se han desarrollado actividades de gestión con el fabricante de los equipos del contrato.	Documento de solicitud de prorroga
20.En caso de cambiar en la ejecución contractual a alguna de las personas acreditadas dentro del personal mínimo habilitante, deberá presentar la hoja de vida del nuevo integrante junto con sus soportes al supervisor del contrato con el fin que sea avalada y autorizada la nueva hoja de vida, la cual deberá cumplir con los mismos requisitos establecidos en el requisito habilitante	El contratista no ha iniciado actividades instalación de equipos	Documento de solicitud de prorroga
21.Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato.	Se han desarrollado actividades de gestión con el fabricante de los equipos del contrato.	Documento de solicitud de prorroga

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Aportar relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL.	El contratista no ha iniciado actividades instalación de equipos	Documento de solicitud de prorroga
2. Aportar listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en alturas, con su respectivo Certificado vigente de trabajo en alturas avanzado y reentrenamiento acorde a requerimientos de la normatividad vigente.	El contratista no ha iniciado actividades instalación de equipos	Documento de solicitud de prorroga
3. Entregar certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con el Programa de prevención y protección contra caídas de alturas de acuerdo con los requerimientos de la normatividad vigente (SI APLICA)	El contratista no ha iniciado actividades instalación de equipos	Documento de solicitud de prorroga
4. Suministrar certificación y Hoja de vida de equipos o herramientas a utilizar con sus soportes de mantenimiento.	El contratista no ha iniciado actividades instalación de equipos	Documento de solicitud de prorroga
5. Entregar procedimientos seguros para el desarrollo de actividades críticas, permiso de trabajo, ATS/JSA/ARO, listas de chequeo, charla preoperacional, firmado por el Coordinador de alturas, e Interventor, lo cual se será previo a la actividad. Estos permisos se firmarán diarios y en campo	El contratista no ha iniciado actividades instalación de equipos	Documento de solicitud de prorroga
6. Presentar el Plan de Emergencias y elementos para la atención de una emergencia (Botiquín de primeros auxilios, camilla y extintor con su respectiva señalización).	El contratista no ha iniciado actividades instalación de equipos	Documento de solicitud de prorroga
7. Entregar planilla vigente de pago de Seguridad Social vigente, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada (presentar mensualmente. Por el tiempo de duración del contrato)	El contratista suministró los documentos requeridos para la iniciación del contrato.	Secop II proceso SASI-CIC-9226-576-2025 **Certificación por Persona Jurídica suscrita por Representante Legal (Adjunto)**

8. Contar con Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas (SI APLICA) aportando Hoja de Vida con soportes del profesional, con experiencia certificada mínima de un año relacionada con trabajo en alturas, certificación en la norma de competencia laboral vigente para trabajo seguro en alturas, capacitación en el nivel de coordinador de trabajo en alturas.	El contratista no ha iniciado actividades instalación de equipos	Documento de solicitud de prorroga
9. EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento de todas las condiciones relativas a la seguridad y salud en el trabajo, prevención de accidentes en la ejecución de las actividades objeto de contratación	El contratista no ha iniciado actividades instalación de equipos	Documento de solicitud de prorroga
1.Gestionar y/o suministrar certificado RETIE o el equivalente vigente de la instalación eléctrica del Sistema Solar Fotovoltaico y sus productos.	El contratista no ha iniciado actividades instalación de equipos	Documento de solicitud de prorroga
2. Evaluar e informar a los proveedores sobre la preferencia de adquisición de equipos de uso final de energía que tengan la etiqueta de eficiencia energética, o su equivalente, tipo A o B, con el fin de que se encuentre dentro del rango de menor consumo de energía eléctrica, debe contar con sistema temporizador de encendido y apagado:	Se han desarrollado actividades de gestión con el fabricante de los equipos del contrato.	Documento de solicitud de prorroga
3. Entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos	Se han desarrollado actividades de gestión con el fabricante de los equipos del contrato.	Documento de solicitud de prorroga
4.Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.	Se han desarrollado actividades de gestión con el fabricante de los equipos del contrato.	Documento de solicitud de prorroga
5.El contratista deberá encargarse del manejo adecuado y seguro de los residuos resultantes de la actividad, presentando el procedimiento a realizar.	El contratista no ha iniciado actividades instalación de equipos	Documento de solicitud de prorroga

6. Los proveedores de bienes deberán abstenerse de utilizar productos plásticos de un solo uso para la disposición y transporte de objetos y mercancías suministradas a la entidad.	El contratista no ha iniciado actividades instalación de equipos	Documento de solicitud de prorroga
7.El contratista se obliga a dar estricto cumplimiento a las orientaciones, exigencias y requerimientos que haga el SENA, a través del Supervisor del contrato, en aplicación de la política Ambiental Institucional y de las normas ambientales nacionales vigentes. Además, debe cumplir las normas básicas en cuanto a recipientes, transporte interno y sitios de almacenamiento de residuos sólidos no especiales, Decreto 1713 de 2002 artículos 68, 72, 74, 76, 77 modificado por el Decreto 1140 de 2003.	El contratista suministró los documentos requeridos para la iniciación del contrato.	Secop II proceso SASI-CIC-9226-576-2025

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
29/12/2025	**No aplica**	**0**	**0**	$ 2.884.351.750	**0**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** diciembre de 2025	**Certificación por Persona Jurídica suscrita por Representante Legal (Adjunto)**

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Atendiendo la solicitud por parte del consorcio contratista CONSORCIO SENA -IAP, manifiesta lo siguiente:


“

Por medio de la presente, nos dirigimos a usted con el fin de solicitar formalmente prórroga del contrato cuyo objeto es “*Compra, instalación y puesta a punto de equipos destinados a la modernización de los ambientes de formación de energía fotovoltaica bajo el enfoque IAP y suministro de materiales de formación y otros equipos para el Centro de Industria y Construcción SENA Regional Tolima. LOTE 1 EQUIPOS*”, suscrito el día 30 de diciembre de 2025, el cual tiene como fecha de vencimiento el próximo 31 de diciembre de 2025.
La solicitud se fundamenta en que los equipos a suministrar e instalar son fabricados por la empresa WUHAN OOI PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO. LTD, la cual dentro de sus tiempos de producción utiliza 60 días para la fabricación de todas las máquinas y equipos que se suministrarían objeto del contrato relacionado anteriormente.



Remark:
1.the price is based on the **FOB Shanghai port**.
2.Delievery time about 55-60 Days after down payment.
3.Payment: **30% T/T Deposit and rest 70% by T/T before shipping**.

Asimismo, por otra parte, el proceso logístico de despacho y transporte desde la república de China hasta Colombia tiene una duración estimada de 35 días, toda vez que este proceso se realizaría desde el puerto de Shanghai - China hasta el puerto de Buenaventura - Colombia.



QUOTATION

COBOG2537425

Mode: Sea FCL / **Type:** Import / **Incoterm:** FOB

SCHRYVER LOGISTICS

Customer:

VARGAS AGUJA OSCAR FERNEY

Date of issue: 24 Nov 2025

Attention: Oscar Aguja
+57 300 3967956
oscaraguja13@gmail.com

Person in charge:

YESICA SANTISTEBAN

Origin:	**Destination:**
Place: Country: CHINA Port: SHA-CHINA-SHANGHAI	Place: Country: COLOMBIA Port: BUN-COLOMBIA-BUENAVENTURA

Consignment Details:

Option 1	**Validity**
35 DIAS DE TRANSITO TIANJIN 40 FR 14 DIAS LIBRES EN DESTINO NAVIERA: COSCO / SHANGHAI 2*40 HC 18 DIAS LIBRES EN DESTINO NAVIERA: PIL	7 Dic 2025

Adicional la agencia aduanera requiere de 18 días para llevar a cabo el proceso de Nacionalización de la mercancía, dicho tiempo comprende presentación de la Declaración de Importación ante la DIAN, implicando trámites como registro importador, clasificación arancelaria (subpartida), obtención de vistos buenos, pago de aranceles, impuestos e IVA, y cumplimiento de documentos clave como la factura comercial y el Bill of Lading.

Por último, se requiere de 45 días para realizar el montaje de los equipos donde se realizarían actividades técnicas como:

- Descarga de los equipos y puesta en sitio utilizando montacarga y equipo de izaje de carga.
- Diseño y montaje de circuitos de alimentación eléctrico y neumático.
- Instalación puesta en marcha y calibración de cada una de las máquinas.
- Arranque, calibración de la línea de producción.

Proponemos que la extensión del contrato se realice por un periodo de tiempo de 5 meses, manteniendo las mismas condiciones y cláusulas establecidas originalmente, salvo aquellas que deban ajustarse por mutuo acuerdo.

“

Conforme con lo anteriormente expuesto, esta supervisión considera justificada la solicitud presentada por el contratista y recomienda al ordenador del gasto aceptar la prórroga por 5 meses al plazo de ejecución contractual teniendo en cuenta que se pretende la entera satisfacción de la necesidad de la entidad y culminar este proyecto tan importante, con lo cual la fecha de finalización será el 30 de mayo de 2025

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo realizar la prórroga por 5 meses.

8. OBSERVACIONES

Se adjunto con este documento:

- Certificación de pago de aportes de parafiscales
- Solicitud de prórroga por parte del contratista

Para constancia se firma el 31 de diciembre de 2025



ARNULFO RODRIGUEZ GONGORA
Supervisor del contrato

ALEXANDER MONTEALEGRE RAMIREZ
Subdirector (E) Centro de Industria y Construcción
SENA – Regional Tolima

Revisó:
Elaboró: Arnulfo Rodríguez Góngora - Supervisor

Ibagué, 30 de diciembre de 2025

Señores:
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Centro de Industria y la Construcción
Regional Tolima

ASUNTO: Solicitud de prórroga del contrato CO1.PCCNTR.8718690

Estimado Ingeniero Arnulfo Rodríguez Góngora:


Por medio de la presente, nos dirigimos a usted con el fin de solicitar formalmente prórroga del contrato cuyo objeto es "*Compra, instalación y puesta a punto de equipos destinados a la modernización de los ambientes de formación de energía fotovoltaica bajo el enfoque IAP y suministro de materiales de formación y otros equipos para el Centro de Industria y Construcción SENA Regional Tolima. LOTE 1 EQUIPOS*", suscrito el día 30 de diciembre de 2025, el cual tiene como fecha de vencimiento el próximo 31 de diciembre de 2025.

La solicitud se fundamenta en que los equipos a suministrar e instalar son fabricados por la empresa WUHAN OOI PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO. LTD, la cual dentro de sus tiempos de producción utiliza 60 días para la fabricación de todas las maquinas y equipos que se suministrarían objeto del contrato relacionado anteriormente.


ooitech

Remark:
1.the price is based on the **FOB Shanghai port**.
2.Delievery time about 55-60 Days after down payment.
3.Payment: **30% T/T Deposit and rest 70% by T/T before shipping**.

Asimismo, por otra parte, el proceso logístico de despacho y transporte desde la república de China hasta Colombia tiene una duración estimada de 35 días, toda vez que este proceso se realizaría desde el puerto de Shanghai - China hasta el puerto de Buenaventura - Colombia.



QUOTATION

COBOG2537425

Mode: Sea FCL / **Type:** Import / **Incoterm:** FOB

SCHRYVER LOGISTICS

Customer:

VARGAS AGUJA OSCAR FERNEY

Date of issue: 24 Nov 2025

Attention: Oscar Aguja
+57 300 3967956
oscaraguja13@gmail.com

Person in charge:

YESICA SANTISTEBAN

Origin:	**Destination:**
Place: Country: CHINA Port: SHA-CHINA-SHANGHAI	Place: Country: COLOMBIA Port: BUN-COLOMBIA-BUENAVENTURA

Consignment Details:

Option 1	**Validity**
35 DIAS DE TRANSITO TIANJIN 40 FR 14 DIAS LIBRES EN DESTINO NAVIERA: COSCO / SHANGHAI 2*40 HC 18 DIAS LIBRES EN DESTINO NAVIERA: PIL	7 Dic 2025

Adicional la agencia aduanera requiere de 18 días para llevar a cabo el proceso de Nacionalización de la mercancía, dicho tiempo comprende presentación de la Declaración de Importación ante la DIAN, implicando trámites como registro importador, clasificación arancelaria (subpartida), obtención de vistos buenos, pago de aranceles, impuestos e IVA, y cumplimiento de documentos clave como la factura comercial y el Bill of Lading.

Por último, se requiere de 45 días para realizar el montaje de los equipos donde se realizarían actividades técnicas como:

- Descarga de los equipos y puesta en sitio utilizando montacarga y equipo de izaje de carga.
- Diseño y montaje de circuitos de alimentación eléctrico y neumático.
- Instalación puesta en marcha y calibración de cada una de las máquinas.
- Arranque, calibración de la línea de producción.

Proponemos que la extensión del contrato se realice por un periodo de tiempo de 5 meses, manteniendo las mismas condiciones y cláusulas establecidas originalmente, salvo aquellas que deban ajustarse por mutuo acuerdo.

Quedo a su entera disposición para discutir los detalles de esta solicitud y formalizar el anexo o documento correspondiente a la brevedad posible.

Agradeciendo de antemano su atención y respuesta, le saluda atentamente,

Firma
JHEFERSSON JAVIER ZAPATA GUALTERO
C.C 1.110.495.855 de IBAGUÉ
315 770 2867 – 300 396 7956

FORMATO CERTIFICACIÓN POR PERSONA JURÍDICA
(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

El suscrito JHEFERSSON JAVIER ZAPATA GULTERO, identificado con cédula de ciudadanía nro. 1.110.495.855 de Ibagué – Tolima, certifico que la sociedad ENERGIAS LIMPIAS DE COLOMBIA ENELICO S.A.S., identificada con NIT. 901.257.617-6, en mi condición de Representante legal de la referida empresa, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Ibagué Si; luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983).

Los referidos aportes fueron pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide en Ibagué a los 05 dias de diciembre de 2025.

JHEFERSSON JAVIER ZAPATA GUALTERO
1.110.495.855 de Ibagué – Tolima
Representante Legal

FORMATO CERTIFICACIÓN POR PERSONA NATURAL
ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003


Oscar Ferney Vargas Aguja identificado con cedula de ciudadanía nro. 14.136.206 de la ciudad de Ibagué – Tolima de conformidad con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, bajo la gravedad de juramento certifico que he efectuado el pago por concepto mis aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.

Bajo gravedad de juramento declaro que en los últimos dos años no he tenido personal a mi cargo por tanto no me encuentro obligado a cancelar aportes parafiscales.

En ese sentido, certifico que me encuentro a Paz y Salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral, así como del personal a mi cargo que lo requiera.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide 03 de diciembre del 2025



OSCAR FERNEY VARGAS AGUJA
C.C 14.136.206 Expedido en la ciudad de Ibagué, Tolima
Factura.ova.vya@gmail.com

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-30, 08:07:11 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 81641145

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 30/11/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	OSCAR FERNEY VARGAS AGUJA		
Documento	CC14136206	**Dirección**	mz 32 casa 13 cañaveral
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3003967956
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	IBAGUE	**Departamento**	TOLIMA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 14136206	OSCAR FERNEY VARGAS AGUJA	57	00																	0	30	30	30	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500	$ 0	$ 440.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-24, 07:40:34 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 81640640

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025

PAGADO 10/11/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	OSCAR FERNEY VARGAS AGUJA		
Documento	CC14136206	**Dirección**	mz 32 casa 13 cañaveral
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3003967956
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	IBAGUE	**Departamento**	TOLIMA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 14136206	OSCAR FERNEY VARGAS AGUJA	57	00																	0	30	30	30	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500	$ 1.800	$ 442.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-24, 07:40:28 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 80786215

Periodo Cotización: septiembre de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025

PAGADO 02/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	OSCAR FERNEY VARGAS AGUJA		
Documento	CC14136206	**Dirección**	mz 32 casa 13 cañaveral
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3003967956
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	IBAGUE	**Departamento**	TOLIMA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 14136206	OSCAR FERNEY VARGAS AGUJA	57	00																	0	30	30	30	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500	$ 0	$ 440.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-24, 07:40:22 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 80116108

Periodo Cotización: agosto de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025

PAGADO 02/09/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	OSCAR FERNEY VARGAS AGUJA		
Documento	CC14136206	**Dirección**	mz 32 casa 13 cañaveral
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3003967956
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	IBAGUE	**Departamento**	TOLIMA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 14136206	OSCAR FERNEY VARGAS AGUJA	57	00																	0	30	30	30	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500	$ 500	$ 441.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-24, 07:40:17 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 79045876

Periodo Cotización: julio de 2025 **Periodo Servicio:** julio de 2025

PAGADO 07/08/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	OSCAR FERNEY VARGAS AGUJA		
Documento	CC14136206	**Dirección**	mz 32 casa 13 cañaveral
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3003967956
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	IBAGUE	**Departamento**	TOLIMA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 14136206	OSCAR FERNEY VARGAS AGUJA	57	00																	0	30	30	30	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500	$ 1.200	$ 441.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-24, 07:40:10 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 78287361

Periodo Cotización: junio de 2025 **Periodo Servicio:** junio de 2025

PAGADO 07/07/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	OSCAR FERNEY VARGAS AGUJA		
Documento	CC14136206	**Dirección**	mz 32 casa 13 cañaveral
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3003967956
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	IBAGUE	**Departamento**	TOLIMA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 14136206	OSCAR FERNEY VARGAS AGUJA	57	00																	0	30	30	30	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500	$ 1.800	$ 442.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-24, 07:40:04 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 78286499

Periodo Cotización: mayo de 2025 **Periodo Servicio:** mayo de 2025

PAGADO 03/06/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	OSCAR FERNEY VARGAS AGUJA		
Documento	CC14136206	**Dirección**	mz 32 casa 13 cañaveral
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3003967956
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	IBAGUE	**Departamento**	TOLIMA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 14136206	OSCAR FERNEY VARGAS AGUJA	57	00																	0	30	30	30	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500	$ 0	$ 440.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.