Libertad y Orden

ALCALDÍA MUNICIPAL PUERTO SALGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

ACTA FINAL

FECHA PRESENTE ACTA:	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
CONTRATO DE OBRA N°.	487 DE 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA
REPRESENTANTE LEGAL:	ADRIÁN GUTIÉRREZ GÓMEZ
CONTRATISTA:	LONDOÑO INGENIERIA CIVIL S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL:	PAOLA ANDREA VELANDIA CETINA
NIT/CC:	901735534-4/1.012.405.148 de Bogotá D.C.
SUPERVISOR ENCARGADO:	ING. LUIS SEBASTIAN TORRES OLAYA
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA.
VALOR APORTE INICIAL:	$39.841.491,65
VALOR TOTAL CONTRATO MUNICIPIO:	$39.841.491,65
VALOR A PAGAR ACTA FINAL MUNICIPIO:	$39.841.491,65
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)	100,00%
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE FIN:	30 DE DICIEMBRE DE 2025

En la alcaldía de Puerto Salgar, se reunieron: el **ING. LUIS SEBASTIAN TORRES OLAYA**, Secretario de infraestructura y obras públicas, en calidad de **SUPERVISOR** del Contrato de obra, el Representante Legal de **LONDOÑO INGENIERIA CIVIL S.A.S.** con **NIT 901735534-4** la señora **PAOLA ANDREA VELANDIA CETINA** identificado con cedula de ciudadanía **No. 1.012.405.148 de Bogotá D.C** en calidad de **CONTRATISTA**, con el propósito de suscribir la presente Acta Final al **Contrato de obra No 487 de 2025**, donde se ejecutaron las actividades planteadas en el balance actual con sus respectivas memorias que hacen parte de la presente acta.

CONSIDERANDO

Que una vez realizada la presente Acta Final y conforme al acta de memoria de cantidades de obra presentado por el contratista del **Contrato de obra No. 487-2025**, el cual fue aprobado por el **SUPERVISOR** del contrato, se ejecutaron las actividades del Convenio de **ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA**, se procede a realizar el presente pago del Acta Final.

Que a continuación se relaciona el desembolso a realizarle al contratista:

DESCRIPCION	FECHA	VALOR A CANCELAR
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	30 DICIEMBRE DEL 2025	$39.841.491,65
VALOR FINAL		**$39.841.491,65**

El valor a pagar por parte del Municipio en la presente acta es de **TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($39.841.491,65), M/CTE.**

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

ING. LUIS SEBASTIAN TORRES OLAYA
Secretario de infraestructura y obras publicas
SUPERVISOR

PAOLA ANDREA VELANDIA CETINA
Rep. Legal LONDOÑO INGENIERIA CIVIL S.A.S.
CONTRATANTE