ACTA UNICA DE ENTREGA Y RECIBIDO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 187 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER Y SECOING SAS

CONTRATISTA:	SECOING SAS	
IDENTIFICACIÓN No.	901.361.464-0	
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHAN SEBASTIAN DUARTE ARCINIEGAS	
C.C. No.	1.099.370.263 DE LEBRIJA	
SUPERVISOR:	JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	
No. DE CONTRATO	187 – 2025	**FECHA**: 9 DE NOVIEMBRE DE 2025
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMNISTRO E INSTALACION (OBRA)	
OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER, CON EL PROPÓSITO DE PROMOVER, IDENTIFICAR Y ORIENTAR A LOS VISITANTES HACIA LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y PATRIMONIALES DEL MUNICIPIO	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	25-00611	**FECHA:** 24 DE NOVIEMBRE DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	25-01358	**FECHA:** 10 DE DICIEMBRE DE 2025.
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	2.3.2.02.02.009.3502059	
DENOMINACION	SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA CONSTRUIDA	
FUENTE:	SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	

PÓLIZA:

Numero	96-44-101201364	
Compañía	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
Fecha de expedición	11/12/2025	
Fecha de aprobación	11/10/2025	
Descripción de los amparos		
Clase de amparo	**CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**	
	Vigencia	
	Desde	**Hasta**
	09/12/2025	19/04/2026
	Suficiencia	
	1.960.238,31	
	CALIDAD DE LOS BIENES	
	Vigencia	
	Desde	**Hasta**
	09/12/2025	19/12/2026
	Suficiencia	
	3.920.476,62	

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">Vigencia</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>Desde</td><td>Desde</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>09/12/2025</td><td>19/12/2028</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">Suficiencia</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">1.960.238,31</td></tr>
<tr><td colspan="2">Numero</td><td colspan="3">96-40-101071993</td></tr>
<tr><td colspan="2">Compañía</td><td colspan="3">SEGUROS DEL ESTADO S.A.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha de expedición</td><td colspan="3">10/12/2025</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha de aprobación</td><td colspan="3">11/12/2025</td></tr>
<tr><td colspan="5">Descripción de los amparos</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Clase de amparo</td><td colspan="4">RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL</td></tr>
<tr><td colspan="4">Vigencia</td></tr>
<tr><td>Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr>
<tr><td>09/12/2025</td><td colspan="3">19/12/2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Suficiencia</td></tr>
<tr><td colspan="5">284.700.000,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>La Entidad determinó realizar el pago de la ejecución del objeto por precios unitarios sin reajuste teniendo en cuenta que el sistema que más facilita la determinación del alcance del objeto en contratos de obra (en relación a criterios de cantidad, calidad, especificación, plazos, y costos de la ejecución de la obra); permite una mejor comparación de las diferentes ofertas; posibilita la determinación de obras no previstas así como los aumentos y disminuciones (mayores y menores cantidades); permite un mejor control de la ejecución para la autorización de los pagos dado que éstos se efectúan sobre la base de la cantidad de obra ejecutada verificable por ambas partes mediante acta de avance de obra y control de la utilización de los recursos y que la obra se ejecute en el tiempo previsto en el Cronograma de Ejecución e Inversión. El MUNICIPIO DE MOGOTES pagará el valor del contrato por el sistema de precios unitarios no reajustables, de la siguiente manera:

La cancelación del valor del contrato se hará de la siguiente forma: Mediante un solo pago al cumplimiento y terminación del contrato. Para el pago, el contratista deberá presentar el informe de actividades realizadas, junto con los soportes necesarios, incluyendo los comprobantes de pago al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales. Estas actas deberán estar suscritas y tener Vo.Bo., del supervisor designado por la entidad, previa la verificación de los pagos a la Seguridad Social integral y aportes parafiscales por parte del Contratista, adicional a esto el contratista deberá concertar con el interventor y\o supervisor, informe de avance especificando los ítems ejecutados, registro fotográfico e informe. Así mismo el CONTRATISTA deberá presentar la factura de cobro, y la</td></tr>
</table>

	especificación de costos unitarios y totales, aportes a seguridad social y parafiscal y los demás documentos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago, y visto bueno del supervisor.
TERMINO DE DURACIÓN	DIEZ (10) DIAS.
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	11 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($19,602,383.10)

En Mogotes – Santander, a los Veintidós (22) días del mes de Diciembre de 2025, se reunieron: **JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO**, Secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal, en calidad de supervisor del contrato de Obra pública No. 187 – 2025, **SECOING SAS** identificada con NIT 901.361.464-0, presentada legalmente por **JOHAN SEBASTIAN DUARTE ARCINIEGAS** mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía numero 1.099.370.263 expedida en Lebrija, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE OBRAS** teniendo en cuenta las siguientes:,

LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
HACE CONSTAR:

Que se ha ejecutado en su totalidad el proceso contratado de obra pública No. 187 de 2025 que contaba con la "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER, CON EL PROPÓSITO DE PROMOVER, IDENTIFICAR Y ORIENTAR A LOS VISITANTES HACIA LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y PATRIMONIALES DEL MUNICIPIO" de las siguientes actividades:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Suministro de Señal Impresion vinilo reflectivo (Estandar) + impresion Uv Lamina Galvanizada + Paral en angulo 1 1/2 Medida: 80 x 80 cms	7
2	Suministro de Señal Impresión vinilo reflectivo (Estandar) + impresión Uv Lamina Galvanizada + 2 Parales en angulo 1 1/2 Medida: 120 x 180 cms	7
3	Instalacion de Señal Impresion vinilo reflectivo (Estandar) + impresion Uv Lamina Galvanizada + Paral en angulo 1 1/2 Medida: 80 x 80 cms	7
4	Instalacion de Señal Impresión vinilo reflectivo (Estandar) + impresión Uv Lamina Galvanizada + 2 Parales en angulo 1 1/2 Medida: 120 x 180 cms	7

CONSIDERACIONES:

Que el contratista cumplió con el tiempo de ejecución de las actividades establecidas en el contrato de obra No. 187-2025, estas fueron debidamente avaladas y recibidas por el ingeniero **JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO,** Secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal, en calidad de supervisor del Contrato.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los veintidós (22) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

SUPERVISIÓN,

JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA

R.L. JOHAN SEBASTIAN DUARTE ARCINIEGAS
C.C. 1.099.370.263
SECOING SAS
NIT. No. 901.361.464-0