ACTA No. 4 PARCIAL 3- 31-12-2025

CONTRATO	:	0575 de 01-07-2025
TIPO DE CONTRATO	:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DEPENDENCIA	:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MODALIDAD	:	SELECCIÓN ABREVIADA
PROCESO	:	MA-SAM-SI-006-2025
OBJETO	:	PRESTAR A TODO COSTO EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL, QUE GARANTICE EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO ADSCRITO AL PROCEDIMIENTO DE ENERGÍA DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, A TRAVÉS DE UN (1) VEHÍCULO CAMIONETA PICK UP A FIN DE ADELANTAR ACCIONES INHERENTES A CONSTRUIR, MANTENER, AMPLIAR Y OPTIMIZAR LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.
CONTRATISTA	:	TRANSPORTE INGENIERIA Y CONSTRUCCION CANAGUAROS S.A.S
NIT/CC	:	900485404-8
REPRESENTANTE LEGAL	:	LUIS HERNESTO DIAZ LEON
CC	:	79778912
VALOR	:	$70.667.520,00 M/CTE.
VALOR ADICION	:	$0,00 M/CTE.
VALOR FINAL	:	$70.667.520,00 M/CTE
PLAZO INICIAL	:	SEIS (6) MESES
FECHA INICIO	:	01-07-2025
FECHA TERMINACION INICIAL	:	30-12-2025
FECHA TERMINACIÓN FINAL	:	30-12-2025
PERIODO DEL ACTA	:	01/09/2025 **HASTA** 30/09/2025

Se suscribe la presente acta, para dejar constancia de la ejecución parcial del contrato en **50%**, conforme el informe de actividades presentado y revisado por supervisor.

NOVEDADES DEL CONTRATO

Adición, prórrogas otro sí y modificaciones contractuales.

ADICIONES Y/O PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

GARANTÍAS

Aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica.

NUMERO PÓLIZA	ASEGURADORA	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	FECHA ABROBACION
625-47-994000002756	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	0	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	01/07/2025	06/01/2029	$ 3,533,376.00	01-07-2025
			Cumplimiento del contrato	01/07/2025	06/01/2026	$ 7,066,752.00	
			CALIDAD DEL SERVICIO	01/07/2025	06/07/2029	$ 7,066,752.00	

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

El supervisor realizó la verificación del pago de seguridad social de acuerdo a la ley, conforme anexa copia de las planillas correspondientes así:

PERIODO	No. PLANTILLA	IBC	EPS	VALOR SALUD	AFP	VALOR PENSIÓN	ARL	VALOR ARL
2025-09	9491686183	$ 7,259,850.00	NUEVA E.P.S. SANITAS	$ 290,700.00	COLFONDOS COLPENSIONES PORVENIR	$ 934,000.00	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 177,100.00 -

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$70.667.520,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$70.667.520,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	$11.777.920,00	$0,00	$11.777.920,00
VALOR INFORME No. 2	$11.777.920,00	$0,00	$11.777.920,00
PRESENTE INFORME	$11.777.920,00	$0,00	$11.777.920,00
POR EJECUTAR	$35.333.760,00		
TOTAL	$70.667.520,00	$0,00	$35.333.760,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA: **Once Millones Setecientos Setenta y Siete Mil Novecientos Veinte Pesos $11.777.920,00** M/CTE.

El Recibo por parte de la supervisión no exime al contratista, de su responsabilidad ni de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, el treinta y uno (31) días del mes de diciembre del 2025.

LUIS HERNESTO DIAZ LEON
RL TRANSPORTE INGENIERIA Y CONSTRUCCION CANAGUAROS S.A.S
Contratista

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor(a)

Original Oficina Jurídica
1da Copia Contratista