SENA - CFP 159551
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 15-1-2025-007414
30/12/2025 2:26:49 p. m.
Destinatario: _____

Nobsa 30 de diciembre del 2025

ASUNTO: Solicitud de prórroga al Contrato Nro. CO1.PCCNTR.8739936 de 2025. LOTE 2
Respetados señores SENA:

Cordial saludo,

En mi calidad de contratista del proceso MC-BYC-CIAS-039-2025, cuyo objeto es la adquisición de elementos de bienestar para los aprendices del Centro de la Innovación Agroindustrial y de Servicios (Regional Boyacá), me permito solicitar formalmente una prórroga al plazo de ejecución del contrato de referencia.

Si bien el contrato establece como fecha de finalización el 31 de diciembre de 2025, factores externos relacionados con la temporada de fin de año han afectado la cadena de suministro. Debido al cierre temporal y receso de los establecimientos comerciales y proveedores especializados, se ha imposibilitado el acopio total de los insumos requeridos para el cumplimiento del objeto contractual.
Por lo anterior, y con el fin de garantizar la entrega satisfactoria de los elementos pedagógicos, deportivos y culturales en los términos de calidad pactados, solicito una extensión del plazo de ejecución hasta el 30 de enero de 2026.

Agradezco de antemano su comprensión y quedo atento a la formalización de dicha modificación.
Atentamente,

ATENTAMENTE:



Pedro Onorio Caviativa Niño
C.C. No. 7.229.301 de Duitama
No. Del NIT 7.229.301-2
Dirección:VEREDA SAN MARTIN –NOBSA
Departamento de Boyaca
Dirección de correo: comercializadorapecani@yahoo.com