Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

M E M O R A N D O D E A J D S C M 2 5 - 2 3 1 7

FECHA: 31 de diciembre de 2025

PARA: **RODRIGO JOSÉ ZABALETA BAÑOL**
Director Administrativo de la División de Supervisión de Contratos

DE: **CATALINA BARBOSA CONTRERAS**
Supervisor del Contrato 294 de 2025

ASUNTO: *"Informe de entrega supervisión Contrato No. 294 de 2025".*

Respetada Dr. Zabaleta

A continuación el informe de entrega supervisión del contrato 294 de 2025

Contrato No.	Contratista	C.C./NIT
294 de 2025	Unión Temporal T&D ENERGY	900.797.751-8
Objeto:	Implementación de las medidas de eficiencia energética en las sedes propias de la Rama Judicial, conforme a las estrategias de mejora identificadas en las auditorías energéticas.	

Información General del Contrato

Fecha de suscripción	30 /12/2025
Fecha de inicio	31/12/2025
Plazo inicial	UN (01) DIA
Fecha de terminación inicial	31/12/2025

Informe Financiero del Contrato

CONCEPTO	VALORES
VALOR INICIAL	$973.757.000
VALOR TOTAL DE ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES	**$973.757.000**

icontec ISO 9001 SC5780-4 IQNet icontec ISO 14001 CO-SA-CER551308

VALOR EJECUTADO CON CORTE AL 30/12/2025	0
VALOR SIN EJECUTAR	**$973.757.000**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	0
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	0

El contrato inició ejecución el 31 de diciembre de 2025 y ese día se tramitó la prórroga hasta 30 de abril de 2026

Publicidad Documentos SECOP II y expediente digital.


Los documentos generados con ocasión a la ejecución del contrato se encuentran publicados en la plataforma SECOP II en el módulo 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO en Documentos de ejecución del contrato. Así mismo, se encuentra al día el expediente digital del presente contrato.

Link de acceso:
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8731075&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

Comentarios Adicionales.

Pendiente la prórroga y la reunión inicial.

Cordialmente;



CATALINA BARBOSA CONTRERAS
Supervisor del Contrato 294 de 2025.