	ALCALDÍA DE SABANALARGA **CASANARE** **ACTA DE LIQUIDACIÓN**	**Código:** F- CT-016 **Versión:** 3 **Fecha Actualización:** 24- 02- 2020 **Página:**

FECHA:	DD	MM	AA	**TIPO DE CONTRATO**	**PRESTACION DE SERVICIOS**
	31	**12**	**2025**		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS

ACTA N° 06 DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 110.2011.158.2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993).

2) En el evento de que se pacten reconocimientos el pago de los mismos solo será procedente cuando se haya demostrado plenamente que en la ejecución del contrato se presentaron circunstancias o hechos especiales, generadores de costos adicionales que deben ser cancelados al contratista. El contratista, interventor y supervisor de contrato, serán plenamente responsables por los reconociminetos pactados.

3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor, del contratista y revisión de las condiciones para su liquidación por parte del supervisor de contrato.

CONTRATO No.	110.2011.158.2025
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	
CONTRATACIÓN DIRECTA	
MÍNIMA CUANTÍA	
LICITACIÓN PÚBLICA	
SELECCIÓN ABREVIADA	**SA-MC-001 DE 2025**
CONCURSO DE MÉRITOS	

OBJETO DEL CONTRATO

DESARROLLAR LOS COMPONENTES DE CARÁCTER PRODUCTIVO, ASOCIATIVO Y AMBIENTAL MEDIANTE EL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LAS DIFERENTES LINEAS DE PRODUCCION DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE.

LOCALIZACION DEL PROYECTO	**MUNICIPIO DE SABANALARGA** (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)			
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	**CINCO (5) MESES** (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)			
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	**3** (Día)	**DE**	**JUNIO** (mes)	**2025** (Año)
FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	**N.A** (Día)	**DE**	**N.A** (mes)	**N.A** (Año)
FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO	**N.A** (Día)	**DE**	**N.A** (mes)	**2025** (Año)
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	**2** (Día)	**DE**	**NOVIEMBRE** (mes)	**2025** (Año)
FECHA DE RECIBO DEL CONTRATO	**31** (Día)	**DE**	**DICIEMBRE** (mes)	**2025** (Año)

LAS PARTES

MUNICIPIO	**CARLOS EFRÉN ESPINOSA BERNAL** Alcalde Municipio de Sabanalarga
CONTRATISTA	**ESI PRESERAGROP SAS** **R/L. EDWIN JAVIER SIERRA RIAÑO**
SUPERVISOR	**MONICA YULIETH RODRÍGUEZ TORRES** Secretaria de Planeación y Obras Públicas

En Sabanalarga, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2025 se reunieron: EDWIN JAVIER SIERRA RIAÑO Representante Legal de ESI PRESERAGROP SAS, en calidad del contratista, y MONICA YULIETH RODRÍGUEZ TORRES, Secretaria de Planeación y Obras Públicas, en calidad de supervisor y CARLOS EFRÉN ESPINOSA BERNAL, en calidad de Alcalde Municipal, con el fin de liquidar el contrato de prestación de servicios anteriormente citado, el cual se recibió el día 31 de diciembre de 2025, según Acta N° 5 de Recibo, la cual hace parte integral de la presente acta.

A. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales		
Valor Inicial del Contrato	**$**	**308,306,050.00**
Valor Adiciones	**$**	**-**
Saldo a Favor del Municipio	**$**	**62,200.00**
Valor del Contrato ó Convenio mas adiciones	**$**	**308,243,850.00**

MUNICIPIO DE SABANALARGA
REGISTRADO
SECOP
SECRETARÍA GENERAL

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE ACTA DE LIQUIDACIÓN	**Código:** F- CT-016 **Versión:** 3 **Fecha Actualización:** 24- 02- 2020 **Página:**

FECHA:	DD	MM	AA
	31	12	2025

TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS

ACTA N° 06 DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 110.2011.158.2025

2.Ordenes de Pago

Los valores del valor ejecutado y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

ACTA No.	MES EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGO N°	FECHA	COMPROB EGRESO	FECHA	VALOR CANCELADO
02 Parcial 1	3 de junio al 2 de agosto de 2025	988	10-sept-2025	1216	11-sept-2025	$ 68,670,950.00
				1217	11-sept-2025	$ 23,740,050.00
					totales	**$ 92,411,000.00**

3. Reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR	
				TOTAL	ACTA FINAL
000559	23/5/2025	2.3.2.17.08.001.16.02.02.08.03	Prestar el servicio público de extensión agropecuaria mediante acciones de acompañamiento integral para el mejoramiento de la competitividad y sostenibilidad productiva.	$ 184,566,000.00	$ 184,566,000.00
000560	23/5/2025	2.3.2.17.02.001.14.02.02.08.06	apoyar e incentivar proyectos productivos y de comercilización con buenas practicas, que mejoren la productividad y competitividad de pequeños y medianos productores agropecuarios y piscicolas.	$ 100,000,000.00	$ 31,266,850.00
000561	23/5/2025	2.3.2.17.02.001.14.02.02.08.07	apoyar e incentivar proyectos productivos y de comercilización con buenas practicas, que mejoren la productividad y competitividad de pequeños y medianos productores agropecuarios y piscicolas.	$ 23,740,050.00	$ -
			TOTAL	**$ 308,306,050.00**	**$ 215,832,850.00**

B. ESTADO LEGAL

1. Actas

ACTA No.	OBJETO	OBSERVACIONES	FECHA
1	ACTA DE INICIO	N.A	21/7/2023
2	PARCIAL No. 01	**1.** Una vez verificados los documentos aportados, el supervisor aprueban los soportes de pago de aportes de seguridad social correspondientes a los periodos de junio y julio 2025 del representante legal, con tipo de planilla E - Empleado. **2.** El Contratista se compromete a cumplir con los Compromisos pactados mediante "Acta de Recibo de Bienes por el Supervisor" de fecha 24 de julio de 2025.	5/9/2025
3	MODIFICATORIO No. 01	N.A	22/9/2025
4	TERMINACION	**1.** El cumplimiento del plazo contractual no exime al Contratista de las responsabilidades, obligaciones y actividades derivadas del contrato, ni de aquellas establecidas en las normas legales vigentes. **2.** El Contratista se compromete a realizar la entrega de la información necesaria para el proceso de recibido que se iniciará por parte de la Entidad, relacionada con las actividades ejecutadas durante la vigencia del contrato. En todo caso, la presente acta solo deja constancia de la terminación del plazo del contractual.	4/11/2025
5	RECIBO	**1.** El cumplimiento del objeto contractual no releva al Contratista de sus responsabilidades, obligaciones y actividades a que hace referencia el contrato de prestación de servicios y a las establecidas en las normas legales vigentes. **2.** El Contratista se compromete a realizar la entrega de la información necesaria para el proceso de liquidación que se iniciará por parte de la Entidad.	31/12/2025

2. Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
N.A	N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A	N.A

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE ACTA DE LIQUIDACIÓN	**Código:** F- CT-016 **Versión:** 3 **Fecha Actualización:** 24- 02- 2020 **Página:**

FECHA:	DD	MM	AA	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
	31	12	2025		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS

ACTA N° 06 DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 110.2011.158.2025

3.Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA DEL PROCESO	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

4. Sanciones

Durante la ejecución y desarrollo del mencionado contrato, se sancionó y multó a _____mediante la(s) resolucion(es) No _____y mediante resolucion(es) No _____se resolvió el (los) recurso(s) de _____presentado(s) por el contratista por el valor de _____( ) moneda corriente. Del valor anterior se descuenta la suma de _____ del 2% de la retención realizada al contratista y el valor restante lo canceló según recibo No _____.

5. Garantias

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA		MODIFICACIÓN	VIGENCIA		VR. ASEGURADO
			Desde	Hasta		Desde	Hasta	
SEGUROS MUNDIAL	Cumplimiento	BY-100052991	22/5/2025	1/5/2026	N.A	N.A	N.A	$ 30,830,605.00
	Pago de salarios, prestaciones sociales		22/5/2025	1/11/2028		N.A	N.A	$ 15,415,302.50
	Calidad del servicio		22/5/2025	1/5/2026		N.A	N.A	$ 30,830,605.00
	Calidad de los elementos		22/5/2025	1/5/2026		N.A	N.A	$ 30,830,605.00
SEGUROS MUNDIAL	Responsabilidad civil extracontractual	BY-100008196	22/5/2025	1/11/2025	ANEXO 1	22/5/2025	1/11/2025	$ 284,700,000.00

6. Recibo de las Empresas Servicios Públicos (cuando aplique)

EMPRESA	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIONES
N.A	N.A	N.A	N.A

OTRO

En caso de no obtener respuesta por parte de las empresas debe dejarse la siguiente Nota:
Transcurrido un (1) mes a partir de la solicitud, de conformidad con el decreto 0573/84, las empresas que no han cumplido con la entrega de los paz y salvos, dan por recibidas las redes de servicios a entera satisfacción y efectuaran el respectivo pago a favor de MUNICIPIO sin lugar a que haya reclamo por parte de las mismas.

7. Reconocimientos (mayores cantidades de obra, ecuacion contractual etc)

En el presente contrato se efectuarán si ___ no ___ los reconocimientos a los que dio lugar su ejecución, con fundamentos en los incisos 1 y 2 del artículo 60 de la ley 80 de 1993 y en las causas técnicas que a continuación se consignan debidamente sustentadas y justificadas por el contratista e interventor.

Fundamento Técnico

VALOR DE RECONOCIMIENTO (NÚMEROS Y LETRAS)	N.A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	N.A

8. Cartilla de Conservación o recomendaciones

Se anexa la Cartilla de Conservación o recomendaciones de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato en referencia,entregada por el contratista mediante oficio No _____ la cual consta de _____ folios
(Número de oficio remisorio) (Número de folios de la cartilla)
El recibo de los servicios relacionados en el acta No. _____ y la liquidacion del contrato no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.

CONDICONES CONTRACTUALES / MODIFICATORIO No. 01								ACTIVIDAD EJECUTADA			
PARTIDA DE TRABAJO					VALORES CONTRACTUALES			PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	MÉTODO DE EXTENSIÓN	COMPONENTES A TENER EN CUENTA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	CANTIDAD DE EVENTOS	USUARIOS	VALOR POR USUARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA										
1.1	Desarrollar visitas de extensión enfocadas a las capacidades integrales humanas y técnicas, dirigidas a los encadenamientos productivos agrícola, pecuario y piscícola, en el desarrollo del plan de trabajo.	VISITA A PREDIO	Identificación de la actividad productiva principal	1	200	$140.750.00	$28,150,000.00	200	$28,150,000.00	200	$28,150,000.00
			Tipo de herramientas y equipos empleados en el proceso productivo	1	200	$140.750.00	$28,150,000.00	200	$28,150,000.00	200	$28,150,000.00
			Uso de Buenas Prácticas Agrícolas, Pecuarias	1	200	$140.750.00	$28,150,000.00	200	$28,150,000.00	200	$28,150,000.00
			Valor agregado en los procesos de producción	1	200	$140.750.00	$28,150,000.00	200	$28,150,000.00	200	$28,150,000.00
			Registros	1	200	$140.750.00	$28,150,000.00	200	$28,150,000.00	200	$28,150,000.00

ALCALDÍA DE SABANALARGA
REGISTRADO
SECOP
SECRETARIA GENERAL

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE ACTA DE LIQUIDACIÓN	**Código:** F- CT-016 **Versión:** 3 **Fecha Actualización:** 24- 02- 2020 **Página:**

FECHA:	DD	MM	AA	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
	31	12	2025		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS

ACTA N° 06 DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 110.2011.158.2025

1.2	Desarrollar talleres, enfocados en el trabajo en equipo, emprendimiento, empresarismo y asociatividad, dirigidos a los encadenamientos productivos agrícola, pecuario y piscícola.	TALLER	Realización de actividades productivas de manera colectiva	8	25	$78.330.00	$15,666,000.00	8	$15,666,000.00	8	$15,666,000.00
1.3	Desarrollar visitas de extensión enfocadas a gestionar el uso sostenible de los recursos naturales, dirigidas a los encadenamientos productivos agrícola, pecuario y piscícola, en el desarrollo del plan de trabajo.	VISITA A PREDIO	Actividades de mitigación y adaptación al cambio climático	1	200	$140.750.00	$28,150,000.00	200	$28,150,000.00	200	$28,150,000.00
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD POR USUARIO**	**USUARIO $**	**CANTIDAD TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**
2	**FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LAS DIFERENTES LÍNEAS DE PRODUCCIÓN**										
2.1	**INSUMOS**										
2.1.1	Concentrado Forraje para Ganadería - 40 KG	UND	2	135	270	$ 103,000.00	$27,810,000.00	124	$12,772,000.00	270	$27,810,000.00
2.1.2	Concentrado para Porcicultura Engorde - 40 KG	UND	2	8	16	$ 128,000.00	$2,048,000.00	16	$2,048,000.00	16	$2,048,000.00
2.1.3	Concentrado para Avicultura Pollo - 40 KG	UND	1	9	9	$ 165,850.00	$1,492,650.00	9	$1,492,650.00	9	$1,492,650.00
2.1.4	Comedero para Avicultura - 7 Kg	UND	2	9	18	$ 26,400.00	$475,200.00	18	$475,200.00	18	$475,200.00
2.1.5	Fertilizante Compuesto NPK - 50 KG	UND	1	40	40	$ 228,600.00	$9,144,000.00	13	$2,971,800.00	40	$9,144,000.00
2.1.6	Concentrado para Acuacultura - 40 KG	UND	1	8	8	$ 224,750.00	$1,798,000.00	8	$1,798,000.00	8	$1,798,000.00
2.2	**HERRAMIENTAS**										
2.2.1	Fertilizante Compuesto NPK - 50 KG	UND	1	200	200	$ 404,550.00	$80,910,000.00	24	$9,709,200.00	200	$80,910,000.00
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO						**$308,243,850.00**	**PAGO FINAL**	**$215,832,850.00**	**ACOMULADO**	**$ 308,243,850.00**

C. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

1. Datos Generales

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGOS
Valor del contrato / Modificatorio No. 01	$ 308,243,850.00		
Valor Adiciones	$ -		
Valor cancelado Anticipo			$ -
Valor ejecutado presente Acta		$ 215,832,850.00	
Valor ejecutado actas anteriores		$ 92,411,000.00	
Valor pagado actas anteriores			$ 92,411,000.00
Valor a pagar presenta Acta			$ 215,832,850.00
Valor por ejecutar		$ -	
Valor por pagar			$ -
Valor anticipo sin amortizar			$ -
Valor otros descuentos (Saldo a favor del municipio)	$ 62,200.00	$ 62,200.00	$ 62,200.00
SUMAS IGUALES	**$ 308,306,050.00**	**$ 308,306,050.00**	**$ 308,306,050.00**

PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

EMPLEADOS CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

Tipo de Aportante:	Empleador	X	Independiente	
Exenciones	SI	X	NO	Cual?	Aportes parafiscales - inciso primero del artículo 114-1 del estatuto tributario (ICBF, SENA Y CCF)

PERIODO DE NOMINA	No. Dias	No. Empleados en Nòmina	No. Empleados Aporte	IBC (Aplica para independientes)	Numero de planilla	Referencia de Pago	Fecha de pago	Valor aporte realizado
JUNIO	30	1	1		87856089	1660364250	29/7/2025	$359,900

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE ACTA DE LIQUIDACIÓN	**Código:** F- CT-016 **Versión:** 3 **Fecha Actualización:** 24- 02- 2020 **Página:**

FECHA:	DD	MM	AA	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
	31	12	2025		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS

ACTA N° 06 DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 110.2011.158.2025

JULIO	30	1	1		88682157	1725741785	25/8/2025	$358,300
AGOSTO	30	1	1		89817834	1816593384	1/10/2025	$360,400
SEPTIEMBRE	30	1	1		90310435	1885840821	29/10/2025	$359,800
OCTUBRE	30	1	1		91175917	2027581175	22/12/2025	$364,300
NOVIEMBRE	30	1	1		91968795	2012778502	16/12/2025	$356,700

Tipo de Aportante:	Empleador			Independiente		X	
Exenciones	SI	X	NO	Cual?	Aportes parafiscales - inciso primero del artículo 114-1 del estatuto tributario (ICBF, SENA Y CCF)		

PERIODO DE NOMINA	No. Dias	No. Empleados en Nòmina	No. Empleados Aporte	IBC (Aplica para independientes)	Numero de planilla	Referencia de Pago	Fecha de pago	Valor aporte realizado
JUNIO	28	1	1	$1,328,600	4612855397	9993336477	14/7/2025	$394,000
JUNIO	30	1	1	$1,423,500	4607550911	9993271323	8/7/2025	$420,700
JUNIO	28	1	1	$1,328,600	7980929307	1771773801	12/9/2025	$405,600
JUNIO	30	1	1	$1,423,500	9497272135	2050314800	31/12/2025	$436,600
JUNIO	30	1	1	$2,000,000	9488252044	1609442995	7/7/2025	$618,000
JUNIO	30	1	1	$1,328,600	90978845	1901480377	4/11/2025	$420,200
JUNIO	30	1	1	$1,866,667	89857682	2049531908	31/12/2025	$615,200
JULIO	30	1	1	$1,423,500	4612880855	9993718472	20/8/2025	$423,000
JULIO	30	1	1	$1,423,500	4612161735	9993659162	13/8/2025	$420,700
JULIO	30	1	1	$1,423,500	7986924560	1771836258	12/9/2025	$425,400
JULIO	30	1	1	$1,423,500	9491086023	1734986267	29/8/2025	$420,700
JULIO	30	1	1	$2,000,000	9488654314	1680420011	5/8/2025	$618,800
JULIO	30	1	1	$1,423,500	90977645	1901519201	4/11/2025	$441,100
JULIO	6	1	1	$284,700	92557864	2029003373	22/12/2025	$97,100
JULIO	30	1	1	$2,000,000	89857695	2049565395	31/12/2025	$646,900
AGOSTO	30	1	1	$1,423,500	4618115281	9994046071	17/9/2025	$422,900
AGOSTO	30	1	1	$1,423,500	4617023276	9994125889	26/9/2025	$422,700
AGOSTO	30	1	1	$1,423,500	7986928280	1852495633	15/10/2025	$426,900
AGOSTO	30	1	1	$1,423,500	9493266026	1856839813	16/10/2025	$451,900
AGOSTO	30	1	1	$2,000,000	9491180188	1746025406	2/9/2025	$618,800
AGOSTO	30	1	1	$1,423,500	90977742	1901538355	4/11/2025	$433,800
AGOSTO	2	1	1	$94,900	92558209	2028986714	22/12/2025	$32,100
AGOSTO	30	1	1	$1,780,219	89858009	1780219121	16/9/2025	$596,300
SEPTIEMBRE	30	1	1	$1,423,500	4622357565	9994445757	27/10/2025	$425,500
SEPTIEMBRE	30	1	1	$1,423,500	4623535218	9994125950	26/9/2025	$420,700
SEPTIEMBRE	30	1	1	$1,423,500	7991326116	2027662891	22/12/2025	$436,600
SEPTIEMBRE	30	1	1	$1,423,500	9492737691	1817175196	1/10/2025	$440,500
SEPTIEMBRE	30	1	1	$2,000,000	9492606028	1834780964	7/10/2025	$618,800
SEPTIEMBRE	30	1	1	$1,423,500	90977782	2027603062	22/12/2025	$438,500
SEPTIEMBRE	30	1	1	$2,400,000	89858031	1871469283	22/10/2025	$717,900
OCTUBRE	30	1	1	$1,423,500	4627704522	9994882941	1/12/2025	$425,900
OCTUBRE	30	1	1	$1,423,500	4623536420	9994444275	27/10/2025	$420,700
OCTUBRE	30	1	1	$1,423,500	6000244872	2027650209	22/12/2025	$427,800
OCTUBRE	30	1	1	$1,423,500	9494107370	93491832	30/10/2025	$440,500
OCTUBRE	30	1	1	$2,000,000	9494072702	215428452	6/11/2025	$618,800
OCTUBRE	30	1	1	$1,423,500	90977809	1962748516	28/11/2025	$420,700
OCTUBRE	4	1	1	$189,800	92567960	2029670085	22/12/2025	$57,500
OCTUBRE	30	6	1	$2,400,000	90753861	1993862963	9/12/2025	$724,500

ALCALDÍA DE SABANALARGA
REGISTRADO
SECOP
SECRETARIA GENERAL

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: F- CT-016 Versión: 3 Fecha Actualización: 24- 02- 2020 Página:

FECHA:	DD	MM	AA	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
	31	12	2025		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS

ACTA N° 06 DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 110.2011.158.2025

NOVIEMBRE	3	1	1	$142,350	4627704700	9995028153	9/12/2025	$42,100
NOVIEMBRE	30	1	1	$1,423,500	4627735827	9994804229	25/11/2025	$420,700
NOVIEMBRE	2	1	1	$94,900	6000274038	2028682767	22/12/2025	$28,100
NOVIEMBRE	30	1	1	$1,423,500	93829506	93829506	28/11/2025	$440,500
NOVIEMBRE	30	1	1	$2,000,000	9495634460	1979490665	3/12/2025	$618,800
NOVIEMBRE	2	1	1	$94,900	92557369	2028777274	22/12/2025	$28,400
NOVIEMBRE	15	1	1	$1,040,000	92566198	2029485817	22/12/2025	$311,300

Observación: 1. Una vez verificados los documentos aportados, el Supervisor aprueba los soportes de pago de aportes parafiscales y de seguridad social correspondientes a los periodos de junio, julio, agosto, septiembre, octubre,y noviembre 2025 del personal contratado, con tipo de planilla I - Independiente.

Las partes declaran estar a paz y salvo por todo concepto generado del Contrato de Prestación de Servicios No 110.2011.158.2025

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los treinta y un (31) dias del mes diciembre de 2025.

Firma
Nombre **EDWIN JAVIER SIERRA RIAÑO**
R/L ESI PRESERAGROP SAS
Contratista

Firma
Nombre **MONICA YULIETH RODRÍGUEZ TORRES**
Secretaria de Planeación y Obras Públicas
Supervisor

Firma
Nombre **CARLOS EBRÉN ESPINOSA BERNAL**
Alcalde

Elaboró: Monica Yulieth Rodriguez Torres
Revisó: Monica Yulieth Rodriguez Torres

MUNICIPIO DE SABANALARGA
REGISTRADO
SECOP
SECRETARIA GENERAL