ACTA DE LIQUIDACIÓN

No. 3 - 31-12-2025

CONTRATO	:	1017 de 28-11-2025
TIPO DE CONTRATO	:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DEPENDENCIA	:	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
MODALIDAD	:	SELECCIÓN ABREVIADA
PROCESO	:	MA-SAM-OAP-024-2025
OBJETO	:	REALIZAR LA LOGÍSTICA, DIFUSIÓN, PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, GARANTIZANDO LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO, LA COBERTURA EN MEDIOS Y LA DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN.
CONTRATISTA	:	**TAMYCA INGENIERIA SAS**
NIT/CC	:	900183966-9
REPRESENTACION LEGAL	:	ANGIE XIMENA RUIZ BARRERA
CC	:	1116548816
VALOR INICIAL	:	$79.051.766,63 M/CTE
VALOR ADICIONAL	:	$0,00 M/CTE
VALOR TOTAL	:	$79.051.766,63 M/CTE
PLAZO INICIAL	:	DIEZ (10) DIAS
PRORROGA	:	DOS (2) DIAS
FECHA INICIO	:	02-12-2025
FECHA TERMINACION INICIAL	:	11-12-2025
FECHA TERMINACION FINAL	:	13-12-2025

En el municipio de Aguazul, Casanare, a los treinta y uno (31) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron el(la) señor(a) **ANGIE XIMENA RUIZ BARRERA**, identificado(a) con **CÉDULA DE CIUDADANÍA** No. **1116548816,** expedida en **AGUAZUL,** en calidad de representante legal de **TAMYCA INGENIERIA SAS,** identificado(a) con NIT **900183966-9,** quien actúa como contratista; y el(la) señor(a) **MARTHA CECILIA ESPINOSA OTALORA JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**, en su calidad de **Supervisor(a),** con el fin de proceder a la liquidación del contrato previamente citado.

1. MODIFICACIONES AL CONTRATO

1.1 Adición, prórrogas y modificaciones contractuales.

ADICIONES EN VALOR

CLAUSULADO	FECHA SUSCRIPCION	VALOR	VALOR TOTAL
-	-	-	-

1.2 ADICION EN TIEMPO (PRÓRROGAS)

CLAUSULADO	FECHA SUSCRIPCION	PLAZO	FECHA FINAL
1	10-12-2025	2 DÍAS	13-12-2025

2. NOVEDADES AL CONTRATO

2.1 SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIO

NOVEDAD	TIPO	FECHA SUSCRIPCION	PLAZO	FECHA TERMINACION SUSPENSION	NUEVA FECHA FINAL
-	-	-	-	-	-

Nota: Recuerde que la fecha final mostrada en las tablas corresponde a la última modificación o novedad del contrato.

3. GARANTÍAS.

Aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica.

NUMERO PÓLIZA	ASEGURADORA	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	FECHA APROBACION
625-47-994000004488	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	0	**CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO**	28-11-2025	23-06-2026	$7.905.176,70	02-12-2025
625-47-994000004488	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	0	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28-11-2025	23-12-2028	$7.905.176,70	02-12-2025
625-47-994000004488	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	0	**CALIDAD DEL SERVICIO**	28-11-2025	23-06-2026	$7.905.176,70	02-12-2025
625-47-994000004488	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**0**	**CALIDAD DE LOS BIENES**	28-11-2025	23-06-2026	$7.905.176,70	02-12-2025
625-74-994000001681	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	0	**PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES**	28-11-2025	25-12-2025	$284.700.000,00	02-12-2025
625-74-994000001681	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	0	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	28-11-2025	25-12-2025	$284.700.000,00	02-12-2025
625-74-994000001681	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	0	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	28-11-2025	25-12-2025	$284.700.000,00	02-12-2025
625-74-994000001681	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	0	**VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS**	28-11-2025	25-12-2025	$284.700.000,00	02-12-2025
625-47-994000004488	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	1	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	28-11-2025	30-06-2026	$7.905.176,70	11-12-2025
625-47-994000004488	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	1	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28-11-2025	31-12-2028	$7.905.176,00	11-12-2025
625-47-994000004488	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	1	CALIDAD DEL SERVICIO	28-11-2025	30-06-2026	$7.905.176,70	11-12-2025
625-47-994000004488	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	1	CALIDAD DE LOS BIENES	28-11-2025	30-06-2026	$7.905.176,70	11-12-2025
625-74-994000001681	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	1	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	25-12-2025	30-12-2025	$284.700.000,00	11-12-2025
625-74-994000001681	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	1	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	25-12-2025	30-12-2025	$284.700.000,00	11-12-2025

NUMERO PÓLIZA	ASEGURADORA	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	FECHA APROBACION
625-74-994000001681	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	1	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	25-12-2025	30-12-2025	$284.700.000,00	11-12-2025
625-74-994000001681	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	1	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	25-12-2025	30-12-2025	$284.700.000,00	11-12-2025
625-74-994000001681	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	1	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA DE CONTRATISTAS	25-12-2025	30-12-2025	$284.700.000,00	11-12-2025

4. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS Y EGRESOS

TIPO NOVEDAD	NOMBRE NOVEDAD	No. NOVEDAD	FECHA NOVEDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
ACI	ACTA INICIO	1	2025-12-02	2025-12-02	2025-12-11	$0,00
ATT	ACTA TERMINACION	2	2025-12-15	2025-12-02	2025-12-13	$0,00

5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CONCEPTO	CÓDIGO RUBRO	NO.	FECHA	VALOR
Contrato Inicial	2.2.45.4599.1000.2024850100010	202501633	2025-11-28	$79.051.766,63

6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se realizó la verificación de las respectivas cotizaciones de la seguridad social de acuerdo a la ley, anexa copia de las planillas correspondientes así:

PERIODO	No. PLANILLA	VALOR IBC	SALUD	PENSIÓN	ARL	FIC	SENA	CCF	ICBF
DICIEMBRE - 2025	9496629448	$1.548.000	$193.500	$247.700	$8.100	$0	$0	$0	$0
DICIEMBRE - 2025	7996459947	$996.450	$124.600	$159.500	$24.300	$0	$0	$0	$0
DICIEMBRE - 2025	9495520175	$1.650.000	$66.000	$264.000	$8.700	$0	$0	$66.000	$0
DICIEMBRE - 2025	9496497818	$1.423.500	$178.000	$227.800	$7.500	$0	$0	$0	$0

7. ESTADO FINANCIERO

7.1 Balance Económico

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$79.051.766,63	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$79.051.766,63	$0,00	
	Valor Acta	**Amortiza**	**Valor Pagado**
PRESENTE INFORME	$79.051.766,63	$0,00	$79.051.766,63
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$0,00		
TOTAL	**$79.051.766,63**	**$0,00**	**$79.051.766,63**

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: **SETENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($79.051.766,63) M/CTE.**

7.2 Acciones Legales, imposición de multas

DESCRIPCION	No RESOLUCION	FECHA	VALOR

7.3 Recibo de las empresas servicios públicos (cuando aplique)

EMPRESA	DOCUMENTO SOPORTE	FECHA	OBSERVACIONES

En caso de no obtener respuesta por parte de la empresa debe dejarse la siguiente Nota: Transcurrido un mes a partir de la solicitud, de conformidad con el decreto **0573/84,** las empresas que no han cumplido con la entrega de los paz y salvos, dan por recibidas las redes de servicios a entera satisfacción y efectuarán el respectivo pago a favor del MUNICIPIO, sin lugar a que haya reclamo por parte de las mismas.
N/A

8. ESTADO GENERAL DEL BIEN

1) Mediante la suscripción de la presente acta el contratista, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, dando así cumplimiento al Artículo 60 de Ley 80 de 1993.

2) El Contratista manifiesta que, para el trámite de los pagos realizados por el Municipio de Aguazul, presentó certificaciones suscritas por contador y representante legal del cumplimiento de las obligaciones de pago de los aportes a la Seguridad Social y aportes parafiscales de conformidad con lo previsto en la ley.

3) Con la firma de la presente Acta de Liquidación, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas de la ejecución del contrato

4) La presente acta de liquidación del contrato no releva al contratista consultor o interventor, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes.

5) El contratista manifiesta que luego de estudiar el contenido de lo expuesto en la presente acta, señala que el balance económico del contrato, se encuentra acorde con el alcance y cumplimiento de las obligaciones pactadas, y por tanto no existe desequilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

MARTHA CECILIA ESPINOSA OTALORA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Supervisor(a)

ANGIE XIMENA RUIZ BARRERA
RL TAMYCA INGENIERIA SAS
Contratista

Original Oficina Jurídica
1da Copia Contratista

PUBLICADO EN SECOP II ALCALDIA S.I.A. OBSERVA

EL SUSCRITO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

CERTIFICA:

Que **ANGIE XIMENA RUIZ BARRERA, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA 1116548816 de AGUAZUL, representante legal, de(l-la) TAMYCA INGENIERIA SAS con NIT 900183966-9**, de acuerdo al **ACTA LIQUIDACION No. 3** - 31-12-2025, dio cumplimiento al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1017 de 28-11-2025, cuyo objeto contractual es REALIZAR LA LOGÍSTICA, DIFUSIÓN, PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, GARANTIZANDO LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO, LA COBERTURA EN MEDIOS Y LA DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN., se realizó la verificación del informe de actividades y demás documentos de soporte adjuntados por el contratista, de acuerdo a la forma de pago.

El contratista declara bajo gravedad de juramento que se encuentra al día con los aportes de seguridad social y parafiscales; como constancia de ello, anexó copia de la planilla de pago correspondiente al periodo del acta 02/ 12/ 2025 hasta 13/ 12/ 2025.

Dado a los treinta y uno (31) días del mes de diciembre del 2025.

MARTHA CECILIA ESPINOSA OTALORA
Supervisor

RECIBIDO OFICINA ASESORA JURIDICA
31 DIC 2025
Recibido por:
Hora:
Radicado No.:
Folios:

PROCESO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		
Alcaldía de Aguazul	CRITERIOS PARA RE-EVALUACION DEL CONTRATISTA (PROVEEDOR) CUANDO NO SE REQUIRIO MODIFICACION, CAMBIO O AJUSTE DEL BIEN, SERVICIO U OBRA CONTRATADA	
	Código: A-ABS-F-76 / Versión: 02	
	Vigente: Resolución No. 159 del 09 de abril de 2025	

CRITERIOS PARA RE-EVALUACION DEL CONTRATISTA (PROVEEDOR) CUANDO NO SE REQUIRIÓ MODIFICACION, CAMBIO O AJUSTE DEL BIEN, SERVICIO U OBRA CONTRATADA

ASPECTO	%	PUNTOS PARCIALES	PARAMETRO DE CONTROL	PUNTAJE	PONDERACION
CALIDAD	100%	20	Disponibilidad: disponibilidad del contratista para atender los requerimientos de la entidad.	20	20
		60	Cumplimiento de requisitos técnicos.	60	60
		20	Oportunidad en la entrega de los bienes, servicios y obras.	20	20
TOTAL					100
CONTINUAR CON EL PROVEEDOR					SI
APROBADO (75 PUNTOS O SUPERIOR):					APROBADO
NO APROBADO (INFERIOR A 75 PUNTOS):					

*1 El "PUNTAJE" se obtiene de calificar en la escala de 1 a 100 cada criterio
*2 La "PONDERACION" se obtiene de aplicar la siguiente regla: PUNTAJE*PUNTOS PARCIALES/100
*3 El TOTAL se obtiene de sumar los resultados de la ponderación

Para obtener el Puntaje se debe calificar de 1 a 100, teniendo en cuenta los siguientes aspectos para cada criterio:

CRITERIO	FORMULA PARA EVALUAR
Disponibilidad del contratista para atender los requerimientos de la entidad	No. de requerimientos atendidos *100/Número de requerimientos realizados por la entidad
Cumplimiento de requisitos técnicos.	Se debe calificar cero (0) o sesenta (60), siendo el 60 el 100% de este criterio, ya que si los bienes no cumplen con las especificaciones no se pueden recibir.
Oportunidad en la entrega de los bienes, servicios y obras.	*Menor o igual al plazo establecido en el contrato: 20 puntos que equivale al 100% del parámetro de control. *Mayor al plazo del contrato establecido en el contrato: Cero (0) puntos.

OBSERVACIONES AL DESEMPEÑO

CONTRATISTA: **TAMYCA INGENIERIA SAS**
CONTRATO No. 1017 de 28-11-2025

Aguazul, 31 de diciembre de 2025

MARTHA CECILIA ESPINOSA OTALORA
Supervisora

TAMYCA INGENIERIA SAS
NIT 900.183.966-9
CLL 18 No 8 05
Tel: (608) 6323234
Aguazul - Colombia
TAMYCAING@HOTMAIL.COM

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 184

				Fecha y hora Factura	
Señores	MUNICIPIO DE AGUAZUL			**Generación**	31/12/2025, 10:53
NIT	891.855.200-9	**Teléfono**	(608) 6384000	**Expedición**	31/12/2025, 10:54
Dirección	CLL 11 11 35	**Ciudad**	Aguazul - Colombia	**Vencimiento**	31/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO 024-2025 OBJETO REALIZAR LA LOGISTICA, DIFUSION, PRODUCCION Y TRANSMISION DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20025, GARANTIZANDO LA ORGANIZACION DEL EVENTO, LA COBERTURA EN MEDIOS Y LA DISTRIBUCION DE CONTENIDOS, CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION	1.00	66,430,055.99	79,051,766.63

RECIBIDO 31 DIC 2025

Total items: 1

Valor en Letras:
Setenta y nueve millones cincuenta y un mil setecientos sesenta y seis pesos m/cte con sesenta y tres cent.

Total Bruto	66,430,055.99
IVA 19%	12,621,710.64
Total a Pagar	79,051,766.63

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 79,051,766.63

Observaciones:

PUBLICADO

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083704426 aprobado en 20241119 prefijo FE desde el número 151 al 200 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 0.010
CUFE: 37d9eda1eb2c2530efc0d982edec318639b2e05e91ec2a48564b7dcfc8a96cb62cb3855769b392e7f03c85575f102f4d